
LW. kraj. 2L481/84.

Sprawozdanie ostateczne
W y d z i a ł u  k r a j o w e g o  ó b u d o w i e  g m a c h u  s e j m o w e g o .

Wysoki Sejmie!

Dnia 5. Października 1874 orzekł Wys. Sejm ostatecznie, iź ma być wynudowany 
gmach dla obrad Wys. Sejmu i pomieszczenia Wydziału krajowego i polecił Wydziałowi krajo
wemu , aby bezzwłocznie przystąpił do czynności przygotowawczych.

Dnia 19. Kwietnia 1875. r. upoważnił Wysoki Sejm Wydział krajowy do kupienia 
pod budowę gmachu sejmowego całej realności we Lwowie pod 1. 717a/4 położonej i otworzył na 
ten cel kredyt w sumie 141.128 zł.

Na podstawie tego upoważnienia zawarł Wydział krajowy dnia 80. Kwietnia 1875 
z dotychczasowemi właścicielkami PP. Anielą z Sierakowskich Hubicką i Zofią z Wędrychowskich 
Szydłowską kontrakt kupna i sprzedaży o tę realność za sumę 141.128 zł., uzyskał intabulacyę 
funduszu krajowego za właściciela tej realności i wszedł w jej fizyczne posiadanie.

Nim Wydział krajowy przystąpił do rozpisania konkursu na plany, zastanowił się 
przedewszystkiem nad kwestyą konfiguracyi przyszłej gmachu i złożył komitet znawców, który 
po głębokiem zastanowieniu się wybrał konfiguracyę, jaką gmach obeenie m a, a gdy konfigura- 
cya ta wymagała koniecznie zamiany jednej części nabytej już, jak  wyżej, realności z częścią 
realności sąsiedniej P. Stanisława Brykczynskiego, a nadto zamiana ta rokowała funduszowi 
krajowemu zysku w sumie około 11.200 zł. tak źe grunt pod budowę nie kosztowałby już 
141.128 zł. ale tylko t |9  do 130.000 zł., przeto zabezpieczywszy sobie tę zamianę przez spisa
nie obopólnego protokołu, postarał się Wydział krajowy o program budowy, rozpisał konkurs 
na przedłożenie planów budowy, złożył sąd na ocenienie planów, przyznał następnie premie 
i zdał o tern sprawę Wys. Sejmowi z odpowiednimi wnioskami i planem finansowania.

Na posiedzeniu z dnia 5. Kwietnia r. 1876. Wys. Sejm:
1. upoważnił Wydział krajowy do zawarcia z p. Stanisławem Brykczyńskim kontraktu 

zamiany na podstawie powyż wspomnianego protokołu z dnia 21. czerwca l'875;
2. ze względu, źe z przedłożonych w skutek konkursu 30 planów żaden nie był cał

kowicie odpowiedni, polecił wypracowanie nowego ostatecznego planu i wyznaczył na ten cel 
kredyt w sumie 12.000 z ł . ;
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8. ustanowił osobny fundusz budowy i przeznaczył na jego uposażenie
a)  pozostałość z rachunków z r. 1875.,
b) przychody i korzyści z realności 717 J/4,
c) odsetki z lokacyi powyższych funduszów.
W skutek tego polecenia, poruczył Wydział krajowy P. Juliuszowi Hochbergerowi 

dyrektorowi urzędu budowniczego miejskiego we Lwowie przeprowadzenie całej budowy i pofecił 
mu przedewszystkiem wypracowanie odpowiedniego szkicu. Szkic ten przyjęty został przez 
Wydział krajowy, poczem P. Juliusz Hochberger przystąpił do wypracowania planów, kosztorysów, 
analizy cen i opisania i przedłożył takowe Wydziałowi krajowemu w terminie umówionym 
15. lutego 1877. r.

Na posiedzeniu z dnia 28. Sierpnia 1877 Wysoki Sejm:
1. zatwierdził przedłożone sobie powyższe plany i kosztorysy i upoważnił Wydział 

krajowy do rozpoczęcia i przeprowadzenia budowy, wszakże z uwzględnieniem zaleconych 
w sprawozdaniu lcomisyi administracyjnej zmian co do schodów, gzymsów i materyałów na 
ornam entykę;

2. polecił przeprowadzić budowę w drodze przedsiębiorstwa;
3. polecił ustanowić estetyczno - techniczny komitet budowy, który kontrolować 

będzie wykonanie całego dzieła, z prawem orzekania, czyli i o ile zachodzi potrzeba zaprowa
dzenia zmian w wykonaniu pojedynczych szczegółów;

4. przeznaczył z ogólnego funduszu budowy na budowę gmachu 964.000 zł., zaś na 
koszta administracyi 50.000 z ł . ;

5. upoważnił Wydział krajowy do odprzedania zbędnej części realności pod 1. 717a/4 
we Lwowie położonej.

Otrzymawszy tę uchwałę, złożył Wydział krajowy komitet estetyczno-techniczny i powo
ła ł do niego pod przewodnictwem Marszałka kraj. lub jego Zakępcy łT . Ottona Hausnera posła 
na Sejm i do Rady państwa , Juliusza Hochbergera, dyrektora urzędu budowniczego miejskiego, 
Feliksa Księżarskiego, c. k. nadradca budownictwa, Henryka Rodakowskiego, artystę-malarza, 
Ludwika Raciborskiego, nadinźyniera Wydziału krajowego, Karola Słapę, c. k. nadinżyniera, 
Ludwika Wierzbickiego, inspektora kolei Lwowsko-Czerniowiecko Jaskiej, Juliana Zachariewicza, 
profesora architektury c. k. szkoły politechnicznej we Lwowie i Członkow Wydziału krajowego 
hr. Władysława Badeniego, Dra Józefa Wereszczyńskiego i Oktawa Pietruskiego.

Dyrekcyę budowy złożyliśmy w ręce autora planów p Juliusza Hochbergera, zaś 
inspekcyę w ręce architekty p. Józefa Janowskiego któremu dodaliśmy do pomocy architektę 
p. Kazimierza Kułakowskiego.

Następnie rozpisaliśmy konkurs na roboty, a zabezpieczywszy sobie takowe, pozawie- 
raliśmy na podstawie orzeczeń komitetu estetyczno-technicznego, kontrakty i przystąpiliśmy 
do budowy.

Stary budynek, w którym umieszczonym był „Sokół" rozebrany został z końcem zimy 
1878. r. a 19. Marca r. 1878., poruszono pierwszą grudę ziemi pod fundamenta, zaś kamień 
węgielny położony został 29. Września 1878. r. w obecności Wys. Sejmu.

Budowa wraz z całem urządzeniem okien, drzwi, posadzek, podłóg, rur, słowem aż 
do doprowadzenia budynku do stanu zamieszkania, trwała do lata 1881. r. tak, iż 29. Lipca 
1881. r. przeprowadzenie Wydziału krajowego do nowego gmachu było już ukończonem.

Poświęcenie budynku nastąpiło dnia 2K lipca 1881. r.
Ostatnie trzy lata poświęcone były badaniu ostatecznych rachunków przedsiębiorców, 

kolaudacyom i rekolaudacyom i ostatecznym załatwieniom remonstracyi przeciw naszym 
uchwałom.
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Przystępujemy do zdania sprawy z przychodów i wydatków.
Ogólny fundusz budowy stworzony na podstawie uchwały z dnia 5. Kwietnia. 1876. r.

A. wedle alegatu A.  . . . . . . . . . . 999.816 zł. ^2 ct.
Z tego funduszu przeznaczył Wysoki Sejm uchwałą z dnia 

23. Sierpnia 1877. r.
* I. Na budowę gmachu , . . . . . . 964.000 „ — „

II. na koszta administracyi . . . . . . 50.000 „ — „
^lcg II ad I. koszta budowy wynosiły wedle alegatu B. . , . 1,095.575 „ 50 ’/2 r

Okazuje się więc przekroczenie o . . . .  131.575 „ 50 '/a „
Przekroczenie to składa się z trzech części:
1. Z przekroczeń spowodowanych przez zmiany, które Wys. Sejm 

uchwałą swoją z dnia 23. Sierpnia 1877 Wydziałowi krajowemu polecił 
i przez te zmiany, które komisya administracyjna w odnośnem sprawo
zdaniu poleciła, a które komitet estetyczno-techniczny przyjął.

Wydatki te wynoszą wedle alegatu C. . . .  . 41.249 „ 20 „
2. Wydatki spowodowane przez komitet estetyczno-techniczny 

który uchwałą Wysokiego Sejmu z dnia 23. Sierpnia 1876 ustęp 3ci do 
samoistnego działania co do zmian w wykonaniu pojedyńczych szczegółów
upoważniony był. Wydatki te wynoszą według tegoż samego alegatu . 43.797 „ 6 1  „

3. Wydatki nieobjęte powyższemi dwoma kategoryam i, zawsze
wszelako opierające się się na uchwałach komitetu . . . .  46.528 „ 691/2 „

Razem . . “ 131.575 zł. 5u'/, ct!
do 1. 2. Wydatki poczynione na roboty przez 'Wysoki Sejm polecone i przez komitet 

estetyczno-techniczny częścią na zalecenie komisyi administracyjnej, częścią na mocy własnego 
orzeczenia zarządzone, są przez wolę Wys. Sejmu i przez nadane komitetowi prawo do samo
istnego orzeczenia usprawiedliwione.

do 3. Przekroczenie to znajduje wyczerpujące swoje usprawiedliwienie w następującej 
okoliczności:

Jak się Wysoki Sejm z alegatu B. przekonać raczy, nastąpiło główne przekroczenie 
kosztorysu w robotach m urarskich, bo wynoszące sumę . 69.094 zł. 87 ct.
odtrąciwszy od tej sumy wydatki na murarkę przez komisyę 
administracyjną zalecone a przez komitet uchwalone, a to:

a) za podwyższenie I. piętra o 25 centymetrów 5.526 zł. 37 ct.
b) na podwyższenie budynku w cokole o 62 ctm. 14.582 „ 40 „

~ ‘ 20.108 zł. 77 ct.
a które to wydatki już powyżej do I. usprawiedliwione
zostały, pozostaje jeszcze do usprawiedliwienia ju rn a  . 48.986 „ 10 „

Pod tym względem przytaczamy co następuje:
Chcąc większą część robót wraz z dostawą materyałów oddać w jedną rękę, rozpisa

liśmy byli licytacyę ofertową na roboty ziemne, na roboty murarskie z dostawą materyałów, na 
roboty kamieniarskie z dostawą materyałów, na roboty ciesielskie z dostawą materyałów, na 
Część robót stolarskich z dostawą materyałów, na część robót ślusarskich z dostawą materyałów 
i na położenie warstwy izolacyjnej asfaltowej z dostawą materyałów, w łącznej sumie kosztory- 
rysowej 546.134 zł.

W  ogłoszeniu tern zostawiliśmy wolność licytowania albo na wszystkie te rubryki 
razem , albo na każdą pojedynczą.

Wynik licytacyi nie był korzystny co do objęcia w j e d n o  przedsiębiostwo wszystkich 
siedmiu rubryk. Zgłosiło się bowiem na wszystkie te rubryki razem tylko trzech oferentów; 
Jedna firma wiedeńska i dwie spółki Lwowskie.
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Pierwsza jakkolwiek ofiarowała opust około 20.000 zł. w. a . , niemogła uzyskać na- 
naszego zaufania, albowiem z powoclu pewnego przedsiębiorstwa wykonanego w własnej gminie 
przez Radę miejską, wiedeńską, uznaną została za nieuzdolnioną do wszystkich przedsiębiorstw 
miejskich na czas nieograniczony, dwie spółki zaś, o których wspomnieliśmy, żądały tak wy
górowaną cenę, jedna około 100.000 zł. a druga około 120.000 zł. w. a. wyżej, żeśmy ich ojert 
przyjąć nie mogli.

Co do pojedynczych rubryk jawili się wprawdzie przedsiębiorcy i z tych przyjęliśmy 
niektórych, lecz na główną rubrykę t. j. na roboty murarskie wraz z materyałem z ceną kosz
torysową w sumie 382.492 zł. 34 ct. nie jawił się żaden przedsiębiorca. Przekonaliśmy się 
z tego rezu lta tu , że brak kapitału z jednej strony, z drugiej strony zaś smutne deświadczenia, 
jakich jedno z przedsiębiorstw lwowskich bezpośrednio przed rozpoczęciem budowy gmachu 
sejmowego doznało przy budowie szkoły politechnicznej, konkurencyą na roboty, wymagające 
tak znacznego kap ita łu , zrobiły niemożliwą; nie mając więc pod tym względem żadnej nadziei 
lepszych widoków, postanowiliśmy umożliwić przedsiębiorstwo robót murarskich w ten sposób, 
iż rozdzieliliśmy przedsiębiorstwo robót murarskich od przedsiębiorstwa dostawy materyałów.

Tym sposobem otrzymaliśmy konkurentów i wypuściliśmy na podstawie zdania komi
tetu roboty murarskie p. Wincentemu Rawskiemu, jako najlepszą dającemu gwarancyę, wszakże 
z dodaniem 21% do cen kosztorysowych.

Procent ten wynosi . . . . . . .  29.949 zł. 52 ct.
Dalej okazało się przy wybieraniu ziemi pod fundam enta, iż 

opoka, na której zakładać miano fundamenta, w miarę, zbliżania się do 
tylnego frontu spadała tak , że fundamenta w przecięciu o jeden metr 
głębiej położone być musiały niż kosztorys przypuszczał. Ta nieprze
widziana m urarka spowodowała wydatek wyższy o 19.036 „ 58 „

Razem więc . 48.986 zł. 10 ct.
Tym sposobem powyżej ad 3 przytoczone przekroczenie 46 528 „ 69% „

usprawiedliwionem zostało.
Pozostająca różnica . . . . . . . 2.457 zł. 40 */, ct.

pokrytą została przez oszczędności w innych rubrykach, uwidocznione w alegacie B.

Załączony alegat A. wykazuje, że suma kosztorysu 964.377 zł. 66 ct.
przekroczoną została w wydatkach o . . . . • ■ *226.817 W 34% »
że natomiast oszczędzono w wydatkach . 95.619 50 H
że zatem przekroczenie kosztorysu wynosi 131.197 zł. 84% ct.
Wydział krajowy uważa za swój obowiązek dać wyjaśnienie, dla czego
w pojedynczych rubrykach nastąpiło przekroczenie.

I tak :
1. Co do rubryki III. I. r o b o t y  m u r a r s k i e  jest przekroczenie o 69.094 zł 87 ct.
Przekroczenie to usprawiedliwiliśmy jak powyżej.
2. Płaca nadzorcy na placu budowy od 14. Gru

dnia 1877 do 10. Września 1881 w kwocie 2.244 zł. 99 ct.
wynika z natury rzeczy, gdyż obecność na placu budowy 
nadzorcy dla utrzymania porządku i odbierania pierwszego 
materyałów była koniecznie potrzebną.



5

22.6jj| zł. 
6.188 „

B. Do Rubr. III. 3, 4 i 5 Przekroczenie w ru
bryce „ D o s t a w a  k a m i e n i a 1' . . . . .  
w rubryce „ D o s t a w a  w a p n a "  .
w rubryce „ D o s t a w a  p i a s k u "  . . . . .  
było tylko wypływem pogłębienia fundamentów i podniesie
nia budynku.

4. do Rubr. III. 7 i 8.
W rubryce III. 7. „ D o s t  a w a c e m e n t u "  widzimy 

przekroczenie . . . . . . . .
od tej sumy należy odtrącić kwotę 

oszczędzoną na wapnie hydraulicznem, gdyż wapno to zastą
piono cementem.

Pozostaje więc właściwe przekroczenie
Przekroczenie to nastąpiło w skutek dodawania 

cementn do zaprawy w murach fundamentowych do naj
wyższego stanu wody, oraz do wypraw zewnętrznych. Komi
tet uchwalił na ten cel . . . . .

Tak, że właściwe*przekroczenie wynosi
5. Do Rubr. III. 9.
Przedsiębiorca robót murarskich przy objęciu tychże obowiązał 

się dostarczyć gips tylko do sufitowania; zaś do osadzenia odlewów i do 
gzymsów ciągniętych w gipsie wewnątrz budowy potrzebny gips dostar
czał fundusz bndowy, co nie było przewidziane kosztorysem.

Wydatek ten wynosił . . . . . . .

9.111 zł.
2.895 „ 

260 „

17 7, Ct.
6&. „

08 ct. 
7S „

10.493 zł. 30 ct.

10.394 05
99 zł. 25 ct.

4.492 zł. 73 ct.

6. Do Rubr. IV. R o b o t y  k a m i e n i a r s k i e  z m a t e r y a ł e m .
Po nad preliminowaną kosztorysem kwotę wydano więcej o . 11.208 zł. 58 ct.
Wydatek ten nastąpił w skutek polecenia Wysokiego Sejmu 

zastąpienia gzymsów blaszanych kamiennymi.

7. Do Rubr. V. 1. 2. 3. 4. 5. R o b o t y  r z e ź b i a r s k i e .
Przekroczenia w tej rubryce nie m a, gdyż jakkolwiek roboty 

w kamieniu wynosiły więcej nad preliminarz, zato odlewy w gipsie (Rubr.
V. 3.) i odlewy w wapnie hydraulicznem (Rubr. V. 2.) wyniosły znacznie
mniej, tak, że w ogóle zaoszczędzenie w tej rubryce wynosi . . 11.286 zł. 97 ct.

8. Do Rubr. VI. R o b o t y  c i e s i e l s k i e  z m a t e r y a ł e m .
Przekroczenie w tej rubryce . . . . . .  11.775 zł. 04 ct.

redukuje się do cyfry . . . . . . . . .  6.608 zł. 93 ct.
z powodu, iż komitet budowy uchwalił urządzenie rynien skrzynkowych 
na które przypada kwota . . . . . . .
do tego przychodzi 7 °/0 nadwyżki przy oddaniu robót

Razem
Przekroczenie w kwocie 6.608 zł. 93 ct. nastąpiło w 

dachu, niż w kosztorysie przypuszczano.
9. Do Rubr. VII. R o b o t y  s t o l a r s k i e  z m a t e r y a ł e m .

Przekroczenie w tej rubryce w kwocie . . . .  2.484 zł. 44 ct.
ma powód w zwiększonej ilości drzwi i droższej robocie okien z powodu 
otwierania tychże do środka, oraz dodanie skrzynek na story.

2.401 zł. 
. 2.765 „

5.166' zł. 
skutek większego

10 ct. 
01 „
11 ct. 
wymiaru



10. Do Rubr. VIII. i IX. 1. R o b o t y  ś l u s a r s k i e  i k o n s t r u k c y e  ż e l a z n e .
Przekroczenie w tej rubryce wynosi po nad 

kosztorys . . . . . . . . .  13.852 zł. 36 ct.
Od tej kwoty należy potrącić uchwalone przez 

komitet budowy wydatki
a)  na konstrukcyę żelazną dodatkowo
b)  na drobne tragarze i żelaziwa
c) na ganek żelazny w podwórzu
d) na schody do expedytu . . . .

8.019 zł. 11 ct.
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4.000 zł. --- ct.
3.252 ---

382 » 83
384 » 28 »

Pozostaje więc właściwe przekroczenie . . 5.833 żł. 25 ct.
które w większej cenie balustrad schodów, w schodach że
laznych na dach sali sejmowej, oraz w powiększonej ilości 
dźwigarów żelaznych ma swój powód.

11. Do Rubr. IX. 2. i X. R o b o t y  b l a c h a r s k i e .
Wydatek po nad kosztorys w tych rubrykach wynosi . . (;.46jj, zł. 84 ct.
Potrąciwszy zaś uchwalone przez Wys. Sejm i komitet budowy
a)  w skutek zmiany blachy cynkowej na żelazną pocynkowaną 4.649 „ 05 „
b) pokrycie gzymsu kamiennego blachą . 752 „ 09 „
c) system beczkovry w kloakach .  888 „ 80 „

6.289 zł. 94 ct.
wynosi właściwe przekroczenie . . . . . . .  112 „ 40 „
które się tłómaczy powiększeniem wymiaru dachu.

12. Do Rubr. XI. i XII. R o b o t y  l a k i e r n i c z e  i s z k l a r s k i e .
Z powodu zwiększenia ilości drzwi i okien powiększyła się także ilość robót lakierni

czych i szklarskich.
Również zwiększenie cen jednostkowych za roboty lakiernicze nad te, jakie były 

preliminowane w kosztorysie, pociągnęło za sobą przekroczenie w sumie 2.705 zł. 17 ct.

13. Do Rubr. XII. R o b o t y  s z k l a r s k i e  z m a t e r y a ł e m .
Przekroczenie wynosi . . . • ■ • • 98 zł. 61 ct.

które usprawiedliwione jest niemożliwością wyrachowania do centa po
dobnych robót.

14. Dc Rubr. XIII. R o b o t y  r o z m a i t e .
Preliminowano w tej rubryce razem . . . . .  102.592 zł. 63 ct.
wydano . . . . . . . . .  112.314 „ 22 „

Wydano więc więcej o 9.721 zł. 59 ct
Wydatek ten usprawiedliwiony jest przez następujące pozycye 

przez Wysoki Sejm i komitet budowy uchwalone:
a)  Przyspieszenie robót w zimie r. 1879/80 . . ■ 1.423 zł. 13 ct.
b)  Ruszta leżące pod fundamenta od ulicy Kościuszki . • 4.076 „ 26 „
c) Drenowanie w budynku . . . . . .  1.015- „ — „
d) Osuszenie dolnej części ogrodu miejskiego i placu budowy 3.000 „ — .
e) Gromochrony . . . . . . . 3.230 „ 60 „
f) Windy . . . . . . . . .  ______1.545 „ — »

14.289 zł. 99 ct.
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ad  II. Na koszta administracyi podczas budowy wyznaczył 
Wysoki Sejm . . . . . . . . . .  50.000 zł. — ct.

D. Wedle alegatu D ■/. wyroszą, te wydatki . . . .  50.326 „ 89'/a „
Jest więc przekroczenie o . . . . .  326 zł. 89ł/j ct.

które to małe przekroczenie raczy Wys. Sejm wytłumaczyć niemożnością, 
przewidzenia wszystkich wydatków administracyjnych.

Koszta budowy wynosiły jak wyżej . . . .
Koszta administracyi . . . . . .

Razem
Dozwolony kredyt wynosił: 

na budowę . . . . . . . . . .
na administracyę

Jest więc przy całej budowie ogólne przekroczenie 
Pokryliśmy zaś cały ogólny koszt budowy . 

następującemi źródłami:
a)  fundusz ogólny wynosił . . . 999.816 zł. 22
T>) z funduszu krajowego zaliczkowo: 

w roku 1881. . . . . . .  95.214 „ 94 '/a »
w roku 1882. . . . . . .  37.315 „ 10% „
w roku 1883. . . . . . .  13.555 „ 53 „ 1,145.902 „ 40 „

Zdając Wysokiemu Sejmowi ostateczną sprawę z tej budowy, nie może Wydział k ra
jowy zamilczeć zasług, które tak artystyczny kierownik budowy p. Juliusz Hochberger, jakoteź 
i uproszeni członkowie komitetu estetyczno technicznego, pp. Otton Hausner, Henryk Rodakuw- 
sk i, Ludwik Raciborski, ś. p. Karol Słapa, Ludwik Wierzbicki i Julian Zacliariewicz około tej 
budowy położyli. Wszyscy wiedzeni obywatelsliiemi uczuciami dołożyli wszelkich starań , aby 
przy możliwej oszczędności funduszu publicznego dzieło trwale i odpowiednio intencyom Wys. 
Sejinu wykończone zostało. Za tę , z całcm poświęceniem podjętą i przeprowadzoną pracę, wy
nurzyliśmy wszystkim tym panom naszą wdzięczność i nasze uznanie. Nie możemy także pomi
nąć milczeniem znakomitych zasług architekty p. Kazimierza Kułakowskiego, który z początku 
dodany inspekcyi do pomocy, przy końcu budowy zaś prowadząc ją  samodzielnie, nie tylko wywiązał 
się ze swojego zadania z całą gorliwością i znajomością rzeczy, ale przy kolaudacyach i reko- 
laudacyach i obrachunkach przez półtora roku bezinteresownie oddał sprawie tej publicznej 
znakomite usługi.

Osobny ustęp tego sprawozdania poświęcić musimy darowi przeznaczonemu dla sali 
sejmowej przez słynnego naszego artystę-malarza p. Henryka Rodakowskiego.

Artysta ten znakomity ofiarował się zupełnie bezinteresownie wymalować dla sali 
sejmowej cztery grupy alegoryczne. Grupy te tak wytrawnego pędzla będą ozdobą naszej sali 
obrad i świadczyć w późniejszych pokoleniach o talencie artysty i o jego patryotyzmie.

Praca ta  wymagająca diruższego czasu znacznie już postąpiła, a za kilka lat będzie 
mógł Wysoki Sejm je w swojej sali oglądać i ocenić prawdziwą zasługę.

^  Ponieważ podczas budowy otrzymaliśmy zażalenie gminy miasta Lwowa, jakoby przy
egat Ę. (.ej budowie zagraniczni przedsiębiorcy zostali faworyzowani na niekorzyść krujowców, przeto 

uważamy za swój obowiązek objaśnić Wys. Sejm i pod tym względem.
Według alegatu E. oddaliśmy następujące roboty zagranicznym przedsiębiorcom :
1. Posadzki z tcrrazzo w korytarzach i w k latce schodowej . 11.684 zł. 24 ct.

Ponieważ takiego przedsiębiorcy w k ra ju  nie mamy.

1,095.575 „ 50‘/i ct.
50.326 „ 8 9 „

. 1,145.902 zł. 40 ct.

964,000 „ —
50.000 „ — ____^

1,014.000 zł. — ct.
131.902 „ 40

1,145.902 „ 40

ct.



2. część kamienia na rzeźny, ponieważ takiego kamienia żądał
nieodzownie artysta-rzeźbiarz . . . . . . . .  2.707 zł. 36 ci.

3. Część robót rzeźbiarskich oddano pierwszej spółce wiedeń
skich rzeźbiarzy w sumie . . . . . . . .  6.642 „ 64 „
ponieważ tej części żaden z tutejszych przedsiębiorców nie chciał objąć.
I nie żałowaliśmy tego naszego kroku, ponieważ spółka znakomicie wy
wiązała się ze swojego zadania, żadnych z nią nie mieliśmy zatargów 
przy obrachunku, a nadto przyznała nam dużo większy opust z cen ko
sztorysowych, niż tujejsi przedsiębiorcy, którzy resztę robót objęli.

4. Konstrukcyę żelazne, schody, rury żelazne, okucia drzwi
i o k i e n   52.157 „ 90 „
ponieważ takich robót po większej części w kraju naszym nie wykonują 
i pod tym względem zrobiliśmy przy budowie Kulparkowskiej jak naj
smutniejsze doświadczenie, a nadto komitet budowy, w który wchodziły 
pierwsze miejscowe znakomitości fachowe, dał okazom p. Alberta Mildego 
z Wiednia jednogłośnie pierwszeństwo.

5. Rury asfaltowe . . . . . . . .  1.452 „ 19 „
ponieważ takich rur w kraju nie wyrabiają.

6. Roboty szklarskie . . . . . . .  14.156 „ 99 „
ponieważ mimo usilnego wpływania na miejscowych przedsiębiorców, ża
den nie chciał konkurować. Wprawdzie zgłosił się jeden przedsiębiorca
izraelita z Krakowa, ale z jego oferty przekonano się, źe nie jest fa
chowym i że nie rozumie się na tern przedsiębiorstwie, że zatem nie za
sługuje na zaufanie.

7. Wodociągi, W atterclosety i muszle odchodowe . . 14.957 „ 95 „
8. Oświetlenie gazowe, ponieważ takich przedsiębiorstw u nas nie ma 8.3^6 „__26 „

Razem . . 112.155 zł. 53 ct.
czyli niezpełna lO°/0 całych kosztów budowy tak, że z nich w kraju pozostało 1,033.747 zł. 87 ct.

Pozostaje nam w końcu jeszcze do nadmienienia, źe według końcowego ustępu ale- 
gatu A. ma fundusz budowy aktywa wynoszące w obecnej chwili 13.7$fh*>jfcktóre skoro zostaną 
zrealizowane wpłyną do funduszu krajowego ja,ko częściowy zwrot zaliczek powyższych z fundu
szu krajowego na cele budowy udzielonych.

Wydział krajowy uprasza:
Wysoki Sejm raczy sprawozdanie to przyjąć do wiadomości.

Z  Rady W yaz.ału krajowego Królestwa GaJicyi i Lnttomeryi z  W. Ks. Krakowskiem.

We Lwowie dnia 28. Sierpnia 1884.

Marszałek krajowy: 
D r .  Z i j b l i l c i ew icz  w. r.

Sprawozdawca: 
O k t a w  P i e t r m m i  w r. 

Członek Wydziału krajowego.
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A leg a t A. Do LW. 21.481/84.
Fundusz budowy gmachu sejmowego. Fundusz ogólny.

O b r ó t

od utworzenia funduszu (30. Czerwca 1876) do końca budowy.

Str.
ks. L. p. Rubr P o s z c z e g ó l n i e n i e Docbody Wydatki

78 1 I. Pozostałość z rachunku funduszu krajowego wydzie
lona na rzecz funduszu budowy gmachu sejmowego 867.762 10% •

75 2 II. O zysty dochód z czynszów  za mieszkania
w  realności 717%.

a) w roku 1876 .......................................  4.253 zł. 26 ct.
b) „ 1877 .......................................  2.431 „ 58 n
c) 1878 .......................................  156 „ - n
d) 1879 i 1880 . . . — „ - »
e) 1 8 8 1 ....................................... 2 „ 50 n
f) 1882 i 1883 . . . — „ — n 6.843 34 •

81 8 III. Odsetki z lokaoyi.
a) w roku 1876 . . . .  23.923 zł. 60 ct.
b) „ 1877 . . . .  48.025 „ 34'/, n
<0 „ 1878 . . . .  29.716 „ 86 */a jj
d) „ 1879 . . . .  24.265 „ 61 »
e) „ 1880 . . . .  6.938 „ 97 »
f) „ 1881 . . . .  283 „ 5 8 %
g) „ 1882 i 1883 . . . — „ — » 133.153 97% • •

84 4 IV. Dochody z częściowej zam iany gruntów i sprzedaży
realności.

a) w roku 1876 ...................................  428 zł. 61 ct.
b) 1877 ................................... 428 „ 61 »
c) 1878 . . . .  914 „ 30 '/a n
d) 1879 i 1880 . . — „ — n
e) 1 8 8 1 ...................................214 „ 30% n
f) 1882 ................................... 642 „ 94% n
g) 1883 ................................... 428 „ 63 » 3.057 40% • •

87 5 V. Dochody przypadkowe
a) w roku 1876 ................................... 861 zł. 33 ct.
b) 1877 ...................................  47 „ 33 n
c) 1878 ................................... 302 „ 28 »
d) 1879 . . . .  1.484 „ 68 n
e) 1880 ................................... 300 „ — n
f) n 1 8 8 1 ................................... n n
g) 1882 ................................... 6 „ 09 n
b) 1883 ...................................  7 „ 70 m 3.009 41

do przeniesienia • 1,013.826 23% •

2
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Str.
ks. L p. Rubr P o s z c z e g ó l n i e n i e Dochody Wydatki

ISO

151 11.

154 III.

164 IV.

174 10 V.

z przeniesienia

Koszta administracyi realności

Koszta wypracowania planów i kosztorysów

a) w roku 1876
b) „ 1877
c) „ 1878 do 1883

8.328 zł. 867, 
7 _ 69

ct.
»

W ydatki przypadkowe.

b)

e)
0
g)
b)

b)
c)

1,013.826

a) w roku 1876 620 zł. 01 ct.
b) » 1877 •  •  •  • 297 n 51 n

c) n 1878 • 17 n 58 n

d) » 1879 do 1883 ------- *
— n

P o d a tk i.

a) w roku 1876 1.369 zł. 14 Ct.
b) » 1877 1.136 » 79 n

c) » 1878 578 » 76 7, 15

d) 1879 53 n 04 »

e) » 1880 130 n 98 7, »

f) n 1881 9 45 »

g) n 1882 8 » 80 n

b) »
1883 — — n

Razem 3.286 zł. 97 ct.
od tego zwrot podatków za r.

1878, 1881 i 1882 765 52 n

w roku 1876 67 zł. 42 ct.
„ 1877 . . 368 „ 4 3  „

1878 . . . 141 „ 74
„ 1879 . • . • » n

1880 . . ■ 5. „ — „
1881 . . . 704 , 16 d
1882 5 „ 66
1883 • » »

N ależytośó rządowa od przeniesienia w łasności

w roku 1876 862 zł. — ct.
n 1877 . . 62 „ 50 „

1878 do 1883 » »

do przeniesienia 1,013.826

237,

935 10

2.521 45

8.336 557,

1.292 41

924 50

237, 14.010 017,
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Str.
ks. L. p. Jilubr. P o s z c z e g ó l n i e n i e Dochody Wydatki

z przeniesienia 1,018.826^23% 14.010 01%

184 11 VI. Zasiłek na pokrycie niedoboru funduszu krajowego

a) w roku 1876 ................................... 51.461 zł. 97 ct.
b) „ 1877 ..................................  58.323 „ -
c) .  1878 do 1883 . . .  — „ —

i

Razem 109.784 zł. 97 ct. 
od tego zwrot w r. 1877 i 1880 109.784 „ 97

194 12 VII. Zaliczka zwrotna oprocentowana funduszowi 
krajowemu.

a) w roku 1876 ...................................—- z ł .  — ct.
b) „ 1877 . . . .  140.999 „ 74
c) „ 1878 . . 338.605 „ 87
d) „ 1879 do 1883 . ■ „ —

Razem 479.605 zł. 61 ct. 
od tego zwrot w r. 1879 479.605 „ 6 1

Razem
Potrąciwszy od dochodów w y d a tk i ...........................................

1 ,0 * ^ 2 0  23 7, 
14.010:017,

14.010

,o

okazuje się stan funduszu ogólnego . . .  
Oprócz powyższego stanu z końcem

roku 1883 . . . .  999.816 zł. 22 ct. 
wynosi należytość czynna:
a) od p. Stanisława Brykczyńskiego 

z powodu zamiany gruntów z te r
minem spłaty dnia 18. czerwca 1885 . 7.143 „ 50 „

b) 6°/0 odsetki od powyższej kwoty za 
czas od 19. Czerwca do 18. Gru
dnia 1884. w roku 1884. uiszczono
do funduszu krajowego . 214 „ 3 2  „

c) Za sprzedaż części gruntu od ulicy
M i c k i e w i c z a ..................................  6.000 „ „

d) Od p. Berskiego zwrot kosztów 
uprzątnienia rumowiska z budynku
ł a z i e n e k ...........................................  368 „ 4 3  „

999.816 22

Razem 1,013.542 zł. 47 ct.

Lwów dnia 6. sierpnia 1884 r.
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Alegat B. Do LW. 21481/84.

Fundusz budowy gmachu sejmowego. Kredyt na budowę 964 000 zł. w. a.

S t a n

kredytu 964.000 zł. w. a. przeznaczonego przez Wysoki Sejm uchwałą z dnia 28. Sierpnia 1877. r.
na koszta budowy gmachu sejmowego, z końcem budowy.

Str.
ks.

91

100

1B8

118

CS
Ł*
3
Ph

II.

III.

P o s z c z e g ó l n i e n i e

Uchwałą Wysokiego Sejmu z dnia 23. 
Sierpnia 1877 przeznaczono na koszta bu
dowy gmachu sejmowego, kredyt . . .

Roboty ziemne.

a)  w roku 1878.
b) „ 1879.
c)

4.993 zł. 96 
1.719 . 41

ct.

1880. do 1883

Roboty murarskie
Właściwe roboty murarskie:

b)
c)
d)
«)
f)

w roku 1878. . 68.932 zł. 89 ct.
n 1879. . 68.483 „ 93 n

1880. . 52.037 „ 63 »
1881. . 11.496 „ 61 »
1882. . 10.103 „ 49 n

fy 1883. 657 „ 11 n

Płaca nadzorcy robót p. Emeryka Krze- 
sińskiego od 14. Grudnia 1877. do 10. 
Września 1881.

a) w roku 1878. . . . 628 zł. 33 ct.
b) „ 1879. . . .  600 » — B
c) ,  1880. . . . 600 „ -  ,
d) „ 1881. . . .  416 B 66 n
e) „ 1882. i 1883. -  „ — „

Dostawa cegły.
a) w roku 1877.
b)
c)
d)
e)
f )

29.625 zł. 
83.651 „ 
41.410 „ 
12.796 8 
1.640 „

— ct 
35 
13 
19 
78

1878
1879. . .
1889. . .
1881. . .
1882. i 1883____ ___________

Razem . . 169.123 zł. 45 ct
Od tego dochód w ro

ku 1880. i 1881. . . 6.675 „ -  ,
Do przeniesienia

Kredyt

964000

964000

Kwota
kosztory

sowa

8.161

142.616

164.993
315.772

97

79

Wydatki

6.713

211.711

2.244

162.448 45

37

66

99

383.118,47

Porównawszy wydatki 
z kwotą kosztorysową 

okazuje się
mniej

1. 60

2.544 95
3.993;55

więcej

69.094

2.244

71.339

87

99

86

OJ6Cd
iS
&
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Str.
ks.

c3
JS*
-Oa
«

s-.oa
Sh

. f i3CO
P o s z c z e g ó l n i e n i e

181

141

145

149

152

155

158

Z przeniesienia .
Dostawa kamienia.
a) w roku 1878. . . 25.968 zł. 50'/, ct.
b) „ 1879. . . 5.966 „ 88 „
c) ,  1880. do 1883 -  , -  ,

Razem . • 31.984 zł. 83'/, ct. 
Od tego dochód w r. 1880 194 „ 66 „

Dostawa wapna.
a) w roku 1878.
b) „ 1879.
c) ,  1880.
A) , 1881.
e; „ 1882.
f) » 1883.

12.618 zł. 
9.555 , 
6.834 , 

293 „ 
4 „

27 ct. 
64 , 
52 „ 
27 , 
68 „

Dostawa piasku do murowania.
a) W roku 1878. . . 3.675 zł. 93 ct
f>) » 1879. . . 2.922 n 39 »
c) 1880. . . 2.381 » 57 »
d) W 1881. . . 190 n 48 »
0) n 1882. . 1 » 58 M
f ) » 1883. . — » — »

Dostawa piasku pod podłogi.
a) w roku 1880. . . . 500 zł. — ct.
b) n 1881. . . .  -  ,  -  „
c) n 1882. . . . 1.500 ,  — „
d) „ 1883. . . . 180 ,  91 .

Dostawa cementu.
a) w roku 1878. . . 12.694 zł
b) _ 1879. . . 9.919 „
c) .  1880. . . 10.147 ,
d) „ 1881. . . 766 „
e) „ 1882. i 1883. — .

74 ct. 
83 , 
45 „
27 „

Dostawa wapna hydraulicznego.
a)  w roku 1878. i 1879. . — zł. --- ct.

n 1880. . . . . 72 W 64 n
C) n 1881. do 1883. . — n — a

Dostawa gipsu.
a) w roku 1878. . . . — zł. — ct.
b) » 1879. . . . 238 M 92 n
o) » 1880. . . . 3.763 » 67 n
d) n 1881. . . . 761 » 30 »
e) n 1882. . . . 18 » 78
f) n 1883. . . . — n —

Do przeniesienia .

Kredyt

964000

964000

Kwota
kosztory

sowa

315.772 16

22.629

26.410

8.911

5.540

10.846

6.261

289
396.662

70

95

69

21

42

Wydatki

383.118

31.740

29.306

9.171

2.180

33.528

72

4.782
493.901

47

17

95

91

29

67
551

Porównawszy wydatki 
z kwotą kosztorysową 

okazuje się
mniej

3.993

3.359

6.188

13.542

55

78

78

11

więcej

71.339

9.111

2.895

260

22.682

4.492
110.781

86

08

73

U
w

ag
a
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Str.
ka.

c3
>>
.o
(§

P o s z c z e g ó l n i e  nie Kredyt
Kwota

kosztory
sowa

Wydatki

Porównawszy wydatki
z kwotą kosztorysową

okazuje się
mniej więcej

161 10

164 11

167 12

171 IV.

V.

179

Z przeniesienia . .

Bruk kostkowy.
a) w roku 1878. i 1879. — zł. — ct.
b) „ 1880. . . . 3.197 J 50 „
c) „ 188J... 821 „ 96 ,
d) „ 1882. i 1883.__ -  „ -  ,

Razem . . 4.019 zł. 46 ct. 
Od tego dochód w r. 1883. 8 „ 40 „

964000

Warstwa izolacyjna.
a)  w roku 1878. . .
b) , 1879. . .
c) „ 1880. do 1883.

3.570 zł. 15 ct. 
1.968 m 60 ,

Posadzki z płyt trembowelskicb i asfaltu, 
asfaltowania pionowe w kloakach, asfal
towania w sieniach przejazdowych.

a)  w roku 1878. i 1879. - zł. --
c t

b) W 1880. . . . 8.041 n 39 Tl

c) » 1881 . . 5.280 » 56
d) n 1882. . . . 128 n 26 »

e ) n 1883. . . .  48 Ti 29 n

Roboty kamieniarskie 
z materyałem.

a) w roku 1878. . . 46.000 zł. ct.
b) 1879. . . 34.501 » 32 „
o) 1880. . . 19.446 » 85 „
d )  „ 1881. . . 3.256 » 84 „

»
1882. . 143 Tl 50

f ) 1883. . — n

Razem . . 103.348 zł. 51 ct.
Od tego dochód w r. 1883. 332 28

Roboty rzeźbiarskie
Roboty z kamienia.
a) w roku 1878. — zł. — ct.
b) . 1879. '. 19.924 n 17 i*
c) 1880. . 19.274 n 69 0
d) n 1881. . 11.895 » 99 n
e) 1882. . 6.666 0 68 n
f) 1883. — n — n

Razem . 57.761 zł. 53 ct.
Od tego dochód w r. 1883. 507 99 n

Do przeniesienia . 96400C

396.662 07

5.050

7.065

28.896

91.807

47.708
572.190

28

75

40

65

15

493.901 48£

4.011

5.538

06

75

18.498 50

103.016

57.253
677.219

23

13.54211

1.039

1.527

10 897

54
56£ 26.506

22

90

23

110.781 52 i

11.208

9.545
131.535

58

54

U
w

ag
a
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Str.
ks.

o3

>■> h 
. f i

183

187

190

191

198 VI.

198
201

VII.

P o s z c z e g ó l n i e n i e

Z przeniesienia . 

Odlewy z wapna hydraulicznego.

b)
c)
d)
e)
f )

roku 1878. . . — zł. — ct.
„ 1879. . . 5.812 , 03 „
„ 1880. . . 7.208 „ 12 ,
tt 1881. . . 3.326 , 45 ,

.  1882. . » n

. 1883. . 8 d 47 „

1878. .  .  — zł. ------- ct.
1879. . . 765 » 11 »

1880. . . 20.538 1 73 »

1881. . . 4.100 9 32 B

1882. . . 906 » 14 B

1883. . .  — B — n

Razem . . 26.310 zł. 30 ct.
hód w r. 1883. 33 21 w

Odlewy z gipsu.
a) w r<
b) „
C) fi
d) „

e) „

f) ,

Sgrafitta.
W roku 1878. do 1883 

Osadzenie odlewów. 
a) w roku 1878. .
I) ,  1879. .
cl „ 1880. .
eO , 1881. .
e) , 1882. .
f )  „ 1883. .

zł.
1.125
5.692

830
47

20
93
83

Roboty ciesielskie z materyałem
a ) w roku 1878. . . 8.111 zł. 54 ct
b) 1879. . . 18.454 B 46 »

c) 1880. . . 8.747 W 60 B

d) » 1881. . . 1.734 9 54 fi
e) j j 1882. . . — M

05
M

f ) fi 1883. . . 2.452 » »
Od tego należytość czynna 12 zł. ct.

Roboty stolarskie z materyałem.
a) w roku 1878. . . 1.774 zł. 70 ct.
b) J) 1879. . . . 15.566 » 69 »
c) fi 1880. . . . 15.794 fi 34 »
d) >5 1881. . . . 19.377 fi 18 »
e) fi 1882. . . . 3.764 B 07 fi
f ) fi 1883. . . 484 » 05 fi

Do przeniesienia .

Kredyt

ct.

964000

964000

Kwota
kosztory

sowa

572.190

23.279

15

40.054

7.827

27.725

54.276 59

15

15

Wydatki

677.219 561

16.355 07

26.277 09

7.695

725.352 52

39.500

56.761
828.808

19

03

Porównawszy wydatki 
z kwotą kosztorysową 

okazuje się
mniej więcej

26.506

6.924 41

18.776

7.827

23

91

15

90,1 55.034

131.535 641

7.695

11.775

2.484
70 153.491

d
SC
d
Ź
P

96

04

44_ 
08 £

© ,cJ P.0

ot t f .
ta afD
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Str.
ks.

C3

M

X
a
Pś

P o s z c z e g ó l n i e n i e Kredyt
Kwota

kosztory
sowa

Wydatki
Porównawszy wydaiki
z kwotą kosztorysową

okazuje sig
mniej wigcej

o3bDc3
C=
£

VIII.
206

211

216

219

IX.

228

u  przeniesienia . . 964000

Roboty ślusarskie.
Okucia, porgcze, schody żelazne.
a) w roku 1878. . . . --- zł. —. ct.
b) n 1879. . . . 3 000 n — Ti
c) r> 1880. . . . 8.028 n 79 n
d) 1881. . . . 13.196 n 24 n
e) » 1882. . . . 546 n 35 Ti
f ) r> 1883. . . . 412 n 41 n

Kotwy, klamry, śruby, gwoździe
a) w roku 1878. . . 3.991 zł. 59 ct.
b) r> 1879. . . 2.484 » 18 n
<0 w 1880. . . 515 n 41 Tl
d) n 1881. . . 843 n 58 n
e) n 1882. do 1883. — n — Ti

Rury wychodkowe.
a) w roku 1878. i 1879. --- zł. --- ct.
b) n 1880. . . . 1.131 84 n
C) n 1881. do 1883 — » — n

Słupy lane
a) w roku 1878. . . . 2,607 zł. 33 ct.
b) n 1879. . . . 3 556 n 80 n
c) n 1880. . . . 336 n 60 Ti
d) n 1881.do 1883. — n — »

Tregery.
a) w roku 1878. . . 7.220 zł. 40 Ct.
b) 1879. . . 9.648 » 58 n
c) 1880. . . 141 n 90 Ti
d) » 1881. do 1883 . — n — Ti

Razem . . 17.010 n 88 Ti
Od tego dochód w ro-

ku 1881 i 1882. . . 140 » 54 n

Konstrukcye żelazne.
Konstrukcye z przewozem.
a)  w roku 1878. . . 10.023 zł. 84 ct.
b)
C)
d)

1879. . . 21.011
1880. . . 1.611
1881. do 1883. —

92
04

Do przeniesienia 964000

725.352

16.999

6.884

3.096

5.256

,680

39.400
801.668

52

90

42

823.808 90 55.034

25.183

7.834

1.131

6.500

16.870

32.646
913.977

79

76

73

34

1.964

70 153.491

8.183

950

16

1.

80 6 753
63.752

12.190

20
06 176.060

08

76

73

34

80^
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i  Str.
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P o s z c z e g ó l n i e n u Kredyt
Kwota

kosztory
sowa

Wydatki

Porównawszy wydatki 
z kwotą, kosztorysową 

okazuje się
mniej więc v

231

234 X.

24J XI.

247 XII.

XIII.
255

257

Z przeniesienia . .

Robota blacharska.
a) w roku 1878. do 1882. — zł. — ct.
i )  „ 1883. . . ■ 2()8 „ -  „

964000

Roboty blacharskie z materyałem.
a) w roku 1878. , . — zł — ct.
b) „ 1879. . . 17.620 „ 38 „
e) „ 1880. . . 13.431
d) „ 1881. . . 15.000
e) „ 1882. . .
f )  „ 1883. . . 1.621

10

10

Roboty lakiernicze.
a) w roku 1878. . . .  — zł. — ct.
b) „ 1879. . . .  500 ,  — ,,
e) „ 1880. . . . 2.100 „ — „
d) „ 1881. . . . 4.287

1882.
1883.

ty
f ) 479 88

Roboty szklarskie z materyałem
a) w roku 1878. . . — zł. --- ct.
ty „ 1879. . . 3.050 » 84 Tl

ty „ 1880. . . 10.002 H 08 fi
d) „ 1881. . . 1.468 5) 21 »
e) „ 1882. . . 15 n —
f) „ 1883. . . — fi — 53

Razem . . 14.5g6 zł. l T ct.
Od tego dochód w r. 1883. 500 n 02 1?

Roboty rozmaite.
Pompowanie wody.
a) w roku 1878. . . ■ 1.13l;zł. 55 ct.
ty  » 1879. . . • 2.395 3) 41 fi
ty 1880. . . . 23 n 92 fi
d) 1881. . . . 13 n 44 fi
ty 1882. i 1883. -- n --- fi

Wodociągi.
a) w roku 1878. . . . -- zł. -- ct.
ty „ 1879. . . . 2.399 » 67 n
c> 1880. . . . 6 741 » 39 H
d) 1881.............. 751 71 17 fi
e) 1882. . . . 1.525 H 04 n
f) 1883. . . . — 17 - fi

Do przeniesienia . 964000!

801.668

13.274

42

3.144 24

4.760 87

13.937

1.500

12.000,

50

87o.285|03

913.977161

208

47.672

7.367

14.036

3.565

10.4lS.31
997.248-87^

58

43

11

32

63.752

13.066

06

1.582
78.400

73
79

19.528

2.606

98

2.065

200.359

34

56

61

32
U

w
ag

a



18

Str.
ks.
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Sh
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CO

P o s z c z e g ó l n i e  nie Kredyt
Kwota

kosztory
sowa

Wydatki

Porównawszy wydatki
z kwotą, kosztorysową,

okazuje się
mniej więcej

c3
60c3
&P

260

263

266

269

272

275

278

Z przeniesienia

Oświetlenie.
a) w roku 1878. i 1879. — zł. -- ct
b ) 1880. . . . 6 112 n 32 55

c ) 1881. . . . 7 059 77
d ) 1882. . . . 3 953 » 15 51

e) 57 1883. . . . 504 n 53 55

Ogrzewanie i wentylacya.
a) w roku 1878. . . . 36 zł. 44 ct
b) >7 1879. . . . 7 306 15 02 55

<-') 1880. . . . 3.909 84
d) 1881. . . . 4 516 15 79 17

e) 17 1882. . . . 405 17 96 17

f ) 15 1883. . . . 1 893 55 36 7?

Waterklozety i muszle pisoarowe.
a)  w roku 1878. . . .  — zł. -- ct.
b) „ 1879. . . 651 5) 60 55
c) 1880. . . . 3.431 77 19 55
d) „ 1881. . . .  17 77 95 55
e) 1882. . . . 1.475 57 34 77
f )  „ 1883. . . . — 77 — 55

Kuchnie.
a) w roku 1878. do 1880. — zł. -- ct.
b) 1881. . . .  700 7? 94 7?
<0 1882. i 1883. . — 75 — 55

Piece.
a) w roku 1878. lo 1880. — zł. — ct.
b) „ 1881. . . . 7.369 77 37 57
c) 1882. . . . - 77 — 55
d)  „ 1883. . . .  203 77 60 55

Malowanie wewnętrzne.
a) w roku 1878. do 1880. zł. — ct.
b) „ 1881. . • - 3.134 5) 22 77
c) 1882. i 1883. . — 75 — 7?

Dzwonki elektryczne.
a)  w roku 1878. do 1880. — zł. — ct.
b) „ 1881. . . .  636 55

36 77

c) 1882. i 1883. . - 75 — 55

964000

Do przeniesienia . 964000

875.285

20.000

15.000

.048

740

3.760

10.000

3.000
934.^33

03 997.243

17.629

87

77

18.068 41

5.576 08

700

7.572

3.134

636
03 1,050.562

94

97

22

36

78.400

2.370

39

6.865

2.363
90.039

79 200.359

23

06

78

64
50,

3.068

1.528

812

205.769

63^

41

08

97
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Str.
ks.

281

cS
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284

287

290

SjXIsICO

10

11

1 1 2

13

P o s z c z e g ó l n i e n i e

Z przeniesienia 

Odlewy cynkowe na kopułach.
a) w roku 1878. do 1880. — zł. — ct.
b)
c)

1881.
1882. i 1888.

120

Balustrady lóż w sali sejmowej.
a) w roku 1878. i 1879. -— zł. — ct.
b) „ 1880. . . . 2.300 „ -  „
c) ,  1881. do 1883. -  _  „

Modele.
W roku 1878. do 1883.

Roboty nieprzewidziane.
a) w roku 1877. . . 746 zł. 17 ct.
i ) 55 1878. . . 9.239 n 85 4?

c) 47 1879. . . 9.607 n 85 44

d) 55 1880. . . 9.592 55 45 57

e) 55 1881. . . 3.231 5? 08 5)

f )
9)

jj 1882. . . 4.592 ?5 24 45

55 1883. . . 5.583 >5 24 45

Razem

Kredyt

964000

964000

Kwota
kosztory

sowa

934.833 03

1.000

4.000

3.000

21.544
964.377

63
66

Wydatki

1,050.562

120

2.300

42.592 88
1,095.575 50;

Porównawszy wydatki 
z kwotą kosztorysową 

okazuje się
jnniej

90.039

880

1.700

3.000

95.619

50

50

więcej

205.769

21.048
226.817
131.197

09

25

84,

Lwów dnia 6. sierpnia 1884.
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Alegat C. do L. W. 21.481/84.
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Wykaz
robót nie objętych kosztorysem.

Nr. 
bie- 

| źący
W y s z c z e g ó l n i e n i e W szczególe W ogóle

Złote i centy w. a.

I. Roboty z polecenia W ysokiego Sejmu i z zalecenia kom isyi
administracyjnej.

1 1 1 W skutek użycia blachy żelaznej p o c y n k o w a n e j................................... 4.649 05
2 Podwyższenie I. i II. piętra o 25 c e n ty m e t r ó w ................................... 5.526 37
3 Podwyższenie budynku w cokole o 62 centymetrów 14.582 40
4 Zmiana gzymsu blaszanego na kamienny 11.208 58
5 Przykrycie tegoż gzymsu głównego b l a c h ą ........................................... 752 09

1 6 1 Schody strychowe kamienne (zamiast drewnianych) . . . . 3.107 58

1 7
Przyspieszenie robót w zimie 1879G880 . . . . . . 1.423 13

Kazein 41.249 20

II. Roboty uchwalone przez kom itet budowy.

1 Na konstrukcyę żelazną (trawersy) dodatkowo . . 4.000 ,
I 2 Ruszta leżące pod fundamenta i rusztowanie dla montowania dachu

żelaznego nad s a l ą .............................................................................. 4.076 26
3 Balustrada kamienna schodów (w miejsce odlewów) . . . . 1.328 20

1 4 Balustrada kamienna attyki od ulicy Słowackiego................................... 610 72
5 Rynwy skrzynkowe pod dacham i..................................................................... 2.401 10

1 6 Drenowanie b u d y n k u .................................. ................................................... 1.015 ■ I
i 7 Osuszenie dolnej części ogrodu m i e j s k i e g o ........................................... 3.000 • I
1 8 Drobne pozycye uchwalone do LW. 3399/80 ........................................... 3.252 •
1 ^ Zmiana gzymsu głównego od ulicy K o ś c i u s z k i ................................... 535 77

10 Powiększenie gzymsu kordonowego nad parterem . . . 753
1 11 Ganek żelazny do mieszkania dyrektora kancelaryi . . . . 382 83
I 12 I Schody żelazne z expedytu do l i to g r a f i i .................................................... 384 28

13 I Zmiana dewizorów na system b e c z k o w y .................................................... 888 80
14 1 Nadwyżka w użyciu cementu z powodu murowania fundamentów na

I 1 cemencie do najwyższego stanu w o d y ............................................ 9.444 05
15 I Wydatek z powodu dodawania cementu do wypraw zewnętrznych 6.950

I 16 G rom ochrony........................................... . . . • • • • 3.230 60
1 17 1.545
1 | Razem • 43.797 61

I Suma • • 85.046 81

|

I Lwów dnia 2. stycznia 1883.
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Alegat D . D o L W . 2 1 .4 8 1 /8 4  
Fundusz budowy gmachu sejmowego.

S t a n
Kredyt na administracyę 50.000 zł.

kredytu 50.000 złr. w. a. przeznaczonego przez Wysoki Sejm uchwałą z dnia 28. Sierpnia 
1877 na koszta administracyjne z powodu budowy gmachu sejmowego z końcem budowy.

Str.
ks.

1

“25

L. p.

30

P o s z c z e g ó l n i e n i e

Uchwałą Wysokiego Sejmu z d. 23. Sierpnia 1877 
przeznaczono na koszta administracyi.

Ilochberger Juliusz artystyczny kierownik budowy 
mianowicie:

a) Wynagrodzenie za kierownictwo
budowy . . . . .  12.000 zł. — ct.

b) Ryczałt na utrzymanie personalu 
pomocniczego . . . .  “24.000 „ —

W roku 1878:
a) Wynagrodzenie za kierownictwo 

budow y...........................................  2.820 zł.
b) Ryczałt na utrzymanie personalu 

pomocniczego . . . .  6.910 „ 9.730 zł.
W roku 1879:

a) Wynagrodzenie za kierownictwo 
budow y...........................................  2.820 zł.

b) Ryczałt na utrzymanie personalu 
pomocniczego . . . .  6.550 zł. 9.370 „

W roku 1880:
a) Wynagrodzenie za kierownictwo 

budow y...........................................  2.820 zł.
b) Ryczałt na utrzymanie personalu 

pomocniczego . . . .  5.800 „ 8.620 „
W roku 1.881:

a) Wynagrodzenie za kierownictwo 
budowy...........................................  2.820 zł.

b) Ryczałt na utrzymanie personalu 
pomocniczego . . . .  3.905 „ 6.725 „

W roku J 882:
a) Wynagrodzenie za kierownictwo 

budowy...........................................  720 zł.
b) Ryczałt na utrzymanie personalu 

pomocniczego . . . .  835 „ 1.555 „
W roku 1883: ■— „

Remuneracya członków ko: 
cznego:

a) w roku 1877 .
b) 1878 .
c) 1879 .
d) 1? 1880 .
e) 1881 •
f) n 1882 i 1883

nitetu estetyczno - techni-

200 zł. — ct. 
320 ,  -  „ 
160 „ — „ 

70 „ -  „ 
140 „ -  „

do przeniesienia

Kredyt

50.000

50.000

Asygnowano

36.000

1.190

37.190

Wypłacono

36.000

1.190

37.190
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Str.
ks. L. p. P o s z c z e g ó l n i e n i e Kredyt Asygnowano Wypłacono

35

40

43

45

52

z przeniesienia

Janowski Józef, inspicyent budowy, wynagrodzenie 
roczne w kwocie 1.500 zł. od 10. Grudnia 1877. 
do 31. Lipca 1881:

a) w roku 1877  —
b) „ 1878   1.587
c) „ 1879   1.500
d) „ 1880   1.500
e  ̂ „ 1881   875
f) „ 1882 i 1883 . . . ____ —

zł. — ct.
» 50

Kułakowski Kazimierz pomocnik inspicyenta budowy, 
wynagrodzenie roczne w kwocie 600 zł. od I. 
Stycznia 1878 do 3L. grudnia J 881, zaś rocznie 
1200 zł. od 1. stycznia do 31. Grudnia 18SM*H

b)
C)
d)
e) 
0 
g)

w roku 1877 . --- zł. — ct
1878 . . 600 n »
1879 . . . 600 n n
1880 . 600 n Ti
1881 . . 600 r> »
1.882 . ... . . 1.200 »
1883 . — n n

77 . , ~— n n

Gegliński Paweł przyjęty do pomocy sprawdzania ra 
chunków kolaudacyjnych od d. 1. Stycznia do 
31. Marca 1883 po 1 zł. 50 ct. dziennie . 

Najem lokalu na kancelaryą budowy rocznie 660 zł. 
w. a. począwszy od 20. Stycznia 1878 do 15. 
Maja 1880 .............................................................

a) w roku 1877  — zł. — ct
b) „ 1878 . . . . . . 638 „ 34 „
cj „ 1879  660 „ — „
d) „ 1880   229 „ 16 „
e) „ 1881 do 1883 . . . — „ — »

Inseraty, druki i inne:
a) w roku 1877 . , , 245 zł. 87 ct.
b) >7 1878 . . 569 » 567, ,
c) 77 1879 . 1.134 » %  ,
d) 77 1880 . 282 » 64 „
t!) 77

1881 . 149 n 23 ,
f) 77

1882 . , * 28 » 60 „
g) 77

1883 . • 1 n 74

Razem

potrąciwszy od kredytu wydatki 

okazuje się n iedobór kredytu na administracyę .

50.000 37.190

5.462

50.000

50.326 n .

326:89’/,

3.600

37.190

50

5.462

135

1.527

2.411

50.326

50

3.600

135

50

1.527

s n 2.411

50.326

50

89 %

89’A

Lwów dnia 6. Sierpnia 1884.



A legat E. do LW. kr. 21.481/84.

23

W y k a z

robót przy gmachu sejmowym oddanych do wykonania zagranicznym przedsiębiorcom.

1. Posadzki z terazzo —  J. Odorico . . . . 11.684 zł. 24 ct.

2. Kamień na rzeźby — J. Geraus . . . . . 2.707 » 86 »

3. Część robót rzeźbiarskich I. spółka wiedeńskich rzeźbiarzy . 6.642 » 64 li

4. Konstrukcye żelazne, schody, rury żelazne, okucie drzwi i 
okien —  A. Milde . . . . . . . 52.157 » 90

5. Rury asfaltowe — Malsch z Wiednia . . . . 1.452 » 19 »

6. Roboty szklarskie —  Ranki z Wiednia . . . . 14.156 » 99 »

7. Wodociągi, Waterclosety i muszle pisoirowe —  Holdorf 
& Bruckner . . . . . . . . 14.957 95 »

8. Oświetlenie gazowe — Hess Wolf et Comp. 8.396 U 26 »
Razem wydano zagranicznym przedsiębiorcom kwotę 112.155 zł. 53 Ct.

Ż I . Zw iązkow ej D ru k a rn i we Lw ow ie.




