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Sprawozdanie
Komisyi budżetowej odnośnie do przedłożenia Wydziału krajowego żądającego 
nadzwyczajnego kredytu na budowę klinik chorób wewnętrznych i chirur
gicznej, tudzież na budowę kuchni, rozszerzenie pralni i adaptacye w gmachu 

głównym krajowego szpitala powszechnego we Lwowie.

Wysoki Sejmie!

Uchwałą, z dnia 24. marca 1892 r. upoważnionym został W ydział krajowy do zawar
cia umowy z c. k. Administracyą państwa, a to na podstawie deklaracyi, którą, zeznał w dniu 
15. września 1892. Umowa ta  została zawartą, i W ydział krajowy przyjął następujące obowiązki:

1. na gruncie szpitala krajowego wybudować kosztem funduszu krajowego, na pod
stawie planów w porozumieniu z c. k. Rządem ułożonych, dwa nowe pawilony na klinikę we
wnętrzną i chirurgiczną i oddać obie do użytku dnia 1. kwietnia 1897;

2. umieścić w głównym gmachu szpitalnym, po przeprowadzeniu na koszt funduszu 
krajowego stosownej adaptacyi, dwie kliniki, mianowicie oczną, która ma być oddaną 1. paź
dziernika 1897 i klinikę chorób skórnych i wenerycznych, do oddania dnia 1. października 1898.

K linika położniczo-ginekologiczna znajdzie umieszczenie w nowo wybudowanym za
kładzie położniczym i będzie również 1. października 1898 r. oddaną;

3. do wszystkich pięciu klinik dostarczyć kosztem funduszu krajowego całego urzą
dzenia wewnętrznego, jednakże tylko takiego, jakie jest używane w szpitalu krajowym. Koszta 
tego urządzenia nie mogą przekraczać sumy 20.000 z ł .;

4. przyjąć koszta zwykłego szpitalnego utrzymania chorych na oddziałach klinicznych 
na koszt funduszu krajowego. Nadwyżkę zaś, tego utrzym ania chorych, ze względu na potrzeby 
nauki uniwersyteckiej, przekraczające obowiązującą normę szpitalną, pokrywać będzie corocznie 
c. k. Skarb państwa.

"Wydział krajowy chcąc tym zobowiązaniom zadość uczynić, musiał zażądać funduszów 
na budowę dwóch klinik już w roku bieżącym, aby takowe oddać w czasie właściwym.

Dalej funduszów na adaptacyę lokalów dla dwóch drugich klinik, które w gmachu 
głównym umieszczone być mają i przedłożyć równocześnie plan rozmieszczenia reszty chorych 
w szpitalu pozostawionych.
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Następnie zażądać kwoty potrzebnej na urządzenie klinik wewnętrzne, a nareszcie:
Musiał przyjść z wnioskiem, w jaki sposób urządzić gospodarstwo szpitalne, aby tym 

nowym znacznie zwiększonym potrzebom podołać mogło, na co znów osobne fundusze wyzna
czyć należy. Ponieważ plan budowli rozłożonym został na lat trzy, przeto i W ydział krajowy 
w swoim wniosku, dzieli na tyleż lat wszystkie wydatki i przedkłada preliminarz wstawienia 
ich. w budżety krajowe 3. lat następnych.

Przedłożenie Wydziału krajowego zupełnie zatem jest usprawiedliwione i odpowiednie, 
chodzi tylko o to, jakie kwoty potrzeba z funduszów krajowych na pokrycie wydatków przeznaczyć.

I. Budowa klinik medycznej i chirurgicznej.

W ydział krajowy chcąc opracować piany tych zakładów, dla których szczegółowo 
układ zawarty z c. k. Rządem wszystkie potrzebne ubikacye wyraźnie oznacza, zwołał ankietę 
i zażądał opinii rzeczoznawców. Dla kliniki terapeutycznej byli rzeczownawcami profesorowie 
medycyny wewnętrznej Dr. Korczyński i Pareński z Krakowa, dla chirurgicznej prof. chirurgii 
z Krakowa Dr. Rydyger i Obaliński i prymaryusz oddziału chirug. Dr. Ziembicki ze Lwowa.

Architekta p. Janowski przez W ydział krajowy powołany, opracował szkice obu klinik 
wedle wzoru kliniki chirurgicznej w Krakowie. Szkice te w myśJ życzeń rzeczoznawców po 
trzykroć uzupełniane, poszły pod ocenę ankiety c. k. Namiestnictwa i ostatecznie uznane zostały. 
Wówczas tj. 25. października 1894 uchwalono, że klinika terapeutyczna ma obejmować 1.175wQ, 
chirurgiczna 1.040 m |jj zabudowanej powierzchni, że posadzki mają być tak  zwane terazzo 
i dębowe, że ogrzanie kurytarzy i sal wykładowych ma być centralne, zaś innych ubikacyj za- 
pomocą pieców kaflowych. Przypuszczać należy, że wentylacyę, kanalizacyę i wodociągi uwzglę
dniono wedle tych samych prawideł jakie były zastosowane w zakładzie położnic, bo to wynika 
z tych uchwał jakie zapadły co do ogzewania i posadzek, które także odpowiadają temu budyn
kowi. Podnosimy tę sprawę jedynie dla tego, aby wyraźnie stwierdzić, że te nieodzowne po
trzeby kliniczne w kontorysach przedłożonych zostały już uwzględnione i nowych funduszów 
pieniężnych potrzebować nie będą. Reprezentant Wydziału krajowego zastrzegł wyraźnie, że 
gdyby c. k. Rząd zażądał dla kliniki chirurgicznej drugiej sali operacyjnej, jak  tego prof. Dr. 
Rydyger wymagał, a coby koszt budowy o 10.000 zł. zwiększyło, to takowa tylko na koszt 
c. k. Rządu wykonaną być może, a W ydział krajowy d. 6. listopada 1894 to zastrzeżenie prze
mienił w swoją uchwałę.

W ten  sposób opracowano i przyjęto szkice na budowę klinik odesłał W ydział k ra
jowy c. k. Ryądowi do ostatecznej aprobaty. Przedłożenie sprawozdania W ydziału krajowego 
do Wysokiego Sejmu, nastąpiło bez uwzględnienia odpowiedzi c k. R ządu , takowa bowiem 
nadeszła dopiero 24. stycznia r. b i komisyi budżetowej d. 27. b. m. bez żadnych wniosków 
wręczoną została.

Ponieważ szczegółowe plany i kosztorysy są rzeczą wymagającą niemałych kosztów, 
przeto z wyrobieniem takowych aż do ostatecznego przyjęcia szkiców wykonanych, W ydział 
krajowy wstrzymać się musiał, i to jest powodem, że wsprawie kosztów, które komisya budże- 
towa osądzić musi, wysokość tychże obliczoną być może tylko w przybliżeniu, tylko na pod
stawie 1 m etra □  zabudowanej powierzchni. Rachunek ten jest w ogóle trudny z powodu, że 
zamało budowano dotąd we Lwowie szpitali na k liniki urządzanych, że powstał dopiero jeden 
taki zakład t. j. położnicy, który atoli ma dwa piętra wysokości, gdy obie kliniki budować 
się mające będą tylko jedopiątrowe i naturalnie stosunkowe do tego zakładu małe. Porówna
nie zaś kontów z innem i budynkami nieszpitalnymi, zawsze będzie niedokładne, z powodu, że 
budynek spitalny ma swoje odrębne cechy i właściwości, które uwzględnione być muszą. Ztąd
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to pochodzi, źe tak  jak  osobnych specyalistów lekarzy potrzeba do każdej budowy szp ita lnej, 
tak samo osobni tylko architekci podołają temu zadaniu, które wymaga nietylko speeyalnych 
studyów tego działu budownictwa ale i specyalnego doświadczenia i znajomości źródeł, z któ
rych pociąga się najlepsze i najpewniejsze co do wytrzymałości urządzenia szpitalne.

Jeszcze większą trudność w obliczeniu kosztów sprawiła w ostatniej chwili odezwa 
c. k. Namiestnictwa z dnia 23. stycznia r. b. 1. 4632, komunikująca ocenę przedłożonych szki
ców na budowę kliniki przez c. k. Ministerstwo wyznań i oświaty, a to z powodu że zażą
dane zostały niektóre zmiany, które jakkolw iek wedle naszego przekonania są zupełnie słuszne 
i przeprowadzone być m ogą, zmieniają atoli powierzchnię zabudowanej przestrzeni, t. j  tę je- 
dynę podstawę jaka do obliczenia kosztów przyjętą została i to zmieniają w taki sposób, że 
tylko fachowy rachunek różnicę wykazać zdoła.

Ministerstwo oświaty żąda :
1. przy obu klinikach zmiany zaprojektowanych bocznych schodów kręconych, gospodar

skich, na schody równe, wygodne i do użycia zupełnie przydatne. Bez wątpienia zyska na 
tem budynek, ale wskutek tego wydłuża się każde z 4 skrzydeł dwóch klinik co najmniej o 
dwa m etry i po odtrąceniu powierzchni przez kręcone schody zajętej , przybędzie do każdej 
kliniki około 20 metrów zabudowanej przestrzeni ;

2. żąda przedsionków przed wychodkami, które to przedsionki zajmą miejsce wolne, przez 
zamianę schodów okągłych na proste powstałe ;

3. uważa mieszkania asystentów kliniki chorób wewnętrznych za obszerne i pragnie 
zmniejszyć takowe, wzamian rozszerzyć laboratorya i separatki, co żadnej trudności nie ulega 
i żadnych kosztów nie pociąga;

4 żąda powiększenia laboratoryów dla uczniów, umieszczonych na I  piętrze kliniki tere- 
peutycznej, a ograniczenie miejsca przeznaczonego na garderobę i poczekalnię;

5. pewnej drobnej zmiany w umieszczeniu łazienki w klinice terepeutycznej, która sama 
wystąpiła wskutek zmiany kształtu schodów ;

6. orzeka, że proponowana budowa drugiej sali operacyjnej dla kliniki chirurgicznej nie 
ma być na razie przeprowadzoną, chybaby kraj okazał się skłonnym pokryć koszta tej budo
wy obliczone w kwocie 10.000 zł., nareszcie

7. żąda aby do ustanowić się mającego komitetu budowy dwóch członków ze strony 
Rządu zgłosem stanowczym powołanych zostało. Jednego deleguje w osobie c. k. radcy bu
downictwa Józefa Braunseisa, a drugiego jako reprezentanta Uniwersytetu w porozumieniu 
z Senatem akademickim powołać poleca

Wobec tego jasną jest rzeczą, źe plany przerobione być muszą, przyczem nie ulega 
wątpliwości źe przez proponowane wysunięcie pawilonów powiększenie przestrzeni zabudowa
nej, da się bardzo łatwo oszczędzić na skróceniu wtrakcie środkowym poczekalni dla ambula- 
toryum na dole, a dla laboratoryów dla uczniów na I. piętrze przeznaczonych i powierzchnia za
budowanej powierzchni wyjdzie ta sama, a to tym więcej że klinika terapeutyczna posiada już 
na dole aż 3 laboratorya, oprócz pokoju dla elektryki, a na I. piętrze oprócz tego jeszcze 
4 laboratorya.

Co do wybudowania drugiej sali operacyjnej dla kliniki chirurgicznej komisya bud
żetowa nie może zgodnie z W ydziałem krajowym proponować Wys. Sejmowi przeprowadzenia 
tej myśli kosztem 10.000 zł. z funduszu krajowego. Pomijając już bowiem, źe fachowe opinje 
budowy tej nie popierają i że obecność wszystkich uczniów w jednej dużej sali operacyjnej 
daje im lepszą sposobność do obserwowania toku operacyi, jak przypuszczanie tylko pewnej 
ilości, do małej s a li ; że dla laporatomii jest już osobna salka operacyjna, to komisya budże
towa ze swego stanowiska nadmienić m u si, źe układ z c. k. Rządem zrobiony określił w y
raźnie wszystkie ubikacye jakie kliniki obejmować miały, a te znacznie przekroczone zostały
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i naturalnie koszt budowy podwyższyły. A mianowicie po nad przyjętą, układem ilość ubika- 
cyi jest w klinice chirurgicznej więcej 2 separatki, pokój dla lekarza dyżurnego i pokój orto
pedyczny, w wewnętrznej w miejsce 3 jest 7 laboratoryów i pokój dla elektryki. Fundusz 
krajowy zatem i tak już ponosi większe koszta, jak  na niego wypadało.

Komisya budżetowa przedładając zatem Wysokiemu Sejmowi preliminarz wydatku 
tylko przybliżony, trzymać się musi przedłożenia W ydziału krajowego, w tern przekonaniu, źe 
takowy strzegł będzie funduszu krajowego i zużyje te wszystkie doświadczenia, jakie przy bu
dowie zakładu położnic nabyte zostały. Zakład położnic miał osobną, komisyę budowlaną przy 
jego budowie, pomimo nizkich cen jednostkowych oszczędzono około lO /0 całej kwoty preli
minowanej. Oszczędności te  użyto na zaprowadzenie własnych wodociągów, centralnego ogrze
wania i przyrządów mechanicznych, które osobną stacyę wodną proponowaną wówczas zrobiły 
niepotrzebną. Budowa tylko zaszczyt przynieść może jej wykonawcom, a wszystkie mechaniczne 
przyrządy funkeyonują bez błędu. Dlatego komisya budżetowa nie wątpi, źe Wydział krajowy 
i nadal zatrzyma ankietę budowlaną, jako organ doradczy w tym  samym składzie, jak  ona 
funkeyonowała przy budowie zakładu położnic, aż do wykończenia wszelkich budowli dla fakul
tetu lekarskiogo i szpitala przeznaczonych, źe tą samą drogą pójdzie w sprawie oddania poje
dynczych robót i nadzoru budowy, jak  szedł przy dokonanej już budowie. Zużyje się w ten 
sposób nabyte już doświadczenie, plany i kosztorysy wszystkich budynków, które dopiero wszy
stkie wyrobione i przestudyowane być muszą, otrzymają dokładną ocenę rzeczoznawców, tak 
samo, jak  przy wyrobieniu szkiców zasłonił się W ydział krajowy specyalnymi rzeczoznawcami 
lekarskimi, którzy też z natury rzeczy całą odpowiedzialność za wartość budynków klinicznych, 
przyjąć muszą. W ten sposób stanie się i zadość życzeniu słusznemu c. k. Ministerstwa oświaty, 
gdyż w komitecie budowlanym dla zakładu położnic nie tylko zasiadał p. radca Braunseis, ale całą 
budowę prowadził, a powołanie do tego komitetu zastępcy uniwersytetu żadnej chyba nie może 
znaleźć przeszkody.

Co do kosztów budowy rzecz tak  się przedstawia;
Klinika chorób wewnętrznych wedle przedłożonych szkiców obejmuje 1130'lBm G  za

budowanej powierzchni, klinika chirurgiczna 1042-73 m Q  W ydział krajowy przyjmuje jako cenę 
kosztu na 1 m  jj] 107 zł. 50 ct., więc

Klinika chirurgiczna: K linika m edyczna:
1042-73 po 107-50 =  11.093 zł. 47 ct. 1.130-13 po 7’50 =  121.488 zł. 96 ct.
Koszta administrac. 1 % =  1.120 „ 93 „ 1.214 ,  89 ,
Konoraryum architekty za 
projekt, szczegóły, kiero
wnictwo i lustracyę 4% =  4.483 „ 73 ct.   4.849 „ 56 „

117.708 zł. 06 ct. " 127.553 zł743 ct.
Wobec togo atoli, źe dwupiętrowego zakładu położniczego 1 m Q  wraz ze wszystkimi 

kosztami i honoraryami, z maszynami, studnią kopaną, windą hydrauliczną i dwiema ręcznemu, 
z użyciem do podłóg prócz terazzo i płytek szamotowych oraz dębiny maczanej w asfalcie, także 
konieczności robienia i płacenia osobnych modeli do pojedynczych urządzeń, kosztował tylko 
okrągło 123 zł., z których czwarta część w dwupiątrowym budynku na całe jedno piętro więcej 
przypada, źe w jednopiątrowej klinice chirurgicznej w Krakowie taki sam m etr Q  zabudowanej 
powierzchni 96 zł., a w tak samo wysokiem laboratoryum chemicznem we Lwowie 98 zł. w. a. 
kosztował, wobec tego dalej że przy ankiecie obecny kierownik budowy zakładu dla położnic 
radca Brauseis, jako cenę kosztu 1 metra 107 zł. podawał, sądzi komisya budżetowa, że przyj
muj ąe kwotę 107 zł. 50 ct. na 1 m\~] zabudowanej powierzchni, jak  W ydział krajowy żąda, 
w cenie tej pomieścić należy już i koszta administracyi i  honorarya dla architekty i jako
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koszt budowy dla kJiuiki chirurgicznej przyjmuje okrągło 112.100 zł., dla kliniki terapeuty
cznej 121.500 zł. t. j. razem 233.600 zł., t. j. o 11.761 zł. mniej jak  preliminuje W ydział 
krajowy, a o 33.600 zł. więcej, jak  wynosi połowa kosztów budowy tych klinik pokryta 
subwencyą c. k. Rządu.

II. Umioszczenie klinik ocznej i wenerycznej w gmachu głównym szpitalu
powszechnego.

W tym celu zwołał W ydział krajowy na naradę lekarzy szpitalnych i otrzym ał plan 
umieszczenia tych klinik. Okazało się, że umioszczenie moźliwem jest tylko wtenczas, jeśli 
lokale przez kuchnię szpitalną zajmowane objęte będą. Ponieważ pozostawienie kuchni w gma
chu głównym, o czem w dalszym ciągu sprawozdania będzie jeszcze m ow a, jest wprost nie- 
możebne, przeto polecił W ydział krajowy wyrobienie planów i kosz'orysu architekcie, p. Bogu- 
chwalskiemu, który był przydzielony jako stały inspicient budowy zakładu położnic kierowni
kowi tej budowy i nabył praktycznie gruntownego doświadczenia w budownictwie szpitalnem. 
On także przeprowadził adaptacyę pawilonu dla chorób zakaźnych Szczegółowo opracowany 
kosztorys wydatków tego działu wykazuje potrzebną kwotę 5.500 zł., t  j. o 3 500 zł. więcej, 
jak  w swem sprawozdaniu W ydział krajowy podaje. Ponieważ kosztorys jest ścisły, ceny od
powiednie, należy w całości przyjąć obliczoną na adaptacyę potrzebną kw otę, t. j. 5.500 złr., 
z tym atoli dodatkiem, że w myśl układu zawartego, koniecznem jest przeprowadzenie per- 
traktacyi z c. k. Rządem , gdyż takowy na proponowane umieszczenie klinik w gmachu głó
wnym zgodzić się pierwej musi i niewątpliwie jeszcze zmian zażąda.

III. Wewnętrzne urządzenie klinik.

W ydział krajowy żąda maksymalnej kwoty, jaka w ^kładzie na urządzenie wszyst
kich 5-ciu klinik była wstawioną. Żąda już obecnie, jakkolwiek kliniki te nie istn ieją , a czyni 
to dlatego, że cały wydatek rozkłada na lat trzy i chce zupełnie słusznie mieć zapewnione 
fundusze do całkowitego wykonania zobowiązań przyjętych.

W szystkie pięć klinik obejmować mają ogółem 248 łóżek dla chorych, 12 łóżek 
w mieszkaniach asystentów, akuszerek i pokoi inspekcyjnych, i co najmniej 25 łóżek dla 
służby rozmaitego rodzaju-, tj. razem około 285 łóżek, do czego dodać należy urządzenie mie
szkań, laboratoryówy kanCelaryi, oraz sal operacyjnych i wykładowych, które już czysto są 
natury dydaktycznej nie szpitalnej. Kwota na to urządzenie preliminowana, ani w części nie 
wystarczy i może być użytą tylko na dopełnienie istniejącego inwentarza szpitalnego, nie zaś 
na sprawienie nowego. Samo uzupełnienie inwentarza zakładu położnic, którego 3/4 części ma 
być k lin iką, bez uwzględnienia części dydaktycznej, kosztować będzie 22.000 zł. , które Wys 
Sejm uchwałą z dnia 9. lutego 1894 już przyzwolił.

Komisya budżetowa zgodnie z wnioskiem W ydziału krajowego przyjmuje na wy
datki tego działu m aksym alną, układem z c. k. Rządem ułożoną kwotę 20.000 zł. Ze względu 
atoli , że ant. IX . układu wyraźnie orzeka, iż dla wszystkich 5-ciu klinik, tj. włącznie i kli
niki położniczo-ginekologicznej „dostarczy W ydział krajowy całego urządzenia wewnętrznego 
jednakże tylko takowego, jak ie - je s t używanem w szpitalu krajowym ,“ źe dalej opiewa iż: 
„koszta tego urządzenia nie mogą przekraczać sumy 20.000 złr. Gdyby c. k. Rząd żądał pod 
tym względem zmian i ulepszeń, porozumie się w swoim czasie z W ydziałem krajowym, przyj
mując na skarb 'państw a nadwyżkę kosztów ztąd w ynikłych,"—jasnem  jest,-że  owe 20.000 zł.
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przeznaczył W ys. Sejm tylko na uzupełnienie inwentarza szpitalnego, tern więcej źe na sprawienie 
nowego absolutnie kwota ta  nie wystarczy. W  dodatku urządzenie to nie będzie jeszcze klini- 
eznem tylko szpitainem i nie uwzględnia potrzeb dydaktycznych wcale. Inaczej mówiąc tak 
po szpitalnemu urządzona klinika nie może być w ruch puszczoną tak  długo, aż jej część dy
daktyczna uzupełnioną nie będzie. W  obec obowiązku oddania klinik na term in z góry ozna
czony, koniecznem więc jest, już obecnie, rozpocząć rokowania z c. k. Rządem, co do pokrycia 
nadwyżki kosztów wewnętrznego urządzenia klinicznego.

IV. Budowa domu administracyjnego.

Obecnie istniejąca w gmachu głównym kuchnia, nie tylko nie odpowiada celowi, 
ale umieszczenie to dla samego gmachu szpitalnego jest ze względów hygienicznych wprost 
szkodliwe Kuchnia ta  już oddawna miała być ztamtąd usuniętą, umieszczenie zaś dwóch klinik 
w gmachu głównym zrobiło to usunięcie jej nieuniknionem.

Prócz tego w myśl art X. kontraktu z c k. R ządem , fundusz krajowy ponosi koszta 
szpitalnego utrzym ania chorych na oddziałach klinicznych i szpital żywności tym  chorym do
starczyć musi. Wobec tego stało się koniecznem nietylko usunięcie kuchni z gmachu głównego, 
ale zarazem i urządzenie jej na większą skalę, aby podołać mogło dla zwiększonej potrzeby. 
Całkiem tak  samo ma się i z pralnią. Obecna pralnia przedstawia budynek wymagający ko
niecznej restauracyi i to gruntownej i powiększenia. Cała praca odbywa się robotą ręczną, 
która pranie o 1 centa na dniu leczenia robi droźszem, jak  w Krakowie, naraża praczki na 
nabycie chorób od brudnej bielizny i pomimo że 30 praczek zatrudnia, nie podoła już dziś 
zadaniu. Około 10.000 sztuk bielizny zalega w pralni, i czasami brakuje jej na oddziałach. 
W zmagająca się potrzeba czystej bielizny, która dla klinik dostarczoną być m usi, wymagałaby 
podwojenia personalu praczek, albo użycia przyrządów mechanicznych, które obejmą czynność 
rąk ludzkich. Położenie atoli pralni jest takie, źe ją  ani z obecną ani z nową kuchnią złączyć 
niepodobna, bo przedziela je  cały gmach szpitalny.

Nareszcie łazienki umieszczone obecnie w suterenach skrzydła gmachu głównego, 
nadal także tam  pozostać nie m ogą, bo umieszczenie ich sprzeciwia się przepisom budowlanym 
i ogniowym, niszczy budynek, a od nowych klinik będzie o 300 metrów odległe.

P iekarni zaś szpital nie posiada wcale, pieczywa nie wypieka i takowe przez to 
jest droższe jak w Krakowie.

Wobec takowego stanu rzeczy nie miał W ydział krajowy innego wyjścia, jak  za
proponować wybudowanie domu administracyjnego. Ma on zająć pozostałe miejsce między klini
kami i głównym budynkiem szpitala i chociaż sąsiedztwo jego nie będzie korzystnem dla lokali 
chorymi obłożonym i, to nie ma innego miejsca. Odległość tak od kliniki jak  od gmachu głó
wnego nie jest rażąco za m ałą, dla administracyi zaś miejsce to jest idealne, bo leży w środku 
wszystkich budynków szpitalnych i ma ze wszystkich stron dogodny przystęp. W  bliskiem są
siedztwie jest skład materjału opałowego, lodownia i jedyne pozostałe miejsce, najmniej styka
jące się z zbudynkami sp ita la , do usuwania rupieci kuchennych.

Pierwotnie przedłożył W ydział krajowy plan architekty p. Janowskiego, wedle któ
rego kuchnia odłączoną być miała od pralni i miała stanąć bez piekarni, ale z przyrządami do 
wyrabiania pary wcelu użycia tojże do gotowania, oraz wprowadzenia w ruch przyrządów me
chanicznych kuchni. Projekt ten miał wielką wadę, źe proponował dom jedno- i dwu-piętrowy, 
zatem dla budynku administracyjnego nie odpowiedni, a co gorsza nie obejmował praln i, która 
wten sposób z maszyny parowej przy kuchni umieszczonej nie miałaby żadnej korzyści. Pomimo 
więc że nie zużywał, a raczej nie wyzyskiwał kotłów parowych i motorów do tego wszystkiego,
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do czego one już raz w ruch. -wprowadzone, dla samej oszczędności, użyte być powinny, to był 
za drogim. Kuchnia bowiem z łazienkami, bez pralni i piekarni wedle szczegółowych kosztory
sów potrzebowała nakładu 84.209 zł. 24 ct. w. a. W skutek pominięcia pralni w tym  budynku 
przedłożony został drugi kosztorys, rozszerzenia obecnie istniejącej, z obliczeniem nakładu na 
10.500 zł. W  ten sposób kuchnia, łazienki i rozszerzenie pralni wymagałyby nakładu 94.709. 
Pralnia pozostałaby ręczną i maszyna parowa umieszczona przy kuchni nie miałaby możności 
obsłużenia jej wprowadzeniem w ruch przyrządów mechanicznych, oraz zaopatrzeniem w wodę. 
Nareszcie projekt rozszerzenia pralni jest tak i, że takowej właściwie nie rozszerza, tylko dodaje 
jej na spadku góry wybudować się mającą m aglarnię i magazyny na czystą bieliznę, atoli 
umieszczone nad głównym kanałem szpitalu i tuż obok prosektorjum. To jest niedopuszczalne.

Obecny zarządca szpitalu wniósł już podczas sessyi sejmowej dnia 24. stycznia br. 
nowy projekt wraz z szkicami na prędce wypracowanemi przez architektę p. Boguchwalskiego 
i przybliżonym kosztorysem.

Projekt ten tak  pod względem budowlanym jak  i administracyjnym jest odpowiedni. 
Budynek piętrowy, a właściwie parterowy, z wysoką sateryną, obejmuje kuchnię, łazienki wszel
kiej kategoryi, pralnię, piekarnię i mieszkania służby, posiada dwa kotły parowe, tak  jak
i pierwotnie proponowano, leżące nie stojące, o znacznie większych rozmiarach wraz z motorem
prawie o zdwojonej sile, który porusza wszystkie przyrządy mechaniczne wszystkich oddziałów, 
zaopatruje wszystko w wodę z jednej studni i wrazie potrzeby dłużej w ruch wprowadzony, 
dostatnią ilość elektrycznej siły wyrobić może, do przeniesienia jej tam , gdzie ona będzie po
trzebną. Koncentruje więc wszystko w miejscu i obsługuje wszystko odrazu jednym rozpędem 
maszyny. W ydział krajowy zgodził się na ten szkic i przedłożył go do aktów sprawozdania. 
Kosztorys wykazuje o 4.700 zł. mniejsze potrzeby jak  plan dawny. Obliczenie polega na koszcie 
m etra kubicznego zabudowanej przestrzeni, wykazuje takich metrów 10.200, po 5 zł. 70 ct., 
tj. okrągło 58.000 zł. Budynek dla maszyny i komin 6.000 zł. W ewnętrzne urządzenie wraz
z wszystkiemi maszynami 26.000 zł., czyli razem 90.000 zł. Sposób wykonania całego budynku
i rozkład jest dobry. Wszelkie poprawki przy wykonaniu stałego planu mogą być jeszcze i po
winny być uwzględnione, obliczenie kosztów nie przesadzone i dlatego komisya budżetowa zgo
dnie z W ydziałem krajowym przyjmuje szkic domu administracyjnego, wykonany przez pana 
Augusta Boguchwalskiego oraz kosztorys w kwocie 90.000 zł.

W  ten sposób cały wydatek na budowy i przebudowy z powodn klinik fakultetu 
lekarskiego we Lwowie wynosić będzie:

1. K liniki terapeutyczna i chirurgiczna . . . . . . .  233.600 zł.
2. Adaptacya lokalów gmachu głównego na kliniki oczną i weneryczno-

s k ó r n ą ..............................................................................................................    5.500 „
3. Ta część urządzenia klinik którą ma pokryć fundusz krajowy . . 20.000 „
4. Dom administracyjny . .     , 90.000 „

Razem . . 349.100 zł.
Ponieważ c. k. Rząd obowiązał się w myśl art. X III. umowy przyczynić się do 

kosztów budowy wymienionych w art. I. tj. budowy kliniki chorób wewnętrznych, chirurgicznej 
i rozszerzenie szpitalu położniczego tak, aby obejmował klinikę położniczą i ginekologiczną 
subwencyą 150.000 zł. płatną w 3 ratach rocznych po 50.000 zł. w ten sposób, iż pierwsza rata 
rata przypadnie na rok 1895 i powołaną odezwą z d. 23. stycznia r. b. 1. 4.632 wypłatę tę już 
oznajmia — więc od kwoty kosztów 349.100 zł. odpadnie w ciągu lat 3 kwota 150.000 zł. 
i pozostaje do pokrycia 199.100 zł.

W ydział krajowy wnosi pokrycie kosztów budowy W ciągu lat 3, uwzględnia w swojem 
przedłożeniu wypłatę subwencyi rządowej i wstawia wypłatę resztującej kwoty na pokrycie wy
datków potrzebnej także na lat trzy t. j. 1895, 1896 i 1897 a mianowicie po 75.000 zł. na 
pierwsze 2 lata, a resztę na rok 3ci 1897.
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Komisy a budżetowa zgadza się z wnioskiem W ydziału krajowego, co do rozłożenia 
potrzebnej z funduszów krajowych kwoty na lat trzy, nie tylko z powodu, źe postępy roczne 
budowli znajdą, w tych rocznych ratalnych wypłatach pokrycie, ale i dla tego, źe w żadnym 
z 4 działów potrzebnych wydatków nie ma dotąd ostatecznych planów i kosztorysów, że tako
wych opracowanie komitet budowlany dopiero polecić, dalej gotowe już plany rozpatrzyć, nie
jednokrotnie jeszcze do ostatecznej aprobaty c. k. Rządowi przedłożyć musi, a dopiero wtedy 
pojedyncze budowle rozpoczęte być mogą. Sprawa ta  wymaga nie mało jeszcze pracy i z natury 
rzeczy tylko w rozłożeniu na lat 3 pokonaną być może.

Komisya budżetowa wnosi zatem:

W ysoki Sejm raczy uchwalić:

I. Sejm zatwierdza wstawiony do preliminarza budżetu kraj. na rok 1895 kredyt nad
zwyczajny w kwocie 75.000 zł. jako pierwszą ratę na budowę klinik.

II. Sejm upoważnia W ydział krajowy:
a) do wstawienia w preliminarz budżetu na rok 1896 na ten >sam cel drugiej raty  

w kwocie . . . . . . . . . . . . . . .  75.000 zł.
b) do wstawienia w preliminarz budżet?: na rok 1897 trzeciej raty

w k w o c i e    49.100 „
na dokończenie budowy domu administracyjnego i koszta wewnętrznego urządzenia tudzież 
adaptacyi w gmachu głównym szpitala dokonać się mających.

Lwów dnia 31. stycznia 1895.

Przewodniczący:

jDunajewski.
Sprawozdawca:
Czyżewicz.


