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Sprawozdanie
którem Wydział krajowy przedkłada plany i kosztorys krajowego

zakładu położnic we Lwowie.

Wysoki Sejmie!
W uzupełnieniu sprawozdania do 1. 2.539/1892. składa Wydział krajowy niniejszem 

na stół Wysokiej Izby plany i kosztorys budowy krajowego zakładu położnic.
Kosztorys ten oblicza koszta budowy na 255.000 zł., t. j. o 21.000 zł. więcej od

sumy w powyźszem sprawozdaniu naszem w przybliżeniu podanej.
Przewyźkę kosztów usprawiedliwia projektujący budowniczy tem, że pierwotnie obli

czony koszt opierał się na doświadczeniu, osiągniętem przy budowlach rządowych w nowszych
czasach wykonanych, a mianowicie przy budowie IV. gimnazyum we Lwowie, a nadto motywuje 
przekroczenie okolicznością, źe pod całym budynkiem urządzono sutereny, które w skrzydłach 
gmachu będą przydatne do zamieszkania, zaś w trakcie środkowym służyć bądą mogły na 
urządzenie składów. Podwyższenie kosztu budowy wynika też dalej z powiększenia wysokości 
pojedynczych kondygnacyj, które przyjęto na 4'80 m. względnie w najwyźszem piętrze na 
4,95., tudzież z powodu, że korytarze będą ogrzane kaloryferami, źe okna w korytarzach 
w tak  obfitej ilości muszą być urządzone jak okna pokojowe (t. j. podwójne) i takiem 
samem okuciem zaopatrzone; to samo tyczy się wychodków i głównej klatki schodowej. Wreszcie 
i rodzaj urządzić się mających posadzek, częścią kamionkowych, częścią asfaltowych wpłynąć 
musiał na zwiększenie kosztu. Nadto podnosi budowniczy w swem sprawozdaniu, że wszystkie 
stropy międzypiątrowe proponowane są do zasklepienia bądź między pasami (gurtami), bądź 
między trawersami walcowanemi. Najwyższa kondygnacya otrzymać ma stropy belkowane 
również między trawersami zaciągnięte. Są to wprawdzie konstrukcye kosztowniejsze, ale w tym 
gmachu konieczne i wymagane z tego powodu, źe i na najwyższych piętrach potrzeba ułożyć 
w niektórych ubikacyach posadzki zupełnie nieprzepuszczalne, które nie dadzą się wykonać 
na drzewnej konstrukcyi.

Sprawozdanie swoje o szczegółach budowy, uzasadniających zwiększenie kosztów, 
kończy p. budowniczy oświadczeniem, że w projekcie przedstawionym możliwem też jest wpro
wadzenie niektórych modyfikacyj, które nie pozostaną bez wpływu na zaoszczędzenie wydatku, 
a mianowicie:

1) zniżenie wysokości piętr o tyle, źe całą wysokość gmachu &mniejszonoby o 1-05 m. 
Sutereny posiadałyby wówczas w świetle 3‘30 m., wszystkie ubikacye na piętrach 4*20 m. do 
podniebienia sklepień — ewentualnie do sufitu. — Sala operacyjna byłaby zaś odpowiednio 
wyższą, jak to z przekroju wynika.

Obniżenie to piątr przyniosłoby zaoszczędzenie w kwocie 5.000 zł.
2) Możnaby w korytarzach tak frontowych jak i pawilonowych zmniejszyć liczbę 

okien, czyli zredukować ich liczbę do 60, co zaoszczędzi z wydatku kwotę 3.000 zł.
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Nakoniec w razie uznania potrzeby jeszcze dalszych oszczędności w budowie, moźnaby 
przez uproszczenie szczegółów fasad budynku uzyskać zmniejszenie kosztu o 1.000 do 1.500 zł.

Uznając, ze każda możliwa oszczędność w budowie jest dla funduszu krajowego 
pożądaną, Wydział krajowy idąc za wskazówkami projektującego budowniczego obniżył kwotę 
w kosztorysie podaną o sumę 10.000 zł.

Dalszych jednak skreśleń Wydział krajowy doradzać nie może, a to ze względu na 
okoliczność, źe wedle ustępu II. umowy, którą Wydział krajowy ma zawrzeć z c. k .  Administracyą 
państwa (na podstawie deklaracyi z dnia 15. września 1891 r.) „plany budynków klinicznych 
ułożone będą przez Wydział krajowy w porozumieniu z c. k Rządem11.

Program, szkic i plany powyższej budowy wykonane tedy zostały ze współdziałaniem 
reprezentantów c. k. Rady zdrowia i Wys. Rządu i z tego powodu — jak  to już w sprawozdaniu 
naszem w tym przedmiocie zaznaczyliśmy — na aprobatę c. k. Administracyi państwa liczyć mogą.

Planu i kosztorysu na budowę stacyi wodnej nie przedkładamy obecnie, albowiem jak 
się dowiedzieliśmy, c. k. Rząd krajowy zmierza przedstawić c. k. Ministerstwu wniosek urzą
dzenia w tej stacyi motorów do oświetlenia elektrycznego nie tylko wszystkich klinik przy
szpitalu naszym, lecz także zakładu anatomicznego, patologicznego, chemicznego i flzyologi-
cznego, które budowane być mają przy ulicy Piekarskiej na gruncie przez miasto odstąpionym.

Od rokowań więc, które dopiero wprowadzimy, zależeć będzie, czy i jaką kwotą c. k. 
skarb państwa przyczyni się do kosztów ewentualnego zwiększenia budynku na stacyę wodną. 
Wykonanie planu i kosztorysu budowy stacyi oprzeć się tedy musi na wyniku tych rokowań.

Na podstawie przytoczonych w sprawozdaniu niniejszem okoliczności modyfikuje
Wydział krajowy wnioski swoje zawarte w sprawozdaniu pierwotnem z dnia 12. lutego 1892 do 
1. 2.539 złoźonem, a stosując je do szczegółów tutaj nagromadzonych uprasza :

Wysoki Sejm uchwalić raczy:
I. Sejm upoważnia Wydział krajowy do rozpoczęcia w r. 1892 budowy krajowego

zakładu położnic wraz z kliniką ginekologiczno położniczą według planu i kosztorysu, sprawdzo
nych w porozumieniu z c. k. Rządem, a obliczonych na sumę 245.000 zł.

Budowa ta ma być wykonaną w ciągu lat trzech.
II. Sejm wstawia w budżet krajowy na rok 1892 jako wydatek nadzwyczajny na tę 

budowę pierwszą ratę w kwocie 9O.000 zł.
III. Sejm upoważnia Wydział krajowy do zamieszczenia na ten cel w preliminarzu 

na rok 1893 drugiej raty w kwocie 100.000 zł.
Zaś w preliminarzu na rok 1894:
a) na dokończenie budowy kwoty 55.000 zł.
b) na koszta wewnętrznego urządzenia zakładu kwoty 22.500 zł.
IV. Sejm poleca Wydziałowi krajowemu, ażeby na najbliższej sesyi przedłożył po 

porozumieniu się z c. k. Rządem plan i kosztorys stacyi wodnej i motorów.

1 Rady Wydziału Krajowego Królestwa Galioyi i Lodomeryi w ra z z  Wielkiem
Księstwem Krakowskiem.

W e Lwowie, dnia 17. marca 1892.

Marszałek krajowy:

S a n g u szk o  w. r.

Sprawozdawca:
H o s z a r d  w. r. 

Członek Wydziału krajowego.


