
Aleg. 53

Sprawozdanie
W ydziału krajowego usprawiedliwiające kredyta, nadzwyczajne w sta
wione pod rubryką  VII. p, 60, 62 i 64 i pod Rufcr XI. p. 792 
b, e, d, e, f, g. h, i, preliminarza szpitala krajowego we Lwowie 
na rok 1897 na dokończenie budowy i w ew nętrznych urządzeń kli
niki medycznej i chirurgicznej, domu administracyjnego tudzież adap- 
tacyą i urządzenie wewnętrzne klinik ocznej i syfilityczno-skórnej.

Wysoki Sejmie!
Na podstawie umowy zawartej z c. k. Administracyą. Państwa a zatwierdzonej 

uchwałą Wysokiego Sejmu z dn. 24 m arca 1892 1. 1213. przyjął Wydział krajowy 
■następujące obowiązki.:

1. Wybudować kosztem funduszu krajowego na gruncie szpitala dwa nowe pawi
lony na klinikę wewnętrzną f chirurgiczną wedle planów ułożonych w porozumieniu z c. k. 
Rządem i oddać obie te kliniki na użytek fakultetu lekarskiego dnia 1 kwietnia 1897.

2. Umieścić w głównym gmachu szpitala krajowego po przeprowadzeniu na koszt 
funduszu krajowego stosownej adaptacyi dwie kliniki mianowicie:

klinikę oczną, która ma być oddaną w dniu 1 października 1897;
i klinikę chorób skórnych i wenerycznych, która ma być oddaną dnia 1 paź

dziernika 1898; wreszcie umieścić w krajowym gmachu położnic:
3. Klinikę położniczo-ginekologiczną, która ma być łdaną na cel powyższy 

również w dniu 1 października 1898.
4. Do wszystkich pięciu klinik dostarczyć kosztem funduszu krajowego całego 

urządzenia wewnętrznego, jednakże tylko takiego, jakie jest używane w szpitalu krajo
wym. Koszta tego urządzenia nie mogą przekraczać sumy 20.000 zł.

5. Przyjąć na fundusz krajowy koszta' zwykłego szpitalnego utrzymania chorych 
na oddziałach klinicznych.

Czyniąc zadość powyższym obowiązkom, a w szczególności mając na oku za
strzeżony warunek, iż plany budowy i rozkładu ubikacyi wymienionych klinik ułożone 
być mają w porozumieniu z c. k. Rządem — Wydział krajowy rozp. z dn. 10. kwietnia 
1894 1. 19.140 polecił architekcie p J. K. Janowskiemu opracowanie najpierw szkiców 
klinik medycznej i chirurgicznej.

Szkice te, opracowane wedle wzoru kliniki chirurgicznej w Krakowie, podane 
zostały ocenieniu ankiety fachowej a uzupełnione następnie po myśli wskazówek rzeczo- 
czoznawców i po uznaniu za odpowiednie przez komisyę fachową, ze strony c. k. Namiest
nictwa wydelegowaną, przedłożone zostały c. k. Rządowi do ostatecznej aprobaty odezwą 
z d. 6. listopada 1894 do 1. 59.722.



W  odezwie tej upraszał Wydział krajowy c. k. Namiestnictwo o wyjednanie 
jak najrychlejszego zatwierdzenia tych szkiców ,' na podstawie których dopiero dokładne 
plany i kosztorysy budowy opracowane być muszą.

Brak odpowiedzi c. k. Rządu co do zatwierdzenia przedstawionych szkiców, a z dru
giej strony zbliżający się termin zwołania Wysokiego Sejmu zniewoliły Wydział krajowy 
do przedłożenia sprawozdaniem z d. 3 stycznia 1895 1. 375j95 wniosków o kredyt po
trzebny na budowę, opartych li na przybliżonem obliczeniu kosztów wedle zabudo
wanej powierzchni jednego metra kwadratowego. Z uwagi bowiem na zastrzeżony ter
min oddania budynków klinik zachodziła uzasadniona obawa zwłoki na wypadek, gdyby 
rozpoczęcie budowy już z wiosną 1895 nastąpić nie mogło.

W  sprawozdaniu powyższem przedstawił Wydział krajowy Wysokiemu Sejmowi, 
iż na podstawie obliczeń, w powyższy sposób dokonanych, wyniosą koszta budowy: 
a) kliniki medycznej 127.553 zl. &) kliniki chirurgicznej 117.708 zł.

Jak trudnym i dalekim od ścisłości był rachunek, oparty na zasadzie obli
czenia według kosztu jednego m etra zabudowanej przestrzeni, podniosła już i komisya 
budżetowa w sprawozdaniu swem z d. 31. stycznia 1895 do 1. 1204(s, zwłaszcza, gdy 
dotąd nie budowano we Lwowie szpitali urządzanych na kliniki, ażeby na pewnem do
świadczeniu w tym względzie oprzeć się było można. Porównanie zaś kosztów z innemi 
budowlami zawsze byłoby niedokładne, z powodu odrębnych cech i właściwości bu
dynku szpitalnego.

Na trudność ścisłego obliczenia kosztów wpłynęła też i odezwa c. k. Namiest
nictwa z d. 23 stycznia 1895 do 1. 4OT2. tu  dołączona, która nadesłana została już 
w ciągu obrad Wysokiego Sejmu. W odezwie tej zakomunikowało nam c. k. Namiest
nictwo ocenę przedłożonych szkiców budowy przez c. k. Ministerstwo wyznań i oświaty 
dokonaną, które zażądało zarazem wprowadzenia niektórych zmian i ulepszeń pociąga
jących za sobą zwiększenie kosztów budowy.

Zmiany te uznał i Wydział krajowy jako pożądane z wyjątkiem atoli urządze
nia trzeciej sali operacyjnej w klinice chirurgicznej i polecił architekcie p. Janowskiemu, 
któremu powierzonem zostało techniczne kierownictwo budową klinik, ażeby przy opra
cowaniu szczegółowych planów i kosztorysów do żądań c. k. Ministerstwa oświaty się 
zastosował.

Co się zaś tyczy trzeciej sali operacyjnej oświadczył Wydział krajowy c. k. Na
miestnictwu, że umowa zaw arta z ck. Administracyą Państwa urządzenia takiej sali nie 
przewiduje, a więc tylko w takiem razie przystąpiłby do jej przybudowania, jeśli wy
datek na ten cel potrzebny z c. k Skarbu Państwa pokrytym zostanie.

Po uchwaleniu przez Wyrsoki Sejm kredytu na budowę klinik przystąpił Wydział 
krajowy do zorganizowania komitetu budowy, jako organu doradczego, powołując doń 
na życzenie c. k. Namiestnictwa, także delegata rządu i c. k. uniwersytetu lwowskiego.

Skład komitetu budowy podał Wydział krajowy do wiadomości c. k. Namiest
nictwa dołączoną tu odezwą LW. 24.366(95. Budowę klinik tudzież domu administracyj
nego poruczył Wydział krajowy architekcie p. Janowi Lewińskiemu, z pominięciem roz
pisywania rozprawy ofertowej a to z uwagi na okoliczność, że budowniczy ten wywią
zał się ku zupełnemu zadowoleniu z przedsiębiorstwa budowy krajowego zakładu położnic.

W wykonaniu polecenia z d. 1. lutego 1895 1. 8061 przedłożył kierownik tech
niczny pismem de praes. 9, kwietnia 1895 do LW. 24580 szczegółowe plany i koszto
rysy budowy kliniki medycznej i chirurgicznej.

Według kosztorysów tych obliczone zostały koszta budowy kliniki medycznej 
na kwotę 128 581 (czyli więcej o 928 zł. od przybliżonego preliminarza) zaś koszta 
budowy kliniki chirurgicznej na kwotę 121.739 zł. (czyli więcej o 4.031 zł. od pierwot
nego preliminarza). Wysoki Sejm uchwalił zaś na koszta budowy obu klinik tylko kwotę 
233 600 zł. t. j. mniej o 1P761 zł. od sumy preliminowanej przez Wydział krajowy na 
podstawie przybliżonego obliczenia.

Nadwyżki w kosztach budowy, przewidziane już w samym systemie pierwotnego 
obliczenia, usprawiedliwione są również zwiększeniem zabudowanej przestrzeni przez 
przyjęcie życzeń c. k. Ministerstwa oświaty, powiększeniem wysokości piętr — nie mniej 
spowodowane zastąpieniem zwyczajnego stropu drewnianego, stropem sklepionym na 
żelaznych dźwigarach.

Wszystkie te zmiany były poddane ocenieniu komitetu budowy i przez tenże ze 
względu na cel i trwałość budowy zalecone do przyjęcia. W trakcie budowy przybyły
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nadto wydatki kosztorysem nieprzewidziane lub niezupełnie pokryte, a spowodowane k o 
niecznością. Do takich należą: 1. urządzenie apteki w suterenach kliniki medycznej 
kosztem 8.42(3 zł., który poniżej uzasadniamy i 2. zwiększony o 1.100 zł. wydatek na 
windy o systemie ulepszonym; B. zastosowanie systemu ogrzewania centralnego do 
wszystkich ubikacyi w budynkach klinicznych, który Wydział krajowy na wniosek 
komitetu budowy rozn. z dnia 25. maja 1895. do 1. 30.093 wprowadzić polecił, uznając 
system ten, pomimo znacznie kosztowniejszych instalacyi jako odpowiedniejszy, a w przy
szłości nawet tańszy od ogrzewania za pomocą pieców.

Według obliczenia dokonanego pierwotnie przez architektę p. Bogochwalskiego 
wynosić miały koszta przeistoczeń w gmachu głównym szpitala dla pomieszczenia klinik 
ocznej i weneryczno-skórnej kwotę 5.000 zł., którą Wysoki Sejm na ten cel uchwalił.

Przy bliższem atoli rozpatrzeniu warunków potrzebnych przeistoczeń okazała 
się konieczność usunięcia nie tylko dotychczasowej kuchni, ale nadto i apteki szpitalnej, 
oraz innych ubikacyi mieszkalnych w szpitalu głównym się znajdujących, a to celem 
uzyskania miejsca dla oddziałów chorych, które doznają znacznego uszczuplenia przez 
zajęcie sal na powyższe dwie kliniki.

Gdy nadto w komitecie budowy podniesiono obawy, że wymagana pierwotnym 
kosztorysem kwota 5.000 zł. na przeprowadzenie robót adaptacyjnych okaże się nie 
wystarczającą, polecił Wydział krajowy kierownikowi budowy klinik, dokładne stru- 
tynowanie projektu p. Bogochwalskiego względnie opracowanie nowego kosztorysu

Na podstawie obliczenia przedłożonego przez architektę p. Janowskiego wymagać 
będzie adaptacya kliniki okulistycznej i weneryczno-skórnej kredytu w kw. 12.632 zł. 
83 ct. Zwiększenie tak znaczne kosztów w porównaniu z kwotą pierwotnie prelimino
waną, usprawiedliwa architekt szczegółami i pozycyami które pominięte były w pierwo
tnym kosztorysie, a nadto i okolicznością, źe przy sporządzaniu preliminarza liczyć się 
musiał z faktem wykonania znacznych przeistoczeń w budynku starym, —■ w trakcie 
których zajść mogą rozmaite nieprzewidziane roboty dodatkowe.

Jakkolwiek motywom przytoczonym przez architektę p. Janowskiego nie można 
było odmówić słuszności, i uzasadnienia, — Wydział krajowy zarządził szczegółową ro- 
wizyę przedłożonego kosztorysu, a opierając się na jej wyniku — zredukował obliczony 
koszt adaptacyi którą we własnym zarządzie przeprowadzić zamierza do sumy 10.000 zł. 
która jednak jest wyższą o 4.500 zł od kredytu na ten cel uchwalonego przez Wys. 
Sejm w r. 1895.

Ponieważ z przeprowadzeniem adaptacyi lokalności w głównym gmachu szpitala 
na pomieszczenie dwóch klinik łączy się też nieodzowna potrzeba przeniesienia znajdu
jącej się w tym gmachu apteki szpitalnej i urządzenia jej w innym budynku — przed
sięwziął Wydział krajowy badania w tym kierunku, które wykazały, iż w suterenach
jednego skrzydła budynku kliniki medycznej dogodnie i dla wspólnych celów tak szpi
tala jak i klinik korzystnie pomieszczoną być może apteka szpitalna.

Wydział krajowy poddał następnie kwestyę umieszczenia apteki do zaopinio
wania ankiecie złożonej z osobistości fachowych, w której wzięli udział reprezentanci
c. lc. rządu lekarze i profesorowie, a nadto prezes gremium aptekarzy galicyjskich — 
która to ankieta uznała jednomyślnie że proponowane ubikacye nadają się w zupełności 
na pomieszczenie apteki.

Opracowane szkice pomieszczenia apteki zakomunikował Wydział krajowy c. k. 
Namiestnictwu a po uzyskaniu aprobaty c. k. Ministerstwa oświaty, zarządził przeprowa
dzenie stosownych adaptacyi, wskazanych przez ankietę i c. k. krajowego referenta rady 
zdrowia. Wydatek na cel powyższy kosztorysem nieprzewidziany jak  to wyżej podnie
siono — wynosi kwotę . . . . . . . . .  3.426 zł.

Postępując w przepisanym umową porządku zobowiązań przez Wydział krajowy 
przyjętych podajemy do wiadomości Wys. Sejmu, iż klinika położnicza której otwarcie 
oznaczono w umowie na dzień Igo października 1898 umieszczaną będzie w nowo zbu
dowanym i w dniu Igo m arca 1895 otwartym gmachu krajowym zakładu położnic, któ
rego urządzenia wewnętrzne pokryte zostały z osobnego na ten cel przez Wys. Sejm 
uchwalonego kredytu.

Stosownie do Art. IV. umowy zawmrtej z c. k. Administracyą Państwa upraszał 
Wydział kraj. sprawozdaniem z d 3. Stycznia 1895 do 1. 375 o wstawienie do preliminarza 
na r. 1896 kwoty 20.000 zł, na wewnętrzne urządzenia klinik, którą to kwotę Wys. Sejm
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uchwalił. Niedostateczność kwoty powyższej uznała już atołi Komisya budżetowa w spra
wozdaniu* swem z d. 31 Stycznia 1895 do 1. 1.204 a to nawet przy sprawieniu urządzeń 
wewnętrznych według zwykłej normy szpitalnej — tak jak  to umowa postanawia. Z bie
giem czasu bowiem i postępem nauki w zrastają wymogi także i co do zwykłych szpi
talnych urządzeń — i dziś stały się one wyższemi. Nadto dodać tu winniśmy, że po
dana w toku rokowań z c. k. rządem o zawarcie umowy cyfra ryczałtu na urządzenia 
klinik, opartą być musiała na przybliżonem obliczeniu, w którem nie uwzględniono ko
sztów oświetlenia i sprawienia bielizny w dostatecznej ilości.

Przewidywania komisyi budżetowej w tym względzie sprawdziły się też w zupeł
ności, gdy Wydział krajowy przed rozpoczęciem rokowań z c k. Rządem co do ząjstrze- 
żonego umową pokrycia nadwyżki kpsztów wewnętrznych urządzeń klinik przekraczają
cych normę szpitalną — polecił dokładne zestawienie kosztów urządzeń szpitalnych tych 
klinik. Według wszechstronnie strutynowanych obliczeń okazało się bowiem, że urządzenie 
wewnętrzne czterech tylko klinik t. j. chirurgicznej, medycznej, okulistycznej i syfilityczno- 
skórnej — wymagać będzie wydatku w kwocie 23.971 zł. 50 ct., do której doliczyć 
jeszcze należy koszta instalacyi zwykłego oświetlenia naftą w kw 448 zł. 40 ct. Koszta 
urządzenia kliniki położniczej, umieszczonej w krajowym zakładzie położnic nie są objęte 
powyższym rachunkiem — pokryte bowiem zostały z osobnego kredytu uchwalonego 
przez Wys. Sejm w roku 1894 w kwocie 22.500 zł. na urządzenie wewnętrzne całego 
zakładu położnic.

O ile zaś koszta te skutkiem wyższych wymagań c. k. profesora szkoły poło
żnych i ze względu na przyszłe cele kliniki położniczej, przekroczyły ramy zwykłego 
urządzenia szpitalnego, odniósł się Wydział krajowy do c. k. Rządu o wyjednanie 
zwrotu nadwyżki z c. k. Skarbu Państwa

Powołując się na Art. IV. umowy przesłał Wydział kraj. odezwą z d. 1. lipca
b. r. do 1. 40.341 c. k. Namiestnictwu wykaz kosztów urządzeń wewnętrznych wszyst
kich pięciu klinik, według normy szpitalnej, i upraszał zarazem o porozumienie się gdyby
c. k. Rząd domagał się wprowadzenia kosztem c. k. Skarbu państwa jakichkolwiek 
zmian, lub ulepszeń w tych urządzeniach.

Po zakomunikowaniu przez ck. Namiestnictwo opinii profesorów c. k, fakultetu 
medycznego w Krakowie, domagających się rozmaitych ulepszeń w urządzeniu i sprzę
tach kliniki chirurgicznej i medycznej, ponowił Wydział krajowy w odezwie z d. 13go 
Października b. r. do 1. 61.853 oświadczenie swoje wyrażone w odezwie do LW. 
40.341/96 a oparte na umowie zawartej z c. k. Administracyą Państwa dodając za ra
zem, iż gotów jest ewentualnie wypłacić c. k. Skarbowi Państwa kwotę 20.000 zł. na 
wypadek, gdyby c. k. Rząd podjął się przez swoje organa wykonania wewnętrznych 
urządzeń wyżej wymienionych czterech klinik. W przeciwnym zaś razie upraszał 
Wydział krajowy o zapewnienie zwrotu nadwyżki kosztów z c. k. Skarbu Państwa.

Nadmienić tu bowiem musimy, że według zapatrywań pp. profesorów fakul
tetu medycznego, żądane przez nich ulepszenia w urządzeniach wewnętrzych klinik, jako 
czysto szpitalne uważane być winny, jakkolwiek koszt tychże tylko dla dwóch klinik 
przewyższa o sumę 6.726 zł. 4 ct. obliczenie kosztu na urządzenia przez Wydział kra
jowy dokonane.

Szczegół powyższy stwierdza również, jak dalece niewystarczającą była cyfra 
ryczałtu na urządzenie 5ciu klinik podana pierwotnie w kwocie 20.000 zł.

W sprawozdaniu z d. 3. Stycznia 1895 do 1. 375 uzasadnił już Wydział k ra
jowy potrzebę budowy nowej kuchni parowej z przynależytościami oraz rozszerzenia 
pralni, i na podstawie obliczeń przybliżonych opartych na szkicach prelim inował:

. na koszta' budowy kuchni . . . 84.209 zł.
„ „ rozszerzenia pralni . . . 10.500 „

Ogółem . 94.709 zł.
Na podstawie wniesionego dodatkowo już w toku obrad projektu opracowanego 

przez arch. Rogochwalskiego Wys. Sejm uchwałą z d. 3'1. Stycznia 1895 1. 1.204 prze
znaczył na cel powyższy kw. 90.000 zł. i polecił wzniesienie za tę kwotę bu
dynku, którybf mieścił: kuchnię, pralnię, piekarnię, magazyny, szwalnię, łaźnię z łazien
kami i mieszkania dla służby. Rozp. z d. 1. lutego 1. 8.061 [95 polecił tedy Wydział k ra
jowy kierownikowi budowy klinik architekcie p. Janowskiemu ażeby na podstawie po
wyższego szkicu opracował dokładny plan i kosztorys kuchni, pralni, piekarni i łaźni.
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Pismem z d. 2. maja 1895 (LW. 29.562) przedstawił p. architekt Janowski iż szkice 
wykonane przez p. Bogochwalskiego nie mogą służyć za podstawę do opracowania p ro 
jektu zamierzonej budowy, a to przedewszystkiem z powodu iż budynek we wskazanych ro z 
miarach nie znajdzie pomieszczenia na danym gruncie. Nadto przedstawiał ten szkic pewne 
wadliwości w ogólnym układzie, a budynek proponowany ze względu na kosztowne kon- 
spukcye i t. p. za cenę 58.000 zł. nie mógłby być wykonanym. Wreszcie kwota 6.000 zł. 
wstawiona na budynek maszynowy z kotłownią okazała się stanowczo nie wystarczającą, 
koszta zaś urządzeń mechanicznych znacznie wyższe od preliminowanej kwoty 26.000 zł. w. a.

Przedstawienie powyższe poddał Wydział krajowy do ocenienia komitetowi bu
dowy, a ze względu na konieczność urządzenia na większe rozmiary i kosztownego 
działu maszynowego, zaprosił jako eksperta inżyniera p. Stanisława Horoszkiewicza. 
c. k. inspektora gorzelń.

Na posiedzeniu komitetu budowy z dnia 9. m aja 1895, którego protokół załą
czamy, przedyskutowaną została sprawa wzniesienia budynku na kuchnię, pralnię, pie
karnię, kotłownię i dalsze ubikacje dodatkowe, ilość tychże i ich objętość, a to z uwzglę
dnieniem celów i potrzeb, jakim .budynek administracyjny ma służyć. Nie można bo
wiem spuścić z uwagi, że frekwencya chorych, któiymi już dziś szpital jest przepeł
niony, zwiększy się w przyszłości po otwarciu klinik. Względy te na przyszłość nie do 
zwalały też zbytniego ścieśnienia granic oszczędności, których Wydział krajowy niewąt
pliwie przestrzega tam, gdzie ona jest tylko możliwą i kierował się niemi również przy 
ocenianiu rozmiarów budynku administracyjnego. Wynik studyów i obrad bardzo wy
czerpujących, podjętych przez komitet budowy, tudzież dokonywane rewizye i badania 
projektów przez osobistości fachowe, przedstawiły jasno i z wykluczeniem wszelkiej 
wątpliwości, że koszta budowy domu administracyjnego, mieszczącego dogodny i zasto
sowany do danych potrzeb rozkład ubikacyi, ich ilość i urządzenie wraz działem m a
szynowym, nietylko w granicach uchwalonego przez Wysoki Sejm kredytu nie znajdą 
pokrycia, ale przekroczyć muszą znacznie kwotę, preliminowaną przez Wydział krajowy, 
a opartą na przybliżonych obliczeniach,

Prócz rozszerzenia bowiem zakreślonych pierwotnie granic co do rozlokowania 
poszczególnych ubikacyj, jakie dom administracyjny mieścić musi, i które to rozszerze
nie okazało się nieodzownem, przedstawiły się koszta urządzenia działu maszynowego 
w sumie przewyższającej znacznie pierwotne obliczenie.

Wydział krajowy był nadto zniewolonym, bacząc na ważność urządzenia działu 
machin, których zaprojektowanie i instalacya wymagała ściśle fachowych wiadomości, 
zaprosić na kierownika tego działu p. inżyniera St. Horoszkiewicza za osobnem wyna
grodzeniem, wzywając go zarazem do opracowania odnośnego kosztorysu,

Według szczegółów, zawartych w tym kosztorysie, wyniesie koszt urządzeń 
mechanicznych w kotłowni, izbie maszynowej, kuchni, pralni, wieży i pompy wodnej 
wraz z dostaw ą, wreszcie na zakupno narzędzi ślusarskich do machin, ogółem 
44.059 zł., w której to kwocie mieści się też honoraryum p. Horoszkiewicza w kwocie 
2.700 zł.

Na podstawie powyższego obliczenia i w myśl wniosków, odnoszących się do 
rozmieszczenia poszczególnych ubiflcy i a przedstawionych przez komitet budowy, pole
cił W idział krajowy architekcie p. Janowskiemu opracowanie ogólnego kosztorysu bu
dowy domu administracyjnego,

Stosując się do tego polecenia, przedłożył p. Janowski pod dniem 29. listopada 
189-S kosztorys budowy domu administracyjnego, obhczony na ogólną kwotę 136.298 zł.

Nadto w trakcie budowy przybyły jeszcze roboty i wydatki konieczne a koszto
rysem powyższym nieprzewidziane a m ianowicie:

0) roboty około pogłębienia studni (których zarządzeąie w oso
bnym ustępie usprawiedliwiamy) a wymagające kosztu do
datkowego w kwocie . . . . .  7.126 zł. — ct.

1) założenie ru r wodociągowych, łączących wieżę wodną z bu
dynkami obu klinik kosztem . . . .  900 „ — ,,

e) urządzenie wodociągów w domu administracyjnym, umy
walni, zlewów w kosztorysie tylko częściowo pokrytych, 
wymagające ponad kosztorys wydatku w kwocie .

(razem poz. u), h), c) 8 . 8.859 zł. jak  ltubr. X4. p. h.)
d) koszta budowy domku na piłę cyrkularną i jej zakupienie 700
a) zakupno niezbędnych sprzętów dla urządzenia domu admi

nistracyjnego, które według najściślejszych obliczeń ko-
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Stuenia.

sztować będą . . . . . .  1.534 ., — „
wreszcie

f ) instalacya oświetlenia naftowego (t. j. zakupno lamp) . '193 „ 00 „
Ogółem tedy koszt budowy domu administracyjnego ze

wszystkiemi urządzeniami wyniesie kwotę . . 14!*.584 „ 00 „
Rozmieszczenie poszczególnych ubikacyi domu administracyjnego, zbudowanego 

według powyższego kosztorysu przedstawia się jak  następuje:

Budynek kuchenny mieści w parte rze: kuchnię urządzoną na wyżywienie 1.200 osób 
i magazyny; na poddaszu: szwalnię, sypialnię praczek i kucharek, mieszkanie maszyni
sty i starszej szwaczki; w su terenach: piekarnię, podręczne magazyny na mięso, pie
czywo, mąkę i podręczne piwnice.

Budynek pralni mieści: pralnię, brudownię, maglarnię, suszarnię, łaźnię i łazienki.
Budynki powyższe łączy kotłownia i hala maszyn ze studnią i wieżą wodną.
Przy układaniu projektu rozmieszczenia kierował się Wydział krajowy wska

zówkami zawartemi w sprawozdaniu komisyi budżetowej, tudzież względami na udogo
dnienie i uprosźczenie obsługi maszyn i spożytkowanie ich z jak  największą korzyścią. 
Korzyści te i zaoszczędzenia będą w przyszłości bardzo doniosłe, szczególnie w pozy- 
cyach na pranie bielizny i pieczywo, które- przyrządzane będzie we własnej piekarni. 
Obniżą się też i koszta szycia bielizny.

W kosztorysie budowy domu administracyjnego przewidziano wydatek na u rzą
dzenie studni w kwocie 2.000 zł. O ile jednak trudnem było obliczenie kosztów budo
wy klinik i domu gospodarczego, oparte na preliminarzach przybliżonych, o tyle bar
dziej oddaloną od rzeczywistości okazała się podstawa takiego obrachowania kosztów 
budowy studni, której istnienie i wydatność jest kwestyą pierwszorzędną.

Wielokrotne przeprowadzane badania i obliczenia ilości wody, potrzebnej dla 
zakładów klinicznych i do poruszania machin ustaliły tę potrzebę na 90 m. kub. na 
dobę. Gdy po wykopaniu studni do 13. metra w głąb przez przedsiębiorcę budowy 
domu administracyjnego okazało się: iż studnia przy takiej głębokości ani trzeciej czę
ści potrzeby nie zaspokoi — zarządził Wydział krajowy na wniosek komitetu budowy 
wiercenie świdrowe aż do głębokości 00 metrów, licząc od powierzchni terenu i przy 
9 calowej objętości otworu świdrowego.

Badania stanu wody po wywierceniu otworu wykazały wprawdzie nieco zwię
kszony przypływ, który atoli nie zapewniał jeszcze połowy wymaganej ilości.

Po przedstawieniu osiągniętych rezultatów wiercenia komitetowi budowy, do któ
rego Wydział krajowy zaprosił jako rzeczoznawców zawodowych hydrotechników, 
uchwalił Komitet budowy zalecić dalsze kopanie studni (w średnicy 3m 20) ewentualnie 
aż do dna otworu świdrowego.

Idąc za tym wnioskiem zawarł Wydział krajowy umowę z p. Franciszkiem Stu- 
pnickim, który podjął się dalszego kopania studni aż do wskazanej głębokości pod na
stępującymi warunkami.

1) Za dostarczenie i ustawienie lokomobili i pompy ryczałt jednora
zowy . . . . . . .  1.630 zł.

2) za ruch i obsługę maszyny dziennie . . . 11 „
-3) za pierwsze 10 m, b. w średnicy 3-20 po . . . 3 „
4) za każdy następny m. b w średnicy 2'60 . . . 4 „
Przedsiębiorca p. Stupnicki wykopał już pierwszych 10 metrów, a w ciągu 

robót skonstatowano zwiększający się przypływ wody, tak iż lokomobila i pompa mu
siały być dzień i noc w ruchu przy wyczerpywaniu wody, cd ||m  umożliwienia roboty 
kopania.

Ponieważ Wydział krajowy zastrzegł, że przed rozpoczęciem dalszego pogłębia
nia w średnicy 2'60 zarządzi próby wydatności studni, ewentualnie zdecyduje, czy ko
panie być ma dalej prowadzonem, przeto polecono kierownikowi budowy zarządzenie 
oczyszczenia zamulonego przez kopanie otworu świdrowego, poczem próby przedsię
wzięte zostaną.
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Według kosztorysu p. Janowskiego obliczonego na wykopanie studni aż do głę
bokości maksymalnej t. j. do dna otworu świdrowego kosztować będzie 6.404- zł. 52 et. 
koszt murowania . . . . . . . . .  1.856 „ 52 „
koszt głębszego osadzenia pompy . . . . . . ■ 500 „ — „

Ogółem . ■ . 8.261 zł. 04 ct.

Wydział krajowy pozwala sobie jednak zaznaczyć, że dziś nie można uważać 
sprawy powyższej, jako ostatecznie .załatwioną i kredyta w podanej wysokości jako 
zamknięte.

Od wyniku bowiem prób obecnie dokonać się mających, zależeć będzie dalsze 
pogłębianie studni lub zaprzestanie onego. Gdyby ponowne pogłębianie studni nie do
starczyło potrzebnej ilości wody, nie pozostaje nic innego jak  porozumienie z gminą 
lwowską, celem sprowadzenia wody ze zródlisk miejskich.

Kwestya pozyskania wody ze zródlisk miejskich była już przedmiotem narad 
komitetu budowy, jest ona dziś jeszcze otwartą, a konkretne wnioski i dalsze zarzą
dzenia w tym kierunku zależne będą od rezultatów prób wydatności studni w domu 
administracyjnym, tudzież badań, o ile studnie przy szpitalu głównym, w kraj. zakładzie 
położnic i przy pawilonie dla zakaźnych w powyższym celu zużytkować będzie można.

grodzenia Do szeregu robót nie objętych kosztorysem, przedłożonym w kwietniu 1895
'etazne, p a r- przez architektę p. Janowskiego, należą też ogrodzenia zabudowań klinik i portyerówka, 
‘an i p o rtye - tudzież niwelacya założenie ogrodów i dróg dojazdowych. Budynek portyerówki stanie 
°Wką, n iw e- przy ulicy piekarskiej naprzeciw zakładów medycznych rządowych, będzie najbliższą 
a°ya i z a lo -  komunikacyą pomiędzy tymi a klinikami, przeto jego fasada powinna harmonizować 
7 nie o g ro - z całym kompleksem zabudowań. Koszt budowy portyerówki po zmodyfikowaniu koszto- 
°w i d ró g . rysu przez komitet budowy, wynosi kwotę 2.500 zł.

Te same względy wpłynęły też na zaprojektowanie odpowiedniego i do rozmia
rów budynków zastosowanego ogrodzenia od ulicy Pijarskiej i baraków wojskowych.

Według projektu i kosztorysu opartego na przedłożonych ofertach kosztować 
będzie osztachetowanie żelazne powyższych zabudowań od ulicy pijarskiej wykonane na 
podmurowaniu, tudzież oparkanienie od strony baraków wojskowych ogółem kwotę 7.986 zł.

Przychylając; się zaś do przedstawienia Dyrektora szpitala Wydział krajowy 
uchwałą z dnia Igo W rześnia b. r. do L. 54.543 polecił wstawić do preliminarza bu
dżetu na r. 1897 kw. 3.700 zł. na budowę dróg dojazdowych w obejściu klinik i domu 
administracyjnego tudzież na niwelacyą placów i założenie ogrodów. Konieczność za
rządzenia tych robót wynika z natury rzeczy, a założenie ogrodów obok względów 
estetycznych ma i cele pożyteczne, zapewni bowiem zakładom klinicznym dopływ świe
żego powietrza, a w przyszłości dostarczy też dla kuchni szpitala pewnej części jarzyn, 
których kupować nie będzie potrzeba.

Na koniec aby dać pogląd na całość potrzeb zakładów klinicznych, i podjętych 
w tym kierunku zarządzeń Wydział krajowy ma zaszczyt podać do wiadomości W ys. 
Sejmu iź odezwą z dnia 4. Sierpnia b. r. do 1. 49.141, tu w odpisie dołączoną, 
przedstawił c. k. Namiestnictwu sprawę ewentualnego oświetlenia elektrycznego klinik, 
gorąco żądanego przez reprezentantów Rządu w komitecie budowy. Na zapytanie 
zaś c. k. Namiestnictwa w sprawie kosztów utrzymania chorych klinicznych Wydział 
krajowy w odezwie z d. 24go października b. r. 1. 65.241 oświadczył iż zgodziłby się 
ewentualnie na proponowane przez c, k. Ministerstwo wyznań i oświaty, ujęcie w formę 
ryczałtu dopłatę z c. k. Skarbu Państwa nadwyżki tych kosztów. Zarazem atoli zastrzegł 
sobie Wydział krajowy prawo regresu do c. k. Skarbu Państwa na wypadek gdyby na 
podstawie prowadzonych oddzielnie rachunków utrzymania chorych klinicznych cyfra 
owego ryczałtu oznaczonego na 33 ct. dziennie okazała się za niską. Odezwę w tej 
sprawie dołączamy w odpisie.

Przystępując do cyfrowego zestawienia kosztów budowy klinik i domu adm i
nistracyjnego, tudzież wyszczególnienia rozkładu kredytów potrzebnych na ostateczne 
dokończenie budowy i urządzeń, Wydział kraj. zaznacza jeszcze, iż opierając się na 
wynikach rozpraw ofertowych na pojedyńcze dostawy, które uprawmiają do spodziewania 
się pewnych oszczędności w kosztach budowy obu klinik, zredukował kosztorys budo
wy tych klinik o sumę 6.903 złr.



a t o : a)
b)

Po odliczeniu tej kwoty wyniosą tedy koszta budowy klinik 
medycznej i hirurgicznej ogółem . . . . .

a gdy Wysoki Sejm na cel powyższy uchwalił kredyt

potrzebne dodatkowe pokrycie wynosi . . . .
na budowę . . . . . . . .

na koszta adaptacyi suteren kliniki medycznej dla pomiesz
czenia apteki . . . . . . .

razem j. w.

Przeistoczenie lokalności w głównym gmachu szpitala na 
klinikę oczną i weneryczno skórną kosztować będzie 

Wysoki Sejm uchwalił na ten cel . 
okazuje się potrzeba kredytu dodatkowego 
Wewnętrzne urządzenia kliniki medycznej, chirurgicznej,- 

ocznej i weneryczno skórnej wraz z instalacyą oświetle
nia naftowego kosztować będą . . . . .  

Po odliczeniu uchwalonego przez Wys. Sejm kredytu

247.944 zł. 
283.600 „

14.344
10.918

3.426
14.344 zł.

10.000 zł.
5.500 „
4.500 „

24.420 „
20.000 ,

pozostaje do pokrycia . . . . . .  4.420 „

Budowa domu administracyjnego kosztować będzie według kosztorysu z dnia 
-30. listopada 1S95 i po uwzględnieniu robót w nmiejszem sprawozdaniu usprawiedli
wionych ogółem . . . . . . . .

W cyfrze tej mieści się:
a) koszt samej budowy domu i działu machin
b) studnia (zamieszczono w R. XI. p. 79b.)
c) sprzęty do wewnętrznego urządzenia (R. VII. p. 60) . 
ct) narzędzia ślusarskie i pompa o większych rozmiarach (B. XI.

p. 79 f . ) .......................................................................
e) wodociągi (R. XI. p. 79 b.) . . . ,
/)  zlewy i umywalnie i t. p. (R. XI. p. 79 b.) 
y) piła Cyrkularna z domkiem (R. XI. p. 79 g.) .
h) instalacya oświetlenia naftą domu i podwórzy (R. VII p. 60)

148.003 zł.

134.99S n
7.126
1.534 77

1.300 jj
900 5)
S33 77

700 31
012

Razóm j. w.

Wysoki Sejm uchwalił na budowę domu administracyjnego 
i urządzenie działu machin . . . . . .  .

okazuje się potrzeba kredytu dodatkowego w kwocie 
Wreszcie wymieniamy tu wydatki nadkosztorysowe:

1) na urządzenie wind ulepszonych . . . . .
2) na niwelacyę placów, urządzenie dróg dojazdowych i zało

żenie ogrodów . . . . . . . .
.3) na budowę portyerówki . . . . . .
4.) na osztachetowanie i oparkanienie zabudowań klinik i 

domu administracyjnego . . . . . .
Ogółem . . . .

148.003 zł.

90.000

58,003 zł.

1.100 „

3.700 
2.500 „

15.236 zł. 

tudzież po-- Na podstawie szczegółów zawartych w niniejszem sprawozdaniu, 
wyższego zestawienia Wydział krajowy ma zaszczyt upraszać:

Wysoki Sejm uchwalić ra czy :
I. Sejm przyjmuje do wiadomości niniejsze sprawozdanie.
II. Sejm zatwierdza wstawienie do rubr. VII. i XI. preliminarza budżetu kraj. 

szpitala powszechnego we Lwowie na r. 1897 następujących kredytów nadzwyczajnych.
W Rubr. VII. (Koszta gospodarcze) poz. 60, na zakupno sprzętów dla klinik i 

domu administracyjnego, oraz oświetlenie podwórzy . . . .  1.306 zł.
poz. 62: urządzenie dróg dojazdowych, niwelacya i założenie ogrodów . 3.700 „

„ 64: bielizna-,' pościel i odzież dla kl i ni k. . . . .  - 5.260 „
Razem powyższe pozycye . . . 10.266 zł,



W  Rubr. XI. (Utrzymanie budynków) poz. 792 b) na dokończenie budowy k li
nik medycznej i chirurgicznej . . . . . . . .  10.918 zł.

c) adaptacya suteren kliniki medycznej na aptekę .
d) „ lokalności na klinikę oczną i weneryczno-skórną
e) na dokończenie budowy domu administracyjnego
f) na urządzenia mechaniczne w domu administracyjnym
g) na piłę cyrkularną z domkiem. . . . .
h) studnia i wodociągi . . . . . .
i) budowa portyerówki, osztachetowanie i oparkanienie .

Razem powyższe pozycye

kwotę
Ogółem na wydatki nadzwyczajne, zamieszczone w Rubr. VII. i XI.

8.426
4.500

29.339
18.059

700
8.859

10.436
86.237 zł. 

96.503 zł.

Z Rady Wydziału krajowego Król. Gal. i Lod. z W. Ks. Krakowskiem.

Lwów dnia 17. listopada 1896.

M arszałek k ra jow y:
Stanisław  Badeni m. p.

S praw ozdaw ca:
Dr. Franc. Roszard  m. p.

Członek W ydziału krajowego.

Drukiem F iliera i Spółki.
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A legat 1. do LW. 59.181/96.

Odpis odezwy
c. k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 28. Stycznia 1895 roku 1. 4.682

wystosowanej do Wydziału krajowego.

Powołując się na szacowne odezwy z dnia 6. listopada 1894 roku 1. 59.722
i z dnia 3. stycznia 1895 roku 1. 375, mam zaszczyt zawiadomić Świetny wydział, źe
Wysokie Ministerstwo Wyznań i Oświecenia reskryptem z 7. b. m. do 1. 29.138, za
twierdziło z poszczególnionemi poniżej zmianami, szkice na budowę dwóch pawilonów 
w celu umieszczenia kliniki wewnętrznej i chirurgicznej dla Wydziału lekarskiego c. k. 
Uniwersytetu we Lwowie.

Przesyłając Świetnemu Wydziałowi zatwierdzone szkice mam zaszczyt oznajmić 
w myśl wskazówek powołanego reskryptu ministeryalnego co następuje:

Szkice te zastosowane są w ogóle do programu budowy i warunków zawartej 
w tej mierze umowy z dnia 9. sierpnia 1892 roku tudzież do uchwał ankiety odbytej 
w c  k. Namiestnictwie w dniu 25. października 1894 roku i odpowiadają, tak pod 
względem rozkładu jako też i rozmiaru najważniejszych lokalności, tudzież pod wzglę
dem całości założenia wymogom klinicznym, wykazują jednak niektóre usterki, których 
usunięcie nie natrafi na przeszkody techniczne, a przyczyni się znacznie do ulepsze
nia budowy.

W szczególności zaprojektowane przy obu klinikach urządzenie bocznych scho
dów kręconych jest nie praktycznem i niedogodnem, gdyż właśnie schody te przezna
czone dla użytku domowego i wewnętrznego muszą być wygodne i obszerne, skoro 
mają nietylko ułatwiać komunikacyę służbie klinicznej, lecz także służyć do przenoszenia 
łóżek, pościeli i t. p.

Przed Wychodkami nie ma w projektach przedsionków, przedsionki takie są jednak 
bardzo pożądane w zakładach, w których zależy wiele na utrzymaniu świeżego powie
trza w korytarzach, gdyż oddzielają one skutecznie korytarze od wychodków.

Możliwość założenia wygodniejszych schodów i urządzenia przedsionków przed 
wychodkami w pawilonie kliniki chorób wewnętrznych uwidacznia klapa przyklejona na 
odnośnym szkicu, przyczem się dodaje, źe moźnaby bez najmniejszej zresztą zmiany 
w zakładzie wysunąć oba skrzydłav boczne na front w ten sposób, jak to ma miejsce 
na szkicu kliniki chirurgicznej. Ugrupowanie zaś schodów bocznych i urządzenie wy
chodków w pawilonie kliniki chirurgicznej zaleca się jedynie w tej formie, jak to jest 
zaprojektowane na klapie nalepionej na szkicu tejże kliniki, a to ze względu na propo
nowaną ewentualnie dobudowę drugiej sali operacyjnej.

Mieszkania dla asystentów są w projektowanym szkicu kliniki chorób wewnę
trznych za obszerne a natomiast przylegające do nich laboratorya chemiczne i bakte- 
ryologiczne za szczupłe, w obec czego wypadałoby te ostatnie rozszerzyć o jedno okno, 
zajmując odpowiednią przestrzeń z projektowanych mieszkań asystentów. Tak samo na
leżałoby zmniejszyć mieszkanie Igo asystenta wprojektowanym szkicu kliniki chirurgicz
nej do dwóch okien a natomiast powiększyć przylegającą separatkę na dwuokienną.

Projektowane na szkicu kliniki chorób wewnętrzych, laboratorya dla uczniów 
tuż przy sali wykładowej, byłyby znacznie dogodniejsze, gdyby je rozszerzono aż do 
sali wykładowej, a garderobę ograniczono na przestrzeń pozostającą między laborato- 
ryami, jak to uwidoczniono na odnośnym szkicu czarnym atramentem, zwłaszcza iż 
zupełnie nie szkodzi, jeśli uczniowie do sali wykładowej przechodzić będą przez 
laboratorya.

Co się tyczy wreszcie umieszczenia łazienek w klinice chorób wewnętrznych, 
to przyklejona na odnośnym szkicu klapa przedstawia dwie alternatywy, a mianowicie: 
jedną, według której umieszczono łazienkę przy kuchence w ten sposób, iż otrzymuje 
od niej światło drugorzędne, drugą zaś według której umieszczona jest łazienka pomię
dzy klatką schodową a wychodkami,



Świetny Wydział zechce polecić, aby przy wypracowaniu szczegółowych planów 
budowy i kosztorysów, uwzględniono także powyżej określone zmiany.

Powołanym powyżej reskryptem oznajmiło zarazem Wysokie c. k. Ministerstwo, 
że proponowana budowa drugiej sali operacyjnej dla kliniki chirurgicznej względnie za
projektowana w tym celu dobudowa do lewego skrzydła bocznego pawilonu chirurgicznego 
nie ma być na razie przeprowadzona, chybaby kraj przecież okazał się skłonnym, po
kryć z funduszów krajowych, koszta tej dobudowy obliczone w kwocie co najwyżej
10.000 zł w. a.

Przy tej sposobności mam zaszczyt oznajmić także Świetnemu Wydziałowi, że 
pierwsza rata w kwocie 50.000 zł. w. a., przypadająca krajowi z tytułu subwencyi 
w kwocie 150.000 zł. ze Skarbu Państwa z mocy artykuły XIII. umowy z 9. Sierpnia 
1892 roku na koszta budowy i urządzenia klinik dla Wydziału lekarskiego c. k. Uni
wersytetu we Lwowie, wstawioną została w preliminarz państwowy na rok 1895. Wy
płata powyższej raty będzie jednak mogła nastąpić dopiero po uchwaleniu ustawy skar
bowej na rok 1895.

Wobec tego zechce Świetny Wydział odnieść się do c. k. Namiestnictwa o za- 
asygnowanie przypadającej na rok bieżący raty, skoro tylko wydaną zostanie wspo
mniana wyżej ustawa.

W końcu wypada mu podnieść tę okoliczność, że skoro Skarb państwa przy
czynia się do budowy wzmiankowanych klinik znaczną subwencyą, słusznem by było, 
aby także reprezentanci Rządu i Uniwersytetu powołani zostali do udziału w ustanowić 
się mającym komitecie budowy z głosem stanowczym.

Wyrażając to życzenie pozwalam sobie wskazać jako reprezentanta c. k. Na
miestnictwa, c. k. Radcę budownictwa Józefa Braunseisa i upraszam o powołanie nadto 
jednego z profesorów c. k. Uniwersytetu we Lwowie jako reprezentanta Uniwersytetu, 
po porozumieniu się z Senatem akademickim co do osobistości powołać się mającej.

Zarazem mam zaszczyt upraszać uprzejmie Świetny Wydział o uwiadomienie 
mnie w swoim czasie o składzie i ukonstytuowaniu się komitetu budowy.

2

A legat 2 . do LW. 59.181/96.

Odpis odezwy
WydziaJu krajowego z dnia 11. kwietnia 1895. i. 24.866 do c. k. Namiest

nictwa we Lwowie.

W załatwieniu szacownej odezwy z 3. b. m. 1. 20.974, w której świetne e. k, 
Namiestnictwo uwiadomiło Wydział krajowy o zażądaniu przez c. k. Ministerstwo re
skryptem z 28. lutego 1895. 1. 888 bliższych wyjaśnień, czy i o ile w granicach przy
jętego programu budowy stało się zadość życzeniu prof. Rydygiera, mamy zaszczyt 
przesłać świetnemu c. k. Namiestnictwu żądany szkic budowy kliniki chirurgicznej, a za
razem dołączyć i szczegółowy projekt tejże, z prośbą o zwrot po zrobionym użytku.

Zarazem powołując się na odezwę naszą z 6. listopada 1894. 1. 59.722 mamy 
zaszczyt oznajmić, że Wydział krajowy wykona budowę klinik ściśle tylko w granicach



warunków umowy zawartej z c. k. administracyą państwa, uważając projektowane przez 
prof. Rydygiera przybudowanie sali operacyjnej za zbyteczne, a to na podstawie załą
czonej opinii Dr. Ziembickiego, naszego prymaryusza oddziału chirurgicznego i radcy 
zdrowia.

Nadmieniamy przytem, że w projekcie budowy kliniki uwzględnione zostały 
uwagi, poczynione w szacownej odezwie z 23. stycznia 1895. 1. 4.632 przez wprowa
dzenie wskazanych zmian i ulepszeń, tudzież, że jak  się okazało, koszta budowy klinik 
wedle opracowanych projektów przewyższą kredyt uchwalony na ten cel przez Wy
soki Sejm.

Wreszcie oznajmiamy uprzejmie, że budowa klinik powyższych rozpoczętą już 
została, a czyniąc zadość życzeniu objawionemu w szacownej odezwie z 23. stycznia
b. r. 1. 4.632 podajemy, że do składu komitetu budowy zaprosił Wydział krajowy:

P. p . : Prof. Dr. Adama Czyżewicza; ;
Dr. Bolesława Głowackiego, dyrektora szpitala i
Dr. Grzegorza Ziembickiego, prymaryusza oddz ału chirurg.
Dr. Wiktora Opolskiego, prymaryusza szpitala;

Prof. Dr. Henryka Kadyego;
Radcę Józefa Braunseisa;
Gustawa Reutta, dyrektora oddziału techn. w Wydziale k ra j . ;
Teofila Baranowskiego, inżyniera Wydziału kraj.;
Jana Jasińskiego, rządcę szpitala;
Dr, J. Stellę-Sawickiego, radcę Wydziału krajowego;
J. K. Janowskiego,.architektę, jako wykonawcę projektów budow y;
Augusta Bogochwalskiego, jako inspicienta budowy.

Przewodnictwo w komitecie powierzył Wydział krajowy Dr. Franciszkowi Ho- 
szardowi, członkowi Wydziału krajowego, czynności sekretarza zaś p. Władysławowi 
Słomkowskiemu, wicesekretarzowi Wydziału krajowego.

■D, j .  iv.
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A legat 3. do LW. 59.181196.

Odpis odezwy
Wydziału krajowego z dnia 1. lipca 1896. roku 1. 49.341 wystosowanej 

do c. k. Namiestnictwa we Lwowie.

W  załatwieniu szacownej odezwy z dnia 8 czerwca br. 1. 48.882 Wydział kra
jowy ma zaszozyt przesłać niniejszem Świetnemu c. k. Namiestnictwu wykazy obejmujące 
szczegóły wewnętrznych urządzeń według systemu szpitalnego wszystkich pięciu klinik, 
a to; medycznej, chirurgicznej, syfilityczno-skórnej, chorób ocznych, tudzież klinki po
łożniczej w otwartym już krajowym zakładzie położniczo-ginekologicznym.

Stownie do brzmienia art IV. umowy z c. k. Administracyą Państwa zawartej, 
Wydział krajowy obowiązanym jest do dostarczenia dla powyższych pięciu klinik we
wnętrznych urządzeń, takich jakie bywają używane w szpitalu, kosztem nie przewyższa
jącym ogólnej sumy . . . . . .  20 000 zł. — ct.
Jak to świetne c. k. Namiestnictwo z dołączonych wykazów po
wziąć raczy, wyniesie koszt proponowanego urządzenia szpitalnego 
czterech tylko klinik (z wyjątkiem położniczej) kwotę . . 23.971 „ 50 „
czyli przewyższa granicę umową zakreśloną o , . 3.971 „ 50 „



Przy urządzeniu zaś otwartego w roku zeszłym zakładu położniczo ginekologi
cznego, poniósł fundusz krajowy skutkiem wyższych wymagań c. k. profesora szkoły 
położnych, i ze względu na przyszłe cele kliniczue, którym zakład ten służyć ma, wy
datki przewyższające znacznie koszta zwykłego urządzenia szpitalnego jak to załączony 
wykaz porównawczy udowadnia o cyfrę 6.555 zł. 42 ct.

W programach urządzenia klinik nie zostały zamieszczone koszta urządzenia 
sal operacyjnych tudzież wykładowych w zakładzie położniczym laboratoryów, pracowni, 
kancelaryi profesorów i mieszkania asystentów (z wyjątkiem kancelaryi profesora i mie
szkania asystenta w zakładzie położniczym, które zostały już urządzone). Urządzenia po
wyższe bowiem z natury swej nia wchodzą w ramy zwykłych szpitalnych, a wydatek 
na ten cel przypada w całości na Skarb Państwa, co też ze strony delegatów Świetnego
c. k. Namiestnictwa w komitecie budowy przyznanem zostało.

Wedle połączonego zestawienia kosztów (w -al. D.) urządzenia sal operacyjnych 
z przyległymi gabinetami w samej tylko klinice ginekologiczno - położniczej kosztować 
będzie około 5.416 zł.

W wykazanych powyżej wydatkach przekraczających kwotę unormowaną Art. 
IV. umowy, objętym jest, jak to już osobną odezwę Świetnemu c. k. Namiestnictwu 
przesłaliśmy, również zwrot przypadający funduszowi krajowemu z c. k. Skarbu Pań
stwa, z tytułu kosztów urządzenia w krajowym zakładzie położniczym:
1. kancelaryi profesora wynoszących kwotę . . . .  193 zł. — ct
2. mieszkania asystenta . . . . . 187 „ — „
3. pokojów inspekcyjnych dla uczennic c. k. szkoły położnic . . 210 „ — „

Razem . . 590 zł. —■ c t

Nie możemy również pominąć tu uwagi, że koszta wewnętrznego urządzenia apteki, 
ze względu na potrzeby klinik będą znacznie wyższe, aniżeliby to miało miejsce w wy
padku, gdyby apteka ta tylko wyłącznie celom sanitarnym służyć miała.

Dokładnej cyfry w tym względzie dziś podać jeszcze nie możemy, nie omie 
szkamy jednak zakomunikomać onej Świetnemu c. k. Namiestnictwu po ostatecznej ko- 
laudacyi robót. Obecnie zaś Wydział krajowy ma zaszczyt uprosić Świetne c. k. Namiest
nictwo o wyjednanie u c. k. Ministerstwa zwrotu wyszczególnionych powyżej wydatków 
poniesionych przy urządzaniu krajowego zakładu położnic, względnie nadwyżki onych, 
spowodowanej zadość uczynieniem wymogom przekraczającym granice urządzeń szpi
talnych, tudzież wydatków poniesionych na urządzenie kancelaryi, pomieszkań i pokojów 
inspekcyjnych.

Powołując się zaś na ustęp 2. Art. IV. umowy, upraszamy Świetne c. k. Na
miestnictwo o porozumienie się z Wydziałem krajowym w czasie możliwie krótszym, 
gdyby c. Rząd ze względu na wymogi i cele nauki klinicznej domagał się wprowadzenia 
kosztem c. k. Skarbu Państwa jakichkolwiek zmian lub ulepszeń w proponowanych 
urządzeniach klinik, ewentualnie poczynienia stosownych kroków do uzyskania na ten cel 
kredytów odpowiedniej wysokości, ażeby takowy łącznie z kwotą 20.000 zł. przypada
jącej z funduszu krajowego okazał się wystarczającym na pokrycie kosztów urządzenia 
powyższych klinik.

Wreszcie dodajmy uprzejmie, że kwestya oświetlenia elektrycznego budynków 
klinicznych, jest już w toku, i skoro przedłożone nam oferty dwóch firm a to, Siemensa 
i Halske i Eyger & Comp. szczegółowo zbadane zostaną, nie omieszkamy zakomuniko-. 
wać Świetnemu c. k. Namiestnictwu zestawionych wyników, dla wspólnego zadecydo
wania co do systemu oświetlenia jak obranym być ma, co również zaleźnem będzie od 
ewentualnego udziału c. k. Skarbu Państwa w nadwyżce kosztów oświetlenia elektry
cznego, jaka się okaże z porównania tychże z kosztami zwykłego owświetlenia prakty
kowanego w szpitalu.

O zwrot załączników i planów uprzejmie prosimy.
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Alegat 4. do LW. 59.181/96.

Odpis odezwy
Wydziału krajowego z dnia 13. października 1896 r. za 1 61.858 do 

c. k. Namiestnictwa we Lwowie.

W odpowiedzi na szacowną odezwę z dnia 80. września b. r. 1. 77.449 i po
wołując się na naszą odezwę z 1. lipca b. r. 1. 40.341 Wydział krajowy ma zaszczyt 
oświadczyć przedewszystkiem, źe opierając się na brzmieniu umowy, zawartej z c. k. 
administracyą państwa co do budowy i urządzenia klinik dla c. k, fakultetu medy
cznego we Lwowie, która to umowa w art. IV. wyraźnie postanawia, źe kosztem fun
duszu krajowego dostarczonem być ma wewnętrzne urządzenie dla wszystkich pięciu 
klinik tylko takie, jakie jest używane w szpitalu krajowym i nieprzekraczającą sumy 
ogólnej 20.000 zł., nie mógłby zgodzić się na inny, względnie droższy system tego urzą
dzenia kosztem własnym, któryby przekraczał powyższą sumę, zwłaszcza gdy jak to 
z przedłożonego świetnemu c. k. Namiestnictwu programu szpitalnego urządzenia tylko 
czterech klinik wynika, koszt onego wyniesie blisko 24.000 zł.

Ewentualność zwiększenie kosztów wewnętrznych urządzeń klinik, przechodzących 
ramy zwykłych urządzeń szpitalnych, przewidzianą już została w toku rokowań z admi
nistracyą państwa o zawarcie umowy, a zastrzeżenie odnośne: iź w razie żądania zmian 
i ulepszeń w urządzeniach przekraczających ogólną kwotę 20.000 zł. c. k. Skarb pań
stwa pokryje wynikłą ztąd nadwyżkę koszló*v, zamieszczonem już zostało w projekcie 
deklaracyi, ułożonym i zakumunikowanym Wydziałowi krajowemu przez świetne c. k. 
Prezydyum Namiestnictwa odezwą z dnia 23. sierpnia 189i. 1. 8.500.

Nie ulega wątpliwości, źe proponęwane przez pp. profesorów fakultetu krakow
skiego urządzenia klink tutejszych byłyby lepsze i wytworniejsze aniżeli te, które posia
da szpital powszechny, Wydział krajowy atoli mając na oku główny cel i żądanie kli
nik, tudzież licząc się z potrzebami i warunkami, w jakich mieszkańcy naszego kraju 
żyją i zasobami materyalnemi tego kraju pozostawić musi na uboczu kwestyę komfortu 
w urządzeniach szpitala i dokładać usilnych starań do pokrywania wydatków tymi 
funduszami, jakich Wysoki Sejm udziela.

Posługiwanie się wzorami urządzeń, istniejących w krajach pod każdym wzglę
dem zamożniejszych mogłoby zaprowadzić zbyt daleko, a przedewszystkiem przechodzi
łoby siły finansowe kraju, który w wydatkach na budowy dla fakultetu medycznego 
poniósł już o wiele większe ofiary, niż to pierwotnie przy odnośnych układach z admi
nistracyą państwa było obliczonem i na podstawie których to obliczeń opierała się też 
wysokość subwencyi z c. k. Skarbu państwa na cele tej budowy udzielonej.

Przechodząe do zapatrywań pp. profesorów, mogących uzasadnić żądania wy
kwintniejszych urządzeń w klinikach: medycznej i chirurgicznej, takiemiż urządzeniami 
w krajowym zakładzie położnic i w oddziale chirurgicznym w Krakowie, zwracamy 
uprzejmie uwagę świetnego c. k. Namiestnictwa, iż na wewnętrzne urządzenie krajo
wego zakładu położnic uchwalił Wysoki Sejm osobny kredyt, o ile zaś urządzenia te 
jako kliniczne przekroczyły skutkiem domagania się c. k. profesora ramy zwykłego 
urządzenia szpitalnego, Wydział krajowy opierając się na postanowieniach umowy, 
przedstawił świetnemu c. k. Namiestnictwu odezwą z dnia 1. lipca b. r. do 1. 40.341 
prośbę o wyjednanie zwrotu z c. k. Skarbu państwa nadwyżki kosztów ztąd wynikłych, 
a obliczonych na kwotę 6.555 zł. 40 ct. Tak samo i urządzenie oddziału chirurgicznego 
w szpitalu św. Łazarza jako dokonane na podstawie osobnego kredyiu, udzielonego 
prze! Wysoki Sejm uważać należy jako wyjątkowe, reszta oddziałów bowiem w tym 
szpitalu ma takie same urządzenia, jakie istnieją w szpitalu lwowskim.



Według dołączonego obliczenia, opartego na szczegółach sprawozdań, zawar
tych przy powyższej szacownej odezwie, wynosić będzie koszt wprowadzenia ulepszo
nych urządzeń wewnętrznych w klinikach: medycznej i chirurgicznej żądanych przez 
pp. profesorów a przekraczających ramy zwykłych urządzeń szpitalnych ogółem kwotę 
6.321 zł. 40 ct., a nadto na sprawienie stor do okien w laboratoryach, kancelaryach. 
ambulatoryum (w obu klinikach 60 okien), licząc po 4 zł. 50 ct. na okno =  270 zł., 
zaś do dwóch sal wykładowych story do 18 dużych okien po 7 zł. 50 ct, =  135 zł., 
ogółem nadwyżka wydatku 6.726 zł. 40 ct.

Przedkładając powyższe obliczenia Wydział krajowy ma zaszczyt oświadczyć, 
iż skłonnym byłby do wprowadzenia żądanych przez pp. c. k. profesorów ulepszeń 
w urządzeniach klinik: medycznej i chirurgicznej, jeśli nadwyżka kosztów ztąd wynikła 
funduszowi krajowemu z c. k. Skarbu państwa zwróconą zostanie, ewentualnie gotów 
jest Wydział krajowy wypłacić c. k. Skarbowi państwa kwotę 20.000 zł., gdyby spra
wienie wewnętrznych urządzeń dla wszystkich czterech klinik, t. j. medycznej, chirur
gicznej, chorób skórnych i wenerycznych, tudzież kliniki okulistycznej, według życzeń
c. k. profesorów przez c. k. administracyę państwa podjętem zostało.

Wreszcie z uwagi na okoliczność, że według postanowień umowy z c. k. admi- 
nistracyą państwa zawartej, koszta wewnętrznego urządzenia wszystkich pięciu klinik 
nie mogą przekraczać sumy 20.000 zł., a nadwyżka onych przy urządzeniu klinik: 
medycznej i chirurgicznej kwotę jak wyżej . , . 6.726 zł. 40 ct
zaś przy klinice położniczej kwotę . . . . .  6.555 „ 42 „
wynosi. Wydział krajowy zniewolonym jest już obecnie zastrzedz, iż gdyby c. k. admi- 
nistracya państwa nie życzyła sobie urządzeń tych dokonać przez swoje organa, w ta
kim razie domagać się będzie oprócz zwrotu nadwyżek kosztów wyżej wymienionych, 
także zapewnienie pokrycia z c. k. Skarbu państwa zwiększonych ewentualnie kosztów 
wewnętrznych urządzeń klinik: chorób skórnych i wenerycznych, tudzież kliniki okuli
stycznej, gdyby jakiekolwiekbądź zmiany lub ulepszenia także w tych klinikach wpro
wadzone być miały.

Ze względu na bardzo krótki okres czasu, dzielący nas od terminu oddania 
klinik na użytek c. k. fakultetu medycznego, Wydział krajowy ma zaszczyt upraszać 
świetne c. k. Namiestnictwo o możliwie spieszną odpowiedź, na którą z przedstawio
nych powyżej alternatyw c. k. administracya państwa się zgadza, wykonanie bowiem 
urządzeń wewnętrznych wymagać będzie co najmniej 3 4 miesiące czasu od chwili
ich zamówienia u przedsiębiorców.

posiedzeń konrsyi rzeczoznawców w sprawie budowy domu administra
cyjnego i wewnętrznych urządzeń.

O b e c n i .
Przewodniczący JW. Dr. Franciszek Hoszard, JW. Dr. Adam Czyżewicz, Wny 

Dr. Bolesław Głowacki, Wny Józef-Braunseis, Wny Dr. Henryk Kaayi, Wny Gustaw

A legat 5. do LW. 59 181/96.

Od.pis.

p k ó ł
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Reutt, Wny Teofil Baranowski, Wny Horoszkiewicz, Wny J. Jasiński, Wny A. Bogo- 
chwalski, Wny I. K. Janowski. Sekretarz Wł. Słomkowski.

Architekt Janowski odczytuje przedstawienie swoje w sprawie powyższej budowy 
(do LW. 29.562/95). Komisya konstatuje, że na postawienie budynku według sytuacyi 
proponowanej przez p. Bogochwalskiego wspólnie z p. radcą Jasińskim, za mało jest 
miejsca na danym gruncie.

Profesor Dr. Czyżewicz proponuje, ażeby zalecić architektom opracowanie szki
ców na budynek zastosowanych do danego miejsca.

Reutt proponuje oddalenie od klinik 20 metrów, od lodowni 8 metrów.
Architekt Janowski konstatuje, że miejsce do zabudowania wynosi 37 m. dłu

gości frontowej 42 metry głębokości.
Na tym gruncie ma stanąć kuchnia z przynależytościami z susznią piekarnią 

i maszyny z kotłownią, wreszcie łaźnia parowa.
Według projektu Janowskiego budynek ma mieć suteryny, parter i na jednej 

części piętro.
Przewodniczący zwraca uwagę, że co do oświetlenia elektrycznego budynku nie 

ma jeszcze uchwały Sejmu, który nadto z kredytu żądanego przez Wydział krajowy na 
budowę domu administracyjnego, obniżył znaczną kwotę.

Wobec tego kwesty a oświetlenia elektrycznego musi pozostać w zawieszeniu. 
Komisya uchwala objętość kuchni: (2 wielkie kotły, 6 małych), 2 duże stoły, 1 kuchnia 
angielska, obieralnia jarzyn, pomywalnia, ubikacya na robienie legumin i ciast, spiżarka 
podręczna, piecyk do palenia kawy umieścić w ubikacyi do robienia ciast, przed kuchnią 
ubikacya do wydawania potraw, wychodek, schody na piętro, wysokość kuchni 5 me
trów. N a p i ę t r z e :  2 magazyny, mieszkanie dla 14 kucharek, 14 praczek, magazyn 
podręczny, wychodki, (magazyny 85 metrów, skład 24 metry). W s u t e r e n a c h  : P i e 
k a r n i a  6 piece piątrowe, skład na mąkę, skład na pieczywo, 1 pokój. R o z b i  e r a l -  
n i a :  Tusze, parnia. W p a r t e r z e :  P r a l n i a  9 metrów głęboka, 15V2 m. długa (3 pa
rowe praczkarnie). Horoszkiewicz proponuje 2 młotowe pralnie, a 1 cylindrowa, 4 duże 
kotły parowe z których jeden mógły być użyty dla bielizny po kiłowych 1 centryfuga 
w osobnej ubikacyi między pralnią a szusznią.

Magazyny na brudną.
Desinfektor dla brudnej bielizny z osobnem wejściem.
Wychodki.
Susznia 10 m przestrzeni o 24 komorach (piątrowa) parowa.
Maglamia, 2 maglarki poruszane maszyną.
Magazyn główny na czystą bielizną o przestrzeni 48 metrowj |.
Prasownia i składanie czystej bielizny.
Kotlarnia i maszyny. — (Studnia, Pompa, winda, rezerwoary.
Prof. Kadyi proponuje wypracowauie szkicu na budynek adm. w ten sposób, 

iżby w ubikacyach znaiazło się pomieszczenie na maszyny do oświetlenia elektrycznego.
Arch. Janowski objaśnia że w kosztorysie na kliniki chirurg, i medyczną prze

widziano wydatek na oświetlenie elektryczne.
Jasiński, że w razie oświetlenia klinik elektrycznością to wypadłoby i zakład 

położnic zaopatrzyć oświetleniem elektrycznem; zakład potrzebowałby 90 płomieni,
P. Horoszkiewicz zwraca uwagę, że w razie ustawienia maszyny dla oświe

tlenia elektrycznego wszystkich budynków, potrzeba by zwiększyć znacznie siłę 
kom (do 36).

Przewodniczący zwraca uwagę że obecnie można tylko mówić o zarezerwowa
niu ubikacyi na maszyny do oświetlenia decydować wypadnie dopiero po sporządzeniu 
kosztorysów i przekonaniu się że kredyt uchwalony przez Sejm nie będzie przekroczony.

P. Horoszkiewicz proponuje urządzenie wieży wodnej z rezerwoarami na wodę 
zimną i ciepłą, na co komisya się zgadza. Również zgadza się komisya na urządzenie 
murów budynku w ten sposób ażeby w danym razie pomieściły maszynę elektryczną.

Na wniosek p. Jasińskiego uchwalono urządzenie 2 mieszkań dla maszynisty 
i nadzorczym pralni.

Przewodniczący zapytuje czy me byłoby dostatecznem wzniesienie tylko jednego 
budynku zamiast tak jak to p. Janowski proponował, według tego p,anu bowiem pozo
staną rozmaite załamania budynków.

P. Horoszkiewicz zauważa, że w projekcie p. Janowskiego budynek jest zanadto 
rozłożony na skrzydła, pralnia i centryfuga powinne być nad maszyną parową, urzą
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dzenie łatwego przejścia dla maszynisty, kuchnia nie daleko od kotłów nadto kotło 
wnia i maszyny niżej jak  pralnia i kuchnia, i żeby uzyskać odpowiednie spady.

Przewodniczący uprasza pp. Braunseisa, Horoszkiewicza i Bogochwalskiego o spo
rządzenie szkiców z uwzględnieniem postulatów dziś postawionych i miejsca przezna
czonego' na budowę.

Na tem posiedzenie zakończono.
W e Lwowie, dnia 9. m aja 1895.

A legat 6. do LW. 59.181j96.

Odpis odezwy
Wydziału krajowego z dnia 4. sierpnia 1896 1. 49.141 do c. k. Namiestnictwa 

we Lwowie.

Powołując się na naszą odezwę z dnia 1. lipca b. r. 1. 40.341, w której przed' 
stawiliśmy sprawę wewnętrznych urządzeń klinik, Wydział krajowy ma zaszczyt zako 
munikować niniejszem .Świetnemu c. k. Namiestnictwu oferty otrzymane na wprowa
dzenie oświetlenia elektrycznego w tych klinikach, a w odpisie zestawienie porównaw
cze, opracowane przez członka komitetu budowy klinik i delegata c. k. Namiestnictwa 
z uwzględnieniem modyfikacyi w cenach, jakie oferenci później wprowadzili Ponieważ 
co do kwaliflkacyi i rzetelności obu firm konkurujących t. j. Siemens i Ilalskie i Egyer 
& Comp. nie m a różnicy, i obie dają gwarancyę należytego wykonania robót, przeto 
na ostateczną decyzyę co do oddania takowych wpływają tylko niższe ceny, jakie przed
stawia oferta Egyer & Comp., której też W / d d i t  knpAW mierzą ew entualnie oddać 
przedsiębiorstwo instalacyi elektrycznego oświetlenia klinik. Z uwagi atoli na okoliczność, 
że oświetlenie klinik według systemu praktykowanego w szpitalach, do dostarczenia którego 
na podstawie umowy zawartej z c. k. Adm inistracja Państwa Wydział krajowy jest 
obowiązanym, według obliczeń opartych na dotychczasowych kosztach oświetlenia na
ftą głównego gmachu szpitala tudzież kraj. zakładu położniczego, wypadłoby znacznie 
t. j. więcej jak  o połowę taniej dla funduszu krajowego, aniżeli oświetlenie elektryczne, 
którego sama instalacya wymagać będzie wydatku w kwocie 24.000 zł., a następnie 
i zwiększonych kosztów dziennych, Wydział krajowy tak jak  to już w odezwie naszej 
na wstępie powołanej zaznaczyliśmy, uczynić musi ostateczną decyzyę co do systemu 
oświetlenia zawisłą od udziału c. k. Skarbu Państwa w kosztach oświetlenia elektry
cznego. Jak to dołączone obliczenie przedstawia wysokość tego udziału wyraża się 
w przybliżonej kwocie 11.300 zł. jako subwencyi na koszta instalacyi wynoszące ogółem
24.000 zł*z których na fundusz krajowy przypadnie 12.700 zł. Nadto zaś domagaćbyśmy 
się musieli stosownie do tego rozkładu kosztów stałego udziału procentowego c. k. Skarbu 
Państwa w wydatkach na utrzymanie maszynisty, funkcyonowanie i użycie maszyn, prze
wodów elektrycznych i w ogóle na  konserwacyę wszystkich części składowych. Wspólne 
rozliczenie w tym względzie dokonanem będzie z końcem każdego roku, a część koszta 
przypadająca do pokrycia z c. k. Skarbu Państwa c. k. Namiestnictwu wykazaną zo
stanie. Wstrzymując tedy ostateczną decyzyę co do przyjęcia oferty na oświetlenie ele
ktryczne, względnie wydanie potrzebnych zarządzeń w kierunku wprowadzenia oświe
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tlenia klinik używanego w szpitalu, do jakiego obowiązuje nas umowa, Wydział krajowy 
ma zaszczyt upraszać o oznajmienie, czy c. k. Namiestnictwo życzy sobie wprowadzenia 
do klinik oświetlenia elektrycznego, a w danym razie o wyjednanie z c. k. Skarbu Pań
stwa subwencyi w kwocie 11.800 zł. na koszta instalacyi, tudzież stosownego do tej 
kwoty udziału w kosztach utrzymania i konserwacyi tego systemu oświetlenia, przyczem 
dodajemy, że w razie niemożności uzyskania powyższej subwencyi Wydział krajowy 
postanowił urządzić w klinikach oświetlenie naftowe. Ze względu na zbyt krótki okres 
czasu dzielący nas od terminu oddania klinik zupełnie urządzonych na użytek c. k. fa
kultetu medycznego, uprasza Wydział krnjowy uprzejmie o możliwie spieszną odpowiedź 
tak na odezwę niniejszą jakoteż i w sprawie wewnętrznych nrządzeń klinik, przedsta
wionej odezwą naszą z dnia 1. lipca br. L. 40.841.

D. j .  w.

A legat 7. do LW. 59.181/96.

Odpis odezwy
Wydziału krajowego z dnia 24, października 1896 r, 1. 65.241 do 

c. k. Namiestnictwa we Lwowie.
W  załatwieniu szacownej odezwy z dnia 19. września b. r. 1. 54.814 mamy 

zaszczyt przesłać świetnemu c. k. Namiestnictwu w załączeniu żądany wykaz powierzchni 
ubikacyi w klinikach: medycznej, chirurgicznej, weneryczno-skórnej i okulistycznej.

Co się zaś tyczy sposobu obliczenia i wysokości wynagrodzenia, jakie c. k- 
Skarb państwa miałby uiszczać funduszowi krajowemu za utrzymanie chorych klini
cznych, Wydział krajowy odwołuje się do oświadczenia, złożonego w tym względzie 
w odezwie z dnia 15. września 1891. 1. 40.278, które znalazło wyraz w art. X. umo
wy z c. k. Administracyą państwa zawartej, normującej coroczne pokrywanie nadwyżki 
tych kosztów ze Skarbu państwa, Zdaniem naszem bowiem ustalenie pewnej mniej 
więcej dokładnej cyfry, poprzedzić winno prowadzenie przynajmniej przez lat trzy oso
bnych rachunków klinicznych i oddziałowych, z których po upływie tego okresu i na 
podstawie osiągniętych wyników i zebranych doświadczeń co do kosztów utrzymania 
i wydatków sanitarnych, wyprowadzić będzie można pewną stałą cyfrę nadwyżki, wzglę
dnie ująć takową w formę ryczałtu, w przyszłości przez c. k. Skarb państwa płacić się 
mającego, zwłaszcza gdy i kwestya systemu oświetlania dorąd jeszcze rozwiązaną 
nie jest.

Gdyby atoli c. k. Ministerstwo domagało się koniecznie zastosowania już z chwilą 
otwarcia klinik systemu ryczałtowego w opłacie nadwyżki kostów utrzymania chorych 
klinicznych na wzór istniejącego w Gracu, Wydział krajowy nie chcąc stawiać ze swej 
strony jakiejkowiek trudności w tej mierze, zgodziłby się na proponowaną w szacownej 
odezwie nadwyżkę w kwocie 33 ct. za jeden dzień utrzymania chorego, wszelako znie
wolonym jest ze względu na interes funduszu krajowego, zastrzedz sobie późniejsze 
sprostowanie tej cyfry, gdyby takowa na podstawie wyników rachunkowych okazała 
się nie wystarczającą, a to ze względu na okres utrzymania chorego i przepisywane 
lekarstwa i opatrunki. — Nie można bowiem pominąć tej uwagi, że miasto Grac należy 
do rzędu miast bardzo tanich nie mniej, że stosowanie sposobu leczenia i rodzaj prze
pisywanych lekarstw i opatrunków na klinikach może bardzo daleko sięgać po zagra
nice obowiązującej normy szpitalnej.

D. j .  w.

Z drukarni i litografii F iliera i  Spółki.




