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We Lwowie, dnia 28. października 1908.
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Sprawozdanie
K om isji drogowej o petycyach Wydziałów powiatowych w Wadowicach 
i Myślenicach w sprawie przyznania z funduszu krajowego subwencyi 
w wysokości 75%  na ukończenie budowy drogi gminnej I-szej klasy

Biertowice - Zembrzyce.

Wysoki Sejmie!
Droga gminna I. klasy Biertowice-Zembrzyce rozpoczyna się od gościńca 

państwowego w Biertowicach i przechodzi przez następujące miejscowości: Sułko­
wice, Hai butowice, Palcza, Baczyn i Budzów, a w Zembrzycach łączy się z drogą 
krajową Zator-Sucha.

Droga ta przecina północne krańce powiatu myślenickiego i południowe 
krańce powiatu wadowickiego, a to każdy z powiatów dwukrotnie.

Długość drogi wynosi . . . . .  24.520 km.
Dotychczas ukończono budowę na długości 20.940 km.
Pozostało zaś do budowy . . . .  3.580 km.

Budowę rozpoczęto w roku 1889 i do końca r. 1897 wybudowano drogę na 
długości 10.618 km. kosztem 164.414 K  48 g. przy udziale ryczałtowych subwencyi, 
a to: państwowej w kwocie 87.600 kor. i krajowej w kwocie 52.000 kor.

W  roku 1898 obliczono (L. W. 17.863/98) koszta ukończenia budowy pomie- 
nionej drogi na 160.000 kor., a potrzebny na ten cel fundusz zabezpieczony został 
(L. W . 38.478/98 i L. W. 20.628/900) w sposób następujący:

1) fundusz państwowy . 48.000 kor.
2) „ krajowy . . 60.000 „

(co stanowi 37.5%)
3) powiat Myślenice, . . 20.00C „
4) „ W adow ice. . 23.324 „
5) skarb Izdebnicki . . 8.676 „

razem . 160.000 kor.
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Od roku 1898 do końca r. 1906 wydano na budowę (L. W. 39.153/07)- 
140.136 kor. 51 g.

C. k. Skarb państwa i Wydział krajowy wypłacili należące się od nich, 
jak  wyżej kwoty. Nadto wyasygnowano z funduszu krajowego, na naprawę z po­
wodu szkód elementarnych, w stosunku 37.5% (L. W. 54.089/904 i L. W. 26.576/905) 
kwotę 5.997 kor. 80 g.

Ogółem wydano na budowę od roku 1889 po koniec roku 1906 (L. W . 39.153/07) 
304.550 kor. 99 g.

Budowy dotychczas nie ukończono, głównie wskutek klęski elementarnej, 
która powiaty powyższe w r. 1903 nawiedziła.

W edług kosztorysu sporządzonego w r. 1907 przez inżyniera okręgu kra­
kowskiego, koszt ukończenia budowy rzeczonej drogi długości 3.580 km. obliczone 
na kwotę 38.000 kor.

W ydział krajowy (L. W . 27.753/08) przyznał na ukończenie powyższej czę_ 
ści drogi subwencyę krajową w wysokości 50% pod warunkiem, że powiaty wa­
dowicki i myślenicki, tudzież skarb Izdebnicki zabezpieczą pokrycie reszty kosztów 
tego wykończenia.

Zaznacza się przytem, że w r. 1907 Komisya drogowa ra posiedzeniu 
dnia 7. października uchwaliła przedstawić Wysokiemu Sejmowi wniosek przy­
znania subwencyi z funduszu krajowego w wysokości 75% kosztów potrzebnych 
na ukończenie budowy tej drogi. Wniosek ten jednak nie był przedstawiony W y­
sokiemu Sejmowi.

Na podstawie powyższego przedstawienia, Komisya drogowa wnosi:

Wysoki Sejm raczy uchwalić:

Na dokończenie drogi gminnej I. klasy Biertowice - Zembrzyce podwyższa 
Sejm subwencyę z funduszu krajowego z 50% na 76% kosztów potrzebnych na 
dokończenie budowy, począwszy od r. 1909.

Przewodniczący i sprawozdawca :
J. Męcmski.


