



# DZIENNIK URZĘDOWY

## MINISTERSTWA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Warszawa, 20 kwietnia 1954 r.

Nr 2

Poz. 7-9

### TREŚĆ:

#### ZARZĄDZENIA

#### MINISTRA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

poz. 7 — Nr 42 w sprawie zasad oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji),

poz. 8 — Nr 47 w sprawie podstawowych zadań na rok 1954 w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych.

#### PISMA OKÓLNE:

poz. 9 — Nr 12 w sprawie zakresu działania Zespołu do spraw organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych w Departamencie Organizacji oraz działów (sekcji) organizacji Centralnych Zarządów Przemysłów podległych Ministrowi Przemysłu Materiałów Budowlanych.

#### KOMUNIKATY:

### 7

#### ZARZĄDZENIE Nr 42

#### MINISTRA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 7 marca 1954 roku

w sprawie zasad oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji).

W oparciu o postanowienia Uchwały Nr 522/52 Prezydium Rządu z dnia 1 lipca 1952 oraz zarządzeń Nr 196 Przewodniczącego P.K.P.G. i Ministra Finansów z dnia 27. VI. 1952 (Biuletyn P.K.P.G. Nr 27 z dnia 8. VII. 52 r.) Nr 346 z dnia 30. X. 1952 r. (Biuletyn P.K.P.G. Nr 47 z dnia 13. XI. 52 r.) Nr 347 z dnia 30. X. 1952 r. (Biuletyn P.K.P.G. Nr 48 z dnia 17. XI. 52 r.) celem zapewnienia właściwej kontroli wykonania planów oddawania obiektów do użytku — zarządzam, co następuje:

#### § 1.

1. Oddanie obiektów inwestycyjnych do użytku służby eksploatacyjnej Zakładu winno być przeprowadzone po uprzednim sprawdzeniu przez Komisję Odbioru gotowości inwestycji do użytku. Komisja Odbioru upoważniona jest do wydania zezwolenia na podjęcie eksploatacji.
2. Przedmiotem działania Komisji Odbioru winien być odbiór jednego obiektu inwestycyjnego, albo zespołu obiektów, dających przyrost zdolności produkcyjnej lub usługowej. Działaniem Komisji Odbioru objęty jest również odbiór nitki produkcyjnej względnie pewnego zespołu agregatów, umożliwiających w lokalnych warunkach uruchomienie części produkcyjnej.

#### § 2.

Zezwolenie na podjęcie eksploatacji winno być wydane na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia.

#### § 3.

1. Odbiór częściowy i ostateczny oraz rozliczenia finansowe dokonywane stosownie do zarządzenia Przewodniczącego P.K.P.G. z dnia 22. X. 1952 r. (Monitor Polski Nr A-93, poz. 1440) nie wchodzi w zakres czynno-

ści Komisji Odbioru a należą do obowiązków nadzoru inwestycyjnego.

2. Warunkiem rozpoczęcia prac Komisji Odbioru jest dokonanie przez inwestora odbioru ostatecznego inwestycji lub jej części (nitki produkcyjnej) w myśl powołanego w pkt. 1. zarządzenia Przewodniczącego P.K.P.G.
3. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi może być powołana Komisja Odbioru dla sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego nieukończonych obiektów inwestycyjnych (§ 24 Zarządzenia Przewodniczącego P.K.P.G. z dnia 22. X. 52 r. oraz § 3 pkt. 2 Uchwały Nr 522 Prezydium Rządu z dnia 1. VII. 52 r.)

#### § 4.

W zależności od znaczenia inwestycji dla gospodarki narodowej odbiór ich i przekazanie do użytku winno odbywać się przez Komisje:

1. Rządowe — w odniesieniu do inwestycji objętych wykazem zatwierdzonym przez Prezydium Rządu.
2. Resortowe — dla inwestycji I grupy z wyjątkiem wymienionych w pkt. 1 oraz inwestycji II grupy planowanych centralnie.
3. Wewnętrzne — inwestora bezpośredniego — dla inwestycji niescentralizowanych oraz inwestycji, polegających wyłącznie na zakupach inwentarza gospodarczo-administracyjnego.

#### § 5.

1. Skład Komisji Rządowej ustala Uchwała Nr 522 Prezydium Rządu z dnia 1 lipca 1952 r. (Monitor Polski Nr A — 64).
2. W skład Komisji resortowej wchodzi:
  - a) Przewodniczący Komisji wyznaczony przez Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych,
  - b) Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej lub Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w wypadku oddania do użytku inwestycji, posiadającej znaczenie dla obronności lub bezpieczeństwa kraju.
  - c) Przedstawiciel inwestora naczelnego,
  - d) Przedstawiciel Ministerstwa, któremu podlega przedsiębiorstwo wykonujące roboty w charakterze generalnego lub bezpośredniego wykonawcy.

3. Komisja Resortowa winna składać się przynajmniej z 3-ch członków.
4. Do powoływania osoby przewodniczącego Komisji Odbioru inwestycji II grupy upoważniam Dyrektora Departamentu Inwestycji. Przy odbiorze inwestycji II grupy przewodniczącym Komisji resortowej może być pracownik inwestora naczelnego.
5. W skład Komisji wewnętrznych inwestorów bezpośrednich wchodzi:
 

Przewodniczący oraz 2-ch członków — wszyscy wyznaczeni przez Dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu lub jednostki równorzędnej.

## § 6.

Komisyjny odbiór i oddanie inwestycji do użytku winno się odbywać przy udziale przedstawiciela generalnego projektanta budowy, banku finansującego oraz właściwej instancji partyjnej i czynnika społecznego, a także jeżeli zachodzi potrzeba, przy udziale ekspertów oraz przedstawicieli innych instytucji nie wymienionych w § 6 i 7. Przedstawiciele ci oraz eksperci nie wchodzi jednakże w skład Komisji.

## § 7.

1. Odpowiednie Komisje Odbioru inwestycji powoływane są każdorazowo przez władzę nadrzędną na wniosek:
  - a) Inwestora Centralnego przy powoływaniu Komisji Rządowej,
  - b) Inwestora Naczelnego przy powoływaniu Komisji Resortowej,
  - c) Inwestora Bezpośredniego przy powoływaniu Komisji Odbioru wewnętrznego.
2. Wzór wniosku określa załącznik Nr 2 i 2a do zarządzenia.

## § 8.

1. Wnioski o powołanie Komisji winny być przedstawiane na 14 dni przed datą rozpoczęcia prac Komisji.
2. Wnioski inwestorów o powołanie Komisji winny być uzgodnione z wykonawcą (Ministerstwem, Centralnym Zarządem, albo Przedsiębiorstwem).
3. Techniczne zorganizowanie prac Komisji ciąży na inwestorze bezpośrednim.

## § 9.

1. Komisje będą powoływane w terminach opartych o harmonogramy oddawania obiektów do użytku.

## § 10.

1. Orzeczenia Komisji są prawomocne i nie wymagają zatwierdzenia przez inwestora nadrzędnego jeżeli nie zostały wniesione zastrzeżenia co do orzeczenia w ciągu 14 dni.
2. Nieobecność zaproszonych uczestników nie wstrzymuje działania Komisji i nie może być powodem wniesienia sprzeciwu o ile określony przepisami minimalny skład Komisji został zachowany.

## § 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1954 r.

KIEROWNIK MINISTERSTWA  
w. z. (—) inż. J. GROCHULSKI

Zal. Nr 1

Do Zarządzenia Nr 42 Ministra MPMB  
z dnia 7 marca 1954 r.

## RAMOWY

## Protokół Komisji Oceny gotowości inwestycji do użytkowania

## Część I.

Dnia ..... w ..... o godz. .... zebrała się Komisja (Resortowa, Wewnętrzna) ..... powołana zarządzeniem (pismem) nr ..... z dnia ..... przez ..... dla dokonania oceny gotowości inwestycji do użytkowania § 12 Uchwały Nr 522/52 Prezydium Rządu z dnia 1. VII. 52 r. w następującym składzie osobowym.

Pracownik (podać instytucję i stanowisko), działający na podstawie

1. Ob. ....
2. Ob. ....
3. Ob. ....
4. Ob. ....
5. Ob. ....

W czasie prac Komisji byli obecni bez prawa decyzji przedstawiciel (podać nazwę instytucji oraz kiedy powiadomiono o pracach Komisji)

1. Ob. ....
2. Ob. ....
3. Ob. ....
4. Ob. ....

itd. wg. potrzeby

(podać przez kogo)

oraz zaproszeni eksperci

1. Ob. ....
2. Ob. ....
3. Ob. ....

Przedmiotem oceny Komisji była inwestycja .....  
lub etap .....

## Część II

- A) Dla oceny gotowości inwestycji Komisja posługiwała się znajdującą się na miejscu dokumentacją techniczną. (Spis dokumentów technicznych, które Komisja faktycznie użytkowała podać w załączniku z podaniem biura autorskiego danego dokumentu projektu).
- B) Komisja posługiwała się protokołami częściowymi i ostatecznymi odbioru robót (obiektów) przez inwestora od wykonawcy. (Spis przedmiotów odbioru, orzeczenia protokołów oraz ich daty podać w załączniku).
- C) Komisja dokonała oględzin w naturze inwestycji zgłoszonej do oceny.

Po dokonaniu powyższego Komisja stwierdziła co następuje:

1. Poddana ocenie Komisji inwestycja (wymienić tytuł) może wykonywać zakończony cykl produkcyjny ew. posiada zdolność usługową.

2. Próby stanu technicznego sprawności maszyn i urządzeń zostały przeprowadzone w obecności (Komisji, ekspertów i innych osób podać kiedy i wobec kogo).

Poddane próbie maszyny, urządzenia, wyspecyfikowane są wraz z oceną wyników próby w załączniku.

Wyniki tych prób Komisja ustaliła w ogólnej ocenie w skali dwustopniowej jako:

- a) wystarczające  
b) niewystarczające

3. jakość robót budowlano-montażowych odnośnie tych maszyn, urządzeń, zespołów Komisja oceniła (w skali dwustopniowej) jako

- a) wystarczającą  
b) niewystarczającą.

4. Istniejące usterki i braki w robotach budowlano-montażowych nie wstrzymują oddania inwestycji do użytku.

Spis usterek z wyznaczonymi przez Komisję terminami usunięcia podaje się w załączniku.

5. Zaopatrzenie inwestycji w transport wewnętrzny i urządzenia pomocnicze itp. faktycznie limitujące rozpoczęcie eksploatacji Komisja oceniła (w skali dwustopniowej) jako:

- a) wystarczające  
b) niewystarczające.

Spis i rozmiar brakującego zaopatrzenia podaje się w załączniku.

6a) Nie zostały ujawnione dodatkowe okoliczności o kapitalnym znaczeniu dla właściwej oceny odbieranej inwestycji.

b) Następujące dodatkowe okoliczności posiadają kapitalne znaczenie dla właściwej oceny odbieranej inwestycji (wymienić).

### Część III

1. Załoga do eksploatacji przygotowana w ilości wystarczającej (niewystarczającej) do uruchomienia zakładu — (podać ilość istniejącą oraz potrzebną wg. założeń). Załoga posiada średnie ..... miesięczne przyuczenie.

Instrukcje o sposobie obsługi maszyn i urządzeń są wydane przy maszynach oraz doręczone ich obsłudze.

2. Kadra inżynieryjno-techniczna przygotowana jest w liczbie osób ..... na ..... przewidzianych w projekcie.

3. Przewidziane w projekcie urządzenia BHP są (nie są) wykonane w ilości i jakości przewidzianej.

4. Przewidziane w projekcie budownictwo mieszkaniowe w liczbie ..... izb zrealizowano w % programu.

5. Przewidziana w projekcie budowa żłobka na ..... miejsc została zrealizowana bez zmian, ze zmianami, niezrealizowana (podać szczegóły charakterystyczne i przewidywaną datę realizacji).

6. Przewidziana w projekcie stolówka o zdolności wydania ..... posiłków głównych została zrealizowana bez zmian, ze zmianami, niezrealizowana (podać szczegóły charakterystyczne i przewidywaną datę realizacji).

### Część IV

#### Orzeczenie Komisji

Po dokładnym rozpatrzeniu wszystkich wyników czynności i dokonanych ustaleń

#### Komisja orzekła:

Inwestycja określona w I-szej części protokołu jest gotowa do użytku w całości lub w części swej zdolności produkcyjnej lub usługowej (określić wielkość lub dział) od dnia ..... Zezwala się na przystąpienie do użytkowania (eksploatacji) w pełnym zakresie lub części (określić wielkość lub dział) bez zastrzeżeń z zastrzeżeniami następującymi: (wymienić)

#### albo

Inwestycja określona w I-szej części protokołu nie jest w ogóle gotowa do użytku.

Nie zezwala się na przystąpienie nawet częściowe do użytkowania (eksploatacji).

Uzasadnienie orzeczenia (tylko w wypadku oceny ujemnej).

Protokół niniejszy sporządzono w ..... (minimum 6) egzemplarzach przeznaczonych wg. rozdzielnika.

#### I. Komisja resortowa dla Inw. I grupy:

1. Inwestor centralny
  2. Inwestor naczelny
  3. Inwestor bezpośredni
  4. Generalny wykonawca
- reszta wg. potrzeby.

#### II. Komisja resortowa dla Inw. II grupy oraz Komisja wewnętrzna:

1. Inwestor Naczelny
  2. Inwestor bezpośredni
  3. Generalny wykonawca
- reszta wg. potrzeby.

Miejscowość

Data

Podpisy

Podpisy

zaproszonych uczestników

członków Komisji

#### Uwagi:

pod autografami podawać brzmienie nazwiska pismem maszynowym.

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 42 Ministra Przemysłu

Materiałów Budowlanych

z dnia 7 marca 1954 r.

### WNIOSEK

#### O POWOŁANIE KOMISJI ODBIORU INWESTYCJI

I ..... prosi niniejszym o powołanie Komisji Resortowej dla odbioru inwestycji grupy I ew. II

.....  
Podać tytuł inwestycji i stosowny składnik posiadający zatwierdzony tytuł inwestycyjny Nr ..... w P. J. 195..... r.

Termin przewidziany dla oddania inwestycji do użytkowania oznaczony jest w Narodowym Planie Gospodarczym na .....

Dokonanie odbioru proponuje się w ..... 195..... r.

..... podać datę i miesiąc

Generalnym wykonawcą robót było .....

Bezpośrednimi wykonawcami byli .....

Subwykonawcami byli .....

II. Proponowany skład Komisji:

1. Przewodniczący .....
  - a. wyznaczony przez Ministra z pracowników Ministerstwa albo
  - b. Ob. .... pracownik .....
- ..... podać nazwę naczelnego inwestora

obowiązkowo wypełnić dla

II grupy

2. Przedstawiciel Inwestora Naczelnego Ob. ....

3. Przedstawiciel Ministerstwa ..... jako organu

nadzorczy dla generalnego (bezpośredni.) wykonawcy robót

Dalszego rozszerzenia składu Komisji nie proponuje się albo

Proponuje się dalsze rozszerzenie składu Komisji o głosujących członków wg wyznaczenia (instytucja)

1. Przedstawiciela ..... podać nazwę instytucji

2. Przedstawiciela ..... i.t.d.

..... podać nazwę instytucji

Podpis ..... Dyrektor .....  
Kierownik Działu Inwest.

### III. Potwierdzenie uzgodnienia z wykonawcą

Nie obowiązuje przy odbiorze dostaw. Termin działania Komisji Odbioru Inwestycji wg. powyższego wniosku został z nami uzgodniony na .....  
195.... r. .... podać dekadę i miesiąc

Data ..... Pieczęć .....

Podpis .....

Załącznik nr 2 a

Zarządzenie Nr 42 Ministra Przemysłu  
Materiałów Budowlanych  
z dnia 7 marca 1954 r.

pieczęć podłużna

### WNIOSEK

#### o powołanie Komisji Odbioru Inwestycji

I. .... proszę niniejszym  
Podać tytuł inwestycyjny i stosowany składnik posiadającej za-  
twierdzony tytuł inwestycyjny Nr ..... w P.I. 195... r.  
i P. J. 195.... r.

o powołanie Komisji wewnętrznej dla odbioru inwestycji grupy .....

Termin przewidziany oddania inwestycji do użytkowania oznaczony jest w Narodowym Planie Gospodarczym na .....

Dokonanie odbioru proponuje się w ..... 195 .... r.

podać dekadę i miesiąc

a) W/w sprzęt dostarczył .....

b) Genwykonawcą robót było .....

Subwykonawcami byli .....

Bezpośrednimi wykonawcami byli .....

### II. Proponowany skład Komisji

1. Przewodniczący Ob. ....

2. Ob. ....

Pracownik Inwestora Bezpośredniego

3. Ob. ....

Pracownik Inwestora Bezpośredniego

Rozszerzenia składu Komisji nie proponuje się albo

proponuje się dalsze rozszerzenie składu Komisji

o ..... głosujących członków.

1. Przedstawiciele .....  
..... podać instytucję

..... wg. wyznaczenia zapewn. Inwest.

2. Przedstawiciele .....  
..... podać instytucję

Podpis .....

Dyrektor

Podpis Kier. Działu Inwest.

### III. Potwierdzenie uzgodnienia z C. Z. wykonawcy

Termin działania Komisji Odbioru Inwestycji wg. powyższego wniosku został z nami uzgodniony na .....  
..... (dekada, miesiąc) ..... 195 r.

Pieczęć:

Podpis .....

Data .....

8

### ZARZĄDZENIE Nr 47

#### MINISTRA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 19 marca 1954 roku

w sprawie podstawowych zadań na r. 1954 w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych.

Celem wykonania zadań zmierzających do podniesienia organizacji rachunkowości i jakości sprawozdań finansowych, dla operatywnej kontroli oraz świadomej walki o prawidłowość i największą oszczędność w gospodarowaniu środkami społecznymi przedsiębiorstw w Resorcie Przemysłu Materiałów Budowlanych zarządzam, co następuje:

#### § 1.

Centralne Zarządy i jednostki równorzędne wstawia do swoich problemowych planów pracy na r. 1954 następujące zagadnienia:

- 1) wprowadzenie uproszczonych metod księgowości w zakresie ewidencji materiałowej,
- 2) podniesienie poziomu rachunkowości w przedsiębiorstwach w oparciu o obowiązujące przepisy,
- 3) zorganizowanie pracy w działach księgowości wg szczegółowo sporządzanych harmonogramów czynności,
- 4) rozpowszechnianie doświadczeń i osiągnięć przodujących przedsiębiorstw,
- 5) podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu księgowego drogą szkolenia wewnątrzzakładowego.
- 6) ugruntowanie współpracy działów księgowości z innymi działami przedsiębiorstw w związku z realizowaniem uchwały o prawach i obowiązkach głównych (starszych) księgowych,
- 7) współpraca działów księgowości z komórką szkolenia zawodowego na odcinku przeszkolenia pracowników inżynieryjno-technicznych w zakresie zagadnień finansowo-księgowych ze szczególnym uwzględnieniem wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego.

#### § 2.

Dyrektorzy Centralnych Zarządów Przemysłu: Kamienia Budowlanego, Szklarskiego i Ceramicznego umieszczają ponadto w swoich problemowych planach pracy na r. 1954 zagadnienie uporządkowania rachunku kosztów, a w tym — zasad sporządzania prawidłowej kalkulacji.

#### § 3.

Dyrektorzy Centralnych Zarządów Przemysłu, którym podlegają samodzielnie bilansujące jednostki remontowo-montażowe względnie bazy remontowo-montażowe nawiążą ścisły kontakt z Przedsiębiorstwem Remontowo-Montażowym Materiałów Budowlanych we Wrocławiu i zainteresują się doświadczeniami i osiągnięciami tego Przedsiębiorstwa przy próbnym wprowadzaniu normalywnego rachunku kosztów.

#### § 4.

Dyrektorzy Centralnych Zarządów Przemysłu spowodują, aby działy księgowości nawiązały bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwami doświadczalno-wzorcowymi, wytypowanymi w danych przemysłach i włączyły się do prac w tych przedsiębiorstwach w zakresie ujednocnienia i uporządkowania podstawowej dokumentacji, a także sposobu jej wypełniania i obiegu, oraz organizacji wzorcowej rachunkowości.

## § 5.

Główni Księgowi opracują w terminie do dnia 30 kwietnia 1954 r. branżowe instrukcje w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej i po zatwierdzeniu ich przez Departament Księgowości — wprowadzą w życie w przedsiębiorstwach doświadczalno-wzorcowych wymienionych w § 4.

## § 6.

Dyrektorzy Centralnych Zarządów i jednostek równorzędnych prześlą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 1954 r. do Departamentu Księgowości szczegółowo opracowane uwagi, dotyczące sposobu realizacji zadań, podanych w zarządzeniu, celem skoordynowania prac.

## § 7.

Dyrektorzy Centralnych Zarządów i jednostek równorzędnych w porozumieniu z Głównymi Księgowymi wyznaczają pracowników — instruktorów, odpowiedzialnych za realizację zadań i zgłoszą ich nazwiska do Departamentu Księgowości w terminie wyznaczonym w § 6.

## § 8.

Dyrektor Departamentu Księgowości ustali wykaz druków do księgowości syntetycznej i analitycznej na rok 1955. Prace na tym odcinku winny być zakończone w terminie, umożliwiającym umieszczenie tych druków w planach zaopatrzenia na rok 1955.

## § 9.

Dyrektor Departamentu Księgowości składać mi będzie kwartalne sprawozdania z przebiegu realizacji prac, o których mowa w Zarządzeniu.

## § 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KIEROWNIK MINISTERSTWA  
(—) Mgr Inż. J. GRZYMEK

## 9

**PISMO OKÓLNE Nr 12  
MINISTRA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH**

Z dnia 26 marca 1954 r.

w sprawie zakresu działania Zespołu do spraw organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych w Departamencie Organizacji oraz działów (sekcji) organizacji Centralnych Zarządów Przemysłu podległych Ministrowi Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Na podstawie zarządzenia Nr 53 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 16 stycznia 1952 r. w sprawie wprowadzenia zasady jednoosobowego kierownictwa w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego utworzone zostały w Centralnych Zarządach Przemysłu również we wchodzących obecnie w skład resortu Przemysłu Materiałów Budowlanych zespoły organizacyjne, powołane do wprowadzenia jednoosobowego kierownictwa, planowania wykonawczego i wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Zarządzeniem Nr 62 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 14 kwietnia 1953 r. o powołaniu w Ministerstwie Przemysłu Materiałów Budowlanych zespołu do spraw organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych utworzony został Zespół, powołany do:

- a) koordynacji prac zespołów organizacyjnych Centralnych Zarządów Przemysłów w zakresie organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw,
- b) opracowywania metod organizacji pracy administracji na szczeblu.
  1. kooperacji między jednostkami pracy różnych szczebli organizacyjnych,
  2. kierownictwa i zarządzania C.Z.P. i przedsiębiorstw,
- c) współpracy z właściwymi departamentami w zakresie opracowywania metod organizowania pracy służby ruchu zakładu produkcyjnego (planowanie wykonawcze, obieg dokumentacji itd.),
- d) koordynacji metod i usprawnień organizacyjno-administracyjnych z potrzebami organizacji produkcji: wspólpracy w tym zakresie z właściwymi departamentami M.P.M.B.
- e) współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie zagadnień organizacji przedsiębiorstw.

Na podstawie zarządzenia Nr 27 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 lutego 1954 r. w sprawie organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych rozwiązane zostały w Centralnych Zarządach Przemysłu zespoły organizacyjne a w ich miejsce i w miejsce stanowisk pracy Starszych Inspektorów Organizacji utworzone zostały Działy Organizacji.

- I. Do zakresu działania działów (sekcji) organizacji Centralnych Zarządów Przemysłu podległych Ministrowi Przemysłu Materiałów Budowlanych należy prowadzenie prac organizacyjnych w przedsiębiorstwie doświadczalno-wzorcowym, przenoszenie doświadczeń zdobytych w przedsiębiorstwie doświadczalno-wzorcowym do wszystkich przedsiębiorstw przemysłu i prowadzenie spraw strukturalno-organizacyjnych przemysłu, a w szczególności:

A. realizacja ustępu 1 § 1 zarządzenia Nr 27 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 lutego 1954 r. to znaczy:

1. stworzenie w przedsiębiorstwie doświadczalno-wzorcowym warunków do wprowadzenia planowania wykonawczego i wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego poprzez:
  - a) ustalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (schemat organizacyjny, normy organizacyjne)
  - b) organizację pracy i miejsca pracy,
  - c) organizację gospodarki maszynami i urządzeniami,
  - d) organizację gospodarki materiałowej, produkcji w toku, półfabrykatów i wyrobów gotowych.
2. pełne wprowadzenie w przedsiębiorstwie doświadczalno-wzorcowym zasady jednoosobowego kierownictwa i systemu terytorialno-produkcyjnego.
3. opracowanie metody i wprowadzenie w przedsiębiorstwie doświadczalno-wzorcowym planowania wydziałowego i wykonawczego oraz wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego i uczynienie z nich socjalistycznej metody zarządzania przedsiębiorstwem.
4. rozpowszechnianie planowania wykonawczego i wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego wśród załogi przedsiębiorstwa doświadczalno-wzorcowego poprzez narady i szkolenie.
5. wprowadzenie usprawnień organizacyjnych w zarządzie przedsiębiorstwa.
6. opracowanie instrukcji obejmującej całokształt

prac organizacyjnych w przedsiębiorstwie doświadczalno-wzorcowym.

- B. realizacja ustępu 2 § 1 zarządzenia nr 27 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 lutego 1954 r. to znaczy:
1. stworzenie warunków do wprowadzenia planowania wykonawczego i wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego we wszystkich przedsiębiorstwach przemysłu.
  2. przenoszenie doświadczeń zdobytych w przedsiębiorstwie doświadczalno-wzorcowym i wypracowywanie tam metod planowania wykonawczego i wewnątrz-zakładowego rozrachunku gospodarczego do wszystkich przedsiębiorstw przemysłu.
  3. redagowanie biuletynów dla wymiany doświadczeń między poszczególnymi przedsiębiorstwami przemysłu.
- C. prowadzenie spraw strukturalno organizacyjnych przemysłu, to znaczy:
1. opracowywanie wniosków dotyczących form strukturalno-organizacyjnych jednostek i komórek organizacyjnych,
  2. opracowywanie wniosków i projektów w zakresie tworzenia, zmian, łączenia oraz likwidacji jednostek i komórek organizacyjnych,
  3. opracowywanie projektów schematów i przepisów organizacyjnych,
  4. prowadzenie spraw normowania i kontroli etatów pracowników umysłowych,
  5. inicjowanie usprawnień organizacyjnych zarządzania oraz metod i środków pracy biurowej,
- II. Kierunek prac działów (sekcji) organizacji Centralnych Zarządów Przemysłu powinien opierać się o uchwałę ogólnokrajowej konferencji Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 i 12 grudnia 1953 r. poświęconej planowaniu wewnątrz-zakładowemu i rozrachunkowi gospodarczemu w przemyśle (Ekonomika i Organizacja Pracy Nr 1/1954 str. 2—5). Realizacja uchwały jest zasadniczym celem działania działów (sekcji) organizacji.
- III. Technika prac działów (sekcji) organizacji Centralnych Zarządów Przemysłu w przedsiębiorstwie doświadczalno-wzorcowym jest następująca:
1. zaznajomienie się ze strukturą organizacyjną i procesem produkcyjnym przedsiębiorstwa,
  2. wnikliwe poznanie metody planowania techniczno-przemysłowo-finansowego i szczegółowe zaznajomienie się z perspektywnym planem rozwoju przedsiębiorstwa,
  3. przeprowadzenie analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki techniczno-ekonomiczne i kształtowanie się kosztów,
  4. wytyczenie szczegółowego kierunku prac organizacyjnych i omówienie tego kierunku z kierownictwem i aktywnym polityczno-gospodarczym przedsiębiorstwa,
  5. powołanie w przedsiębiorstwie grup roboczych składających się z poszczególnych pracowników działów (sekcji) organizacji Centralnych Zarządów i pracowników właściwych komórek strukturalnych przedsiębiorstwa dla opracowywania poszczególnych zagadnień, przewidzianych zakresem prac,
  6. ustalenie szczegółowego harmonogramu prac z uwzględnieniem w pierwszej kolejności elementów, najsilniej wpływających na stworzenie warunków

do wprowadzenia planowania wykonawczego i wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego.

7. wykonywanie harmonogramu prac organizacyjnych to jest opracowanie metody rozwiązań planowania wykonawczego i wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego, sporządzenie szczegółowej instrukcji dotyczącej opracowanego elementu organizacyjnego, uzyskanie zatwierdzenia instrukcji przez dyrektora przedsiębiorstwa doświadczalno-wzorcowego i wprowadzenie zatwierdzonej instrukcji w życie.
  8. kontrola prawidłowości przebiegu realizacji instrukcji,
  9. przeprowadzenie analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki techniczno-ekonomiczne i kształtowanie się kosztów, po wprowadzeniu planowania wykonawczego i wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego.
- Przy opracowywaniu i wprowadzaniu rozwiązań organizacyjnych należy ściśle współpracować z Radą Zakładową i Podstawową Organizacją Partyjną
- Ze względu na zaawansowanie prac w przedsiębiorstwach doświadczalno-wzorcowych Centralnych Zarządów Przemysłu Szklarskiego, Ceramiki Budowlanej „Południe“ i Cementowego dotychczasowa technika prac w przedsiębiorstwach doświadczalno-wzorcowych tych Centralnych Zarządów w: Ujściu, Krakowie, i Golezowie nie ulega zmianie.
- IV. Technika prac działów (sekcji) organizacji Centralnych Zarządów Przemysłu przy przenoszeniu metod planowania wykonawczego i wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego, wypracowanych w przedsiębiorstwie doświadczalno-wzorcowym, do pozostałych przedsiębiorstw przemysłu jest następująca:
1. zatwierdzenie instrukcji przedsiębiorstwa doświadczalno-wzorcowego przez Dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu,
  2. powołanie w przedsiębiorstwach grup roboczych, składających się z pracowników tych przedsiębiorstw dla wprowadzenia instrukcji przedsiębiorstwa doświadczalno-wzorcowego. Technika pracy grup roboczych opiera się o wytyczne, podane w odniesieniu do techniki prac działów organizacji w przedsiębiorstwie doświadczalno-wzorcowym,
  3. nadzór i pomoc nad działalnością grup roboczych w przedsiębiorstwach,
  4. konsultacje z przedsiębiorstwami w sprawie konieczności dokonania zmian w instrukcji w odniesieniu do lokalnych warunków poszczególnych przedsiębiorstw,
  5. przeprowadzenie w skali przemysłu analizy osiągniętych wyników przez wprowadzenie planowania wykonawczego i wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego.
- V. Komórki strukturalne Centralnych Zarządów Przemysłu współpracują aktywnie i utrzymują stałą łączność z działami (sekcjami) organizacji przy pracach w przedsiębiorstwie doświadczalno-wzorcowym i przy przenoszeniu wypracowanych tam metod do pozostałych przedsiębiorstw przemysłu.
- Na wniosek kierownika działu (sekcji) organizacji Dyrektor Centralnego Zarządu Przemysłu włącza w razie potrzeby wskazanych przedstawicieli komórek

strukturalnych — do prac organizacyjnych stanowiących przedmiot działania danej komórki strukturalnej.

VI. Do zakresu działania Zespołu do spraw organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych w Departamencie Organizacji należy nadzór nad realizacją § 1 zarządzenia Nr 27 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 lutego 1954 r., w szczególności:

1. ustalanie wspólnie z Dyrektorami Centralnych Zarządów Przemysłu i kierownikami działów (sekcji) organizacji zakresu prac organizacyjnych w przedsiębiorstwach doświadczalno-wzorcowych,
2. ustalenie harmonogramów prac organizacyjnych w przedsiębiorstwach doświadczalno-wzorcowych,
3. nadzór nad metodą i techniką prac organizacyjnych w przedsiębiorstwach doświadczalno-wzorcowych,
4. koordynacja prac organizacyjnych w poszczególnych przedsiębiorstwach doświadczalno-wzorcowych, przenoszenie doświadczeń, wypracowanych w jednym przedsiębiorstwie doświadczalno-wzorcowym, do przedsiębiorstw innych przemysłów, organizowanie narad roboczych celem wymiany doświadczeń,
5. nadzór nad przenoszeniem doświadczeń, zdobytych w przedsiębiorstwach doświadczalno-wzorcowych, do wszystkich przedsiębiorstw przemysłów i nad wprowadzeniem do nich instrukcji przedsiębiorstw doświadczalno-wzorcowych,
6. współpraca z Zarządem Szkolenia Zawodowego na odcinku ustalania programów szkolenia dla szkół i kursów w zakresie zagadnień nowych metod organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie socjalistycznym,
7. współpraca z instytucjami naukowymi w zakresie zagadnień dotyczących organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw.

VII. Wyznaczeni zgodnie z § 6 ust. 2 zarządzenia Nr 27 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 lutego 1954 r. przez Dyrektorów Departamentów (Naczelników Wydziałów) odpowiedzialni pracownicy komórek funkcjonalnych urzędu Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych współpracują aktywnie i utrzymują stałą łączność z Zespołem do spraw organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych w Departamencie Organizacji i włączają się roboczo — w razie potrzeby — do prac w przedsiębiorstwach doświadczalno-wzorcowych w zakresie stanowiącym przedmiot działania Departamentu (Wydziału).

KIEROWNIK MINISTERSTWA

(—) Mgr Inż. J. Grzymek

#### K O M U N I K A T

Zostały wydane a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędowym następujące akty normatywne:

Zarządzenie Ministra Nr 1 z dn. 4.I.54 r.

w sprawie stosowania nowych metod technologicznych w ceramice czerwonej.

Zarządzenie Ministra Nr 2 z dn. 9. I. 54 r.

w sprawie reorganizacji systemu prac sprawozdawczo-statystycznych, oraz wytycznych dotyczących sprawozdawczości na r. 1954.

Zarządzenie Ministra Nr 3 z dn. 4. I.54 r.

w sprawie trybu postępowania w C. Z. i Centralach

Handlowych przy zatwierdzaniu różnic inwentaryzacyjnych za rok 1953.

Zarządzenie Ministra Nr 4 z dn. 16.I.54 r.

w sprawie kontroli dokonanej w Czarnogłowskich Zakładach Przemysłu Wapienniczego.

Zarządzenie Ministra Nr 5 z dn. 18. I. 54 r.

w sprawie operatywnego planu przewozu kolejami normalnotorowymi na I kwartał r.b.

Zarządzenie Ministra Nr 7 z dn. 2. I. 54 r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr 817/53 Rady Ministrów zmieniającej tymczasowy statut organizacyjny Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Zarządzenie Ministra Nr. 8 z dn. 25. I. 54 r.

w sprawie wykonania dostaw elementów kamienia budowlanego dla potrzeb budowy P.K. i N. im. J. Stalina.

Zarządzenie Ministra Nr 9 z dn. 25. I. 54 r.

w sprawie wykonania dostaw marmurowych elementów budowlanych dla potrzeb budowy Pałacu Kultury i Nauki im. J. Stalina.

Zarządzenie Ministra Nr 10 z dn. 2. I. 54 r.

w sprawie regulaminu premiowania st. palaczy (brygadzystów) palaczy i ich pomocników za oszczędne zużycie opalu przy opalaniu kotłów centralnego ogrzewania.

Zarządzenie Ministra Nr. 11 z dn. 27. I. 54 r.

w sprawie opracowania wstępnego projektu 5-letniego planu rozwoju przemysłu.

Zarządzenie Ministra Nr 12 z dn. 27. I. 54 r.

w sprawie wykonania wyników Krajowej Narady Aktywu Gospodarczego przemysłu ceramiki budowlanej.

Zarządzenie Ministra Nr 13 z dn. 1. I. 54 r.

w sprawie utworzenia Centralnego Laboratorium Przemysłu Izolacyjnego.

Zarządzenie Ministra Nr 14 z dn. 1. I. 54 r.

w sprawie utworzenia Centralnego Laboratorium Przemysłu Ceramiki Budowlanej.

Zarządzenie Ministra Nr 15 z dn. 1. I. 54 r.

w sprawie utworzenia Centralnego Laboratorium Przemysłu Szklarskiego.

Zarządzenie Ministra Nr 16 z dn. 30. I. 54 r.

w sprawie zróżnicowania stawek odpisów od wyników planowych i ponadplanowych na Fundusz Zakładowy na 1953 r.

Zarządzenie Ministra Nr 17 z dn. 30. I. 54 r.

w sprawie rozwoju przemysłu ceramiki budowlanej i przemysłu materiałów budowlanych wapienno-piaskowych w latach 1954-55.

Zarządzenie Ministra Nr 18 z dn. 3.II.54 r.

w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają w roku 1954 przepisom ustawy o planowym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Zarządzenie Ministra Nr 19 z dn. 1. II. 54 r.

w sprawie szkolenia Kadr Działów Głównego Mechanika CZP i jednostek równorzędnych.

Zarządzenie Ministra Nr. 20 z dn. 15. I. 54 r.

w sprawie utworzenia Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego w Przedsiębiorstwie Zakłady Szklarskie „Hortensja“ w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Ministra Nr. 21 z dn. 25. I. 54 r.

w sprawie utworzenia Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego w przedsiębiorstwie Zakłady Porcelany Stołowej „Jaworzyna w Jaworzynie Śl.

Zarządzenie Ministra Nr 22 z dn. 25. I. 54 r.

w sprawie utworzenia Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego w przedsiębiorstwie Cementownia „Górka“ w Górcie

- k/Trzebini pow. Chrzanów woj. Krakowskie.
- Zarządzenie Ministra Nr 23 z dn. 10. II. 54 r.  
w sprawie poprawy warunków bytowych i pracy kulturalno-oświatowej w hotelach robotniczych i Domach Młodego Robotnika przy zakładach przemysłu materiałów budowlanych.
- Zarządzenie Ministra Nr 28 z dn. 1. II. 54 r.  
w sprawie zorganizowania produkcji wyrobów andezytowych w przemyśle materiałów budowlanych.
- Zarządzenie Ministra Nr 29 z dn. 16. II. 54 r.  
w sprawie otoczenia opieką młodzieży zatrudnionej w Zakładach przemysłu materiałów budowlanych.
- Zarządzenie Ministra Nr. 30 z dn. 1. I. 54 r.  
w sprawie utworzenia Biura Konstrukcyjnego w ramach Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Szklarskich.
- Zarządzenie Ministra Nr. 31 z dn. 18. II. 54 r.  
w sprawie wykonania Uchwały Nr 50/54 w zakresie służby kadrowej.
- Zarządzenie Ministra Nr 32 z dn. 22. II. 54 r.  
w sprawie wykonania planu kredytowego na I kwartał 1954 r.
- Zarządzenie Ministra Nr 33 z dn. 22. II. 54 r.  
w sprawie wzmoczenia gotowości bojowej służb ochron. przeciwpożarowej w zakładach przemysłowych podległych Ministerstwu Przemysłu Materiałów Budowlanych.
- Zarządzenie Ministra Nr 34 z dn. 24. II. 54 r.  
w sprawie zmian w Zarządzeniu Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych Nr 8 z dn. 25. I. 54 w sprawie wykonania dostaw elementów kamienia budowlanego dla potrzeb budowy P.K. i N. im. J. Stalina.
- Zarządzenie Ministra Nr 35 z dn. 24. II. 54 r.  
w sprawie zwiększenia stanu zatrudnienia kobiet.
- Zarządzenie Ministra Nr 36 z dn. 19. II. 54 r.  
zmieniające Zarządzenie Nr 7 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie wykonania Uchwały Nr 817/53 Rady Ministrów zmieniającej tymczasowy statut organizacyjny Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych.
- Zarządzenie Ministra Nr 37 z dn. 2. III. 54 r.  
w sprawie dalszej rozbudowy organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy w resorcie przemysłu materiałów budowlanych.
- Zarządzenie Ministra Nr 38 z dn. 27. II. 54 r.  
w sprawie utworzenia i struktury organizacyjnej Zarządu Szkolenia Zawodowego.
- Zarządzenie Ministra Nr 39 z dn. 6. III. 54 r.  
w sprawie stosowania dodatków do robocizny w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych dla robót wykonywanych w warunkach zimowych.
- Zarządzenie Ministra Nr 41 z dn. 10. III. 54 r.  
w sprawie współdziałania Zarządów Zbytu przy opracowywaniu planów produkcyjnych.
- Zarządzenie Ministra Nr 43 z dn. 10. III. 54 r.  
w sprawie trybu postępowania w zakresie wydawania aktów normatywnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych.
- Zarządzenie Ministra Nr 44 z dn. 15. III. 54 r.  
w sprawie przekazania z nieczynnej Cegielni „Piaseczno” jednego autoklawu do Spółdzielni Pracy Blacharzy i Instalatorów „Instal” w Bydgoszczy.
- Zarządzenie Ministra Nr 45 z dn. 15. III. 54 r.  
w sprawie utworzenia Składnicy Akt w Centrali Ministerstwa Przemysłu, Materiałów Budowlanych.
- Zarządzenie Ministra Nr 46 z dn. 10. II. 54 r.  
w sprawie okresu eksploatacyjno-rozruchowego w Zabrzańskich Zakładach Materiałów Izolacyjnych w Budowie w Zabrzu.
- Zarządzenie Ministra Nr 48 z dn. 1. II. 54 r.  
w sprawie przejścia Warsztatu i Odlewni w Olszynie Lubańskiej, pow. Lubań.
- Zarządzenie Ministra Nr 49 z dn. 20. III. 54 r.  
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika dla spraw przemysłu ceramiki budowlanej.
- Zarządzenie Ministra Nr 50 z dn. 18. III. 54 r.  
w sprawie zawierania zakładowych umów zbiorowych.
- Zarządzenie Ministra Nr 54 z dn. 20. III. 54 r.  
w sprawie przekazania Laboratorium Przemysłu Ceramiki Budowlanej w Andropolu.
- Zarządzenie Ministra Nr 55 z dn. 23. III. 54 r.  
w sprawie utworzenia Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego w przedsiębiorstwie Ząbkowicka Huta Szkła Gospodarczego w Ząbkowicach.
- Zarządzenie Ministra Nr 57 z dn. 25. III. 54 r.  
o utworzeniu Wydziału Dokumentacji Geologicznej w ramach przedsiębiorstwa p.n. Gdańskie Zakłady Ceramiki Budowlanej.
- Zarządzenie Ministra Nr 58 z dn. 27. III. 54 r.  
w sprawie utworzenia Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego w przedsiębiorstwie Zakłady Porcelany „Cmielów” w Cmielowie.
- Zarządzenie Ministra Nr 59 z dn. 27. III. 54 r.  
w sprawie utworzenia Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego w przedsiębiorstwie Cementownia „Wiek” w Ogrodzieńcu.
- Zarządzenie Ministra Nr. 61 z dn. 29. III. 54 r.  
w sprawie sporządzenia norm technologicznych, projektowania przemysłowych zakładów produkcyjnych i wskaźników techniczno-ekonomicznych dla tych zakładów.
- Zarządzenie Ministra Nr 62 z dn. 24. III. 54 r.  
w sprawie drugiego etapu prac Komisji Resortowej powołanej do reorganizacji systemu prac sprawozdawczo-statystycznych oraz wytycznych sprawozdawczości na rok 1954.
- Zarządzenie Ministra Nr 70 z dn. 30. III. 54 r.  
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu resortowego dla opracowania jednolitych norm kosztorysowych.

REDAKCJA I ADMINISTRACJA:  
**MINISTERSTWO PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW  
BUDOWLANYCH**  
Warszawa, ul. Żurawia 3/5

Cena 2 zł 50 gr

Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych — prenumerata kwartalna 22,50. Wpłacać należy do Narodowego Banku Polskiego V Oddział Miejski, Warszawa, Nr 1529-91-212. Część 30, Dział 5, Rozdział 17 — wpływy z wydawnictw.

Nakład 1.200. Ark. druk. 0,5. Format A/4. Oddano do oskład. 9.4.54.  
Podpisano do druku 29.4.54. Druk ukończono 4.5.54.  
Druk. im. Rewolucji Październikowej W-wa. Zam. nr. 461a/54.  
5-B-14712.