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Sprawozdanie
komisyi budżetowej o projekcie Wydziału krajowego przybudowania 

skrzydła w szpitalu powszechnym we Lwowie.

Wysoki Sejmie!

Oddział chirurgiczny szpitala powszechnego we Lwowie liczący 105 łóżek i oddział 
położniczy tegoż szpitala o 40 łóżkach mieszczą się od lat dziesięciu w osobnym budynku 
najętym, od głównego gmachu dość oddalonym, w tak zwanej filji Hofmańskiej, na ulicy Łycza
kowskiej. Czynsz roczny wynosi według kontraktu pod 1. 4603/882 uo 1 maja 1885 r. — 6.072 zł. 
prócz opłaty 5% podatku czynszowego miejskiego w kwocie 303 zł. 60 et. Umieszczenie to od
działów chirurgicznego i położniczego w osobnym budynku najętym już dla odległości od główne
go zakładu i ztąd wypływającej konieczności prowadzenia osobnej kuchni i administracyi w ogóle 
iest niedogodnem. Nadto warunki umieszczenia tych oddziałów są wielce wadliwe i wymogom 
hygienicznym nie odpowiadają. Już same połączenie oddziału położnic z oddziałem chirurgicznym 
i to w ten sposób, że oddział chirurgiczny żeński znajduje się w parterze budynku, oddział 
chirurgiczny męski na drugim piętrze a oddział położnic zajmuje, wśród nich pierwsze piętro, 
jest niestosowne i ze względu na gorączkę połogową objawiającą się od czasu do czasu w zakładzie 
położniczym, szczególnie dla chorych na oddziale chirurgicznym żeńskim niebezpieczne. 
We wszystkich salach dla chorych w tyin budynku liczb a stóp sześćsciennych powietrza obliczona 
Qa jednego chorego, jest zbyt mała. W najgorszych zaś warunkach znajduje się oddział chirur
giczny żeński na dole. Tam łóżka najbardziej są do siebie zbliżone, wentylacya jest zła, wychodki 
przytykają do sal chorych, okna zbyt niskie wychodzą wprost na bardzo uczęszczaną ulicę 
Łyczakowską, co ściąga gromadę ciekawych, skoro przy opatrunkach daje się słyszeć najmniejszy 
jęk boleści. Ten oddział niema sali operacyjnej i chore do operacyi muszą być przenoszone 
na drugie piętro, gdzie po ciężkich operacyach kilka dni pozostać muszą. Ten stan rzeczy 
oddawna zwrócił na siebie uwagę Wydziału krajowego i wybudowanie nowego budynku lub też 
uzupełnienie głównego gmachu szpitalnego w przeszłości i przez Sejm krajowy za pożyteczne
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i pożądane zostało uznane. Na sesyi r. 1876 Sejm polecił Wydziałowi krajowemu przedłożenie 
planu osobnego budynku dla oddziału położnic, który wówczas w jeszcze gorszych od dzisiejszych 
znajdował się warunkach w tak zwanej filii Hoeflicha. W r. 1875 jednak Sejm odrzucił przedłożony 
projekt Wydziału krajowego, przerażony kosztem 110.000 zł. i rozmiarami budynku już na 65 
łóżek zamiast 40 obmyślonemi. Wtedy przeniesiono oddział położnie do dzisiejszego budynku 
i odtąd w tej sprawie nic nie uczyniono.

Dziś zaś nastąpiło położenie przymusowe, które zniewala Wydział krajowy de wystą
pienia z projektem przybudowania brakującego skrzydła przy gmachu szpitala powszechnego 
i okoliczności dziś są tak korzystne, iż pozwalają wykonanie tego projektu bez wstawiania kapita
łu do budowy potrzebnego w preliminarz funduszu krajowego.

W Banku krajowym można bowiem zaciągnąć na rzecz nowego budynku osobną 
pożyczkę z krótkim terminem umorzenia, jak to się w dzisiejszych czasach w gospodarce 
publicznej często praktykuje i jak n. p. c. k. Rząd przeprowadza budowę licznych gmachów 
pocztowych i telegraficznych. Przy takiej operacji finansowej budżet krajowy będzie jedynie 
obciążony i to przez krótki szereg lat roczną ratą amortyzacyjną, która, jak się różniej wykaże, 
znacznie niższą od dotychczasowego rocznego wydatku na najm i osobną administracyę 
filii Hofmańskiej będzie.

Okoliczność, która zmusza Wydział krajowy obmyśleć nowe umieszczenie oddziału chirur
gicznego i położniczego jest następująca. Kontrakt 8 letni najmu filii Hofmańskiej kończy się 
1. maja 1885 r. Współwłaścicielka i pełnomoeniczka innyc-h współ właścicieli tej realności p. Marya 
Alder-Mańkowska,.-* wezwana w maju r. b. do przedłużenia kontraktu po długim milczeniu 
dopiero 16go Sierpnia r. b. w liście w aktach Wydz. kraj zachowanym oświadczyła kategorycznie, 
iż zezwala na dalsze wynajęcie swej realności szpitalowi tylko pod następującemi warunkami:
1. Czynszu rocznego 9.C00 zł. 2. Objęcia wszelkich większych restauracyi zewnętrznych i we
wnętrznych dotąd przez właścicielkę ponoszonych, przez fundusz krajowy. 3. Zawarcia kontraktu 
na lat 12. Na wymagania tak przesadne Wydział krajowy przystać nie mógł. Wszelkie zaś zabiegi, 
aby wynaleść inny odpowiedny budynek na pomieszczenie oddziału chirurgicznego i położniczego 
były bezskuteczne.

Pozostała więc tylko myśl przyijudowania brakującego prawego skrzydła W głównym 
gmachu szpitala za pomocą pożyczki w listach zastawnych 4*/, procentowych w Banku krajowym. 
Projekt odnośny został przez Wydział krajowy dnia 26 wraeśnu r. b, przedłożony i komisji 
budżetowej przekazany. W razie przyjęcia tego projektu przez Sejm budowa mogła by w ciągu 
roku 1885. być ukończoną a nowe skrzydłc mogło by w ciągu roku 1886. do użytku oddane. 
Tymczasem zawiązał by Wydział krajowy rokowanie %• właścicielką; o wynajęcie filii tylko na 
czas budowy i urządzenia to jest na rok, a1 gdyby te niedoprowadziły do pożądanego celu,' wy
nająłby inne choć w dwóch dumach znajdujące się prowizoryczne pomieszczenie dwóch 
oddz'ałow.

Wykonanie szkicu brakującego skrzydła wraz z przybliżonym kosztorysem polecił 
Wydz;.ał krajowy p. inżynierowi Kułakowskiemu

Według tego szkicu skrzydło dwupiątrowe ma mieć okołc 55- metrów długości a T7- 
metrów szerokości* Dół dla oddziału położnic przeznaczory, ma mieć 2 sale dla ciężarnych, 
jedną salę porodową, 4 sale zwykłe dla położnic a 4 separatki o 2 łóżkach dla dotkniętych go
rączką połogowa, salę wykładową, kancelaryę dla dyrektora, pokój przyjęcia*; pukóy dla 
akuszerki i t. d.
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Pierwsze i drugie piątro, dla oddziału ocznego i syfuityeznego żeńskiego przeznaczone 
będą. miały po 9 sal dla chorych i po 68 łóżek, podczas gdy oddział chirurgiczny będzie prze
niesiony do dawnego gmachu szpitalnego. Schody do pierwszego i drugiego piętra, nie z sieni, 
lecz wprost z zewnątrz prowadzące, będą bez komunikacyi z oddziałem położniczym zunełnie 
izolowanym. Koszt projektowanego budynki’ wynosić ma według załączonego sumarycznego koszto
rysu na

a) Roboty ziemne 1.683 zł. 40 ct.
b) „ murarskie wraz z materyałem 31.785 „
c) „ kamieniarskie „ z  „ 4.350 „
d) „ ciesielskie 6 J 6 8  „
e) „ blacharskie (dach) 3.40O ,
f )  n wewnętrzne (stolarskie, szklarskie

lakiernickie i ślusarskie 9.650 „
g) Piece, kuchnie, waterklozety i wodociągi 2.000 „
h) Nieprzewidziane 3.500 „
i) Nadzór techniczny i wyrobienie szczegółowych
planów i kosztorysów 2.300 „

Cały zatem wydatek wynieść ma 64.885 zł.

Pozycya 15 kosztorysu (piece, kuchnia, waterklozoty i wodociąg:) zdaje się komisyi 
budżetowej kwotą 2000 zł. bardzo nisko preliminowaną, gdy jednak w pozycyi 16tej na wydatki 
nieprzewidziane rezerwowano bardzo znaczną, bo przeszło 5% całego kosztu wynoszącą kwotę 
3.500 zł. to owa niedostateczna kwota z tej rubryki uzupełnioną być może.

Inne pozycye kosztorysu komisyi budżetowej wątpliwości nie nastręczają a Wydział krajowy zdaje 
się tak lal ica przekonanym, źe kwota 65.O('0 zł. nie zostanie przekroczoną, iż nie wymaga upoważnienia 
do zaciągnięcia w banku krajowym większej pożyczki jak w kwocie 70.000 zł. w listach zastawnych 472 
procentowych, co według kursu 9272 ściśle wydatek 65.000 zł. pokrywa.

Według załączonego planu umorzenia pożyczka 26ma ratami półrotzńemi po 3500 zł. 
i 27 ratą w kwocie 954 zł. 55 ct. umorzoną zostanie. Kwota zatem przez lat 13 do budżetu kra
jowego wstawiać się mająca wynosi 7.000 złr.

Natomiast odpada:
Czynsz najmu filii Hofmańskiej 6.072 zł.
Podatek czynszowy miejski 308 „ 60 ct.
Coroczne mniejsze reparacye (według wynikłości z lat ostatnich) około 500 „

Razem 6.872 źł. 60 ct.

Prócz tego Wydział krajowy oblicza, że po wybudowaniu skrzydła w szpitalu i prze
niesieniu chorych do głównego gmachu, odpadną następujące wydatki na osobną administracyę 
filii Hofmańsksfcj';
Utrzymanie Sióstr Miłosierdzia w kuchni i przełożonej filii

b 5 osób posługi w kuchni . . . . . . .
„ odźwiernego . . . . . . . .

Opał w kuchni (280 metr. kub. drzewa brzozowego po 2 zł. 70 ct.)
n łazienek (68 metr. kub. drzewa sosnowego po 2 zł. 60 ct.)

Oświetlenie kuchni i konserwacya jej roczna
Sprzęty kuchenne . . . . . . . . . .
Utrzymanie kaplicy . . . . . . . . . .

Razem . . . . . . .  3.697 zł. 80 ct.

900 zł- —  ct.
1.015 7) »

400 W j)
750 ^  77

176 » 80 „
180 n 77

126 77 77

150 n 77
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Komisja budżetowa mniema, że po wcieleniu dwóeh oddziałów w główną admini- 
stracyę szpitala zawsze jedna siostra miłosierdzia i dwie lub trzy osoby posługi w kuchni 
z dzisiaj w filii Hofmańskiej zatrudnionych okażą się potrzebnemi, dalej oszczędności w opale, 
oświetleniu, sprzętach kuchennych i kosztach kapllcznyeh cokolwiek niżej oblicza, jednak zao
szczędzenie kwoty 2.200 zł. z powodu zwinięcia filii Hofmańskiej za bardzo prawdopodobne uważa, 
tak że łączną kwotę, jaka z dzisiejszych wydatków Lwowskiego szpitala powszechnego z teeo 
powodu odpadnie, śmiało w wysokości 9.000 zł. obliczyć można. Wliczając zaś podwyższenie 
czynszu, wymagane przez właścicielkę realności, które Wydział krajowy odnawiając kontrakt 
ły łb y  zmuszony przyjąć, kwota rocznie zaoszczędzona skutkiem wybudowania skrzydła szpitala 
przedstawia się w wysokości 12.000 zł. Więc tylko w roku 1885, podczas budowy skrzydła, 
kiedy oddziały pozostaną jeszcze w filii Hofmańskiej, okaże się konieczność wstawienia większego 
wydatku (7.000 zł.) Już w r. 1886, jeżeli chorzy w Kwietniu lub Maju zostaną przeniesieni do 
głównego gmachu, kwota wstawiona do budżetu będzie mało co większą od dzisiejszej. Od roku 
zaś 1887 do roku 1899 roczna oszczędność wynosić będzie 2.000 zł., a po upływie okresu umo
rzenia wydatki szpitalne będą o 9.000 zł. mniejsze od dotychczasowych.

Gdyby zaś nadal w budżecie krajowym pozostawiono kwotę dziś na osobne wydatki filii 
potrzebne, to jest 9.000 zł. pożyczka mogłaby być umorzoną w przeciągu lat lOciu.

Korzyści zatem czysto finansowe projektu, są uderzające i obok znacznego i od dawna 
pożądanego polepszenia warunków hygienicznych i administracyjnych, silnie za przyjęciem 
przedłożenia Wydziału krajowego bez zmiany przemawiają, Komisyabudżetowa wnosi:

Wysoki Sejm raczy uchwalić:

1. Sejm upoważnia W ydział krajowy do wybudowania brakującego prawego skrzydła 
w szpitalu krajowym we Lwowie, kosztem nie przekraczającym 65.000 zł. i do zaciągnięcia na 
ten cel pożyczki w Banku krajowym w kwocie 70.000 zł

2. Sejm wstawia do budżetu na r. 1885 kwotę 7.000 zł. na pokrycie procentów i rat 
amortyzacyjnych tej pożyczki.

Lwów, dnia 9. Października 1884.

Za przewodniczącego :

SmarzewsUi.
Sprawozdawca:

Otton Hausner.



Alegat I. do L. s. 788/84.

Sumaryczny kosztorys
na dobudowanie skrzydła budynku przy szpitalu krajowym we Lwowie.

Liczb'
porząri JP r z e cL ł c l  i  o t zł. ct. zł. ct.

1 Wykop ziemi na fundamenta i suteryny 1,540 mtrkb . . 85 1.309
2 Nasypów pod podłogi 312 m etrkb............................................. 1 20 874 40
8 Murów fundamentowych i suterenowych z kamienia 728 mtrkb 8 50 6188 --

4 Murów z cegły w parterze, I., 11. piętra oraz strychowych
1.954 m trkb.............................................................................. 10 ■— 19.540 ---

5 Murów kominowych 58 m trkb....................................................... 12 — 696 ---
6 Sklepień piwnicznych 120 m trkb.................................................. 11 — 1.320 ---
7 ymurowanie k a n a ł u ................................................................... — — 900 ---
8 Posadzki strychowe z cegieł 5 2 0 Q n ..........................• . . — 85 442 *--
9 W yprawa sufitów 1.560 HHm........................................................... — 80 1.248 ---

10 „ f a s a d ............................................................................... — — 1.500 ---
il Roboty k a m ie n ia r s k ie ................................................................... — — 4.350 --
12 Boboty c ies ie lsk ie .............................................................................. — — 6.168 --
13 Roboty b la c h a r s k ie ........................................................................ — — 3.400 ---
14 Roboty stolarskie, ślusarskie, szklarskie i lakiernicze . . — — 9.650 --
15 Wodociągi, piece, kuchnie i w a te r e lo z e ty ............................ — — 2.000 --
1(5 N ie p rz e w id z ia n e .............................................................................. — — 3.500 ---
17 Wyrobienie planów, kosztorysu, nadzór techniczny na budo

wie, oraz prowadzenie obrachunków 500+1000-(-800 = — •— 2.300 —

Razem wydatek . . 64.885 40



Alegat 2. do LS. 788/1884.

Plan umorzenia
pożyczki 70 000 złr. w. a. w 4Vj°/0 listach zastawnych Banku krajowego Królestwa 
Galicyi i Lodomeryi z W. K. Krakcwskiem, która w 27 ra tach  półrocznych 

spłaconą być ma.

Termin
płatności
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rz

ąd
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Półroczna
rata

Z teg o  p rzy p a d a na Dodatek na 
adm ini
s trac ję  

7s %

Razem
Kapitał 

do spłacenia 
pozostałykapituł procent

zł. ct. zł. ct. zł. ct. zł. ct. zł. ! ct zł. ct.

3 0 /  \ 3 1 // 6  ̂ /1 2 1 8.500 1.969 81 1.530 69 85 04 3.585 04 68.030; 69
2 8.500 2 /'1 4 64 1.485 36 82 •52 3.582 52 60.016 05
3 3.500 2.061 01 1.438 99 79 95 3.579 95 63.955 04
4 3.500 . 2.108 45 1.391 55 77 31 3.577 31 61.846 59
5 8.500 2.156 98 1.343 02 74 62 3.574 62 59.689 61
6 3.500 2.206 63 1.298 37 71 86 3.571 86 57.482 98
7 8.500 2.257 43 1.242 57 69 04 3.569 0.4 55 225 55
8 8.500 2.309 39 1 190 61 66 14 3.566 14 52.916 16
9 3.500 2.362 54 1.1-87 46 63 20 3.563 20 50.553 62

10 3.500 2.416 92 1.088 08 60 17 3.560 17 48.136 70
11 3 500 2.472 56 1.027 44 57 08 3.557 08 45.664 14
12 3.500 2.529 47 970 5-3 53 92 3.553 92 43.134 67
13 3.500 2.587 69 912 31 50 69 3.550 69 40.546 98
14 3.500 2.647 26 852 74 47 38 3.547 38 37.899 72
15 3.500 2.708 19 791 81 43 99 3.543 99 35.191 53
16 3.500 2.770 58 729 47 40 53 8.540 53 32.421 ,
17 3.500 2.834 30 665 70 36 99 3.536 99 29.586 70
18 3.500 2.899 54 600 46 33 36 3.533 36 26.687 16
19 3.500 2.966 28 533 72 29 65 3.529 65 23.720 88
20 8.500 3.034 56 465 44 2-5 86 3.525 86 20.686 32
21 8.500 3.104 41 395 59 2L 98 8.521 98 17.581 91
22 3.500 3.175 86 324 14 1S 01 3.518 01 14.406 05
23 3.500 3.248 97 251 03 13 95 3.513 95 11.157 08
24 3.500 3.223 75 176 25 9 80 8.509 80 7.833 33
25 8.500 3.400 26 99 74 5 55 3.505 55 4.433 07
26 3.500 3 478 52 21 48 1 20 3.501 '20 954 55
27 954 55 954 55 . ■ • 954 55 •

70.000


