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Sprawozdanie
Komisyi drogowej o przedłożeniu Wydziału krajowego w przedmiocie 

budowy dróg ważnych dla stacyi klimatycznej w Zakopanem.

Wysoki Sejmie!

Uchwałą z dnia 3. marca b. r. przydzielił Wysoki Sejm komisyi drogowej do rozpa
trzenia przedłożenie Wydziału krajowego w sprawie poprawy komunikacyj najpotrzebniejszych dla 
stayci klimatycznej w Zakopanem.

Przedłożenie powyższe obejmuje zestawienie dotychczasowych zarządzeń Wydziału kra
jowego co do rekonstrukcyi i uregulowania dwóch kategoryj dróg, a m ianowicie:

a) Wykonanie poleceń Wysokiego Sejmu z dnia 2. października 1888 r. w sprawie bu
dowy dróg, położonych w obrębie samej gminy Zakopane, dla wewnętrznej koinunikaeyi tudzież

b) wyniki przedwstępnych badań technicznych i rezultaty rokowań ze srtonami intero 
sowanemi w sprawie budowy dróg wewnętrznych, a w szczególności, drogi do Łysej Polany 
w kierunku wschodnim ku granicy węgierskiej i drogi prowadzącej doliną Kościeliską na Witów 
do Chochołowa, w kierunku zachodnim.

W latach 1889, 1890 i 1891 wykończono w zupełności uregulowanie 0 km. 672 m. b. 
dróg gminnych w samem Zakopanem.

W ogólnych kosztach budowy w kwocie 20.675 zł. 97 ct. mieści się subwencya krajo
wa w wysokości 13.851 zł. 14 ct. i zasiłek z funduszu powiatowego w sumie 150 zł, reszta za! 
wydatków została pokrytą prestacyami gminy i datkami dobrowolnemu stron interesowanych.

Z ubolewaniem podnieść należy, że fundusz powiatowy tak małą stosunkowo subwencyj. 
przyczynił się do ogólnych wydatków na cele rekonstrukcyi dróg Zakopańskich.

Już zam interes własny powiatu Nowo - Targskiego złączony z rozwojem stacyi klima
tycznej, ściągającej co rok kilka tysięcy osób na dłuższy pobyt do Zakopanego, powinienby skłonić 
W ydział powiatowy do znaczniejszych ofiar na rzecz uporządkowania najważniejszych komunikacyj 
w okręgu samego zdrojowiska.
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Przez przyjęcie na kraj drogi łączącej Nowy Targ z Zakopanem fundusze drogowe po
wiatu uwolnione zostały od ponoszenia ciężarów pierwotnie na utrzymanie tejże drogi ponoszo
nych, a fundusze te nie są zróśztą tak małe.

Powiat Nowo-Targski pobiera rocznie tytułem 3°/o dodatku drogowego około 2.500 zł. 
dotąd nie spłacone pretenśye gminy Zakopane wynoszą z końcem 1891 roku 548 zł. 35 ct., a za
mknięcie powiatowego funduszu dróg gminnych wykazuje pokaźną cyfrę 4.899 zł. 1S c t . ; przyczy
nienie się zatem powiatu do znaczniejszych ofiar na ulepszenie komunikacyi jest nie tylko ze wszech 
miar w.skazanem, ale ze względu na rozporządzalne środki finansowe zupełnie możliwem.

Należałoby zatem wpłynąć na Wydział powiatowy w Nowym Targu po myśli §. 25. ust. 
z dnia 7. lipca 1885, aby do rekonstrukcyi dróg gminnych w stacyi klimatycznej większą niż do
tychczas przyczyniał się dotacyą z funduszów powiatowych.

Jednak i przy zwiększonych nawet zasiłkach powiatu i przy całej ofiarności gminy 
i stron interesowanych wykończenie rozpoczętej już naprawy dróg, a w szczególność’ ulicy Chału
bińskiego,! Krupówki, przecznicy od Chrameówki do ul. Kościeliskiej, razem około 7 km. i konie
czna budowa drogi, łączącej Zakopane z doliną Kościeliską, nie będą mogły b|® dokonane, jeżeli 
fundusz krajowy nie przyczyni się do tych rekonstrukcyj zasiłkiem przekraczającym granicę ozna
czoną okólnikiem Wydziału krajowego z dnia 22. grudnia 1882 o subweneyonowaniu dróg powia
towych i gminnych, Wysoki Sejm dowiódł licznemi uchwałami w popizednich latatdi powzietemi, 
jak bardzo Mu zależy na rozwoju stacyi klimatycznej w Zakopanem, do czego bez wątpienia 
w pierwszym rzędzie przyczynić się musi przeprowadzenie w jak najkrótszym czasie uporządkowa
nia dróg i ulic w samej miejscowości, dlatego też komisya drogowa jest zdania, że na cel powyżsszy 
subweneya krajowa powinna przenosić 50%  ogólnych wydatków budowy i pozwala sobie przedło
żyć odpowiedni wniosek do uchwały Wysokiemu Sejmowi.

Co do dróg drugiej kategoryi, mających służyć do połączenia Zakopanego w dwóch kie
runkach z granicami Węgier, to czynności Wydziału krajowego podjęte w tej sprawie ograniczyły 
się dotychczas do rewizyi tras i do sporządzenia przedwstępnych projektów technicznych

Długość drogi do Łysej Polany wynosi 17 km., zaś drogi do Chchołowa 19 km. Przy
bliżony koszt budowy pierwszej drogi obrachowany jest na 75.000 zł., zaś drugiej drogi na 45.000 
zł. w. a., ..tuła zatem droga, mająca łączyć wschodnią i zachodnią granicę Węgier, kosztować bę
dzie około 120.000 zł. w. a. Na częściowe pokrycie tego wydatku uzyskane zostały ofiary stron 
interesowanych w kwocie 13.700 zł. a dalszych .dobrowolnych datków spodziewać się nie można. 
Wobec tak zmuiznyoh kosztów budowy, rekonstrukeya obydwóch traktów musi być rozłożona na 
dłuższy okres czasu, w każdym jednak razie w pierwszym rzędzie powinna być wykończoną droga 
z Zakopanego do Łysej Polany, posiadająća nierównie większe znaczenie nietylko jako połączenie 
z Sąsiedniemi Węgrami, ale także jako ułatwiająca dostęp do Morskiego Oka, tego ulubionego celu 
wyc.iew.ek wszystkich gości Zakopańskieh. Z uwagi na znaczne datki dobrowolne przez prywawatne 
strony interesowane na rzecz budowy lej drogi ofiarowanie, z uwagi na nie wielkie prestacyo dro
gowe, będące do rozporządzenia w tej okolicy, i ze względu na ważność tej komunikacyi, uznanej 
przez Wysoki Sejm uchwałą z dnia 26. listopada 1889, upoważniającą Wydział krajowy do udzie
lenia znaczniejszych zasiłków z funduszu subwencyjnego, wybudowanie tej drogi winno być doko
nane w miarę potrzeby z funduszu subwencyi krajowej, przekraczającej 50% ' ogólnych kosztów 
budowy.

Na podstawie powyższych wywodów komisya drogowa w nosi;

Wysoki Sejm raczy uchwalić :

I. Upoważnia się Wydział krajowy, aby na dalszą rekonstrukcyę dróg wewnętrznych 
w gminie Zakopane, łącznie z drogą wiodącą do doliny Kościeliskiej, tudzież na. budowę drogi 
z Zakopanego do Łysgj Polany, przy użyciu rozporządzalnych prestacyj drogowych i za, stosownem
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jmzyczynieniem się funduszu powiatowego, udzielił z subwencyjnego funduszu krajowego zasiłków 
przekraczających granicę oznaczoną w okólniku Wydziału krajowego z dnia 22. grudnia 1882 a to 
w miarę potrzeby aż do wysokości 70% ogólnych kosztów budowy.

II. Upoważnia się Wydział krajowy, aby po wykończeniu budowy dróg w ustępie pier
wszym wyszczególnionych, przystąpił do rekonstrukcyi drogi do Chochołowa pod warunkami 
w okólniku Wydziału krajowego z dnia | |2 .  grudnia 1882 wymienionymi.

Lwów dnia 22. marca 1802.

P rzew o d n iczą cy :

J. M ęciński w. r.
Spraw ozdaw ca:

Wincenty GnoiYishi w. r.
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