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T R E Ś Ć :

Zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli:

Poz. 100 —  Nr 87 o wprowadzeniu instrukcji w sprawie 
opracowania dokumentacji organizacyjnej bu
dowy.

Poz. 101 —  Nr 88 w sprawie pracowniczych ogrodów dział
kowych.

Poz. 102 —  Nr 90 w sprawie zasad generalnego wykonaw
stwa w r. 1952.

Poz. 103 —  Nr 93 w sprawie gospodarki ogumieniem samo
chodowym.

Poz. 104 —• Nr 94 w sprawie obowiązku zamieszczania w sa
mochodowych listach przewozowych i w konosa
mentach Państw. Żeglugi Śródlądowej nazwy 
Ministerstwa, któremu podlegają nadawca i od
biorca.

Poz. 105 —  Nr 97 w sprawie obliczeń statycznych i pro
jektowania konstrukcji drewnianych.

Poz. 106 —  Nr 101 w sprawie upoważnienia Komisji Oceny 
Projektów Inwestycyjnych Dyrekcji Budowy 
Osiedli Robotniczych do zatwierdzania założeń 
projektowych i projektów wstępnych.

Nr 104 w sprawie przerzutów sprzętu między 
przedsiębiorstwami podległymi Ministrowi Bu
downictwa Miast i Osiedli.
Nr 106 w sprawie przyśpieszenia sprawozdaw
czości inwestycyjnej z realizacji Planu Inwesty
cyjnego 1952 r.

Poz. 107 •

Poz. 108 -

Okólniki:

Poz. 109 —  Nr 32 w sprawie zakazu przyjmowania podar
ków.

Poz. 110 —  Nr 33 w sprawie stref płac w budownictwie.
Poz. 111 —  Nr 35 w sprawie wyżywienia personelu interna

tów przy Technikach budowlanych.

Pisma okólne:

Poz. 112 — Nr 56 w sprawie zniesienia komisji architekto
niczno-budowlanych.

Poz. 113 —  Nr 58 w sprawie oszczędności cegły.
Poz. 114 —  Nr 59 w sprawie wyceny kosztorysów.

Komunikaty.

100.

ZARZĄDZENIE Nr 87 

MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 10 maja 1952 r.

0 wprowadzeniu instrukcji w sprawie opracowania dokumen
tacji organizacyjnej budowy.

(L. dz. D.VII/l/3451/52)

§ 1. W nawiązaniu do zarządzenia Nr 144 z dnia 13 grud
nia 1951 r. w sprawie sporządzania dokumentacji organiza
cji budów (Dz. Urz. Min. Bud. Miast i Osiedli Nr 16, 
poz. 151) zarządza się stasowanie przez podległe przedsię
biorstwa projektowania budownictwa miejskiego i przedsię
biorstwa budowlano-montażowe załączonej instrukcji o opra
cowaniu dokumentacji organizacyjnej budowy.

§ 2. Centralny Zarząd Biur Projektowych Budownictwa 
Miejskiego opracuje szczegółowe wskazówki ustalające ściśle 
zakres i sposoby opracowania każdej fazy dokumentacji or
ganizacyjnej w ramach załączonej instrukcji.

§r 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
15 maja 1952 r.

Minister: wz. A. Wolski

Załącznik do zarządzenia Nr 87 
Min. Bud. M. i Os.

INSTRUKCJA

w sprawie opracowania dokumentacji organizacyjnej budowy.

I. Wyjaśnienia ogólne (wstępne).

§ 1. Instrukcja niniejsza zostaje wydana w myśl punktu 11 
ogólnych wytycznych technicznych wchodzących w skład 
dokumentacji organizacyjnej budowy, a stanowiących załącz
nik do zarządzenia nr 144 Ministra Budownictwa Miast
1 Osiedli z dnia 13.XII1951 r. w sprawie sporządzania do
kumentacji organizacyjnej budów (Dz. Urz. Min. B. M. i O. 
Nr 16/51 poz. 151) i nazywanych w dalszych paragrafach 
ogólnymi wytycznymi technicznymi.

§ 2. Zgodnie z punktem 2 ogólnych wytycznych technicz
nych, projekt organizacji robót powinien być opracowany 
w trzech fazach, powiązanych w całość.

§ 3. Opracowanie projektu organizacji robót w pierwszych 
dwóch fazach należy do właściwych przedsiębiorstw projek
towania B. M., zgodnie z punktem 5 ogólnych wytycznych 
technicznych, opracowanie zaś go w trzeciej fazie stanowi 
obowiązek kierownictwa budowy, wyznaczonego przez właś
ciwe przedsiębiorstwo wykonawstwa budowlanego.

§ 4. Przy opracowywaniu projektu wstępnego organizacji 
robót przedsiębiorstwa projektowania B. M. powinny posłu
giwać się wskaźnikami technicznemi, wyprowadzonymi z ist
niejących przedmiarów budynków typowych, bądź wskaźni
kami opartymi na średnich z kilku budynków podobnego ty
pu. Natomiast w przypadku opracowywania założeń do pro
jektu wstępnego organizacji robót dla dużych zamierzeń in
westycyjnych, w braku danych dla opracowania wskaźników 
własnych, można posługiwać się wskaźnikami PKPG Nr 58-a.

§ 5. W celu ścisłego ustalenia w projekcie uproszczonym 
lub ogólnym organizacji robót ilości materiałów, sprzętu i ro- 
boczogodzin, koniecznych do budowy, przedsiębiorstwa pro
jektowania B. M. —  powinny ustalenia swoje oprzeć na przed
miarach, robót, zestawionych przez pracownie kosztorysowe.

§ 6. Bezpośredni nadzór nad sporządzeniem szczegółowe
go projektu organizacji robót sprawuje Kierownik Działu 
Wykonawstwa właściwego Zjednoczenia, który obowiązany 
jest dopilnować opracowania przez kierowników robót szcze
gółowych projektów organizacji robót oraz zweryfikować je 
i zaopiniować przed przedłożeniem głównemu inżynierowi 
zjednoczenia do zatwierdzenia, jak również opracować dla 
niektórych budów szczegółowe projekty organizacji robót.

§ 7. Zgodnie z punktem 9 ogólnych wytycznych technicz
nych, szczegółowy projekt organizacji robót, po zatwierdze
niu przez głównego inżyniera Zjednoczenia B.M., jest obo
wiązującą instrukcją dla wykonawcy budowy.

II. Szczegółowy opis dokumentacji organizacyjnej budowy.

§ 8. Zakres opracowania dokumentacji organizacyjnej bu
dowy i ilość potrzebnych do niej załączników pozostają w 
prostym stosunku do wielkości budowy. Ustalenie opracowań 
dokumentacji dla poszczególnych rodzajów projektów organi
zacji robót w układzie tabeli punktu 10 ogólnych wytycznych 
technicznych podają paragrafy od § 9 do § 16 włącznie.

A. Dokumentacja organizacyjna budowy o kubaturze do
60.000 m3.

§ 9. Przystąpienie do opracowania założenia programowe
go organizacji robót budowy może nastąpić po złożeniu przez 
inwestora planu finansowego, planu rzeczowego, terminów 
wykonania i zatwierdzonych założeń do projektu technicz
nego.
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Założenia programowe organ, robót zawierają nast. opra- 
cowąnia:

1) opis i charakterystyka placu budowy,
2) omówienie źródeł wody, siły i światła,
3) opis dojazdów i warunków komunikacyjnych,
4) wybór metody wykonawstwa,
5) określenie cyklów produkcyjnych,
6) „  rodzaju i wielkości mechanizacji,
7) orientacyjny wybór środków transportu zewnętrznego 

i wewnętrznego.
•§ 10. Uproszczony projekt organizacji robót zawiera nast. 

opracowania:
1) harmonogramy postępu robót —  ogólny zbiorczy oraz 

dla poszczególnych obiektów,
2) harmonogram finansowy —  z podziałem na asortymen

ty robót wg. tabel elementów scalonych,
3) zestawienie harmonogramowe —  stanów zatrudnienia,

—  ilości i pracy sprzętu, izużycia zapasów i dostaw 
materiałów i prefabrykatów,

4) schemat kierownictwa robót,
5) generalny plan terenu związanego z budową w skali 

1 : 2000 —  sieć dróg, położenie stacji1 baz materiało
wych, składów, warsztatów zaplecza technicznego itp.

6) plan zagospodarowania placu budowy w skali 1 : 250 — 
1 : 500 —  z usytuowaniem placów składowych, maga
zynów materiałowych, budynków tymczasowych, admi
nistracyjnych i gospodarczych, dróg wewnętrznych, z po
kazaniem na planie kierunku transportu poziomego, 
tymczasowej sieci wodn.-kan. i elektr.

7) uproszczony
kosztorys zagospodarowania i urządzenia placu budo
wy, wg. normy PN/B-650.

§ 11. Szczegółowy projekt organizacji robót zawiera nast. 
opracowania:

1) harmonogramy szczegółowe dla poszczególnych obiek
tów w układzie miesięcznym,

2) opracowania BZ-tów — kart zleceń roboczych, na każ
dy miesiąc.

3) szczegółowe opracowanie zapotrzebowania materiałów 
wraz z terminarzem dostaw,

4) szczegółowe zestawienie stanu zatrudnienia, rodzajów 
ilości i pracy sprzętu,

5) szczegółowy plan zagospodarowania placu przy poszcze
gólnych budynkach w skali 1 : 200,

6) plany organizacyjne miejsca roboczego dla poszczegól
nych asortymentów robót,

7) projekty urządzeń i wybór metod produkcyjnych do 
prowadzenia robót zimowych,

8) warunki lokalne i okoliczności, wpływające na przyjęty 
sposób rozwiązania szczegółowego projektu organizacji 
robót i odbiegające:
—  od wytycznych uproszczonego projektu organizacji 

robót,
—  od typowych rozwiązań.

B. Dokumentacja organizacyjna budowy o kubaturze od
60.000 do 200.000 m3.

§ 12. Warunki opracowania założenia programowego or
ganizacji robót oraz wyliczenie opracowań podaje § 9.

§ 13. Projekt ogólny organizacji robót zawiera nast. opra
cowania :

1) wstępne obliczenie ilości robót ze szczegółowym obli
czeniem robót prowadzonych, ułożenie przedmiaru ro
bót, w dostosowaniu do opracowań harmonogramowych,

2) harmonogramy zbiorcze —  dyrektywy postępu robót z 
uwzględnieniem: —  zagospodarowania placu budowy, 
uzbrojenia terenu, —  realizacji części budowlanej, in
stalacyjnej i robót terenowych,

3) ogólno harmonogramy dla poszczególnych obiektów, 
obrazujące postęp robót stanu surowego, instalacji i wy
kończeniowych,

4) harmonogramy —  dostaw materiałów, prefabrykatów 
i gotowych elementów, —  zatrudnienia robotników,
—  pracy sprzętu na budowie i w transporcie zewnętrznym,
—  finansowania inwestycji,

5) schemat organizacji kierownictwa robót,
6) generalny plan terenu związanego z budową w skali 

1 : 1000 do 1 : 2000, zawierający następujące elementy:
—  koleje, rampy wyładunkowe, główne arterie dojaz

dowe,
—  place składowe dla materiałów głównego przedsię

biorcy,
—  place wydzielone dla podwykonawców,
— bazy centralnego mieszania zapraw i betonów,
—  warsztaty i zakłady wytwórcze na zapleczu.

7) ogólny plan zagospodarowania placu budowy w skali 
1 : 500 —  .1 : 1000, plan transportu poziomego, kie
runki ruchu, usytuowanie pomieszczeń tymczasowych 
dróg wewnętrznych, sieci wodoc. elektr. i kanalizacyjnej, 
ogólne rozmieszczenie sprzętu (podnośniki betoniarki, 
transportery), —  sieć telefoniczną i megafonową (ra
diowęzeł), —  ogrodzenie terenu.

8) uproszczony
kosztorys zagospodarowania i urządzenia placu budo
wy, wg. normy PN/B-650,

9) ogólne wytyczne prowadzenia robót w okresie zimowym.
§ 14. Szczegółowy projekt organizacji robót zawiera te

same opracowania jak dla budów o kubaturze do 60.000 m3, 
podane w § 11.

C. Dokumentacja organiz. budowy o kubaturze ponad 
200.000 m3.

Przystąpienie do opracowania projektu wstępnego organi
zacji robót może nastąpić po złożeniu przez inwestora planu 
finansowego, planu rzeczowego, terminów realizacji poszcze
gólnych etapów, uzasadnienia ważności przyjętej kolejności 
realizacji inwestycji (głównie dla ustalenia terminów odda
wania obiektów do użytku), zatwierdzonego założenia pro
jektowego (do projektu wstępnego technicznego) i ewentu
alnie szkicu koncepcyjnego.

Projekt wstępny organ, robót zawiera nast. opracowania:
1) — opis placu przyszłej budowy, opisowa inwentaryza

cja ze szkicem,
2) —  plan sytuacyjny z naniesieniem istniejących dróg

dojazdowych, kołowych kolejowych, kolejek wąsko
torowych, wodnych itp.,

3) —  sieci doprowadzającej wodę, energię elektryczną z
podaniem ilości możliwych do pobierania,

4) —  miejscowe materiały (żwirownie, piaskownie) wy
twórnie i warsztaty produkcyjne materiałów, ele
mentów budowlanych i prefabrykatów,

5) — wybór metod pracy i ogólnej metody wykonawstwa
wraz z opracowaniem graficznym obrazującym jej 
zasady,

6) — ustalenie- cykli produkcyjnych z rozbiciem na ele
menty według asortymentów,

7) —  ustalenie asortymentów robót do zmechanizowania
i wybór zespołów sprzętowych,

8) —  ustalenie rodzaju i ilości prefabrykatów do wykona
nia na budowie,

9) — ustalenie rodzajów i ilości materiałów, elementów
budowlanych i prefabrykatów do sprowadzenia z za
kładów produkcyjnych,

10) —  wybór rodzajów transportu zewnętrznego z uwzględ
nieniem warunków lokalnych,

11) — wskazanie i ustalenie źródeł zabezpieczających bu
dowę w potrzebne kadry robocze (werbunek —  ho
tele),

12) —  zestawienie prioritetowych zamówień dla przemysłu
i innych gałęzi gospodarki narodowej z określeniem 
terminów dostaw, warunkujących realizację budowy 
w oznaczonych terminach.

§ 16. Projekt ogólny organizacji robót zawiera te same 
opracowania jak dla budów o kubaturze od 60.000 do
200.000 m3 podane! w § 13.

Szczegółowy projekt organizacji robót zawiera te same 
opracowania jak dla budów o kubalaturze do 60.000 m3 poda
ne w § 11.

III. Koszta sporządzania dokumentacji organizacji budów.

§ 17. Do czasu ustalenia przez Ministra Budownictwa 
Miast i Osiedli norm pracy i cenników dokumentacji organi
zacyjnej w myśl § 4 uchwały Nr 111/52 Prezydium Rządu 
z dnia 1.III.52 r. w sprawie zmiany systemu płac w państwo
wych biurach projektów, należy stosować zakładowe normy 
pracy.

Zakładowe normy pracy powinny być opracowane dla 
trzech rodzajów dokumentacji organizacyjnej, podanej w pun
kcie 10 ogólnych wytycznych technicznych, a mianowicie:

1) dla budów o kubaturze od 10.000 do 60.000 m3 —  z gór
ną granicą wynagrodzenia projektantów i pomocy za 
opracowanie założenia programowego i uproszczonego 
projektu organizacji robót —  1,5 promiłle od wartości 
inwestycyjnej,

2) dla budów o kubaturze- od 60.000 do 200.000 m3 z górną 
granicą wynagrodzenia projektantów i pomocy za opra
cowanie założenia programowego i projektu ogólnego

organizacji robót —  0,95 promille od wartości inwe
stycyjnej,
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3) dla budów o kubaturze ponad 200.000- m3 z górną grani- I 
cą wynagrodzenia projektantów i pomocy za opracowa- i 
nie projektu wstępnego i projektu ogólnego organizacji | 
robót 0,75 promile od wartości inwestycyjnej.

IV. Przepisy ulgowe (szczególne) na rok 1952.

§ 18. Dla budów o kubaturze do 200.000 m3 zezwala się 
na opracowanie w 1952 r. skróconej dokumentacji organiza- 
cyjnej w następujących przypadkach:

1) zbyt krótkiego czasu na opracowanie pełnej dokumen
tacji organizacyjnej, a konieczności rozpoczęcia budo
wy w terminie zgóry już ustalonym,

2) wykonywania budowy na obszarze wielkich miast, dla 
których sprawy wody, siły, światła, transportu, zaopa
trzenia materiałowego, siły roboczej itp. są dostatecznie 
znane,

3) wykonywania dalszych etapów budowy, rozpoczętej w 
planie 6-ciole-tnim i dla której już była opracowywana 
dokumentacja organizacyjna.

Wyboru opracowań I i II fazy, wchodzących w skład skró
conej dokumentacji organizacyjnej, dokona Rada Techniczna 
w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem wykonawstwa budowla
nego.

Wszelkie ustalenia ilości materiałów/sprzętu i roboczogo- 
dzin powinny być, zgodnie z § 5, oparte na przedmiarach 
robót, zestawionych przez pracownie kosztorysowe.

Szczegółowy projekt organizacji robót powinien być opra
cowany zgodnie z § H .

§ 19. Dla budów pojedyńczych o kubaturze- do 10.000 m3 
rozproszonych i nietypowych, dopuszcza się wykonanie tyl
ko szczegółowego projektu organizacji robót zgodnie z § 11.

1 0 1 .
ZARZĄDZENIE Nr 88 

MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 10 maja 1952 r.

w sprawie pracowniczych ogrodów działkowych.

(L. dz. D.XII/4/1991/52)

W wykonaniu postanowień Uchwały Nr 828 Prezydium 
Rządu z dnia 1.XII.51 w sprawie zagospodarowania użytków 
rolnych w obrębie miast i terenów bezpośrednio przyległych 
(Monitor Polski Nr A-102, poz. 1483) oraz w związku z wy
nikiem ankiet otrzymanych w rezultacie pisma okólnego Nr 3 
z dnia 1 lutego 1952 r. L. dz. D.XIII/4/614/52, zarządza się 
co następuje:

§ 1. 1. Dyrektorzy zjednoczeń i kierownicy zarządów bu
dowlanych zobowiązani są do bezzwłocznego zago
spodarowania terenów będących w ich zarządzie 
a dotychczas niewykorzystanych zgodnie z ich prze
znaczeniem (place budowlane i inne urządzenia),
0 ile realizacja wykorzystania terenu w myśl jego 
przeznaczenia nio następuje w bieżącym roku, 
przez:
a) zakładanie pracowniczych ogrodów czasowych—
b) względnie przeznaczenie terenów pod uprawy 

rolne, zorganizowane przez zespoły złożone
z pracowników zakładu i członków ich rodzin, i 

2. Zagospodarowanie terenów we własnym zakresie, 
należy dostosować przede wszystkim do potrzeb, 
związanych z prowadzeniem stołówek zamkniętych
1 tuczu trzody chlewnej, prowadzonego przy wy
korzystaniu odpadków ze stołówek.

§ 2. 1. Wszystkie- zakłady pracy, zatrudniające ponad 200 
pracowników, zobowiązuje się zgodnie z art. „5 
pkt. 2 ustawy z dnia 9.III.1949 r. o pracowniczych 
ogrodach działkowych (Dz. U. R. P. Nr„->i8, poz. 
117) do założenia i należytego wykorzystania sta
łych przyzakładowych pracowniczych ogrodów 
działkowych w przypadkach:
a) gdy przynajmniej 20 pracowników zakładu re

flektujących na ogrody działkowe zamieszkuje 
stale w odległości nie dalszej jak 1,5 do 2 km 
od położe-nia obszaru przeznaczonego na przy
zakładowe ogrody działkowe,

b) gdy obszar gruntu przeznaczony ńa założenie 
przyzakładowych ogrodów działkowych obejmu- j 
je conajmniej 4.000 m2.
Przydział terenów na powyższe cele należy i 
uzyskać niezwłocznie- od właściwego prezydium 1

rady narodowej —  wydział gospodarki komu
nalnej i mieszkaniowej.

2. W przypadku niemożności zorganizowania stałych 
przyzakładowych pracowniczych ogrodów działko
wych, należy dążyć do utworzenia pracowniczych 
ogrodów czasowych, względnie ułatwić członkom 
załogi otrzymania działek rolnych z terenów bę
dących w dyspozycji właściwego prezydium rady 
narodowej .

3. Jako zakład pracy w rozumieniu niniejszego za
rządzenia należy uważać Zjednoczenie oraz Zarząd 
Budowlany.

§ 3. Akcje organizacji, urządzenia i użytkowania ogro
dów działkowych oraz wykorzystania terenów pod uprawy 
rolne powinny być prowadzone w ścisłym porozumie-niu i 
współpracy z właściwymi komórkami związku zawodowego w 
oparciu o postanowienie ustawy z dnia 9.III.1949 r. o pracow
niczych ogrodach działkowych (Dz. U. R. P. Nr 18, poz., 117) 
i cytowanej wyżej Uchwały Prezydium Rządu z dnia l.XII. 
1951 r.

§ 4. Sprawy finansowe, związane z urządzeniem przyza
kładowych pracowniczych ogrodów działkowych w 1952 r. 
zostaną uregulowane osobnym zarządzeniem po otrzymaniu 
szczegółowych materiałów, dotyczących organizacji i tworze
nia ogrodów w poszczególnych zakładach pracy, co nastąpić 
powinno w terminie do dnia 20 czerwca 1952 r.

Mate-riały powinny zawierać: 1. adres terenu, 2. obszar,
3. ilość proponowanych działek, 4. koszt urządzenia najko
nieczniejszych punktów wodnych, 5. koszt najtańszego i naj
łatwiejszego w wykonaniu w miejscowych warunkach ogro
dzenia.

§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów zjednoczeń i1 kierowni
ków zarządów budowlanych do roztoczenia opieki i nadzoru 
nad akcją tworzenia pracowniczych ogrodów działkowych do 
współdziałania z właściwymi organami związku zawodowego 
i nadzoru nad odpowiednim wykorzystaniem terenów użytko- 

I wania rolnego oraz tworzeniem zespołów pracowniczych w ce. 
lu wspólnego wykorzystania terenów pod uprawy rolne.

Organem kierownika w tym zakresie jest referat socjalny, 
do którego należy inicjatywa i czuwanie nad całością roz
woju omawianych akcji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 1952 r.

Minister: R. Piotrowski

102.

ZARZĄDZENIE Nr 90 

MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 16 maja 1952 r.

w sprawie zasad generalnego wykonawstwa w 1952 r.

(L. dz. DI/1/2370/52)

Uchwała Nr 915 Prezydium Rządu z dnia 21 grudnia 1951 r. 
w sprawie ustalenia zasady generalnego wykonawcy robót 
budowlanych i montażowych (Monitor Polski Nr A -l, poz. 13) 
ma na celu zapewnienie pełnej sprawności organizacyjnej dla 
terminowej realizacji zadań przez przedsiębiorstwa. budowla
ne, w szczególności zaś terminowe osiąganie przez nie efek
tów rzeczowych w drodze oddawania obiektów do użytku. 

Zasada generalnego wykonawstwa ma zapewnić:
a) skonce-ntroi^inie odpowiedzialności za postęp rzeczowy 

i jakość robót w naczelnym organie kierownictwa robót;
b) jednolite powiązanie i zsynchronizowanie realizacji 

wszystkich robót w/g wspólnego harmonogramu;
c) stałą bieżącą koordynację prac wszystkich jednostek 

wykonawczych, prowadzących na placu budowy roboty 
budowlano-montażowe;

d) planowe zaopatrzenie budów w niezbędne środki pro
dukcji dla robót wykonywanych prze-z generalnego wy
konawcę, ingerencje i dopilnowanie dokonania tego za
opatrzenia przez podwykonawców oraz nadzorowanie 
właściwego icji wykorzystania.

W celu realizacji tych zadań zarządza się co następuje:

Część I —  Postanowienia ogólne.

§ 1. Zarządzę le ma zastosowanie do wszystkich przed- 
sięborstw budowalnych i specjalizowanych, podległych Mini
strowi Budownictwa Miast i Osiedli.

§ 2. Przedsiębiorstwo specjalizowane, pracujące jako jed
nostka podwykonawcza, nie może w zasadzie odmówić przy-
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jęcia subzlecenia, przy czym zlecenia od przedsiębiorstw re
sortowych obowiązane jest przyjmować w pierwszej kolej
ności.

Część II —  Zadania generalnego wykonawcy.

§ 3. 1. Generalny wykonawca, w ramach przyjętego zo
bowiązania, roboty, wykraczające poza zakres je
go specjalności, zleca podwykonawcom.

2. W razie sprzeciwu ze strony podwykonawcy decy
zję co do przyjęcia robót wydaje jego jednostka 
nadrzędna, w uzgodnieniu z jednostką nadrzędną 
generalnego wykonawcy.

3. Do rozstrzygnięcia sporów przedumownych, po
wstałych w przypadku braku porozumienia co do 
warunków umowy, kompetentne są komisje arbita- 
żowe, o których mowa w § 11 Zarządzenia Prze
wodniczącego PKPG z dnia 11 stycznia 1952 r. 
w sprawie zasad i trybu zawierania umów o wy
konanie robót budowlano-montażowych, objętych 
planem inwestycyjnym (Monitor Polski Nr A-5, 
poz. 53).

§ 4. Generalny podwykonawca jest odpowiedzialny za ja 
kość i terminowo wykonanie całości robót t.zn. wykonanych 
zarówno własnymi siłami, jak i przez podwykonawcę. Nie 
zmniejsza to w niczym odpowiedzialności podwykonawcy za 
jakość i terminowość robót, przyjętych przez niego do wyko
nania.

§ 5. 1. Generalny wykonawca, przy współudziale podwy
konawców, w zakresie robót przoz nich wykonywa
nych, powinien opracować i uzgodnić z inwesto
rem roczny harmonogram robót .

2. Na tej podstawie zostaje opracowany plan postę
pu rzeczowego wszystkich robót i dostaw materia
łowych dla poszczególnych obiektów i całości bu
dowy.

3. Harmonogramem rocznym (generalnym) należy 
objąć roboty wszystkich podwykonawców, którzy 
w zakresie terminów, a w szczególności terminów 
uzyskania efektów rzeczowych, podporządkowani 
są generalnemu wykonawcy.

§ 6. 1. Generalny wykonawca obowiązany jest uzgodnić 
z poszczególnymi podwykonawcami terminy roz
poczęcia i ukończenia poszczególnych etapów ro
bót, objętych harmonogramem generalnym.

2. Harmonogram ten musi być oparty na realnych 
terminach dostarczenia dokumentacji technicznej 
na założonych skróconych i skondensowanych cyk
lach produkcji oraz ustalonych terminach dostaw 
materiałowych, w szczególności materiałów niety
powych i deficytowych.

§ 7. 1. Opracowany w powyższy sposób harmonogram 
obowiązuje zarówno generalnego wykonawcę, jak 
i wszystkich podwykonawców.

2. W  przypadku powstania w trakcie realizacji istot
nych zmian w stosunku do opracowanego hanno- 
nogramu, winien on być aktualizowany przez ge
neralnego wykonawcę, przy współudziale zaintere
sowanych podwykonawców.

§ 8. 1. W  oparciu o harmonogram roczny, plan kwartal
ny, stopień zaawansowania robót w ubiegłym okre
sie oraz dyrektywy jednostki nadrzędnej, general
ny wykonawca ustala zadania rzeczowe na każdy 
miesiąc dla poszczególnych podwykonawców oraz 
dla wykonawstwa własnego, w ramach planowa
nia miesięczno-tygodniowego.

2. Zjednoczenia generalnego wykonawcy ustalają, w 
uzgodnieniu ze Zjednoczeniami podwykonawców, 
zadania produkcyjne na kwartał — w rozbiciu 
miesięcznym —  na poszczególne obiekty dla pod
wykonawców, oraz dla wykonawstwa własnego — 
w ramach planowania kwartalno-miesięcznego.

3. Ustalone- kwartalne i miesięczne zadania produk
cyjne obowiązują zarówno generalnego wykonaw
cę, jak i wszystkich podwykonawców.

§ 9. 1. Na podstawie miesięcznych zadań rzeczowych, 
ustalonych dla poszczególnych obiektów zgodnie 
z § 8, generalny wykonawca dla własnego wyko
nawstwa, oraz dla podwykonawcy przy jego współ
udziale oblicza, wynikające z cen kosztorysowych, 
lub z planów operatywnych, kwoty zadań produk
cyjnych, z uwzględnieniem obniżki kosztów z tytu
łu zadań oszczędnościowych przedsiębiorstwa w 
trybie przewidzianym Zarządzeniem Ministra Bu
downictwa Miast i Osiedli Nr 59 z dnia 8.IV.52 r. 
(Dz. Urz. Min. Bud. M. i O. Nr 7).
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2. Określone w ten sposób wartościowe miesięczne 
zadania produkcyjne powinny wejść do zbiorowych 
planów miesięcznotygodniowyeh zjednoczeń (przed
siębiorstw) zarówno generalnego wykonawcy, jak 
i podwykonawców.

3. Suma obliczonych w ten sposób zadań produkcyj
nych wszystkich podwykonawców oraz własnego 
wykonawstwa stanowi miesięczne, zadania produk
cyjne generalnego wykonawcy.

Część III —  Prawa generalnego wykonawcy.

§ 10. Generalny wykonawca jest jedynym gospodarzem 
na placu budowy. Dyspozycje jego, wydawane w zakresie 
sporządzania planu organizacji robót oraz zadań rzeczowych 
wykonawstwa, są obowiązujące dla podwykonawców.

§ 11. Generalny wykonawca kontroluje zgodność postępu 
robót własnych i podwykonawców z zadaniami rzeczowymi, 
ustalonymi w myśl §§ 8 i 9 zarządzenia.
§ 12. 1. Stopień zaawansowania robót, wykonywanych 

przez podwykonawców, określa się w protokóle sta
nu robót, podpisanym przez kierownika robót 
podwykonawcy oraz właściwego branżowego in
spektora nadzoru.
W  przypadku, gdy podwykonawca zaniedba obo
wiązku sporządzenia protokółu we właściwym ter
minie, generalny wykonawca jest upoważniony do 
ustalenia stanu zaawansowania robót podwyko
nawcy we własnym protokóle. W tym przypadku 
ustalenia stanu zaawansowania robót podwyko- 
wykonawcy, wiążą podwykonawcę przy określeniu 
premii dla pracowników budów.

2. Generalny wykonawca może zgłosić dodatkowe 
uwagi w sprawie premii dla pracowników, wymie
nionych w ustępie 1 w szczególności co do oceny 
jakości wykonanych robót. Uwagi te powinny być 
przez podwykonawców uwzględnione przy ustala
niu premii.

3. Premia miesięczna dla pracowników generalnego 
wykonawcy powinna posiadać także składnik, uza
leżniony od wykonawstwa całości zadań.

4. Departament Zatrudnienia i Płac w porozumieniu 
z Departamentem Planowania opracuje w terminie 
do dn. 30.V.1952 r. szczegółowe przepisy, dotyczą
ce premiowania pracowników generalnego wyko
nawcy i podwykonawcy.

§ 13. 1. Generalny wykonawca może kontrolować właściwe 
zaplanowanie, realizację i wykorzystanie przez 
podwykonawców materiałów, środków transporto
wych oraz sprzętu.

2. W  przypadku nadzwyczajnej konieczności lub 
przestoju sprzętu i robotników u podwykonawców, 
generalny wykonawca może polecić przekazanie, 
na krótki okres, robotników, sprzętu i środków 
transportowych, posiadanych przez podwykonawcę 
na budowie, do dyspozycji innego podwykonawcy 
lub własnego wykonawstwa na zasadach odpłatno
ści. Przed wydaniem takiego polecenia generalny 
wykonawca powinien uzgodnić całość zagadnienia 
z macierzystym Zjednoczeniem podwykonawcy.

Część IV  —  Obowiązki generalnego wykonawcy.

§ 14. Do obowiązków generalnego wykonawcy należy:
a) zagospodarowanie placu budowy z uwzględnieniem po

trzeb zarówno własnych, jak i podwykonawców (budo
wa baraków administracyjnych, magazynów i t.p.) zgod
nie z § 32 ust. 2 Tymczasowych warunków umownych, 
stanowiących załącznik do Zarządzenia Przewodniezągo 
PKPG z dn. 11.52 r. (Monitor Polski Nr A-5, poz. 53), 
w przypadkach, gdy roboty zlecone podwykonawcy sta
nowią odrębne obiekty, wykonywane zdała od głównego 
placu budowy, urządzenie placu powinno być powierzo
ne podwykonawcom;

b) zapewnienie dostarczenia podwykonawcom dokumenta
cji technicznej w terminach ustalonych harmonogra
mem;

c) zapewnienie udostępnienia podwykonawcom frontu ro
bót w terminach, ustalonych w zadaniach miesięcznych;

d) umożliwienie podwykonawcom korzystania z urządzeń 
zainstalowanych na budowie, jak rusztowań, wyciągów, 
kolejek i t.p., o ile za te urządzenia w kosztorysie pod
wykonawcy jest przewidziana zapłata, w takim przy
padku podwykonawca korzysta z tych urządzeń odpłat
nie;

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI
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e) świadczenia na rzecz podwykonawców usług odpłatnych 
w zakresie posiadanych na budowie warsztatów, tran
sportu wewnętrznego oraz sprzętu mechanicznego;

f )  zapewnienie dla załóg podwykonawców,, na równi z za
łogą własną, wyżywienia i urządzeń kulturalnych, w 
ramach istniejących urządzeń generalnego wykonawcy, 
na tych samych warunkach pod względem odpłatności, 
na jakich korzysta z tych urządzeń generalny wyko
nawca ;

g ) pomoc w miarę możności —  przy uzupełnianiu kadr 
na odcinku robotników niewykwalifikowanych;

h) prowadzenie przez głównego kierownika robót jednego 
dziennika budowy dla wszystkich branż i podwykonaw
ców —  na każdy obiekt oddzielnie-;

i) przyjmowanie zleceń od głównego inspektora nadzoru, 
albo inspektorów nadzoru, upoważnionych przez głów
nego inspektora do wydawania poleceń, dokonywanych 
przez zapis w dzienniku budowy, określonym w p.h.

Część V —  Rola i zadania podwykonawców.

§ 15. 1. Podwykonawca pod względem administracyjnym 
i technicznym podlega macierzystemu zjednocze
niu specjalistycznemu, od którego w omawianym 
zakresie otrzymuje wskazówki i wytyczne-.

2. Pod względem zadań okresowych, ustalania ko
lejności robót i zagadnień, związanych z zagospo
darowaniem placu budowy, podwykonawca pod
porządkowany jest generalnemu wykonawcy (§§ 
10 —  13).

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie- z dniem 16 maja 
1952 r.

Minister: U. Piotrowski j

103.

ZARZĄDZENIE Nr 93 

M INISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 16 maja 1952 r. 

w sprawie gospodarki ogumieniem samochodowym.

(L. dz. CZZ/75/17356/52)

W  wykonaniu uchwały Nr 775 Prezydium Rządu z dnia 
17 listopada 1951 r. w sprawie gospodarki ogumieniem sa
mochodowym (Monitor Polski Nr A-97, poz. 1375) i w związ
ku z instrukcją Ministra Transportu Drogowego i Lotnicze
go z dnia 31 stycznia 1952 r. w sprawie eksploatacji ogu
mienia samochodowego (Monitor Polski Nr A-21, poz. 268) 
— wprowadza się instrukcję w sprawie gospodarki ogumie
niem samochodowym, stanowiącą załącznik do zarządzenia. 
Przepisy instrukcji obowiązują wszystkie podległe Ministro
wi Budownictwa Miast i Osiedli jednostki organizacyjne.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1952 r.

Minister: R. Piotrowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 93
Ministra Budownictwa Miast i Osiedli.

INSTRUKCJA 

w sprawie gospodarki ogumieniem samochodowym.

1. Właściwa eksploatacja nowego ogumienia samochodo
wego (opon samochodowych) polega na przestrzeganiu 
obowiązujących norm przebiegu, ustalonych zarządze
niem Ministra Komunikacji z dnia 18 maja 1949 r. 
(Dz. Taryf i Zarz. Komunikacyjnych Nr 22, poz. 141), 
na systematycznej kontroli zużycia i na należytym ma
gazynowaniu ogumienia.

2. Obowiązujące normy przebiegu opon samochodowych 
stosować należy z tym zastrzeżeniem, że przy głębokości 
desenia bieżnika, wynoszącym 0,5 mm, w miejscu naj
bardziej zużytym —  oponę należy wycofać z eksploata
cji.

3. Systematyczna kontrola zużycia ogumienia samochodo
wego przeprowadzana jest przez kierowcę pojazdu me
chanicznego i przez komisję, powoływaną przez kierow
nika jednostki organizacyjnej, użytkującej pojazdy.

4. Kierowca codziennie przegląda ogumienie i zawiadamia 
bezpośredniego przełożonego w przypadku ustalenia

stopnia zużycia ogumienia kwalifikującego je do wyco
fania z eksploatacji.
Kontrolę właściwego magazynowania ogumienia prze
prowadza kierownictwo transportu jednostki organiza
cyjnej co najmniej raz na 3 miesiące oraz organa nad
zorujące w czasie kontroli. Kontrola magazynowania 
powinna ustalić czy przechowywanie ogumienia odpo
wiada przepisom i czy wycofane- z eksploatacji ogumie
nie zostało we właściwym czasie przekazane do prze
tarcia, względnie bieżnikowania.

6. Po komisyjnym sklasyfikowaniu ogumienia opony, na
dające się do bieżnikowania odesłać do Fabryki Re-ge- 
neratu „Bolechowo” . Opony nadające się jedynie do 
przetarcia, należy odsprzedać właściwym terenowym 
Centralom Odpadków Użytkowych .

7. Przy zakupie nowego ogumienia samochodowego w Cen
trali) Sprzętu Samochodowego Motozbyt obowiązuje na
bycie 1 opony prote-ktorowanej na 4 opony nowe. — 
„Motozbyt” może odmówić sprzedaży opon nowych, o ile 
nabywca uchyla się od obowiązku zakupienia opon pro- 
tektorowanych.

8. Przy klasyfikowaniu opon do bieżnikowania kierować 
się należy następującymi wytycznymi:
1) do bieżnikowania nadają się opony, jeżeli' głębokość 

desenia bieżnika wynosi w miejscu najbardziej zu
żytym około 0,5 m/m,

2) o ile głębokość desenia bieżnika wynosi 0,5 m/m do
puszczalne jest również bieżnikowanie opon z na
stępującymi uszkodzeniami:
a) do trzech przebić gwożdziowych,
b) jedno inne przebicie lub rozdarcie osnowy na 

środku do 20 m/m i jedno przebicie boczne do 
20 m/m,

c) dwa inne przebicia lub rozdarcia na środku do 
3 mm. odległe od siebie o Vs obwodu opony,

d) jedno inne przebicie lub rozdarcie na środku do 
50 m/m,

e) dwa inne przebicia do 30 mm. na środku bądź 
dwa przebicia boczne do 20 mm. przesunięte od 
siebie o 180°.

3) pięć przebić gwożdziowych oraz:
a) jedno inne przebicie lub rozdarcie 70 mm. na 

środku,
b) dwa inne przebicia lub rozdarcia do 50 mm. na 

środku przesunięte od siebie o 180°,
c) dwa inne przebicia do 40 mm. na środku i jedno 

przebicie boczne do 30 mm.
4) Opony o wymiarach 11 —  20, E — 20 „Metalic”

11 —  22, 12 —  22, oraz 13 — 20 dopuszcza się do
bieżnikowania, jeżeli posiadają do trzech przebić 
gwożdziowych oraz jedno przebicie lub rozdarcie na 
środku do 25 mm.

9. Do przetarcia przeznacza się opony, posiadające na
stępujące uszkodzenia:
a) złamaną drutówkę opony,
b) zgniłą (zbutwiałą) osnowę opony (nitki nie wytrzy

mują obciążenia 5 kg.
c) stwardniałą i popękaną gumę,
d) połamaną osnowę opony (np. wskutek jazdy bez po

wietrza),
f )  przebicie lub rozwarstwowanio osnowy opony dłu

gości ponad 250 mm. dla opon samochodów ciężaro
wych, a ponad 100 mm. dla opon samochodów oso
bowych,

g ) gdy opona jest przesiąknięta produktami naftowymi 
lub innymi materiałami działającymi rozkładająco 
na oponę,

h) gdy suma przebić lub rozdarć stanowi ponad 20°/o 
powierzchni całej opony.

10. Z wyników kontroli komisja sporządza protokół według 
podanego wzoru:

i
PROTOKÓŁ Nr ..........

Komisja kontroli ogumienia w składzie:
1................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
2. .  ..............................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
3. przedstawiciel Rady Zakładowej (Miejscowej)

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 
w obecności . . . . . .  kierowcy pojazdu

(nazwisko i imię) 
samochodowego (wymienić rodzaj pojazdu) .

• . . marki . . . .  typu .
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Nr rejestracyjny . . . . .  zbadała w dniu dzi
siejszym oponę wymienionego wyżej pojazdu i stwier
dziła, co następuje:
opona marki . . . . o  wymiarach
Nr fabryczny . . . Nr inwentarzowy .
przebyła . . . km. co stanowi . .

obowiązującej normy przebiegu;
Opona wykazuje zużycie bieżnika do grubości 0,5 mm. 
i przebyła . . . . .

Wobec powyższego Komisja stawia wniosek o dokonanie 
następnego przeglądu opony po przebyciu dalszych

. km .*), wycofania opony z eksploatacji*)

Na tym protokół zakończono.

. dnia . . . 195 . . r.

. j

(Podpisy)

* ) Niepotrzebne skreślić.

104.

ZARZĄDZENIE Nr 94 

MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 16 maja 1952 r.
(L. dz. CZZ/61/17764/52)

w sprawie obowiązku zamieszczania w samochodowych listach 
przewozowych oraz w konosamentach Państwowej Żeglugi 
Śródlądowej nazwy ministerstwa, któremu podlegają nadaw

ca ii odbiorca.
i
I

W związku z zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego Nr 109 z dn. 21 marca 
1952 r. w sprawie obowiązku zamieszczania w samochodo
wych listach przewozowych oraz w konosamentach Państwo
wej Żeglugi Śródlądowej nazwy ministerstwa (władzy), któ
remu podlegają nadawca i odbiorca (Biuletyn PKPG Nr 12, 
poz. 77), zarządza się co następuje:

§ 1. Jednostki podległe Ministrowi Budownictwa Miast 
i Osiedli, korzystające z transportu Państwowej Komunika
cji Samochodowej oraz Państwowej Żeglugi śródlądowej (na
dawcy) obowiązane są do zamieszczania w listach przewozo
wych, pod nazwą nadawcy i odbiorcy, nazwy ministerstwa, 
któremu podlegają.

§ 2. W celu umożliwienia nadawcom prawidłowego wy
pełniania listóów przewozowych (konosamentów) stosownie 
do § 1, zamawiający powinni przy dokonywaniu zamówień 
podawać obok adresu odbiorcy także nazwę ministerstwa, 
któremu podlega odbiorca.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 1952 r.

Minister: R. Piotrowski

105.

ZARZĄDZENIE Nr 97 

MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 21 maja 1952 r.

w sprawie obliczeń statycznych i projektowania konstrukcji 
drewnianych.

(L. dz. D,VII/3/3242/52)

W celu uzyskania oszczędności drewna w konstrukcjach 
budowlanych zarządza się, zgodnie ze stanowiskiem Polskie
go Komitetu Normalizacyjnego, co następuje:

§ 1. Do czasu ustalenia nowej normy PN/B-03150 —  kon
strukcje drewniane należy projektować według zasad okreś
lonych w PN/B-1710 „Konstrukcje drewniane. Zasady obli

Str. 6

czeń statycznych i projektowania” ze zmianami przytoczo
nymi w załączniku do niniejszego zarządzenia a dotyczący
mi §§ 11, 12 i 15 tejże normy.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 czerwca 1952 r.

Minister: R. Piotrowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 97 
Min. Bud. Miast i Osiedli.

Zmiany, jakie należy uwzględnić przy stosowaniu normy 
PN/B-1710.

1. Zamiast punktu 1 lit. b. § 11 (PN/B-1710), należy 
stosować przepis o następującym brzmieniu:
,,b) Belki rozcięte, na podporach i podparte mieczami 

w odległości do od podpory (rys 11) o ile nie 
przeprowadza się ściślejszego obliczenia statyczne
go wymiaruje się w płaszczyźnie podparcia mie
czami jak belki jednoprzęsłowe o rozpiętości obli
czeniowej L równej odległości 1Ą lub 1'2 mierzonej 
między punktami przecięcia się osi mieczy z osią 
belki. Przyjęcie- do rachunku wyżej określonej roz
piętości obliczeniowej L jest dopuszczalne, gdy ob
ciążenie użytkowe p nie jest większe niż 250/kg/m-, 
zaś stosune-k obciążenia użytkowego p do stałego 
g nie jest większy od 2.

W  razie niespełnienia któregokolwiek z tych wa
runków rozpiętość obliczeniową L należy, przyjąć:

I, +  l 'i  12 +  r 2
L i =  — -------  bądź L2 = ------------------ (16)

2 2 
rysunek jak w PN/B-1710"

2. Zamiast punktu 5 § 13 (PN/B-1710) należy stosować 
przepis o następującym brzmieniu:
„5. Nośność gwoździa na jedno cięcie. Siłę T w kg. 

jaką w złączu z drewna sosnowego przenosi bez
piecznie jedno cięcie gwoździa okrągłego niezależ
nie od pochylenia do kierunku włókien —  oblicza 
się wg. jednego z trzech następujących wzorów, daj ą- 
ce-go najmniejszą wartość:
a) dla złączy symetrycznych rys. 15

T =  300 • d2 p .................................. (25)
Ta =  . 50 ■ a • d p. . . . . (26)

T c =  40 • c ■ d [i . . . . (27)
b) dla: złączy niesymetrycznych rys. 16 wzory (25), 

(26) pozostają bez zmiany, zaś wzór (27) przyj
muje postać
Tc =  35 • x • d • |x . . . . (28)

We wzorach powyższych d oznacza średnicę gwoź
dzia w cm. wymiary a i c w cm. są grubościami 
łączonych elementów zgodnie z rysunkami, p jest 

współczynnikiem poprawkowym wg. § 4 p. 7.
W  przypadkach szczególnych nale-ży stosować do
datkowe współczynniki poprawkowe, a mianowicie:
c) W belkach dwuteowych ze środnikiem pełnym 

zbijanym na krzyż z desek o grubości e m =  0,80 
(ze względu na to, że część gwoździ może tra
fić w szczeliny między deskami) we wzorze (28)
należy wówczas przyjąć c =  I 2e.

d) Jeżeli obciążenie stałe wynosi więcej, niż 70°/o 
obciążenia całkowitego m =  0,85.

e) W stykach desek lub bali z okrąglakami (np. 
w stemplowaniu) m =  0,70.
W stykach dwóch krzyżujących się powierzchni 
krzywych — nośności gwoździa nie- uwzględnia 
się.

f )  W deskowaniach do żelbetu np. w jarzmach, 
deskach dociskowych i t.p. elementach przejmu
jących boczne parcie masy betonu m =  1,80".

3. Zamiast punktu 3 § 15 (PN/B-17U)) należy stosować 
przepis o następującym brzmieniu:
„3. Nośność okrągłego sworznia na jedno cięcie. Siłę T 

w kg. jaką w złączu sworzniowym z drewna obli
cza się wg. jednego z trzech następujących wzorów, 
dającego najmniejszą wartość,
a. dla złącz symetrycznych

T =  200 . d2 . \ np (30)
Ta =  50 : a . dup. (31)
Tc =  40 cd . np. (32)

b) dla złącz niesymetrycznych
wzory (30) i (31) pozostają bez zmian

wzór zaś (32) zmienia się na: Tc =  30 • c d-n p (33)
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We wzorach powyższych d oznacza średnicę 
sworznia w cm. wymiary a i c w cm. są gru
bościami łączonych elementów, n jest współ

czynnikiem poprawkowym zależnym od kąta po
chylenia ciśnień od kierunku włókien i od śred
nicy sworznia.

Wartości współczynników „n” podane są w za
łączonej tablicy.
[i —  je-st współczynnikiem poprawkowym wg. 
§ 4 p. 7".

Y 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 - 50 55 60 65 70 75 80 85 90

10 1,0 1,0 1,0 0,98 0,95 0,93 0,90 0,88 0,85 0,83 0,80 0,78 0,75 0,73 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

12 1,0 1,0 1,0 0,98 0,95 0,93 0,90 0,88 0,85 0,83 0,80 0,78 0,75 0,73 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

14 1,0 1,0 1,0 0,98 0,95 0,93 0,90 0,88 0,85 0,83 0,80 0,78 0,75 0,73 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

16 1,0 1,0 1,0 0,98 0,95 0,93 0,90 0,88 0,85 0,83 0,80 0,78 0,75 0,73 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

18 1,0 1,0 1,0 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,68 0,65 0,63 0,60 0,58 0,55 0,70 0,70 0,50 0,50

20 1,0 1,0 1,0 0,95 0,90 JJ.85 0,80 0,75 0,70 0,68 0,65 0,63 0,60 0,58 0,55 0,53 0,50 0,50 0,50

22 1,0 1,0 1,0 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,68 0,65 0,63 0,60 0,58 0,55 0,53 0,50 0,50 0,50

24 1,0 1,0 1,0 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,68 0,65 0,63 0,60 0,58 0,55 0,53 0,50 0,50 0,50

26 1,0 1,0 1,0 0,95 0.90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,68 0,65 0,63 0,60 0,58 0,55 0,53 0,50 0,50 0,50

28 1,0 1,0 1,0 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,68 0,65 0,63 0,60 0,58 0,55 0,53 0,50 0,50 0,50

30 1,0 1,0 1,0 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,68 0,65 0,63 0,60 0,58 0,55 0,53 0.50 0,50 0,50

106.

ZARZĄDZENIE Nr 101 

MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI
I

Z dnia 21 maja 1952 r.

"  sprawie upoważnienia K.O.P.I. Dyrekcji Budowy Osiedli 
Robotniczych do zatwierdzenia założeń projektowych i pro

jektów wstępnych.

(L  .dz. CZ „Z0R”/D11/3-1/52)

Celem uproszczenia i przyśpieszenia oceny oraz zatwier
dzania założeń projektowych (programów realizacji 1952 r.) 
w zakresie budownictwa mieszkaniowego, oraz w związku 
z postanowieniami § 3 ust. 2 zarządzenia Przewodniczące
go Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego Nr 162 
z 20.V.52 r w sprawie zasad1 sporządzania dokumentacji 
wstępnej tych części osiedli mieszkaniowych, które są reali
zowane w 1952 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Komisje Oceny Projektów Inwestycyjnych Dyrekcji 
Budowy Osiedli Robotniczych upoważnia się do oceny i za
twierdzania założeń projektowych (programów realizacji 
1952 r.) i projektów wstępnych I-go stadium, o ile koszt 
realizacji inwestycji w roku 1952 nie przekracza 5 milio
nów zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 1952 r. 
z mocą obowiązującą od dnia 5 kwietnia 1952 r.

Minister: R. Piotrowski

107.
i

ZARZĄDZENIE Nr 101 

MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 21 kwietnia 1952 r.

"  sprawie przerzutów sprzętu między przedsiębiorstwami 
podległymi Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli.

(L  .dz. D.VIII/P/2731/52)

Dokonywanie przerzutów ma na celu pełne wykorzystanie 
sprzętu i następuje z przyczyn gospodarczo uzasadnionych 
Jak np. z powodu przejściowego wstrzymania budowy i okre
sowej zbędności sprzętu, z powodu konieczności wykonania 
robót bardziej pilnych niż to, które wykonuje przedsiębior
stwo posiadające sprzęt, z powodu czasowego braku pracy 
dla sprzętu itd.

Celem ujednolicenia trybu postępowania przy przerzutach, 
stałam, ze względu na odpowiedzialność dyrektorów przed

siębiorstw za stan ewidencyjny oraz gotowość eksploatacyj
ną posiadanego sprzętu, następujące zasady dokonywania 
przerzutów sprzętu z przedsiębiorstwa macierzystego do in
nego przedsiębiorstwa.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Przez „przerzut sprzętu” należy rozumieć czasowe 
przesunięcie sprzętu na warunkach dzierżawy z zastrzeże
niem zwrotu jednostce macierzystej przez jednostkę otrzymu- 
cą sprzęt do użytkowania.

§ 2. Przez „przedsiębiorstwo macierzyste” należy rozumieć 
to przedsiębiorstwo, które prowadzi sprzęt w ewidencji sta
tystycznej oraz wykazuje go w stanie majątkowym w księgo
wości przedsiębiorstwa w klasie O.

§ 3. Sprzętem w rozumieniu niniejszego zarządzenia jest 
sprzęt wymieniony w załączniku Nr 3 do zarządzenia Nr 15 
Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 4.II.1952 r. 
L. dz. D.VIII/2/371/52.

§ 4. 1. Przerzut sprzętu pomiędzy przedsiębiorstwami nad
zorowanymi przez różne* Centralne Zarządy Ministerstwa Bu
downictwa Miast i Osiedli następuje na mocy decyzji Dyrek
tora Departamentu Głównego Mechanika i Energetyka.

2. Decyzję o przerzucie sprzętu pomiędzy przedsiębior
stwami nadzorowanymi przez ten sam centralny zarząd wy
daje dyrektor naczelny centralnego zarządu.

3. Dyrektor Departamentu Głównego Mechanika i Ener
getyka może w wyjątkowo ważnych i gospodarczo uzasad
nionych przypadkach zlecić dokonanie przerzutu sprzętu rów
nież pomiędzy przedsiębiorstwami, nadzorowanymi przez ten 
sam centralny zarząd.

II. Dzierżawa przerzuconego sprzętu.

§ 5. 1. Użytkowanie sprzętu przerzuconego-na warunkach
dzierżawy podlega opłacie (czynsz dzierżawny) na rzecz 
przedsiębiorstwa macierzystego według stawek określonych 
obowiązującymi przepisami.

2. Czynsz dzierżawny liczy się od dnia odejścia sprzętu 
z bazy przedsaębiorstwa macierzystego do dnia powrotu na 
bazę.

3. Przedsiębiorstwo dzierżawiące sprzęt obowiązane jest 
nadsyłać do przedsiębiorstwa macierzystego dokładnie wy
pełnione dzienne raporty z pracy jednostki sprzętowej w ter
minach przewidzianych w sprawozdawczości.

4. Koszta związane z obustronnym transportem dzierża
wionego sprzętu ponosi przedsiębiorstwo do którego sprzęt 
został przerzucony,

§ 6. 1. Sprzęt przerzucony na warunkach dzierżawy, po
zostaje przez cały okres dzierżawy w ewidencji przedsiębior
stwa macierzystego, które wykazuje go w miesięcznym spra
wozdaniu z wykorzystania maszyn budowlanych — wzór B-4 
instrukcji Głównego Urzędu Statystycznego, zatwierdzonej 
zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Plano
wania Gospodarczego Nr 139 z dnia 12 kwietnia 1951 r. — 
jako sprzęt w eksploatacji obcej (rubryka 6).
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2. Przedsiębiorstwo eksploatujące dzierżawiony sprzęt nie j § 2. Departament Inwestycji ustali tytuły inwestycyjne 
wciąga go do swej ewidencji oraz wykazuje pracę sprzętu w zakresie których obowiązuje inwestorów bezpośrednich i 
w miesięcznym sprawozdaniu z wykorzystania maszyn bu- | naczelnych sprawozdawczość przyśpieszona, 
dowlanych jako sprzęt w eksploatacji własnej (rubryka 5 wzo
ru B-4).

§ 7. 1. Obowiązek terminowego przeprowadzenia plano
wych remontów zapobiegawczych dzierżawionego sprzętu cią
ży na przedsiębiorstwie macierzystym.

2. Przedsiębiorstwo dzierżawiące sprzęt odpowiedzialne 
jest za konserwację sprzętu, za ewentualne zniszczenie lub 
uszkodzenie nie spowodowane normalnym zużyciem oraz stra
ty wynikłe dla przedsiębiorstwa macierzystego wskutek nie
terminowego zwrotu sprzętu.

§ 8. 1. Przedsiębiorstwo macierzyste zawiera umowę dzier
żawy z przedsiębiorstwem otrzymującym sprzęt do eksplo
atacji.

Do umowy należy dołączyć protokół zdawczo-odbiorczy, w 
którym winien być zamieszczony dokładny opis i stan tech
niczny dzierżawionej jednostki sprzętowej w dniu odejścia 
z bazy przedsiębiorstwa macierzystego.

2. Przedsiębiorstwa nadzorowane przez różne centralne 
zarządy Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli zawiera^ 
ją umowę dzierżawy na okres nie przekraczający 6-ciu mie
sięcy.

3. Przedsiębiorstwa należące do różnych zjednoczeń w ra
mach tego samego centralnego zarządu zawierają umowę 
dzierżawy na okres nie przekraczający 3-ch miesięcy.

4. Budowlane przedsiębiorstwa powiatowe zawierają umo
wę dzierżawy na określ nie przekraczający 3-ch miesięcy.

5. W każdym przypadku okres dzierżawy winien wygasać 
z końcem roku kalendarzowego.

6. Z chwilą powrotu sprzętu do bazy przedsiębiorstwa 
macierzystego po wygaśnięciu umowy dzierżawy, stan tech
niczny sprzętu stwierdza się protokółem zdawczo-odbiorczym.

§ 9. Zabrania się odstępowania dzierżawionego sprzętu na 
rzecz innego przedsiębiorstwa.

§ 10. 1. Jeżeli po upływie okresu dzierżawy, sprzęt jest
nadal niezbędnie potrzebny przedsiębiorstwu dzierżawiącemu, 
wówczas przedsiębiorstwo dzierżawiące sprzęt wystąpi do 
władzy nadrzędnej przedsiębiorstwa macierzystego o nieod
płatne przekazanie sprzętu w myśl uchwały Komitetu Eko
nomicznego Rady Ministrów z dnia 27 maja 1945 r. w spra
wie zasad wzajemnego przekazywania maszyn, urządzeń j 
technicznych, środków transportowych i innych przedmiotów 
majątku trwałego przez urzędy, instytucje i przedsiębior
stwa państwowe (Monitor Polski Nr A-59, poz. 800).

2. Wniosek o przekazanie należy złożyć na czternaście 
dni przed upływem okresu dzierżawy, ażeby decyzja władzy 
nadrzędnej strony przekazującej sprzęt mogła nastąpić w 
okresie dzierżawy.

III. Przepisy końcowe.

§ 11. Centralne Zarządy Ministerstwa Budownictwa Miast 
i Osiedli uchylą przepisy wewnętrzne sprzeczne z postano
wieniami niniejszego zarządzenia.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 1952 r.

Minister w/z A. Wolski

108.

ZARZĄDZENIE Nr 106 

M INISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 27 maja 1952 r.

w sprawie przyspieszonej sprawozdawczości inwestycyjnej 
z realizacji P.I.-52 r.

(L. dz. DX/5/3184/52)

W związku z koniecznością prowadzenia ścisłej kontroli 
przebiegu realizacji inwestycji1 budowlanych zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Inwestorzy objęci Cz. 21 Planu Inwestycyjnego na 
rok 1952 poza miesięczną i kwartalną sprawozdawczością 
inwestycyjną, wprowadzoną zarządzeniem Nr 13 Ministra Bu
downictwa Miast i Osiedli z dnia 31.1.1952 r. w sprawie 
sprawozdawczości inwestycyjnej na rok 1952, obowiązani są 
prowadzić dodatkową przyśpieszoną sprawozdawczość z prze
biegu realizacji ważniejszych inwestycji budowlanych, zgod
nie z instrukcją, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem sprawozdawczo
ści przyśpieszonej wykonują dyrektorzy jednostek, będących 
inwestorami bezpośrednimi i naczelnymi.

§ 4. Zarządzeni© obowiązuje od dnia 1 czerwca 1952 r. 
Równocześnie traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 59 Mi
nistra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 5.YI.51 r. w spra
wie przyśpieszonej sprawozdawczości inwestycyjnej na rok 
1951 (Dz. Urz. Min. Bud. M. i O. Nr 7, poz. 65).

Minister: R. Piotrowski

Załącznik do zarządzenia Nr 106 
Ministra Budownictwa Miast i Osiedli.

Zatwierdzono przez G.U.S. dnia 21 
maja 1952 za Nr 27.

INSTRUKCJA

w sprawie przyspieszonej sprawozdawczości inwestycyjnej 
z realizacji P.I.-52.

1. Inwestorzy bezpośredni zobowiązani zgodnie z postano
wieniem § 2 zarządzenia do opracowania sprawozdaw
czości przyspieszonej przekazują inwestorom naczelnym 
następujące dane w drodze bezpośredniej, telefonicznej 
lub telegraficznej:
1) nr tytułu inwestycyjnego, nadany przez inwestora 

centralnego;

2) zwiększenie (-F) lub zmniejszeń© (— ) limitu w sto
sunku do limitu pierwotnego o kwotę tys. zł. ,,(-(-) ”  
lub tys. zł. „  (— ) ” . Przy obliczaniu zwiększeń lub 
zmniejszeń limitu, jako limit pierwotny i dla spra
wozdawczości wyjściowy, przyjąć należy limit w/g 
ostatecznego, zatwierdzonego Planu Inwestycyjnego 
na rok 1952 zmniejszony o oszczędność etapu pro
jektowania i realizacji (limit aktualny).
Ewentualne zmiany podawać należy w sumie łącznej 
(saldo wynikające z różnicy między zwiększeniami 
i zmniejszeniami) w stosunku do limitu wyjściowego. 
Niedopuszczalne jest podawanie w drodze telegra
ficznej lub telefonicznej pełnej kwoty limitu P.I.-52 r. 
na poszczególnych tytułach inwestycyjnych, brzmie
nia tytułu inwestycyjnego, jak również innych da
nych liczbowych poza objętymi sprawozdawczością 
przyspieszoną.

3) wskaźnik realizacji, wynikający z obliczenia: 
przerób w tys. zł x 100 dzielony przez limit aktual
ny w tys. zł.
Wskaźnik realizacji należy podawać z dokładnością 
do jednego znaku po przecinku.
Pod pojęciem przerobu rozumieć należy faktyczną 
wartość robót wykonywanych zarówno systemem zle
conym jak i gospodarczym od początku realizacji 
Planu Inwestycyjnego na rok 1952, wyrażającą się 
sumaryczną wartością złożonych przez wykonawców 
r-ków po potrąceniu oszczędności etapu realizacji 
plus określone szacunkowo nakłady na fizycznie wy
konane roboty w okresie od ostatniego rachunku 
do dnia sprawozdawczego.

2. Inwestorzy naczelni na podstawie otrzymanych danych 
od inwestorów bezpośrednich sporządzają zbiorcze ze
stawienia w/g załączonego wzoru w układzie poszcze
gólnych tytułów inwestycyjnych, uzupełniając wykaz 
kwotami przerobu w tys. zł.

limit x wskaźnik
kwota przerobu =  ----------------------

100

3. Ustala się następujące terminy składania sprawozdań:
1) inwestorzy bezpośredni obowiązani są przekazywać 

inwestorowi naczelnemu dane wymienione w ust. 1 
dnia 16-go w/g stanu na dzień 15-go każdego mie
siąca;

2) inwestorzy naczelni obowiązani są składać w Depar
tamencie Inwestycji zestawienia zbiorcze w/g załą
czonego formularza dnia 18-go każdego miesiąca

3) o ile wymienione terminy przypadną na dni wolne od 
pracy ulegają one autokratycznemu przesunięciu na 
dzień następny.
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4. Inwestorzy naczelni wydadzą w terminie do dnia 
3 czrwca 1952 r. odpowiednie polecenia, w których 
m.in. obowiązani są ustalić sposób przekazywania 
danych przez inwestora bezpośredniego inwestorowi 
naczelnemu.

Inwestor Naczelny

Pierwsze sprawozdania ze stanu przebiegu realiza
cji inwestycji w/g stanu na dzień 15 czerwca 1952 r 
powinny być złożone w Departamencie Inwestycji 
dnia 18 czerwca 1952 r.

Zatwierdzone przez G.U.S. dnia 21 maja 
1952 za Nr 28.
Załącznik do instrukcji w sprawie przysp. 
sprawozd. inwest. z realizacji P.I.-52.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L. p. 

1

Inmestor
bezpośredni

Nr
wniosku 
nadaną 

przez inuj. 
centr.

Tytuł
inwestycyjny

Stan na dzień

Uwagilimit 
uj tys. zł

przerób 
uj tys. zł

wskaźnik
realizacji

finans.
6 : 5 X 100

. 2 3 4 5 6 7 8

•

109.

OKÓLNIK Nr 32 

MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 15 maja 1952 r. 

w sprawie z ikazu przyjmowania podarków.

(L. dz. GM/2/52)

W szeregu podległych mi jednostek organizacyjnych stwier
dzono naruszenie przepisów o zakazie przyjmowania podarków 
i urządzania przyjęć w lokalach urzędowych.

W związku z tym, przypominam o obowiązku bezwzględne
go przestrzegania postanowień:

a) okólnika Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lu
tego 1948 r. w sprawie zbiórek na podarki i przyjęć ko
leżeńskich w urzędach, oraz

b) wydanego na tej podstawie pisma okólnego Minister
stwa Odbudowy z dnia 23 lipca 1948 r. L. dz. D.VI 
WI/2131/48.

Minister: R. Potrowski

110.
OKÓLNIK Nr 33 

MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 15 maja 1952 r. 

w sprawie stref płac w budownictwie.

(L. dz. DXIII/2592/52)

Wobec stwierdzenia szeregu uchybień w stosowaniu usta
lonych stawek płac dla robotników budowlanych oraz ko
nieczności utrzymania dyscypliny płac w zakresie obowią
zującego podziału kraju na strefy (załącznik Nr 7 do Ukła
du Zbiorowego Pracy w Budownictwie) przypomina się co 
następuje:

1. Niedopuszczalne jest stosowanie stawek płac nie od
powiadających zaszeregowaniu danej miejscowości do 
strefy płac określonej w załączniku Nr 7 do Układu 
Zbiorowego w Budownictwie.
Odstępstwo od tej zasady będzie traktowane jako na
ruszenie obowiązujących przepisów prawnych.

2. Zgodnie z ust. 2 załącznika Nr 14 do Układu Zbioro
wego Pracy w Budownictwie dopuszczalne jest stoso
wanie wyższej strefy płacy na budowie, zaszeregowanej 
do strefy niższej jedynie w odniesieniu do robotników 
delegowanych grupowo z budowy, na której obowiązy
wała wyższa strefa płac.

3. W  przypadkach uzyskania z Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego upoważnienia do stosowania 
wyższej strefy płac na określonej budowie —  decyzja 
taka nie może służyć za podstawę do objęcia nią in

nych budów, ani też obszaru administracyjnego, w któ
rego granicach leży budowa o nabytym przywileju wyż
szej strefy płac.

4. Decyzja Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go —  o zmianie strefy obowiązuje na danej budowie 
do chwili jej ukończenia.
W związku z tym —  dla uniknięcia nieporozumień na 
tle przepisów dotyczących umów o pracę, —  należy 
przed ukończeniem budowy w ustalonych terminach wy
powiedzieć robotnikom umowy o pracę i zaproponować 
nowe umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie.

5. Wnioski o zmianę strefy płac należy ograniczyć do 
przypadków wyjątkowych.

Minister: R. Piotrowski

111.
OKÓLNIK Nr 35

•J?łC' • - T y .  •* - » --- “  (
M INISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 22 maja 1952 r.

w sprawie wyżywienia personelu internatów przy Technikach 
Budowlanych podległych Ministrowi Budownictwa Miast 

i Osiedli.

(L. dz. D.XIV/213/3/63/1829/52)

Celem ujednolicenia warunków pracy w szkolnictwie za
wodowym podległym Ministrowi Budownictwa Miast i Osie
dli w oparciu o wytyczne Centralnego Urzędu Szkolenia Za
wodowego z dnia 19.11.1952 r. L. dz. IV. Praw-978/52 i z dnia
29.111.1952 r. L. dz. IV.Praw-1337/52 w przedmiocie wyży
wienia personelu internatów (burs) szkolnictwa zawodowego' 
podległego C.U.S.Z., ustala się następujące tymczasowe zasa
dy korzystania z wyżywienia przez personel internatów Tech
ników Budowlanych, podległych Ministrowi Budownictwa 
Miast i Osiedli.

1. Z wyżywienia w internacie mogą korzystać poza wycho
wankami następujące osoby:
a) kucharki,
b) zaangażowane do pracy w kuchni pracownice ku

chenne (pomoc kuch.),
c) kierownicy internatów,
d) wychowawcy internatów zatrudnieni w pełnym wy

miarze godzin,
e) kierownicy stołówki,
f )  inni pracownicy internatów (sprzątaczki, praczki, 

portier, palacz itp.),
g ) pracownicy szkoły, przy której istnieje dany inter

nat,
h) członkowie rodzin pracowników internatów, zamiesz- 

kałych w budynkach internatu.
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt. a i b mogą korzystać 

z całodziennego wyżywienia w internacie bezpłatnie.
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3. Osoby wymienione w ust. 1 pkt. c, d i e- mogą korzy- | 
stać z całodziennego wyżywienia w internacie za opla- . 
tą 50% kdfeztów wyżywienia opłacanych przez uczniów [ 
tj. za opłatą 80 (osiemdziesiąt) złotych miesięcznie.

4. Pracownicy internatów, o których mowa w ust. 1 pkt. f, 
mogą korzystać z wyżywienia za pełną odpłatnością 
kosztów wyżywienia wpłacanych przez uczniów tj. za 
opłatą 160 (sto sześćdziesiąt) złotych miesięcznie.

5. Osoby wymienione w ust. 1 pkt. g i h mogą korzystać 
z całodziennego wyżywienia w internacie za opłatą w 
wysokości 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa) złote mie
sięcznie. Pełny koszt wyżywienia 160 złotych plus 20% 
tj. 32 złote na koszty administracyjne.

6. W przypadkach korzystania przez osoby uprawnione do 
wyżywienia w internacie tylko z częściowego wyżywie
nia, kalkulację kosztów takiego częściowego wyżywienia 
należy przeprowadzać na podstawie rzeczywistych 
kosztów wydawanych posiłków ,a zatym osoby wymie
nione w ust. 1 pkt. c, d i e płacą 50% rzeczywistych 
kosztów wydawanych posiłków, osoby wymienione w 
pkt. f  płacą pełny rzeczywisty koszt tych posiłków, 
a osoby wymienione w pkt. g i h płacą pełny rzeczy
wisty koszt posiłków plus 20% na koszty administra
cyjne.

7. Koszty wyżywienia pracowników'korzystających z cał
kowitego bezpłatnego wyżywienia (ust. 1 pkt. a i b) 
oraz różnicę między kosztem pełnego miesięcznego wy
żywienia, a ryczałtem wpłaconym przez pracowników 
korzystających z całodziennego wyżywienia na ulgowych 
warunkach (ust. 1 pkt. c, d i e), jak również różnicę 
pomiędzy rzeczywistym kosztem wydawanych posiłków, 
a ryczałtem wpłacanym przez pracowników korzysta
jących z częściowego wyżywienia na ulgowych warun
kach (ust. 1 pkt. c, d, i e) należy pokrywać z budżetu 
internatów Rozdz. 53 § 12, poz. b).

8. Osoby wymienione w ust. 1 pkt. i b mogą korzystać 
z wyżywienia w internacie pod warunkiem spożycia po
siłków na miejscu .

9. Osoby wymienione w ust. 1 pkt. c, d, f, g i h mogą 
korzystać z wyżywienia pod warunkiem spożycia posił
ków wspólnie z młodzieżą, w ustalonych dla młodzieży 
godzinach spożycia posiłków, a ponadto osoby wymie
nione w ust. 1 pkt. g i h -— pod warunkiem, że w danej 
miejscowości są możliwości otrzymania przez internat 
przydziałów żywności na te osoby, względnie pod wa
runkiem złożenia przez te osoby do dyspozycji kierow
nictwa stołówki internatu bonów żywnościowych oraz 
pod warunkiem, że wyżywienie większej ilości osób nie 
będzie wdanym internacie stwarzać trudności w spraw
nym wydawaniu posiłków wychowankom w godzinach 
przeznaczonych na posiłki.

10. Wszystkim wyżej wymienionym osobom, uprawnionym 
do korzystania z wyżywienia w internatach na zasa
dach określonych w niniejszym okólniku, nie przysługuje 
prawo do korzystania z wyżywienia w w okresie urlo
pu w okresie ferii letnich.
Korzystanie z wyżywienia w okresie ferii świątecznych 
przysługuje uprawnionym jedynie w tym wypadku, jeśli 
stołówka przygotowuje posiłki dla młodzieży pozosta
łej w internacie.

11. Osobom uprawnionym do korzystania z wyżywienia w 
internatach nie przysługuje:

a) ekwiwalent żywnościowy lub gotówkowy za niespo
żyte posiłki,

b) zwrot wpłaconej gotówki (dotyczy korzystających 
z wyżywienia odpłatnie) z tytułu niewykorzystanych 
posiłków.

12. Osoby uprawnione do korzystania z wyżywienia w in
ternacie na zasadach odpłatności obowiązane są wnosić 
ustaloną opłatę zgóry do dnia 5 każdego miesiąca. 
Wpływy z tego tytułu odprowadzać należy na ra
chunek środków socjalnych internatu.

13. Zasady określone niniejszym pismem należy stosować 
w internatach Techników Budowlanych podległych Mi
nistrowi Budownictwa Miast i Osiedli od dnia 1 kwiet
nia 1952 r.
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PISMO OKÓLNE Nr 56

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI
z dnia 9 maja 1952 r.

w sprawie zniesienia Komisji Architektoniczno-Budow lanych.

(L. dz. D.XII.1-1419/52)

W związku z . uchwałą Nr 817 Prezydium Rządu z dnia
1.XII.1951 r. w sprawie zatwierdzania projektów urbani
stycznych i architektonicznych (Monitor Polski Nr A-102, 
poz. 1481) oraz wobec wydania instrukcji Nr 4 z dnia 4 kwiet
nia 1952 r. w sprawie wojewódzkich komisji urbanistyczno- 
architektonicznych, Ministerstwo stwierdza, że z dniem po
wołania tychże Komisji zniesione zostały Wojewódzkie Ko
misje Architektoniczno-Budowlane.

Akta Komisji zniesionych, z całego okresu ich działania 
należy uporządkować i przechowywać w Wydziałach Budow
nictwa.

Dyrektor: T. Puławski

113.

PISMO OKÓLNE Nr 58

z dnia 13 maja 1952 r. 

w sprawie oszczędności cegły.

(L. dz. D.VII/3/3056/52)

W uzupełnieniu pisma okólnego Nr 51 z dn. 23.IV.52 r. 
w sprawie stosowania niektórych materiałów budowlanych, 
Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli zawiadamia, iż 
ściany zewnętrzne grubości 2 ciegieł, szczególnie w budynkach 
do 3 kondygnacji lub w 3-ch górnych kondygnacjach mogą 
być zastępowane przez ściany o grubości 1,5 cegły z płyta
mi izolacyjnymi wg. poniżej podanego zestawien^p.

Zamianę taką należy wykonywać w oparciu o Zarządzenie 
Min. Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 19.1.52 r. w spra
wie stosowania elementów lub materiałów zamiennych w bu
downictwie (Dz. U. M. B. M. i O. Nr 1, poz. 6).

W razie potrzeby w typowym budownictwie osiedlowym, 
można uzyskiwać od ZOR i stosować dokumentację opraco
waną dla cieplejszych rejonów kraju ze ścianami o grubości
1,5 cegły.

Ministerstwo zaznacza, iż koszty ścian zamiennych poda
nych niżej —  są na podstawie wstępnych obliczeń —  o kil
ka %  niższe- od murów z cegły pełnej o grubości 2 cegieł.

Ściany zewnętrzne zastępujące pod względem cieplnym 
ścianę grubości 2 cegieł (51 cm) z cegły pełnej dwustron
nym tynkiem —  współczynnik przenikania ciepła Kcal/m h° c 
—  0,90.

A. — ściana z cegły ceramicznej o grubości 1,5 cegły z izo
lacją od zewnątrz z płyt wiórkowo-cementowych o cię
żarze objętościowym 600 kg/m3, o grubości 5 cm z dwu
stronnym tynkiem, współczynnik przenikania ciepła 
wynosi: K =  0,83, natomiast przy grubości płyt wiór
kowo-cementowych grubości 3 cm, K  =  0,94.

B. —- ściana, j.w z izolacją od wewnątrz z płyt trzcinowych
grubości 3,5 cm z dwustronnym tynkiem —  współ
czynnik przenikania ciepła K  =  0,76, przy grubości 
płyt 2,5 cm; K =  0,87.

C. -7- Mur z cegły sylikatowej autoklawizowanej grubości
2 cegieł (51 cm.) z ociepleniem od wewnątrz płytami 
pilśniowymi porowatymi (miękkimi) grubości 12,5 m/m 
o ciężarze objętościowym 230 kg/m3, z tynkiem jedno
stronnym wewnętrznym, współczynnik przenikania
ciepła K   0,88; przy ciężarze objętościowym płyt
300 kg/m3; K  =  0,93.

D. — Mur z cegły sylikatowej, j.w. grubości 1,5 cegły z izo
lacją z płyt pilśniowych porowatych grubości 12,5 m/m, 
o cięzarzo objętościowym 230 kg/m3, z tynkiem dwu- 
stronym —  współczynnik przenikania ciepła K =  1,01.

Minister w/z A. Wolski p.o. Dyrektor Departamentu: M. Ossowiecki
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114.

PISMO OKÓLNE Nr 59 

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 23 maja 1952 r. 

w sprawie wyceny kosztorysów.

(L. dz. D.VII/6/2692/52)

W związku z zapytaniami z terenu odnośnie zmian w Ka
talogu Norm i Cen Jednostkowych w budownictwie, Mini
sterstwo wyjaśnia, że:

1. Zmiany w Katalogu Norm i Cen Jednostkowych w bu
downictwie wprowadzone zarządzeniem Ministra Bu
downictwa Nr 54 z dnia 2 kwietnia 1952 r. (Dz. U. B. 
M. i O. Nr 6) powodują obniżkę kosztów wykonania 
robót co jest jednym z zadań oszczędnościowych nało
żonych na budownictwo w zakresie wykonawstwa robót 
budowlano-montażowych.

2. Nowowprowadzone stawki płac w Katalogu Norm i Cen 
Jednostkowych służą do rozliczeń z robotnikami za wy
konane przez nich roboty.

3. W zakresie sporządzania i wyceny kosztorysów w Biu
rach Projektowych obowiązuje w dalszym ciągu Cennik 
Robót Budowlanych i Instalacyjnych na rok 1950 (Wyd. 
Min. Bud. Nr 42) zawierający ceny robocizny oparte 
na Katalogu Norm i Cen Jednostkowych w budownictwie 
z 1950 r. (Wyd. Min. Bud. Nr 38).

4. Obniżka kosztów budowy jest realizowana przez za
stosowanie wskaźników obniżki kosztów zgodnie z za
rządzeniem Ministra Budownictwa Nr 59 z dnia 8 kwiet
nia 1952 r. (Dz. Urz. Min. Bud. Miast i Os. Nr 7, 
poz. 71).

p.o. Dyrektor Departamentu: M. Ossowiecki 

KOMUNIKAT I 

W Dzienniku Ustaw R. P. ogłoszono:

W Nr 21 z 5.V.52 poz. 133 ustawę dewizową z 28.111.52; 
poz. 134 ustawę karną dewizową z 28.111.52 ; 
poz. 135 rozporządzenie Rady Ministrów z 12.IV.52 w spra

wie warunków przyjmowania do pracy w celu przyuczenia 
do zawodu młodocianych, którzy ukończyli 14 lat życia a nie 
przekroczyli 16 lat życia;

poz. 136 rozporządzenie Przewodniczącego P.K.P.G. z 16.
IV.5 2 w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny za obowiązujące oraz częściowej zmia
ny rozporządzenia z 26.11 51 r. w  sprawie uznania norm 
Ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowią
zujące;

poz. 137 rozporządzenie Ministra Finansów z 15.IV.52 
w sprawie wykonania ustawy dewizowej;

poz. 141 oświadczenie rządowe z dn. 8.IV.52 w sprawie ra
tyfikacji przez szereg państw konwencji (N r 62) dotyczącej 
bepieczeństwa w przemyśle budowlanym.

W Nr 23 z 13.V.52 poz. 147 dekret z 24.IV.52 o zmianie 
Ustawy o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli;

poz. 148 rozporządzenie Rady Ministrów z 26.IV.52 r. w 
Sprawie zmiany granic powiatów w woje w. lubelskim i war
szawskim ;' •

poz. 149 rozporządzenie Rady Ministrów z 26.IV.52 w spra
wie zmiany granic powiatów w wojew. warszawskim i łódz
kim.;

poz. 151 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3.V.52 
W sprawie składu organizacji i trybu postępowania odwoław- 
czych komisji1 wywłaszczeniowych.

W Nr 24 z 17.V.52 poz. 162 dekret z 24.IV.52 o państwo
wej służbie geodezyjnej i kartograficznej;

poz. 163 rozporządzenie Rady Ministrów z 26.IV.52 w spra
wie organizacji aspirantury naukowej;

poz. 164 rozporz. Rady Ministrów z 26.IV.52 w sprawie 
Warunków i trybu nadawania stopni naukowych;

poz. 165 z 26.IV.52 w sprawie państwowego zasobu archi
walnego;

poz. 166 rozporządzenie Ministra Finansów z 23.IV.52 zmie- 
JTające rozporządzenie z 12.V.51r . w sprawie wykonania nie
których przepisów ustawy o podatkach terenowych.

W Monitorze Polskim ogłoszono:

W Nr A-33 z 26.1 V.52 poz. 477 uchwałę Nr 271 Rady Mi
nistrów z 5.IV.52 w sprawie ustalenia wykazu szkół wyż- 
Szych, których absolwenci podlegają w r. 1952 przepisom 
Ustawy o planowym zatrudnieniu;

poz. 478 uchwałę Nr 272 Rady Ministrów z 5.IV.52 w spra- 
| wie zmiany tymczasowej struktury organizacyjnej Minister- 
j stwa Przemysłu Chemicznego;
. poz. 479 uchwałę Nr 280 Rady Ministrów z 5.IV.52 zmie

niającą uchwałę w sprawie tymczasowego statutu organiza
cyjnego Ministerstwa Poczt i Telegrafów; 
poz. 480 uchwałę Nr 256 Rady Ministrów z 22.IV.52 w spra
wie tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa 
Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego;

poz. 481 uchwałę Nr 257 Rady Ministrów z 22.IV.52 w spra
wie tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa 
Handlu Wewnętrznego;

poz. 483 uchwałę Nr 292 Prezydium Rządu z 12.IV.52 w 
sprawie zwiększenia dyscypliny płac oraz polepszenia jakości 
robót w wykonawstwie budowlano-montażowym .

W Nr A-34 z 30. IV.52 poz. 490 zarządzenie Przewodniczą
cego PKPG z 11.IV.52 w sprawie powoływania komisji w 
przedsiębiorstwach państwowych oraz organizacjach spół
dzielczych;

poz. 491 zarządzenie Ministra Finansów z 21.111.52 w spra
wie przejęcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego niektó
rych agend oraz aktywów i pasywów od Banku Inwestcyj- 
nego;

poz. 493 zarządzenie Ministra Finansów z 11.IV.52 w spra
wie zwolnienia niektórych podań, świadectw i pism od opła
ty skarbowej;

poz. 498 zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
z 4.IV.52 w sprawie powołania Głównej Komisji Urbanistycz
no-Architektonicznej .

W Nr A-35 z 7.V.52 poz. 510 uchwałę Nr 261 Rady Mini
strów z 5.IV.52 o zmianie Instrukcji Nr 8 w sprawie organi
zacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodo
wych;

poz. 512 uchwałę Nr 295 z 12.IV.52 w sprawie tymczaso
wego statutu organizacyjnego Ministerstwa Kultury i Sztuki;

poz. 513 uchwała Nr 124 z 8.III.52 w sprawie utworzenia 
wojewódzkich zarządów przemysłu terenowego materiałów 
budowlanych;

poz. 514 Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z 18.
11.52 w sprawie ustalenia średnich szkół zawodowych II stop
nia, których absolwenci podlegają przepisom ustawy o pla
nowym zatrudnieniu absolwentów szkół;

poz. 515 zarządzenie Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z 24.
IV.52 w sprawie praktyk zawodowych wakacyjnych i dyplo
mowych uczniów szkół zawodowych i studentów szkół wyż- 

! szych;
poz. 521 zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z 11.

IV.52 w sprawie przemianowania katedr na Politechnice 
Warszawskiej;

poz. 522 zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z 12.
IV.52 w sprawie utworzenia katedr na wydziale Architektury 
Politechniki) Wrocławskiej;

poz. 523 zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej 
z 18.111. 52 r. w sprawie zaszeregowania osób, które pobie
rają lub pobierały uposażenie emerytalne z funduszów samo
rządowych, do odpowiednich grup uposażenia;

poz. 525 okólnik Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z 4.IV.52 
w sprawie organizacji akcji socjalnej dla pracowników pań
stwowych.

W Nr A-37 z 10.V.52 poz. 542 uchwałę Nr 344 z 3.V.52 
w sprawie wprowadzenia jednolitych norm i stawek akordo
wych dla robotników zatrudnionych przy pracach załadunko
wych i wyładunkowych;

poz. 543 zarządzenie Przewodniczącego PKPG i Ministra 
Finansów z 25.IV.52 w sprawie trybu udzielania inwestorom 
przejściowych kredytów krótkoterminowych przez banki spe
cjalne.

KOM UNIKAT II

Wydane zostały, a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędowym 
Ministerstwa następujące akty normatywne:

Zarządzenie Ministra Nr 85 
z dn. 7.V.52 L. dz D.VII/l/52 w sprawie zapobieżenia prze
stojom w przypadkach braku cegły.

Zarządzenie Ministra Nr 89 
z dn. 12.V.52 L. dz. D.I/1/2807/52 w sprawie terminów spo
rządzania planów techniczno-produkcyjno-finansowych na 
r. 1952 budowlanych przedsiębiorstw powiatowych.

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Budownictwa Miast 
i Osiedli
z dn. 9.V.52 r. znak BW/II/5/3/52 w sprawi© kosztów nadzo
ru dokumentacji i odbioru robót przy odbudowie zagród osie
dleńczych.

Zarządzenie Ministra Nr 91 
z dn. 14.V.52 L. dz. D.V/l/52 w sprawie branżowego planu 

j kont na r. 1952 dla przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Sprzęto- 
! wego Budownictwa Miejskiego.
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Zarządzenie Ministra Nr 92
z dn. 16.V. L. dz. D.I/1/2698/52 w sprawie zasad opracowania 
planu finansowo-gospodarczego dla Dyrekcji Budowy Osiedli 
Robotniczych na r. 1952.

Zarządzenie Ministra Nr 95 
z dn. 16.V.52 L. dz. D.I/1/2365/52 w sprawie zasad opracowa
nia planu obrotu towarowego na r. 1952 przez Przedsiębior
stwo Zaopatrzenia Sprzętowego Budownictwa Miejskiego.

Zarządzenie Ministra Nr 96 
z dn. 21.V.52 L .dz. DI/3095/52 w sprawie wprowadzenia no
wej metody planowania kwartalno-miesięcznego.

Zarządzenie Ministra Nr 98 
z dn. 21.V.52 L. dz. DX/2/2952/52 w sprawie przyspieszenia 
wykonania inwestycji'.

Zarządzenie Ministra Nr 100 
z dn. 21.V.52 L. dz. DI/1/1502/52 w sprawie instrukcji do 
opracowania planu techniczno-przemysłowego dla przedsię
biorstw Remontowych Budownictwa Miejskiego.

Zarządzenie Ministra Nr 102 
z dn. 21.V.52 L. dz. DI/1/2129/52 w sprawie instrukcji do 
sporządzania planu handlowo-finansowego w obrocie towaro
wym dla Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Budownictwa Miej
skiego Warszawa na r. 1952.

Zarządzenie Ministra Nr 103 
z dn. 21.Y. 52 L. dz. DI/1/2822/52 w sprawie instrukcji do spo

rządzania planu transportu dla Zakładów Transportowych 
Budownictwa Miejskiego Warszawa.

Zarządzenie Ministra Nr 105 
z dn. 23.V. 52 L. dz. GM/1/5508/52 w sprawie udziału przed
siębiorstw budowlanych Ministerstwa Budownictwa Miast 
i Osiedli w pracach przygotowanych do Zlotu Młodzieży W 
Warszawie.

Okólnik Ministra Nr 34 
z dn. 21.V.52 L. dz. GM/1/5335/52 w sprawie zjazdu Pol. Zw. 
Inż. i Techn. Budown. w Poznaniu.

Pismo okólne Nr 53 
z dn. 30.IV.52 L. dz. CCZ/61/17141/52 w sprawie rozszerzenia 
obowiązku świadczenia usług transportowych na niektóre ce
le ogólnogospodarcze.

Pisma okólne Nr 55 
z dn. 7.V.52 L. dz, DX/5/2715/52 w sprawie obowiązku uzgod
nienia przez inwestorów Cz. 15 Pol. Inw. 1951 zapisów księ
gowych w zakresie finansowania inwestycji z bankami finan
sującymi inwestycje.

Pismo okólne Nr 57 
z dn. 12.V.52 L. dz. CZ Półn./DO/32/l/52 w sprawie ustalenia 
zakresu uprawnień zastępców dyrektorów.

Akty te rozesłane zostały w odbitkach sporządzonych na 
powielaczu.
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