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Warszawa, 25 lutego 1954 r. Nr 3 Poz. 15— 19

T  R

Zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli:

poa> 15   N r 23 w sprawie ograniczenia wstępu na budowy
i samowolnego zajmowania mieszkań.

p 0,z Ig  __ N r 31 w sprawie instrukcji o czynnościach in­
spektora nadzoru budownictwa mieszkaniowego, 
realizowanego przez Centralny Zarząd Budowy 
Miast i Osiedli „ZOR” .

Poz. 17 — N r 39 w sprawie uzależnienia premi dla pracow­
ników umysłowych od wykonania planu funduszu 
płac.

15.

ZARZĄD ZEN IE  N r 23

M IN ISTR A  BUD O W NICTW A M IAST I OSIEDLI

z dnia 1 lutego' 1954 r,

w sprawie ograniczenia wstępu na budowy i samowolnego 
zajmowania mieszkań.

(L . dz. D.VIJ/l/11210/53)

W  celu zabezpieczenia placów budów przed niekontrolowa­
nym wstępem na teren budowy, kradz.ezami itp. oraz samo­
wolnym zajmowaniem mieszkań we wznoszonych budynkach 
—  zarządza się, co następuje:

§ 1. Plac budowy należy odgrodzić od sąsiednich parceli 
i arterii komunikacyjnych. Ogrodzenie placu oudowy powinno 
odpowiadać przepisom prawa budowlanego, przepisom bez- 
p.eczeństwa pracy przy robotach budowlanych i rozbiórko­
wych oraz uwzględniać oszczędność materiałów. Typ ogrodzeń 
drewnianych normuje rozdział I I  punki] 1 instrukcji o 
oszczędnej gospodarce drewnem usługowym —  stanowiącej z-a- 
łącznJk do zarządzenia N r 122 Ministra Budownictwa Mias 
i Osiedli z dnia 17 czerwca 1952 r. (Dz. Urz. Min. Bud. M. 
i O. N r 12, poiz. 129).

Poza tym ogrodzenie to powinno odpowiadać następującym 
warunkom, a mianowicie:

1) posiadać tylko jedno główne wejście dc stałego użytku, 
strzeżone przez specjalnego strażnika;

2) posiadać drugą strzeżoną bramę, czynną jedynie w cza­
sie ruchu środków transportowych —  w celu utrzyma­
nia przelotności diróg komunikacyjnych;

3) w uzasadnionych przypadkach —  rozległością terenu bu­
dowy, (duże osiedle), w ogrodzeniu może być kilka do­
datkowych przejść; przejścia te powinny być rozmie­
szczone w miejscach dogodnych dla załóg budowlanych 
ii powinny być czynne jedynie przez jedną godz-mę przed 
rozpoczęciem oraz po ukończeniu pracy, wszystkie wej­
ścia powinny być zaopatrzone w trwałe tablice z. napi­
sem „Niezatrudnionym wstęp wzbroniony” , —  a w cza­
sie, gdy będą czynne muszą być strzeżone.

5 2. 1. Pierwszym obowiązkiem kierownika robót po objęciu 
terenu budowy powinno być wykonanie ogrodzenia 
placu i zorganizowanie kontroli ruchu.

2. Kontrolę osób wchodzących i wychodzących z placu 
budowy oraz wszelkich środków transportowych — 
przeprowadzają strażnicy wyznaczeni przez kierow­
nika robót do strzeżenia wejść.

3. Ten obowiązek strzeżenia wejść ustaje, —  z chwilą 
formalnego przekazania budynku przez wykonawcę.

§ 3. 1. Przy etapowym oddawaniu' użytkownikom wykona­
nych budynków, przedsiębiorstwo jest zobowiązane 
do odgrodzenia przekazanych budynków od reszty 
placu budowy.

2. Jeżeli ze względów technicznych, nie można odgrani­
czyć reszty placu budowy, od budynków przekaza­
nych inwestorowi, kierownictwo budowy zobowiązane 
jest do wydania stałych pizepustek mieszkańcom za­
siedlonych bloków, na podstawie pisemnych skiero-

ś ć  :

Pismo okólne:

Poz. 18 —  N r 10 w sprawie rozliczeń z tytułu kosztów 
związanych z zagospodarowaniem placów budów.

Poz. 19 —  N r 24 w sprawie rozliczeń za wykonanie braku­
jących części dokumentacji projektowo-kosztory- 
sowej pizez pjzedisiębjorstwa budowlano-monta­
żowe na koszt zamawjującego.

Komunikaty.

wań administracji. Wydane przepustka stałe upraw­
niają mieszkańców, jedynie do przechodzenia przez 
piać budowy, drogą wynaczoną przez kierownika ro­
bót. Osobom otrzymującym stale przepustki należy 
wskazać właściwą, dozwoloną drogą oraz podać do 
wiadomości zakaz przebywania na innych częściach 
placu budowy i wynikłej z tego tytułu odpowiedzial­
ności.

§ 4. Prawo wstępu na budowę, poza zatrudnionymi na niej 
osobami posjadają;

1) na podstawie legitymacji służbowych przedstawiciele:
a) organow nadrzędnych kierown.Ci.wa budowy ij.: 

zarząau budowlanego, zjednoczenia, centralnego za­
rządu, władz zw.erzcnnicn przeUsięo.o.stw suowyko- 
nawezych oraz centran Ministerstwa i(udown.ctwa 
Miast i Osiedli,

b) inspekcji budowlanej,
c) z ram.ema nadzoru budowlanego inwestora bezpo­

średniego,
d) władz sądowych i bezpieczeństwa publicznego;

2) na podstawie legitymacji służbowych i pisemnych skie­
rowań (delegacji), p.zedstaw.ciele:
a) Ministerstwa Kontroli i jego organów terenowych,
b) służby zdrowia. i straży przeciwpożarowej,
c) kontroli Banku Inwestycyjnego i Powszecnnego Za­

kładu Ubezpieczeń Wzajemnych;
3) prz eos ta w : cxj i a  Inspekcji r ta cy  w myśl zarządzania 

Ministra Budownictwa M.ast i Osiedli z dnia 14 paź­
dziernika 1950 r. w sprawie wstępu przedscwicieli In­
spekcji Pracy do państwowych i będących w zarządzie 
państwowym zakładów pracy (Dz. Urz. Min. Bud. Nr 13, 
poz. 151), na podstawie przepustki wydanej przez In­
spektorat) Ochrony K.B.W. ,ria wniioadą Minajterstwa 
Pracy i Opieki Społecznej oraz przez Wojewódzki In­
spektorat Ochrony K.B.W. na wniosek właściwego okrę­
gowego inspektora pracy, uzgodniony z Wojewódzkim 
Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego;

4) inne osobowy mają prawo wstępu na budowę na pod­
stawie każdorazowej przepustki wydanej przez kierow­
nika robót.

§ 5. Kierownik robót lub osoba przez niego upoważniona 
wydaje przepustki uprawniające do jednorazowego wstępu 
na budowę oraz prowadzi ks.ążkę kontroli tych przepustek.

Książka powinna zawierać następujące rubryki: liczbę po­
rządkową, datę, godzinę wejścia i wyjścia z placu budowy, 
■m.ę i nazwisko wchodzącego, miejsce zamieszkania, numer 
legitymacji lab delegacji służbowej, oraz nazwę i adres insty­
tucji wystawiającej legitymację lub delegację służbową.

§ 6. Kierownicy robót poczynią następujące kroki w celu 
podniesienia dozoru przed samowolnym zajmowaniem miesz- 
cań przez o^oby nieuprawnione:

1) w porozumieniu z przyszłą administracją domów wska­
żą kandydatów, na dozorców nowo-wznoszonych budyn­
ków, którzy będą odpowiedzialni za ustrzeżenie miesz­
kań przed samowolnym zajmowaniem; do pilnowania 
budynków należy angażować pracowników po zasięgnię­
ciu opinii miarodajnych czynników co do uczcziiwości 
zaradności przyjmowanych osób;

2) wj porozum eniu z przyszłą administracją domów po­
dejmą kroki w  celu ewentualnego zapewnienia przyję-
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tym  dozorcom zaangażowania w charakterze gospoda- i
rzy blo.Aow z przyoz.ałem nueśzkań siuzoowyen;

3) zaangażowanycii dozorców nowo-wznoszonycn budyń- | 
kow pouczą o ciążącej na nieb oupowjsclZjaluosci za bo- , 
puszczenie do zajęcia mieisznań w strzeżonym p.zeiz : 
n.cn d iu k u  —  przt-z osooy nieuprawnione oraz o wyu.- i 
kającycn z tego konseitwencjacn aumjnistiacyjnycn i 
uiK.c.e prawa otrzymania rrueszaan.a słuzoowago, o któ­
rym mowa w punłtc.e 2 .

§ 7. rc.erownik roooc ponosi pełną odpowiedzialność admi­
nistracyjną za pizestrzeganie zarządzenia.

§ 6. l/Łiiir.uiie zaiząuy i  Zarząd Budowlanych Przedsię­
biorstw jrowiatowych poiecą wykonanie i śc.sie przestrzega­
nie postanowień zaiząojzema.

S y. Zarządzen-e weiion/jj w  życie z dniem 10 lutego 
1954 r.

- Minister R. Piotrowski

16.
ZAR ZĄD ZE N IE  N r 31

M IN IS TR A  BUD O W NICTW A M IAST  I OSIEDLI

z dnia 16 lutego 1954 r.

w sprawie instrukcji o czynnościach inspektora nadzoru bu­
downictwa mieszkaniowego, real zowanego przez Centralny 

Zarząd Budowy Miast i Osiedli „ZOR” .

§ 1. Zakres i sposób wykonywania czynności przez inspek­
torów nadzoru nadzorujących roboty budowlane i insta­
lacyjne budownictwa m.eszkanjowego. realizowanego 
p.zez Centralny Zarząd Budowy Miast i Os.edli „ZOR” , 
określa msirukcja, stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§ 2. Bizepjsy ins.iuscji, stanow.ącej załącznik do zarządze­
nia, Stosuje sją również przy wykonywaniu przez Dy­
rekcje Budowy Os.edli Robotniczych czynności nad­
zorczych nad realizacją robót budowlanych i instalacyj- 
nycn inny cli inwestoiów z uwzględnieniem poszczegól­
ny th warunków umowy o nadzór.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia 16 lutego 1954 r.

Jednocześnie w stosunku do budownictwa mieszkaniowe­
go „ZO R” traci moc obow.ązującą instrukcja tymczaso- i 
wa N r 2K, stanowiąca z-łącznok do zarządzenia M n.stra 
Odbudowy z dnia 15 lutego 1949 r. w sprawie zadań 
i obow.azKÓw inspektora nadizoru (Dz. Urz. M.n, Odb. 
N r 3 z 1949 r., poz. 11 i N r 16 z 1950 r., poz. 189).

Minister wz. A . Wolski
Załącznik: do zarządzenia N r 31.

INSTRU KCJA

0 czynnościach inspektora nadzoru przy robotach budowlanych
1 imaliuyjnych budownictwa mieszkaniowego, realizowanego 

przez Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli „ZOR” .

1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem inwestora na 
budowie i sprawuje z jego ramienia nadzór:
1) inwestycyjny,
2) techniczny.

2. Czynności inspektora wadaoru rozpoczynają się z  chwilą
o.rzy mania pulecenoa na objęcie nadzoru.

3. Inspektor nadzoru powinien być zatrudniony na tylu 
budowach, aby czas jego pracy był całkowicie wyko­
rzystany.
Przy ustalaniu ilości powierzanych do nadzoru budów 
należy uwzględnić rozrzut placów budowy, charakter ro­
bót i kwalifikacje inspektora.

■1. Inspektor nadzoru wykonuje swoje czynności osobiście.
5. Inspektor nadzoru robót zasadniczych (wykonywanych 

przez generalnego wykonawcę) koordynuje prace in­
spektorów innych branż.

6. Inspektor nadzoru kontroluje Dziennik Budowy (Roz­
biórki) i dokonuje w nim zapisów wydawanych poleceń

—  zgodnie z przepisami o prowadzeniu tego dz enmka
7. Inspektor nadzoru robót zasadniczych wydaje polecenia 

przedstawicielom generalnego wykonawcy, dokonując za_ 
pisów w Dzienniku Budowy, prowadzonym przez1 kie­
rownika robót generalnego wykonawcy.

8. Zapisów w Dzienniku Budowy w zakresie swych obo­
wiązków dokonują również inspektorzy branżowi. In­
spektor nadzoru robót zasadniczych ma obowiązek za­
poznania się z treścią zapisów inspektorów branżowych.
W  razie rozbieżności wpisanych do Dziennika Budowy

poleceń wiążący jest zapis inspektora nadzoru robót
zasadniczych.
lnspeKtor nadzoru powinaen w  miarę możności okazy­
wać pomoc k.erownrKOWi robot, Un nurmonijnej współ­
pracy pizedistawicuela wykonawcy j iwspeKw>ra naozoru 
zaiezny jest w dużym stopniu rezultat działalności in­
westycyjnej.

10. inspektora nadzoru obowiązuje znajomość i przestrze­
ganie przepisów n zaiiządzen w zanresie pełnjon^cn przez 
n.ego czynność, oraz stałe aktualizowanie i uzu^eoaeaie 
swych wiadomości w tym zakresie.

11. Za właściwe pełnienie lunkcjn inspektor nadzoru jest 
odpowiedzialny służbowo, ęo nie wyklucza jego odpo­
wiedzialności cywilnej lun karnej z mocy odpowiednuch 
pi zcpisów.

I. Zadania inspektora w zakresie nadzoru inwestycyj­
nego.

12. Inspektor nadzoru jako przedstawiciel inwestora powi- 
ineu zjjluc aojiiaoui.e sroiiKi iudciiisow© przeiz-iuLCzoiie ao le - 
ai-iZuCji kazaego niicizoiowane piz©z ruc^o ob*©i\iu i czu- 
wae stale nau zgodnoścją programu rzeczowego z p.o- 
giamemj finansowym. W tym celu powinien w miarę 
możności pos.auac oieżącą ew.dencję należności wyko­
nawcy już wypłaconycn oraz pozostających jeszcze do 
wypłaty, łącznue z należnościami za wszystkie roboty 
dodatkowe i z tytułu kosztów dodatkowych.

33. Sprawdzając zgoaność progiamu rzeczowego; z finan­
sowym, inspektor nadzoru powinien przew.dz.eć koniecz­
ność dofinansowania robot albo stwiterdz.ć nadmiary 
oiaz stawiać wnioski na doimansowame robót luo na 
przeniesienie kredytów na inne lonoty w raz.e jen nad­
miaru.

14. Inspektor nadzoru obowiązany jest do przeanalizowania 
wspólnie z kierownikiem roDot zaiożeń kosztorysowych. 
Inspektor naozoru zaznajapi.u s.ę z zaakceptowanym 
przez inwestora kosztorysem i tabelą elementów sca­
lonych oraz z dostarczonym mu w jednym egzemplarzu 
oop.eem umowy o wykonanie robot.
lnspeKtor naozoru sprawdza wspólnie z kierownikiem 
robot aktualność tabeli elementów scalonych pod wzglę­
dem je j kompletności i stawia wnioski na uzupełn_enie 
lub sperządzen.e tabel elementów scalonych.

15. B.orąe pod uwagę warunki lokalne, wyniki badań fiz jo ­
graficznych, rzezbę terenu ltd., inspektor nadzoru oce- 
liit  w nua.ę możności przybi.zoną wysokość kosz,u looor 
dodatkowycn oraz staw.a mwenstorowi wnioski na spo- 
rządzan.e Kosz.orysow robót zamiennych i dodatkowych, 
załączając do n.cn protokóły konieczności.

16. \v przypadku braku pokrycia finansowego na prowadze­
nie looot inspektor nadzoru zawJadam.a o tym inwe­
stora.
Bez określenia kosztów i bez pokrycia finansowego in­
spektor nadizoru może zarządzie tylko roboty związane 
z bezpieczeństwem lub zabezpieczeniem wykonanych ro­
bót.

17. Inspektor nadzoru wspólnie z kierownikiem robót ge­
neralnego wykonawcy R z kierownik.em robót podwyko­
nawcy ustalają warność wyaonanycn roDót dla ceiow fak­
turowania przejściowego według obowiązujących prze­
pisów.

18. Inspektor nadzoru sprawdza sporządzane przez kierow­
nika robót w formie kosztorysu Wykonawczego ostatecz­
ne obliczenie ilości i wartosęi kosztorysowej robot z 
uwzględnieniem wyników odbioru ostatecznego.
W yżej wymien.one czynności kierownika robót i inspek- 
dc-ra nadzoru wykonywane są przez ncli jednocześnie 

w  ciągu 4 tygodni od daty ukończenia robót dla budow­
nictwa mieszkaniowego robót budowlanych i instalacyj­
nych, a w ciągu 6 tygodni od ^ej daty dla innego bu­
downictwa.

19. Inspektor nadzoru już w  trakcie nadzorowania robót 
powinien być rzecznikiem potrzeb przyszłego użytkow­
nika i troszczyć się o byt przyszłego mieszkańca.

20. Obowiązkiem inspektora nadzoru jest dokonywanie w 
razie potrzeby drobnych zmian dokumentacji projekto- 
wo-kosztorysowej, nie mających wpływu na architekturę, 
a ułatwiających warunki bytowe przyszłego mieszkań­
ca, jak na przykład przesunięcie otworu drzwiowego 
lub poszerzenie wnęki.

21. Inspektor nadzoru współpracuje z inwestorem nad za­
pewnieniem mieszkańcom z chwilą oddawania budynku 
do użytku możliwości korzystania z urządzeń usługo­
wych, kulturalnych i socjalnych.
Dotyczy to również terminowego zapewnienia miesz­
kańcom zaopatrzenia zasiedlonych budynków w światło, 
gaz, wodę, czynną kanalizację i ogrzewanie.
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22. Inspektor nadzoru kontroluje, czy dojazdy i dojścia pie- j 
sze, choćby prowizoryczne, d-o budynków zasiedlonych j 
zostały wykonane w sposób umożliwjający m esz-kańcom i 
dowóz opalu i ruchomości oraz komunikację pieszą.

23. Inspektor nadzoru kontroluje dokonanie usunięcia z te­
renu otaczającego budynki zasiedlone resztek mate­
riałów, które mogą stanowić niebeip eczeństw-o ( da użyt­

kownika, kontroluje również dokonanie należytego 
oświetlenia terenu oraz zabezpieczenia znajdujących się 
na terenie budowy wykopow, przejść pirzez tery kolejowe 
i kolejki.

24. Inspektor nadzoru kontroluje wykonanie robót porząd- j 
kowych na całości terenu osiedla lub bloku mieszkanio- 
go po zakończeniu robót budowlanych.

25. Inspektor nadzoru bierze udział w opracowaniu planów 
inwestycyjnych nadzorowanego osiedla, zwłaszcza w sto­
sunku dc obiektów kontynuowanych.

26. Inspektor nadzoru dostarcza inwestorowi materiał do 
periodycznej sprawozdawczości z postępu realizacji 
planu.

II. Zadanie inspektora 'w zakresie nadzoru technicznego.

27. Inspektor nadzoru przekazuje protokólarnie k.erowni- 
kowi robót plac budowy oraz uzgadnia z wykonawcą 
przedstawiony mu projekt zagospodarowania placu 
budowy.
Inspektor nactooru dostarcza wykonawcy właściwych da. 
nych co do poziomu chodnika, granic terenów przezna­
czonych do komunikacji oraz linii określających poło­
żeń® budynków wewnątrz bloku zabudowy.
Dla budynków położonych przy arteriach przelotowych 
w  osiedlu linię zabudowy i poziom chodnika inspektor 
uzyskuje wyznaczenie danyelr ca organu właściwej 
władzy.
Inspektor nadzoru sprawdza prawidłowość dokonanego 
przez kierownika robót wytyczenia budynków i po­
twierdza to zapasem w Dzienniku Budowy.

2S. Inspektora nadzoru obowiązuje dokładne zaznajomienie 
się z dokumentacją projektowo-kosztorysowa.

29. W  ciągu 30 dni od chw.li dostarczon a wykonawcy przez 
inwestora dokumentacji projektowo-kesztorysowej, wy- 
nrien.onej w umowie o wykonanie robót, k.erownik ro­
bót wspólnie z inspektorem nadzoru sprawdzają jej 
kompletność, spisując przy tym protokół.
W  razie zauważenia konieczności wprowadzenia zmian 
w  dokumentacji, spowodowanych warunkami lokalnymi 
stwierdzonymi na budow.t, lub usterek i niedokładności 
inspektor nadzoru powinien się zwrócić z wnioskiem do 
inwestora o przeprowadzenie zmian i poprawek doku­
mentacji przez projektanta, wyznaczając oi/pow.cani 
termin, uzgodniony z wykonawcą.

30. Inspektor nadzoru wskazuje i poleca stosować nadająT 
ce aię do wykorzystania materiały miejscowe lub za­
stępcze. nieznane projektantowi, po uzyskaniu jego 
zgody.

31. W przypadku stwierdzenia na budowie nieznanych 
uprzednio projektantowi warunków inspektor nadzoru 
■sam dokonuje drobnych zmian szczegółów konstrukcyj­
nych szczególnie liieoszczędnie projektowanych, gdy to 
nie ma wpływu na rozwiązanie archit. i urbanist. i wy­
daje polecenie drogą zapisu w Dzienniku Budowy, zawia­
damiając o tym inwestora i projektanta.

32. Inspektor nadzoru sygnalizuje konieczność sukcesywne­
go dostarczania brakującej dokumentacji w terminach 
nie hamujących postępu robót.

33. Inspektor nadzoru decyduje w przypadkach niejasności 
projektu lub kosztorysu, a w razie niemożności powzię­
cia decyzji porozumiewa się z projektantem lub z inwe­
storem.

34. Inspektor nadzoru decyduje i rozstrzyga wątpliwości 
natury technicznej i sam lub przy współudziale rzeczo­
znawców inewstora wskazuje sposób rozwiązania zagad­
nień technicznych, wynikających w trakcie budowy.

35. W  przypadkach ustanowienia nadzoru autorskiego nad 
wykonywanym robót inspektor nadzoru obowiązany 
jest do współdziałania z organami tego nadzoru na za­
sadzie obowiązujących przepisów o nadzorze autorsK im.

36. Inspektor nadzoru przeprowadza z  ramienia inwestora 
stałą kontrolę techniczną prawidłowości procesów tech­
nologicznych, jakości materiałów dostarczonych porze-z ; 
wykonawcę r.a budowę oraz jakości wykonania i jest za j 
właściwe dokonywanie kontroli odpowiedzialny.
W  przypadku stwierdzenia niedociągnięć i faktów bra- ’ 
keróbstwa inspektor-nadzoru zwraca uwagę kierowni- i 
kowi robót i wydaje odpowiednie polecenia wosując je 
do Dziennika Budowy; w przypadku powtarzających się

lub szczególnie rażących faktów zawiadamia o nich na
piśmie inwestora oraz wykonawcę. _ ..
Za prawidłowość procesów technologicznych, jakość 
przyjmowanych i wbudowanych mater.ałów oraz za ja­
kość 'wykonania odpow.edzialny jest kierownik robót.

37. Inspektor nadzoru kontroluje sposób transportu, skła­
dowania i z.abe/.p ecztma materiałów jak rown.eż oszczęd­
ne ich wykorzystane.
W  przypadku stwierdzenia niewłaściwej gospodarki ma­
teriałowej lub marnotrawstwa materiałowego postępuje, 
jak podano w punkcie 36.
Odpowiedzialność za gospodarkę materiałową ponosi 
kierownik robót.

38. Inspektor nadzoru bierze udział w  komisji sporządzają­
cej protokół inwentaryzacyjny obiektu podlegającego 
rozbiórce.
Inspektor nadzoru kontroluje dokonywane przez wyko­
nawcę:
1) posegregowanie materiałów uzyskanych z rozbiórki,
2) ustalenie ich ilości ii s.op-nia zuzycia.
Inspektor nadzoru porównuje ilość i przydatność osią­
gniętego faktycznie z rozbórki odzysku z p.zewidżia- 
nym w protokóle inwentaryzacyjnym, ustalając przy­
czyny ujawnionych różnic.

39. Inspektor nadzoru uzgodnią i aprobuje swoim podpisem 
harmonogram robót, sprawdza postęp robót i ich zgod­
ność z hamtonogramem oraz w rasie potrzeby przed­
stawia inwestorowi umotywowane wnios-tii o zmianę ter­
minów wykonania robót.

40. Inspektor nadzoru czuwa nad bieżącym prowadzeniem 
księgi obmiarów, tak aby w każdym czasie dawała ona 
podstawę do ustalenia ilości wykonanych robót.

41. W  przypadkach przerwy w  robotach lub zmiany wyko­
nawcy 'oraz we wszystkich przypadkach wymagających 
ustalenia -stanu robót inspektor nadzoru s-L.w-e.dza 
wspólnie z wykonawcą stan robot wykonanych.

42. Kierownik robót odpowiada za /rzetelne podawanie da­
nych obmiarowych dotyczących. stan-Uj robót, inspektor 
nadzoru zaś od-powiada za ich rzetelną, kontrolę i jest 
obowiązany w pizypadku stwierdzenia ich niezgodności 
ze stanem faktycznym do do-konywania korekty zarówno 
w  górę jak i w dół.

43. W  przypadku pi o wadzenia robót niezgodnie z projek­
tem, kosztorysem harmonogramem, umową lub obowią­
zującymi przepisami albo w sposób, mogący narazić in­
westora na straty, inspektor- nadz-oru jest obowiązany 
wydać i wpisać do Dziennika Budowy polecenie zmie­
rzające do usunięcia niewłaściwości lub wystąpić do in­
westora z odpowiednimi wnioskami

44. Inspektor nadzoru spisuje ws-pólnie z przedstawicielem
> wykonawcy protokół konieczności wykonania ro-bót do­

datkowych lub prazakosztory-sowych i przedstawia wnios­
ki na wykonanie tych ro-bót inwestorowi.
Bez uzyskania zezwolenia inwenstora lub bez posiadania 
odpowiedniego upoważnienia i-n-spektor nadzoru może 
wydać polecenie wykonania robót dodatkowych lub po- 
zakosztorysowych jedynie:

1) w  razie konieczności zabezpieczenia robót wykona- 
nanych, i

2) w razie istnienia bezpośredniego niebezpieczeństwa.
45. Inspekto-r nadzo-ru bywa okresowo na budowach, jednak 

w tak eh o/stępach czasu, aby jego nieobecność nie 
hamowała postępu robót.

46. Inspektor nadizoru berze udział w  naradach roboczych 
i komisjach technicznych na budowie.

47. Inspektor nadzoru, ustala wpisem w  Dzienniku Budowy 
przy rozpoczęciu robót, po ukończeniu jakich części bu­
dowli mają nastąpić odbiory częściowe.

48. Odbiorów częściowych dokonuje jednoosobowo inspek­
tor nadzoru od kierownika robót jako przedstawiciela 
Wykonawcy.

49. Inspektor nadzoru w  ramach odbiorów częściowych 
sprawdza obmiary zakończonych scalonych elemeptów 
budowli w księdze obmiarów dokonane przez k'ero wnika 
robót. Z każdego odbioru częściowego dokonanego jedno­
osobowo przez inspektora nadzoru spisuje s:ę protokół, 
który może być zastąpiony wpisem do Dziennika Bu­
dowy.

50. Na 14 dni przed przewidywanym ukończeniem robót in­
spektor nadzoru wspólnie z kierownikiem robót i przed­
stawicielem użytkownika ocenia zaawansowanie robót 
i  możliwość komisyjnego odbioru ostatecznego w  termi­
nie wyznaczonym.

51. Inspektor nadzoru wspólne z kierownikiem robót stwier­
dza zapisem w Dzienniku Budowy gotowość obiektu do
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odbioru ostatecznego na 10 dni przed terminem zebra­
nia się komisji i zawiadamia o tym inwestora.

52. Inspektor nadzoru kompletuje i przedstawia przewodni­
czącemu komisji ostatecznego odbioru akta, które w 
myśl obowiązujących p rzep .sów są niezbędne do doko­
nań.a ostatecznego oabr.it.Tj oraz opracowuje sprawo­
zdanie z wykonania budowli (historię).

53. Inspektor nadzoru powinien być obecny przy odbiorze 
ostatecznym ii odbiorze do użytkowania nadzorowanej 
przez siebie budowy, lecz nie w  charakterze przewodni­
czącego lub członka komisji.

54. Inspektor nadzoru budownictwa mieszkaniowego, w któ­
rym stosuje s.ę z-sauy oub.oru bezusterkoweg,-, jest zo­
bowiązany w przypadku przerwania czynności odb.oru 
ostatecznego ob.ektu z powodu istnienia w nim usterek 
i n.edopuszczalnych braków, do dopilnowania ich usu­
nięciu w termin-e ustalonym przez komr.sję.
W  budownctwie zleconym do nadzoru, w którym nie obo­
wiązuje zasada bezusterkowego odb.oru robót, zlecenio­
dawca może zobowiązać inspektora do późniejszego 
stwierdzenia, czy wykonawca usunął usterki zauważone 
przy odbiorze.

17.

ZAR ZĄD ZE N IE  N r 39

M IN .STR  A  BUD O W NICTW A M IAST  I  OSIEDLI

z dnia 20 lutego 1954 r.

w sprawie uzależnienia premir dla pracowników umysłowych 
od wykonania planu funduszu płac.

(L . dz D.XIII/3/417/54)
I
Wobec stwierdzenia faktów niedostatecznego przestrzega­

nia dyscypliny płac w wykonawstwie budowlano-montażo­
wym i msta.acyjnym, w związku z postan-w;en.ami regula­
minów premiowania, stanowiących załączniki N r Nr 1 i 2 do 
zarządzenia Nr 147 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
z dnia 24 czerwca 1952 r. w spraw.e z-sad premiowania pra­
cowników umysłowych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach 
bu-iowiano-mcntązowych i instalacyjnych (Dz. Urz. Min. Buu. 
M. i O. N r 14, poz. 158) zarządza się, co następuje:

§ 1. W  przypadku przekroczenia miesięcznego planu fun­
duszu płac, skorygowanego wskaźnikiem wykonania miesięcz­
nego planu produkcyjnego w jednostce organ.zacyjnej, któ­
rej pracownicy umysłowi są premiowani na podstawie zarzą­
dzenia, wyludnionego na wśtęp.e, przyznający premie zmniej­
szy piem.ę przypadającą do wypłaty dla pracowników tej 
jednostki o jedną czwartą.

§ 2. 1. Do określania wskaźnika wykonania miesięcznego 
planu funduszu płac przyjmuje się place podstawowe 
robotników, zatrudnionych w produkcji podstawowej, 
produkcji pomocniczej i1 Usługach.

,2. i\zekroczenia pllunu funduszu plac podstawowych 
ustala się zgodnie z zasadami korekty bankowej, 
określonej w obowiązującej instrukcji Banku Inwe­
stycyjnego w sprawie trybu wykonywania przez ban­
ki finansujące inwestycje kontroli wypłat na fundusz 
płac w buJownictw.e.

3. W  przypadkach, gdy na budowie lub odcinkach bu- 
dowalnyeh plan funduszu płac nie zawiera osobnej pozycji 
„place podstawowe” —  do określenia wskaźnika wykonania 
miesięcznego planu funduszu płac przyjmuje się całkowity 
fundusz plac robotników.

§ 4. Zmniejszenia premii, o którym mowa w  § 1 nie sto­
suje się w przypadkach, gdy przekroczenie planu funduszu 
płac w jednej g.up e robotników kompensowanie jest oszczęd­
nościami, zaistniałymi na funduszu plac innej grupy robot­
ników, zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej.

§ 5. W  przypadkach przekroczenia planu funduszu płac 
na budowie lub odcinku budowlanym, kompensowanego 
oszczędnościami, zaistniałymi bezpośrednio w nadrzędnej jed­
nostce organizacyjnej w miesiącu sprawozdawczym, przyzna- j 
jący premię może nie stosować postanowień § 1.

§ 6. Zarządzenie ma zastosowanie do miesięcznych wy- j 
ników wykonania planów —  począwszy od miesiąca marca : 
1954 r.

Minister R. Piotrowski :

18.

PISM O OKÓLNE N r 10

M IN ISTE R STW A  BUD O W NICTW A M IAST I  OSIEDLI

z dnia 28 stycznia 1954 r.

w sprawie rozliczeń z tytułu kosztów związanych z zagospo­
darowaniem placów budów.

(L . dz. SWKCiU/75/54)

W  związku z zapytaniami) z terenu dotyczącymi rozlicze­
nia kosztów zagospodarowania placów budów wyjaśnia się, 
co następuje:

1. Koszty związane z zagospodarowaniem placów budów 
należy ustalać i rozliczać:

a ) dla budów dużych i średnich —  według zasad i cen 
podanych w CRBiJ na rok 1950. Cz. l i ,  dzJał 1 (wyd. 
Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli z 1951 r.), 
którego moc obcw.ąJJjąca zestala rozciągu.ęta na 
rok 1953 i 1954 zarządzeniem M.nistra Budownictwa 
Miiast i Osiedli j Ministra Budownictwa Przemysło­
wego z dn a 13 czerwca 1953 r. (opublikowane w trze­
cim wydaniu I części CRBiJ), \

b ) dla robót małych —  według przepisów zarządzenia 
Ministra Budownictwa z dn.a 28 listopada 1949 r. 
w  sprawie ryczalTowego obliczania kosztów zagospo­
darowania oraz zwjęicsizonych kosztów organi.zLcjl 
małych robot budowlanych (Dz. Urz. Mm. Bud. 
N r 18, poz. 152).

2. Postanowienia wyszczególnione w  poz. pez. od 1 —  12 
oraz od 16 —  17 załącznika N r 4 do instrukcji N r 93 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z 1952 r. 
w sprawie zasad i ramowego trybu sporządzania rocz­
nych planów inwestycyjnych —  zostały uchylone zarzą­
dzeniem Nr 18 Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego z dn. 26 stycznia 1954 r. 
zmieniającym zarządzenie N r 163 Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w spra­
w.e zasad i ramowego trybu sporządzania rocznych pla­
nów inwestycyjnych (Biul. P.K-P.G. N r 4, poz. 24).

Naczelnik Samodzielnego Wydziału: Inż. Fr. Brzeski

19.

PISMO OKÓLNE Nr 24

M IN ISTE R STW A  BUD O W NICTW A M IAST  I  OSIEDLI

z dnia 24 lutego 1954 r,

w sprawie rozliczeń za wykonanie brakujących części doku­
mentacji projektowo-kasz.orysowej przez przeusiębiorstwa 

budowlano-montażowe na koszt zamawiającego.

(L . dz. SWKCiU/26/54)

W  związku z powstałymi rozbieżnościami na odcinku inter­
pretacji przepsów ust. 1 § 19 „Tymczasowych Warunków 
Umownych” , stanowiących załącznik N r 7 do zarządzenia 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar­
czego ż dnia 11 stycznia 1952 r. (Mon. Pol. N r A-5, poz. 53), 
a dotyczących stosowania stawek i narzutu kosztów ogólnych 
przy sporządzaniu brakujących części dokumentacji projek- 
towo-kosztorysowej przez przedsiębiorstwa budowlano-mon­
tażowe, wyjaśnia się, co następuje:

1. Jeżeli przedsiębiorstwo budowlano-montażowe opracu­
je brakującą dokumentację projektowo-kosztorysową, 
niedostarczoną w terminie umownym przez zamawiają­
cego, to wówczas wynagrodzenie dla tego przedsiębior­
stwa należy obliczać -— zgodnie z postanowieniem ust. 1 
§ 19 „Tymczasowych Warunków Umownych” —  według 
stawek właściwych biur projektowych.

2. Przez pojęcie stawek biura projektowego należy rozu­
mieć cenę cennikową lub stawkę przerobową danego 
biura, obejmujących koszt robocizny bezpośredniej, kosz­
ty ogólne b ura, akumulację itd. z za stasowaniem odpo­
wiedniej obniżki kosztów, obowązującej dla danego biura.

3. O przystąpieniu do opracowania brakujących części do­
kumentacji niedostarczonych w terminach, ustalonych 
w umowie, przedsiębiorstwo obowiązane jest powiado­
mić na piśmie właściwego zamawiającego.
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4. Przedsięiborsitwo budowlano-montażowe opracowuje bra­
kujące części dokumentacji we własnym zakresie zlecania 
tejże dokumentacji przez przedsięiborstwo na zewnątrz 
(w  dradze umów o dzieło) jest niedopuszczalne.

5. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe nie powinny 
przyjmować zamówień i wykonywać dokumentacji poza 
przypadkami, określonymi przepisem § 1'9 „Tymczaso­
wych Warunków Umownych” , o ile nie jest to do­
puszczalne na podstawie odrębnych przepisów.

Naczelnik Samodzielnego Wydziału inż. Fr. Brzeski 

K O M U N IK A T  I 

W  Dzienniku Ustaw ogłoszono:

W  Nr 1 z dnia 2 stycznia. 54 r ,  poiz. 1 dekret z  30.XII.53 r. 
o zmianie prawa o notariacie.

Poz. 2 dekret z 30.XII.53 r. o zmianie niektórych przepi­
sów postępowania w sprawach cywilnych.

Poz. 3 dekret z 30.XII.53 r. o zmianie dekretu o ustalaniu 
treści sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego (me­
tryk) obywateli polskich.

W  Ni- 3 z 15.1.54 r. poz. 6 rozporządzenie Ministrów Tran­
sportu Diogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z 15. 
X II.53 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z 27.X .1937 r.
0 ruchu pojazdów mechanicznych na* drogach publicznych.

Poz. 7 rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego
1 Lotniczego z 15.XII.53 r. w sprawie ruchu rowerów na dro­
gach publicznych.

W  Ńr 4 z 19.1.54 r. poz. 10 rozporządzenie M inistrów.Pra­
cy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 11.XI.53 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu wyrobów 
gumowych. \

W  Monitorze Polskim ogłoszono:

W  N r A - l  z 13.1.54 r. poz. 11 uchwałę Prezydium Rządu 
N r 998 z 23.XII.53 r. w sprawie ustanowienia dozoru nad 
dźwigami i innymi urządzeniami dźwignicowymi.

Poz, 23 zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
z 17.XI1.53 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw 
państwowych podległych Ministrowi Budownictwa Miast 
i Osiedli.

A\ Nr A-5 z 18.1.54 r. poz. 153 zarządzenie N r 3 Prezesa 
Rady Ministrów z 14.1.54 r. w sprawie zatwierdzenia statutu 
Głównej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Poz. 151 zarządzenie Przewodniczącego PKPG z 5.1.54 r. 
zmeniająae załącznik do uchwały Prezydium Rządu z 8.XI. 

j 50 r. w sprawie przekazywania zbędnych i nadmiernych re- 
i manęntów motoryzacyjnych.

W  Nr A-G z 19.1.54 r. poz. 165 zarządzenie Ministrów Zdro 
wia oraz Handlu Wewnętrznego z 30.XI.53 r. w sprawie prze­
pisów sanitarnych dla zakładów żywienia zbiorowego.
1 ' l

K O M U N IK A T  II
;

Wydane zostały, a nie są ogłoszone w  Dzienniku Urzędo- 
wym następujące akty normatywne:

Zarządzenie Ministra Nr 7 /
I z 15.1.54 r. L. dz. D.I '2-269/54 w  sprawie zlecania i wykonywa- 
j nia podłączeń budynków do sieci instalacji zewnętrznej.

Zarządzenie Ministra N r 10 
z 20.1.54 r. L  dz. SWKCiU/82/54 b zmianie zarządzenia 

j  w sprawie kosztów dodatkowych z tytułu zatrudnienia ro­
botników zamiejscowych.

Zarządzenie Ministra N r 13
z 23.54 r. L. dz. D.1/5/251 54 w  sprawie powołania komisji 
dla zbadania powodów nie wykonania planów budów w roku 
1953 w województwie krakowskim oraz opracowania progra­
mu pomocy dla zabezpieczenia planu na 1954 r.

Zarządzenie Ministra N r 14 , ,
z 24.1.54 r. L. dz. CZT/3K-2 232/54 w  sprawie wykonania 
planu przewozu ładunków kolejami normalnotorowymi na 
pierwszy kwartał 1954 r.

Zarządzenie Ministra N r 15
z 25.1.54 r. L. dz. D.IT '2'287/54 w  sprawie odbudowy I I  etapu 
Traktu Starej Warszawy.

Zarządzenie Ministra N r 16

z 23.1.54 r. L. dz. XII/3/2677/53 w  sprawie trybu postępowa­
nia biur projektowych przy zatwierdzaniu podstawowych 
projektów budowlanych (ogłoszone w Monitorze Polskim).

Zarządzenie Ministra N r 17

z 26.1.54 r. L. diz. XIII/3/346/54 w  sprawie przyznawania wy­
nagrodzeń ryczałtowych dla pracown-ków o najwyższych kwa­
lifikacjach technicznych zatrudnionych przy budowie miasta 
Nowa Huta.

Zarządzenie Ministra N r 18 (wewnętrzne)

z 28.1.54 r. L. dz. D.X/2/54 w sprawie powołania komisji re­
sortowej dla odbioru budynku magazynowo-warsztatowego 
w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 73/79 Zjednoczenia 
Instalacji Elektrycznych N r 3 w Warszawie.

Zarządzenie Ministra N r 19

z 28.1.54 r. L. dz. D.X/2;54 w  sprawie powołania komisji re­
sortowej dla odbioru warsztatu ślusarsko-mechJun.cznego w 
Chorzowie przy ul. Lwowskiej 16 Zjednoczenia Śląskiego in­
stalacji Sanitarnych w Stalinogroozie.

Zarządzenie Ministra Nij 20

z 29.1.54 r. L. dz. WG-3-220/54 w sprawie trybu zgłaszania 
zapotrzebowań na izby z nowego budownictwa, przeznaczone 
na mieszkania służbowe na terenie m. st. Warszawy.

Zarządzenie Ministra N r 21

z 29.1.54 r. I,, dz. CZSZ/54 w  sprawie ustalenia wykazu 
średnich szkół zawodowych II  stopnia, których absolwenci) 
podlegają w '1954 r. pizepusam ustawy o planowym zatrudnie­
niu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyż­
szych (ogłoszone w  Monitorze Polskim).

Zarządzenie Ministra N r 22

z 1.11.54 r. L. dz. GM 2/9-11 54 w sprawie zbadania niedosta­
tecznego ogrzewania lokali gmachu Ministerstwa.

Zarządzenie Ministra, N r 21

z 1.II.54 r. L. dz. D.XIII/2/14 54 w sprawie rozszerzenia za­
kresu robót objętych branżowymi katalogami norm pracy.

Zarządzenie Ministra N r 25

z 21.1.54 r. L. dz. GM. 3/2145/54 w  sprawie powołania Komisji 
Oceny Projektów Inwestycyjnych przy Zarządzie Zaopatrze­
niu. Robotniczego.

Zarządzenie Ministra N r 26

z 5.II.54 r. Ł. dz. ZZR/10-l-IV/54 w  sprawie ramowego po­
działu czynności na stanowiska pracy w administracji oddzia­
łów zaopatrzenia robotniczego.

Zarządzenie Ministra N r 27

z 1.11.54 r. L. dz. ZZR/DO-2-XX-48/54 w sprawie utworzenia
oddziału zaopatrzenia robotniczego w Zjednoczeniu Robót Ka­
mieniarskich Budownictwa Miejskiego w Warszawie.

Okólnik Ministra N r 5

z 29.1.54 r. L. dz. D.III/W/54 w sprawie zmiany systemu wy­
stawiania przepustek.

Okólnik Ministra N r 7

z 31.1.54 r. L. dz. WG-1-203/54 w  sprawie udziału przedsię­
biorstw podległych Ministrowi ‘Budownictwa Miast i Osiedli 
położonych w Warszawie w odśnieżaniu ulic i placów w. m. st. 
Warszawie.

Okólnik Ministra N r 8

z 4.II.54 r. L. dz. CZZ/145 .54 w  sprawie sprawozdawczości 
z zużycia i stanu zapasów paliw płynnych produktów nafto­
wych w przedsiębiorstwach budownictwa miejskiego.

Pismo okólne Ministerstwa N r 9

z 23.1.54 r. I.. dz. D.XIII/3/222 54 w  sprawie zaszeregowania
pracowników komórek szkolenia wewnątrzzakładowego w re­
sorcie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli.



N r 3 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI Str. G

Pismo okólne Minislerstwa N r 11
z 26.1.54 v. I., dz. CZZ 54 w  sprawie zmiany terminów 
przewidzianych w zarządzeniach N r 300 i 322 Ministra Bu­
downictwa Miast i Osiedli z dnia 12.XI.1953 r. i 12.XII.1953 r.

Pismo okólne Ministerstwa N r 12 
z 30.1.54 r. L. dz. CZZ/142 853,54 w sprawie oznaczania bo-' 
nów towarowych na produkty naftowe.

Pismo okólne Minitserstwa N r 13 
z 31.1.54 r L dz. GM/2 2415 9-14/54 w sprawie przyspieszenia 
i usprawnienia postępowania arbitrażowego.

Pismo okólne Ministerstwa N r 14

z 4.11.54 r. GM/2/9-14 54 w  sprawie zmiany podporządkowa­
nia centralnych zarządów budownictwa miejskiego Póinoc 
i Południe.

Pismo okólne Ministerstwa N r 15

z G.II.54 r. L. dz. D.XIII/3/304 54 w  sprawie zaszeregowania 
kierowników baz sprzętu i baa transportu.
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