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Ministerstwa Budownictwa Przemystowego

Warszauia, 31 marzec 1952 Nr 4(11) Poz. 25-31
I KESZC:
ZARZADZENIA Poz. 28 Nr 51 z dnia 6.111.1952 r. w sprawie usprawnienia
prac kosztorysowych w biurach projektow.
Poz. 25 Nr 43 z dnia 22.11.1952 r. w sprawie klasyfikacji ma-
szynistéw ciezkiego sprzetu budowlanego Poz. 29 Nr 57 z dnia 20.111,1952 r. w sprawie kontroli jakoSci
i podziatlu maszynistbw na specjalnosci. cementu.
Poz. 26 Nr 46 z dnia 26.11.1952 r. w sprawie wprowadzenia |
mechanicznego wykonywania tynkéw w bu- OKOLNIKI
downictwie przemystowym.
Poz. 27 Nr 50 z dnia 7.111.1952 r. w sprawie okre$lenia wa- Poz. 30 Nr 18 z dnia 14.111.1952 r. w sprawie organizowania
runkéw, ktérym powinni odpowiadaé pracow- zbiérki makulatury.
nicy szkolacy robotnikéw w zaktadach pracy Poz. 31 Nr 22 z dnia 26.111.1952 r. w sprawie planowania

resortu budownictwa przemystowego oraz za-
sad wynagradzania tych pracownikoéw.

25.
BZARZADZENIE .Nr 43

MINISTRA BUDOWNICTWA PRZEMYSLOWEGO
z dnia 22 lutego 1952 r.

w sprawie Kklasyfikacji maszynistow ciezkiego sprzetu bu-
dowlanego i podziatlu maszynistéw na specjalnosci.

W zwigzku z koniecznoscig podniesienia kwalifikacji ma-
szynistow ciezkiego sprzetu budowlanego oraz zapewnienia
sprawnej obstugi i wtasciwej .konserwacji sprzetu, zarzg-
dzam, co nastepuje:

§ 1. 1 Wprowadza sie nastepujgca klasyfikacje maszy-
nistébw ciezkiego, sprzetu budowlanego:
maszynista I klasy
maszynista Il klasy
maszynista 11 klasy
2. Ustala sie podzial maszynistow ciezkiego sprzetu bu-
dowlanego zaliczonych do I, Il wzglednie Ill klasy na na-

stepujace specjalnosci:

. n): maszynista koparekll— do obstugi wszystkich rodza-
jow koparek o napedzie spalinowych, elektrycznym lub
parowym oraz dzwigéw samojezdnych na kotach i na
gasiennicach;

b) ,maszynista spycharek1ll— do obstugi spycharek, zgar-
niarek i réwniarek;
c) ,maszynista dzwigéw wiezowychll — do obstugi dzwi-
gbw wiezowych;

»maszynista parowozéw budowlanychll — do obstugi

parowozéw budowlanych;

. e) ,maszynista lokornctywek i silnikéw spalinowychll —
b obstugi lokomotywek, silnikéw spalinowych oraz
kompresorow;

f) ,maszynista -maszyn specjalnychll — do obstugi dingle-
row, kafaréw i innych z wymienieniem specjalnosci.

3. Zasady klasyfikacji maszynistow ciezkiego sprzetu bu-
dowlanego ustala instrukcja dotgczona do niniejszego zarzg-

dzenia, jako zatgcznik Nr 1

4. Oddzielna instrukcja ustali jakiej klasy maszynisci be-

d)

da uprawnieni do.obstugi sprzetu poszczegélnych typéw
i wielkosci.
§ 2. Poczawszy od dnia 1 pazdziernika 1952 r. samodziel-

na obstuga oraz kierowanie ciezkiin .-sprzetem budowlanym

kosztéw wynikajacych z zatrudnienia robotni-
kéw zamiejscowych.

moze by¢ powierzana wytacznie maszynistom posiadajgcym
Swiadectwa odpowiedniej klasy i specjalnosci.

§ 3. 1. Swiadectwa, o ktérych mowa w § 2, wydawaé
bedzie Centralny Os$rodek Szkolenia Maszynistow Sprzetu
Budowlanego (COSMSB), wedlug wzoru stanowigcego ;za-
tacznik Nr 2, po ztozeniu przez kandydata egzaminu i przed-
stawieniu przez niego’ zaswiadczenia odbytej praktyki na
sprzecie.

2. Regulamin przeprowadzania egzaminéw oraz projekty
programow egzaminéw opracuje COSMSB i w terminie do
dnia 15 marca 1952 r, przedstawi Departamentowi Glow-
nego Mechanika do zatwierdzenia.

§ 4. 1. Swiadectwa i za$wiadczenia maszynistow ciezkie-
go sprzetu budowlanego wydane przed wejSciem w zycie ni-
niejszego zarzadzenia (na pc-dstawie zarzadzenia Ministra-'Bu-
downictwa z dnia 16 paZzdziernika 1950 r. Nr GM/2/8583(50)
ulegajg wymianie na S$wiadectwa maszynistéw Ill wzgled-
nie Il klasy odpowiedniego sprzetu stosownie do, przepiséw,
§ 1.niniejszego zarzadzenia.

2. Zasady i terminy wymiany S$wiadectw ustali Departa-
ment Giéwnego Mechanika.

§ 5. 1. Maszynisci ciezkiego sprzetu- budowlanego, ktérzy
na podstawie przepisow 8§ 4 zostali zaliczeni do Ill. lub 11
klasy, moga ubiega¢ sie o dopuszczenie ich przez COSMSB
do egzaminu na maszyniste Il wzglednie | klasy.

2. Maszynisci nie posiadajacy S$wiadectw* moga ubiegaé
sie¢ do konca 1952 r. o dopuszczenie ich przez COSMSB do
egzaminu na maszyniste dowolnej klasy.

§ 6. Kierownictwo COSMSB dla wykonywania' zadan
okreslonych w 88 3 i 4 powota w terminie do dnia 15 marca
1952 r. komisje weryfikacyjne (egzaminacyjne).

Sktad komisji oraz regulamin prac komisji zatwierdza na
wniosek COSMSB Centralny Zarzad Szkolenia Zawodowego
w porozumieniu z Departamentem Gidwnego Mechanika,

§ 7. 1 Wiasciwe zjednoczenia obowigzane sg ztozy¢ cen-
tralnym zarzgdom w terminie do dnia 15 marca imienne
whnioski (wedlug wzoru stanowiagcego zatgcznik Nr 3) co do
zweryfikowania na maszynistow ocob pracujacych dotych-
czas, jako operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego.

2. Centralne Zarzady po dokonaniu analizy zgtoszonych *

wnioskéw skierujg je w terminie do dnia .l kwietnia 1952 r
do COSMSB.
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§ 8. 1. Maszynisci ciezkiego sprzetu budowlanego obo-
wigzani sg w ezasie pracy nosi¢ odznaki stuzbowe na wi-
docznym miejscu.

2. Odznaki wydawane beda przez osrodki szkolenia ma-
szynistébw sprzetu budowlanego.

3. Projekt odznak stuzbowych oraz wzér legitymacji dla
maszynistow I, Il i Ill klasy opracuje COSMSB i w termi-
nie do dnia 1 kwietnia 1952 r. przedstawi Ministrowi Bu-
downictwa Przemystowego do zatwierdzenia.

§ 9. 1. Koszty zwigzane z wykonaniem zadan, wynika-
jacych z 88 3 i 4 pokryte bedg z optat kandydatéw zgtasza-
jacych sie do egzaminéw lub weryfikacji.

2. Ustala sie wysoko$¢ optat:

za egzamin i wydanie $wiadectwa — 60 zh
za weryfikacje i wymiane Swiadectwa — 30 zh

8§ 10. Koszty przejazdow i diet kandydatéw wyjezdzaja-
cych na egzaminy pokrywane beda przez wiasciwe zjedno-
czenia (zarzady budowlane).

§ 11. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

MINISTER
Dr Cz. Babinski

Zatgcznik Nr 1 do zarzadzenia Nr 43
Ministra Budownictwa Przemysto-
wego z dnia 22 lutego 1952 r.

INSTRUKCIJA

w sprawie Kklasyfikacji maszynistow ciezkiego sprzetu

budowlanego.
1. Ogo6lne przepisy dla maszynistow.

Stopien zaszeregowania (klasg) maszynistéw ciezkiego
sprzetu budowlanego wymienionego w 8§ 1 zarzadzenia Nr 43
Ministra Budownictwa Przemystowego z dnia 22 lutego
1952 r. okresla: sie iloscig posiadanej wiedzy technicznej
w zakresie ustalonego minimum i stopniem umiejetnosci
w obstudze sprzetu i pracy sprzetem danego rodzaju.

Zasadnicze wymagania w stosunku do zatdég obstugujacych
sprzet sg nastepujace:

1) znajomos$¢ budowy, obstugi i wtasciwosci danego rodza-
ju sprzetu;

2) wykonywanie ustalonych norm wydajnosci w pracy
sprzetem, norm zuzycia paliwa i smaréw, a takze zuzycia lin
dla sprzetu posiadajgcego liny jako osprzet;

3) utrzymywanie sprzetu w peinej sprawnosci i w stanie
zdatnosci do uzytku, oraz przeprowadzanie nalezytej kon-
serwacji i przegladéw biezacych;

4) wyeliminowanie przestoi z winy obstugi;

5) doktadna znajomos$¢ ii stosowanie w praktyce wszyst-

kich porzadkowych i roboczych instrukcji, przeznaczonych
dla obstugi sprzetu;
6) znajomos$¢ i przestrzeganie prawidet przyjecia — od-

bioru sprzetu w czasie przekazywania go zmianie obstugi;

7) doktadna znajomos$¢ i przestrzeganie przepisow bezpie-
czehstwa pracy;

8) umiejetno$¢ wykonywania pracy nie tylko w gruntach
normalnych, lecz i w warunkach gruntéw podmoktych, grun-
tach zmarznietych i skalistych;

9) dla maszynistéw sprzetu wymienionego w § 1, lit. ai b
zarzadzenia — umiejetno$¢ przeprowadzania wykopéw na
wzniesieniach i spadzisto$ciach, a takze znajomo$¢ technicz-
nych warunkéw prowadzenia robdét.
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Sktad zatogi obsiugi ciezkiego sprzetu budowlanego.

a) Maszynista,
b) Pomocnik maszynisty.

Do koparek o napedzie parowym winien by¢ przydzielony
ponadto palacz posiadajacy zezwolenie dozoru kottow.

I11. Kwalifikacje maszynistow.

1. Do kierowania sprzetem wymienionym w 8 1 zarzg-
dzenia i samodzielnej pracy na nim sg uprawnieni maszy-
nisci posiadajacy $wiadectwa wydane przez Centralny OSsro-
dek Szkolenia Maszynistéw Sprzetu Budowlanego.

2. Maszynisci dzielg sie na 3 klasy w zaleznosci od kla-
syfikacji.

3. Brygadzistg (starszym maszynistg) sprzetu wymienione-
go w § 1 zarzadzenia moze by¢é maszynista minimum
Il klasy.

4. Swiadectwo maszynisty wydaje COSMSB po ztozeniu
egzaminu przez kandydata na maszyniste i przedstawieniu
przez niego zaswiadczenia odbytej praktyki na sprzecie. Mi-
nimalne okresy praktyki ustalone sg w ustepach dotycza-
cych wymagan dla poszczeg6lnych klas maszynistow.

5. Osoby, ktére ukonczyty kursy maszynistow starego ty-
pu dopuszczone zostang do samodzielnej pracy na sprzecie
wymienionym w 8 1, dopiero po otrzymaniu z COSMSB
Swiadectwa maszynisty |1l klasy.

6. W wypadku, gdy kurs ukonhczy kandydat na maszyni-
ste, nie posiadajagcy wymaganej praktyki dla maszynisty
111 klasy, nalezy skierowaé¢ go celem odbycia praktyki
W charakterze pomocnika, na sprzet wediug wyuczonej na
kursie specjalnosci.

Po przedstawieniu zaswiadczenia z odbytej praktyki oraz
opinii wydanej przez dzial gtéwnego mechanika zjednocze-
nia, COSMSB wyda zainteresowanemu $wiadectwo maszy-
nisty Il Kklasy.

1IV. Klasyfikowanie maszynistéw.
A. Maszynisci 111 klasy.
Maszynistom 11l klasy stawia si¢ nastepujace wymagania:

1. zdanie egzaminu wg ustalonego programu co najmniej
z wynikiem dostatecznym;

2. wykazanie znajomosci rob6t $lusarskich na. poziomie
co najmniej $lusarza 6-ej kategorii (wg zatgcznika Nr 3
Uktadu Zbiorowego Pracy w Budownictwie);

3. co najmniej 6-miesieczna praca w charakterze pomoc-
nika na sprzecie, na ktéry ma otrzymaé¢ tytut maszynisty;

4. znajomo$¢ systemu planowej konserwacji i przegladéw
biezacych;

5. umiejetno$¢ prowadzenia obowigzujacych dziennych
raportéw, a takze umiejetno$¢ sporzadzania raportéw uszko-
dzen;

6. umiejetno$¢ przeprowadzenia montazu i demontazu ob-
stugiwanego sprzetu w ramach konserwacji i przegladéw
biezgcych oraz wymiany jednego rodzaju osprzetu na inny;

7. znajomos$¢ pracy na wszystkich istniejgcych typach
sprzetu danej grupy z podstawowymi rodzajami wymiennego
osprzetu;

8. znajomos$¢ technicznych warunkéw eksploatacji obstu-
giwanego sprzetu w szczegélnosSci w zakresie racjonalnego
ustawienia go w miejscu pracy i wykonywania zadan;

I 9. znajomo$¢ sposobu zasilania eksploatowanego sprzetu
| w wode i energie elektryczna;

10. znajomos$¢é  przepiséw  konserwacji

1sprzetu i umiejetno$é Scistego ich wykonywania;

obstugiwanego
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U. umiejetno$¢ czytania zadan i harmonograméw pracy
obstugiwanego sprzetu i udzielania wyjasnienn pozostatej za-
todze;

12. znajomo$¢ przepiséw bezpieczenstwa pracy;

13. znajomo$¢ przepis6w racjonalnego zuzycia paliwa
i smarow;
14. znajomo$¢ zasad dobrej organizacja miejsca pracy

i znajomos$¢ zasad wspotzawodnictwa .
B. Maszynisci Il klasy.

Maszynistom |l klasy stawia sie nastepujace wymagania:

1. zdanie egzaminu wg ustalonego programu co najmniej
z wynikiem dobrym;

2. znajomo$¢ robdt Slusarskich na poziomie nie nizszym
niz Slusarz 7-ej kategorii (wg zalagcznika Nr 3 Ukiadu Zbio-
rowego Pracy w Budownictwie);

3. co najmniej 2-letnia praca na sprzecie po otrzymaniu
Swiadectwa maszynisty 111 Kklasy.

4. znajomo$¢ systemu planowych konserwacji i przegla-
déw biezacych;

5. umiejetno$¢ prowadzenia obowigzujacych dziennych
raportow pracy i sporzadzania raportéw uszkodzen;

6. umiejetno$¢ przeprowadzenia montazu i demontazu ob-
stugiwanego sprzetu w zakresie konserwacji i przegladéw
biezacych i wymiany jednego osprzetu na inny;

7. znajomo$¢ pracy na wszystkich istniejagcych typach
sprzetu w danej grupie z podstawowymi rodzajami wymien-
nego osprzetu;

8. znajomo$¢ technicznych warunkéw eksploatacji  ob-
stugiwanego sprzetu w szczegdlnosci w zakresie ustawiania
go na miejscu pracy i wykonania zadan;

9. znajomo$¢ sposobu zasilania eksploatowanego sprzetu
w wode i energie elektryczna;

10. znajomo$¢ przepisobw konserwacji  obstugiwanego
sprzetu * umiejetno$¢ Scistego ich wykonywania;

11. umiejetno$¢ czytania zadan i harmonogramoéw pracy
obstugiwanego sprzetu i udzielania wyjasnien pozostatej za-
todze;

12. umiejetno$¢ przeprowadzania
$rednich i awaryjnych;

13. umiejetno$¢ samodzielnego sporzadzania wykazu
uszkodzenn z wykonaniem nieskomplikowanych szkicéw cze-
$ci sktadowych sprzetu;

14. umiejetno$¢ racjonalnego zuzycia paliwa i smaréw;

15. znajomo$¢ i wprowadzanie w zycie przepiséw bezpie-
czenstwa pracy;

16. znajomo$¢ organizacji miejsca pracy i zasad wspot-
zawodnictwa,

17. brak zawinionej awarii w ciggu ostatniego roku
pracy. i

napraw okresowych,

C. Maszynisci | klasy.

Maszynistom | klasy stawia si¢ nastepujgce wymagania:

1. zdanie egzaminu wg ustalonego programu z wynikiem
bardzo dobrym;

2. znajomo$¢ robdét $lusarskich na poziomie co najmniej
$lusarza 8-ej kategorii (wg zatagcznika Nr 3 Uktadu Zbioro-
wego Pracy w Budownictwie);

3. co najmniej 3-letnia samodzielna praca na sprzecie od
chwili otrzymania $wiadectwa maszynisty Il klasy;

4. znajomo$¢ systemu planowych konserwacji i remontéw
biezacych;

5. umiejetno$¢ prowadzenia obowigzujgcych
pracy sprzetu ii sporzagdzanie raportéw uszkodzen;

raportéw
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6. umiejetno$¢ przeprowadzania montazu i demontazu ob-
stugiwanego sprzetu oraz zamiany jednego rodzaju sprzetu
na inny;

7. umiejetno$¢ pracy na wszystkich istniejgcych typach
sprzetu w danej grupie i wszystkich rodzajach wymiennego
osprzetu;

8. znajomos¢ technicznych warunkéw eksploatacji obstu-
giwanego sprzetu w szczeg6lnosci w zakresie ustawiania go
w miejscu pracy i wykonywania zadan;

9. znajomo$¢ sposobu zasilania eksploatowanego
w wode i energie elektrycznag;

10. znajomo$¢ przepiséw konserwacji sprzetu i umiejet-
no$¢ Scistego ich wykonywania;'

U. umiejetno$¢ czytania zadan i harmonogramdéw pracy
sprzetu i udzielania wyjasnien pozostatej zatodze;

12. umiejetno$¢ wykonywania napraw okresowych i $red-
nich oraz awaryjnych;

13. umiejetno$¢ samodzielnego sporzadzania wykazu
uszkodzen i wykonania nieskomplikowanych szkicow czesci
sktadowych sprzetu;

14. znajomos$¢ zasad racjonalnego zuzycia paliw i smaréw;

15. znajomo$¢ wprowadzania w zycie przepiséw bezpie-
czenstwa pracy;

16. znajomo$¢ organizacji miejsca pracy i zasad wspobtza-
wodnictwa;

17. brak
pracy.

Ciezki sprzet budowlany (okreSlony w § 1 zarzadzenia)
0 napedzie parowym moze obstugiwaé¢ wytgcznie maszynista
1 lub Il klasy, posiadajagcy dodatkowo zezwolenie Dozoru
Kottéw na obstuge kotta parowego.

sprzetu

zawinionej awarii w ciggu ostatniego roku

V. Kwalifikacje pomocnikéw maszynistow.
<

Pomocnikom maszynisty stawia sie nastepujace
gania:

1. kwalifikacje $lusarza -na poziomie 6-ej kategorii (wg za-
tacznika Nr 3 Uktadu Zbiorowego Pracy w Budownictwie);

2. roczna praktyka przy remoncie maszyn;

3. znajomo$¢ rodzai i zastosowania r6znych materiatéw

smarnych i paliwa;

wyma-

VI. Kwalifikacje palaczy.

Palaczom stawia sie nastepujgce wymagania:
co najmniej roczna praca w charakterze palacza;
posiada,nie uprawnien palacza;
kwalifikacje palacza nie nizej 4-ej kategorii;
umiejetno$¢ obstugi kottéw réznych systemow;

5. znajomo$¢ konstrukcji i przepisow obstugi kotia i ar-
matury Kkotta;

6. znajomos$¢ uzycia”~r6znorodnych rodzajéw paliwa;

7. znajomo$¢ przepiséw technicznych bezpieczenstwa pra-
cy przy eksploatacji kotta;

8. umiejetno$¢ przygotowania kotta do préb hydraulicz-
nych; i’

9. umiejetno$¢ przeprowadzania zimnego i gorgcego prze-
ptukiwania kotta.

M wnN =

VII. Spos6b klasyfikacji maszynistéw.

1. Dla okre$lenia klasy maszynisty ciezkiego sprzetu bu-
dowlanego zgodnie z wymogami niniejszej instrukcji powo-
tany jest COSMSB.

2. Jezeli kandydat na maszyniste nie zda egzaminu z po-
wodu niedostatecznych odpowiedzi, nie moze by¢ dopuszczo-
ny do nastepnego egzaminu przed uptywem 6 miesiecy.
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3. Jezeli z winy maszynisty posiadajagcego odpowiednig
klase miaty miejsce uszkodzenia obstugiwanego sprzetu, awa-
rie, dtugotrwate przestoje sprzetu, lub jezeli maszynista prze-
jawial niedbalstwo przy obstudze sprzetu itp., dyrektor zjed-
noczenia na wniosek gtéwnego mechanika, zjednoczenia w po-
rozumieniu z Rada Zakladowg i POP moze obnizy¢ maszy-
niscie stopien zaszeregowania o jedng klase na okres 6 mie-
siecy w zaleznosci od wielkoS$ci przewinienia.

4. Jezeli* przerwa w pracy maszynisty na sprzecie prze-

kroczy 1 rok, traci on kwalifikacje maszynisty i musi ubie-
ga¢ sie 0 nie ponownie.
* 5. Dotychczasowym operatorom ciezkiego sprzetu budow-
lanego, ktérzy po uzyskaniu $wiadectw maszynisty Il kla-
sy beda ubiega¢ sie o tytut maszynisty Il i | klasy, zaliczo-
na bedzie praca na sprzecie z okresu przed uzyskaniem ty-
tutu maszynisty 111 klasy.

6. Whnioski o dopuszczenie kandydatéw do egzaminu
maszyniste sktada zaktad pracy. Wniosek winien by¢ podpi-
sany przez kierownika zakladu i komisje powotang przez
kierownika zaktadu w skitadzie:

1. Gitéwny Mechanik,

2. Przedstawiciel Rady Zaktadowej,

3. Przedstawiciel POP — PZPR.

Zakacznik Nr 2 do zarzadzenia Nr 43
Ministra Budownictwa Przemystowe-
go z dnia 22 lutego 1952 r.

MINISTERSTWO
BUDOWNICTWA PRZEMYSLOWEGO

Osérodek Szkolenia
Maszynistébw Sprzetu Budowlanego

SWIADECTWO N r............

Obywatel(Ka) e
urodzony()a dnia .
ztozylat) W d N iU .o egzamin z 'wyni-

kiem posiada...uprawnienia do obstugi
SP T Z QTU it n

.................................... w charakterze maszynisty

CENTRALNY OSRODEK SZKOLENIA
MASZYNISTOW SPRZETU BUDOWLANEGO
AdNia ., r.
Piecze¢ okragta

Zatgcznik Nr.3 do zarzadzenia Nr 43
Ministra Budownictwa Przemystowe-
go z dnia 22 lutego 1952 r. .
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26.
ZARZADZENIE Nr 46

MINISTRA BUDOWNICTWA PRZEMYSLOWEGO
z dnia 26 lutego 1952 r.

w sprawie wprowadzenia mechanicznego wykonywania
tynkéw w budownictwie przemystowym.

W celu upowszechnienia w roku 1952 mechanicznego tyn-
kowania tynkownicg radzieckg typu C-232 z zastosowaniem
notwowynaleziomeji pacy dé rozprowadzania zaprawy, stoso-
wania ktérej dato pozytywne rezultaty na kilka budowach,
zarzadzam, co nastepuje:

§ 1. Biuro Pelnomocnika Ministra do Spraw Upowszech-
nienia Nowych Metod Pracy ustali, typowy skitad zmechani-
zowanej brygady tynkarskiej i poda zestawienie sprzetu, na-
rzedzi oraz urzadzen potrzebnych dla jednej takiej brygady.

§ 2. Na podstawie ustalen, o ktérych mowa w § 1 Insty-
tut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa opracuje przy
wspo6tudziale Biura Petnomocnika Ministra, instrukcje me-
chanicznego wykonywania tynkéw, w formie karty technolo-
gicznej.

§ 3. Departament Gidéwnego Mechanika przeprowadzi
i uporzadkuje ewidencje maszyn tynkarskich i przediozy
w terminie do dnia 15 marca 1952 r. Petnomocnikowi Mini-
stra harmonogram wprowadzenia do produkcji zespotéw me-
chanicznych do tynkowania.

8 4. Jednostki budowlane, posiadajace w swojej ewiden-
cji tynfcownice mechaniczne, wprowadzg je do produkcji po
dokonaniu koniecznych napraw i remontéw.

§ 5. Centralne zarzady og6lnobudowlane wustalg plan

] W porozumieniu z Biurem Peitnomocnika Ministra utworze-
! nia brygad tynkarskich, przez wytypowanie odpowiedniej
j ilosci mechanikéw, tynkarzy, podrecznych oraz pomocy.

8§ 6. Biuro Peltnomocnika Ministra przeprowadzi instruk-

j tarz, wymienionych w § 5 brygad tynkarskich na uzgodnio-
| nycn z centralnymi zarzadami terenach zjednoczehh budow-
I nictwa przemystowego,
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§ 7. Z wykonania niniejszego zarzadzenh,iia, Petnomocnik
Ministra, sktada¢ mi bedzie sprawozdania, przy czym ter-
nbn ztozenia pierwszego sprawozdania upitywa w dniu

20 marca 1952 r.

§ 8. Zarzadzenie niniejsze wchodzi w zycie z dniem pod-
pisania.

MINISTER Dr Cz. Babinski

217.
ZARZADZENIE Nr 50

MINISTRA BUDOWNICTWA PRZEMYSLOWEGO
z dnia 7 marca 1952 r.

w sprawie okres$lenia warunkéw, ktérym powinni odpowia-

da¢ pracownicy szkolacy robotnikéw w zaktadach pracy re-

sortu budownictwa przemystowego oraz zasad wynagradza-
nia tych pracownikoéw.

Na podstawie pkt. 2 88 1 i 7 zarzadzenia Przewodniczgce-
go Panstwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 458
z dnia 12.X11.1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pra-
cownikéw, szkolgcych robotnikéw w zaktadach pracy pod-
legtych Ministrom: Gérnictwa, Przemystu Ciezkiego, Prze-
mystu Chemicznego, Przemystu Lekkiego, Przemystu Rolne-
go i Spozywczego, Budownictwa Przemystowego oraz Bu-
downictwa Miast i Osiedli —ew porozumieniu z Zarzadem
Gtownym Zwigzku Zawodowego Pracownikéw Budowni-

ctwa, Ceramiki i Pokrewnych Zawodéw — zarzgdzam, co
nastepuje:
§ 1. 1. Powierzenie pracownikowi obowigzkéw szkolg-

cego jest dowodem zaufania tak pod wzgledem kwalifikacji
zawodowych, jak réwniez zalet osobistych i stanowi dla
szkolagcego wysokie wyréznienie.

2. W zaktadach pracy fesortu budownictwa przemystowe-
go szkolagcym w szkoleniu wewnatrz-zalktadowym moze by¢
wyznaczony kazdy robotnik lub brygadzista, ktéry posiada:

1) Wysokie kwalifikacje fachowe i zaszeregowanie 0so-
biste co najmniej o jedng kategorie wyzsze niz kate-
goria, poziomu, ktéry ma uzyskaé¢ szkolony.

2) Umiejetno$¢ instruowania.

3) Umiejetno$¢ organizowania miejsca pracy.

4) Wyrobienie spoteczne i uswiadomienie polityczne.

5) Socjalistyczny stosunek do pracy.

§ 2. Szkolenie wewnatrz-zaktadowe powinno by¢ prze,pro-

wadzone bez odrywania szkolacego od jego normalnych obo-
wigzkéw, wynikajgcej z zawartej z nim umowy o0 prace
2 wyjatkiem przypadkéw, ktére zostang ustalone odrebnie.

§ 3. Z pracownikami szkolacymi nalezy zawrze¢ umowy
wg wzoru stanowigcego zatgcznik do niniejszego zarzadze-
nia. Umowe nalezy sporzadzi¢é w 3-ch jednobrzmigcych
egzemplarzach, ktére winny by¢ podpisane przez kierowni-
ka zaktadu pracy (budowy) i przyjmujgcego, obowigzki, szko-
lacego. Jeden egzemplarz tak sporzadzonej umowy otrzymu-
je szkolacy, drugi egzemplarz winien by¢ przekazany ra-
chubie jednostki sporzadzajacej listy ptacy dla danego za-
ktadu pracy (budowy) i stuzy jako podstawa wyptaty, trzeci
za$ egzemplarz pozostaje w aktach zaktadu pracy (budowy)
tacznie z ewidencjg szkolonych.

§ 4. 1. Wynagrodzenie za szkolenie wewnatrz-zaktado-
we sktada sie:

a) ze stawki za szkolenie,

b) z jednorazowej, premii za pomyslny wynik szkolenia,.

2, Wysoko$¢ wynagrodzenia za szkolenie wewnatrz-za-
ktadowe okreéla § 5 i 6.

|
i wynosi za jednego szkolonego:

1
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8§ 5. 1. Wynagrodzenie przy szkoleniu indywidualnym

Za caly okres szkolenia przy dtugosci okresu
1 m-c 2m-ce 3-m-ce 4 m-ce 5 m-cy 6m-cy
Stawka za
szkolenie 60 105 160 225 300 385
Rata mie-
sieczna — 35 40 45 50 55
Premia za po-
mys$iny wynik
szkolenia 80 110 140 180 220 270
2. Przez szkolenie indywidualne rozumie¢ nalezy szkole-

nie przez jednego szkolgcego 1—3 robotnikéw i.a odrebnych
stanowiskach roboczych.

§ 6. 1 Wynagrodzenie przy szkoleniu brygadowym wyno-
si za 1 szkolonego:

Za caty okres szkolenia przy dtugosci okresu

1 m-c 2 m-ce 3 m-ce 4 m-ce

Stawka za

szkolenie 15 30 56 75
Rata mie-

sieczna — 10 14 15
Premia za po-

mys$iny wynik

szkolenia 27 35 50 60

Przez szkolenie brygadowe nalezy rozumie¢ szkolenie

w brygadzie, ktérej, cztonkiem jest szkolacy.

§ 7. 1. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 88 5 i 6 na-
lezy wyptaca¢é w najblizszym terminie wyptaty normalnego
wynagrodzenia za prace w nastepujacy sposob:

a) Stawke za szkolenie trwajgce jeden miesigc wyptaca

sie po pomys$lnym ztozeniu egzaminéw przez szkolone-
go robotnika. Stawke za szkolenie trwajacg diuzej niz
jeden, miesigc wyptaca sie w miesiecznych ratach z do-
tu w wysokosci ustalonej w 88 5i 6. Przypadajacg ra-
te stawki za szkolenie za ostatni miesigc okresu szko-
lenia, wyptaca sie po pomysinym zlozeniu egzami-
néw w  podwdjnej wysokoséci raty ustalonej
w 8§ 51i 6.
Jednorazowga premie za pomysiny wynik szkolenia na-
lezy wyptaca¢ po terminowym zakonhczeniu szkolenia:,
pomys$lnym ztozeniu egzaminéw przeszkolonego przed
zakladowa komisja egzaminacyjno-kwalifikacyjna
i wykonaniu przez wyszkolonego norm pracy S$rednio
przynajmniej w 100% w ciggu nie mniej niz 2 tygodni.
Na wniosek szkolgcego 2-tygodniowy okres, w ciagu
ktérego $rednie wykonanie norm pracy przez wyszko-
lonego powinno wynosi¢ przynajmniej: 100%, moze by¢
przedtuzony do I-go miesigca. W przypadkach za-
trudnienia wyszkolonego w zespole pracujgcym na
wspdlnej, normie jako warunek przyjmuje sie wyko-
nanie normy przez zesp6t przynajmniej $rednio
w 100%.

2. W przypadku zakonczenia szkolenia przez szkolacego
w terminie p6zniejszym, niz .ustalony w zatwierdzonym pro-
gramie szkolenia, szkolgcemu nie przystuguje dodatkowe wy-
nagrodzenie za przediuzony okres szkolenia, ani jednorazo-
wa premia za pomysiny wynik szkolenia.

3. W przypadku zakonczenia szkolenia w terminie wczes-
niejszym, niz ustalony w zatwierdzonym programie szkole-
nia, szkolacy otrzymuje po pomys$inym ztozeniu egzaminéw
przez szkolonego pozostatg reszte stawki za szkolenie usta-
lonej; zgodnie z § 5 lub 6 w catosci.

b)
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§ 8 Za wyklady teoretyczne, przewidziane w zatwierdzo-
nym programie szkolenia nalezy wyptacaé wyktadowcom
zt 10— za kazda godzine wykiadu.

8 9. W przypadkach zwolnienia szkolacych na czas szko-
lenia od petnienia normalnych obowigzkéw, wynikajgcych
z zawartych z nimi uméw o prace, pracownicy ci powinni
otrzymaé¢ za czas tego zwolnienia, wynagrodzenie obliczone
wg zasad obowigzujacych dla ustalenia wysokos$ci wynagro-
dzenia za urlop wypoczynkowy oraz premie za pomysiny
wynik szkolenia przy zachowaniu warunkéw obowigzujgcych
przy jeji wyptacie zgodnie z § 7 pkt. 1-b.

§ 10. Wyptaty wynagrodzenia za szkolenie wewnatrz-za-
ktadowe wedtug 88 5, 6, 8i 9 winny by¢ pokrywane z przy-
znanych na ten cel funduszéw, ktére zamieszcza sie w pla-
nie funduszu ptac jako odrebng pozycje.

§ 11. Podatek od wynagrodzen przypadajgcy od raty
stawki za szkolenie za ostatni miesigc okresu szkolenia oraz
od jednorazowej premii za wynik szkolenia nalezy obliczy¢
zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 zarzadzenia Ministra
Finanséw z dnia 6 czerwca 1951 r., w sprawie catkowitego

. lub czesciowego zwolnienia niektérych kategorii wynagro-
dzen od podatku od wynagrodzenn (Monitor Polski Nr A-49,
poz. 648).

§ 12. Postanowienia niniejszego zarzadzenia nie moga by¢
stosowane w tych zaktadach pracy, w ktérych nie zostat za-
twierdzony program szkolenia i nie zostata powotana zakta-
dowa komisja egzaminacyjno-kwalifikacyjna. «

§ 13. 1. Postanowienia niniejszego zarzadzenia stanowig
wylaczng podstawe do okreslenia wysokosci wynagrodzenia
robotnikéw, ktérym powierzono szkolenie.

2. Tracg moc obowigzujagcg w zaktadach pracy, objetych

niniejszym zarzadzeniem przepisy dotyczace wynagrodzenia
robotnikéw za szkolenie wydane przed dniem 1 stycznia
1952 r., w szczegdblnosci przepisy zatgcznika Nr 10 do Ukta-
du Zbiorowego Pracy w Budownictwie z dnia 9 maja 1949 r.
oraz zasady, podane w piSmie Departamentu Zatrudnienia
i Ptac L. dz. DZ/3/2866j/51 z dnia 7 lipca 1951 r. w sprawie
wynagradzania za szkolenie (brygad roboczych.

§ 14. Zarzadzenie niniejsze wchodzi w zycie z
1 stycznia 1952 roku.

dniem

MINISTER Dr Cz. Babinski

Zatgcznik do zarzadzenia Ministra
Budownictwa Przemystowego Nr 50
z dnia 7 marca 1952, r.

UMOWA

w sprawie okres$lenia warunkéw, ktérym powinni odpowiadaé

pracownicy szkolacy robotnikéw w zakladach pracy resortu

budownictwa przemystowego oraz zasad wynagradzania tych
pracownikéw

zawarta dnia ...,
zaktadem pracy

reprezentowanym przez

Obywatela ..... . z jednej strony
A OD e zamieszkatym
W o i e eeaeeeas z drugiej strony,

petnigcym ofcowigzki
w w/w zakladzie w Wydziale ...
0 nastepujacej tresci:

Obywatel
zobowigzuje sie W okresie od dnia
wyszkoli¢ i przysposobi¢ Ob. Ob
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robotnika(6w) wymienionego(ych) we wstepie zaktadu pracy,
zwanego (zwanych) szkolnym do wykonywania nastepujacych
czynnosci, (W zawodzie, specjalnosci): ...

§ 2
W ciggu siedmiu dni od zakoniczenia szkolenia odbedzie sie
egzamin przed zakltadowag komisja kwalifikacyjna, ktéra
stwierdza, czy szkolony(leni) zostat(ti) nalezycie przygotowa-
nymi) do wykonania czynnos$ci wymienionych w § 1.

§3
Szkolenie odbywa¢ sie bedzie w zakresie i trybie przewi-
dzianym w programie szkolenia § ust pPKt......
§4

1. Szkolacy za przeprowadzenie szkolenia otrzymywaé bedzie
od zakladu wynagrodzenie za kazdego szkolonego robot-

nika. . . L 1 j

a) stawke za szkolenie W KW OCI€.....ccoovvvvvnininnne. zt ptatng
z dotu w ratach miesiecznych za miesigc od.......ccccooeunee.
do b OFaZZa MIESIGC oveverrererieree e
Zh ptatng po pomysinym ztozeniu
egzamindéw.

b) premie za pomys$lny wynik szkolenia w kwocie

........................................ ztotych ptatna po terminowym za-

konczeniu szkolenia, pomys$inym ziozeniu egzaminéw

i wykonaniu przez wyszkolonego (brygade), w ktdrej

pracuje(g) szkolony(eni) robotnik(cy) normy pracy

przynajmniej w 100% w okresie 0d ...

dO i .

2. Wyptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 doko-

nywane bedg w terminach najblizszych wyptat 'wyna-
grodzenia wynikajgcego z umowy 0 prace.

3. W przypadku wczeéniejszego zakonczenia szkolenia wyna-

grodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie wyptacone

w niezmniejszonej wysokosci po pomys$inym ziozeniu

przez szkolonego(ych) robotnika(éw) i wykonaniu przez

szkolonego norm pracy przynajmniej w 100% w okresie

4. W przypadku pdézniejszego zakonczenia szkolenia dodat-
kowe wynagrodzenie za przediuzony okres szkolenia nie
przystuguje, natomiast kwota przypadajaca za ostatni
miesigc szkolenia zostanie wyptacona -po pomys$lnym zto-
zeniu egzaminéw przez szkolonego(ych) robotnika(ow).

§5
Szkolenie odbywac sie bedzie w czasie wykonywania przez
szkolacego jego czynnos$ci w ramach zawartej umowy
0 prace¥).
Na okres szkolenia szkolacy bedzie zwolniony od petnienia
czynnos$ci wynikajacych z zawartej umowy o prace*).

(podpis szkolacego)

(podpis kierownika zaktadu)
*) niepotrzebne skresli¢

195 r.pomiedzy

28. , i

ZARZADZENIE Nr 51
MINISTRA BUDOWNICTWA PRZEMYSLOWEGO

z dnia 6.111.19.52 r.

W sprawie usprawnienia praic kosztorysowych
w biurach projektow.

Dostarczenie na budowe we wiasciwym czasie dobrze
opracowanej dokumentacji kosztorysowej- jest warunkiem
niezbednym, umozliwiajacym przedsigbiorstwom wykonaw-
stwa inwestycyjnego produkcje szytoka, dobrg i tania.
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Kosztorys posiada szczegélnie na obecnym etapie donio-
ste znaczenie w budownictwie, jako:

a) podstawowy dokument okreslajgcy rzeczywistg wiel-
ko$¢ inwestycji i ustalajagcy wysoko$¢ wynagrodzenia.
"wykonawecy;

b) instrument planowania rob6t i kontroli gospodarki na

budowie;

¢) narzedzie walki o postep techniczny i obnizenie kosz-
tow budownictwa.

Kosztorys skupia syntetycznie w wycenach robét wszyst-
kie naktady normatywne pracy zywej i uprzedmiotowionej,
‘wyrazonej' w pienigdzach; w sumie kosztorysowej odzwier-
ciedla sie zatem cata dziatalno$¢ gospodarcza, zwigzana' zwy-
konaniem budowy.

Przez polityke obnizania cen kosztorysowych, panstwo
wplywa na obnizenie kosztéw wtiasnych budownictwa i po-
budza, inicjatywe pracowniczg do racjonalizacji produkcji.
Ta polityka prowadzi do wykrywania rezerw, tkwigcych
w gospodarce przedsiebiorstw, do stosowania postepowych
metod pracy, podnoszenia poziomu organizacji budowy
i oszczednej, gospodarki materialowej, a tym samym wyko-
rzystuje istniejgce i stwarza nowe zrodta socjalistycznej aku-
mulacji. EEE n

Koniecznym warunkiem odegrania przez dokumentacje
kosztorysowa wyzej omowionej, dyrektywnej roli w ekono-
mice budownictwa jest prawidtowe i rzetelne, a jednoczes-
nie terminowe opracowywanie kosztoryséw.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wadliwie sporzadzane koszto-
rysy nie mobilizujg przedsiebiorstw do walki z marnotraw-
stwem i ztg organizacjg rob6t. Wszelkie zmiany kosztorysu
sg szkodliwe 'dla dziatalnosci inwestycyjnej. Naruszajg bo-
wiem jednolity plan panstwowy, ktérego wszystkie elemen-
ty powigzane sg w jedna cato$¢, obnizajg efekty gospodar-
cze, a w konsekwencji ostabiajag tempo rozwoju gospodar-
czego.

Na biurach projdktéw cigzy odpowiedzialne zadanie ugrun-
towania dyrektywnej roli kosztorysu w budownictwie przez
wyeliminowanie dotychczas zdarzajacych sie opdznien, wad
i brakéw w opracowaniu dokumentacji kosztorysowe;j.

W celu zapewnienia dobrej: jakosci i terminowego wyko-
nywania opracowan kosztorysowych, sporzgdzanych przez
biura projektéw podlegte Ministerstwu Budownictwa Prze-
mystowego, zarzadza sige, co nastepuje:

§ 1. 1. Przy planowaniu terminéw opracowania doku-
mentacji technicznej' nalezy przestrzega¢ zasady réwnoczes-
nego sporzadzania dokumentacji kosztorysowej wraz z od-
powiednig dokumentacjg projektows.

2. Odstepstwa od tej' zasady dopuszczalne sg w wyjatko-
wych przypadkach za zezwoleniem centralnego zarzadu, spra-
wujgcego nadzér nad biurem projdktéw.

§ 2. 1 Kosztorysy w biurach projektéw winny by¢ spo-
rzadzane pod kierunkiem gtdwnych projektantéw. Giéwny
projektant ponosi odpowiedzialno$¢ nie tylko za czes$¢ tech-
nologiczng i budowlang, lecz réwniez za przedmiar i war-
to$¢ kosztorysowa projektowanych obiektow.

2. Kosztorys podpisuje kosztorysant {kalkulator) i gtéwny
projektant.
§ 3. Jednoczes$nie z rozpoczeciem opracowania dokumen-

tacji technicznej przez gtéwnego projektanta, dyrektor biu-
ra projektobw wyznacza pisemnie kosztorysanta, ktéry przez
calty okres opracowywania dokumentacji" technicznej winien
Wspobtpracowacé z gtdwnym projektantem przy wyborze naj-
ekonomiczniejszyeh rozwigzan konstrukcyjnych oraz sporza-
dzaé¢ potrzebne kalkulacje i opracowania kosztorysowe.
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§ 4. 1. Kosztorysy nalezy opracowywac zgodnie z zato-
zeniami kosztorysowymi zatwierdzonymi przez gtéwnego
projiektanta.

2. Wytyczne dla opracowania zatozeg kosztorysowych
stanowi zatgcznik do Zarzadzenia.

§ 5. 1. Kosztorysy szczeg6towe nalezy opracowywacl
w toku sporzadzania projektu technicznego (rysunkéw ro-
boczych) w nastepujacej 'kolejnosci:

1. nomenklatura (opis) pozycji kosztorysowych,

2. kalkulacje kosztorysowe,

3. wykaz wycen jednostkowych,

4. przedmiar robot,

5. uzupelnienie brakujgcych kalkulacji i wycen jedno-

stkowych,

6. sumy kosztorysowe dla poszczeg6lnych pozycji kosz-
torysu i catosci robot.

Czynnosci wyszczegélnione w pkt. 4, 5 i 6 sporzadza sie
w koncowym stadium opracowania projektu (rysunkéw ro-
boczych).

2. Powyzszy tok opracowania kosztorysu powinien za-

pewnié¢ réwnoczesne ukonczenie go wraz z projektem (ry-
sunkami roboczymi).

8§ 6. 1. Przy opracowywaniu nomenklatury (opisu) pozy-
cji kosztorysowych nalezy w najszerszym zakresie wprowa-
dza¢ metode scalania rob6t w elementy konstrukcyjne we-
dtug wzoréw radzieckich.

2. Ceny elementéw konstrukcyjnych winny by¢ skalku-
lowane na podstawie obowigzujgcych norm, cen i przepiséw.

3. Kalkulacje cen kosztorysowych elementéw konstrukcyj-

nych nalezy wprowadzaé¢ do katalogéw kalkulacji kosztory-
sowych.

§ 7. 1. Biura projektéw obowigzane sg zapozna¢ pracow-
nikéw sporzadzajacych, sprawdzajagcych i nadzorujacych
opracowania kosztorysowe z radzieckimi metodami koszto-
rysowania.

2. Wykonanie powyzszego obowigzku nalezy przewidzie¢
w planach pracy biur projektéw na' Il kwartat 1952 r.

§ 8. Biura projektéw obowigzane sg umozliwia¢ przedsie-
biorstwom wykonawczym wglagd w dokumentacje kosztory-
sowa w toku jej' opracowywania', udzielaé im zgdanych wy-
jasnien dotyczacych opracowan kosztorysowych i omawiac
(uzgadniaé) zgtoszone poprawki, uwagi lub uzupetnienia.

2. Decyzje w sprawach spornych, nie dajagcych sie uzgod-

ni¢, wydaje dyrektor biura projektow.

§ 9. Postanowienia zawarte w § 8 zarzadzenia nie naru-
szajg obowigzku wykonawcy sprawdzenia dokumentacji tech-
nicznej (w tym kosztorysowej) w trybie przewidzianym
w 88 17—19, Tymczasowych Warunkéw Umownych, stano-
wigcych zalgcznik nr 7 do zarzadzenia Przewodniczgcego
Panstwowej; Komisji Planowania Gospodarczego z dnia
11 stycznia 1952 r. (Monitor Polski A-5, poz. 53).

§ 10. Zarzadzenie nie narusza przepisow dotyczacych we-
ryfikacji opracowan kosztorysowych w ‘biurach projektéw.

§ 11. Biura projektowe obowigzane sg ulepszaé¢ stale pra-
widtowos$¢ (jakos¢) i terminowo$¢ sporzgdzania kosztoryséw,
usprawnia¢ organizacje i racjonalny podziat pracy oraz pod-
nosi¢ kwalifikacje personelu,.zatrudnionego przy sporzadza-
niu kosztorysow, ,

§ 12, Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 maja 1952 r.

Zarzadzenie nie stosuje sie do kosztoryséw przydzielonych
do opracowania przed dniem wejScia w zycie zarzgdzenia.

MINISTER
Dr Cz. Bagbinski
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Zatacznik do zarzadza Ministra
Budownictwa Przemystowego Nr 51
z dnia 6.111.1952 r.

WYTYCZNE
dla sporzadzania zatozehn kosztorysowych.

Zatozenia kosztorysowe zawierajg dane, ilustrujgce rzeczy-
wiste warunki budowy, wywierajgce wptyw na kalkulacjg
kosztu robét. Powyzsze dane dotyczg w szczegdlnosci:

1. terenu budowy,

. 'materiatow,

. transportu

. urzadzenia placu budowy
. mechanizacji robét.

6. zatrudnienia kadr roboczych.

Zalozenia kosztorysowe stanowig podstawe do $cistego
i realnego opracowania kalkulacji kosztorysowych i wykazu
wycen jednostkowych.

Dane do zalozen kosztorysowych nalezy czerpa¢ z doku-
mentéw  wchodzacych w skiad zatozen projektowych
i — w miare potrzeby — z informacji uzyskanych od inwe-
stora i przedsiebiorstwa wykonawczego oraz z ustalen doko-
nanych w czasie ogledzin budowy. Jezeli stan sporzadzania
dokumentacji technicznej w chwili sporzadzania zatozen
kosztorysowych jest bardziej' zaawansowany, woéwczas do
opracowania zatozen nalezy wykorzysta¢ réwniez dokumen-
ty wchodzace w skiad projektu wstepnego, projektu orga-
nizacji budowy itp.

W zasadzie ogledziny placu budowy przeprowadza sie przed
rozpoczeciem opracowania projektu, wspoélnie przez: projek-
tanta, kalkulatora i kierownika budowy (lub innego przed-
stawiciela przedsiebiorstwa wykonawczego); dane, zebrane
podczas ogledzin budowy, majg bowiem wpltyw na wybor
konstrukcji, koszt rob6t i organizacje budowy.

Ustalenia, dokonane w wyniku ogledzin budowy, powinny
by¢ ujete w forme protokotu podpisanego przez osoby bio-
ragce udziat w ogledzinach; stanowig one zatozenia kosztory-
sowe, ktore 'podlegajg zatwierdzeniu przez gtéwnego projek-
tanta i stuzg za podstawe do dalszych opracowan kosztory-
sowych.

W zatozeniach kosztorysowych nie wolno przewidywac¢ wa-
dliwej lub niepostepowej' organizacji budowy.

Zatozenia kosztorysowe winny by¢ spisane i uzgodnione
z przedsiebiorstwem wykonawczym, niezaleznie od tego czy
informacje pochodza z ustalen dokonanych w czasie ogle-
dzin placu bodowy, czy ewentualnie z innych Zzrédet, jezeli
nie zachodzi potrzeba dokonania ogledzin.

W tresci protokotu powinny by¢ uwzglednione ponizej wy-
mienione przyktadowo dane, co nie wyklucza umieszczenia
jeszcze dodatkowych danych, charakteryzujacych warunki,
w jakich sie znajduje budowa, majace wptyw na kalkulacje

g~ w N

kosztéw budowy.
1. Teren budowy. , n

Potozenie budowy w stosunku do osiedli

(plan sytuacyjny).
Konfiguracja terenu (plan warstwicowy).

Wielko$¢ placu budowy.
Zabudowa placu budowy (czy plan budowy jest zabudo-

otaczajacych

wany catkowicie, czesciowo — w jakim procencie, czy nie-
zabudowany).

Ogrodzenie placu budowy (czy zachodzi potrzeba ogrodze-
nia placu budowy, a je$li tak — poda¢ rodzaj i rozmiary

ogrodzenia).
Oczyszczenie terenu (rozmiar robét zwigzanych z oczysz-

czaniem terenu z gruzu, drzew, krzewdéw itp.).
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Rodzaj i kategoria gruntu (niezaleznie od zapoznania si¢
z wynikami wiercen prébnych — nalezy zasiegnagé¢ informa-
cji o rodzaju gruntu u miejscowych wiadz, u sgsiadow —
ewentualnie tez wykonaé¢ prébne doty).

Woda (nalezy zebra¢ informacje na miejscu odnosnie wod
gruntowych:, wody przemystowej, wody do picia, urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych — a je$li budowa znaj-
duje sie w poblizu rzeki lub potoku, dowiedzie¢ sie, jaki jest
stan ,,wysokiej wody*).

Nalezy réwniez uzyska¢ informacje, czy pod terenem bu-
dowy nie znajdujg sie stare rurociggi, lub przewody (kable),
stare fundamenty, nasypy itp.

2. Materiaty.

Jakie materiaty zdatne do budowy znajduja sie w gruncie
na placu budowy (piasek, kamien, glina itp.).

W jakiej: odlegtosci od budowy znajdujg sie najblizsze
miejsca pobierania piasku, zwiru, cegty, drzewa, zuzla, itp.

Czy w poblizu znajduja sie wytwdrnie materiatdw bu-
dowlanych lub prefabrykatéw.

Jaki jest gatunek i cena wyzej okreslonych materiatow.

3. Transport.

Odlegto$¢ budowy od stacji kolejowej,, od drég wodnych,
od wytwoérni materiatdbw budowlanych i drobnicowych skta-
déw materiatbw budowlanych.

Wyposazenie stacji (przystani) w urzadzenia wytadunkowe.

Rodzaj, drég dojazdowych do budowy; wytrzymatos¢ grun-
tu na dojazdach przy dobrej i zlej pogodzie (czy przejada
auta ciezarowe, czy tylko furmanki); nosno$¢ mostow i prze-
pustéw na drogach dojazdowych.

Projektowane $rodki transportu zewnetrznego i wewnetrz-
nego (ciggniki, samochody, furmanki, kolejki waskotoro-
we — tabor); mozliwosci doprowadzenia bocznic i kolejek
waskotorowych oraz zakres zwigzanych z tym robét (roboty
ziemne, przepusty, kiadki itp.).

Przewidywane urzadzenia do transportu pionowego.

Miejscowe $rodki przewozowe (PKS, furmanki konne), ich
zdolno$¢ przewozowa.

Nalezy zbada¢ faktyczne odlegtosci odwozu ziemi z wy-
Kopdéw (czy nie ma w poblizu dotéw do zasypania, lub moz-
liwosci rozplanowania ziemi).

4. Urzadzenie placu budowy.

Nalezy przewidzie¢ miejsca na skiadowanie ‘'materiatow;
czy mozna do tego celu wykorzystaé — w razie potrzeby —
sgsiednie grunty (jaka wysoko$¢ odszkodowania), publiczne
place i drogi (uzgodni¢ z miejscowymi witadzami). Podobnie
nalezy przewidzie¢ miejsca na postawienie barakéw, uloko-
wanie warsztatow, maszyn itp.

Zrédta dostawy sity i $wiatta na budowe (ile mocy moz-
na otrzymac); mozliwosci przytaczenia do istniejgcej sieci.

Zrodta zaopatrzenia budowy w wode (wodociagi, studnie,
rzeki, stawy).

Orientacyjne koszty dostawy energii elektrycznej i wody;
rozmiar i orientacyjny koszt urzadzen doprowadzajacych
energie elektryczng i wode na budowe.

Rodzaj: i rozmiar prowizorycznych zabudowan, jak: bara-
ki, magazyny, szopy, warsztaty pomocnicze, hotele robotni-
cze, stotéwki itp.

Urzadzenia na placu budowy: doty na wapno, rampy,
mostki, daszki ochronne itp., centralne mieszalnie, bazy dla
miejscowej prefaibrykacjh

Projektowane instalacje na placu budowy.

5. Mechanizacja.

Przewidywany stopien usprzetowienia budowy.
Przewidywany stopien mechanizacji poszczegélnych roboét
(np. tynkowanie w % przy pomocy tynkowni).
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6. Kadry robocze. i

Strefa wynagrodzen.

Przewidywana zmianowos$¢ pracy;

Dowéz sit roboczych (jakimi $rodkami transportowymi);
Urzadzenia dla zatogi (czy trzeba urzadzi¢ kuchnie itp.).

29.

ZARZADZENIE Nr 57
MINISTRA BUDOWNICTWA PRZEMYSLOWEGO

z dnia 20 marca 1952 r.
w sprawie kontroli jakosci cementu.

Dla zapewnienia wtasciwej kontroli nad jakoscia cemen-
tu — podstawowego sktadnika betonu w konstrukcjach, kté-
re decyduja o bezpieczenstwie budowli, zarzgdzam, co na-
stepuje:

§ 1. 1. Jednostki organizacyjne budownictwa przemysto-
wego obowigzane sg przeprowadza stata kontrole jako$ci
cementu dostarczanego na budowy.

2. Niezaleznie od postanowienn ust. 1 nalezy w terminie
do dnia 15 kwietnia 1952 r. — a w kazdym razie przed przy-
stgpieniem do powaznych robé6t konstrukcyjnych — prze-
prowadzi¢ dorazna kontrole jako$ci cementu znajdujacego
sig na placach budéw i w magazynach.

§ 2. 1. W wypadku stwierdzenia negatywnych wynikéw
nalezy przeprowadzi¢ badania 'komisyjne z udziatem przed-
stawicieli Ministerstwa Przemystu Lekkiego.

2. Tok postepowania w tych przypadkach reguluje in-
strukcja tymczasowa zatwierdzona przez Ministerstwo Bu-
downictwa Przemystowego i Ministerstwo Przemystu Lek-
kiego, stanowigca zatgcznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

§ 3. Sposob odbioru cementu i przeprowadzenia badan
kontrolnych przez jednostki wykonawcze budownictwa prze-
mystowego we wilasnym zakresie, ustala instrukcja tymcza-
sowa ,stanowigca zatgcznik Nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

§ 4. Cement dajgcy przy badaniu wyniki negatywne
w zadnym przypadku nie moze by¢ uzyty do robé6t kon-
strukcyjnych. O zaistniatych przypadkach otrzymania nega-
tywnych wynikéw préb cementu nalezy natychmiast powia-
domié¢ witasciwy Centralny Zarzad.

§ 5. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

MINISTER Dr Cz. Babinski

)
Zatgcznik Nr 1 do zarzadzenia Nr 57
Ministra Budownictwa Przemysto-

wego z dnia 20 marca 1952 r.

INSTRUKCJA TYMCZASOWA

w sprawie komisyjnego pobierania prébek cementu na tere-
nie budowy przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Prze-
mystu Lekkiego.

Ministerstwo Budownictwa Przemystowego w porozumie-
niu z Ministerstwem Przemystu Lekkiego ustala nastepuja-
cy tryb postepowania przy pobieraniu prébek w wypadku,
gdy komisja wewnetrzna Ministerstwa Budownictwa Prze-

mystowego odbioru cementu zakwestionuje nadestany ce-
ment co do jakos$ci i ewentualnego przepalenia workéw.
1 W przypadku otrzymania negatywnych wynikéw ba-

dan cech fizycznych cementéw lub jakos$ci wykonanych be-
tonéw w laboratorium polowym, na wniosek kierownika bu-
dowy, Naczelny Inzynier Zjednoczenia upowazniony jest do
zwotania komisji celem pobrania probek (podajac miejsce
i termin zebrania) w skladzie przedstawicieli:
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1) Ministerstwo Przemystu Lekkiego (C. Z. Przemystu Ce-
mentowego, Sosnowiec, ul. 3-go Maja 26, tet. 611-21);

2) Ministerstwo Budownictwa Przemysowego (wiasciwy
Centralny Zarzad Budownictwa Przemystowego);

3) Kierownictwo Budowy;

4) Rady Zaktadowej.

Zwotanie Komisji moze nastgpi¢ telefonicznie lub telegra-
ficznie, jednak powinno by¢ potem potwierdzone na piSmie.

2. Sposo6b pobrania prébek.
Z zakwalifikowanej partii cementu pod wzgledem jakos$ci

pobiera 6ie prébki z dowolnie wybranych 20 workéw po
ca. 15 kg cementu z kazdego worka.

Prébki pobrane nalezy zmiesza¢c w suchym i czystym
miejscu.

Podzieli¢ ilos¢ pobranego cementu na trzy probki po

ca 10 kg.

Prébki nalezy zapakowa¢ do szczelnych naczyn blaszanych
badz innych gwarantujgcych dostateczng szczelno$¢ opako-
wania.

Kazd-; puszka (naczynie) winna by¢ szczelnie zamknieta,
opieczetowana i zaopatrzona w napis jednoznacznie okre-
Slajacy proébke.

3. Zatrzymane przez Kierownictwo Budowy zetlate opa-
kowanie cementu winno byé przez Komisje zbadane i za-
opiniowane.

4. W przypadku, gdy cement juz zostal zuzyty do robét
betonowych na podstawie doraznych przeprowadzonych ba-
badan przez laboratoria polowe, szczegbétowe za$ badania
cementu przez placbwke naukowo-badawczg daty wynik ne-

gatywny — Komisja pobiera prébki z pozostawionych na
miejscu budowy workéw cementu z datg workowania.
llo$¢ pobranych prébek powinna wynosi¢ co najmniej

3 o tym samym sposobie opakowania, jak okre$lono w pkt. 2.

W powyzszym celu przy kazdorazowym pobieraniu przez
kierownictwu budowy prébek do badah zwyktych cementu
nalezy pobraé¢ nienaruszony worek z danej partii cementu
i zabezpieczy¢ go na budowie.

5. Komisja po pobraniu prébek spisuje protokot w 6 egz.
wg wzoru Nr 1i przesyta po 1 egz. do:

1) Ministerstwa Przemystu Lekkiego Departament Pro-
dukciji;

2) Centralny Zarzad Przemystu Cementowego;

3) Centralny Zarzad Budownictwa Przemystowego;

4) Kierownictwa Budowy;

5) Laboratoriéw, do ktorych skierowano prébki do zba-

dania.

6. Kierownictwo Budowy przesyta jedng prébke do upo-
waznionego Laboratorium (Instytutu Techniki Budowlanej
w W-wie lub Laboratorium Politechniki Gdanskiej -we
Wrzeszczu); druga prébke przesyta do Centralnego Labora-
torium Przemystu Cementowego (Sosnhowiec), trzecig prze-
chowuje na budowie przez trzy miesigce.

7. Koszta zwigzane z pracg Komisji i kosztem badan po-
nosi Centralny Zarzad Przemystu Cementowego,

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji
koszta powyzsze obcigzajag odbiorce (odnosne Zjednoczenie
Budownictwa Przemystowego).

Ini. St. Pietrusiewicz Inz. J. Grzymek

Podsekretarz Stanu Podsekretarz Stanu
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Zatacznik Nr 1 do Instrukcji Tym-
czasowej w sprawie komisyjnego
pobierania' prébek cementu na tere-
vnie budowy przy udziale przedsta-
wiciela Ministerstwa Przemystu Lek-

kiego
............................. dnia.......
PROTOKO&L Nr ...
spisany dnia...... nabudow ie. ... \VAN
w sprawie pobrania prébek cementu . marki

Z CeMENTOWNT W oottt —eveeresa et sae e e ebeeens

z datg workowania........nn. t
Komisja w sktadzie przedstawicieli:

1. Ministerstwa Przemystu Lekkiego,

2. C. Z. Budownictwa Przemystowego,

3. Kierownictwa Budowy,

4. Rady Zaktadowej* Budowy
dokonata pobrania prébek kontrolnych cementu, j. w., zgod-
nie z instrukcjg tymczasowg w sprawie komisyjnego pobie-
rania prébek cementu na terenie budowy przy udziale przed-
stawiciela MPL i przestala do zbadania.........inncinne

(poda¢ nazwe laboratorium)

Uwagi Komisji:
Podpisy cztonkéw Komisji:

Zatgcznik Nr 2'do zarzadzenia Nr 57
Ministra Budownictwa Przemysto-
wego z dnia 20 marca 1952 roku.

INSTRUKCJA TYMCZASOWA

w sprawie odbioru cementu i przeprowadzania badan kon-
trolnych przez jednostki wykonawcze budownictwa przemy-
stowego we wiasnym zakresie.

1. Instrukcja niniejsza stanowi, uzupetnienie instrukcji
o gospodarce magazynowej bedacej zatgcznikiem do okdl-
nika- Dyrektora Generalnego Ministerstwa Budownictwa
Przemystowego Nr 62 z dnia 20 sierpnia 1951 r.

I. Odbiér cementu.

2. Kazda wagonowa dostawa cementu podlega komisyj-

nemu odbiorowi na torze wytadunkowym.

3. W skitad komisji odbiorczej, wchodza:

kierownik budowy lub jego przedstawiciel,

przedstawiciel zaopatrzenia — magazynier lub przedstawi-

ciel stuzby transportowej w przypadku, gdy punkt roztadun-
kowy znajdzie sie w znacznej odlegtosci od miejsca skitado-
wania, *

przedstawiciel czynnika spotecznego.

4. Do zadah komisji nalezy:

1) wykonywanie czynnosci .wstepnych okreslonych
w rozdz. IV, § 20, pkt. 1 ¢, d, e, f. powotanej w pkt. 1
instrukcji o gospodarce magazynowej;

2) odbiér przesytki cementu od PKP co do ilosci stoso-
wania do zasad ustalonych w rozdziale 1V, § 20, pkt. 2
cytowanej wyzej, instrukciji.

5. Przy dokonywaniu odbioru cementu od PKP komisja

ponadto sprawdza:

1) sposéb zatadowania wagondéw, a w szczeg6lnosci spo-
s6b utozenia workéw miedzy drzwiami wagonu (w jed-
nym .stosie nie moze by¢ utozone wiecej jak 10 wor-
kow);
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2) ilosci workéw (w przypadku niezgodnosci ilosci wor-
kéw i wagi z listem przewozowym wysytki sprawdza
wyrywkowo wage 5% workéw wysyitki);

3) stan opakowania, tzn. ustala ilos¢ workéw
nych, ewentualnie przepalonych;

4) czy opakowanie odpowiada normom dla danej dostawy
cementu. Na workach winien by¢ umieszczony trwaty
napis okres$lajacy wytwornie, rodzaj, i marke cementu,
ciezar brutto i date workowania. Przyktad napisu na
workach z cementem:

Cementownia Szczakowa
Cement portlandzki ,,250*
Ciezar brutto 50 kg
12.X.51 (data workowania).

Na workach winny by¢ pasy kolorowe dla cementu;

zniszczo-

a) murarskiego ,,150“ — 2 czarne pasy;

b) budowlanego ,,250“ — opakowanie z napisem ,cement
budowlany” — 2 czerwone pasy;

c¢) portlandzkiego ,,250“ — opakowanie bez pasow;

d) portlandzkiego ,,350“ — 1 pas fioletowy;

e) portlandzkiego ,400“ — 1 pas zielony;

f) portlandzkiego ,,szybkosprawnego" —edwa pasy zielone

i napis ,,cement portlandzki szybkosprawny”;

g) hutniczego ,,250“ — jeden pas czerwony.

6. Do robdt konstrukcyjnych zelbetowych uzywa sie ce-
mentoéw, jak wyzej, o marce okre$lonej, w projekcie budo-
wy z wyjatkiem cementu murarskiego ,,150“ i ,,cementu bu-
dowlanego — ,,250%

7. Niezaleznie od powyzszego nalezy sprawdzi¢ inne ce-
chy dostaw wg uznania komisji.

8. Z odbioru dostawy komisja sporzadza protokét zgod-
nie z instrukcjg o gospodarce magazynowej, uzupetniajac go
naniesieniami, spostrzezeniami w mys$l uwag, jak wyzej'.

Il. Pobieranie préobek kontrolnych
(uzupetnienie § 22 instrukcji o gospodarce magazynowej)

9. Niezaleznie od wnioskéw komisji odbioru dostaw ce-
mentu oraz od potrzeb dyktowanych innymi- spostrzezenia-
mi przed lub w trakcie wykonywania rob6t wprowadza, sie
zasade pobierania préb cementu przeznaczonego do robét
konstrukcyjnych z kazdej partii i marki cementu.

10. Jako minimalng partie podlegajgcg badaniu uwaza, sie
przesytke w ilosci 30 ton cementu tej, samej marki i wy-
twoérni z jednakowa data workowania.

11. Probki pobiera komisja na terenie budowy w skiadzie:

kierownik budowy lub jego przedstawiciel,

przedstawiciel zaopatrzenia — magazynier,

przedstawiciel Rady Zaktadowej.

12. Spos6b pobrania prébek jest analogiczny, jak przy
pobieraniu oméwionym w instrukcji tymczasowej w sprawie
komisyjnego pobierania prébek cementu na terenie budowy
przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Przemystu Lek-
kiego, stanowiacej, zatgcznik Nr 1 do zarzadzenia Nr 57 Mi-
nistra Budownictwa Przemystowego, z nastepujagcymi zmia-
nami:

" 1) zamiast trzech probek pobiera¢ dwie prébki,

2) w zwigzku z tym zamiast pobierania z kazdego
z 20 workéw po pottora kg cementu nalezy pobierac
po 1 kg,

3) jako opakowanie mozna zastosowa¢ zamiast szczelnych
naczyn blaszanych worki po cemencie tej samej mar-
ki i daty, zwigzane i opieczetowane. .

13. Z pobrania prébek spisuje sie protokét w 2 egzempla-
rzach wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik Nr 1 do niniej-
szej instrukcji.

14. Jedng prébke cementu wraz z protokotem pobrania,
oddaje sie celem przeprowadzenia. badan do laboratorium
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Polowego samodzielnego. O ile na budowie nie ma labora-
torium samodzielnego, prébke wraz z protokotem pobrania
nalezy przesta¢ do wiasciwego laboratorium terenowego,
Wzglednie do laboratorium gtéwnego przy zjednoczeniu bu-
downictwa przemystowego lub do placéwki naukowo-ba-
dawczej.

15. Badanie cementu powinno by¢ dokonane pod katem
widzenia co najmniej sprawdzenia jego cech fizycznych. Po-
zgdane jest 'W przypadku mozliwosci technicznych badaja-
cego laboratorium, sprawdzenie réwniez cech wytrzymato-
Sciowych cementu.

16. Ewidencje pobieranych prébek cementu oraz wynikéw
badan prowadzi kierownictwo budowy.

Zatgcznik Nr 1 do Instrukcji Tym-
czasowej w sprawie odbioru cemen-
tu i przeprowadzania badan kon-
trolnych przez jednostki wykonaw-
cze budownictwa przemystowego we
wiasnym zakresie.

(stempel kierownictwa budowy)

spisany d Nia ... nabudowie. ...
w sprawie pobrania prébek cementu . marki . . . .
Z CeMENTOWNT W . = it
(np. Szczakowa)
Z datg WOTrKOW ANIa. ..o
Komisja w skladzie przedstawicieli:
1. Kierownik budowy lub jego przedstawiciel — prze-

wodniczacy,
2. Przedstawiciel zaopatrzenia lub magazynier,

3. Przedstawiciel Rady Zakladowej
dokonata pobrania prébek kontrolnych cementu j. w. zgod-
nie z instrukcjg tymczasowag w sprawie odbioru cementu
i przeprowadzania badan kontrolnych przez jednostki wyko-
nawcze budownictwa przemystowego we wiasnym zakresie
i przesyta do zbadania ...

(poda¢ nazwe laboratorium)
Uwagi Komisji: #
Podpisy cztonkéw Komisji:

30.
OKOLNIK Nr 18

MINISTRA BUDOWNICTWA PRZEMYSLOWEGO
z dnia 14 marca 1952 r.

w sprawie organizowania zbiorki makulatury.

W zwigzku ze stwierdzonymi uchybieniami wykonania po-
stanowien okélnika Ministra Budownictwa Przemystowego
Nr 55 z dnia 14 lipca 1951 r.,, a w szczegdlnosci’§ tego okdl-
nika oraz w zwigzku z zaleceniem Panstwowej Komisji Pla-
nowania ustalam, co nastepuje:

§ 1 1 Ministerstwo Budownictwa Przemystowego (De-
partamenty i Centralne Zarzady) oraz instytuty, zjednocze-
nia i przedsiebiorstwa budownictwa przemystowego dostar-
czg w roku 1952 makulature w ilosci co najmniej 0,35 kg
miesiecznie na kazdego pracownika umystowego,
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2. 1llo$¢, o ktérej mowa w pkt. 1, obejmuje makulature
powstajacg w wyniku biezgcej dziatalnosci, archiwalng, z akt
tajnych i poufnych.

§ 2. 1. Jednostki wymienione w § 1:

1) przeanalizujg do dnia 25 marca 1952 r. posiadane zde-
zaktualizowane druki pod wzgledem przydatnosci
i cze$¢s drukéw nie nadajacych sie do zadnego uzyt-
ku, przekaza do dnia 31 marca 1952 r. terenowym
zbiornicom Centrali Odpadkéw Uzytkowych (COU);

2) dostarczag w terminie do dnia 31 marca 1952 a. zbior-
nicom COU makulature wytypowang z posiadanych
starych akt tajnych i poufnych po uprzednim nalezy-
tym pocieciu;

2. makulature nalezy pocigé maszynami - krajarkami,
ktéore mozna wypozyczy¢ w zbiornikach COU Ilub zakupié¢
w Polskim Towarzystwie Maszyn Biurowych, badz w razie
niemoznosci otrzymania maszyn, pocia¢ w inny sposob.

§ 3. Makulatura powstata z biezacej dziatalnosci biuro-
wej, nie wytgczajac akt tajnych i poufnych (uprzednio po-
cietych), powinna byé¢ przynajmniej raz w miesigcu przeka-
zywana zbiornicom COU.

§ 4. 1. Niezaleznie od powyzszych obowiazkéw jednostki
wymienione w 8§ 1 zorganizujg ws$rdéd’ swpich pracownikéw,
w porozumieniu ze Zwigzkiem Zawodowym, zbiérke pracow-
nlcza makulatury w ramach wspétzawodnictwa.

2. Do akcji zbidrki pracowniczej nalezy wiaczyé pracow-
nikéw umystowych i fizycznych.

3. Jako minimalng norme dla zbidrki pracowniczej usta-
la sie 1 kg makulatury kwartalnie na jednego pracownika.

§ 5. Jednostki wymienione w § 1 obowigzane sa utrzy-
mywacé stalty kontakt z terenowymi zbiornicami COU, ktére
prowadzi¢ bedag $cista ewidencje makulatury dostarczanej
przez poszczegdblne jednostki.

§ 6. Sposéb dostawy zebranej makulatury nalezy uzgod-
ni¢ z terenowymi zbiornicami COU w mysl ,,Instrukcji COU
w sprawie gromadzenia, zabezpieczenia i przekazywania ma-
kulatury placowkom COU*, stanowigcej zatgcznik do okdl-
nika Ministra Budownictwa Przemystowego Nr b5 z dnia
14 lipca 1951 r.

§ 7. Nadzér nad wykonaniem postanowien okdlnika ni-
niejszego oraz okoélnika Nr 55 powierza sie Gabinetowi Mi-
nistra.

w/z MINISTRA
Inz. St. Pietrusiewicz
Podsekretarz Stanu
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OKOLNIK Nr 22
MINISTRA BUDOWNICTWA PRZEMYSLOWEGO

z dnia 26 marca 1952 r.

w sprawie planowania kosztéw wynikajacych z zatrudnienia
robotnikéw zamiejscowych.

Celem umozliwienia $cistej kontroli kosztéw, wynikajgcych
z zatrudnienia robotnikéw zamiejscowych, wprowadza sie —
poczawszy od 1 kwietnia 1952 r. az do odwotania — opraco-
wywanie kwartalnych planéw tych kosztéw w/g wytycznych
zawartych w zatgczonej instrukcji.

Termin opracowania planu kosztéw dodatkowych na drugi
kwartat zostaje przesuniety wyjatkowo do dnia 4 kwietnia
1952 roku.

M INISTER
Dr Cz. Babinski
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_Za}acznlk do Ok(_)lnlka Nr 22 Mi- kol. 3— 9 obejmuje, dane sprawozdawcze z wykonania
n|sterstwa'Budownlctwa Przemysto- -planu kosztéw dodatkowych w miesigcach po-
wego z dnia 26 marca 1952 r. przedzajagcych poszczegélne okresy kwartalne,

P a mianowicie:

o sporzadzaniu planéw kosztéw dodatkowych wynikajacych dane — z migs. lutego podaje si¢ przy planie
z zatrudniania robotnikéw zamiejscowych. na 11 kw. . . . . .
. ) ) . dane z mies. maja podaje sie przy planie

1. Do sporzadzania planéw kosztow dodatkowych wynika- na 11 kw.
jacych z zatrudniania robotnikéw zamiejscowych obowigzane dane — z mies. wrze$nia podaje sie przy planie

sg place budéw. Zarzady budowlane, zjednoczenia .i centralne na IV Kw.
zarzady opracowujg plany zbiorcze . Wysokos$é kosztow wpisywaé nalezy w liczniku,
2. Plany kosztéw winny by¢ kontrolowane na podstawie iloé¢ za$ robotnikéw zamiejscowych w/g stanu
danych z okresu ubiegtego i uwzglednia¢ aktualne potrzeby na ostatni dzieh miesigca sprawozdawczego

na okres planowany. W mianowmiku.

3. Centralne Zarzady po skorygowaniu planéw zjednoczen
opracowujg plan zbiorczy, ktéry w terminie do 20 dnia mie-
sigca poprzedzajacego kazdy planowany kwartat przesytaja
w 2 egzemplarzach Departamentowi Zatrudnienia i Ptac do

kol. 12— 17 obejmuje w liczniku planowang wartos¢
kosztow z tytutu zatrudnienia robotnikéw za-
miejscowych oraz w mianowniku przecietng licz-
be robotnikéw zamiejscowych zatrudnionych
w kwartale sprawozdawczym w/g ewidencji
w kazdym dniu kwartatu.

zatwierdzenia.
4. W ramach zatwierdzonych przez Departament zatrud-
nienia i Ptac planéw, zjednoczenia (zarzady budowlane) za-

twierdzajg plany kosztéw dla odcinkéw i placow ‘budéw oraz kol. 10— 18 okreslaja wysokos$¢ rzeczywistego i plano-
innych wydzielonych jednostek. wanego wskaznika kosztéw dodatkowych, wyni-
5. Plany kosztéw dodatkowych sporzadza sie w/g wzoru kajacego ze stosunku procentowego wartosci
podanego w zatgczniku. kosztéw do wartosci produkcji (podawanej w kol.
6. Objasnienia do wzoru: 2 11).
kol. 2 — wskaznik dyrektywny kosztéw wynikajacy 7. Warto$é kosztéw nalezy podawaé w tysigcach ziotych
z Zarzadzenia Ministra Budownictwa przemysto- z jedna cyfra po przecinku.

wego Nr 189 z dnia 31.X11.1951 r.
Zatacznik do instrukcji w sprawie
c z sporzadzania planéw kosztéw dodat-
T kowych wynikajacych z zatrudnienia
robotnikéw zamiejscowych.

[ I

wynikajacych z zatrudniania robotnikéw zamiejscowych
kwartat 195 r.

E wykonanie w mies. 195 plan na kwarta! 195
$‘E . wysokos$¢ kosztow z tytutu . wysoko$¢ kosztow z tytutu
g ¢ £ _® . = .2 %
Zjednoczenie . = G gg Za e ho e i gg % Q@
éé g5 ilo$¢ robotnikéw zamiej- g 9x 100 T g Tx10 @
22 53  scowych wostanuna 2 O 53 Ppreecietna liczba robor- g I 2
® 235 ostatni dziem m-ca (@) 25 nikéw zamiejscowych @) (B
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