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ZARZĄDZENIE N r 113 

M INISTRA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

z dnia 21 listopada 1955 r.

w  spraw ie obowiązku rozliczania zużycia m ateriałów  
na budowie.

A naliza gospodarki m ateriałow ej w  jednostkach organiza­
cyjnych budow nictw a przem ysłowego w ykazuje nadal nieo- 
szczędną gospodarkę m ateriałam i, co w  znacznej m ierze jest 
W ynikiem nierozliczania zużycia m ateriałów , b raku  kontroli 
zużycia oraz niedoprow adzenia zadań w  zakresie oszczędno­
ści m ateria łów  do poszczególnych stanow isk pracy.

W celu zlikw idow ania tego stanu  rzeczy, na podstaw ie 
uchw ały  N r 544/55 Prezydium  Rządu z dnia 9 lipca 1955 r. 
w  spraw ie wzmożenia oszczędzania m ateria łów  zarządzam ,
co następuje:

§ 1. J . Jednostk i organizacyjne budow nictw a przem ysło­
wego od dnia 1 stycznia 1956 r. obowiązane są rozliczać m a­
teriały  pobrane do produkcji z tym, że od dnia 1 grudnia 
1S55 r. każde zjednoczenie (przedsiębiorstwo) powinno sto­
sować try b  rozliczeń m ateriałow ych wprow adzony niniejszym  
zarządzeniem  przynajm niej na jednej budow ie dla uzyska­
nia odpowiednich doświadczeń.

2. Zasady i try b  rozliczania zużycia m ateria łów  n a  bu ­
dow ach (w produkcji budow lano-m ontażow ej) usta la  in stru k ­
cja, stanow iąca załącznik N r 1.

3. Zasady i try b  rozliczania zużycia m ateria łów  w  pro­
dukcji pomocniczej u sta la ją  odrębne przepisy w ydane przez 
C entralny  Zarząd P rodukcji Pomocniczej.

§ 2. D yrektorzy zjednoczeń (przedsiębiorstw) niezwłocz­
nie:

1) przeprow adzą przeszkolenie odpowiedzialnych pracow ­
ników  w  celu poinstruow ania ich o sposobie praw idło­
wego rozliczania m ateriałów ,

2) usta lą  zadania i obowiązki poszczególnych kom órek 
organizacyjnych w ynikające z w ykonania postanow ień 
niniejszego zarządzenia,

S) podadzą do wiadom ości w  drodze pisem nego w ew nętrz­
nego zarządzenia ustalenia, o k tórych m owa w  pkt. 2, 
ja k  też w szelkie zm iany tych ustaleń.

§ 3. D yrektorzy centralnych zarządów  i zjednoczeń 
(przedsiębiorstw) w ydadzą w  uzasadnionych przypadkach 1

szczegółowe przepisy, pogłębiające zasady usta lone w  za łą­
czonej in strukc ji oraz przystosow ane do ch a rak te ru  dzia­
łalności i w arunków  produkcji nadzorow anych jednostek.

§ 4. 1. D yrektorzy cen tralnych  zarządów  obowiązani są 
w strzym ać w ypłatę  prem ii produkcyjnej dyrektorow i, n a ­
czelnem u inżynierow i i zastępcy dyrek to ra  do spraw  adm i- 
nistracyjno-zaopatrzeniow ych oraz innym  pracow nikom  od­
pow iedzialnym  zjednoczeń, k tó re  nie w prow adzą system u 
rozliczania m ateriałów , ustalonego w  niniejszym  zarządzeniu. 
W strzym anie prem ii obow iązuje do czasu w prow adzenia roz­
liczeń zużycia m ateria łów  zgodnie z zasadam i ustalonym i 
niniejszym  zarządzeniem .

2. D yrektorzy zjednoczeń (przedsiębiorstw) pow inni w y­
korzystyw ać posiadane fundusze (fundusz nagród, fundusz 
mobilizacyjny) w  szerszym  niż dotychczas zakresie n a  n a ­
grody d la pracowników, k tórzy w yróżniają się przy  organi­
zowaniu na budow ach rozliczeń m ateriałow ych oraz oszczę­
dzaniu m ateriałów .

3. W przypadku niedokonania rozliczeń w  przepisanych 
term inach  należy do czasu sporządzenia praw idłow ego rozli­
czenia w strzym ać w ypłatę  prem ii odpow iedzialnym  kierow ­
nikom  budów i obiektów  (robót).

§ 5. W okresie do dnia 31 grudnia 1955 r. należy stosować 
sankcje w  przypadku stw ierdzenia zaniedbań przy w prow a­
dzaniu w  życie zasad załączonej instrukcji. Od dnia 1 stycz­
n ia 1956 r. należy stosować sankcje zgodnie z wym ogam i § 4 
niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem  podpisania.

Jednocześnie z dniem  1 stycznia 1956 r. tracą  moc obo­
w iązującą:

1) okólnik N r 81 M inistra B udow nictw a Przem ysłowego 
z dnia 10 października 1952 r. w spraw ie w prow adzenia 
tym czasowych progresyw nych norm  zużycia podstaw o­
wych m ateriałów  dla robót budow lanych oraz zasad 
lim itow ania i kontro li zużycia tych m ateria łów  n a  b u ­
dowie,

2) okólnik N r 61 M inistra B udow nictw a Przem ysłowego 
z dnia 11 października 1954 r. w  spraw ie zasad lim ito­
w ania m ateriałów , usta len ia na budow ach techników  
norm ow ania i kontro li zużycia m ateria łów  oraz zakresu 
i try b u  ich działania,

3) § 18, ust. 4 instrukcji, stanow iącej załącznik do okól­
n ika N r 6 M inistra Budow nictw a Przemysłowego z dnia 
22 stycznia 1954 r. w  spraw ie in strukc ji o gospodarce 
magazynowej.

w/z M I N I S T R A  Inż. I i. Jaw orsk i
P odsekretarz S tanu
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Załącznik N r 1 do zarządzenia N r 113 
M inistra B udow nictw a Przemysłowego 

z dnia 21 listopada 1955 r.

INSTRUKCJA 

w spraw ie rozliczeń m ateriałow ych n a  budow ach.

Postanow ienia ogólne.

§ 1. In stru k c ja  niniejsza usta la  zasady i try b  rozliczania 
m -.teriałów  pobranych n a  budow ach do produkcji budo­
w lano-m ontażow ej .

§ 2. 1. Rozliczenia z m ateria łów  pobranych do produkcji 
budow lano-m ontażow ej należy przeprow adzać:

1) okresowo na obiekty i budowy,
2) ostatecznie po zakończeniu robó t n a  obiekcie i bu ­

dowie.

2. Rozliczenia, o k tórych  m ow a w  ust. 1, obow iązują 
wszystkich w ykonaw ców  robót budow lano-m ontażow ych 
(zarówno generalnego w ykonaw cę ja k  i podwykonawcę).

§ 3. 1. Rozliczenia zużycia m ateria łów  należy przepro­
w adzać n a  podstaw ie faktycznie w ykonanych ilości robót 
w ynikających z ksiąg obm iarów  i w  oparciu o obowiązujące 
jednostkow e norm y zużycia m ateriałów .

2. Jednostkow e norm y zużycia m ateria łów  należy stoso­
w ać przy  rozliczaniu zużycia w  następującej kolejności:

1) techniczne norm y zużycia,
2) kosztorysowe norm y zużycia,
3) norm y ustalone przez zjednoczenie (przedsiębiorstwo) 

albo k ierow nika budow y (robót) — w  przypadku b rak u  
norm  w ym ienionych w  pkt. 1 i 2.

3. W przypadku  b rak u  norm , o k tórych  m ow a w  ust. 2, 
należy stosować norm y pochodzące z innych dostępnych źró­
deł (np. z lite ra tu ry  technicznej, p rak ty k i itp.).

Okresow e rozliczanie zużycia m ateriałów .

§ 4. 1. M ateria ły  pobrane do produkcji podlegają okre­
sowem u rozliczaniu.

2. D yrektorzy cen tralnych  zarządów  specjalizowanych 
m ogą w  odniesieniu do podległych im jednostek  ustalić, 
k tó re  z pobranych do produkcji m ateriałów  podlegają okre­
sowem u rozliczaniu.

§ 5. 1. Okresowe rozliczanie zużycia m ateriałów  prze­
prow adzać należy:

1) na każdy obiekt oddzielnie — w  okresach miesięcz­
nych,

2) n a  budow ę — w  okresach kw artalnych.

2. Okresowe rozliczanie m ateria łów  w  stosunku do robót 
specjalizow anych przeprow adzać należy w edług obiektów  
lub  budów  co najm niej raz na kw arta ł.

§ 6. 1. Okresowe rozliczenia m ateriałów  na obiekt spo­
rządza k ierow nik  obiektu do dnia 10-go każdego m iesiąca 
za m iesiąc ubiegły i p rzedkłada je  kierow nikow i budowy.

2. K ierow nik budow y obowiązany je s t przeanalizow ać 
rozliczenia przedłożone przez kierow ników  obiektów, zaak­
ceptować je , względnie odrzucić lub  zwrócić do popraw ki. 
Okresowe rozliczenia obiektu pozostają w  ak tach  budowy.

3. W przypadku, gdy k ierow nik  budow y jest jednocześnie 
kierow nikiem  obiektów, m iesięczne rozliczenia przedkłada

do akceptacji naczelnem u (głównemu) inżynierow i z jed n o '  
czenia (zarządu budowlano-m ontażowego).

§ 7. 1. Okresowe rozliczenie m ateriałów  na budow ę spo­
rządza k ierow nik  budow y w  term in ie do dnia 15-go, m ie­
siąca pierwszego po upływ ie każdego k w arta łu  i przedkłada 
do akceptacji naczelnem u (głównemu) inżynierow i zjedno­
czenia (zarządu budowlano-m ontażowego). W przypadku 
stw ierdzenia w ad w  rozliczeniu stosuje się odpowiednio prze­
pisy § 6, ust. 2.

2. K ierow nik budow y sporządza rozliczenie w edług sorty­
m entów  robót w ykonanych na budow ie w  okresie kw arta łu .

3. K ierow nicy budów, k tórzy  rozliczają się w  tryb ie  § 6, 
ust. 3, rozliczeń kw arta lnych  nie sporządzają.

§ 8. W  stosunku do robót specjalizowanych okresow e roz­
liczenia m ateria łów  sporządzają kierow nicy robót w  te rm i­
nie do dnia 10-go m iesiąca następującego po okresie rozli­
czeniowym i p rzedkładają je  do akceptacji naczelnem u 
(głównemu) inżynierow i zjednoczenia (zarządu montażowego).

g 9. P rzy  dokonyw aniu rozliczeń m ożna posługiwać się 
wzorem, stanow iącym  załącznik N r 2 do zarządzenia.

§ 10. W łaściwe kom órki zjednoczenia (zarządu budow lano- 
montażowego) spraw dzają dane zaw arte  w  rozliczeniu okre­
sowo, w  drodze bezpośredniej kontro li n a  budowach.

§ 11. W przypadku  stw ierdzenia przekroczeń w  zużyciu 
m ateriałów :

1) naczelny (główny) ‘ inżynier lub k ierow nik  budowy 
przedsięw eźm ie niezbędne kroki celem zapobieżenia na 
przyszłość m arno traw stw u  m ateriałów ,

2) dy rek to r zjednoczenia, n a  w niosek naczelnego inżyniera 
lu b  k ierow nika budowy, zm niejszy lub  pozbawi prem ii 
w innych przekroczenia, względnie w yciągnie w  stosun­
k u  do w innych konsekw encje służbowe i m aterialne.

Końcowe rozliczenie zużycia m ateriałów .

§ 12. K ierow nik obiektu (robót) sporządza końcowe rozli­
czenie w szystkich m ateriałów  pobranych do produkcji w  te r­
m inie do 6-ciu tygodni po ukończeniu budow y (robót na 
obiekcie) obiektu.

§ 13. K ierow nik budow y sporządza końcowe rozliczenie 
w szystkich m ateriałów  dostarczonych na budow ę w  term in ie 
do 6-ciu tygodni po zakończeniu budowy.

§ 14. Końcowe rozliczenie obiektów  (robót) i budów  ak­
cep tu je naczelny (główny) inżynier zjednoczenia (zarządu 
budowlano-m ontażowego), w tryb ie  § 6, ust. 2.

§ 15. W  przypadku stw ierdzenia, n a  podstaw ie końco­
wych rozliczeń, przekroczeń w  zużyciu m ateriałów , dyrek tor 
zjednoczenia zastosuje sankcje przew idziane w  § U , pkt. 2.

Rozliczanie brygad roboczych ze zużycia m ateriałów .

§ 16. 1. W  celu doprowadzenia do stanow isk roboczych
zadań oszczędnościowych w  zużyciu m ateriałów  i w łączenia 
w  ten  sposób załogi do realizacji tych zadań, zaleca się roz­
liczanie brygad  z m ateriałów  pobranych do produkcji.

2. W tym  celu kierow nik  budowy w  porozum ieniu z radą 
zakładow ą typu je  brygady, w  stosunku do których istn ieją  
w arunk i uzasadniające i sprzyjające w prow adzeniu obo­
w iązku rozliczeń. W arunki tak ie  w ystępują np. w  odnie­
sieniu do brygad kompleksowych, współzawodniczących 
w  oszczędzaniu m ateriałów  itp.
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3. Rozliczanie m ateria łów  przez brygady  n ie powinno 
obciążać brygad dodatkow ym i czynnościam i o charak terze 
adm inistracyjnym .

4. P rzy  rozliczaniu brygad  z pobranych m ateria łów  zaleca 
się stosowanie zasad podanych w  §§ 17 — 19.

§ 17. 1. Równocześnie z w ydaniem  zlecenia roboczego dla 
brygady rozliczającej się z pobranych m ateriałów  należy 
ustalić ilość m ateria łów  potrzebną do w ykonania zadania 
wyszczególnionego w  zleceniu roboczym.

2. Dyspozycje w ydania m ateria łów  do zużycia z m aga­
zynu pow inny być udzielane zgodnie z postanow ieniam i in ­
s tru k c ji o gospodarce m agazynowej, stanow iącej załącznik 
do okólnika N r 6 M inistra B udow nictw a Przem ysłowego 
z dnia 22 stycznia 1954 r.

§ 18. B rygady robocze pow inny być rozliczane z zużycia 
tych  m ateriałów , dla k tórych  ustalone są jednostkow e tech­
niczne norm y zużycia.

§ 19. 1. Rozliczenie zużycia m ateria łów  n a  w ykonanie 
robó t objętych zleceniem  roboczym polega na obliczeniu 
oraz w zajem nym  porów naniu ilości dopuszczalnego zużycia 
i faktycznie zużytych m ateriałów . Dopuszczalne zużycie obli­
cza się na podstaw ie ustalonych w edług obm iarów  ilości ro ­
bó t i obowiązujących jednostkow ych norm  zużycia. Zużycie 
faktyczne w ynika z ilości pobranych m ateriałów  n a  okre­
ślone zlecenie robocze zm niejszonej o ilość m ateriałów , k tó ra  
pozostała po w ykonaniu  robót objętych tym  zleceniem.

2. P rzy  dokonyw aniu rozliczeń brygad  roboczych z zu­
życia m ateria łów  m ożna posługiwać się form ularzem , stano­
w iącym  załącznik N r 4 do zarządzenia.

Postanow ienia końcowe.

§ 20. G ospodarka m agazynowa pow inna być ta k  zorga­
nizowana, aby uniem ożliw ione było sam owolne pobieranie 
m ateriałów  do zużycia z m agazynów i składow isk, tzn. bez 
odpowiedniego udokum entow ania.

§ 21. 1. K ierow nik robót (obiektu), przed przystąpieniem  
do rozliczenia okresowego m ateriałów , pow inien w szystkie 
m ateria ły  zbędne dla dalszej p rodukcji zwrócić do m agazynu 
za dowodem Zw.

2. W przypadku, gdy bezpośrednio n a  obiekt skierow ano 
tran sp o rt m ateriałów  masowych, których ilość przewyższa 
zużycie w  jednym  okresie rozliczeniowym, w tedy w  rozli­
czeniu m ateriałow ym  kierow nik  robót (obiektu) pow inien 
w  rubryce 13 zamieścić odpow iednie w yjaśnienie uzasadnia­
jące różnicę w ykazaną w  osta tn im  (VI) w ierszu załącznika 
N r 2.

3. N a ilości zaoszczędzonych m ateria łów  kierow nik  robót 
(obiektu) pow inien w ystaw ić dowód Zw i przekazać je  do 
m agazynu. W przypadku, gdy zaoszczędzone m ateria ły  będą 
potrzebne do dalszej p rodukcji na tym  obiekcie — p rzeka­
zanie odbyw a się jedynie ew idencyjnie.

§ 22. 1. W skazanym  jest, by kierow nik  budow y w yzna­
czył pracow nika technicznego (technika obm iaru) do w spół­
działania z kierow nikam i robót (obiektów) przy dokonyw a­
n iu  rozliczeń m ateriałow ych w  celu kontro low ania praw idło­
wości rozliczeń i w yjaśn ian ia przyczyn przekroczeń zużycia 
m ateriałów .

2. U stępujący kierow nik  budow y lub  obiektu (robót) nie 
może być przeniesiony n a  inne stanow isko i nie powinien 
być zwolniony z pracy  dopóki nie dokona pełnego rozliczenia 
budowy lub obiektu z m ateriałów  i dopóki nie nastąp i p ro­
tokólarne przekazanie rozliczeń osobie wyznaczonej na jego 
miejsce.

B udow a................................................................................................    Załącznik N r 2 do zarządzenia N r 113
M inistra B udow nictw a Przem ysłowego 

O biekt......................................    z dn ia 21 listopada 1955 r.

ROZLICZENIE ZUŻYCIA MATERIAŁÓW
n a obiekty (roboty), budow y................................. 195... r.

1 Wyszczególnienie robót wykonanych 
wg ksiąg obm iatu lub rubr. 13 

zlec. roboczego Bkr-2

3h c Z u ż y c i e U)/g n o r m
I ■- N 3 “ C g
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o =-§ Uwagi

O --j O a, u h . " o Norma jednostkowa ilość do zużycia
i 2 3 4 5 1 6 I 7 1 8 1 9 1 10 11 1 12 13

•

do przeniesienia:
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I 2 3 4 1 5 1 6 7 1 8 9 10 1 11 12 13

z przeniesienia:

I. Zużycie wg norm  (w okresie rozliczeniowym)

II. Zużycie wg dowod. m agazynowych (Rw-Zw) 
(za okres rozliczeniowy)

III. Ogółem zużycie wg norm  od początku robót

IV. Zuż. od początku robót wg dow. mag. (Rw-Zw)

V. Oszczędność w  zużyciu

VI. Przekroczenie zużycia !

D ata rozliczenia Sporządził rozliczenie Podpis kier. obiektu  (robót)

Załącznik N r 3 do zarządzenia N r 113 
M inistra B udow nictw a Przem ysłowego 

z dnia 21 listopada 1955 r.

s p o s Ob  r o z l i c z a n i a  z u ż y c i a  m a t e r i a ł ó w

na obiekty (roboty) i budowy.

Ilość egzem plarzy rozliczenia i ich obieg u sta la ją  w e­
w nętrznie poszczególne zjednoczenia (przedsiębiorstwa) przy 
zachow aniu postanow ień zaw artych w  instrukcji.

R ubryka 1 — nie w ym aga w yjaśnienia.

R ubryka 2 i 4: a) przy  rozliczaniu k ierow ników  obiektów  
(robót) w ypełniane są n a  podstaw ie za­
pisów  w  księgach obmiarów.
Ilości robót wchodzące w  skład fragm en­
tu  robót, k tó ry  n ie został zakończony 
w  okresie rozliczeniowym  i w pis do 
księgi obm iarów  nie został w  związku 
z tym  dokonany — w pisyw ane są do 
w zoru n a  podstaw ie rub ryk i 13 zleceń 
roboczych, zapisy w  księdze obm ia­
rów  dokonyw ane są zgodnie z norm ą 
resortow ą N r RN-55 M BPrzem.-PP251 — 
„Dziennik budow y" po dokonaniu ob­
m iaru  zakończonego fragm entu  robót. 
W rozliczeniu na następny  okres, w  k tó ­
rym  fragm ent tych robót został zakoń­
czony, należy w pisać ilość robót na pod­
staw ie księgi obm iaru, pom niejszoną 
o ilość robót w ykazanych częściowo na 
podstaw ie zleceń;

b) przy  rozliczeniu k ierow ników  budów 
w  rubryce 2 w pisyw ane są poszczególne 
sortym enty  robót w ykonane n a  budowie

w  ciągu kw arta łu , np. m ury  grube na 
zapraw ie cem entow o-w apiennej 1 : 1 : 6 ,  
beton plastyczny m ark i 90, konstrukcje 
betonow e ORW 140. W rubryce 4 podaje 
się ilości tych robót.

R ubryka 3 — nie w ym aga w yjaśnień.

W górnej części nagłówkowej ru b ry k  5 — 12 w pisuje się 
nazw y poszczególnych m ateriałów .

W poszczególnych rub rykach  (5 — 12) w  liczniku w pisuje 
się obow iązującą norm ę zużycia, a w  m ianow niku łączną 
ilość zużytego m ateria łu , w ynikającą z pomnożenia danych 
ru b ry k i 4 przez podaną w  liczniku norm ę m ateria łu .

Zestaw ienie, stanow iące zakończenie form ularza w ypełnia 
się następująco:

W w ierszu I  podsum ow uje się zużycie m ateria łu  wg 
norm  (sum a m ianow ników  w  poszczególnych rubrykach).

W w ierszu II  n a  podstaw ie danych m agazyniera n a­
leży w pisać ilości poszczególnych m ateriałów  w ynika­
jące z dowodów „pobranie m ateriałów " Rw  z po trące­
niem  ilości w ynikających z dowodów „zw rot m ateria ­
łów" Zw.

W w ierszu I I I  należy w pisyw ać zużycie m ateriałów  
obliczone w edług norm  od początku budowy, dodając 
podsum ow ane dane poszczególnych ru b ry k  w iersza I  do 
danych odpowiednich ru b ry k  w iersza I II  rozliczenia za 
poprzedni okres.

W w ierszu IV należy w pisyw ać ilości pobranych m a­
teriałów  od początku budow y w edług dowodów m aga­
zynowych, dodając dane poszczególnych ru b ry k  w ier­
sza II  do danych odpow iednich ru b ry k  w iersza IV z roz­
liczenia za poprzedni okres.

W  w ierszu V i VI w prow adza się różnice w ynikające 
z ru b ry k  III  i IV.
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Podnis brygadzisty  Podpis k ier. robót (obiektu) Podpis sporządzającego rozliczenie

EW IDENCJA POBRANYCH MATERIAŁÓW

^ a z •» a m a t e r i a ł u
Jedn. m iary Jedn. m iary Jedn. m iary Jedn. m iary Jedn. m iary Jedn. m iary Jedn. m iary Jedn. m iary
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SPOSÓB ROZLICZANIA BRYGAD ROBOCZYCH 
Z ZUŻYCIA MATERIAŁÓW

R ubryka 1 — n ie w ym aga w yjaśnień.
W rubryce 2 — w pisu je się m ateria ły  w ydane b ry g a­

dzie do robót.
W rubryce 3 — w pisuje się jednostkę m ia ry  w łaściw ą

d la danego m ateriału .
W rubryce 4 — należy podać techniczną norm ę zużycia.
W rubryce 5 — należy wykazać ilość m ateria łu , k tó rą

należało zużyć w edług obowiązujących 
norm  technicznych, na w ykonaną ilość 
robót. Ilość tę  o trzym uje się mnożąc 
ilość w ykonanych robót (rubr. 13 zle­
cenia roboczego) przez odpow iednią 
norm ę zużycia.

W rub ryce  6 — należy podać ilość m ateria łu  w ydaną
brygadzie do produkcji, po ew en tual­
nym  potrącen iu  dokonanych przez n ią 
zw rotów  (ilości w ynikające z dowodów 
Rw. po po trącen iu  ilości zwróconych 
do m agazynu na podstaw ie dowodu 
Zw).

W rub ryce  7 i 8 — należy w ykazać pow stałą oszczędność, 
w zględnie stw ierdzone przekroczenie 
w  zużyciu.

W rubryce 9 — należy w yjaśnić powody zaistniałych
przekroczeń w  zużyciu, w zględnie uzy­
skanych oszczędności.

F orm ularz — „rozliczenie brygady roboczej z zuży­
cia m ateria łów “ stanow i dokum ent ści­
śle pow iązany z odpow iednim  zlece­
n iem  roboczym.

Na odwrocie form ularza należy bieżąco ew idencjonow ać ilość
pobieranego lub  zw racanego do m agazynu m ateria łu .
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