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Pełny zapis przebiegu posiedzenia

Komisji Infrastruktury (nr 196)
23 października 2013 r.
Komisja Infrastruktury, obradująca pod przewodnictwem posła Stanisława Żmijana 
(PO), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła: 

– informację Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie realnych możliwości realizacji zapowiedzianej budowy południo-
wej obwodnicy Warszawy w ciągu drogi S2, dokumentów rządowych zapew-
niających i pozwalających rozpocząć powyższą inwestycję wraz ze wskaza-
niem źródeł finansowania, z uwzględnieniem skutków przesunięcia w czasie 
dwóch inwestycji polegających na budowie wlotów do Warszawy od południa 
i północy – dwóch fragmentów trasy S7 – w kierunku Janek i Łomianek.

W posiedzeniu udział wzięli: Zbigniew Rynasiewicz sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej wraz ze współpracownikami, Lech Witecki dyrektor generalny 
Dróg Krajowych i Autostrad wraz ze współpracownikami, Janusz Laube, doradca w Najwyższej Izbie 
Kontroli.

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Jolanta Misiak, Teodozja Nojszewska-
-Łasicka – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.
Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):

Otwieram posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury. Witam państwa posłów. Witam 
także sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej, pana Zbigniewa Rynasiewicza wraz z zespołem współpracowników.
Dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu 

na wniosek grupy posłów. Porządek dotyczy informacji Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie realnych możliwości realizacji zapowiedzianej 
południowej obwodnicy Warszawy w ciągu drogi S2, dokumentów rządowych zapew-
niających i pozwalających rozpocząć powyższą inwestycję wraz ze wskazaniem źródeł 
finansowania, z uwzględnieniem skutków przesunięcia w czasie dwóch inwestycji pole-
gających na budowie wlotów do Warszawy od południa i północy – dwóch fragmentów 
trasy S7 – w kierunku Janek i Łomianek.
Przystępujemy do realizacji porządku. Mam informację, że w imieniu wnioskodaw-

ców będzie wniosek uzasadniał pan przewodniczący Andrzej Adamczyk. Oddaję głos 
panu przewodniczącemu. Bardzo proszę, panie przewodniczący.

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS): 
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie ministrze, panie i panowie posłowie, sza-
nowni goście, wniosek dotyczący zwołania posiedzenia Komisji w trybie art. 152 ust. 2 
regulaminu Sejmu spowodowany był, ale i także jest, informacjami złożonymi podczas 
konferencji prasowej zwołanej w drugiej połowie września przez pana premiera Tuska 
i ministra transportu Nowaka. W trakcie konferencji prasowej oznajmiono, że postano-
wiono zbudować południową obwodnicę Warszawy i zapewniono wszystkich, że budowa 
obwodnicy zostanie rozpoczęta w najbliższych miesiącach. Na pytania dziennikarzy 
w jakich dokumentach zawarta jest informacja o tejże budowie, jakie dokumenty rzą-
dowe gwarantują finansowanie tej inwestycji, premier Tusk pytany o te kwestie przeka-
zał głos ministrowi Nowakowi. A ten w sposób mętny, niewyraźny i niejasny odpowiadał, 
że to między innymi dokumenty tworzone w Brukseli zawierają te informacje, że doku-
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menty aplikacyjne zawierają te informacje. Praktycznie rzecz biorąc, nie odwołał się 
do żadnych dokumentów gwarantujących finansowanie tej inwestycji.
Na konferencji prasowej poinformowano, że inwestycja „południowa obwodnica War-

szawy” będzie realizowana ze środków, które pierwotnie były przeznaczone na realizację 
drogi S7. Z jednej strony wzbudziło to niepokój tych wszystkich, którzy żywotnie są zain-
teresowani realizacją drogi S7 w okolicach Warszawy. Ale z drugiej strony wzbudziło 
to szczególny niepokój tych, którzy zadają sobie pytanie: jak to jest, że w jednym mie-
siącu ogłasza się budowę takich a nie innych odcinków dróg i autostrad, że podejmowane 
będą takie a nie inne drogowe przedsięwzięcia infrastrukturalne, a kolejnego miesiąca 
padają zupełnie inne zapowiedzi. Padają wręcz zapewnienia, że będą realizowane inne 
inwestycje drogowe.
Dzisiaj mieliśmy nadzieję usłyszeć od Nowaka, ministra transportu, jakimi kryte-

riami kieruje się resort, decydując o realizacji konkretnej inwestycji. Czy są to kryteria 
merytoryczne wynikające z planów wieloletnich, czy są to kryteria typowo polityczne, 
które determinują decyzje o wszczęciu realizacji inwestycji drogowych, a zarzuceniu 
innych wcześniej planowanych. Czy na potrzeby referendum w Warszawie można ogło-
sić, że buduje się jeden odcinek drogi ekspresowej i zapewnić tych wszystkich, których 
referendum bezpośrednio nie dotyczy, że inwestycje przez nich oczekiwane nie będą 
realizowane. Pragnę przypomnieć, że w tej informacji i bardzo poplątanych tłumaczeń 
Nowaka, ministra transportu, podczas konferencji prasowej do której się odnoszę, nie 
padła żadna informacja o programie budowy dróg krajowych i autostrad, o kolejnym 
załączniku zmieniającym i poszerzającym zakres inwestycji objętych programem, załącz-
niku, który przenosiłby podstawowe przedsięwzięcia mające zapewnione finansowanie, 
a więc właśnie południową obwodnicę Warszawy. Później, post factum, pojawiły się komu-
nikaty, że politycy opozycji kłamią, że politycy opozycji podają nieprawdziwe informacje.
Dzisiaj oczekujemy wyjaśnienia jaki był stan rzeczy na dzień ogłoszenia budowy połu-

dniowej obwodnicy Warszawy. Przypomnę, że w czerwcu tego roku zmieniono i przyjęto 
nowy załącznik do rządowego programu budowy dróg krajowych i autostrad, w którym 
budowa tej trasy ekspresowej nie została uwzględniona. Kiedy ogłaszano rozpoczęcie 
budowy południowej obwodnicy Warszawy, przygotowany był projekt rozporządzenia 
do załącznika nr 6 poszerzający program budowy dróg krajowych i autostrad o południową 
obwodnicę. Nie był wówczas znany żaden dostępny projekt dotyczący załącznika nr 7. Taki 
załącznik dawałby podstawy premierowi i ministrowi transportu Nowakowi do stwierdze-
nia, że inwestycja będzie realizowana. Póki co, to minister transportu Nowak nie ma kom-
petencji, które posiada Rada Ministrów, i nie może stwierdzić publicznie, że decyzje leżące 
w kompetencji Rady Ministrów będą podjęte i zapewnić, że zostaną przyjęte. Nowak to nie 
Rada Ministrów, Nowak to konstytucyjny minister transportu. Wobec czego uznaliśmy, 
że na potrzeby tylko i wyłącznie polityczne przyjmuje się dzisiaj rozwiązania i rozstrzy-
gnięcia, które nie do końca wpisują się w strategię komunikacyjną kraju.
Mieliśmy nadzieję usłyszeć dzisiaj odpowiedź od Nowaka, ministra transportu, jakie 

przesłanki stały za tym, aby dokonać zmian realizacji konkretnych przedsięwzięć inwe-
stycyjnych? Co powoduje, że realizacja drogi S7 w okolicach Warszawy została przez 
Nowaka, który wówczas imputował sobie kompetencje Rady Ministrów, uznana za mar-
ginalną inwestycję. W efekcie skreślono ją z podstawowego programu budowy dróg kra-
jowych i autostrad. Natomiast południowa obwodnica Warszawy weszła w to miejsce. 
Jakie przesłanki powodowały, że z dnia na dzień przenosi się finansowanie inwestycji 
o wartości wielu miliardów złotych, praktycznie bez podstaw prawnych? 
Tyle tytułem uzasadnienia. Jestem przekonany i mówię to w imieniu wnioskodawców, 

którzy również co do tego nie mają wątpliwości, że przykład deklarowanej budowy połu-
dniowej obwodnicy Warszawy jest przykładem tego, jak chory jest system planowania 
kolejności realizacji inwestycji drogowych w Polsce, a także jak chory jest system wydatko-
wania miliardów złotych i od czego jest uzależniony. Dlatego szczególnie liczymy, że przed-
stawiciel resortu odpowie nam dzisiaj na pytania dotyczące kryteriów, jakimi resort kieruje 
się, proponując realizację konkretnych inwestycji drogowych. Dziękuję.
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Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana ministra Zbigniewa Rynasiewicza. Proszę o odnie-
sienie się do poruszonych spraw i problemów.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
Zbigniew Rynasiewicz:

Panie przewodniczący, na samym początku mam pytanie do pana przewodniczącego. 
Czy będzie rzeczą normalną, że mówiąc o pewnych osobach, ministrach, premierach, 
posłach nie używamy na posiedzeniach Komisji Infrastruktury zwrotów grzecznościo-
wych? Jeżeli tak, to będę się do tego stosował.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Panie ministrze, chyba wszyscy obecni na sali usłyszeli i na pewno są na tyle wrażliwi, 
że słyszeli doskonale ten ton wypowiedzi i kontestację osoby i stanowiska, wyraźną kon-
testację. Pozwoliłem sobie nie komentować tego. Dlatego bardzo proszę, panie ministrze, 
o odniesienie się do wypowiedzi.

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Bardzo przepraszam. Panie przewodniczący, odpowiem na pytanie kierowane do mnie.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Panie pośle, bardzo proszę. Ponieważ udzieliłem głosu panu ministrowi, myślę że jeszcze 
pan przewodniczący będzie miał okazję zabierać głos.

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Ależ panie przewodniczący…

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Pan przewodniczący będzie jeszcze miał okazję zabierać głos w ramach prawa przysłu-
gującego z regulaminu. Bardzo proszę, panie ministrze.

Sekretarz stanu w MTBiGM Zbigniew Rynasiewicz:
Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, przede wszystkim decyzje, które podejmo-
wane są w ostatnim czasie przez Radę Ministrów, jak również przygotowywane przez 
resort do podjęcia przez Radę Ministrów, mają na celu uniknięcie tego, co spotkało nas 
w momencie rozpoczęcia obecnej perspektywy finansowej, czyli w latach 2007, 2008 
i 2009. Te trzy pierwsze lata były dosyć istotne, na co zresztą zwraca uwagę branża 
budowlana, na co w zasadzie zwracali uwagę wszyscy, także państwo posłowie pod-
nosiliście te kwestie w swoich wypowiedziach, interpelacjach i pytaniach. Jesteśmy 
obecnie w sytuacji, że Parlament Europejski jeszcze nie uchwalił budżetu dla państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Nie są też przyjęte ostateczne dokumenty, które 
w jakiś sposób rozdysponowałyby środki finansowe przeznaczone na poszczególne pro-
gramy realizowane w ramach przyszłej, nowej perspektywy finansowej, o czym państwo 
doskonale wiecie. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że podejmując taką decyzję czekamy 
na, po pierwsze, przyjęcie budżetu przez Parlament Europejski, później jego podziału 
na poszczególne programy, między innymi na program dotyczący infrastruktury i śro-
dowiska. Doprowadzilibyśmy do podobnej sytuacji, która miała miejsce na początku tej 
perspektywy, czyli w 2007, 2008 i 2009 roku.
Oczywiście, pan poseł wnioskodawca zwrócił uwagę na to, że nie do końca są przyjęte 

polskie dokumenty wymagane do tego, żeby rozpoczynać inwestycje. Chciałem przypo-
mnieć, że nie są przyjęte wszystkie dokumenty i decyzje podejmowane przez Parlament 
Europejski i przez Komisję Europejską. Nie chcemy powtarzać tamtego czasu, to był 
bowiem moment, w którym zaczęły się też kłopoty w obszarze branży budowlanej, dla-
tego że nie było rozpisywanych przetargów, nie było inwestycji. Abstrahuję już od tego, 
na ile w tamtym okresie mieliśmy przygotowane ustawodawstwo, które pozwalałoby 
na taki ruch, na takie działania. Przypomnę „specustawy” drogowe, wywłaszczeniowe 
czy też środowiskowe.
 Będąc w takim momencie, jaki opisałem oczywiście tylko bardzo ogólnie, zostaje 

podjęta decyzja o realizacji części inwestycji, które znajdują się bardzo wysoko w przy-
gotowanym przez Polskę programie budowy dróg i autostrad – dokumencie implementa-
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cyjnym. Są to inwestycje, które na podstawie wymogów stawianych nam przez Komisję 
Europejską, są bardzo wysoko w „punktacji” tej Komisji. Część tych inwestycji, o czym 
wspomniał dzisiaj już mój przedmówca, znalazła się w załączniku nr 5, część znala-
zła się załączniku nr 6. One są przygotowane w różny sposób i w różnej formie. Na sali 
są przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i przedstawiciele 
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Możemy odpowiedzieć 
na pytania i powiedzieć jak to wygląda w przypadku przetargów, które są uruchamiane.
Uważamy, że podjęliśmy słuszną decyzję, dobrą dla rynku, ale nie tylko dla rynku 

budowlanego. Jest to właściwe przejście w nowy czas programowania i oczekiwania, 
że chcielibyśmy, żeby podział środków, które są przeznaczone na budowę dróg i moder-
nizację linii kolejowych był dalej w proporcji 60:40, czyli 60% środków na drogi, a 40% 
na kolej. 
Nie ma też co ukrywać, że cały czas Komisja Europejska oczekuje tego od nas. Może 
to uzupełnić przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ten proces też nie 
jest zamknięty i dyskusja też nie jest zakończona czy to będzie 60:40 czy 50:50. Mamy 
zaległości jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Dlatego nasze oczekiwanie jest takie i takie 
jest też przygotowanie instytucji odpowiadających za inwestycje, że lepiej i łatwiej jest 
wydawać pieniądze z budżetu w proporcji, o której powiedziałem, a więc 60:40. Dla wła-
ściwego funkcjonowania sieci drogowej i kolejowej w Polsce potrzeba, żeby taka propor-
cja była zachowana. W takich uwarunkowaniach podejmujemy decyzje. 
Podobna sytuacja dotyczy południowej obwodnicy Warszawy przygotowanej do przed-

stawienia Komisji Europejskiej. W dokumencie implementacyjnym, na który się powo-
łuję, jest ona na miejscu bardzo wysokim w przyjętej punktacji. Jest też na miejscu, które 
pozwala nam podjąć decyzję, że chcemy tę inwestycję realizować bez jakiś tam proble-
mów w uzgodnieniach z Komisją Europejską. Wstępne uzgodnienia, będące w zasadzie 
na samym końcu, pozwalają taką inwestycję uruchomić. 
Odcinki południowej obwodnicy Warszawy zaczynają się przy węźle „Puławska”. Jak 

państwo wiecie, węzeł ten został we wrześniu tego roku oddany do użytku. Od tego węzła 
do węzła „Przyczółkowska” odcinek obwodnicy liczy 4,6 km, w tym jest tunel o długo-
ści 2,6 km. Generalna Dyrekcja jest przygotowana do rozpisania przetargu. A w jakim 
momencie ten przetarg może być rozpisany – powiem za chwilę. W grudniu tego roku 
przy spełnieniu określonych warunków, taki przetarg może być rozpisany. Podobnie jeśli 
chodzi o drugi odcinek, czyli węzeł „Przyczółkowska” oraz węzeł „Wał Miedzeszyński”. 
Wspólnie z mostem przez Wisłę o długości 1,3 km, ten odcinek obwodnicy będzie miał 
długość 6450 metrów. Podobnie jest przygotowany do przetargu w grudniu tego roku. 
Ostatni odcinek obwodnicy to węzeł „Wał Miedzeszyński”; jesteśmy już na drugiej stro-
nie Wisły. I dalej „Węzeł Lubelska” powstanie w obrębie budowanej drogi S17, która 
również jest wpisana w cały projekt. Jak państwo wiecie, cała droga S17 sukcesywnie 
wpuszczana do ruchu, w sensie uruchomionych przetargów, jest drogą przygotowaną 
do realizacji w nowej unijnej perspektywie finansowej. Przetarg odbędzie się w II kwar-
tale przyszłego roku.
Południowa obwodnica Warszawy i nie tylko południowa obwodnica państwo, stwo-

rzą jeden pierścień drogowy. Wcześniej zostały uruchomione przetargi, które tworzą 
północną obwodnicę Warszawy; mówiliśmy o Markach. Ten zakres inwestycji został 
rozpisany. Żeby domknąć cały pierścień, to oczywiście mówimy o dalszym ciągu obwod-
nicy południowej od „Węzła Lubelska” i drogi S17, aż do węzła „Drewnica”. Czy dobrze 
powiedziałem, czy czasem czegoś nie pomyliłem? Dobrze – do węzła Drewnica. I w ten 
sposób kończymy drogę S17, zamykają też całą obwodnicę Warszawy. Akurat wschodni 
obszar obwodnicy Warszawy jest realizowany zgodnie z harmonogramem budowy drogi 
ekspresowej S17.
Pozostaje kilka kwestii do rozstrzygnięcia. Państwo to wiecie i to jest zawarte 

we wszystkich ustaleniach, we wszystkich dokumentach; czas nowej perspektywy, to nie 
jest czas finansowania inwestycji autostradowych w Polsce z pieniędzy europejskich. Tak 
naprawdę, żeby domknąć cały obszar wokół Warszawy, czeka nas trudne zadanie stwo-
rzenia właściwego montażu finansowego do wybudowania w pierwszej kolejności połą-
czenia obwodnicy Warszawy z dalszym ciągiem autostrady A2. 
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Jak państwo wiecie, jest już wybudowana obwodnica Mińska Mazowieckiego. Do węzła 
„Lubelska”, proszę mi przypomnieć odległość do Mińska, to ponad 20 kilometrów auto-
strady. Wartość tej inwestycji to około 660 mln zł. W decyzjach, o których mówimy w tej 
chwili, tego działania jeszcze nie ma. Jak powiedziałem, mówimy o działaniach, które 
się opierają na środkach planowanych do wydania z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko, na środkach europejskich.
Całość spraw związanych z przygotowaniem inwestycji jest, patrząc z punktu widze-

nia czysto technicznego, przeprowadzona przez Generalną Dyrekcję jak najbardziej pra-
widłowo. Terminy nie są absolutnie zagrożone. Natomiast 10 października skierowali-
śmy do konsultacji społecznej projekt uchwały Rady Ministrów zmieniający załącznik 
nr 5 do programu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2011–2015. Wprowadzono 
do niego budowę południowej obwodnicy Warszawy czyli drogi S2, węzłów „Puławska” 
i „Lubelska”, które wcześniej opisałem w miarę szczegółowo.
W zasadzie wszystkie wymagane dokumenty dotyczące konsultacji społecznych spły-

nęły do resortu. W tym miesiącu dokument zostanie skierowany pod obrady Komitetu 
Stałego Rady Ministrów. Wszystko wskazuje na to, że Rada Ministrów przyjmie uchwałę, 
która da podstawy prawne do uruchomienia przetargu. Jak powiedziałem, oprócz wymo-
gów czysto technicznych i merytorycznych, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad spełni, przygotowując obwodnicę, do ogłoszenia przetargów potrzebna jest 
uchwala Rady Ministrów. Jak powiedziałem, przygotowujemy dokumenty poszerzające 
załącznik nr 5, wpisujące drogę S2 oraz węzły „Puławska” i „Lubelska” do tego załącz-
nika. To pozwoli Generalnej Dyrekcji uruchomić przetargi i rozpocząć budowę południo-
wej obwodnicy Warszawy.
Jak państwo zapewnie wiecie, w zasadzie w przypadku opisanych przeze mnie wszyst-

kich trzech odcinków, na które dzieli się obwodnica, jeżeli będzie prawidłowo przepro-
wadzany cały proces inwestycyjny, wszystkie trzy powinny zostać oddane i wypełniać 
funkcję południowej obwodnicy Warszawy w roku 2019. To w zasadzie tyle, dziękuję.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę; otwieram dyskusję. Kto z państwa? Pan poseł Kmiecik, 
bardzo proszę.

Poseł Henryk Kmiecik (TR):
Panie przewodniczący, panie ministrze, źle się dzieje, gdy premier naszego rządu stosuje 
kryteria partyjnictwa. Gdy dochodziło do referendum w Warszawie, żeby zachęcić war-
szawiaków, żeby nie brali udziału w referendum, zaproponowano, że będzie budowana 
obwodnica. Ale jakim kosztem? Kosztem tego, że z załącznika nr 5 zostanie usunięta 
budowa drogi ekspresowej Legnica- Lubawka, gdzie wszystko było już przygotowane i, 
można powiedzieć, dopięte na ostatni guzik. Czy się godzi, żeby premier rządu zajmował 
się partyjniactwem, bronił koleżanki i cały region zachodniej i południowo-zachodniej 
Polski traktował po macoszemu? Czy oczekujecie tego, że usuwając z załącznika nr 5 
budowę odcinka drogi S3 Legnica–Lubawka doprowadzicie do protestów społecznych? 
Już protestują samorządowcy, protestują ludzie w miastach, wkrótce może dojść do blo-
kad dróg. Kiedy premier ogłosił, że będzie budowana południowa obwodnica Warszawy, 
od razu w sukurs premierowi ruszyli niektórzy posłowie Platformy Obywatelskiej. 
Twierdzili, że należy usunąć z załącznika nr 5 odcinek drogi ekspresowej Legnica–
Lubawka, ponieważ Czesi nie są przygotowani na to, żeby wspólnie wybudować trasę 
w kierunku południowej Europy.
Panie ministrze. Dobrze pan wie, bo był u pana przed dwoma, trzema tygodniami 

ambasador Republiki Czeskiej Jan Sechter, który prosił pana, żeby strona polska nie 
używała argumentu, że Czesi nie chcą czy nie mogą budować swojego odcinka drogi 
do połączenia Kralovec–Lubawka. Na wczorajszym spotkania ambasador Republiki Cze-
skiej zaapelował, żeby strona polska dalej realizowała to co jest zapisane w załączniku nr 
5. Oświadczył, że Czesi mieli już taki przypadek gdy budowali swoją autostradę do gra-
nicy Bawarii, do której Niemcy nie wybudowali po swojej stronie brakujących czter-
dziestu kilometrów drogi. Czesi dotrzymali umowy, wybudowali drogę do samej granicy 
i to Niemcy musieli później dołączyć się do nich. Tak samo pan ambasador oświadczył, 
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że nie oglądając się na nas, ze strony czeskiej będzie budowany odcinek graniczny z Pol-
ską. Czesi mają na tej budowie jedno wąskie gardło, ale do roku 2016 wybudują odci-
nek drogi Chasza–Jaromer. Zostanie dwudziestoparokilometrowy odcinek, który gotowi 
są dokończyć do roku 2017; to wbrew temu co mówi się w piśmie, że do roku 2018 Czesi 
nie rozpoczną budowy.
Panie ministrze, pan rozmawiał z ambasadorem Republiki Czeskiej. Ambasador 

wyraźnie prosił, żeby nie używać argumentu, że to Czesi nie spełniają swoich wymogów 
i nie chcą budować.
Jak to jest możliwe, że budujemy drogi odcinkami od wioski do wioski, kawałek drogi 

po kawałku? Korytarz łączący Skandynawię z Bałkanami z przyczyn dotyczących Pol-
ski nie będzie kompletny. Z powodu Polski nie będzie się odbywała wymiana handlowa, 
regiony nie będą mogły rozwijać się, a inwestorzy przyjeżdżać. Czy to, co już było przy-
gotowane, warto zarzucać? Czy gra jest warta świeczki? Czy mają przepaść unijne pie-
niądze przygotowane na sfinansowanie budowy drogi S3? Tyle na razie, dziękuję.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Bardzo dziękuję. Pan poseł Adam Kwiatkowski, bardzo proszę.

Poseł Adam Kwiatkowski (PiS) – spoza składu Komisji:
Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, po kilku słowach, które powiedział pan minister, 
mamy w Warszawie i pod Warszawą z jednej strony sytuację, że oczywiście wszyscy cze-
kają na południową obwodnicę, ale z drugiej strony wydaje się, że pan minister powinien 
jednak przedstawić harmonogram robót. Jeżeli ktoś mówi poważnie o realizacji inwesty-
cji drogowej, to powinien przedstawić dokładny harmonogram, jeśli mamy wierzyć w to, 
że jak pan minister powiedział na końcu, w roku 2019 obwodnica będzie przejezdna. 
Tego mi bardzo brakowało w pana wypowiedzi. W związku z tym, panie przewodni-
czący, mam prośbę o to, żebyśmy poprosili o konkretny materiał, o harmonogram. Wtedy 
bowiem można będzie stwierdzić jaka część tego, o czym mówili pan premier Donald 
Tusk i minister Nowak, to są rzeczy mające oparcie w rzeczywistości, a w jakim sensie 
są to tylko obietnice nie mające żadnego pokrycia w dokumentach. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Bardzo dziękuję. Pan poseł Jerzy Materna, bardzo proszę.

Poseł Jerzy Materna (PiS):
Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, po raz trzeci zabieram dzisiaj głos. Po raz pierw-
szy na posiedzeniu zespołu zachodniego, potem na posiedzeniu podkomisji do spraw 
środków unijnych i teraz po raz trzeci. Jest taka sprawa; droga S3 ma swoją długą histo-
rię sięgającą ponad dziesięciu lat. Niedawno, w kwietniu w exposé pan premier zapowie-
dział dokończenie pewnej inwestycji. Mamy potem załącznik z 4 czerwca 2013, w któ-
rym S3 będzie dokończona. Czyli na trasie od Sulechowa do Lubawki zostanie w latach 
2013–2016 wybudowana droga ekspresowa.
Wczoraj na posiedzeniu Komisji Infrastruktury przedstawiono budżet na 2014 rok, 

do którego mamy załącznik rzeczowo-finansowy Krajowego Funduszu Drogowego. 
Na stronie 6 mowa jest o finansowaniu drogi S3 na odcinku od Nowej Soli do Legnicy 
za kwotę 177 mln zł oraz odcinka Legnica-Lubawka kosztem 213 mln zł. Wszystko jest 
przygotowane, wydano wiele pieniędzy na to, aby to przedsięwzięcie doszło do skutku. 
Dzisiaj się dowiadujemy, a właściwie wczoraj się dowiedziałem, że wypadła realizacja 
odcinka drogi S3 Legnica-Lubawka. Inwestycja ta została zawieszona w czasie i nie wia-
domo kiedy zostanie realizowana; może w roku 2018 czy 2020. To jest po prostu nieby-
wały skandal.
Jeżeli coś się programuje, obiecuje ludziom jeszcze w czerwcu… Oczywiście, mamy 

panią przewodniczącą, panią Bożennę Bukiewicz, która jako wysoka rangą wiceprzewod-
nicząca Komisji Infrastruktury, zapewniała w Lubuskim, że droga do Lubawki będzie 
dokończona. Dzisiaj słyszymy coś odwrotnego, że niestety, do Legnicy i Zgorzelca, i dalej 
na Drezno możecie sobie jechać, natomiast do granicy, a więc do Lubawki, takiej moż-
liwości nie ma. Uzasadnienie tego jest takie, że Czesi po prostu na razie nie przewidują 
budowy drogi S17 po swojej stronie, prawdopodobnie nastąpi to po 2018 roku. Pytam się 
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po co robiliśmy A2 i A4. Autostrada skończy się w Medyce i dalej na Ukrainie właściwie 
nie ma żadnej autostrady. Pytanie podstawowe – po co w ogóle coś zaczynamy robić, 
obiecujemy ludziom, a na końcu się wycofujemy? Naprawdę, dziesiątki milionów złotych 
już wyłożono na budowę drogi S3. Inwestycja znalazła się już w budżecie i jej finanso-
wanie zostało zapewnione, abyśmy potem nagle, z dnia na dzień, wycofali się z tego 
przedsięwzięcia. Słyszymy, że załącznik nr 5 przestaje być obowiązujący. Jak usłyszałem 
na posiedzeniu podkomisji do spraw środków unijnych, załącznik był tylko papierkiem, 
w którym zapisy można dowolnie zmieniać. Dzisiaj słyszymy, że ten papierek zostanie 
zmieniony na załącznik nr 6 i do niego wejdzie budowa południowej obwodnicy War-
szawy. OK., niech wchodzi, ale dlaczego wycofuje się inną czteromiliardową inwesty-
cję? Bo koszt budowy odcinka drogi S3 Legnica–Lubawka to kwota 4 miliardów złotych. 
Ta inwestycja wypada z załącznika, a w jej miejsce wstawiamy południową obwodnicę 
Warszawy.
Tak być nie może. To jest skandal. Uważam, że w Komisji Infrastruktury powinni-

śmy zrobić wszystko, żeby przywrócić tę inwestycję, żeby droga S3 miało swój początek 
w Świnoujściu, a koniec w Lubawce. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł Anna Paluch.

Poseł Anna Paluch (PiS):
Dziękuję bardzo. Panie ministrze, mam następujące pytanie. Skoro odcinek drogi, o któ-
rej mówił mój przedmówca, czyli odcinek drogi S3 Legnica–Lubawka, za spore sumy zna-
lazł się w rządowym programie, stąd prosty wniosek, że miał przygotowane wszystkie 
dokumentacje. Pytanie nr 1, ile kosztowało przygotowanie dokumentacji, postępowań 
administracyjnych i uzyskanie dokumentów niezbędnych po temu, żeby można było naj-
pierw przygotować, żeby było nad czym deliberować i prowadzić postępowania admini-
stracyjne? Ile kosztowało przygotowanie tych dokumentów? Kto odpowie za marnowa-
nie pieniędzy i z jakich środków chcecie powtarzać tę procedurę? Czy może macie jakieś 
pomysły, żeby wartość dokumentacji nie uległa przedawnieniu?

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa posłów jeszcze chciałby się wypowiedzieć? Pan poseł 
Andrzej Adamczyk, proszę.

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Pytanie do pana ministra Zbigniewa Rynasiewicza. Proszę o odpowiedź.

Poseł Anna Paluch (PiS):
Wesołość jest w ogóle nie na miejscu.

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Przeszkadzamy?

Poseł Anna Paluch (PiS):
Pan minister jest wesoły jak szczygiełek na wiosnę.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Proszę, zupełnie niepotrzebnie podnosimy temperaturę obrad na sali. Proszę kontynu-
ować, panie pośle.

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Panie ministrze, zwracam się z wnioskiem, aby w formie pisemnej została udzielona 
odpowiedź na podstawie jakich kryteriów zmieniono plan inwestycyjny; chodzi o reali-
zację inwestycji drogowych. Na podstawie jakich kryteriów zrezygnowano z realizacji 
odcinków S7 w okolicach Warszawy? Na podstawie jakich kryteriów wybrano do reali-
zacji budowę południowej obwodnicy Warszawy? To pierwsza rzecz. Proszę o informację 
pisemną. W momencie ogłaszania, że będzie budowana obwodnica Warszawy, jakimi rząd 
dysponował dokumentami zapewniającymi finansowanie tego przedsięwzięcia? Kiedy 
premier rządu ogłaszał realizację południowej obwodnicy Warszawy jeszcze w 2013 roku, 
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jakimi dysponował dokumentami? Konkretnie proszę o informację, jakie to były doku-
menty.
Ponadto podtrzymuję, może inaczej, powtarzam wniosek pana posła Adama Kwiat-

kowskiego i wnoszę również o odpowiedź na piśmie, jaki jest harmonogram realizacji 
przedsięwzięcia deklarowanego przez premiera rządu we wrześniu 2013 roku? Chodzi 
o przedsięwzięcie pod nazwą południowa obwodnica Warszawy.
Panie ministrze, wnoszę o informację na piśmie, w formie pisemnej, jakie są dotych-

czas poniesione koszty, o czym mówiła pani poseł Anna Paluch, na realizację inwestycji 
pod nazwą…

Poseł Anna Paluch (PiS):
Jest jeszcze Legnica–Lubawka…

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Jeszcze odcinek Legnica–Lubawka. To poszerza również wniosek o koszty przygotowa-
nia inwestycji S7, z której zrezygnowano na rzecz południowej obwodnicy Warszawy 
w ciągu drogi S2. Rozumiem bowiem, że inwestycja była już przygotowana w ciągu 
drogi S7 w okolicach Warszawy. Jaki jest termin ważności dokumentacji, która została 
przygotowana celem realizacji tego przedsięwzięcia? Żebym był jasno zrozumiany, kiedy 
mija termin ważności dokumentacji technicznej przygotowanej dla realizacji inwestycji 
na drodze S7 w okolicach Warszawy? Także pytanie pani poseł Anny Paluch proszę trak-
tować jako powód do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej.
Proszę również o odpowiedź w formie pisemnej…

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Pani poseł, bardzo panią proszę, niech pani nie przeszkadza koledze w wypowiedzi. Bar-
dzo proszę kontynuować, panie przewodniczący.

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Panie przewodniczący, pani poseł Anna Paluch wręcz pomaga mi. Pan źle interpretuje 
zaistniałą sytuację, której pan jest świadkiem.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Pan przewodniczący coraz bardziej się odchyla, co odebrałem, że właśnie pani poseł panu 
przeszkadza.

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Tylko i wyłącznie chcę być bliżej mikrofonu.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Rozumiem, bardzo proszę, panie przewodniczący.

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
To jest zły ogląd sytuacji, panie przewodniczący.
Panie ministrze, proszę również o informację w formie pisemnej na jakim etapie przy-

gotowania jest dokumentacja techniczna dla budowy południowej obwodnicy Warszawy? 
Jeżeli jej nie było, to rozumiem, że zlecicie ją państwo w trybie „projektuj i buduj”. Czy 
ta inwestycja zostanie zlecona w tym trybie? Bardzo proszę o wyczerpujące odpowiedzi, 
aby nie były one – przepraszam, odniosę się do dzisiejszego wystąpienia pana ministra 
– trudne do percepcji. Nie ukrywam, że mam kłopoty, i pewnie nie ja jeden, z analizą 
pańskiego wystąpienia. Nie znajduję w nim mimo wszystko odpowiedzi na podstawowe 
pytanie. Bardzo proszę o takie informacje.
Panie przewodniczący, wyręczył mnie pan z odpowiedzi, którą na wstępie pan mini-

ster skierował do mnie w formie pytania. Chodzi o formę wystąpienia. Zapewniam pana 
ministra, że na pewno nie był to poziom wystąpień polityków Platformy Obywatelskiej 
z lat 2005–2007, czego między innymi pan minister, będąc posłem, był świadkiem. Gdy-
byśmy zeszli do poziomu wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej z czasów, kiedy 
byliście w opozycji, to procedowanie byłoby przykre i debata byłaby tym bardziej przy-
kra. Myślę, że nikomu nie ująłem w czasie swojej wypowiedzi, uzasadniając wniosek, ani 
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też nie pomniejszyłem funkcji i zasług. Bóg wie jeszcze czego sobie każdy z nich chciałby 
sobie przypisać. Już nie będę wymieniał nazwisk. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Oczywiście, z litery prawa, panie przewodniczący, nie uchybił pan nikomu, ale pewnie 
byłoby przykro, gdyby każdy z nas zwracał się „Adamczyk tu siedzący na sali”, „uzasad-
niający wniosek Adamczyk”, itd., itd.

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Przepraszam…

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Panie przewodniczący, po prostu szanujmy pewne obyczaje parlamentarne od lat wypra-
cowane, po prostu hołdujmy temu.
Bardzo proszę, pan poseł Henryk Kmiecik. 

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Panie pośle, przepraszam. Panie przewodniczący, każdorazowo do nazwiska wskazy-
wałem funkcje. Mówiąc „Nowak” zawsze dodawałem „minister”. Zawsze też mówiłem 
„premier”. To nie tak.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Proszę pana przewodniczącego Adamczyka o odsłuchanie swojego wystąpienia. Na pewno 
zwróci pan uwagę na to, że było inaczej. Ale nie kontynuujmy tego.
Bardzo proszę, panie pośle Kmiecik.

Poseł Henryk Kmiecik (TR):
Panie przewodniczący, panie ministrze, wnoszę o odpowiedź na piśmie na wszystkie 
pytania, które zadał pan poseł Adamczyk, ale w odniesieniu do drogi S3, ze szczególnym 
uwzględnieniem odcinka od Legnicy do granicy państwa w Lubawce. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Bardzo dziękuję. Mam do państwa następujące pytanie. Wobec tego, że wszystkie kwe-
stie, które państwo wyraziliście we wniosku, i uznaliście – w przeciwieństwie do mnie 
– odpowiedź pana ministra za niewyczerpującą i mglistą, i ponowiliście potrzebę udzie-
lenia odpowiedzi na piśmie, pytam czy zgadzamy się na zakończenia posiedzenia w tym 
momencie? Pan minister odpowie na piśmie na postawione pytania. 
Pan przewodniczący Adamczyk, proszę.

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Jeżeli pan pozwoli, panie przewodniczący, to w imieniu wnioskodawców krótkie słowo.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Tak, oczywiście. To znaczy, że umożliwię wypowiedź w imieniu wnioskodawców. Czy 
w tej chwili? Tak? Bardzo proszę.

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Panie przewodniczący, panie ministrze, panie i panowie, dzisiejsze posiedzenie i wyja-
śnienia pana ministra, niestety, nie rozwiały wszystkich wątpliwości. Nie dały też jed-
noznacznej odpowiedzi na pytania o kryteria, którymi kieruje się inwestor, czyli w tym 
przypadku polski rząd, przy wyborze kolejności realizacji inwestycji. Czy te kryte-
ria to przede wszystkim kryteria finansowe, gospodarczo-finansowe? Czy te kryteria 
to przede wszystkim wyłącznie polityka, to skutek działalności różnorakich porozu-
mień popularnie zwanych spółdzielniami politycznymi? Czy to polityka, która zmierza 
do osiągnięcia konkretnych efektów politycznych?
Dlatego też prosimy pana ministra o wyjaśnienie tych kwestii. Od dłuższego czasu 

zadajemy sobie pytanie, jesteśmy również w trudnej sytuacji sami również pytani 
w naszych okręgach wyborczych, dlaczego realizujemy te właśnie inwestycje, a nie 
inne. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dzisiejsze posiedzenie 
Komisji nie rozwiało naszych wątpliwości, raczej zdaje się potwierdzać, że premier obec-
nego rządu wykorzystał sytuację dla celów czysto politycznych, czysto referendalnych. 
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Po prostu w jakiejś mierze osiągnął swój cel. Stąd też prośba o informacje pisemne. Panie 
przewodniczący, prosiłbym również żebyśmy zakreślili datę, kiedy te informacje zostaną 
przekazane posłom. Mam nadzieję, że pan minister w porozumieniu z kompetentnymi 
osobami, będzie mógł określić do kiedy otrzymamy informacje. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Bardzo dziękuję. Zanim oddam głos panu ministrowi, jeszcze pan przewodniczący 
Krzysztof Tchórzewski, proszę bardzo.

Poseł Krzysztof Tchórzewski (PiS):
Dziękuję bardzo. Przepraszam, że w takim trybie się zgłosiłem kiedy dyskusja jest już 
zakończona. Z przyczyn organizacyjnych musiałem na chwilę wyjść z sali obrad, dlatego 
nie wiem czy ten temat został wcześniej poruszony w debacie, ale jest to bardzo istotne. 
W swojej wypowiedzi dotyczącej tego co ma być robione w Warszawie, pan minister 
używał trybu oznajmującego: „ tak to będziemy robili”, „to będzie wykonane”. Dlatego 
chciałem zapytać, czy w sprawach, o których właśnie była mowa podczas konferencji 
prasowej dotyczącej przesunięcia środków finansowych i przyspieszenia budowy połu-
dniowej obwodnicy Warszawy, zostały dokonane stosowne zmiany w rozporządzeniu 
Rady Ministrów w sprawie realizacji inwestycji? Czy rozporządzenie zostało przez Radę 
Ministrów uchwalone i jest obowiązujące w nowej postaci?
W przypadku gdyby Rada Ministrów nie podjęła jeszcze decyzji, to pan minister 

mógłby mówić tylko o projekcie, a nie o tym, że będzie tak czy inaczej realizowana 
południowa obwodnica Warszawy. Dopóki nie ma decyzji Rady Ministrów, to można 
mówić tylko o projekcie resortu transportu i że taki jest projekt. Ale nie można, choćby 
z punktu regulaminu, stosować w imieniu rządu oświadczeń dotyczących sposobu reali-
zacji inwestycji. Dziękuję. 

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Bardzo dziękuję. Tę kwestię akurat poruszał pan przewodniczący Adamczyk. Panie 
przewodniczący Adamczyk, umówiliśmy się. Ponieważ współpracujemy w prezydium 
Komisji, w drodze wyjątku udzieliłem głosu panu przewodniczącemu Tchórzewskiemu. 
Proszę, panie ministrze.

Sekretarz stanu w MTBiGM Zbigniew Rynasiewicz:
Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, używając argumentu, że przez kilka lat razem 
współpracowaliśmy, powiedziałbym krótko, że wszyscy posłowie zasiadający w Komisji 
Infrastruktury powinni mieć satysfakcję z tego co się w Polsce w ostatnich latach wyda-
rzyło. Wydarzyło się to po części we współpracy z Komisją, przy wkładzie pań i panów 
posłów z tej Komisji. Powiem tak po prostu – trochę więcej wiary w to, że nowa unijna 
perspektywa finansowa, która jest dla Polski korzystna, pozwoli nam na wybudowanie 
wielu dróg i zmodernizować w kraju wiele kilometrów linii kolejowych, jak to zresztą 
stało się w obecnej perspektywie. Powiem bardzo ogólnie, hołdujemy zasadzie, trochę 
innej od zawartej w dokumencie, o ile dobrze pamiętam, z czerwca 2007 roku, do którego 
wpisano wszystkie inwestycje, jakie w Polsce chciałoby się zrealizować w nowej unijnej 
perspektywie finansowej na wartość ponad 200 mld zł. Obecna koalicja musiała odpo-
wiadać dlaczego przy wielkości środków w granicach 100 mld zł, nie możemy zbudować 
tego co zaplanowano i wpisano na kwotę ponad 200 mld zł. To było oczywiste. 
Dlatego też, jeżeli państwo mówicie o kryteriach, to ja powiedziałem dokładnie – 

jest dokument implementacyjny wyraźnie opisujący kryteria. W kryteriach zawarte 
są nasze oczekiwania i sprzężenie zwrotne na linii Komisja Europejska – Polska. Tam 
jest wręcz punktacja poszczególnych odcinków dróg i odpowiedź na pytanie dlaczego 
akurat chcemy budować te, a nie inne drogi i dlaczego akurat stawiamy na te, a nie inne 
inwestycje. I tam są te kryteria. Oczywiście odpowiemy na piśmie.
Chciałbym tylko zwrócić uwagę – mówiłem to w swoim pierwszym wystąpieniu 

i powtarzam jeszcze raz – że podjęliśmy też taką decyzję, mówię w imieniu rządu, bo rząd 
podjął taką decyzję, że nie możemy powtarzać błędu, który był popełniony poprzednio. 
Z innych powodów. Ale dlatego też uruchamiamy inwestycje po to, żeby budowlany 
rynek wykonawczy w Polsce mógł właściwie funkcjonować, a nie czekać na inwestycje.
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Przepraszam, że to powiem, ale gdybyśmy przyjęli wasz sposób myślenia, to powin-
niśmy czekać, bo nie ma wszystkich dokumentów. Powinniśmy znowu zrobić przerwę, 
poczekać aż będą wszystkie dokumenty. Przecież nie mogłoby wtedy być żadnej uchwały 
Rady Ministrów, dopóki by nie było zatwierdzonego ostatecznie budżetu Unii Europej-
skiej nowej perspektywy finansowej. A tego budżetu jeszcze nie ma, więc byśmy dalej 
czekali i czekali. Ale wtedy państwo byście nam zadawali inne pytania – dlaczego nie 
uruchamiamy inwestycji? Nie moglibyśmy ich uruchomić, idąc za sposobem myślenia, 
który dzisiaj jest prezentowany przez część członków Komisji, mam nadzieję, że nie 
przez całą Komisję. 
To ryzyko polityczne rząd oczywiście musi podjąć, premier, rząd. I podejmuje. I to jest 

normalne. Każdy rząd takie ryzyko podejmuje, musi coś przewidywać, planować, podej-
mować decyzje, często nie do końca opisane tak, jakby to chciałoby się, żeby było opisane. 
Ale taka jest rzeczywistość. Uważam, że akurat tok myślenia ze strony naszego resortu 
czy rządu jest jak najbardziej prawidłowy. Tego też oczekuje branża budowlana.
Państwo byliście zaproszeni, cała komisja była zaproszona, na dzisiejszą debatę pod-

czas targów „Infrastruktura 2013”, w której uczestniczyli wykonawcy budowlani. Może 
gdybyście państwo uczestniczyli w tej debacie, która trwała ponad trzy godziny, byście 
państwo usłyszeli czego od nas oczekują wykonawcy i jakie też stawiają przed nami 
zadania. Przyjęlibyście pewnie inny sposób myślenia, bo przedsiębiorcy budowlani chcą 
po prostu dawać pracę ludziom zatrudnionym w ich firmach. Ale aby mogli ich zatrud-
nić, muszą oczywiście budować drogi i modernizować linie kolejowe. Innego wyjścia nie 
ma. Przyjmujemy taki sposób patrzenia na rzeczywistość.
W przypadku zarzutu, który podniósł pan poseł Kmiecik. To, że w ogóle przystąpiono 

do prac nad odcinkiem granicznym drogi S3 czy też E17, bo taki jest numer tej drogi 
po czeskiej stronie, reguluje polsko-czeska umowa międzynarodowa. Na tej podstawie 
przystąpiono do prac przy tej inwestycji. Państwo postawili nam zarzut, więc odpo-
wiem, że ze strony polskiej wykonaliśmy prace zapisane w międzynarodowej umowie 
polsko-czeskiej. Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia postępowania przetargowego 
na odcinku drogi S3. Czesi nie są przygotowani. Jak pan poseł Kmiecik zaznaczył, Czesi 
poprosili o to, aby realizację inwestycji rozpocząć nie wcześniej niż w roku 2018. Oni nie 
są do tego przygotowani.
Za chwilę też byłby taki zarzut… Zastanawiamy się nad takim rozwiązaniem. Mówię 

o tym nad czym się zastanawiamy, jeszcze raz podkreślam – zastanawiamy się nad takim 
rozwiązaniem. Budowa drogi S3 do Bolkowa, co pewno potwierdzi pan poseł Kmiecik, 
ma uzasadnienie przy braku porozumienia ze stroną czeską. Wtedy udrażnia się połą-
czenia, które są konieczne do połączenia Dolnego Śląska, jak również Kotliny Jelenio-
górskiej, nie tylko z innymi drogami międzynarodowymi i autostradą. I to ma swoje 
uzasadnienie. Część z państwa, która się tym interesuje, dobrze wie, że za Bolkowem 
rozpoczynają się najtrudniejsze i najdroższe prace, łącznie z budową tuneli, bo tego 
wymaga konfiguracja terenu. Przy braku akceptacji budowy w tym samym czasie drogi 
potrzebnej do połączenia E17 ze strony czeskiej, nie ma na tym etapie uzasadnienia 
do realizacji tej inwestycji. Dlatego zastanawiamy się, w jaki sposób podejść do koniecz-
ności budowania dalszego odcinka drogi S3 bez akceptacji czeskiej, właśnie do Bolkowa. 
Myślimy też w jaki sposób takie podejście mogłoby rozwiązać problem, o którym nam 
wszystkim chodzi. Chodzi nam o to, aby ten obszar dobrze skomunikować z siecią dróg 
ekspresowych i autostrad.
Jak państwo wiecie, cały odcinek drogi S3 został wpisany do finansowania z funduszu 

„Łącząc Europę”. Jeśli coś pomylę, to poproszę panią dyrektor z Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, żeby mnie poprawiła. Sytuacja jest taka, że ze względu na to, że większość 
kwot tworzących fundusz „Łącząc Europę”, względnie całość tej kwoty, pochodzi z Fun-
duszu Spójności. Państwa korzystające z tego ostatniego funduszu zagwarantowały sobie 
możliwość tak zwanych kopert narodowych. Dopiero gdybyśmy nie potrafili wydać środ-
ków z kopert narodowych do 2017 roku, wówczas środki te wchodzą do wspólnej puli, 
o której rozdysponowaniu decyduje już Komisja Europejska. I dalej środki są dzielone 
pomiędzy wszystkie kraje europejskiej. Chyba się nie pomyliłem. 
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Kwota środków znajdujących się w funduszu „Łącząc Europę”, to 4,3 miliarda euro 
dla Polski. Znajduje się ona właśnie w kopercie narodowej. Musimy te środki rozdyspo-
nować, wydać do roku 2017. Zgodnie z zasadami funkcjonowania tego Funduszu, nie 
moglibyśmy wydać środków z koperty narodowej tak, jak by należało, bez akceptacji 
strony czeskiej. Dlatego mówi się o tym, że drogi S3 nie budujemy w tym momencie 
i w takiej formule, jak byśmy chcieli, bo nie ma połączenia z Republiką Czeską. Czesi 
są zainteresowani odcinkiem E17, ale nie od granicy z Polską. Nie pamiętam teraz nazwy 
miejscowości, o której mówił mi ambasador Republiki Czech, na którego powoływał się 
pan poseł Kmiecik. Czesi zostawiają najgorszy odcinek drogi, na której trzeba budo-
wać tunele, wiadukty i inne obiekty i chcą iść w dół, bo ich interesuje przede wszystkim 
połączenie z południem Europy czy też z zachodnią częścią Europy. Oczywiście, pewnie 
należy to odczarować. Może sami wystąpimy do państwa z inicjatywą, aby przekazy-
wać państwu bieżące informacje w tej sprawie i żeby w Sejmie odbyła się dyskusja. Nie 
ma tu żadnego oszukiwania, kłamania. Przepraszam, że tak powiem, ale to jest brutalny 
realizm, który towarzyszy tej inwestycji i którą strona polska chce zrealizować. 
Jak państwo zapewne wiecie, w ostatnich dniach w Rydze odbyło się spotkanie mini-

strów odpowiedzialnych za kwestie przygotowania budżetu europejskiego do rozdyspo-
nowania środków. I tam o tym właśnie dyskutowano. Jak państwo wiecie, korytarze 
komunikacyjne, o które zabiegał przede wszystkim obecny komisarz europejski, są jasno 
określone. 
Warto, żeby Komisja Infrastruktury też sobie o tym podyskutowała, naprawdę 

warto wiedzieć o jakie korytarze transportowe myśmy zabiegali – między nimi korytarz 
dotyczący drogi S3 jest polską inicjatywą i został dopisany do finansowania z fundu-
szu „Łącząc Europę”. O to zabiegaliśmy, więc dalej starajmy się o to, żeby z Funduszu 
można było finansować to przedsięwzięcie. Powiększa to pulę środków, które będziemy 
mogli po roku 2017 wydać na drogi, choć Komisja Europejska, niestety, nie bardzo tego 
chce – bardziej woli kolej. Może Komisję uda się też przekonać do dróg. Może uda się 
zakończyć część zadań czy kolejne zadanie, które jest wpisane w najważniejsze koryta-
rze transportowe Wschód-Zachód czy Północ-Południe biegnące przez Polskę z takimi 
odnogami, jak na przykład droga S3. Jeszcze nie wiem co zrobić, żebyśmy mogli wykonać 
odcinek drogi ekspresowej do Bolkowa. Nie możemy przecież powiedzieć, że z funduszu 
„Łącząc Europę” zabierzemy sobie kawałek. Skoro środki Funduszu nie są przeznaczone 
na stworzenie spójnej europejskiej sieci transportowej, to pewnie nie będzie możliwości 
sfinansowania odcinka drogi do Bolkowa z funduszu „Łącząc Europę”. Musielibyśmy 
znaleźć inne rozwiązanie, tak to wygląda.
Podobnie jest z południową obwodnicą Warszawy. Dla nikogo nie ulega wątpliwości, 

że właściwe skomunikowanie stolicy państwa i to państwa, które chce mieć określone 
znaczenie w Europie i nie tylko, jest wręcz wymogiem chwili. Moglibyście państwo 
powiedzieć, że zabraliśmy środki finansowe z odcinków drogi S7 biegnącej w kierunku 
Gdańska i do Grójca w kierunku Krakowa. Wszystkie te inwestycje, jeszcze raz powtó-
rzę, i obwodnica Warszawy czyli droga S2, i droga S7 w kierunku na Gdańsk i na Gró-
jec, są bardzo wysoko punktowane. W dokumencie implementacyjnym są wśród waż-
niejszych szlaków komunikacyjnych do wykonania w nowej perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej. Między innymi po to, żeby nie było dyskusji, że zabiera się pienią-
dze z innej części Polski, a lokuje w jedno źródełko czy w budowę obwodnicy Warszawy, 
zapadła decyzja o wstrzymaniu realizacji wylotowych odcinków drogi S7. Po rozstrzy-
gnięciu przetargów i po rozpoczęciu realizacji inwestycji, czyli po zatwierdzeniu całego 
planu budowy dróg krajowych i autostrad, chcemy zadecydować co dalej z inwestycjami 
na S7. One nie zostają wykreślone, ani jeden odcinek wylotowy z Warszawy, ani drugi. 
Chcemy także zobaczyć, jak będą się kształtowały ceny robót, jak będzie wyglądała sytu-
acja na rynku budowlanym. Nikt nie mówi o wykreśleniu tych inwestycji. Nie ma takiej 
decyzji i nie ma takiego dokumentu. Nie ma też takich działań. Chcemy udrożnić istnie-
jące odcinki drogi S7 i drogi S8.
Przypomnę, że wcale nie ma takiej sytuacji, w której czegoś nie bierzemy pod uwagę 

czy której nie przewidujemy. Jak państwo doskonale wiecie, o co wszyscy na tej sali zabie-
gają, jest już rozstrzygnięcie przetargowe dotyczące południowego wlotu do Warszawy 
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od strony Janek z ominięciem wąskiego gardła w Raszynie. Wykonanie tej inwestycji 
pokaże na ile potrzebne jest budowanie zupełnie nowego wylotu z Warszawy na drodze 
S7 w kierunku na Grójec. To pokaże to rozwiązanie. Dlatego też świadomie mówimy – 
poczekajmy z tym może do roku 2017. Robimy to świadomie. 
Patrząc na państwa powiem tak; takie rozwiązanie jest z korzyścią także dla regionów 

kraju. Nie mówimy, że zabieramy pieniądze z Lubawki, jak powiedział dzisiaj pan poseł 
Kmiecik. My tych pieniędzy nie zabieramy, to są zupełnie inne pieniądze, bo z funduszu 
„Łącząc Europę”. Zawsze się mówiło, że tamten odcinek drogi S3 będzie finansowany 
z tego Funduszu, nigdy, że będzie finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. To jest zupełnie inna sytuacja.
To tyle. Rozumiem, że moje wyjaśnienia czy przedstawienie sytuacji, spotka się 

z komentarzem, że nie było to jasne, czytelna i klarowne. Ja to przyjmuję. Oczywiście, 
odpowiedzi udzielimy na piśmie, tak jak państwo posłowie tego oczekują. Dziękuję.

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Tytułem sprostowania, poproszę.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Panie przewodniczący, umówiliśmy się. Skorzystał pan już ze swojego prawa wypowie-
dzenia się w imieniu wnioskodawców. Bardzo proszę, nie prowokujmy się, nie łammy 
regulaminu. 

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Tylko tytułem sprostowania, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Proszę, niech pan prostuje.

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Dziękuję bardzo. Tytułem sprostowania. Odnoszę nieodparte wrażenie, że pan minister 
Zbigniew Rynasiewicz nie do końca zrozumiał moje pytanie. Być może wina leży po mojej 
stronie, że niezbyt precyzyjnie pytanie zdefiniowałem.
Panie ministrze, wiemy co zawierają dokumenty implementacyjne, wiemy jakie 

zawierają treści. Natomiast prosiłem i proszę pana ministra i oczekuję, że w formie 
pisemnej uzyskamy odpowiedź co stało się między czerwcem 2013 roku, a 26 września 
tego samego, czyli bieżącego roku? Co było powodem, że inwestycje objęte programem 
budowy dróg krajowych i autostrad nagle zostały zupełnie inaczej zhierarchizowane. 
To nas interesuje, panie ministrze. Nie kwestia koniecznych, kolejnych analiz. Rozu-
miem, że to dobry argument, którego zawsze można używać. Może cokolwiek rozjaśnię, 
albo inaczej, doprecyzuję swoją wypowiedź wykorzystując…

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Ależ panie przewodniczący…

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
…wykorzystując słowa premiera. „Południowa obwodnica Warszawy zostanie dokoń-
czona kosztem odsunięcia w czasie budowy dróg fragmentów trasy S7 w kierunku Janek 
i Łomianek”. Premier dodał również, że „Opóźnienie w budowie trasy S7 na południu nie 
powinno być dla kierowców specjalnie uciążliwe, ponieważ gotowa już będzie trasa S8”.
I tutaj pomagam panu ministrowi. I dalej; „Natomiast odcinek wylotowy na północ 

przez Łomianki i tak trzeba będzie wyznaczyć od nowa”. Chcemy wiedzieć co to oznacza. 
Panie ministrze – konkrety. Chcemy wiedzieć co oznaczają słowa „od nowa”? Kto zawi-
nił, że odcinek wylotowy drogi trzeba wyznaczyć od nowa? Mało tego, jestem przekonany, 
że grupa wysokich rangą urzędników państwowych, która premierowi tego rządu przygo-
towała i Radzie Ministrów projekt programu budowy, który został zaakceptowany, dzisiaj 
powinna odejść. Jeżeli bowiem premier sam dochodzi do takich refleksji, że oto zmienia…

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Panie przewodniczący, bardzo proszę. To już jest daleko poza instytucją sprostowania. 
Naprawdę.
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Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Panie przewodniczący, bardzo proszę o określenie daty, kiedy otrzymamy odpowiedź 
na wnioskowane pytania. Oraz prośba o to, żeby je dokładnie zdefiniować. Dlatego też 
staram się wyjaśnić w czym jest problem i staram się, żeby w biuletynie też był zapis.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Bardzo dziękuję.

Sekretarz stanu w MTBiGM Zbigniew Rynasiewicz:
Czy mogę?

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Sekundę.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Naprawdę, sprostowanie z komentarzem, 
że ktoś odpowie, a ktoś powinien odejść, zupełnie ma się nijak do regulaminu Sejmu. 
Bardzo pana proszę.
Panie ministrze, proszę bardzo.

Sekretarz stanu w MTBiGM Zbigniew Rynasiewicz:
Panie przewodniczący. Pan przewodniczący Adamczyk po raz kolejny mówi, że ja go nie 
rozumiem; ja to przyjmuję. Każdy ma określony sposób wyrażania czy możliwości.

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Być może…

Sekretarz stanu w MTBiGM Zbigniew Rynasiewicz:
Ja panu nie przerywałem, panie przewodniczący. Proszę o uzasadnienie pytań na piśmie. 
Wtedy je zrozumiem i wyjaśnię.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Panie przewodniczący, myślę, że to jest dobra propozycja.

Poseł Andrzej Adamczyk (PiS):
Przepraszam. Panie przewodniczący, uważam, że pełne uzasadnienie będzie się znajdo-
wało w biuletynie z dzisiejszego posiedzenia Komisji. I tam, panie ministrze, odsyłam 
pana i wszystkich tych urzędników, którzy będą przygotowywali odpowiedź na nasze 
pytania.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Bardzo dziękuję.

Sekretarz stanu w MTBiGM Zbigniew Rynasiewicz:
Ja już zakładam, że ich nie zrozumiem. Bo skoro do tej pory nie zrozumiałem… Podob-
nie też i moja odpowiedź będzie w biuletynie. Oczywiście, skoro tak, to przygotujemy 
odpowiedź, ale proszę wtedy nie mieć do nas zarzutów, że nie zrozumieliśmy i źle odpo-
wiedzieliśmy.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Bardzo dziękuję. 

Poseł Henryk Kmiecik (TR):
Panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Panie pośle Kmiecik, w jakim trybie?

Poseł Henryk Kmiecik (TR):
Sprostowania.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Proszę.
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Poseł Henryk Kmiecik (TR):
Panie ministrze, co roku powraca temat przejścia granicznego w Lubawce, które 
w Sudetach jest najniżej położone. Kiedy znowu przyjdą opady śniegu, będzie to jedyne 
przejezdne przejście graniczne. Rok w rok jest tak, że Jakuszyce, Harrachov i Kudowa 
są zablokowane przy najmniejszych opadach śniegu. Ile trwa budowa tuneli? Trzeba 
to przyspieszyć. Jeżeli przystąpimy z opóźnieniem do budowy S3 od Legnicy do Lubawki, 
to co będzie pochłaniało najwięcej czasu? Budowa tuneli. Czy nie jest właściwym, żeby 
budowę tuneli rozpocząć dużo wcześniej? Dziękuję.

Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
Bardzo dziękuję. Wysoka Komisjo, zwracam się do pana ministra o udzielenie odpowie-
dzi na piśmie w trybie regulaminowym.
Wobec wyczerpania porządku zamykam posiedzenie. Dziękuję państwu.


