
L V ' 112.481/906.

W e Lwowie, dnia 4. grudnia 1906.

Sprawozdanie
Wydziału krajowego o melioracyach.

Wysoki Sejmie!
W ydział krajow y ma zaszczyt przedłożyć W ysokiemu Sejmowi 

sprawozdanie o popieraniu robót melioracyjnych, które obejm uje:
I. W ykonanie uchwał W ysokiego Sejmu i załatwienie petycyj.
II. Postęp budowy przy publicznych robotach melioracyjnych 

w  r. 1905, sprawozdanie ż czynności kraj. biura melioracyjnego za rok 
1905—1906 i sprawozdanie z czynności c. k. galic. oddziału hydrogra
ficznego za r. 1905.

III. W nioski w sprawie podjęcia 2 nowych robót publicznych, 
uzupełnienia regulacyi Bugu i Biały, tudzież, konserwacyi obwałowania

■ W isły i W isłoki w powiecie Mieleckim, niemniej też uzasadnienie wy
datków w rub. IX . preliminurza krajowego na r. 1907.

IV. Obecny stan państwowego funduszu melioracyjnego i udział 
kraju w tym funduszu.

I. Uchwały Wysokiego Sejmu i petycye.

a) Ustawy sankcyonowane.

gulacyi ° 5r_’ Odezwą z d. .12. października 1905 1. 12.834/pr, oznajmiło c. k.
nel Trześnio-Prezydyum Namiestnictwa, że uchwalony przez W ys. Sejm d. 4. listo- 

z dopJy-pada 1904 projekt ustawy o regulacyi górnej Trześniówki z dopływami 
wami uzyskał najwyższą sankcyę d. 15. września 1905, że jednak ze względu 

na wysokość przewidzianego w ustawie datku z funduszu melioracyj
nego c. k. Ministerstwo skarbu zażądało, aby datek ten uiszczony był 
w formie anuitetów pożyczki, którą by kraj zaciągnął w wysokości da
tku przypadającego na fundusz melioracyjny.

Ponieważ to żądanie c. k. Ministerstwa skarbu nie było zgodne 
z postanowieniami §§. 2. i 6. ustawy z 30. czerwca 1884 Dz. p. p. Nr. 
116, wedle których zasiłki z funduszu melioracyjnego mają być wypła
cane w gotówce, odniósł się W ydział krajowy odezwą z 23. listopada 
1905 1. 97.410 do c. k. Prezydyum Namiestnictwa o wyjedna
nie wypłaty zasiłku państwowego w gotówce, tern bardziej, że 
c. k. Ministerstwo rolnictwa w reskrypcie z 14. września 1903 1. 23.105

1



przyznało już na tę regulacyę B5°/0 zasiłek państwowy bez żadny^ 
zastrzeżeń co do formy uiszczenia tego zasiłku.

W  projekcie rozporządzenia wykonawczepo do ustawy o reguj9'' 
cyi górnej Trześniówki, który to projekt przesłano c. k. Rządowi °a 
zwą z 6. grudnia 1905 1. 107.360, zaproponował też W ydział krajowi 
wypłatę zasiłku państwowego w gotówce, a jakkolwiek w reskryp01 
z 16. marca 1906 1. 6.702 nie podniosło c. k. Ministerstwo rolni 
w ogólności zarzutów przeciw temu projektowi, to jednak wstrzym®,^ 
się z decyzyą ze względu na proponowany sposób wypłaty zasiłku p®?* 
stwowego, co do której to kwestyi toczą się jeszcze rokowania z c. 
Ministerstwem skarbu.

Na prośbę przewodniczącego spółki wodnej, zaasygnowało c. ^ 
Ministerstwo rolnictwa powołanym reskryptem I. ratę 35°/0 zasiłku p®11' 
stwowego, jednakże nie w pełnej wysokości 70.000 K, lecz tylko w k^0 
cie 50.000 K  wstawionej do preliminarza funduszu melioracyjnego u® 
rok 1905.

Gdy w preliminarzu funduszu melioracyjnego na r. 1906 nie prze' 
widziano żadnej dalszej kwoty na te roboty rzekomo z powodu 0<fr0j  
czenia ich rozpoczęcia („in Folgę Hinausschiebung ihrer Inangriffnahme /> 
przytoczony zaś powód nie odpowiada rzeczywistości, bo budowa został® 
rozpoczętą w r. 1905, o czem zawiadomiono c. k. Namiestnictwo od ez^  
z 1. marca 1905 1. 20.088, ' — odniósł się W ydział krajowy pismem 2(4, 
sierpnia 1906 1. 70.213 do c. k. Prezydyum Namiestnictwa o przedłóż®" 
nie Radzie państwa dodatkowego preliminarza funduszu melior®' 
ryjnego z uwzględnieniem uzupełnienia I. raty zasiłku państwowego u® 
regulacyę górnej Trześniówki w kwocie 20.000 K  podobnie jak  to ju® 
niejednokrotnie miało miejsce, kiedy chodziło o przedsiębiorstwa meli°- 
racyjne w krajach alpejskich.

O skutku tego pisma, zarówno ja k i  o zatwierdzeniu rozporządzę' 
nia wykonawczego nie otrzymał W ydział krajowy dotychczas zawiado
mienia.

Ustawaoosu- Uchwalony przez W ys. Sejm d. 3. listopada 1904 projekt ustawy
szeniu bagien 0 osuszeniu bagien Rzemieńskich uzyskał sankcyę cesarską 25. sierpni® 

Tkicb " 1905 (reskrypt c. k. Ministerstwa rolnictwa z 31. sierpnia 1905 1. 24.489;
intymowany odezwą c. k. Prezydyum Namiestnictwa z 11. września 190& 
1. 11.356/pr.).

Przedłożony odezwą W ydziału krajowego z 6. września 1905 1* 
79.31(Łprojekt rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy został za
twierdzony reskryptem c. k. Ministerstwa rolnictwa z 8. lutego 1906 1- 
4.165, mimo że w tern rozporządzeniu przewidziano wypłatę zasiłku 
państwowego w gotówce, tak jak to przepisuje państwowa ustawa me
lioracyjna.

R oboty rozpoczęto przy tern przedsiębiorstwie na rachunek da
tku spółki wodnej z wiosną 1905 r., jak  to już  W ydział krajowy nad
mienił w zeszłorocznem sprawozdaniu o melioracyach (pag. 6).

Ustawa o re- W edług odezwy c. k. Namiestnictwa z 27. czerwca 1906 1. 82.251;
gulacyi rzeki uzyskał Najwyższą sankcyę d. 25. maja 1906 uchwalony przez W y s> 

Wereszycy s ej m c], 3. listopada 1304 projekt ustawy o regulacyi W ereszycy z do- 
P y aD3]- płynami.

Co się tyczyć rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy, któ
rego projekt przesłał W ydział krajowy c. k. Namiestnictwu przy ode
zwie z 14. grudnia 1905 1. 106.093, oznajmTo c. k. Ministerstwo rolni
ctwa w porozumieniu z c. k. Ministerstwem skarbu w reskrypcie z 16. 
czerwca 1906 1. 17.072, że na wypadek, gdyby W ydział krajowy nie 
zgodził się na pokryęie datku funduszu melioracyjnego w anuitetack
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pożyczki przez przedsiębiorstwo zaciągnąć się mającej, to zastrzega so
bie uiszczenie przewidzianego w ustawie zasiłku w co najmniej 20 ra
tach rocznych, zamiast w ratach dziesięciu, jak to W ydział krajowy 
proponował.

W obec tego stanowiska Ministerstwa W ydział krajowy oświadczył 
w odezwie z 7. lipca 19061. 68.098, że jeżeli c. k. Ministerstwo rolnictwa nie 
jest w stanie wypłacić 40°/0 zasiłku państwowego w 10 ratach rocznych, 
jak  tego nagłość regulacyi wymaga, w takim razie proponuje W ydział 
krajowy rozłożenie robót na lat dwadzieścia przy użyciu do budowy je 
dnej siły technicznej, a tern samem wypłatę datków kraju i państwa 
w 20 równych ratach rocznych począwszy od r. 1906.

Na tę propozycyę zgodziło się c. k. Ministerstwo rolnictwa re
skryptem z d. 28. sierpnia 1906 1. 24.163 i zaasygnowało I. ratę zasiłku 
państwowego w kwocie 40.800 K.

Ponieważ W ys. Sejm w budżecie r. 1906 uchwalił na regulacyę 
W ereszycy dotacyę 81.600 K  ze wzgłędu na projektowany pierwotnie 
dziesięcioletni okres budowy, zatem wobec przedłużenia tego okresu
0 dalszych lat dziesięć, dotacya ta wystarczy na pokrycie pierwszych 2 
rat zasiłku krajowego, płatnych w r. 1906 i 1907, wskutek czego W y
dział krajowy nie wstawił na ten cel żadnej kwoty do preliminarza kra
jow ego na r. 1907.

Dochodzenia komisyjne dla oznaczenia okręgu konkurencyjnego
1 zawiązania spółki wodnej rozpoczęły się z końcem października 1906, 
kierownictwo zaś budowy poruczył W ydział krajowy inżynierowi-adjun- 
ktowi biura melioracyjnego W łodzimierzowi Rojeckiemu.

Ustawa W  sprawie uchwalonego przez W ys. Sejm d. 21. listopada 1905
gulac-ą Pet-" proj f ktu ustawy o regulacyi rzeki Pełtwi z dopływami otrzymał W y- 
twi z dopły- dział krajowy zawiadomienie od Posła na Sejm i do Rady Państwa p. 

wami. Teofila Merunowicza, że odezwą z d. 6. maja 1906 1.28.377 wystosowaną 
do c. k. Ministerstwa, rolnictwa zgodziło się c. k. Ministerstwo skarbu 
na subwencyonowanie tego przedsiębiorstwa datkami 40°/0 z państwo
wego funduszu melioracyjnego i 10°/0 z państwowej dotacyi wodnej pod 
następującymi dwoma warunkami, które mają być zamieszczone w roz
porządzeniu wykonawczem :

1) że powyższe datki stanowić mają maximum świadczenia pań
stwa, tak iż wszelkie państwowe działy administracyi, przedsiębiorstwa 
i fundusze dotowane przez jiaństwo mają być uwolnione od datków 
konkurencyjnych przymusowej spółki wodnej ,

2) że fundusze potrzebne na wykonanie robót mają być uzyskane 
przez przedsiębiorcę w drodze pożyczki, do której oprocentowania i umo
rzenia mają się przyczynić kontrybujące czynniki w odpowiednim 
stosunku.

Jakkolwiek warunek ad 1) nie licuje z postanowieniem §. 8. 
ustawy z 30. czerwca 1884 Dz. p. p. Nr. 116, a przeciw zaciąganiu po
życzek na roboty melioracyjne rozłożone na długi okres czasu (w da
nym wypadku lat 18), W ydział krajowy oświadczył się ju ż  zasadniczo, 
to jednak celem rychłego zrealizowania projektu regulacyi Pełtwi, które 
leży w interesie asanacyi stolicy kraju, postanowił W ydział krajowy 
uchwałą z 25. maja 1906 w tym wypadku odstąpić od swego zasadni
czego stanowiska i przyjąć powyższe warunki, z tą atoli zmianą, że nie 
przymusowa spółka wodna, która jeszcze nie istnieje, lecz kraj Galicya 
zaciągnie pożyczkę na pokrycie datków państwa i kraju, której anuitety 
opłacane będą przez kraj i państwo w stosunku wysokości datków.

Oświadczenie to przesłał W ydział krajowy pismem z 12. czer
wca 1906 1. 62.347 c. k. Ministerstwu rolnictwa bezpośrednio dla przy
spieszenia sprawy, — a wedle odezwy c. k. Prezydyum Namiestnictwa
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z d. 29. sierpnia 1906 1. 11.994/pr. projekt ustawy otrzymał sankcyę NaJ' 
wyższem postanowieniem z d. 23. lipca 1906.

Przy zestawieniu planu umorzenia pożyczki mającej się zacią* 
gnać na pokrycie datków kraju i państwa a umarzalnej (w myśl reskiT 
ptu c. k. Ministerstwa rolnictwa z 16. maja 1904, 1. 5.998) w latach 25, 
okazało się jednak, że tak kraj, jak i państwowy fundusz melioracyjny 
musiałyby zapłacić w ratach anuitetowych po 3,808.714 K 60 gr., a P° 
strąceniu lokacyi kapitału uzyskanego z pożyczki po 3 ,2 6 8 .6 4 2  K 6 4  gr-i 
podczas gdy przy wypłacie w gotówce w ratach 18 datki te wynosiłyby 
tylko po 2 ,3 0 8  0 0 0  K.

Grdy więc pokrycie datków państwa i kraju pożyczką obciążyło!# 
niepotrzebnie skarb państwa i kraju zbyt wysoką sumą po 960.642 h- 
64 gr., razem 1,921.285 K 28 gr., oświadczył W ydział krajowy w załą- 

Alegat 1. czonej •/• odezwie z 4. września 1906 1. 89.268, że kraj uiści 40°/0 datek 
w gotówce, a gdyby Administracya państwa obstawała przy żądanin 
pokrycia owego datku pożyczką krajową, gotów jest W ydział krajowy 
przedłożyć W ys. Sejmowi wniosek na zaciągnięcie pożyczki w obliga' 
cyach krajowych tylko na pokrycie 40°/0 datku państwowego funduszu 
melioracyjnego, a ewentualnie także 10°/0 datku państwowej dotacy1 
wodnej.

Po nadejściu decyzyi c. k. Ministerstw rolnictwa i skarbu przy' 
stąpi W ydział krajowy do redakcyi rozporządzenia wykonawczego, na 
razie zaś zarządził wygotowanie operatu konkurencyjnego.

Pierwsza rata 40°/0 zasiłku z państwowego funduszu melioracyj' 
nego w kwocie 128.222 K  23 gr. wstawioną została do preliminarza tego 
funduszu na r. 1906, pierwsza zaś rata 10°/0 zasiłku z państwowej do- 
tacyi wodnej w kwocie 32.055 K  do preliminarza państwowego na rok 
1907. Ponieważ powyższe raty odpowiadają proponowanemu przez Wy* 
dział krajowy 18-letniemu okresowi budowy, wstawił W ydział krajowy 
odpowiednią I. ratę 40°/0 zasiłku krajowego w kwocie okrągłej 128.222 K 
do preliminarza krajowego na r. 1907, zamierzając z wiosną przy
szłego roku przystąpić do rozpoczęcia robót.

Ustawy Odezwą z 9. lipca 1906 1. 9.666/pr. zawiadomiło nas c. k. Prezy-
o konserwa- fjy um Namiestnictwa, że Najwyższem postanowięniem z d. 13. czerwca 
CyiCznych * 1906 uzyskały sankcyę uchwalone przez W ys. Sejm d. 11. listopada 1905 

przedsię • proj ekty ustaw: 
biorstw me- -p 0 konserwacyi robót regulacyjnych na rzece Złotej Lipie (Dz.
l A r o  / r m n u c h  '  v  v  O  w 1  Vlioracyjnych. ^  ^  Nr_ ^  .

2) o konserwacyi robót regulacyjnych na potoku Dumnym (Dz. 
u. kraj. Nr. 94);

3) o konserwacyi obwałowania lewego brzegu Dunajca od ujścia 
potoku W ięckówki do mostu kolejowego w Bogumiłowicach (Dz. u. kr. 
Nr. 90);

4) o konserwacyi obwałowania lewego brzegu Dunajca od mostu 
kolejowego w Bogumiłowicach do Biskupic radłowskich (Dz. u. kraj. 
Nr. 91);

5) o konserwacyi obwałowania W isły i Sanu w powiecie Tarno
brzeskim (Dz. u. kraj. Nr. 93);

6) o konserwacji robót regulacyjnych na górnej sekcyi rzeki Grni- 
łej Lipy (Dz. u. kraj. Nr. 95).

O sankcyi tych ustaw zawiadomiliśmy W ydziały spółek wodnych, 
względnie W ydział powiatowy w Tarnobrzegu, a bezpośrednio po uchwa
leniu przez W ys. Sejm projektów ustaw wezwaliśmy spółki i wymie
niony W ydział powiatowy do uiszczenia przypadającego za r. 1906 da
tku na konserWacjrę.
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Nadzór nad konserwacyą robót regulacyjnych na złotej Lipie, 
Gniłej Lipie, Przegnojówce i potoku Dumnym, tudzież kontrolę robót 

01 konserwacyjnych w perymetrze bagien Oleskich i Stoj anowskich poruczył
:bZ” W ydział krajowy starszemu inżynierowi kraj. biura melioracyjnego Dyom-
, ’ zemu Howarthowi, przydzielając mu konduktora melioracyjnego Józefa

Krz_y sztyszyńskiego; dla konserwacyi zaś obwałowania W isły i Sanu, 
P° tudzież regulacyi Łęgu i Trześniówki w powiecie Tarnobrzeskim ustano-
N' wił W ydział krajowy inżyniera sekcyjnego w osobie starszego inżyniera

y  Jana Bochmąka, któremu przydzielił trzech konduktorów m elioracyjnych:
Stanisława Ślisza, Józefa Święchowicza i Adama Jamroza.

Dla obwałowania lewego brzegu Dunajca nie mógł jeszcze W y
dział krajowy zorganizować zarządu konserwacyi, gdyż obwałowanie to 
stanowi jedną całość z perymetrem regulacyi Kisieliny, do ktorego na
leży także lewy wał Dunajca od Biskupic radłowskich do ujścia, tudzież 
wał nadwiślański od W oli rogowskiej do Dunajca, a regulacya Kisieliny 

'y J z powodu niefunkcyonowania W ydziału spółki i zwłoki w uiszczeniu
datku konkurencyjnego nie została dotychczas nkończoną. Z tego powodu 
poruczył W ydział krajowy na razie nadzór nad lewym wałem Dunajca 
od ujścia W ięckówki do Biskupic radłowskich kierownikowi regulacyi 
Biały.

b) Projekty ustaw dotychczas nie sankcyonowane.

Projekt usla- 0  sankcyi uchwalonej przez W ys. Sejm d. 5. lipca 1901 noweli
V . uzupeJ- do ustawy wodnej nie otrzymał dotychczas W ydział krajowy zawiado- 
lającej po- mjenjfli 

“wiowiema 
§• 45. kraj.
Ustawy w o 

dnej.

Projekt usta- Również o sankcyi uchwalonego przez W ys. Sejm d. 1. maja
ŷi ° projektu ustawy o regulacyi potoków Sołotwy i Rokitny z dopły-

SoJotwy°i Ro- wami nie nadeszło dotychczas zawiadomienie mimo upływu lat sześciu. 
1'tny z dopJy- Stan tej sprawy przedstawiliśmy W ys. Sejmowi w zeszłorocznem

wami sprawozdaniu o melioracyach (pag. 3).

Projekty Jak już w zeszłorocznem sprawozdaniu melioracyjnem (pag. 3 i 4)
ustaw: mieliśmy zaszczyt podać do wiadomości W ys. Sejmu, że sprawa obwałowa-

waniu lewego n*a W isły  poniżej Krakowa doznała długotrwałej zwłoki z dwóch powo- 
brzegu Wisły d ów : raz z powodu różnicy zdań między departamentem budownictwa 
°d Grzegó- wodnego c. k. Namiestnictwa a c. k. centralnem biurem hydrograficznem 

r*ek do ujścia co do ilości wielkiej wody W isły pod Krakowem, a po wtóre z powodu 
2j o ' o d ’ż °P^n^ delegatów c. k. Rządu wyrażonej przy reambulacyi projektów, 
szeniu lewego wedle której przy obwałowaniu W isły nie chodzi o nieszkodliwe odpro- 
âJu nadwi- wadzenie wód górskich, a tern samem nie może być przyznany na to 

Qjgj-Sk*g?0j°d obwałowanie 50°/c zasiłek z państwowego funduszu melioracyjnego, 
chy do gra- Pierwsza kwestya załatwioną wprawdzie została na konferencyi

nicy państwa; w kwietniu 1905 w Krakowie, na której przyjęto za podstawę unormowania
3) o Dodwyż- niwelety wałów ilość wody większą (3.300 m 3 na sekundę), obliczoną przez 
weg^waJu c ‘ centralne biuro hydrograficzne, zamiast ilości mniejszej (2.250 m 3 
nadwiślrń na sekundę) podanej przez c. k. Namiestnictwo; — lecz mimo to sprawa 
skiego od poszła znowu w odwlokę, gdyż departament budownictwa wodnego 

Podgórza do c. k. Namiestnictwa zakwestyonował obliczenie c. k. centralnego biura 
lepołomic. hydrograficznego, a c. k. Namiestnictwo przedłożyło obszerny memoryał 

tego departamentu c. k. Ministerstwu spraw wewnętrznych, który udzie
liło także W ydziałowi krajowemu odezwą z dnia 21. października 1905 
1. 141.805.
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Alegat 2- Przedkładając w załączeniu ./• odpis odpowiedzi "Wydziału kr&
jow ego z 21. grudnia 1905 1. 101.455 na powyższy memoryał, którą 
odpowiedź przesłaliśmy także c. k. Ministerstwu spraw wewnętrzny0 > 
zaznaczamy, że w sprawie tej odbyła się w grudniu 1905 pono*uiakoJ1 
ferencya, na którą jednak W ydział krajowy nie Dył zaproszony, nu®110 
że tam decydowano kwestyę kanalizacyi W isły pod Krakowem i nrffe) 
letę murów ochronnych, a wedle §. 10. państwowej ustawy kanał<WeJ 
z 11. czerwca 1901 Dz. p. p. Nr. 66 tego rodzaju kwestye mają byc 
cydowane po wysłuchaniu W ydziału krajowego. Na konferencyi t,0l 
przyjęto ponownie za podstawę obliczenia wysokości murów, względni0 
wałów ochronnych większą ilość wody proponowaną przez c. k. centralu0 
biuro hydrograficzne (3.300 m 3 na sekundę), która daje gwarancyę 
kszego bezpieczeństwa dla Krakowa i okolicy, aniżeli ilość wody podań0 
poprzednio przez & k Namiestnictwo.

Alegat 3. Jakoż załączoną •/. odezwą z 30. marca 1906 1. 3.632/pr. zak°"
munikowało nam c. k. Prezydyum Namiestnictwa negatywną decyzy^ 
c. k. Ministerstwa rolnictwa z 16. lutego 1906 1. 606 co do sankcy1 
uchwalonych przez W ys. Sejm dnia 24. października 1903 trzech proj0' 
któw ustaw o podwyższeniu wałów nadwiślańskich poniżej KrakcW0: 
podając za powód potrzebę przerobienia projektów technicznych dla oh" 
niżenia niwelety wałów, tudzież niemożliwość udzielenia 50°/0 z a s i ł k o ^  
z państwowego funduszu melioracyjnego.

Obniżenie to miałoby być osiągnięte z jednej strony przez przy' 
jęcie większego spadu (0-421 m na 1 km, podczas gdy spad wody nor
malnej W isły  od Krakowa do Niepołomic wynosi w rzeczywistości tylko 
031 m na 1 km), z drugiej zaś strony przez rozszerzenie łożyska Wisły 
(skopanie brzegów), którego koszta miałby pokryć fundusz obwałowania-

Ponieważ w powołanej odezwie c. k. Prezydyum Namiestnictwa 
poruszono kwestye, które nie miały związku z projektem podwyższenia 
wałów nadwiślańskich poniżej Krakowa, a obok tego nie udzielono W y
działowi krajowemu przy tej odezwie ani obliczeń c. k. centralnego biura 
hydrograficznego, ani opinii departamentu budownictwa wodnego c. k 
Namiestnictwa o projektach biura melioracyjnego, wreszcie ponieważ 
c. k. Ministerstwo rolnictwa już w reskrypcie z 10. kwietnia 1897 1. 2.303 
orzekło, iż fundusze obwałowania nie mogą być pociągnięte do kosztów 
robćt w łożysku W isły, które winna po~krywać państwowa dotacya wo- 

Alegat 4. dna; — odniósł się W ydział krajowy załączoną •/. odezwą z 1. maja 
190Ó 1. 35.082 do c. k. Prezydyum Namiestnictwa o wyjednanie u c. k- 
Ministerstwa rolnictwa zarządzenia konferencji, która rozstrzygnęłaby 
wszystkie kwestye dotyczące tego obwałowania, W której wzięliby udział 
delegaci c. k. Ministerstwa rolnictwa (departamentu wodnego c. k. Mi
nisterstwa spraw wewnętrznych), c'. k. Dyrekcyi budowy dróg wodnych, 
c. k. Namiestnictwa i W ydziału krajowego,

C. k. Ministerstwo rolnictwa, któremu przesłaliśmy odpis powo
łanej naszej odezwy (aleg. 4), przychyliło się do wniosku W ydziału kra
jow ego reskryptem z dnia 3. września 1906 1. 19.715, przewidując ze
branie się konferencyi w miesiącu wrześniu rb., — c. k. Prezydyum Na
miestnictwa zaś zwołało tę konferencyę dopiero na 15. października 1906.

W ynik tej konferencyi, w której wzięli udział delegaci wymie- 
Alegat 5. ilieni w załączonym •/. protokole z 19. października 1906, streszcza się 

w następuj ących głównych punktach :
1) Za podstawę obliczenia wysokości wałów przyjęto po raz 

trzeci ilość wielkiej wody W isły  (3.3Ó0 m 3 na sekundę) podaną przez 
centralne biuro hydrograficzne, wzniesienie zaś korony wałów na 0-5 m 
(zgodnie z dotychczasowymi projektami W ydziału krajowego).

2) Dla powiększenia pojemności łożyska W isły, a tem samem 
obniżenia niwelety murów (wałów) ochronnych w Krakowie wytworzyć
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ma Administracya państwa poniżej km. 814/6 (tj- poniżej przestrzeni, 
która ma być skanalizowaną przez c. k. Dyrekcyę budowy dróg wodnych) 
p r o f i l  p o d w ó j n y  łożyska W isły, a koszta pokryć z państwowej do- 
taeyi wodnej, tak iż fundusze obwałowania nie będą pociągane do ko
sztów tych robót.

3) Co do udziału kraju i państwa w kosztach obwałowania, 
odstąpili delegaci W ydziału krajowego od żądania pokrycia tych ko
sztów po połowie przez kraj i państwo, wskutek czego istniejące spółki 
wodne, względnie interesowane gminy muszą się przyczynić pewnym 
choćby niskim datkiem. W ydział krajowy zamierza bowiem przedłożyć 
W ys. Sejmowi wniosek na ogłoszenie tych obwałowań za przedsiębior
stwa spółek wodnych, pod zarządem W ydziału krajowego, w którym to 
wypadku państwowy fundusz melioracyjny obowiązany będzie przyczy
nić się do kosztów takim datkiem, jak  fundusz krajowy.

4) Kwestya urządzenia drogi szutrowanej na koronach wałów, 
która z powodu szczupłej szerokości nie mogłaby być wcale użytko
waną, nie została na konferencyi poruszoną przez delegatów Admmi- 
stracyi państwa.

Ze względu na zamierzone przez Administracyę państwa powię
kszenie łożyska W isły zachodzi potrzeba ponownego obliczenia prze
pływu wielkiej wody i przerobienia projektów, co też w oczekiwaniu 
zatwierdzenia wniosków konferencyi przez c. k. Miristerstwo rolnictwa 
i spraw wewnętrznych zostało ju ż zarządzone, tak iż W ydział krajowy 
będzie mógł przedłożyć W ys. Sejmowi na bieżącej sesyi nowe projekty 
ustaw. W ydział krajowy zaznacza, że usunięcie trudności, które przez 
3 lata blisko wstrzymywały załatwienie kwestyi tych obwałowań, za
wdzięczać należy głównie szefowi galic. oddziału w departamencie wo
dnym c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych, c. k. nadradcy budowni
ctwa p. Arturowi Herbstowi.

Jak już w sprawozdaniu o melioracyach z r. 1904 nadmienili
śmy, zgodziło si^ c. k. Ministerstwo rolnictwa na zbudowanie prawego 
wału nadwiślańskiego od Podgórza do Płaszowa do wysokości 0-5 m nad 
zwierciadłem wielkiej wody z r. 1903, podczas gdy wedle obliczenia 
kraj. biura melioracyjnego (w projekcie z r. 1903) zwierciadło wielkiej 
wody, której ilość odpowiadałaby wielkiej wodzie z r. 1813, wznosić 
się ma 1-4 m, a wedle obliczenia c, k. centralnego biura hydrograficz
nego l -6 m nad zwierciadło wielkiej wody z r. 1903.

Udzielając reskryptem z 30. czerwca 1905 1. 18.592 (intymowa- 
nym odezwą c. k. Namiestnictwa z dnia 11. września 1905 1. 98.757) 
protokół komisyi reambulacyjnej z 7. kwietnia 1905. upoważniło nas 
c. k. Ministerstwo rolnictwa do zbudowania muru ochronnego na długo
ści 127 m według niwelety zaprojektowanej przez kraj. biuro meliora
cyjne, upoważnienie to jednak nie posiada żadnej praktycznej donio
słości, gdyż między tym murem a starym wałem w Płaszowie pozosta
wałaby przerwa 2.632 m długa, która nowym wałem musi być zam
kniętą. Z  tego powodu ponowił W ydział krajowy odezwą z dnia 4. pa
ździernika 1905 1. 87.648 prośbę o upoważnienie do zbudowania nietylko 
muru lecz także wału według zaprojektowanej niwelety, lecz na tę ode
zwę nie otrzymał odpowiedzi.

W obec apostrofy zawartej w końcowych ustępach odezwy c. k. 
Prezydyum Namiestnictwa z d. 30. marca 1906 1. 3.632/pr. (aleg 3) od
niósł się W ydział krajowy odezwą z 22. kwietnia 1906 1. 14.999 do 
c. k. Namiestnictwa o przeprowadzenie postępowanie wodno-prawnego 
w sprawie budowy prawego wału nadwiślańskiego między Podgórzem 
a Płaszowem (km. 10,130 do 12,909) wedle trasy zatwierdzonej reskryp
tem c. k, Ministerstwa rolnictwa z d. 13. czerwca 1903 1. 14.331, tudziez 
o udzielenie koncesyi na budowę i wywłaszczenie gruntów. Mimo to
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sprawa nie postąpiła naprzód, gdyż wedle odezwy c. k. Namiestnictw 
z dnia 16. września 1906 1. 118.641 c. k. Ministerstwo rolnictwa reskrypj 
tem z 3. września 1906 1. 24.244 odroczyło dochodzenia komisyjne 9$ 
do czasu, kiedy trasa wałów poniżej mostu kolei państwowej w P°' . 
górzu przez wspólną konferencyę w porozumieniu z organami DyrekcJ'1 
budowy dróg wodnych zostanie ustaloną.

Trasa ta została też ostatecznie zadecydowaną przez konferem
cyę (punkt I a) protokół z 19. października 1906 — aleg. 5 i na tej
podstawie zarządził "Wydział krajowy obliczenie nowej niwelety wielkiej 
wody i wałów.

Projekt Sprawa ta doznała długotrwałej zwłoki, gdyż protokół ream*
ustawy o te- bulacyi projektu przedłożono bezpośrednio c. k. Ministerstwu rolnictwa 
słoka^ P iel" ^ez poprzedniego udzielenia W ydziałowi krajowemu, a nadto wyna16'

nicy nione Ministerstwo zażądało przeprowadzenia postępowania wodno-pra'
wnego przed powzięciem decyzyi codo subwencyonowania tego przedsię
biorstwa i przedłożenia do sankcyi uchwalonego przez W ys. Sejm driia
3. listopada 1904 projektu ustawy.

Oświadczenie co do kwestyj poruszonych przez delegatów c. k- 
Rządu przy reambulacyi projektu, tudzież co do żądań stron postawio
nych w toku postępowania wodno-prawnego złożył W ydział krajowy 

Alegat 6. W  załączonej ./• odezwie z dnia 24. stycznia 1906 1.114.335. Reskryptem 
z 6. listopada 1906 1. 10.050 intymowanym odezwą c. k. Namiestnictwa' 
z 20. listopada 1906 1. 151.291 przychyliło się wprawdzie c. k. Minister
stwo rolnictwa do zapatrywania W ydziału krajowego w sprawie gór
skiego charakteru W isłoka i Pielnicy z dopływami i przyznało na te 
roboty 50°/0 zasiłek państwowy, zażądało jednak zestawienia kosztorysu 
robót dodatkowych żądanych przez strony interesowane przy postępo
waniu wodno-prawnem, zaznaczając przytem, że prawdopodobnie uchwa
lona w projekcie usta wy suma kosztorysowa zostanie przekroczoną- 
W obec tego sprawa cała znowu na jeden rok została odroczoną.

Projekt Reambulancya projektu technicznego regulacyi Raty przepro-
ustawy o re- i i ■ * . i  igulacyi rzeki wadzoną została z początkiem września 1906.

Raty z do- Grdy I. rata 40°/„ zasiłku z państwowego funduszu melioracyj-
pływami. nego w kwocie 121.600 K  wstawioną została do preliminarza tego fun

duszu na r. 1906, odniósł się W ydział krajowy odezwą z 25. września 
1906 1. 91.497 do c. k. Namiestnictwa o wyjednanie u c. k. Minister
stwa rolnictwa przedłożenia do sankcyi uchwalonego przez W ys. Sejm 
U . listopada 1905 projektu ustawy.

Projekt Reambulacyę projektu technicznego przeprowadził z końcem
gulacyi rzekic/erw ca 1906 delegat c. k. Ministerstwa rolnictwa wspólnie z zastęp- 
Tyśmienicy cami c. k. Namiestnictwa i W ydziału krajow ego; gdy zaś I. rata 40% 

z dopływami, zasiłku państwowego w kwocie 135.880 K  wstawioną została do preli
minarza funduszu melioracyjnego na r. 1906, odniósł się W ydział kra- 
lowy odezwą z 26. lipca 1906 1. 67.314 do c. k. Namiestnictwa o w y
jednanie Najwyższej sankcyi uchwalonego przez W ys. Sejm dnia 11. 
listopada 1905 projektu ustawy.

c) Uchwały nieWymagające sankcyi.

Obwałowanie W  prawie tej poruszonej rezolucyami W ys. Sejmu z dnia 3.
górnej Wisły listopada 1904 zawiadomiło nas c. k. Namiestnictwo odezwą z^4. maja 
(Małej Wisły). 1 9 0 6  p  48.795, że program wykonania zamierzonej regulacyi i (obwało

wania Małej W isły ustalono w porozumieniu z Rządem pruskim pod-
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czas komisyi międzynarodowej w Dziedzicach dnia 15. wrz^pnia 1905, 
według którego to programu mają być wykonane przedewszystkiem ro
boty regulacyjne we właściwem korycie na przestrzeni od Jawiszowic 
aż po ujście Przemszy, postępując partyami z dołu ku górze, następnie 
roboty regulacyjne na przestrzeni między Jawiszowicami a ujściem 
Białki projektowane.

Co do wykonania obwałowań postanowiono, że roboty mają byc 
uskuteczniane za biegiem wody od ujścia Białki w dół, a to zezwolone 
już przez c. k. Rząd roboty około rekonstrukcyi obwałowań® między 
Białką a Jawiszowicami od r. 1906 począwszy, jednak na razie tylko 
do wysokości koron istniejących wałów i pod warunkiem, że położone 
między trasą nowych wałów stare wały będą rozebrane dopiero po wy
konaniu przekopów poniżej Jawiszowic i przy rozpoczęciu wykonania 
robót regulacyjnych powyżej Jawiszowic, przy której to sposobności 
mają być nowe wały podniesione do ustanowionej niwelety ich korony.

Co się tyczy o b w a ł o w a n i a  M a ł e j  W i s ł y  od  J a w i s z o 
w i c  d o  u j ś c i a  P r z e m s z y ,  do którego kosztów w myśl rezolucji 
sejmowej z dnia 3. listopada 1904 ma się przyczynić także fundusz 
krajowy, oznajmiło c. k. Namiestnictwo, że wedle uchwały komisyi ro 
b o t y  k o ł o  t e g o  o b w a ł o w a n i a  m o g ą  b y ć  r o z p o c z ę t e  do 
p i e r o  p o  w y k o n a  ni  n p r z e k o p ó w  n a  t e j  p r z e s t r z e n i ,  któ
rych termin wykończenia oznaczono na 4 lata, a więc d o p i e r o  w r .  
1910.

Przy powołanej odezwie nadesłało nam także c. k. Namiestni
ctwo projekt obwałowania Małej W isły od ujścia potoku Dańkowski do 
ujścia Przemszy wraz z reskryptem c. k. Ministestwa spraw wewnętrz
nych z 7. kwietnia 1906 1. 5.466, wedle którego przedsiębiorstwo to ma 
być uregulowane na podstawie państwowej ustawy melioracyjnej przy 
udziale w kosztach państwowego funduszu melioracyjnego, funduszu 
krajowego i stron interesowanych.

Ponieważ projekt, który obejmuje budowę wałów na łącznej dłu
gości 18,136 km. i preliminuje, koszta na 1,076.400 K., okazuje znaczne 
braki, między innemi zaś nie podaje obszaru gruntów interesowanych, 
które wedle powołanego reskryptu ministeryalnego mają być obciążone 
datkiem konkurencyjnym, zażądał W ydział krajowy odezwą z 23. lipca 
1906 f. 48.071 uzupełnienia projektu w następujących kierunkach:

1) obliczenia niwelety wielkiej wody i uzasadnienia wysokości 
wałów, co w projekcie zupełnie pominięto;

2) obliczenia i uwidocznienia w profilu podłużnym średniej wody 
normalnej i zastosowania głębokości objektów wałowych do' zwierciadła 
tej w ody ;

3) obliczenia rozmiarów objektów wałowych ;
4) uzupełnienia projektu rowami dopływowymi do objektów wa

łowych i rowami odpływowymi od tych objektów do W isły ;
5) uzupełnienia projektu kartą przeglądową z uwidocznieniem 

terenu inundacyjnego (okręgu konkurencyjnego) po myśli rozporządze
nia c. k. Ministerstwa rolnictwa wydanego w porozumieniu z c. k. Mini
sterstwem spraw wewnętrznych d. 18. grudnia 1885 Dz. p. p. Nr. 1. 
ex 1886.

Przytem z uwagi, że c. k. Namiestnictwo przy tej sposobności 
nadmieniło, jakoby c. k. Ministerstwo.spraw wewnętrznych zakwestyp- 
nowało obwałowanie W isły od ujścia Przemszy do Krakowa, oświadczył 
W ydział krajowy, że może przedłożyć W ys. Sejmowi projekt ustawy 
zapewniającej obwałowanie Małej W isły od Jawiszowic do Przemszy 
tylko pod warunkiem równoczesnego zapewnienia obwałowania W isły 
od Przemszy do Krakowa, gdyż w razie przeciwnym dolina W isły po-
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niżej Przemszy, w której się znajdują daleko więcej wartościowe g r o i «  
zabudowania i urządzenia gospodarcze, byłaby bardziej narażoną B® 
wylewy.

Obwałowanie .Jak w zeszłorocznein sprawozdaniu o melioracyach z a z n a c z y l i '
Wisły od uj-' śmy, odniósł się W ydział krajowy pismem z cl. 28. kwietnia 1904 j- 
sz^d^Kra" ^ .5 7 4  do c. k. centralnego biura liydrograficznego w W iedniu o obli' 
SZ\owa ra ozenie ilości wielkiej wody W isły powyżej Krakowa, ażeby na tej p0®' 

stawie kraj. biuro melioracyjne mogło unormować niweletę wało^
i ażeby projekt nie napotkał na żadne d a l s z e  t r u d n o ś c i ,  jakie dotychczas
stawiane były projektom obwałowania W isły ze strony departamentu 
budownictwa wodnego e. k. Namiestnictwa, który w protokole konrisyj 
międzynarodowej dla regulacyi WisłyF z r. 1890 podał maksymalną iloSe 
wody W isły z r. 1813 poci Krakowem na 2.140 m 3 i sprzeciwiał się 
przyjęciu większych ilości wody w projektach obwałowania.

Nadspodziewanie jednak centralne biuro hydrograficzne, któreg0 
zadaniem jest przeprowadzanie podobnych studyów według statutu o?' 
ganizacyjuego, nie obliczyło tej ilości wody mimo upływu dwu lat i li
cznych urgensów W ydziału krajowego, za to zaś oświadczyło się prze
ciw obwałowaniu W isły powyżej Krakowa, cló czego to biuro znowu nie 
jest ani powołane ani uprawnione.

Wskutek tego c. k. Ministerstwo spraw wewnętrznych reskry
ptem z 28. lutego 1901) 1. 58.337 ex 19U5 intymowanyin odezwą c. k. 
Namiestnictwa z 5. kwietnia 19Ó(J 1. 29.001) uznało „za niezbędne, aby 
W ydział krajowy przed wdrożeniem żądanych, a bardzo obszernych 
i niewątpliwie bardzo kosztownych pomiarów i badań hydrograficznych, 
przeprowadził przeclewszystkiem możliwie wyczerpujące badania, ja 
kiego ekonomicznego efektu należy oczekiwać; z zamierzonego obwało
wania W isły ponad najwyższe wody między Przemszą a Krakowem 
w porównaniu do dotyczących kosztów' budowy, tudzież czy wogóle 
byłoby dopuszozalnem stosunki bezpieczeństwa na W iśle w Krakowie 
i poniżej Krakowra w razie obwałowania W isły powyżej Krakowa przez 
dotkliwe powiększenie objętości wielkiej, wody narażać, następnie jakie 
ekonomiczne i finansowe konsekwencyes w yłoniłyby1 się z niezbędnego 
w takim razie, a dotąd nieuwzględnionego wzmocnienia wszystkich bu
dowli ochronnych w całej dolinie W isły, poniżej Krakowa położonej “ .

Zazazem zakomunikowało nam c. k. Namiestnictwo uchwały 
konferencyi technicznej z grudnia 191)51* wedle których budowa zbiorni
ków wody w dorzeczu W isły nie wpłynie na znaczniejsze obniżenie 
zwierciadła wielkiej wody pod Krakowem, oraz nie zaleca się wykona
nia obwałowa;.ia najwyższych wód W isły powyżej Krakow a lecz dopu- 
szczalnem jest wzięcie pod rozwagę ochronę zagrożonych gmin i obje- 
któw przed powodziami.

O ile wnosić można z treści reskryptu ministeryalnegOg centralne! 
biuro hydrograficzne obawia się zwiększeni we ilości wielkiej wody w dal
szej przestrzeni W isły przez usunięcie retencyi w terenie inundacyjnym 
powyżej Krakow.a wskutek obwałowania. Tymczasem powszechnie jest 
wiaclomem, że nie góm a 'W isła  z dopływami, lecz rzeka Dunajec w y
wołuje największe wezbrania W isły  w dolnej przestrzeni, a jakkolwiek 
Dunajec na brzegu prawym, gdzie jest największy teyen inundacyjny 
i największa jego retencya, przed r. 1903 był już obwałowany, nie za
uważono na przestrzeni W isły poniżej Dunajca podczas wezbrania w r. 
1903 takiego podwyższenia, ątanu wody, któreby wywołało potrzebę 
wzmocnienia wałów nadwiślańskich w powiatach Dąbrowskim, Mieleckim 
i Tarnobrzeskim ponad zaprojektowaną już przedtem niweletę wałów. 
Gdyby wzgląd na retencyę wielkiej wody i na wpływ fej retencyi był 
decydujący? w takim mzie po uskutecznieniu obwałowania W isły i Sanu 
W powiecie Tarnobrzeskim należało było- wogplt? zaniechać dalszego
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obwałowania W isły  w przestrzeniach powyżej położonych, której to 
kwesty i jednak władze centralne dotychczas wcale nie podnosiły.

Gdy W ydział krajowy przyjm uje konsekwentnie odpowiednio tj. 
w stosunku do wielkości dorzecza zredukowaną ilość wielkiej wody A\ 1- 
sły powyżej Krakowa, nie zachodzi obawa większego narażenia Kra
kowa. i okolic poniżej Krakowa położonych przez obwałowanie W isły 

. m iędzy Przeinszą a Krakowem, któremu też zapatrywaniu dał W ydział
A,e9at 7, krajowy wyraz w załączonej •/. odezwie z 19. kwietnia 1906 1. 86.385.

W obec zawodu doznanego ze strony centralnego biura hydro
graficznego zarządził W ydział krajowy opracowanie projektu obwało
wania W isły od Przemszy do Krakowa, do czego zdjęcia wykonane juz 
zostały w latach 1903 i 1904, na podstawie ilości wielkiej wody obli
czonej z profilu w Dębnikach, a kiedy operat był na ukończeniu, dowie
dzieli się delegaci W ydziału krajowego na konferencyi 19. października 
1906 w Krakowie, że Administracya państwa zamierza także na prze
strzeni W isły  powyżej Krakowa wytworzyć profil podwójny łożyska, 
który to profil dotychczas jeszcze nie jest ustalony.

Wskutek tego cały operat musi być na nowo przerobiony, a za
rządzenie przerobienia może nastąpić, skoro Administracya państwa 
poda W ydziałowi krajowemu ustalony przekrój poprzeczny łożyska 
W isły, według którego przepływ wody ma być rachowany,—tak iż wyko
nanie uchwały W ys. Sejmu z 11. lipca 1902 doznać musi dalszej zwłoki.

R̂ gulacya W  myśl uchwały W ys. Sejmu z 11. lipca 1902 opracowany zo-
u awy. w ropn bieżącym projekt regulacyi i obwałowania potoku Rudawy

od mostu av W oli justowskiej do mostu na drodze powdatowej w Dniowy 
na długości 31 ,8 km. wraz z 12 dopływami łącznej długości 11, #ox km. 
i 27 rowami osuszającymi długości 41.,,, km. ogółem 84, S1] km. K o
szta tej regulacyi wu-az z budową licznych objektów komunikacyjnych, 
10 jazów do piętrzenia wody (dla celów przemysłowych i nawodnienia) 
i 26 szluz wałowyeli obliczono na 3,6< >0.000 K, z czego przypada na 
powiat krakowski 2,025.000 K, a na pow. chrzanowski 1,575.000 K.

Mimo wysokich kosztów tej regulacyi postanowił W ydział kra
jow y przedłożyć W ys. Sejmowi projekt ustawy zapewniającej wykona
nie robót w drodze, przedsiębiorstwa powiatów krakowskiego i chrzano
wskiego przy 45°/0 zasiłkach kraju i państwa, skoro Reprezentacye inte
resowanych powiatów powezmą uchwały co do pokrycia 10°/0 kosztów 
z funduszów płwilatowych.

AV tym celu przesłał W ydział krajowy reskryptem z 21. listo
pada 1906 L. 75.467 projekt techniczny AAydziałowu powiatowemu 
w Krakowie z wezwaniem udzielenia tego projektu Wyafeńałowi powia
towemu w Chrzanowie, skoro Rada powiatowa krakowska poweźmie 
uchwełę Óp do przyczynienia się datkiem 10°/0.

Uchwały Na posiedzeniu z dnia 11. listopada 1905 powziął W ys. Sejm na
powiększenia wni° sek Komisyi gospodarstwa krajowego następującą uchwałę: 
sił biura me- „Sejm poleca AVydziałowi krajowemu, ażeby zbadał potrzebę
lioracyjnego, wydatniejszego powiększania sił biura melioracyjnego, tudzież pomno- 
mnofenieeks żen â ekspozytur, jak  niemniej potrzebę odpowiedniejszego wyznaczenia 
pozy tur i 0d- dotacyi na utrzymanie biur ekspozytur i ażeby w tym kierunku prze- 
powiedniej- dłożył wnioski lftf najbliższej sesyi sejmowej“ .

go wyznaczę- Przy rozfflawach nad rab. IX . wydatków budżetu krajowego na
cyi na u trzy-r°k 1906 powziął Wysoki Sejm dnia 22. listopada 1905 w tej samej 
manie ekspo- sprawie dalszą uchwałę, którą jest identyczną z ucłnvaSą powyżej przy- 

zytur. toczoną.
W  przedmiocie tym powetuje sie AVydfeiał krajowy na swe 

zeszłoroczne sprawozdanie o melioracyach (pag. (il—63), w któreni wy-
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kazał potrzebę powiększenia personalu biura melioracyjnego o 
inżynierów, mianowicie 3 inżynierów dla konserwacyi publicznych 
melioracyjnych, a pięciu inżynierów dla projektowania i wykonan 
osuszenia i drenowania gruntów, które mają być wykonane w 
1907—1916 przy pomocy pożyczek bezprocentowych w sumie 5,000W  
koron.

W  tym celu przedłożył W ydział krajowy w roku ubiegłym "Wy8' 
Sejmowi wniosek na powiększenie personalu biura m elioracyjny 
o czterech inżynierów /:2 . inżynierów II. klasy i 2. inż. — adjunktoV-/i 
który to wniosek został przez W ys. Sejm dnia 11. listopada 1905 uchv® 
lonym, a obecnie proponuje W ydział krajowy wzmocnić siły tego biu1® 
począwszy od r. 1907, w którym prywatne roboty melioracyjne p1̂  
pomocy pożyczek bezprocentowych mają być rozpoczęte, o dalszy0® 
czterech inżynierów.

Gdy w roku ubiegłym powiększony został personal biura meh?' 
racyjnego w 2 niższych klasach rangi, leżałoby w interesie p o z y s k a j 
dobrych sił ustanowienie dalszych 4 posad w 2 -wyższych rang®0® 
/: po 2 w V III i VII. klasie rangi:/, tak ażeby biuro melioracyjne liczy-0 
równą ilość urzędników od VII. do X . klasy rangi. Jednakże ze wzglę0 
na niepomyślny stan finansów kraju proponuie W ydział krajowy utw0' 
rżenie po 1 posadzie w VII, VIII, IX  i X . klasie rangi.

Obciążenie funduszu krajowego z powodu tego powiększenia per' 
sonalu wynosić będzie:

a) 1 starszy inżynier płaca 4.800 K
dodatek aktyw. 1.120 „ . . 5.920 K

b j  1 inżynier I. kl. płaca

c) 1

d) 1

3.600 K
w. 960 „ 4.560 K

2.800 K
fW. 800 „ 3.600 K
ca 2.200 K
yw. 640 „ 2.840 K

Razem 16.920 K.

W ydatek ten wstawił W ydział krajowy do preliminarza kraj0' 
wego na r. 1907, gdyż w oczekiwaniu zatwierdzenia tego wniosku, którjj 
jest wynikiem dwukrotnych poleceń W ys. Sejmu, zamierza powiększy 
personal od 1. stycznia 1907 celem przyspieszenia opracowania pro
jektów  osuszenia i drenowania gruntów, które już z wiosną 1907 r. maj î 
być rozpoczęte.

Co się tyczy pomnożenia ekspozytur i wyznaczenia większej 
dotacyi na ich utrzymanie, nie przedkłada W ydział krajowy na razi0 
żadnego wniosku, gdyż tak projektowanie, jak i wykonanie prywatnych 
robót melioracyjnych przy pomocy pożyczek bezprocentowych?fzamierza 
poruczyć urzędnikom biura centralnego.

Uchwała W  załatwieniu sprawozdania Komisyi gospodarstwa krajowego
w sprawie 0 wniosku posła ks. Szpondra w przedmiocie rozszerzenia zakresu' dzia- 

' projektowa- janja krajowego biura melioracyjnego na projektowanie i wykonywani0 
1 nania kana- wodociągów i kanalizacyi powziął W ys. Sejm na posiedzeniu z dnia 15. 
lizacyi i wo- listopada 1905 następującą uchwałę:
dociągów dla „Poleca się W ydziałowi krajowemu, ażeby na najbliższej sesyi

grmn. przedłożył Sejmowi wnioski:
a) w przedmiocie zmiany postanowień §§. 1. i 11. instrukcyi słu

żbowej dla biura melioracyjnego w tym kierunku, ażeby zakres działa
nia tego biura rozszerzony został na projektowanie i wykonanie wodo-
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wodnych.

ciągów i kanalizacyi w gminach wiejskich, małomiejskich i miastach 
prowincyonalnych, oraz ażeby pomoc techniczna do projektowania 
i wykonania tych budowli udzielaną była na koszt funduszu krajowego;

b) w sprawie wykształcenia i ustanowienia w biurze melioracyj- 
nem osobnych sił fachowych do projektowania i wykonania kanalizacyi 
i wodociągów1'.

"W wykonaniu uchwały ad a) przedkłada W ydział krajowy W ys. 
Sejmowi wniosek na zmianę punktu 1. §. 1. instrukcyi służbowej dla 
biura melioracyjnego z 9. maja 1893 Dz. u. i rozp. kraj. Nr. 67, tudziez 
ustępu pierwszego §. 10. tej instrukcyi, a m ianowicie:

1) punkt 1. §. 1. instrukcyi opiewałby :
„ 1. inicyowanie, projektowanie, wykonywanie i nadzór regulacyi 

wód niespławnych, ulepszeń gruntów za pomocą osuszenia i nawodnie
nia, tudzież b u d o w y  w o d o c i ą g ó w  i k a n a l i z a c y i  ^  g m l " 
n a c hw ;

2) punt 5. §. 1. instrukcyi, który traktuje o stacyach ombrome- 
trycznych i wodoskazowych, należy przy tej sposobności całkiem wyeli
minować, gdyż agendy te przeszły na galicyjski oddział hydrograficzny, 
który W ys. Sejm subwencyonuje roczną dotacyą 16.000 K ;

3) ustęp pierwszy §. 10. instrukcyi brzmiałby następnie:
„W  miarę przyzwolonych przez Sejm funduszów, oraz sił dyspo

zycyjnych biura melioracyjnego i jego  ekspozytur udziela W ydział kra
jow y  bezpłatnej pomocy techniczuej poszczególnym właścicielom grun
tów do projektowania, wytyczania i kontroli robót melioracyjnych, 
n i e z a m o ż n y m  z a ś  g m i n o m  d o  p r o j e k t o w a n i a  i b u d o w y  
w o d o c i ą g ó w  i k a n a l i z a  c y i . “

Proponowane zmiany instrukcyi czynią w zupełności zadość 
poleceniu W ys. Sejmu, wniosek zaś W ydziału krajowego o tyle tylko 
odstępuje od brzmienia uchwały sejmowej, że bezpłatną pomoc przy
znaje n i e z a m o ż n y m  gminom, co niewątpliwie odpowiada intencyi 
W ys. Sejmu.

Celem przygotowania sił fachowych w myśl uchwały ad h) W y
dział krajowy poruczył już w roku bieżącym dwom praktykantom 
technicznym biura melioracyjnego Franciszkowi Chudobie i Zygmuntowi 
Ursiniemu wyłącznie czynności przy projektowaniu i wykonaniu kana
lizacyi szpitali i mniejszych wodociągów pod kierunkiem starszych inży
nierów Aleksandra W ierzbickiego i Dra Michała Kornelii. Praktykant 
Chudoba zajęty był przeważnie przy budowie wodociągu w Zakopanem, 
praktykant zaś Ursini przy wodociągu w Żmigrodzie. W  r. 1907 zamie
rza W ydział krajowy wysłać tych 2 techników za granicę kraju dla 
przestudyowania kilku wodociągów i kanalizacyi już  wykonanych, lub 
znajdujących się w toku budowy i uprasza W ys. Sejm o uchwalenie 
na ten cel kredytu w kwocie 3.500 K, który już wstawiony został do 
preliminarza krajowego na r. 1907.

Zarazem proponuje W ydział krajowy w myśl powyższej uchwały 
W ys. Sejmu ustanowić w biurze melioracyjnem na razie dwie siły 
fachowe do projektowania i budowy wodociągów i kanalizacyi w randze 
inżynierów-adjunktów, których pobory (płace po 2.200 K  i dodatki akty- 
walne po 640 K) w sumie 5.680 K  wstawił do preliminarza krajowego 
na r. 1907.

W  sprawie wyzyskania sił wodnych poruszonej wnioskiem rektora 
Niementowskiego, nie nadesłało dotychczas decyzyi c. k. Ministerstwo 
spraw wewnętrznych. W  tytule 1. §. 5. preliminarza wydatków c. k. 
Ministerstwa, spraw wewnętrznych na r. 1907 znajdujemy jednak wsta
wioną kwotę 50.000 K  na założenie katastru sił wodnych („Anlage eines 
Wasserkraftkatasters“ ), która ma być użytą na pokrycie kosztów perso-



nalu technicznego i pomocniczego, jaki dla tych badań i s t u d y ó w  
być przydzielony centralnemu biuru hydi||graficzneniu (1 nadinżyoj®*’ 
1'. inżynier, 4 adjimktów budownictwa, 1 praktykant i 2 kalkulantow;-

W  myśl uchwały Wyg. Sejmu z dnia 2. listopada 1903 zarządy 
W ydział krajów^ w roku ubiegłym uzupełnienie studyów dla z b a d a n  
sił wodnych w dorząoeu Stryja i Oporu. W ynik tych studyów, ^ 
przeprowadził autoryzowany inżynier cyw ilny p. Karol PomianoWS* 
w w ólnie z praktykantem Włodzimierzem Bartoszem, ogłoszono drukie111’ 
odnośna zaś publikagya będzie przedłożoną W ys. Sejmowi.

W  roku bieżącym prAwrowadził wymieniony inżynier współ-®10 
z praktykantem Bronisławem Drożdżem studya w dorzeczu Soły, ktoiD 
po części zużytkowane będą przy zarządzonem przez c. k. Ministerstw® 
handlu badaniu górnych dorzeczy rzek kanałowych.

Do preliminarza na r. 1907 wstawił W ydział krajowy na ten c® 
dotacyę w dotychczasowej wysokości 5.000 K  i zamierza przedewszys*" 
kiem zarzi^ćUić- badania dorzecza Skawy, która to rzeka wraz ze Sott 
doprowadza największą ilości wody do górnej W isły i wymaga p o d o b n i 0 
jak  Soła, urządzenia zbiorników wody w górach dla z n e u t r a l i z o w a n i 1 
przyspieszonego regulacyą dopływu wielkiej wody do Krakowa.

Organizacya W  ciągu ostatniego roku zawiązaną została tylko j 6  ̂P X
spółek 'V0'jA p  ó ł k a w o d n a  dla kolmatacyi bagien-.naddniestrzańskich w ntys 

nyc ' usthwy z dnia 29. maja 1903 Dz. u. kraj. Nr. 58 przez c. k. S t a r o s t w o  

w Samborze.
Zalegają zaś sprawy zawiązania następujących spółek w o d n y c h '

1) dla regulacyi B u g u  w myśl ustawy z 9 llpCa 1894, Dz. u' 
kraj. Nr. 09 (c. k. Starostwo w Kamionce);

2) dla regulacyi potoku P u s t e j  w myśl ustawy z 11. wrześni®
1901, Dz, u. kraj. Nr. 92 (c. k. Starostwo w K itnioiickl:

3) dla regulacyi pcftoków S o 1 o t w y i K o k i t n y (t. k. Staro
stwo w Kam ionce);

4j dla obwałowania W isły od Niepołomic do Raby w myśl ustany 
z 21. maja 1908, Dz. u. kraj. Nr. 55 (c. k. Starostwo w Bochni);

5) dla obwałowania AYpBy od Raby do W oli rogowskiej w myśl 
ustawy z 29. maja 1908, Dz. u. kraj. Nr, (11 (c. k. Starostwo w Brzesku) i

6) dla regulacyi potoku B ł o t n i  w myśl ustawy z 10. lipca ] 9u4, 
Dz. u. kraj. Nr. 88 (c. k. Starostwo w Rawie);

7) dla regulacyi W  e r e s z y c y  z dopływami w myśl ustawy 
z 25. maja 1906, Dz. u. kraj. Nr. 89 (c. k. Starostwo w Rudkach).

fZakladanie yy okresie czasu, Za który niniejsze sprawozdanie przedkładamy!
narskich6* w ypożyczył W ydział krajowy pra-sy drenarskie z przyborami do nastę

puj ących miej scow ości:

1) D o b  r z e c  li ó  w, powiat Rzeszów, dla, lir. Michałowskiego) 
(druga prasą, cło popędu parow ego);

2) K a m i o n k a  S t r n m i ł o w  a dla p. Jana Brandysa;
8) R o m a n ó w k  a, powiat Rawa R uska, dla p. Alberta 

Kaempfego ;
4) Ś n i a t y i i k a ,  powiat D roliob j® , dla p. Stanisława hr. Tar

nowskiego ;
5) S ę k o w a ,  powiat Gorlice, dla p. W ładysława Długosza;

’6) 'T  i u t k ó w, powiat Podhajce, dla p. Maurycego Sommersteina;

Ponadto przyrzeczone zdkfcały prasy drenarskie: 1) do B a b i c
dla p. Józefa Jaruzelskiego, 2) de B a r y  s z a  dla p. Stanisława Sza-
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.włowskiego, 3) do K r u k  i e n i c  dla, p._ Władysława Fibicha i 4) do .Ta
li o iv i c dla p. Dra Włodzimierza Krzeczunowicza.

Powyżej wymienieni właściciele jednak nie zgłosili się dotąd po 
odbiór, przeto pras tam przeznaczonych nie wysłano.

Z wyjątkiem Dobrzechowa, gdzie zakupiono nową prasę do po
pędu parowego z fabryki Banpaclia w Zgorzelicach na pruskim Szlą- 
sku, do wszystkich innych powyżej w y m i e n i o n y c h  miejscowości wysłano 
prasy już używane po poprzedniej gruntownej naprawie w fabryce księ
cia Lubomirskiego we Lwowie, które zwróciii po zaprzestaniu wyrobu 
drenów :

1) p. Edwin br. Hohendorff w B y s z o w i e ;
2) p. Karol de Lindenwald Ozecz w B i e r z  a n o w i e ;
3) śp. Aleksander Domaszewicz w S n o p k o w i e ;
4) Cegielnia pod firmą Margrabina G-ordonowa i Spka. w Z a- 

w a d o w i e.
Ponadto zapowiedzieli zwrot wypożyczonych pras: 1) Zarząd 

dóbr ,TE. K. lir. Badeniego w B u s k u ,  2) Zarząd dóbr C e w k o  w, 3. 
p. Emil Jahn w D y  cl i a t y  c z a  c li i 4) Stanisław br. Hagen w W i e l 
k i c h  O c z a c h .

Koszta naprawy i przewozu zwróconych pras drenarskich po
krywał W ydział krajowy z funduszu z poprzednich lat pozostałego, 
przeznaczonego na zakupno nowych pras, który po dzień niniejszego 
sprawozdania w^ynosi kwotę 10.032 koron.

Ogółem było 57 wypożyczonych pras drenarskich w użyciu w 55 
. cegielniach, których wykaz i ilość wyprodukowanych i sprzedanych
Ąle9at 8. w r. 1905 rurek drenowych w załączeniu ■/.- przedkładamy.

W ysoki Sejm na posiedzeniu z dnia 11. listopada 1905 powziął 
następującą uchw ałę: „Sejm poleca W ydziałowi krajowemu, ażeby zba
dał, czy nie należałoby przyjść z wydatniejszą pomocą fabrykom pro
dukującym rury drenarskie celem zapewnienia wdaścicielom gruntów do
starczenia dobrego i w odpowiedniej ilości materyału i ażeby ewentual
n ie co do wysokości kredytu i co do formy subwencyonowania przedło
żył wnioski na najbliższej sesyi sejm owej11.

W ykonując powyższą uchwałę, postanowił W ydział krajowy 
przedstawić W ys. Sejmówi' wniosek, by w celu powiększenia produkcyi rurek 
drenowy-cli w kraju udzielać właścicielom większych cegielni, posiadaj ą- 
cyun piece kręgowe, subwencyi w ten sposób, by im dostarczyć odpo
wiedniej prasy drenarskiej najnowszej konstrukcyi do popędu parowego, 
za co właściciele ci byliby obowiązani wyrabiać rocznie przynajmniej 
pewną z góry oznaczyć sią mającą ilość rurek drenowych i sprzedawać 
je  po cenach w porozumieniu z Wyrdziałem krajowym oznaczyć się 
mających.

W ypożyczona prasa pozostać ma własnością funduszu krajowego, 
a w razie niedopełnienia przez właściciela cegielni powyższych warun
ków zostałabym mu odebraną i ewentualnie innej cegielni oddaną.

Co do pras samych W ydział krajowy pragnąc poprzeć wyrób 
maszyn potrzebnych w przemyśle keramicznym, które dotąd z zagra
nicy były sprowadzane, odniósł się do kilku najpoważniejszych krajo
wych fabryk maszyn z wezwaniem do przedłożenia ofert na dostawę 
pras do wyrobu rurek drenowych..

Z wezwanych firm tylko jedna, a, mianowicie „L. Zieleniewski11 
w Krakowie wniosła ofertę na dostawę prasy, wyrobionej podług wzoru, 
który rzeczona firma sprowadziła ze znanej fabryki „Zeitzer Eisengie- 
sscrei- und Mascliinenbau-Actieiigeselschaft Koln-Elirenfeld11.

W edług oferty tej firmy prasa o sprawności 10.000 rurek dre
nowych dziennie, wymagająca siły zaledwie 8-12 koni parowych, zaopa-



trzona w dwie pary walców cylindrycznych i stożkowych, wraz z 
stkimi przyborami i formami drenów różnej średnicy, wagi około 6.0UU 
kg., kosztować ma loco wagon kolejowy w Krakowie 6.400 kor. z k°" 
sztami zaś przewozu i umontowaniem na miejscu, około 7.000 kor.

W  celu pokrycia zapotrzebowania rurek drenowych, które zvd&' 
szcza po rozpoczęciu drenowania gruntów przy pomocy bezprocent0' 
wych pożyczek znacznie się wzmoże, koniecznem byłoby zakupno przy' 
najmniej pięciu takich pras i rozmieszczenie ich w cegielniach w tyct 
okolicach, w których najwięcej robót drenarskich będzie wykony' 
wanych.

W obec tego okazuje się potrzeba ogólnego kredytu w kwoci®
35.000 kor.

W ydział krajowy wstawił tedy do preliminarza budżetu kraj0' 
wego na r. 1907 połowę tej sumy, tj. kwotę 17.500 kor., ze względu za»i 
że cała ta akcya ma na celu wyłącznie interes rolnictwa, odniósł si? 
odezwą z dnia 12. czerwca 1906 1. 123.688/05 do c. k. Namiestnictwa 
o wyjednanie u c. k. Ministerstwa rolnictwa subwencyi z państwowej 
dotacyi dyspozycyjnej na drobne melioracye w tej samej wysokości.

Równocześnie odniósł się W ydział krajowy za pośrednictwem 
wszystkich trzech izb handlowych i przemysłowych do właścicieli wuj' 
kszych cegielń w kraju z wezwaniem do wniesienia ofert na przyjęcie 
w używanie takich pras pod powyżej wyszczególnionymi warunkami.

W  odpowiedzi na powołaną powyżej odezwę c. k. Ministerstw0 
rolnictwa reskryptem z dnia 9. sierpnia 1906 1. 21.354/2.414, intymowa'

1.740/1
nym odezwą c. k. Namiestnictwa z dnia 28. sierpnia 1906 1. I X . "
zażądało wyjaśnienia szczegółowego co do potrzeby subwencyonowania 
produkcyi drenów wogóle, co do teraźniejszych cen rur drenowych, 00 
do wzajemnego stosunku między W ydziałem  krajowym a wypożyczają' 
cym prasę, wreszcie co do niektórych szczegółów dostawy takich pras 
przez fabrykanta.

Powyższe kwestye wyjaśnił W ydział krajowy wyczerpująco 
odezwą z dnia 28. października 1906 1. 89.270, w której podniósł prze- 
dewszystkiem, że wskutek ożywionego w ostatnich latach we wszystkich 
większych miastach ruchu budowlanego, z drugiej zaś strony skutkiem 
licznych pożarów po wsiach, wzrósł ogromnie popyt za cegłą i dachówką^ 
tak, że wobec większego zysku, jakie mają cegielnie na wyrobie i sprze
daży tych dwóch artykułów, krajowe fabryki niechętnie wyrabiają rurki 
drenowe, a nawet kilka większych cegielni w ostatnim czasie zanie
chało zupełnie wyrobu drenów.

W skutek tego już  w ostatnich latach okazał się popyt za rur
kami drenowemiwiększy od podaży, drenowanie w licznych miejscowo
ściach dla braku rurek musiało być zaniechane, w bieżącym zaś roku 
doszło do tego, że dla dokończenia subwencyonowanego drenowania 
gruntów włościańskich w okręgu expozytury kraj. biura melior. w Jaro
sławiu musiały być sprowadzone dreny z Moraw w braku rurek miej
scowych.

Gdy akcya na polu drenowania gruntów, należących tak do wię' 
kszych właścicieli, jak  i włościan, z każdym rokiem wzrasta, a wskutek 
udzielania począwszy od r. 1907 bezprocentowych pożyczek na dreno
wanie, roboty te jeszcze się powiększą, może zajść ta ewentualność, ż° 
dla braku rurek drenowych, albo postęp robót będzie wstrzymany, lub 
też ceny tego artykułu wzrosną nadmiernie, tak że koszta tej ze wszech 
miar dla nieprzepuszczalnych gruntów potrzebnej melioracyi przekroczą 
granice rentowności.

Na odezwę tę dotąd c. k. Ministerstwo rolnictwa nie nadesłało 
swej decyzyi.



d) Petycye.

Pctycya Petycyę tę odstąpił W ys. Sejm uchwałą z 11. listopada 1905 c.
taica i °t°i Rządowi do zbadania i możliwego uwzględnienia, o czem zawiado- 
manowa miliśmy interesowane gminy reskryptem z 29. grudnia 1905 1. 123.8ob 

0 fegulacyę za pośrednictwem W ydziału powiatowego w Nowym Targu, 
chotnicy W  sprawie tej regulacyi, która jest objętą programem uzupeł

nienia regulacyi rzek kanałowych, nie otrzymał W ydział krajowy decy- 
zyi c. k. Rządu mimo przypomnienia odezwą z dnia 6. maja 19Ub 
1. 46.841.

Petycya Petycya, którą W ys. Sejm uchwałą z 11. listopada 1905 odstą-
Bar |min . pił c. k. Rządowi, została załatwioną merytorycznie uchwalonym przez 
.Srokî Prusy W ys. Sejm 21. listopada 1905 projektem ustawy o regulacyi Pełtwi 
1 Kamienopol (sankcyonowanym 28. lipca 1906).
® fegulacyę 

Pełtwi.

| etycya Petycyę tę odstąpił W ys. Sejm uchwałą z 11. listopada 1905 c
^ '"y  Miklu-k. Rządowi do zbadania i możliwego uwzględnienia, o czem zawiado- 

ô zmianę miliśmy interesowaną gminę reskryptem z 29. grudnia 1905 1. 123.854 
hasy reguła- za pośrednictwem W ydziału powiatowego w Bochni. 
cVjnej rzeki o  skutku petycyi nie otrzymał W ydział krajowy zawiadomienia

a ze strony c. k. Rządu, mimo że się o to odnosił odezwą z 7. maja 1906
1. 45.532 do c. k. Prezydyum Namiestnictwa.

Petycya Uchwałą z 11. listopada 1905 odstąpił W ys. Sejm tę petycyę c. k.
Ncur ĝoW Rządowi do zbadania i możliwego uwzględnienia, 

largu o re- Na urgens, W ydziału krajowego z 7. maja 1906 1. 45.547 zawia-
gulacyę Bia- domiło nas c. k. Prezydyum Namiestnictwa odezwą z 19. maja 1906 1.
ne|o DunaTa 6.927/pr., że rozporządzeniem z 10. kwietnia 1906 1. 41.585 zarządzono 

•natychmiastowe wykonanie narzutu kamiennego celem zabezpieczenia 
lewego brzegu Białego Dunajca, aby zapobiedz wdarciu się wody do
istniejącego w tern miejscu zagłębienia w terenie, na zabezpieczenie zaś 
lewego brzegu Czarnego Dunajca w miejscach zagrożonych ma c. k.
kierownictwo regulacyi Dunajca w Nowym Sączu przedłożyć kosztorys 
na budowę 2 tam przewidzianych w generalnym projekcie.

O uchwale sejmowej, jak  i o zarządzeniach c. k. Namiestnictwa 
zawiadomiliśmy W ydział powiatowy w Nowym Targu reskryptem z 29. 
grudnia 1905 1. 123.853, względnie z dnia 11. czerwca 1906 1. 52.959.

Petycya Na skutek tej petycyi, którą W ys. Sejm uchwałą z 11. listopada
gminy Wal- 1905 odstąpił W ydziałowi krajowemu, poleciliśmy W ydziałowi powiato-

e oi-U' wemu w ®rzesku reskryptem z 30. grudnia 1905 1. 123.840 zawiadomić 
szówki. interesowaną gminę, że W ydział krajowy nie może zarządzić regulacyi 

potoku Olszówki, która jest objętą projektem uzupełnienia regulacyi 
Kisieliny, gdyż zasiłki kraju i państwa na tę regulacyę zostały wyczer
pane, a spółka wodna zalega z uiszczeniem 30°/0 datku konkuren
cyjnego.

Ponieważ W ydział spółki wodnej od r. 1898 nie spełnia swych 
obowiązków, a nawet nie odpowiada na pisma W ydziału krajowego, 
przedłożył W ydział krajowy wniosek c. k. Namiestnictwu na usunięcie 
W ydziału spółki i ustanowienie przymusowego zarządu spółki, — zała
twienie tej .sprawy zalega jednak w c. k. Namiestnrctwie.

Petycya Na skutek tej petycyi, którą W ys. Sejm uchwałą z 11. listopada
gmin Zaró- 1905 przekazał W ydziałowi krajowemu) zawiadomiliśmy interesowane 
wnie, Czaj- gminy reskryptem z 30. grudnia 1905 1. 123.839 za pośrednictwem W y-

3
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kowa, Josefs- działu powiatowego w Mielcu, że W ydział krajowy nie może zezwo.b0 
Ć°  i* Babule*^ t y m

gminom na pasienie gęsi po skarpach uregulowanej Krzemied1/
o dozwolenie 1 dopływów, gdyż łożyska uregulowanych potoków i rowów znaj 
pasania gęsi si«j przeważnie w gruncie piaskowym, wskutek czego mają słabe zad 
na ureguló- nienie i przez pasienie gęsi uległyby zupełnemu zniszczeniu, 
wanym po
toku Krze

mienicy i do
pływach.
Petycya Petycya ta, którą W ys. Sejm przekazał uchwałą z 11. listopad® I

chow ice w'ie"l- 1^05 W ydziałowi krajowemu, załatwioną już została poprzednio, gdl I 
kie o wyko- na prośbę gminy zarządził W ydział krajowy reskryptem z 17. luteg  ̂ j 
nanie rowu 190o 1. 15.816 opracowanie projektu osuszenia 80 morgów łąk i ^1° 

osuszającego, czarów.
Koszta 4 rowów osuszających łącznej długości 4.805 m. obliczo^ 

na 15.500 K, a gdy gmina zobowiązała się pokryć 1/3 część k o s z t O (
1 wykonane roboty własnym kosztem w należytym stanie utrzymywa0’ 
przyznane zostały przez W ydział krajowy i c. k. Ministerstwo rob11' 
ctwa 33ł/3°/0 zasiłki po 5.167 K  (z dotacyj dyspozycyjnych na drób*10 
melioracye). R oboty zostaną rozpoczęte, skoro gmina złoży datek kod' 
kurencyjny.

p W skutek tej petycyi przekazanej uchwałą W ys. Sejmu z 11. J1'
W ydziałiTpo- stopada 1905 W ydziałowi krajowemu, zawiadomiliśmy W ydział poW1̂ ' 

wiatowego towy w Śniatynie reskryptem z 30. grudnia 1905 1. 123.837, że w mys 
w Śniatynie programowej uchwały W ys. Sejmu z 13. lutego 1894 W ydział krajoW}' 
°fi6KUl-aCyę mo^e dopiero wówczas przystąpić do legulacyi i zabudowania RybnicYi 

y mcy. tudzież innych dopływów Prutu i Czeremosza, skoro regulacya tyc11
2 rzek w drodze ustawodawczej zostanie zapewnioną.

W  sprawie regulacyi Prutu i Czeremosza orzekło c. k. Minister' 
stwo rolnictwa w porozumieniu z c. k. Ministerstwem spraw wewnę* 
trznych reskryptem z 31. października 1905 intymowanym odezwą c. k- 
Prezydyum Namiestnictwa z 7. listopada 1905 1. 14.134/pr., że z uwag1 
na niezaprzeczoną ważność uregulowania tych dwóch rzek zgadza si? 
w zasadzie na przyczynienie się do kosztów budowy z państwowego fud- 
duszu melioracyjnego, ponieważ c. k. Ministerstwo spraw wewnętrznych 
zgodziło się również w zasadzie przyczynić się do kosztów budowy 
z państwowej dotacyi wodnej ze względu na poprawienie na tych rz®' 
kach spławu.

Gdy wedle powołanej odezwy c. k. Namiestnictwo miało rozpo- 
cząć pomiary Prutu i Czeremosza z wiosną 1906 r., oczekiwać należy 
rychłego zrealizowania projektów tych regulacyj, poczem W ydział kra
jow y  nie omieszka zarządzić opracowania projektu regulacyi R y b n i  c}7; 
zarówno jak  i innych dopływów Prutu i Czeremosza.

Petycya ^  petycyi bej? którą W ys. Sejm uchwałą z 11. listopada, 190&
Wydziału po-przekazał W ydziałowi krajowemu, domaga się W ydział powiatowy ka- 

wiatowego mionecki przeprowadzenia następujących dopływów Bugu: 
w Kamionce

*) potoku K ijow skiego; 
pływ ów  2) „ Chołojó^ki;

Bugu. 3) „ Jazienickiego;
4) „ Kam ionki;
5p „ Ostrówki;

, 6), „ Hryczkówki z Barbarą;
7) „ górnego Bugu powyżej Buska.

W  załatwieniu tej petycyi zawiadomiliśmy Wydział powiatowy 
kamionecki reskryptem z 30. grudnia 1905 1. 123.836, że w myśl pro-
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gramowej uchwały W ys. Sejmu z 13. lutego 1894 zarządzi W ydział kra
jow y  zdjęcia dla opracowania projektów tych mniejszych dopływów 
Ługu, skoro projekty dla regulacyi większych dopływów zostaną wy
kończone.

Gdy projekt ustawy dla regulacyi Raty z dopływami został już 
przez "Wysoki Sejm uchwalony, a zdjęcia dla drugiego większego do
pływu Bugu, tj. rzeki Sołokii, ukończone zostały w r. 1900, przystąpi 
W ydział krajowy w r. 1907 do przeprowadzenia zdjęć dla regulacyi Bia
łego stoku w pow. sokalskim i kamioneckim, poczern przyjdzie kolej na 
dopływy wyszczególnione w petycyi "Wydziału powiatowego kamio- 
neckiego.

keiyCya N a skutek tej petycyi, którą W ysoki Sejm uchwałą z 11. listo-
n>chów r' Pac â 1905 przekazał W ydziałowi krajowemu, zawiadomiliśmy petycyo- 
Rudecldê o nuJ 4C4 gminę reskryptem z 30. grudnia 1905 1. 123.835 za pośredni- 

0 Ogrodzenie c ŵem W ydziału powiatowego w Rudkach, że W ydział krajowy nie 
Pastwiska od mdże się przychylić do prośby gminy o odgrodzenie pastwiska na koszt 

rzeki funduszu regulacyi górnego Dniestru, gdyż fundusz ten wobec przepi
j a .  S(5W ustawy o ochronie własności polnej nie jest do tego obowiązanym, 

a w podobnym wypadku dotyczącym regulacyi górnego Dniestru c. k. 
Ministerstwo rolnictwa załatwiło odmownie rekurs gminy Uście powiatu 
żydaczowskiego.

o zasiłki8 Przy rozprawach nad rubr. X IV . wydatków budżetu krajowego
budowę wnQa na r- 1906 odstąpił W ysoki Sejm uchwałą z 22. listopada 1905 nastę- 

dociągów, pująee petycye W ydziałowi krajowemu do zbadania i ewentualnego 
j hi 'acyę uwzględnienia :

gulacyę. ])  L s_ 2.836 gminy Dębicy o subwencyę 20.000 K na budowę
w odociągu;

2) Ls. 2.881 gminy miasta Dąbrowy o subwencyę na takiż cel;
3) Ls. 2.898 gminy m. Dynowa o subwencyę na cele regulacy 

miasta po pożarze;
4) Ls. 3.267 gminy m. Kalwaryi zebrzydowskiej o subwencyę na 

budowę wodociągu;
5) Ls. 3.425 W ydziału powiatowego w Stryju o subwencyę na 

zaopatrzenie gmin w w od ę ;
6) Ls. 3.411 gminy m. Rozdołu o subwencyę na budowę wodo

ciągu ;
7) Ls. 3.508 W ydziału powiatowego w Zbarażu o subwencyę lra 

zaprowadzenie pomp do studzien po wsiach pow iatu ;
8) Ls. 4.174 gminy W ola Radziszowska o subwencyę na budowę 

w odociągu;
9) Ls. 4.194 gminy m. Żywca o subwencyę na koszta planów 

regulacyi i kanalizacyi miasta.
Gdy W ysoki Sejm na powyższe cele nie przeznaczył w budżecie 

r. 1906 żadnej dotacyi, zawiadomił W ydział krajowy strony intereso
wane, że nie może im przyznać żadnych subwencyj, natomiast przy
rzekł im W ydział krajowy udzielić bezpłatnej pomocy technicznej, skoro 
W ysoki Sejm rozszerzy zakres działania krajowego biura melioracyj
nego także na projektowanie wodociągów i kanalizacyi.

Petycya AV załatwieniu sprawozdania komisyi petycyjnej powziął W y-
Ę * * . - s o k i  Sejm dnia 3. listopada 1905 następującą uchwałę:

0 udzielenie „Petycyę miasteczka Kołaczyce o udzielenie bezpłatnej pomocy
cfJ°rnocy. t0- technicznej dla wypracowania projektu rekonstrukcyi wodociągu prze- 
‘■uko'ns'truk '1 ^azuJe W ydziałowi krajowemu do uwzględnienia“ .
Wodociągu.



Nie- 
załatwione 
przez Wys. 

Sejm 
petycye.

W  wykonaniu tej uchwały zarządził W ydział krajowy wyk011 
nie pomiarów na koszt funduszu krajowego i wydelegował na 
starszego inżyniera Dra Michała Kornelię i praktykanta Zygmu11 
Ursiniego.

W ydział krajowy zawiadomił następujące strony petycyonuj^00' 
że W ysoki Sejm nie załatwił ich p e ty cy j:

1) Ls. 1.756/04 gminę Dymitrów duży (pow. Tarnobrzeg) o 
dowanie mostu na kanale D ym itrowsko-M łodochowskim ;

2) Ls. 3.287/05 W ydziały powiatowe w Dudkach, Samborze i 
mionce strumiłowej w sprawie odsypisk nadrzecznych;

3) Ls. 3.997 W ydział główny Towarz. politechnicznego we
wie o utworzenie katedry melioracyj rolnych przy politechnice lwowskieJ'

4) Ls. 3.969 gminę Jaślany (pow. Mielec) o budowę szluz ^  
potoku R ó w ;

5) Ls. 4.016 gminę Grobla (pow. Bochnia) o zmianę usta^J 
o obwałowaniu W isły ;

6) Ls. 4.187 W ydział powiatowy w Dąbrowy o przyspieszen1® 
budowy wałów nad W is łą ;

7) Ls. 4.279 W ydział powiatowy w Kałuszu o przyspieszenie re* 
gulacyi dopływów Dniestru i potoku Bołochówki;

8) Ls. 4.329 gminy Rudę kameralną i Filipowice o regulacyę P° 
toku Rudzanki i budowę drog i;

9) Ls. 4.504 gminę Trześń (pow. Mielec) o budowę 20 mosto^ 
betonowych na dopływach Krzemienicy.

II. A) Postęp budowy przy publicznych przedsiębiorstwach 
melioracyjnych w  r. 1905.

a) Przedsiębiorstwa prowadzone przez Wydział krajowy.

1 . Obwałowanie lewego brzegu Wisły między Krakowem a granicą państw W

Sprawdzone przez oddział rachunkowy koszta budowy wynosiły 
w roku 1905:

I. Roboty ziemne . . . .
II. W ykupno gruntów .

III. Ubezpieczenie szkarp, wałów i rowów 
IY. Budowa objek+ów 
Y. Utrzymanie w czasie budowy .

VI. Koszta zarządu . . . .
VII. Kasa chorych i ubezpieczenie robo 

tników od wypadków 
VIII. Rozmaite i nieprzewidziane

Razem

Na powyższe roboty preliminowano w kosztorysie projektu:

38.716 K 31 gr.

33.967 K 89 gr.
16.470 77 17 7?
6.731 J7 65 77
9.998 77 04 7)
2.208 77 42 77

10.855 7? 19 7?

1.547 77 11 77
1.652 7? 42 77

82.430 K  89 gr-

w rubr.
n n

I.
II. 31.316 „ 08 „
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w rubr. 
n n 
r n 
11 n 
n n 
n n

III.
IY.
Y.

VI.
VII.

VIII.
Razem

8.129 K  B7 gr. 
8.773 „ 84 „ 
3.477 „ 43 „ 
4.346 „ 79 „ 

869 „ 3B „ 
1.738 r. 70 „

97.368 K  07 gr.

Porównanie kosztów budowy z preliminarzem kosztorysowym 
okazuje z a o s z c z ę d z e n i e  w kwocie 14.937 K 18 gr.

Budowę prowadził, jak w latach poprzednich, starszy inżynier 
Karol Boziewicz.

2. Obwałowanie prawego brzegu Wisły między Podgórzem a Niepołomicami.

W edług protokołu kolaudacyi robót wykonanych przy tern przed
siębiorstwie w 1905 r., przedstawiają się koszta, jak  następuje:

I. Roboty ziemne
II. Budowa objektów

III. Roboty dodatkowe
IV. W ykupno gruntów
V. Utrzymanie robót w czasie 

budowy . . . .
VI. Koszta zarządu .

VII. Rozmaite i nieprzewidziane

8.830 K 31 gr,
6.239 77 08 77

10.815 77 36 77
B.889 n 43 H

B.942 77 52 77
7.873 77 36 77
1.B90 n 93 n

Razem . 47.180 K  99 gr.

Na wykonanie powyższych robót preliminowano 37.942 K  IB gr., 
wskutek czego okazuje się przekroczenie w kwocie 9.238 K  84 gr., które 
znajdzie pokrycie w oszczędnościach z lat poprzednich.

Przekroczenie to wynikło z powodu wykonania rowów osusza
jących i ubezpieczeń płotkami, które nie były przewidziane w koszto
rysie, jakoteż z powodu kosztownych robót konserwacyjnych, jak re- 
konstrukcya regulacyi Srawy przy ujściu na długości 700 m. bież.

Powyższym kosztem wykonano razem, — oprócz rekonstrukcyi 
Srawy — rowów osuszających wraz z regulacyą górnej Srawy 6.176 m. 
bież. z ubezpieczeniem tych rowów darniowaniem, płotkami i progami.

Przytem zbudowano 23 mostków betonowych, nieprzewidzianych 
w projekcie.

Szczupły rozmiar robót tern się tłumaczy, że jak  to już wyja
śniono w zeszłorocznem sprawozdaniu o melioracyach (pag. 4), W ydział 
krajowy celem zarezerwowania funduszów na zamknięcie prawego wału 
nadwiślańskiego między Podgórzem a Płaszowem polecił kierownikowi 
budowy reskryptem z 14. kwietnia 1905 1. 35.451 ograniczyć roboty, 
a dopiero, gdy c. k. Ministerstwo rolnictwa nie nadesłało upoważnienia 
do wykonania tego zamknięcia, polecił reskryptem z 28. sierpnia 190B 
1. 39.869 podjąć dalsze roboty programowe, — wskutek czego kampania 
budowlana zredukowała się na 3 miesiące.

Budowę prowadził przy tern obwałowaniu inżynier Stanisław 
Flisowski.

3. Obwałowanie Wisły od Niepołomic do Baby.

Roboty przy tern przedsiębiorstwie prowadzono w roku 1905 
w dwóch sekcyach, podobnie jak  i w roku poprzednim, przyczem sekcya



górna obejmowała roboty od Niepołomic do granicy Zabierzowa i Groblt 
dolna zaś od tego miejsca do Raby.

W edług sprawdzonych przez oddział rachunkowy protokołom 
dokonanej w r. 1906 kolaudacyi, wynosiły koszta wykonania robót W r' 
1905, jak  następuje:

S e k c y a  g ó r n a .
I. Roboty ziemne . 50.943 K 05 gr.

II. Objekty 4.083 u 57 77
III. Roboty dodatkowe 1.656 77 42 77
IV. W ykupno gruntów . 10.881 71 49
Y. Konserw acya 526 11 18 77

VI. Zarząd 6.390 71 39 77
VII. Rozmaite . 2.478 71 98 77

Razem 76.960 K 08 gr.

Powyższym kosztem wykonano: prawy wał W isły na długość1 
1.788 m wraz z 3-ma rampami o kubaturze nasypu 75.893 m 3, jedn î 
szluzę betonową i jeden przepust betonowy w wale Wiślanym oi'8z 
3 rowy osuszające o łącznej długości 2.258 m i kubaturze wykop11 
5.551 m3 wraz z 4-ma mostkami z rur betonowych.

Na wyszczególnione wyżej roboty preliminowano 104.742 Ł 
54 gr., — oszczędzono przeto kwotę 27.782 K  46 gr.

Budową w sekcyi górnej w roku 1905 kierował inżynier-adjunkt 
kraj. biura melioracyjnego W ładysław Kowalski.

S e k c y a  d o l n a  
wykazuje w poszczególnych rubrykach następujące koszta:

I. Roboty ziemne . 49.435 K 04 gr.
II. Budowa objektów 3.601 n 40 77

III. Roboty dodatkowe 1.355 11 39 77
IV. W ykupno gruntów . 11.990 77 27 7?
V. Konserwacya 660 77 03 77

VI. Zarząd 7.504 77 08 75
VII. Rozmaite . 1.136 77 08 71

Razem 75.682 K 29 gr.

Powyższym kosztem w ykonano: prawy wał W isły  na długości
1.938 m wraz z 3-ma rampami o łącznej kubaturze wykopu 81.552 m 3i 
2 przepusty betonowe w wale wiślanym, rów osuszający od przepustu 
Nr. 2 na długości 480 m i kubaturze wykopu 1.757 m 3 wraz z 2-ma 
mostkami z rur betonowych, ubezpieczenie płotkami i darniną potoku 
Strumień na długości 880 m, a wreszcie mostek betonowy sklepiony na 
tym potoku.

Na wyszczególnione wyżej roboty preliminowano 91.624 K 
39 gr., okazuje się przeto zaoszczędzenie wsumie 15.942 K  10 gr., które 
się rozkłada na wszystkie rubryki z wyjątkiem konserwacyi.

Budową w tej sekcyi kierował w roku 1905 inżynier kraj. biura 
melioracyjnego Maryan Nawrocki.

4. Obwałowanie Wisły od ujścia Baby do Woli rogowskiej.

Budowę przy tern przedsiębiorstwie prowadzono w roku 1905, 
podobnie jak  i w roku poprzednim, w 2 sekcyach, z których górna
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obejmowała roboty od Raby do ujścia potoku Grób ki, dolna zaś od 
tegoż miejsca do W oli rogowskiej.

W edług sprawdzonych przez oddział rachunkowy protokołów 
dokonanej w r. 1906 kolaudacyi, wynosiły koszta ■wykonania robot w r. 
1905, jak  następuje:

S e k c y a  g ó r n a .
I. Roboty ziemne

II. „ regulacyjne
III. Objekty .
IV. R oboty dodatkowe 

Y. W ykupno gruntów
VI. Konserwacya .

VII. Zarząd
VIII. Rozmaite i nieprzewi 

dziane
Razem

Powyższym kosztem w ykonano: prawy wał W isły  na długości 
2.100 m wraz z 5-ma rampami o łącznej kubaturze nasypu 53.148 m 3, 
przepust betonowy w wale Wiślanym, 3 rowy osuszające o długości 
2.754 m i kubaturze wykopu 6.414 m 3 wraz z budową 6 mostków z rur 
betonowych, most drewniany o 2 otworach po 10 m w świetle na po
toku Gróbce, a wreszcie 2 opaski faszynowe dla uzyskania lepszego 
oparcia dla stopy wału od strony lądu przy przekroczeniu niezamulo- 
nego jeszcze Wiśliska.

Na wyszczególnione wyżej roboty preliminowano 67.790K  37 gr., 
okazuje się tedy przekroczenie w sumie 12.530 K  79 gr., które powstało 
głównie w rubryce wykupna gruntów tudzież z powodu uiszczenia 
znacznych, a nieprzewidzianych w kosztorysie odszkodowań za usu
nięcie z trasy wału kilku gospodarstw włościańskich.

Budową w tej sekcyi kierował w roku 1905 inżynier kraj. biura 
melioracyjnego Andrzej Gnoiński.

33.065 K 48 gr.
— » — n

11.731 25 n

3.137 7) 78 n

18.547 — V

1.691 5? 46 >1
6.440 ?? 63 n

5.702 Ti 56 n

80.321 K 06 gr.

S e k c y a  d o l n a  
wykazuje w poszczególnych rubrykach następujące koszta:

35.135 K  10 gr.I. Roboty ziemne 
II. „ regulacyjne

III. Objekty .
IV. Roboty dodatkowe 
Y. W ykupno gruntów

VI. Konserwacya 
VII. Zarząd 
vm . Rozmaite i nieprzewi 

dziane
Razem

3.148
1.376

19.795
1.528
7.057
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n
n
n

64
64
45
77
31

42
68.065 K  33 gr.

Powyższym kosztem wykonano następujące roboty: prawy wał 
Uszwicy na długości 1.106 m. wraz z jedną rampą tudzież prawy wał 
W isły na długości 740 m z jedną rampą o łącznej kubaturze nasypu 
60.771 m 3, 4 rowy osuszające o długości 985 m i kubaturze wykopu 
6.245 m 3, a wreszcie 1 przepust betonowy w prawym wale Uszwicy.

Koszta preliminowane na wykonanie powyższych robót wyno
siły 59.679 K  76 gr., wobec czego okazuje się przekroczenie w sumie 
8.385 K 5i gr., które powstało głównie w rubryce wykupna gruntów.



Budową w tej sekcyi kierował w roku 1905 inżynier kraj. biufa 
melioracyjnego Antoni Dyląg.

5. Obwałowanie lewego brzegu Dunajca od ujścia Więckówki do mostu 
kolejowego w Bogumiło.ricach.

W edług protokołu kolaudacyi robót, wykonanych przy tern prz0̂ ' 
siębiorstwie w  roku 1905, przedstawiają się koszta budowy, rozdzieloUe 
na poszczególne rubryki, jak  następuje:

I. Roboty ziemne 33.740 K 54 gr.
II, Objekty . . . . 4.295 n 46 n

III. Roboty dodatkowe . 527 n 18 J?
IV. W ykupno gruntów . 8.340 r> 19 n
Y. Konserwacya . 496 V 35 n

VI. Zarząd . . . . 6.479 n 66 n
VII. Rozmaite i nieprzewi

dziane . . . . 21.311 V 36 n
Razem 75.190 K 74 gr

W obec preliminowanej kwoty 69.602 K  36 gr. okazuje si? 
przekroczenie w sumie 5.588 K  38 gr., które jednak znajduje zupełue 
pokrycie w oszczędnościach z lat poprzednich.

Przekroczenie wynikło skutkiem tego, że na uregulowanych p0' 
tokach Czerniawie i Zakrzowskim wykonano cały szereg mostków o0' 
tonowych, w projekcie nieprzewidzianych.

W ykazanym powyżej kosztem wykonano w r. 1905:
1. lewy wał Dunajca na długości 2.149 m o kubaturze nasypu 

32.673 m s wraz z 6-ma rampami,
2. regulacyę potoku Czerniawy na długości 6.279 m i kubaturz0 

wykopu 14.466 m 3 wraz z 5-ma mostkami betonowymi i brodem bru
kowanym,

3. regulacyę potoku Zakrzowskiego na długości 5.236 m i kuba
turze wykopu 17.822 m 3, wraz z 5-ma mostkami betonowymi, 4-in0, 
drewnianymi, i 1 kładką i 2-ma brodami brakowanymi,

4. 1 szluzę i l  przepust betonowy w lewym wale Dunajca,
5. pogłębienie 3 stawków do pojenia bydła w gminach Mikoła- 

jow ice i Bogumiło wice.
Budową przy tern przedsiębiorstwie kierował w roku 1905 inży' 

nier-adjunkt kraj. biura melioracyjnego Henryk Dudek.

6 . Obwałowanie lewego brzegu Dunajca od Biskupic radłowskich do mostu
kolejowego w Bogumiłowicach.

W edług protokołu kolaudacyi, dokonanej w roku 1906, wynosiły 
koszta robót w roku 1905, sprawdzone przez oddział rachunkowy, jak 
następuj e :

I. Roboty ziemne 2.399 K 30 gr.
H. Objekty — » — n

III. Roboty dodatkowe . 218 n 87 n
IV. W ykupno gruntów 225 n 60 )7
V. Konserwacya . 1.440 V 09 n

VI. Zarząd . . . . 422 V 77 n
VII. Rozmaite i nieprzewi

dziane . . . . 4.085 n 17 n
Razem 8.791 K 80 gr.



W ykazanym  wyżej kosztem wykonano następujące roboty: 
uzupełnienie lewego wału Dunajca pomiędzy km. 31 | 445 a km. 32—(-653 
o kubaturze nasypu 1.630 m s, regulacyę kanału rudeckiego na długości
1.500 m o bryłowatości wykopu 2.915 m 3, wraz z 4-ma mostkami z rur 
betonowych, regulacyę potoku Czerniawy pod Bogumiłowicami na dłu
gości 551 m i bryłowatości wykopu 1.491 m s, rów odpływowy od prze
pustu Nr. 8 o długości 72 m, a wreszcie obsiano lewy wał Dunajca od 
km. 31,i do 32,6. .

Robotami przy tern przedsiębiorstwie, które w roku 1905 w zu
pełności, zostało ukończone, kierował inżynier kraj. biura melioracyj
nego Adam Różański.

7. łiegulacya Biały.

Główne roboty przy tern pizedsiębiorstwie prowadzono w r. 1905 
tylko w powiecie Tarnowskim, a to z tego powodu, ażeby wobec bli
skiego wyczerpania funduszu połączyć górną przestrzeń z dolną syste
matyczną regulacyą.

W edle protokołu kolaudacyi przeprowadzonej w r. 1906 wyno
siły koszta robót wykonanych w r. 1905, sprawdzone przez tutejszy od
dalał rachunkowy j .  n.
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I. Roboty ziemne 6.396 K 76 gr
II. „ regulacyjne . 167.550 7) 98 U

III. Budowa objektów . — U — 71

IV. Roboty dodatkowe 8.403 U 97 11

V. W ykupno gruntów 91 V 38 7)
VI. Konserwacya 30.412 11 30 U

VII. Zarząd . 9.822 n 14 7)

VIII. Nieprzewidziane 9.626 u 59 T>
Razem 232.304 K 12 gr.

Powyższym kosztem wykonano 5 przekopów o łącznej długości 
987 m a 10.011 m ! bryłowatości, 4.647 m tam faszynowych równole
głych, 4.344 m tam faszynowych poprzecznych, 2.150 m opasek faszy
nowych przy budowlach poprzecznych, 3.982 m tam kamiennych równo
ległych, 8.067 m oskałowania tam faszynowych równoległych, 431 m 
oskałowania tam faszynowych poprzecznych, 527 m deponij kamiennych, 
zasadzono 40-2 ha odsypisk sadzonkami wikłowemi, uregulowano ujścia 
dwóch bocznych potoków, pogłębiono samoczynne przekopy i usunięto 
progi szutrowe w łożysku rze*J o bryłowatości 8.782 m 3 i naprawiono 
drobne uszkodzenia budowli na łącznej długości 6.617 m.

Nie mając do dyspozycyi kosztorysu na uzupełnienie robót przy 
regulacyi rzeki Białej, komisya kolaudaoyjna przeprowadziła tylko po
równanie kosztów z wartością budowy, które wykazuje zaoszczędzenie 
w kwocie 2.286 K  86 gr.

Roboty przy tern przedsiębiorstwie prowadził w r. 1905 inżynier 
kraj. Dura melioracyjnego Adam Różański.

8. Uzupełnienie regulacyi Nowego Brnia i dopływów.

W edług protokołu kolaudacyi robót wykonanych przy tern przed
siębiorstwie w 1905 r., przedstawiają się koszta, jak następuje:

4.



I. Roboty ziemne 42.402 K  10 g
II. „ dodatkowe 15.104 n 31 „

III. Budowa Objektów 5.843 71 23 „
IY. W ykupno gruntów' 5.304 77 34 „
Y. Utrzymanie robót w czasie bu

dowy . 9.691 n 41 „
VI. Koszta zarządu 7.847 n 23 „

VII. Nieprzewidziane . 5.034 r> 44 „
Razem . 91.227 K  06 g

Na wykonanie powyższych robót preliminowano kwotę 114.722 & 
45 g. wskutek czego okazuje się zaoszczędzenie w kwocie 23.496 K  39 g- 

Kosztem powyżej wykazanym wykonano w 1905 roku następu' 
j ące roboty :

na potoku Upust na długości . . 3.200 m
„ ( Rybnica na długości . . 8.760 „

rów od Swidrówki . . . .  5.000 „
„ „ Kosowski . . . . .  2.000 „
„ „ Bukowca . . . . . 460 „

razem na długości . . 19.420 m. b.
— 1 szluzę 3 otworową, przy ujściu Rybnicy, 7 przepustów betono
wych w wałach, 1 stopień betonowy i 10 mostków z rur betonowych- 

Nadto wykonano koronkę tam faszynowych na długości 2.100 m 
bież. i obsadzenie wikliną, na obszarze 2-6 hektara.

Budowę przy tern przedsiębiorstwie prowadził w 1905 roku in
żynier kraj. biura melioracyjnego Józef Pruchnik.

9. Obwałowanie Wisły w powiecie dąbrowskim.

Roboty przy tern przedsiębiorstwia prowadzono w roku 1905, po 
dobnie jak  poprzednio, w 2 sekcyach tj. od ujścia Dunajca do W isły 
w dół, tudzież w okolicy Szczucina i Słupca.

W edług operatów wykonawczych wynosiły koszta robót, wyko
nanych w r. 1905, sprawdzone przez oddział rachunkowy, jak  następuje:

a / S e k c y a  g ó r n a :

I. Roboty ziemne 62.530 K  38 g
II. Objekty 1.003 n 25 »

III. Roboty dodatkowe 2.685 71 53 77
IV. W ykupno gruntów 16.256 71 76 77
V. Konserwacya 1.099 77 22 77

VI. Koszta zarządu 8.524 77 67 77
VII. Rozmaite i nieprzewidziane 404 71 62 77

Razem . 92.504 K  43 g

W ykazanym "wyżej kosztem w ykonano: prawy wał W isły  na 
długości 2.280 m wraz z 5-ma rampami o bryłowatości nasypu 79.416 
m ;1 tudzież rów osuszający na długości 1.860 m i bryłowatości wykopu 
5.553 m 3 ubezpieczony płotkami i darniną, oraz z 18-ma mostkami z rur 
betonowych i 1 stopniem betonowym.

Na wykonanie tych robót preliminowano : 96.150 K  68 g, oka
zuje się tedy zaoszczędzenie w kwocie 3.646 K 25 g, które przypada na 
rubrykę robót rozmaitych i nieprzewidzianych.
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Budową w tej sekcyi kierował w roku 1905 inżynier kraj. biura 
melioracyjnego Jan Pisz.

S e k c y  a d o l n a :  

wykazuje w poszczególnych rubrykach następujące koszta:

I. Roboty ziemne
II. Objekty

III. Roboty dodatkowe 
IY. W ykupno gruntów 
Y. Konserwacya

VI. Zarząd
VII. Rozmaite i nieprzewidziane 

Razem .

65.735 K 99 g
4.691 38 V)

17.182 %n 59 n
6.584 n 00 n
1.688 n 53 11
7.810 11 18 »

763 11 85 n
104.456 K  52 g.

W ykazanym  wyżej kosztem w ykonano: podwyższenie wału W i
ślanego na długości 1.189 m i bryłowatości nasypu 26.369 m s, podwyż
szenie wałka ochronnego w Słupcu na długości 956 m i bryłowatości 
nasypu 1.498 m 3, tudzież rowy osuszające na łącznej długości 18.713 m 
i bryłowatości wykopu 45.452 m 3 wraz z 66-ma mostkami z rur betono
wych i przegonem dla bydła.

Na wykonanie powyższych robót preliminowano 116.283 K  58 g, 
wobec czego okazuje się zaoszczędzenie w kwocie 11.827 K  06 g, które 
osiągnięto we wszystkich niemal rubrykach.

Budową w tej sekcyi kierował w roku 1905 inżynier kraj. biura 
melioracyjnego Bronisław Winnicki.

10. Obwałowanie Wisły i Wisłoki w powiecie mieleckim,.

W edług operatu wykonawczego wynosiły koszta robót wykona
nych w r. 1905, sprawdzone przez oddział rachunkowy, jak następuje:

I. Roboty ziemne . 108.872 K 76 g
II. Objekty . 1.189 n 27 71

III. Roboty dodatkowe . 9.230 n 45 r
IV. W ykupno gruntów . 21.455 i i 80 i i
V. Konserwacya . 9.137 i i 43 i i

VI. Zarząd . 10.312 86 71
VII. Rozmaite i nieprzewidziane 2.381 71 55 11

Razem . . 162.580 K 12 g-

W ykazanym wyżej kosztem wykonano rekonstrukcyę lewego 
wału W isłoki na długości 8.279 m, prawego wału W isłoki na długości 
3.238 m, lewego wału Starego Brnia na długości 3.400 m a wreszcie 
prawego wału Starego Brnia na długości 4.340, budowę 81 przejazdów 
przez wał, ubezpieczonych brukiem z kostek betonowych, 14 rowow 
osuszających o łącznej długości 14.014 m wraz z 85 mostkami z rur be
tonowych, przepust betonowy w prawym wale Nowego Brnia, wzmo
cnienie wału nadwiślańskiego na długości 495 m za pomocą ła^wy od 
strony lądu, a wreszcie obsiano wykonane w r. 1904 wały nasionami 
traw na długości 14.700 m.

Na powyższe roboty ' preliminowano 183.593 K  72 gr., okazuje 
się zatem z a o s z c z ę d z e n i e  w k w o c i e  21.013 K 60 gr., które 
osiągnięto głównie w rubryce robót nieprzewidzianych.

Budową przy tern przedsiębiorstwie kierował w roku 1905 star
szy inżynier kraj. biura melioracyjnego Jan Haładej.



1 1 . Osuszenie bagien rsemieńskich.

W edle sprawdzonego przez Oddział rachunkowy operatu wyk°  ̂
nawczego wynosiły koszta budowy w r. 1905, rozdzielone na poszcze 
gólne rubryki, jak  następuje:
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I. Roboty ziemne . . 5.753 K — gr.
II. Objekty 24 V 76

III Roboty dodatkowe . 3.030 71 78 n
IV. W ykupno gruntów 88 77 47 *
V. Konserwacya 27 77 80 n

VI. Koszta zarządu . . 3.811 '77 56 n
VII. Rozmaite . 531 77 86 n

Razem . . 13.268 K 23 gr.

Na powyższe roboty preliminowano 13.336 K  27 gr., okazuje si? 
tedy zaoszczędzenie w kw ode 68 K  04 gr.

W ykazanym wyżej kosztem wykonano następujące roboty:

1) regulacyę potoku Rudy na długości
2) „ „ Rzemieńsk. na dłu

gości . . . . . .
3) regulacyę potoku Blizny na długości .
4) „ „ Tuszymy na długości
5) „ rowu od Grondów na długości
6) „ „ z Białego boru na dłu-

1.759 m

gości

766
193

85
200

100

Ogółem tedy zregulowano potoki i rowy na długości 3.103 ki 
o łącznej kubaturze wykopu 12.307 m 3.

Budową przy tern przedsiębiorstwie, które w roku 1905 prowa' 
dzono na rachunek datku spółki wodnej, kierował inżynier kraj. biura 
melioracyjnego Józef Górski.

1 2 . Regulacya górnej Treeśniówki.

W edle sprawdzonego przez oddział rachunkowy operatu wyko
nawczego wynosiły koszta budowy w roku 1905, rozdzielone na poszcze
gólne rubryki, j ak następuj e :

I. Roboty ziemne . 20.706 K 11 gr.
II. Objekty . . . . 5.546 77 61 77

III. R oboty dodatkowe 7.708 77 22 77
IV. W ykupno gruntów 1.828 77 54 77
V. Konserwacya 757 77 26 77

VI. Koszta zarządu . 7.813 77 87 77
VII. Rozmaite i nieprzewidziane 1.730 7? 53 77

Razem . 46.091 K 14 gr.

W obec greliminowanej kwoty 45.588 K  96 gr. okazuje się prze
kroczenie w sumie 502 K  18 gr., powstałe głównie skutkiem trudnych 
warunków, w jakich wykonywano roboty ziemne.

W ykazanym wyżej kosztem wykonano regulacyę potoku Dą
brówki na długości 5.535 m o kubaturze wykopu 40.863 m 3 wraz z bu
dową 9 przejazdów, względnie przepędów brukowanych i 2 mostów 
drewnianych o rozpiętości 7 m w świetle.
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Budową przy tem przedsiębiorstwie, którą w roku 1905 rozpo
częto na rachunek datku konkurencyjnego spółki wodnej, kierował star
szy inżynier kraj. biura melioracyjnego Jan Bochniak.

13. Osuszenie bagien w powiatach łańcuckim i jarosławskim.

W edług protokołu kolaudacyi robót, wykonanych przy tem przed
siębiorstwie w r. 1905, przedstawiają się koszta, rozdzielone na pojedyn
cze rubryki, jak  następuje:

I. Roboty ziemne . 6.776 K  54 gr
II. Ubezpieczenia 5.733 77 01 j)

III. Objekty . . . . 2.544 77 31 n
IV. W ykupno gruntów 94 7? — n
Y. Zarząd . . . . 2.974 n 94 n

YI. Rozmaite i nieprzewidziane 2.516 77 83 V
Razem . . 20.639 K  63 gr.

W ykazanym wyżej kosztem wykonano w r. 1905:
1) 3 główne rowy osuszające wraz z 2-mu bocznymi o łącznej 

długości 7.210 m i kubaturze wykopu 16.824 m s, ubezpieczone płotkami 
i darniną;

2) 10 mostków polnych na rowach, z rur betonowych ;
3) 1 mostek drewniany ;
4) 6 kładek drewnianych ;
5) rekonstrukcyę stawideł przy 5-ciu szluzach piętrzących, wy

konanych w latach poprzednich. Prócz tego pogłębiono i odczyszczono 
dawniej wykonane rowy i potoki na łącznej długości 26 km.

Budową przy tem przedsiębiorstwie kierował w r. 1905 inżynier- 
adjunkt kraj. biura melioracyjnego Roman Janik.

14. łiegalacya rzeki Bugu.

W edle operatu wykonawczego sprawdzonego przez tutejszy 
oddział rachunkowy wynosiły koszta robót wykonanych przy tem przed
siębiorstwie w r. 1905, jak  następuje:

I. Roboty ziemne . . . — K  -  g
II. „ regulacyjne . . 67.069 » 64 n

III. Budowa objektów — 77 77
IY. W ykupno gruntów . . 3.836 n 4  ̂ j)
Y. Konserwacya . . 3.153 n 62 n

YI. Zarząd ............................. . . 10.406 » 04 „

YII. Nieprzewidziane . . 3.290 >7 60 ),
Razem . . 87.756 K  35 g.

Powyższym kosztem wykonano 2.733 m. kierownic faszynowych, 
2.464 m. opasek faszynowyoh, 343 m. tam faszynowych poprzecznych^ 
1876 obitek faszynowych, ułożono koronę na tamach na łącznej długości 
6.885 m. i zasadzono 3 ha odsypisk sadzonkami wiklowemi.

Na podstawie dodatkowego kosztorysu, zatwierdzonego przez 
c. k. Ministerstwo rolnictwa preliminowano na powyższe roboty 113.751 K  
68 g, wobec czego okazuje się zaoszczędzenie w surnie 25.995 K  33 g, 
które osiągnięto w rubryce robót regulacyjnych.



Boboty przy tem przedsiębiorstwie prowadził w r. 1905 inżyń1' 
kraj. biura melioracyjnego Maksymilian Czernik.

15. Begulacya potoku Błotni.

W edług protokołu dokonanej w r. 1906 kolaudacyi koszta ro ^  
wykonanych w  r. 1905, sprawdzone przez oddział rachunkowy, w y n o s i1; 1 
jak  następuje:

20.94b K  43 gr.
II. Objekty . 15.974 02 n

III. Boboty dodatkowe 3.139 » 20 n
IV. W ykupno gruntów 2.958 n 84 n

V. Konserwacya 918 n 16 n
VI. Zarząd . . . . 6.017 n 17 n

VII. Bozmaite i nieprzewidziane 9.807 n 09 5?
Bazem . 59.760 K  91 gr.

Powyższym kosztem wykonano następujące roboty: regu ła^  
potoku Błotni na długości 5525 m. i o bryłowatości wykopu 50.102 & ’ 
szluzę z betonu i żelaza dla piętrzenia wody na Błotni, dwa mosty dr 
w n ianena  przyczółkach betonowych, dwie kładki drewniane, dwa p°J 
na Błotni o kubaturze wykopu 415 m 3, a wreszcie rów osuszający 0  ̂
z Czarnego lasu na długości 420 m. i kiibaturze 1200 m 3.

Na wykonanie wykazanych wyżej robót preliminowano 69.569 
45 gr., okazuje się zatem zaoszczędzenie w kwocie 9.808 K  54 gr'1 
które uzyskano głównie w rubryce robót ziemnych i objektów.

Budową, którą [rozpoczęto z wiosną roku 1905, kierował i*1̂  
nier kraj. biura melioracyjnego Henryk Smulikowski.

16. Begulacya potoku Pustej (Radosławki).

W edług protokołu dokonanej w r. 1906 kolaudacyi, sprawdź0®0 
przez Oddział rachunkowy rzeczywiste koszta robót, wykonanych  ̂
1905, rozdzielone na poszczególne rubryki, przedstawiają się, jak nasi? 
pu je:

I. Boboty ziemne 87.449 K 64 gr.
II. Objekty 12.433 n 14 n

III. Boboty dodatkowe . 12.410 n 60 «
IV. W ykupno gruntów . 523 ii 32 11
V. Konserwacya 1.457 ii 30 11

VI. Zarząd 8.467 n 31 11
VII. Bozmaite i nieprzewidziane 4.832 ii 97 11

Bazem 127.574 K 28 gr,

Powyższym kosztem wykonano następujące roboty: korekcji 
potoków: Pusta i Berezówka, tudzież rowy osuszające o łącznej dług0' 
ści 25.525 m. i bryłowatości wykopu 214.847 m 3, 6 poideł, 25 mostó^ 
drewnianych, 3 kładki drewniane, 1 stopień z drzewa dębowego na gł°1 
wnym rowie czanyzkim, 4 prowizoryczne przepusty drewniane pr^y 
ujściu bocznych ścieków do rowów, korekcyę 18-tu bocznych ścieko^’ 
a wreszcie obsiano nawozami sztucznymi i nasieniem traw odkłady; 
uzyskane z wykopu rowów i potoków.
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Na wyszczególnione wyżej roboty pi eliminowano 169.329 K
/ I  —̂ %j • a -1 n f-*  ■ i  ^  "l i P66 gr., okazuje się tedy zaoszczędzenie w kwocie 41.755 i i  oo gr., Które 

uzyskano głównie w rubryce robót ziemnycli.
Budową przytem przedsiębiorstwie kierował w r. 1905 inżynier 

kraj. biura melioracyjnego W ładysław Zgorlakiewicz.

17. źiegulacya górnego Dniestru e dopływami.

R oboty przy tern przedsiębiorstwie prowadzono w r. 1905, podo
bnie jak w latach poprzednich, głównie na trzech przestrzeniach równo
cześnie, a mianowicie na Dniestrze w sekcyi I. od Rozwadowa do ujścia 
Tyśmienicy i w sekcyi II. od ujścia Tyśmienicy do ujścia Strwiąża, 
oraz na Strwiązu od ujścia do Babiny, a nadto z powodu podjęcia 
robót przy kolmatacyi bagien naddniestrzańskich przeprowadzono częśc 
robót ziemnych i wykupiono grunta pod przekopy na Dniestrze powy
żej ujścia Strwiąża.

W edług sprawdzonych przez tutejszy oddział rachunkowy ope
ratów wykonawczych wynosiły koszta budowy w r. 1904, jak następuje:

a) p r z y  r e g -  l a c y i  D n i e s t r u s e k c y  i I. II
I. Roboty ziemne 58.107 K 05 gr.

II. „  regulacyjne 209.752 Y) 54 75
III. Budowa objektów 28.525 n 12 T)

IV. Roboty dodatkowe 989 r> 34 Y)

Y. W ykupno gruntów 29.611 Y) 37 YI

YI. Konserwacya 4.582 7) 20 r>

VII. Zarząd 19.108 ?? 73 Y)

VIII. Nieprzewidziane 15.010 7? 74 Ył

Razem 365.687 K 09 gr.

Powyższym kosztem wykonano 18 przekopów na Dniestrze i 1 
przekop na W ereszycy o łącznej długości 4.334 m. a wraz z wykoń
czeniem rozpoczętych w r. 1904 4 przekopów na Dniestrze o łącznej bry- 
łowatości 122.223 m 3, 464 m. tam kamiennych, w tern 366 m. tam 
równoległych a 98 m. poprzeczek o łącznej bryłowatości 4190 m 8, 6.788 
m. tam faszynowych, w tem 5.847 m. tam równoległych a 941 m. tam 
poprzecznych o łącznej bryłowatości 55.153 m 3 faszynady, ustawiono 
wzdłuż przekopów deponie kamienia o bryłowatości 3.878 m 3, zaopa
trzono w narzuty kamienne 340 m. tam faszynowych, dokończono bu
dowę mostu w Susułowie i zbudowano nowy most w Manastercu o dłu
gości 35 m., zasadzono stare koryta i odsypiska sadzonkami wiklowemi 
na powierzchni 20'9 ha, przeprowadzono korekcyę ujść potoków Zu- 
brzanki i Nieżachówki na długości 265 m. oraz urządzono drogę holo
wniczą po prawym brzegu Dniestru na długości 8 km., przyczem zbu
dowano na dopływach i na przekroczeniu starych koryt 3 mosty, z tego 
jeden o długości 21 m. oraz 3 przepusty.

W edle protokołu kolaudacyi robót wykonanych w latach 1904 
i 1905, przeprowadzonej w r. 1906, osiągnięto przy budowie w obu sekcyach 
Dniestru w tym tdwuletnim okresie z a o s z c z ę d z e n i e  p r e l i 
m i n a r z a  k o s z t o r y s o w e g o  w k w o c i e 697 .020  K 14 gr. na 
sumę preliminowaną 1,411.100 K  76 gr. czyli okrągło 50°/0. Rzeczywiste 
koszta budowy w tych dwóch latach wynosiły kwotę 714.080 K  62 gr. 
Zaoszczędzenie to osiągnięto głównie w rubryce robót ziemnych i regu
lacyjnych.



h) przy regulacyi Strwiąża.

9.715 K  28 gr.
62.244 „ 86 „

1.328 „ 07 „
1.213 „ 33 „

10.062 „ 59 „
1.670 „ 87 „
8.200 „ 23 „
7.973 „ 60 „

102.408 K  83 gr.

Powyższym kosztem wykonano 22 przekopów o łącznej długo^®1 
3.125 m a 78.959 m 3 bryłowatości, odczyszczenie zamulonego wskr- 
budo^wy syfonu przekopu Nr. 1. o bryłowatości 25.336 m 3, 2.567 
faszynowych równoległych, 247 m tam faszynowych poprzecznych, 4.2p 
m koronek na tamach faszynowych, usypano dojazdy do mostów w Za.' 
górzu i Czernichowie, zasadzono 7'5 ha odsypisk sadzonkami wikloweiĄ1! 
pogłębiono ręcznie samoczynne przekopy i przeprowadzono roboty z10’ 
mne dla urządzenia zimowej przystani na galary.

W edle protokołu kolaudacyi robót wykonanych w latach 1 ^  
i 1905, przeprowadzonej w r. 1906, p r z e k r o c z o n o  jarzy regulacji 
Strwiąża w tym dwuletnim okresie budowy p r e l i m i n a r z  k o s z * 0! 
r y s o w y  o k w o t ę  14.871 K  84 gr. na sumę-preliminowaną 232.01* 
K  — gr. czyli okrągło 6°/0- Rzeczywiste koszta budowy w tych dwóc*1 
latach wynociły kwotę 246.888 K  84 gr. Przekroczenie nastąpiło w 
bryce robót regulacyjnych i nieprzewidzianych z tego powodu, że w P f 
równaniu zarezerwowano z preliminarza kosztorysowego odpowiedni 
kwotę na inkrustacyę tam faszynowych kamieniem łamanym, która 
w projekcie nie była ■ przewidzianą i że przeprowadzono znaczn iej®  
roboty ziemne przy urządzeniu zimowej przystani i odkopaniu zamnl°' 
nego przekopu Nr. 1. Przekroczenie to, które zresztą znajduje dostat®' 
czne pokrycie w oszczędnościach uzyskanych przy regulacyi górneg0 
Dniestru i w oszczędnościach z lat poprzednich, jest tylko chwilowi 
gdyż przez korzystną zmianę typu koszta budowli regulacyjnych znajdzi® 
w przyszłości pokrycie w ramach preliminarza kosztorysowego.

Roboty przy regulacyi Dniestru w sekcyi I. i II. prowadził *■ 
1905 starszy inżynier kraj. biura melioracyjnego Dyonizy Howarth wra2 
z inżynierem Włodzimierzem Rungem, zaś przy regulacyi Strwiąża 
żynier tego biura Jan Łopuszański.

I. R oboty ziemne 
II. „ regulacyjne

III. Budowa objektów .
IV. R oboty dodatkowe. 
Y. W ykupno gruntów

VI. Konserwacya 
VII. Zarząd .

VIII. Nieprzewidziane
Razem

18. Kolmaiacya jagien naddniestrzańskich.

R oboty przy tem przedsiębiorstwie rozpoczęto w roku 1905 na 
rachunek datków kraju i państwa i prowadzono w 2 sekcyach, przyczep 
sekeya górna obejmywała obwałowanie Dniestru i Strwiąża powyżej p°" 
łączenia się tych dwóch rzek, sekeya zaś dolna wykonanie głównego ka* 
nału osuszającego Nr. 1. z ujściem do Dniestru pod Mostami.

W edług operatów wykonawczych wynosiły koszta robót, wyk0' 
nanych w r; 1905, sprawdzone przez oddział rachunkowy, jak  następuje-

S e k e y a  g ó r n a .
I. Roboty ziemne . . 51.693 K 07 gr.

II. „ ubezpieczające . 952 „ 97 „
III. O bjekty. . . . 30.655 „ 15
IV. W ykupno gruntów . . 12.929 „ 39 „
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V. Konserwacya . . . — K  — gr.
VI. Zarząd . . . .  5.441 „ 09 „

VII. Rozmaite i nieprzewi
dziane . . . .  12.247 „ 38 „

Razem . 113.919 K  05 gr.

W ykazanym  wyżej kosztem wykonano następujące roboty: skar
powanie brzegów Dniestru pod Dołobowem na prawym brzegu na dłu
gości 3.676 m. na brzegu lewym na dług. 3.174 m. czyli razem na dłu
gości 6.850 m o kubaturze wykopu 104.810 m 3, przyczem z uzyskanego 
materyału ziemnego usypano wały nad Dniestrem o łącznej długości 
6.639 m i kubaturze nasypu 97.021 m 3, wały Strwiąża na długości 5.781 
m i o kubaturze nasypu 33.061 m 3, rów osuszający Nr. 1. na długości 
33 m i bryłowatości wykopu 544 m 3, a wreszcie syfon (lewar) żelazno- 
betonowy systemu Hennebique’a pod Strwiążem w Dołobowie.

Na wykonanie powyższych robót preliminowano 141.932 K, oka
zuje się tedy zaoszczędzenie w kwocie 28.012 K  95 gr., które osiągnięto 
głównie w rubryce robót ziemnych.

Budową w tej sekcyi kierował w roku 1905 inżynier — adjunkt 
kraj. biura melioracyjnego Gustaw Miildner.

S e k c y a  d o l n a .

I. Roboty ziemne 6.207 K  93 gr.
II. „ ubezpieczające n — 77

III. Objekty 1.7-1 n 36 77
IV. W ykupno gruntów . 69 n 14 77
V. Konserwacya . 63 77 67 77

VI. Zarząd . . . . 5.007 77 92 77
VII. Rozma, te i nieprzewi

dziane . . . . 12.044 77 07 77

Razem 25.114 K  09 gr.

W ykazanym  wyżej kosztem wykonano następujące roboty : w y
kop głównego kanału osuszającego Nr. 1. na długości 598 m o bryło
watości wykopu 10.178 m 3, z którego wykonano obustronne wały, oraz 
ruszt palisadowy dla szluzy Nr. 32 zamykającej ten kanał przy ujściu 
do Dniestru.

Na powyższe roboty preliminowano 10.109 K  31 gr., okazuje 
się przeto przekroczenie w kwocie 11.004 K  78 gr., które powstało w ru
brykach kosztów zarządu i robót nieprzewidzianych.

Budową tej .sekcyi kierował w roku 1905 inżynier adjunkt kraj. 
biura melioracyjnego Teofil Wszelaczyński.

b) Przedsiębiorstwa prowadzone przez c. k. Ministerstwo rolnictwa
i Wydział krajowy.

(Sekcya samborska dla zabudowań potoków górskich).

19. Zabudowanie potoków górskich w dorzeczu Dniestru.

W edług protokołu przeprowadzonej w r. 1906 kolaudacyi wyno
siły sprawdzone przez tutejszy oddział rachunkowy koszta robót wyko
nanych przy tem przedsiębiorstwie w r. 1905, jak następuje:



I. Roboty ziemne 
II. R oboty regulacyjne 

III. Budowa objektów 
IY. Roboty dodatkowe 
Y. W ykupno gruntów 

VI. Konserwacya
VII. Zarząd .

VIII. Nieprzewidziane
Razem

10.608 K  79 gr. 
80.114 ,, 40

9.105
88

1.102
6.558

05
76
57
15

57.517 K  72 gr.

Powyższym kosztem wykonano w r 1905 wykop pod korekcy^ 
potoku Topolnicy i Dniestru w Hołowiecku i Dniestrzyku Hołowiecki  ̂
oraz pod budowle regulacyjne na długości 1.295 m o łącznej bryłowa 
ści 12.676 m 3, 1.654 m tam kamiennych równoległych, 10 m poprzecz0  ̂
kamiennych, 435 m tam równoległych i 537 m tam prostopadłych SX 
stema Seelinga, 163 m ubezpieczenia brzegów zapomocą podwójny0 
kiszek faszynowych, oraz zasadzono szutrowiska wzdłuż potoku Top0 . 
nicy i uregulowanej części Dniestru wikliną i zręby w Niedziel*1®-! 
i Gwoźdźcu sadzonkami świerkowemi z własnej szkółki w ilości 1,093.41* 
sztuk.

Na powyższe roboty preliminowano kwotę 44.963 K  09 gr., 'ff0* 
bec czego okazuje się przekroczenie preliminarza kosztorysowego w sU 
mie 12.554 K  63 gr., które spowodowała zmiana systemu regulacyi i P ' 
pów budowli na potoku Topolnicy i na Dniestrze. Przekroczenie to j 6' 
dnakże znajdzie pokrycie w oszczędności, która w części już o s ią g n i j  
została w poprzednich latach a częścią spodziewaną jest przy z a b u d ° '  
waniu innych potoków w dorzeczu Dniestru.

20. Regulacya i zalesienie Łęgu tu powiatach Niżańskim 
i Kolbussotuskim.

W edle protokołu przeprowadzonej w r. 1906 kolaudacyi wynosiły 
sprawdzone przez tutejszy oddział rachunkowy koszta robót wykoHa' 
nych przy tern przedsiębiorstwie w r. 1905, jak następuje:

I. Roboty ziemne 2.244 K 02 gr.
II. Budowle regulacyjne 37.964 77 32 n

III. Konserwacya . 747 7? 45 n
IV. Zarząd 7.527 n 48 ??

V. Nieprzewidziane 201 n 14 n
Razem 48.684 K 41 gr.

W ykazanym kosztem wykonano w r. 1905 800 mb. przekopów 
przez odsypiska o bryłowatości 6.428 m 3, 5.294 mb. tam faszynowych 
równoległych, 2.613 m. b. tam faszynowych poprzecznych ułożono ko
ronę na tamach na długości 11.387 mb, ubezpieczono skarpy ujścia rowu 
osuszającego płotkami na długości 520 mb i zakulturowano odsypiska, 
na co zużyto 2,284.000 sztuk sadzonek wiklowych.

Na powyższe roboty preliminowano kwotę 46.141 K  73 gr., wo
bec czego okazuje się przekroczenie w kwocie 2.542 K 68 gr., które stą d  
powstało, że wskutek raęyonalnego rozwinięcia przedłużono trasę o 265 
ni. Przekroczenie to znajduje dostateczne pokrycie w oszczędnościach 
z lat poprzednich.
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21. Zabudowanie debr w gminie Mikołajowie.

W edle protokołu kolaudacyi przeprowadzonej w r. 1906, wynosiły 
koszta robót wykonanych przy tem przedsiębiorstwie w r. 1905, spra-

I. Roboty ziemne
II. Roboty regulacyjne

III. Budowa objektów .
IY. Roboty dodatkowe .
Y. W ykupno gruntów

VI. Konserwacya
VII. Zarząd .

VIII. Nieprzewidziane
Razem

Powyższym kosztem wykonano w r. 1905 1 zaporę kamienną, 
1.223 mb kunety kamiennej, 548 mb korekcyi potoku z ubezpieczeniem 
dna zapomocą progów poprzecznych, 7 mostków, z tego 4 o żelaznej 
konstrukcyi na murowanych przyczółkach, oraz zeskarpowano, oplotko
wano i zalesiono piasczyste stoki na powierzchni 29 ha i zasiano je  na
sionami traw.

Roboty przy tem przedsiębiorstwie będą ukończone w r. 1906. 
Na koszta tych robót preliminowano kwotę 25.494 K  52 gr, Gdy z koń
cem roku 1905 została reszta funduszu dyspozycyjnego w kwocie 37.967 
K  32 gr., okazuje się, że po ukończeniu robót spodziewane być może 
przy tem przedsiębiorstwie zaoszczędzenie preliminarza kosztorysowego 
w kwocie 12.472 K  80 gr.

- j. n.:

1.621 K 81 gr-
564 n 40 n

37.151 ?? 53 n
5.853 Y 05 n

270 V 50 n
1 740 Y) 51 n
3.561 66 ii
1.260 Yl 78 ii

52.024 K 24 gr.

2 2 . Zabudowanie i zalesienie debr w gminie Zniesienie powiatu
lwowskiego.

W edług protokołu kolaudacyi przeprowadzenej w r. 1906 wyno
siły sprawdzone przez tutejszy oddział rachunkowy koszta robót wyko
nanych przy tem przedsiębiorstwie w r. 1905 j. n . :

I. Roboty ziemne 50 K — gr-
II. Roboty regulacyjne — n — n

III. Budowa objektów . 4.073 Yl 42 n
IV. Roboty dodatkowe 6.354 99 n
V. W ykupno gruntów — n — n

VI. Konserwacya 1.070 n — n
VII. Koszta zarządu 3.900 n 85 n

VIII. Nieprzewidziane 320 r> 91 ii
Razem 15.779 K 17 gr.

Powyższym kosztem wykonano budowę 3 zapór kamiennych i 6 
zapór gałęziowych, 620 m budowli poprzecznych płotkowych II. rzędu 
a 80 m I. rzędu, 647 m kunet faszynowych, 87 m- darniowania ścieków, 
3 ha skarpowania stoków i 3.734 m płotków podłużnych na stokach

W obec preliminowanej kwoty 28.027 K  01 gr. okazuje się po po
trąceniu kosztów robót przedwstępnych wykonanych w r. 1904 w kwocie 
6.104 K  17 gr. zaoszczędzenie preliminarza kosztorysowego w sumie 
6.143 K  67 gr.

W iększego postępu robót przy tem przedsiębiorstwie nie można 
było osiągnąć w r. 1905 z tego powodu, iż wskutek rekursu wniesionego 
przez strony interesowane przeciw orzeczeniu c. k. Namiestnictwa mu-



siano roboty wstrzymać na kilkumiesięczny przeciąg kampanii 
wlanej.

c) Przedsiębiorstwa krajowe prowadzone przez c. k. N a m ie s tn ic tw o -

23. Regulacya Dniestru między Rozwadowem a Żurawnem.

W edle sprawozdania c. k. kierownictwa budowy z dnia 26- 
marca 1906 1. 118, udzielonego W ydziałowi krajowemu odezwą c. k. 
miestnictwa z dnia 27. października 1906 1. 76.056 prowadzono przy te®1 
przedsiębiorstwie w r, 1905 roboty tylko na górnej przestrzeni od kc1; 
857 do 842 i na dolnej przestrzeni od km. 325—316, gdyż w środko^eJ 
przestrzeni km. 342—325 z powodu niskich stanów wody w czasie k&IlX' 
panii budowlanej, który trwał od 11. lipca do 4. grudnia, nie m°S 
się odbywać holowanie galarów. Opóźnienie rozpoczęcia kompanii budo* 
wlanej nastąpiło z powodu zmiany w systemie prowadzenia robót p°° 
względem administracyjnym przez objęcie wykonania robót we własny 
zarząd. W  roku 1905 wykonano następujące roboty:

1. wykopano 1 przekop pod Czernicą, którego jednakże z p?" 
wodu chwilowego użycia na port zimowy nie otwarto, oraz pogłębi on10 
zamulony przekop pod Krupskiem, łączna długość tych przekopów v?y* 
nosiła 910 m a bryłowatość 20.506‘7 m 3;

2. 3 tamy faszynowe o łącznej długość 392 m i 4082 m 3 bryl°" 
w atości;

3. 14 tam kamiennych równoległych i prostopadłych o łączHeJ 
długości 1.129‘5 m i 7.010 m 3 bryłow atości;

4. pogłębiono parową pogłębiarką dno trzech przekopów ora0 
usunięto ławy szutrowe, przyczem wydobyto ogółem 29.525 m 3 matę* 
ryału przeważnie szutrowego, tudzież usunięto z dna koryta elewatoreiB 
72 sztuk dębów.

Koszta powyższych robót wykazuje c. k. kierownictwo budowy 
ogółem w kwocie 129.591 K  12 gr., z czego przypada:

1. na roboty ziemne 10.793 K 73 gr
2. „ „ kamienne . 20.584 63 J7
3. „ „ faszynowe . 10.520 77 23 77
4. na wykupno gruntów . 47.730 n 83 77
5. na pogłębienie koryt . 26.509 n 77 77
6. na elewator 1.433 77 18 77
7. na utrzymanie łęgowych 1.320 77 — 77
8. „ „ mostów pro

wizorycznych 1.210 77 22 77
9. na utrzymanie biura i inne

wydatki 9.488 7? 53 77

Natomiast udzielone odezwą c. k. Namiestnictwa z dnia 28. sier
pnia 1906 1. 53.947 zamknięcie rachunków za rok 1905 wykazuje wy
datki w sumie 173.641 K 86 gr., z czego przypada:

1. na płace, dodatki aktywalne,
adjuta . . . .  8.756 K  70 gr.

2. na dodatki budowlane i ko
szta podróży . . . 6.949 „ 50 „

3. na koszta kancelaryjne . 3.968 „ 39 „
4. „ „ pomiaru . . 272 „ 75 „



3?

5. na koszta ruchu i utrzyma
nie bagra parowego . . 15.844 K  26 gr.

6. na utrzymanie łęgowych . 1.056 „ — „
7. na wykupno gruntów . 52.443 „ 27 „
8. na koszta budowy . . 56.866 „ 80 „
9. na różne wydatki . . 27.484 „ 19 „

Niezgodność pomiędzy sumą wydatków wykazaną przez c. k. 
kierownictwo budowy a sumą wykazaną w zamknięciu rachunkowem 
pochodzi wedle odezwy c. k. Namiestnictwa z dnia 27. października 1906
1. 76.056 stąd, że w zaniknięciu rachunkowem za rok 1905 wykazano 
nietylko wydatki uskutecznione w tym roku, lecz także i wydatki usku
tecznione przez c. k. kierownictwo w r. 1904, których zwrot asygno- 
wano dopiero w r. 1905, a natomiast nie wykazano w tern zamknięciu 
tych wydatków roku 1905, na które c. k. kierownictwo przedłożyło ra
chunki dopiero w roku 1906, a które to wydarki wykazało c. k. kiero
wnictwo w swem zestawieniu za rok 1905,

24. Begulacya Soły.

W edle sprawozdania c. k. kierownictwa budowy, udzielonego 
W ydziałowi krajowemu odezwą c. k. Namiestnictwa z dnia 27. sierpnia 
1906 1. 53.589 prowadzono przy tern przedsiębiorstwie w r. 1905 roboty 
regulacyjne podobnie jak w roku 1904 na trzech przestrzeniach Soły 
a m ianowicie: Cisiec-Cięcina, Żywieć-Zadziele i Łęki-Rajsko-Oświęcim, 
tudzież inkrustacyę tam faszynowych przy łokalnem ubezpieczeniu ko
ryta Soły pod Kobiernioami, i wykonano następuj ące roboty :

1. szereg przekopów i wrzynek w szutrowiskach o łącznej bry
łowatości 38.349-1 m 3;

2. 1.401-7 m tam faszynowych równoległych i 1.912-8 m tam fa
szynowych poprzecznych o łącznej bryłowatości 18.322-8 m 3 faszynady, 
oraz 2.618-2 m koronek na tamach wykonanych w r. 1904;

3. 4.187 m tam równoległych kamiennych i 1685-7 m tam po
przecznych mieszanych (płotki 3 rzędowe obrukowane kamieniem), do 
czego użytu 65.272 m 3 kamienia łamanego i 3.340-7 m 3 faszynady;

4. 335-5 m 3 narzutu kamiennego dla oskałowania tam faszyno
wych;

5. zasadzano 7-757 ha odsypisk sadzonkami wiklowemi.
Koszta powyższych robót wykazuje c. k. kierownictwo budowy 

w kwocie 191.351 K  86 gr., z czego przypada:

1. na zarząd (płace, dodatki 
aktywalne, dodatki budowla
ne, utrzymanie biura) i t. p. 18.437 K  08 gr.

2. na pomiary . . . 481 „ 38 „
3: na koszta budowy . . 170.784 „ 95 „
4. na zawiklenie . . 1.229 „ 0 7  „ .
5. na koszta transportu kolejki 419 „ 3 8  „

Natomiast udzielone odezwą c. k. Namiestnictwa z dnia 28. 
sierpnia 1906 1. 53.949 zamknięcie rachunków za rok 1905 wykazuje wy
datki w sumie 208.707 K  56 gr., z czego przypada:



1. na zarząd (płace, dodatki 
aktywalne, dodatki budowla
ne i koszta kancel. .

2. na koszta pomiaru
3. na wykupno gruntów
4. na koszta budowy
5. na różne wydatki

17.532 K  42 gr 
471 >5

1.000 „

187.393
2.734

50
64

Niezgodność pomiędzy sumą wydatków wykazaną przez c. 
kierownictwo budowy a sumą wykazaną w zamknięciu rachunkom®® 
wyjaśnia c. k. Namiestnictwo podobnie jak  przy zestawieniu koszto^ 
budowy przy regulacyi Dniestru między Rozwadowem a Żurawnem.

Co się tyczy finansowego wyniku w porównaniu z preliminarz®1® 
kosztorysowym, c. k. kierownictwo budowy nie podało doi ładnych d» > 
zauważyło jednakże, że na przestrzeniach Cisiec-Cięcina-Radziecho"^® 
i Żywiec-Tresna-Zadziele z powodu zniszczenia budowli przez nad z wy 
czajną powódź w r. 1903 i zmianę typu budowli poprzecznych nastąp1, 
przekrocznie do 6O°/0 pierwotnej sumy kosztorysowej, zaś na przestrzel1 
Łęki-Rajsko-Oświęcim koszta budowy znajdą pokrycie w preliminarz11 
kosztorysowym,

25. Regulacya Eomnicy.

W edle sprawozdania c. k. kierownictwa budowy udzielonego 
W ydziałowi krajowemu odezwą c. k. Namiestnictwa z dnia 30. sierpnia 
1906 1. 39.554 prowadzono przy tern przedsiębiorstwie w r. 1905 syste
matyczne roboty regulacyjne na przestrzeni Łomnicy I)ołhe - Błudnik1 
i pod Nowicą na Czeczwie pod Tużyłowem, tudzież roboty uzupełnia' 
jące na Łomnicy pod Temerowcami i Pukasowcami, i wykonano nastę* 
pujące roboty:

1. 27 przekopów o łącznej długości 4.449 m. i 24.017‘6 m s bry
łowatości ;

2. 49 tam faszynowych równoległych o łącznej długości 10.939 m.) 
71 tam faszymowych prostopadłych (ostrog) o łącznej długości 2.938 m-i 
104 tam faszynowych poprzecznych o łącznej długości 3.416 m., 6 zam
knięć faszynowych o łącznej długości 298 m., 2.594 m. walca zatapia
nego, 738 m. płotków jako drugorzędnych zamknięć, tudzież ukorono
wano a względnie naprawiono 3.506 m. tam faszynow ych;

3. zasadzono 28.7326 ha odsypisk sadzonkami n iklowemi.
Koszta powyższych robót wykazuje c. k. kierownictwo w kwocie

277.522 K  36 gr., z czego przypada:

1. na płace stałe
2. na dodatki budowlane
3. na koszta kancelaryjne
4. na utrzymanie łęgowych
4. na wykupno gruntów
6. na koszta budowy
7. na koszta pomiarów .
8. na zakupno inwentarza i mne

10.390 K  — gr. 
7.160 „ -  „ 
1.555 „ 58 „ 
1.150 „ -  „ 
2.023 „ 98 „ 

231.438 „ 50 „ 
629 „ 73 „ 

23.174 „ 57 „

Natomiast udzielone odezwą c. k. Namiestnictwa z d. 28. sier
pnia 1906 1. 53.948 zamknięcie rachunków za r. 1905 wykazuje wy
datki w sumie 289.124 K  27 gr., z czego przypada :



1. na płace, dodatki akty walne, adjuta . 7.106 K  72 gr.
2. na dodatki budowlane i koszta podróży . 7.004 „ 81 „
3. na koszta kancelaryjne . . .  . • 2.145 „ 47 „
4. na utrzymanie łęgowych . . . • 840 » n
5. riś, koszta pomiarów . ., . . • 70 „ 03 „
6 na koszta budowy . . . . .  258.114 „ 48 „
7. na różne wydatki . . . . .  13.842 „ 76 „

Niezgodność pomiędzy sumą wydatków wykazaną przez c. k. 
kierownictwo budowy, a sumą wykazaną w zamknięciu rachunkowem 
w yjaśn iać, k. Namiestnictwo podobnie jak  przy zestawieniu kosztow 
budowy przy regulacyi Soły i Dniestru między Rozwadowem a Zu- 
rawnem.

Porównania kosztów budowy z - preliminarzem kosztorysowym 
c. k. kierownictwo budowy nie podało z tego powodu, że robót nie wy
kończono jeszcze na żadnej z częściowych przestrzeni rzeki, zauważyło 
jednakże, że na dolnej 25 km. długiej przestrzeni Łomnicy nastąpi 
przekroczenie kosztów budowy o około 30 do 40% , a natomiast na dal
szej 25 km. długiej przestrzeni koszta budowy znajdą pokrycie w ra
mach preliminarza kosztorysowego.

B) Wykaz
czynności kraj. biura melioracyjnego 

za czas od 1. lipca 1905 do 30. czerwca 1906.
Z  54 inżynierów biura melioracyjnego zajętych było w pierwszej 

połowie r. 1906:
a) 6 inżynierów (dyrektor, jego  zastępca i 4 starszych inżynie

rów) prowadzeniem referatu, sprawdzaniem projektów, inspekcyami 
i kolaudacyami;

b) 8 inżynierów zdjęciami i projektami dla ustawowych robót 
publicznych (3 w dorzeczu górnego Dniestru, 3 w dorzeczu Bugu, 
a 2 w dorzeczu W is ły );

c) 13 inżynierów projektowaniem i wykonaniem melióracyj pry
watnych (7 w biurze centralnem, 2 w ekspozyturze krakowskiej, a po 
1 w ekspozyturze Tarnowskiej, Rzeszowskiej, Jarosławskiej i Stanisła
wowskiej) ;

d) 2 inżynierów projektowaniem i wykonaniem kultur torfo
w ych ;

e) 2 inżynierów projektowaniem i budową wodociągów i kana-
lizacy i;

f) 1 inżynier proj ektowaniem stawów rybn ych ;
g) 2 inżynierów konserwacyą publicznych robót melioracyjnych;
h) 22 inżynierów prowadzeniem budoWy przy ustawowych przed

siębiorstwach melioracyjnych.
Szczegółowych wykazów czynności biura melioracyjnego nie za

mieszcza tu "W"ydział krajowy celem zmniejszenia kosztów druku po 
myśli uchwały W ys. Sejmu z dnia 10. listopada 1904.

Z  wykazów tych, które będą złożone w kan-celaryi sejmowej 
dla przejrzenia, podaje W ydział krajowy następujący- sumaryusz^ wy
konanych zdjęć, opracowanych projektów i przeprowadzonych robot.
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1. Zdjęcia.
Biuro centralne . . . 73 223,3 8.077,0 4.798,9 3.582,, 497,0

Ekspozytura Kraków . 13 — — 21,9 790,6 7 1

„ Tarnów 8 — — — 275,, 5,o

„ Jasło (Rze
szów) .......................... 12 — — 82,3 424,4 —

Ekspozytura Jarosław . 5 — - 50,6 276,6 59,9

„ Stanisła
wów .......................... 13 109,6 532,6

Razem 124 223,6 8.077,, 5.063,4 5.882,3 638^

II. Projekty.
Biuro centralne . . . 86 280,, 8.687,0 8.297,s 3.592,9 904,3

Ekspozytura Kraków . 21 1,2 — 88,6 942,2 127,3

„ Tarnów 5 — — 4,e 164,8 204,

„ Jasło (Rze
szów .......................... 9 In — 82,3 233,, 117,

Ekspozytura Jarosław . 6 — — 54,, 281,0 86,s

„ Stanisła
wów .......................... 10 67,7 443,9

Razem . . 137 282,4 8.687,0 8.594,6 5.658,5 1.438,,

stępuje:
Sttma kosztorysowa projektów ad II) przedstawia się jak  na

1. biuro centralne . . . .
2. Ekspozytura Krakowska
3. „ Tarnowska
4. „ Jasielska (Rzeszowska)
5. „ Jarosławska
6. „ Stanisławowska

Razem

7.153.541 K  
257.280 „ 

90.500 
123.980 „ 
117.400 „ 
110.350 „

7.853.001 h .



Z  projektów opracowanych przez biuro centralne przypada na 
publiczne roboty melioracyjne:

n) r e g u l a c y ę  B ł o ż e w k i :
(72 km 3.790 ha) suma kosztorysowa . . 1,122.000 K

b) r e g u l a c y ę  R u d a w y :
(85 km 1.287 ha) suma kosztorysowa . 3,600.000 „

razem . 4,722.000 K.

III. Roboty wykonane (melioracye prywatne).
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Biuro centralne . . . 43 45,7 365,0 1.541,2 33u

Ekspozytura Kraków . 24 — 7,o 436,9 —

„ Tarnów 17 4,5 — — 294,3 4,„

„ Jasło (Rze
szów) .......................... 21 4,„ — — 247,6 —

Ekspozytura Jarosław . 12 37,0 — 144,s 399,8 102,9

„ Stanisła
wów .......................... 8 3,2 — 133,0 —

Razem . 125 102,„ ' - 516,8 2.052,8 140,0

Na podstawie projektów kraj. biura melioracyjnego wykonał 
nadto Bank melioracyjny w r. 1905— 6 drenowanie w 7 miejscowościach 
na powierzni 262,9 hektarów.

Zmiany Na kilkakrotną prośbę Reprezentacyi powiatowej w Rzeszowie
w siedzibach o ustanowienie w tem mieście ekspozytury biura melioracyjnego prze- 
ekspozytur. niósj “Wydział krajowy w roku bieżącym ekspozyturę biura melioracyj

nego z Jasła do Rzeszowa, czem uczynił zadość prośbie tej Reprezen
tacyi bez uszczerbku dla robót w okulicy Jasła, która ma dogodne po
łączenie kolejowe z Rzeszowem. W ydział powiatowy Rzeszowski zobo
wiązał się dostarczać bezpłatnie pomieszczenia dla ekspozytury w bu
dynku Rady powiatowej.

Doświadczę- W  r. 1905 prowadzono doświadczenia z kulturą torfm isk w By-
nt o r fo S rąszowie' Obudowie, Moszczanach, Korzenicy, Jadacliach i Jaworznie.
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1. Pole doświadczalne w Byszowie.
(Powiat Sokal).

Jak już w ostatniem sprawozdaniu z 1904 r. zaznaczono,dzia^ 
torfowe zajęte pod próbną kulturę łąkową, musiały być powtórnie i* ' j 
wionę przedplonem, ponieważ przy jednorazowej uprawie grunt nie 
dostatecznie wyrobiony i nie nadawał się jeszcze pod zasiew miesza®, 
traw. Ponieważ głównym celem naszych doświadczeń było stworze® 
w jak  najkrótszym czasie dobrych łąk i ponieważ pasza dla .by®^ 
i koni jest piekącą potrzebą tamtejszych tak większych jak  i mniejszy 
gospodarstw, przeto chcąc choć w części zastąpić brak siana, zarządzo 
uprawę zielonej mieszanki (wyki, owsa i grochu) na dwóch działka® > 
na innych zaś wysiano owies miejscowego pochodzenia z zamia®e 
zebrania na ziarno.

Normalna dawka sztucznych nawozów wynosiła na 1 ha ^  
kainitu i 3 q mączki Thomasa 18°/0.

Mimo niebardzo korzystnych stosunków klimatycznych, a sz®2® 
golnie posusznej i wietrznej wiosny wynik zbiorów był dość zadowa* 
niający. — Przeciętnie zebrano z 1 ha 12 q ziarna i około 40 q sło®®/' 
Równie korzystny był zbiór mieszanki, która dostarczyła obfitej kar®1̂  
dla bydła. Ponieważ jednak nasienie mieszanki jest dość kosztoW®®’ 
przeto rentowość tej uprawy przedstawia się znacznie niekorzystni®J’ 
niż uprawa owsa, lub innych roślin gospodarczych, co zresztą i na *®' 
nych stacyach doświadczalnych zostało sprawdzonem.

Doświadczenia te, jak  i w poprzednim roku, przekonały dosta' 
tecznie właścicieła o pożyteczności uprawy torfowisk, który już w cią(5® 
1905 r. wykonał własnym kosztem sieć rowów osuszających, umożli^1®" 
jących  uprawę tych gruntów na większym obszarze. — Niestety upra^9 
rozległych torfowisk w okolicy Byszowa, należących tak do obszar®^ 
dworskich jak  i do mniejszych właścicieli, będzie mogła się rozwinąć d®' 
piero wówczas, skoro miejscowy potok zastanie uregulowany i pogłębi0®̂ '

Na rok 1906 pole doświadczalne zostało obsiane mieszanką tra^ 
łąkowych i oddane w opiekę właściciela Juliusza hr. Tarnowskiego.

2. Pole doświadczalne w Ohladowie.
(Powiat Kamionka Strumiłowa).

Pole doświadzalne w Ohladowie zostało założone nad śwież0 
uregulowanym potokiem Majdan. — Przy uprawie mechanicznej, m1®' 
nowicie przy orce natrafiono na bardzo wielkie trudności. Grunt osia®1 
się niejednostajnie, tworząc tak zwięzłe kępiny, że o zniszczeniu pł®' 
giem mowy być nie mogło. — Nadto przy orce zaczepiano o stare grub6 
pnie i konary drzewne, które dopiero przy nakładzie wielkiej pracy 
i kosztów można było usunąć. — Torfowisko to okazało się do uprany 
jeszcze nieprzydatnem; z uprawą należało się wstrzymać do lat później' 
szych, kiedy torf ulegnie procesowi zwietrzenia, po którym praca ludzka 
będzie łatwiejszą i wdzięczniejszą. Kiedy zaś w roku ubiegłym prze2 
nieostrożne wzniecenie pożaru na tych gruntach, torf wypalił się mieJ' 
scami do 1 m. głębokości, utworzyły się nierówności, na wyrównani0 
których przyznana subwencya wcale by nie wystarczyła, postanowio®0 
zaniechać rozpoczętej tu uprawy i przenieść próbne pola na część torf®' 
wiska położoną pow yżej,'obok  pastwiska gminnego, na terenie, na kto) 
rym właściciel p. Adam Krajewski eksploatuje torf na opał. — Częs® 
pola nowego wysadzono kartoflami i burakami pastewnymi w kilk® 
odmianach, zaś na powierzchni około jednego morga wykonano próby
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z hodowlą kilku gatunków traw nasiennych celem przekonania się, o ile 
uprawa ta miałaby w warunkach tamtejszych powodzenie.

Stan kartofli i buraków w czasie kontroli we wrześniu r. b. 
przedstawiał się dość obiecująco. — Niezależnie od tego, zarząd tam
tejszy dóbr przygotował nad potokiem Majdan 1 działkę o powierzchni 
1 morga, i z wielkim trudem uprawił kartoflami.

3. Pole doświadczalne w Moszczanach i Korzenicy.
(Powiat Jarosław).

Z powodu niekorzystnych właściwości gruntu torfowego na po
lach doświadczalnych w Korzenicy, obróbka jesienna nie mogła odbyć 
się tak, jak to było wskazanem. Przed zimą zdołano ukończyć zaledwie 
jedną i to dość niedokładną orkę. Dopiero z wiosną 1905 r. przeprowa
dzono gruntowną uprawę mechaniczną, przy której znakomite usługi 
oddała brona nożowa sprowadzona z Gefle ze Szwecyi. — Narzędzie 
wypróbowane już kilkakrotnie na naszych stacyach okazało się bardzo 
pożyteczne tak na gruntach torfowych, jak i na ciężkich glebach mine
ralnych i znajduje co raz szersze zastosowanie. — Firma zaś w Gefle, 
z którą zapoznano się w r. 1903 na wystawie torfowej w Berlinie, 
dostarcza narzędzi z jak najlepszej jakości i po niskiej stosunkowo 
cenie, tak że brona taka jest tańszą, aniżeli sprowadzona z którejkol
wiek bliżej położonej firmy niemieckiej.

Przy robotach przygotowawczych popełniono tu jeszcze i ten 
błąd, że zamiast dać sztuczne nawozy w późnej jesieni, jak to 
w programie doświadczeń było przewidziane, rozsiano je  późno na wio
snę, bo dopiero w połowie kwietnia. — Mimo tego pierwszy rok uprawy 
dał pod względem zbiorów wyniki zadowalniające i przekonał właści
cieli, że melioracya torfowisk jest rentowną i uprawa ta w gospodar
stwie rolnem bardzo pożyteczną. Na działce o pow. 1,06 ha zebrano kar
tofli 144 m. ctn., wartości‘ (a 2‘40 K) 345 K  60 gr.

Koszta według dokładnych rachunków wynosiły:

Sztuczne nawozy 7 q kainitu i 3 q m. Thomasa 48 K  66 gr.
Koszta sprzężaju . . . . . 56 „ 91 „

„ nasion z robocizną. . . . 82 „
„ obróbki i sprzętu . . . . 95 „ 05 ;;

Razem . 282 K  62 gr.
zatem już w pierwszym roku otrzymano zysk w kwocie 62 K  98 gr.

Przy uprawie prosa z podobnego zestawienia jak jiowyżej oka
zał się czysty dochód w kwocie 10 K  39 gr. Natomiast uprawa koń
skiego zębu i mieszanki na kilku innych działkach nie pokryła w pierw
szym roku wszystkich wydatków i przyniosła stratę od 15 do 30 koron 
na 1 ha.

Na rok bieżący zarządzono doświadczenia z uprawą buraków 
cukrowych, na kilku innych działkach polecono rozsiać trwałą mieszankę 
traw łąkowych.

Na polach doświadczalnych w Moszczanach powiodła się znako
micie uprawa trawy nasiennej kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea).

Rezultat wymłotu według oceny krajowej stacyi botaniczno-rol- 
niczej we Lwowie przedstawia się, jak  następuje:

%



Z 1 morga zebrano
nasienia 1-szej sorty o wartości użytkowej

95°/0, sile kiełkowania 98% 293 kg. 
2-giej „ 90%, „ „ 95% 182

razem 475 kg
nadto pośladu . . . . . . .  60 kg.

Z wyprodukowanej ilości sprzedano Bankowi rolniczemu 255 kg 
za 357 koron (a 140 koron za 100 kg) i 100 kg za 125 koron.

W  roku bieżącym uprawiono już  część stacyi owsikiem złoty*11 
(Avena flayescens) i wiechliną spóźnioną (Poa serotina).

4. Pole doświadczalne w Jadauhach.
(Powiat Tarnobrzeg)

Grunt zajęty pod stacyę przedstawia raczej ziemię przytorfia^j 
aniżeli właściwy pokład torfu, ponieważ warstwa torfowa mierzy 0(1 
20—30 cm. Doświadczenia miały na celu uprawę łąkową z wyklucz0' 
niem wszelkich przedplonów, które w warunkach tamtejszych nie miały 
żadnego znaczenia i uprawiane być nie mogły.

Główną uwagę zwrócono na wypróbowanie odstępów rowów osi*' 
szających t. j. szerokości działek uprawnych. Row y zostały wykonalie 
w odstępach co 30, 40, 60 i 100 m.

Doświadczenia, jakie w  rokn ubiegłym zarządzono, zostały wy- 
konane z wielką ścisłością i dlatego przedstawiać będą dla zarządu dóbr 
rzeczywistą wartość.

Łąki z częściowym podsiewem i pełnym zasiewem mieszanki 
traw odbijały już w pierwszym roku znacznie korzystniej od tych łąki 
na których starą darń pozostawiono nietkniętą, a tylko zbronowano jąi 
lub użyźniono sztucznymi nawozami. Rozumie się, że na wszystkich 
działkach rozsypano sztuczne nawozy, mianowicie kainit i mączkę żu
żlową w różnych kombinacyach.

Przy uprawie łąkowej nie może być mowy już w pierwszym 
roku o cyfrowych rezultatach, ponieważ nasienia traw trwałych przycho
dzą w drugim względnie w trzecim roku dopiero do pełnej Wegetacyi- 
w czasie jednak dwukrotnej tego roku lustracyi miano sposobność skon- 
tatować, że doświadczenia są bardzo pouczające i dla przyszłej uprawy 
rozległych gruntów przytorliałych nad górną Trześniowką i je j dopły
wami w wysokim stopniu pożyteczne.

5. Pole doświadczalne w Jaworznie.
(Powiat Chrzanów).

Doświadczenia z uprawą torfowiska nad Przemszą dały w roku 
ubiegłym tylko częściowo wyniki zadowalniające. Ustawiczne deszcze 
przy niekorzystnych już istniejących wurunkach wilgotności przyczy
niły się do tego, że kartofle posadzone jako przedplon dla lepszego wy
robienia ziemi, niemał w połowie wy gniły. Z 2 q nasienia zebrano tylko 
14 q. To samo stało się z burakami pastewnymi.

Lepiej natomiast wypadły zbiory na działkach obsianych wprost 
mieszanką traw. W edług relacyi. właściciela Jana Żaka zebrał on 10 fur 
t. j .  około 50 q dobrego siana, tam gdzie przedtem nic nie zbierał. 
Chcąc się w przyszłości zabezpieczyć przed wymoknięciem, polecono



wstawić między rowrami, których odstępy wynosiły 49 m, dodatkowo 
dreny faszynowe, ponieważ parcela jest dość wąską, a właściciel był 
niechętny dalszemu krajaniu gruntu rowami otwartemu Dreny iaszy- 
nowe były tu wskazane, ponieważ rów  odpływowy posiada głębokość za
ledwie 1,00 m. Podnieść również należy, że w Jaworznie ceny jedno
stkowe za wszelką robociznę są bardzo wysokie i dlatego koszta uprawy 
torfowiska są znacznie większe, aniżeli w innych okolicach. Mimo to 
uprawa łąkowa budzić zaczyna żywe zainteresowanie i spodziewać się 
należy, że racyonalna gospodarka tych nieużytków znajdzie w przyszło
ści naśladowców.

Warunkiem tego jest, ażeby przeprowadzić osuszenie tych łąk, 
na co wykonano projekt i oddano interesowanym do dalszego zużytko
wania.

Oprócz wymienionych tu pól, W ydział krajowy postanowił za
łożyć w roku bieżącym nowe stacye doświadczalne w D m y t r o w n  
i w P o  J o n i c z n  e j  nad uregulowanym potokiem Berezówką i siecią 
rowów tamże wykonanych; w S i e l c u  i w K u  l i c z k o  w i e  nad ure- 
gulawaną rzeką Btotnią; w R z e m i e n i u  nad potokiem Rzemieńskim, 
w P e c z e n i  na osuszonych przy pomocy subwencyi krajowej i pań
stwowej torfowiskach gminnych i w R z ę ś  n i e p o l s k i e j  na osuszo
nych tamże torfowiskach będących częścią bardzo rozległych torfowisk 
w okolicach Lwowa w dorzeczu W ereszycy. — Nadto wzięto pod uwagę 
założenie stacyi w C h y s z e  w i c a c h  na gruntach spółki torfowej bę
dącej pod patronatem biura dla spółek pożyczkowych i kas Raiffeiseno- 
wskich w W ydziale krajowym. — Na niektórych z wymienionych stacyj 
roboty techniczno-melioracyjne albo rozpoczęto, albo już ukończono.

W ypada w końcu zauważyć, że stacye w takich rozmiarach, w ja 
kich dotychczas były  i są prowadzone, spełniają bardzo doniosłe ekono
miczne zadanie, przyczyniając się do rozwinięcia w kraju uprawy tor
fowisk i innych nieużytecznie leżących gruntów. Kilkumorgowe stacye 
na gruntach dworskich dają pochop do rozszerzenia uprawy na całym 
nieraz bardzo dużym obszarze, na gruntach zaś włościańskich i gmin
nych przyczyniają się do zakładania spółek torfowych pod patronatem 
W ydziału krajowego, jakich w kraju już  kilkanaście powstało i zwolna 
wprawdzie, ale statecznie się rozwijają.

Stacye takie są nadto szkołą dla racyonalniejszej i intenzywniej- 
szej gospodarki rolnej, wywołują u włościan zainteresowanie się sztucz
nymi nawozami, nowszemi narzędziami, szlachetniejszemi nasionami, 
doniosłością prób i t. p. i budzą zmysł starania się o podniesienie go
spodarstwa.

W ydział krajowy, mając to na uwadze, popiera prywatne usiło
wania także w ten sposób, że z funduszów uchwalonych przez W ysoki 
Sejm na popieranie kultury torfów w perymetrze osuszonych bagien, 
udziela włościanom, którzy o to proszą, w miarę możności, subwencye 
w formie sztucznych nawozów albo nasion traw łąkowych pod warun
kiem, że zostaną zastosowane w ten sam sposób, jak  na polach doświad
czalnych. Z  tych powodów akcya ta zasługuje i nadal na jak  najży
czliwsze poparcie W ysokiego Sejmu a w ślad zatem i c. k. Ministerstwa 
rolnictwa.

Służba Konduktor melioracyj ny III. klasy Stanisław Slisz mianowany
dozorców został dekretem z dnia 27. marca 1906 1. 97.404/905 konduktorem melio- 

wielioracyj- raCyjnym  II. klasy z dotychczasową siedzibą w Trześniu, gdzie? ma po- 
* drenarskich. r u c z o n y  dozór robót konserwacyjnych przy regulacyi Łęgu i Trześnio- 

wki. Konduktorami melioracyjnemi III. klasy zostali mianowani starsi 
dozorcy melioracyjni:
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Józef Chciuk dekretem z dniu 23. marca 1906 1. 30.711;
Adam Jamroz dekretem z dnia 23. marca 1906 1. 29.441; .
Józef Krzysztyszyński dekretem z dnia 27. marca 1906 1. 97.404/yOO' 
Józef Swięchowicz dekretem z dnia 23. marca 1906 1. 29.441. ,
Konduktor J. Chciuk pozostał przy regulacyi Biały, innym 

poruczono dozór robót konserwacyjnych, mianowicie:
A. Jamrozowi przy obwałowaniu W isły z siedzibą w Tarnobrzeg11: 
J. Krzysztyszyńskiemu przy regulacyi Przegnojówki, Gniłej Lipy: 

Złotej Lipy, bagien Stojanowskich, potoku Dumnego i bagien Oleskie11 
z siedzibą we L w ow ie;

J. Święchowiczowi przy obwałowaniu W isły i Sanu z siedziby 
w Radomyślu nad Sanem.

Dozorcy melioracyjni: Jacenty Jajuga, Kajetan W yka, Ada®1 
Prarat i Jan Turbak zamianowani zostali dekretem z dnia 27. marca 
1906 1. 97.404/905 starszymi dozorcami melioracyjnymi, a dozorcy dre 
narscy : Antoni Jajuga, Antoni Krawiec, Jan Wertyporoch, Franciszek 
W olańczyk, Józef W ęgrzyn i Michał Puka, którzy ukończyli 2-letM 
kurs drenarski z bardzo dobrym postępem, dozorcami melioracyjnymi- 

W reszcie zamianował W ydział krajowy dozorcami drenarskim1 
ukończonych uczniów 2-letniego kursu drenarskiego: Dymitra Szczerbę 
dekretem z dnia 13. marca 1906 1. 114.340/ a Jana W ojtasia, Dmytm 
Kruka, Jana Łeśkowa, W ładysława Samborskiego, Jana Zagaję i Jana 
Roboreckiego dekretem z dnia 18. kwietnia 1906 1. 36.341.

Dozorca drenarski Ignacy Sikora został za przekroczenie służbowe 
ze służby biura melioracyjnego wydalonj^m (L. 110.409 z 10. listo
pada 1906).

Obecny personal dozorców liczy : 6 konduktorów melioracyjnych, 
11 starszych dozorców melioracyjnych, 17 dozorców melioracyjnych, 33 
dozorców drenarskich, razem 67 konduktorów i dozorców.

Nadesłane odezwą c. k. Namiestnictwa z 6. sierpnia 1906 1.101.321 
sprawozdanie c. k. krajowego oddziału hydrograficznego z czynności za 
rok 1905, mamy zaszczyt przedłożjm W ys. Sejmowi w załączeniu.

Nadmieniamy przytem, że oddział ten przydzielony dopartamen- 
towi budownictwa wodnego c. k. Namiestnictwa, jest niejako organem 
pomocniczym tego departamentu i zajmowany bywa czynnościami, która 
nie należą do jego  zakresu działania, z uszczerbkiem dla właściwych 
zadań tego oddziału. W skutek tego nie zostały dotychczas obliczone 
normalne przekroje poprzeczne rzeki Dniestru między Rozwadowem 
a Żurawnem, jakkolwiek budowa jest już w 13. roku 15-letniego okresu 
budowy, zarówno jak  i normalne przekroje poprzeczne Soły i Łomnicy-

III.

A) Nowe przedsiębiorstwa melioracyjne.

Z powodu wyczerpania kredytów przyznanych specyalnemi usta
wami na regulacyę Bugu i Biały przedkłada W ydział krajowy Wys- 
Sejmowi projekty ustaw zapewniających wykończenie tych 2 regulacyi, 
tudzież projekty ustaw o 2 nowych przedsiębiorstwach melioracyjnych 
i regulacyi Błożewki (w pow. Rudeekim, Samborskim i Starosambor- 
skimj i zabudowaniu Krzemionki (w pow. Starosamborskim), wreszcie 
projekt ustawy o przyznaniu dodatkowych zasiłków na obwałowanie 
W isły i Wisłoki z powodu zmiany trasy wału nadwiślańskiego, wprowa
dzonej przez komisyę miądzynarodową dla regulacyi W isły.

Czynności 
c k- galicyj

skiego od
działa hy

drogra
ficznego.

Aleyat 9.



1. Uzupełnienie regulacyi rzeki Bugu.

W  projekcie regulacyi rzeki Bugu • z r. 1891, który  ̂ w 
ustawy z dnia 9. lipca 1894 służyć miał za podstawę wykonania robot, 
przewidziano tylko wykonanie przekopów i zamknięcie starych łożysk 
budowlami faszynowemi, natomiast nie preliminowano wydatku na obu
stronne ubezpieczenie brzegów tamami.

Gdy z powodu gruntu piaskowego okazało się _ niemożliwem 
utrzymanie trasy regulacyjnej bez równoczesnego ubezpieczenia brze
gów, upoważniło c. k. Ministerstwo rolnictwa reskryptem z dnia 28. 
stycznia 1899 1. 22.769 ex 1898 W ydział krajowy doprowadzenia syste
matycznej regulacyi Bugu od ujścia Raty w górę, a to na podstawie 
wniosków komisyi technicznej zamieszczonych w protokole ddo. Lwów
6. września 1897.

Ta systematyczna regulacya jednak spowodowała, jak to zresztą 
już z góry przewidziano, znaczne podwyższenie kosztów, tak iż preli
minowana w ustawie krajowej z r. 1894 suma kosztorysowa 594.000 zł. 
w. a. (1,188.000 K) nie wystarcza nawet na uregulowanie Bugu od uj
ścia Raty do granicy gmin Sielca i Rudy (km. 29-5) według projektów 
szczegółowych zatwierdzonych przez c. k. Ministerstwo rolnictwa.

Z  tego powodu zarządził W ydział krajowy opracowanie projektu 
systematycznej regulacyi Bugu od km. 29-5 do ujścia Pełtwi w Busku 
w km 72-155, której koszta obliczył kierownik budowy na 2,270.000 ko
ron, i przesłał ten projekt odezwą z dnia 2. maja 1905 1. 33.411 c. k. 
Namiestnictwu z wnioskiem na zarządzenie reambulacyi przez delegata 
ministeryalnego przy udziale zastępców c. k. Namiestnictwa i Wydziału 
krajowego;

Zarazem przedłożył W ydział krajowy projekt ustawy zapewnia
jącej wykończenie tej regulacyi przy dotychczasowym udziale funduszu 
krajowego (40°/0) i państwowego funduszu melioracyjnego (30°/0), a na
tomiast przy wyższym (30°/0 zamiast 20°/0) zasiłku z państwowej dota- 
cyi wodnej. W yższy wymiar zasiłku z państwowej dotacyi wodnej uza
sadnił W ydział krajowy dwoma względami: najprzód, ponieważ przy 
regulacyi Bugu rozchodzi się więcej o interes spławu, aniżeli kultury 
krajowej, a powtóre, ponieważ przewidziany w ustawie z r. 1894 10°/0 
datek przymusowej spółki wodnej nie został jeszcze uiszczony, bo wła
dza polityczna nie zawiązała dotychczas spółki wodnej, nakładanie za 
tern nowego datku konkurencyjnego na stosunkowo szczupły okręg kon
kurencyjny natrafiłoby na trudności.

Gdy zaś do kosztów regulacyi Dniestru, Soły i Łomnicy, na- 
których spław posiada mniejsze znaczenie, niż na Bugu, państwowa do- 
taoya wodna przyczynia się 40°/-0 zasiłkami, W ydział krajowy wyraził 
oczekiwanie, że wniosek jego  w sprawie przyznania 30°/0 zasiłku z pań
stwowej dotacyi wodnej na regulacyę Bugu zostanie przyjęty. '

Reambulacyę techniczną projektu zarządziło c. k. Ministerstwo 
rolnictwa dopiero w r. 1906, gdyż sprawa zalegała w departamencie bu
downictwa wodnego c. k. Namiestnictwa.

Komisya reambulacyjna, w której wzięli udział jako delegaci 
c. k. Ministerstw rolnictwa i spraw wewnętrznych c. k. radca sekcyjny 
p. Dr. W iktor Deutsch i c. k. radca budownictwa p. Józef Opolski, 
uznała potrzebę zaprojektowanej systematycznej regulacyi, zwłaszcza 
dla spławu drzewa, oraz wstawiła do kosztorysu dalsze kwoty na bu
dowę mostów i na wykonanie budowli uzupełniających od ujścia Raty 
do km. 29-5.

W edle protokołu komisyi reambulacyjnej z 31. lipca 1903 przed
stawiają się koszta uzupełnienia regulacyi Bugu, jak  następuje :



I. R oboty ziemne 275.764 K 99 gr,
11. Roboty faszynowe 1,322.062 n 39 T)

III. W ykupno gruntów 246.356 n 80 1)
IV. Konserwacya w czasie

budowy (5°/0 z rubr. II) 66.103 V 12 51
V. Koszta zarządu 

VI. Budowa mostów
150.000 55 — 5?
84.000 n — ?5

VII. Rozmaite (zawiklenie od- 
sypisk, zakupno łodzi mo
torowej dla transportu fa- 
szyn i t. d.) . . . 180.480 „ — „

VIII. Nieprzewidziane . . 5.232 „ 70 „
2,324.000 £ — gr".

Do tego koszta budowli 
uzupełniających od ujścia 
Raty do kim 29'5 . . 200.000 „ — „

Ogółem . . 2,524.000 K  — gr.

Uchwałą z 4. września 1906 1. 89.261 zgodził się W ydział kra' 
jow y  na powyższe podwyższenie sumy kosztorysowej i przedłożył c. 
Namiestnictwu wniosek naa pokrycie 40°/0 kosztów w sumie 1,009.600 > 
z funduszu krajowego, po 30°/0 tj. po 757.200 K  z państwowego funjj1' 
szu melioracyjnego i z państwowej dotacyi wodnej.

Roboty proponuje W ydział krajowy ze względu na sumę kosz!?' 
rysową rozłożyć na lat 18, tak, iż corocznie byłaby do przebudowani9 
kwota 140.222 K  22 gr., coroczny zaś datek kraju wynosiłby okrąg™ 
56.089 K, a coroczne datki państwowego funduszu melioracyjnego i paJ1" 
stwowej dotacyi wodnej po 42.0662/ 3 K.

Ponieważ zapasy kasowe funduszu regulacyjnego utworzonej® 
ustawą z 9. lipca 1894 Dz. u. kraj. Nr. 69 w roku bieżącym praWi® 
w zupełności zostaną wyczerpane, W ydział krajowy w oczekiwani11 
przyjęcia wniosku co do rozdziału kosztów przez Administracyę paV  
stwa uprasza W ys. Sejm o uchwalenie projektu ustawy o uzupełnieni 
regulacyi Bugu, oraz I. raty 40°/0 zasiłku krajowego w kwocie 56.089 
która wstawioną zosi.ała do preliminarza krajowego na r. 1907.

2. Uzupełni wie regulacyi rzeki Biały z dopływami.

W  projekcie regulacyi rzeki Biały z dopływami, który w myŝ  
ustawy z 1. września 1892 Dz. u. kraj. Nr. 72 służy za podstawę wy' 
konania robót, przewidziano w dolnej przestrzeni tej rzeki z powoch1 
braku kamienia ubezpieczenia brzegów tylko budowlami faszynowemi) 
w powiecie grybowskim zaś, gdzie dorzecze Biały jest mniejsze, ubez
pieczenie budowlami równoległemi tylko brzegów wklęsłych, a to ze 
względów oszczędnościowych.

W  toku budowy okazało się jednak nieodzownem ubezpieczeni® 
tam faszynowych narzutem kamiennym w całej dolnej przestrzeni Białyi
gdyż budowle faszynowe przy pochodzie lodów, zarówno jak  i przy we
zbraniach rzeki ulegały ciągłemu uszkodzeniu przez kry lodowe i żwit 
rzeczny, tak iż z czasem byłyby narażone na zupełne zniszczenie. Z  teg® 
powodu zarządził W ydział krajowy za zgodą c. k. Ministerstwa rolni
ctwa inkrustacyę tam faszynowych od strony rzeki kamieniem łama
nym, a po części płytami betonowemi z wkładką drucianą, które to ro
boty dodatkowe wyczerpały w zupełności znaczne zaoszczędzenia W®
funduszu regulacyjnym, a nawet spowodowały przekroczenie kosztorys^
gdyż kamień musiał być dowożony z okolicy Ciężkowic na dolną prze-
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strzei’] Biały koleją, od kolei transportowany kolejką polną na brzeg 
rzeki, stąd zaś spławiany galarami Białą.

Również okazała się potrzeba ubezpieczenia Biały w powiecie 
grybowskim budowlami równoległemi nie tylko na brzegach wklęsłych, 
lecz także na brzegach wypukłych, ażeby woda mogła być utrzymaną 
w trasie regulacyjnej i nurt nie przerzucał się na brzeg wypukły.

Obliczone przez kierownictwo budowy, a sprawdzone w r. 1906 
przez komisyę koiaudacyjną koszta robót, jakie miały być na Białe wy- 
Konane począwszy od r. 1906, w ynoszą :

«) w powiecie tarnowskim . . . 468.000 K
b) „ „ grybowskim . . . 847.000 „

razem . 816.000 K.

Z  uwzględnieniem zaś budowli wykonanych już w r. 1905 przed
staw tają się te koszta, jak następuje:

a) w powiecie tarnowskim . . . 296.000 K
b) „ „ grybowskim . . . 270.000 „

razem . 566.000 K.

Nadto fundusz regulacyi Biały zwrócić ma funduszowi krajo
wemu zaliczkę udzieloną na prowadzenie robót, która z końcem r. 1905 
wynosi 271.854 K 01 gr., nie mniej też kaucye i depozyta w kwocie 
4.117 K  18 gr., tak, iż do zupełnego wykończenia robót regulacyjnych 
na Białe począwszy od r. 1906 okazuje się potrzeba nakładu w sumie 
841.971 K  14 gr.

Na pokrycie tego wydatku ma fundusz, regulacyi Biały do 
dyspozycyi:

1) wykazane w zamknięciu za rok 1905 na-
leżytości c z y n n e ........................................................   . 1.458 K  36 gr.

2) wartość remanentu narzędzi i materyałów 35.779 „ 59 „
3) przypadające wedle §. 5. rozporządzenia 

wykonawczego z 21, grudnia 1893 I)z. u. kraj. Nr, 7.
ex 1894 raty datków :

o) ostatnią ratę 30°/0 datku krajowego . . 86.634 „ — „
6) „ „ 50%  datku państwowego fun

duszu m e l io r a c y jn e g o ...................................... 127.080 „ — „
c) ostatnią ratę 10% datku państwowej dotaoyi

w o d n e j ..................................................................  17.320 „ -  „
d) dwie raty datków powiatów : dąbrowskiego,

tarnowskiego i grybowskiegc za lata 1906
i 1907 po 21.800 K ..........................................._  43.600 „ -  „

razem . 311.871 K  95 gr.

tak, iż w porównaniu z wykazaną powyżej 
kwotą, która jest potrzebną na wykończenie robót 
począwszy od r. 1906 . . . . . . .  841.971 „ 14 „

okazuj e się p o t r z e b a  d o d a t k o w e g o
k r e d y t u  w sumie . . . . . . .  530.099 „ 19 „

czyli okrągło . 530.000 K — gr.



"W kosztorysie proj ekru z r. 1900 preliminowano:
aj na regulacyę Biały . . . .  
b) na obwałowanie Biały . . . .  
cj na regulacyę dopływów Biały

razem 
czyli

dodatkowy kredyt wynosi 
wskutek czego koszta regulacyi i obwało

wania Biały wraz z regulacyą dopływów podniusą 
się do sumy . . . . . . . .

1,212.000 zł. w. *■ 
91.800 n » 
14.100 - .

1,317.400 zł. w-
2,634.800 K 

O30.000 „

3,164.800

Ponieważ przeznaczone w ustawie z r. 1892 datki kraju, państw^ 
i powiatów zostały w ciągu r. 1905 prawie w zupełności wyczerpanej 
tak, iż na r. 1906 pozostała do dyspozycyi tylko kwota 35.900 K  81 grf 
postanowił W ydział krajowy przedłożyć W ys. Sejmowi projekt ustawy 
zapewniającej wykończenie regulacyi Biały w granicach pierwotneg0 
projektu (od ujścia do wiaduktu w Grybowie) kosztem 530.000 K, któr/ 
by był pokryty datkami państwowego funduszu melioracyjnego w w /' 
sokości 50% i państwowej dotacyi wodnej w wysokości 10%, tj. w sto
sunku unormowanym ustawą z r. 1892, a 40%  datkiem funduszu kra' 
jow ego przy zupełnem uwolnieniu od konkurencyi powiatów tarnow
skiego i grybowskiego, które i tak j uż zostały bardzo obciążone dotych
czasowymi datkami konkurencyjnymi.

Projekt ustawy przesłał W ydział krajowy odezwą z d. 16. maja 
1906 1. 103.278 c. k. Namiestnictwu z prośbą o wyjednanie przychylnej 
decyzyi c. k. Ministerstwa rolnictwa i spraw wewnętrznych, — ap eby 
zaś roboty regulacyjne w roku bieżącym nie doznały przerwy, ud, ielił 
W ydział krajowy zaliczki z funduszu konserwacyjnego na dalsze pro
wadzenie budowy.

Roboty uzupełniające proponuje W ydział krajowy wykonać 
w ciągu lat trzech od r. 1907 do r. 1909, tak iż coroczna rata datku 
państwowego funduszu melioracyjnego w sumie 265.000 K  wynosiłaby 
po 88.333ł/8 K, państwowej dotacyi wodnej w sumie 53.000 K  po 17.66673K> 
a funduszu krajowego w sumie 212.000 K  po 70.6662/s K.

Z powodów wyżej przytoczonych wstaw:! W ydział krajowy
I. ratę 40%  zasiłku krajowego w kwocie okrągłej 70.667 K  do prelimi
narza krajowego na r. 1907.

3. Regulacya potoku Bioicwki e dopływami.

W  myśl programowej uchwały W ys. Sejmu z 13. lutego 1894 
Zarządził W ydział krajowy w roku ubiegłym zdjęcia dla regulacyi po
toku Błożewki z dopływami w dorzeczu górnego Dniestru, o której 
przeprowadzenie strony interesowane w petycyach wnoszonych do W ys. 
Sejmu od lat 30 się dopominały.

Projekt opracowany przez starszego inżyniera Stanisława Szcze- 
panowskiego, tudzież inżynierów-adjunktów W łodzimierza Rojeckiego 
i Kazimierza Hubera obejmuje regulacyę:

1) potoku Błożewki od ujścia do Strwiąża, do Błożwi 
górnej na długości .

2) potoku Błotna woda
3) dopływu od Chlewisk
4) potoku Koniówka .
5) dopływu z Bud
6) 5 rowów osuszających łącznej długości

razem

>̂050 km.
>̂650 ii
>300
>̂5389>930

n
n
n

1̂ )460 _ii_.
71• >913 km.
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Prelim inowjne k o s z t a  b u d o w y  wynoszą:

I. Roboty ziemne.

435.039 m 3 wykopu z odwozem i nasypem, tudzież
26,260 km. dopływów i rowów . . • 378.383 K t>t> gr.

II. Budowa objektów

9 mostów żelazno-betonowych,
3 mosty betonowe sklepione,

33 przepustów z rur betonowych,
4 stopnie betonowe 1 m. wysokie,

27 stopni betonowych 0,5 m. wysokich
14 szluz z betonu i żelaza do nawodnienia . . 359.390 „ — „

III. Ubezpieczenie brzegów.

143.826 m. bież. płotków,
143.826 m2 darniowania,
122,2521 ha obsiewu szkar p. . . . . .  105.514 „ 06 „

IV. Wykupno gruntów.

50,72)6 ha wykupno gruntów pod łożyska potoków 
i odszkodowanie za 71,913 ha brzegów przy
sypanych ziemią . . . . . .  123.016 „ 90 „

V. Konserwacya w czasie budowy.

5%  z rubr. I. i III. (483.897-72 K) . . . . ' 19.500 „ -  „

VI. Koszta zarządu.

10% z rubr. I. do V. (985.804-62 K) 98.600 „ -  „

VII. Rozmaite i nieprzewidziane.

około 3°/0 z rub. I. do V. . . . . . .______ 37.595 „ 38 „
Ogółem . 1,122.000 K  — gr.

W  regulacyi tej interesowanych jest 31 gmin i obszarów 
dworskich:

a) w p o  w. E n d e c k i m :
1) Błozew dolna, 2) Czernichów, 3) Knihynice, 4) Koniuszki Sie

mianowskie, 5) Niskowice, 6) Ostrów, 7) W ańkowice;



b) w p o w , S a m b o r s k i m :
8) Barańczyce, 9) Brześciany, 10) Bukowa, 11) Burczyce no"fe' 

12) Burczyce stare, 13) Bylice, 14) Chlewiska, 15) Czyszki, 16) Korni0 ' 
17) Kowenice, 18) Lutowiska, 19) Łanowice, 20) Mistkowice, 21) -̂ iaog) 
wice, 22) Baj taro wice, 23) Bakowa, 24) Bogóżno, 25) Sadkowice, 
W ięckowice, 27) W ola baraniecka, 28) Zarajsko ;

. c) w p o w. S t a r o s a m b  o r s k i m :
29) Błozew górna, 30) Koniów, 31) Towarnia, z powierzchny 

6 585 565 morgów, która ma być odwodniona i ochroniona od dor° 
cznych wylewów.

Przyjm ując podwyższenie dochodu z 1 morga zabagnionych W 
wskutek osuszenia przynajmniej na 10 K, a ze względu na ochronę 0 
wylewów na 5 K  rocznie, otrzyma się podwyższenie dochodu roczne#0 
w terenie inundacyjnym Błożewki u 99.000 K, c o p rz y 4 ° /0 stopie prze® 
stawia podwyższenie wartości o 2,475.000 K.

G dy więc podwyższenie wartości gruntów wskutek reguła0)?1 
przenosi przeszło dwukrotnie nakład preliminowany (1,122.000 K), a teł® 
samem rentowność przedsiębiorstwa nie podlega wątpliwości, postano^1 
"Wydział krajowy przedłożyć W ys. Sejmowi projekt ustawy zapewnij, 
jącej wykonanie tej regulacyi, jako przedsiębiorstwa przymusowej spoK- 
wodnej, pod zarządem W ydziału krajowego i przesłał projekt ustany 
wraz z projektem technicznym odezwą z d. 26. czerwca 1906 1. 62. 
c. k. Namiestnictwu z wnioskiem na zarządzenie reambulacyi p r o je k t11 
na miejscu.

W  myśl postanowień państwowej ustawy melioracyjnej prop0' 
nuje W ydział krajowy przyznanie dla tego przedsiębiorstwa 40°/0 zasi*' 
ków z tunduszu krajowego i z państwowego funduszu melioracyjneg° 
po 448.800 K, tak iż przymusowa spółka wodna miałaby do uiszczeni® 
20%  datek konkurencyjny w kwocie 224.400 K.

Boboty proponuje W ydział krajowy rozłożyć na lat 11, tak, 
coroczna rata zasiłków kraju i państwa wynosiłaby po 40.800 Ki 
a spółki wodnej 20.400 K.

Termin rozpoczęcia robót zależny będzie od wejścia w żyd® 
ustawy krajowej i zawiązania spółki wodnej.

4. Zabudowanie potoku Krzemionki w powiecie Starosamborskim
i Samborskim.

Wskutek uchwały W ys. Sejmu z d. 24. października 1903, którt 
przekazano W ydziałowi krajowemu do zbadania i możliwego uwzgl^' 
dnienia petycyę gminy W ola koblańska o regulacyę potoku Krzemionki) 
zarządziło c. k. Ministerstwo rolnictwa na wniosek W ydziału krajowego 
przedłożony odezwą z 30. grudnia 1903 1. 120.627 opracowanie projektu 
zabudowania tego potoku w gminach W ola koblańska i Kobło powiatu 
Starosamborskiego i w gminie Bereźnica powiatu Samborskiego.

Projekt opracowany przez sekcyę Samborską c. k. oddziału 1°' 
śno-technicznego dla zabudowań potoków górskich obejmirje:

I. regulacyę potoku na długości 9.425 m czę
ścią systemem Seelinga, częścią zaś za po
mocą progów poprzecznych kosztem . 128.063 K  76 gr-

II. zabudowanie trzech debr za pomocą 21 za
pór kamiennych i jednej kun ety kamień-
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nei wraz z zadarnieniem i zalesieniem
s to k ó w  71.514 K 52 gr.

III. Do tego koszta zarządu i nieprzewidziane
wydatki. . . . . . ■ 40.421 „ 72 „

ogółem kosztem • 2 40 .00 0  K yr.

G-dy potok Krzemionka posiadający wybitny charakter ̂ dzikiego 
potoku, zasypuje żwirem znaczne przestrzenie gruntów urodzajnych, za
graża pojedynczym  miejscowościom i nanosi żwir do łożyska Dniestru, 
a komisy a reambulacyjna złożona z delegatów c. k. Ministerstwa, rolni
ctwa i W ydziału krajowego uznała potrzebę wykonania zaprojektowa
nych robót, postanowił W ydział krajowy przedłożyć W ys Sejmowi pro
jek t ustawy zapewniającej wykonanie tego zabudowania przy 50% za
siłkach kraju i państwowego funduszu melioracyjnego w ciągu lat czte
rech począwszy od r. 1907 i wstawić I. ratę zasiłku krajowego do 
preliminarza na r. 1907.

Na odezwę z 17. lutego 1906 1. 95.350, którą przedłożył W ydział 
krajowy projekt ustawy c. k. Namiestnictwu, odpowiedziało c. k. Mini
sterstwo rolnictwa reskryptem z 4. czerwca 1906 1. 8.327, że wprawdzie 
przyznaje 50°/0 zasiłek z funduszu melioracyjnego na wykonanie robot, 
lecz zasiłek ten wypłaci w anuitetach, a gdyby W ydział krajowy żądał 
w j'płaty w gotówce, asygnata zasiłku mogłaby nastąpić dopiero w la
tach 20 do 25.

Gdy ta deęyzya spczeczną jest z postanowieniami państwowej 
ustawy melioracyjnej, wniósł W ydział krajowy odezwą z d. 4. września 
1906 1. 61.867 przeciw niej przedstawienie, a spodziewając się, że wobec 
stosunkowo nieznacznej kwoty (120.000 K) zasiłku państwowego c. k. 
Ministerstwo rolnictwa, które obok zwyczajnej dotacyi 4,000.000 K  otrzy
mało na r. 1907 nadzwyczajny kredyt na ten cel w sumie 3,000.000 K, 
nie będzie stawiać dalszych trudności, wstawił W y dział krajowy I. ratę 
50%  datku krajowego w kwocie 30.000 K  do preliminarza na r. 1907 
i uprasza W ys. Sejm o uchwalenie projektu ustawy, jaki przy tern spra
wozdaniu przedkłada.

6. Przyznanie dodatkowych zasiłków na obwałowanie Wisły i Wisłoki
w powiecie Mieleckim.

Zatwierdzając projekt obwałowania W isły i W isłoki w powiecie 
Mieleckim, zażądało c. k. Ministerstwo rolnictwa zmiany trasy wału nad
wiślańskiego uchwalonej przez komisyę międzynarodową dla regulacyi 
W isły w r. 1896 po wygotowaniu już projektu technicznego tego obwa
łowania ; — co się tyczy zaś pokrycia nadwyżki kosztów spowodowanej 
zmianą trasy odroczyło to Ministerstwo reskryptem z 2. lutego 1898 1.
1.907 decyzyę do czasu, kiedy ta nadwyżka kosztów będzie dokładnie
obliczoną.

Gdy w r. 1904 budowa wału nadwiślańskiego została ukończoną, 
zarządził W ydział krajowy szczegółowe obliczenie nadwyżki kosztów, 
która wynosi:

w sekcyi I. poniżej ujścia W isłoki . . 69.448 K  78 g r .-
„ II. powyżej „ „ . . 44.968 „ 7 3  „

łłazem  . 114.417 K 51 gr.

Na pokrycie tej nadwyżki fundusz budowy ma do dyspozycyi:
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25.882 K  BO ff'

1. oszczędności przy wykupnie gruntów pod 
wały W isłoki, które pozostawiono w posiadaniu wła
ścicieli . . . . . . . . .

2. oszczędności w budowie po koniec r. 1905 28.619 n
Razem . 54.001 K $

tak iż w porównaniu z nadwyżką kosztów . 114.417 n 5j^ju

okazuje się potrzeba dodatkowego kredytu . 60.415 K 80 ^

Odezwą z d. 29- stycznia 1906 1. 17.797 wystosowaną do 
Namiestnictwa zaproponował W ydział krajowy rozdział tej kwoty 
kraj, państwo i powiat w stosunku unormowanym ustawą z 26. P _  
dziernika 1899 Dz. u. kraj. Nr. 128, tak iż na skarb kraju i Pa.^?%j 
przypadłoby po 40% ti. po 24.166 K  82 gr., na powiat zaś Mie’ 00 
20%  tj. kwota 12.083 K  16 gr. ^

Ze względu na stosunkowo nieznaczną wysokość dodatkowy .g 
zasiłków kraju i państwa, zaproponował W ydział krajowy pokry 
40%  datku państwowego z dotacyi dyspozycyjnej na drobne meh0 
o y e : gdy jednak wedle odezwy c. k. Namiestnictwa z d. 11. paźdz1 . 
nika 19Ó6 1. 133.460 c. k. Ministerstwo rolnictwa oświadczyło goto^0̂  
udzielenia dodatkowego zasiłku tylko z f  un d u s  z u m e 1 i o r  a c y  i n 0S. ’ 
mimo że dotacya na drobne melioracye preliminowaną jest w 1 Ja 
państwowym r. 1907 w znacznej w ysokości1 2,000.000 K, prs lkła 
W ydział krajowy W ys. Sejmowi do uchwały odnośny projekt 'sta^y' 
gdyż do uzyskania zasiłku z państwowego funduszu melioracyjn go m6' 
dzownem jest wydanie osobnej ustawy krajowej.

B) Konserwacya publicznych robót melioracyjnych.

Uzupełnienie obwałowania Wisły i Wisłoki w powiecie Mieleckim-

Ordy programowe roboty przy uzupełnieniu obwałowania W iŝ  
i W isłoki w powiecie Mieleckim w r. 1906 zostały ukończone, postali^ 
wił W ydział krajowy przedłożyć W ys. Sejmowi projekt ustawy zap6̂ 
wniającej utrzymanie wykonanych robót, której postanowienia są id011, 
tyczne z przepisami obowiązującej już ustawy konserwacyjnej wydań1 J 
dla obwałowania W isły i Sanu w powiecie Tarnobrzeskim.

W  myśl dotychczas stosowanych zasad proponuje W ydział k r a jo ^  
przyjąć koszta zarządu technicznego na fundusz krajowy, właściwe za 
koszta utrzymania robót wraz z płacami konduktorów i zaprzysiężony0 
strażników rozdzielić po połowie na fundusz krajowy i fundusz ] wia1 
Mieleckiego.

Roczne koszta zwyczajnego utrzymania robót preliminuje 'WT  
dział krajowy, jak następuje:

1) płace 2 konduktorów, z których pobory je 
dnego pokrywać będzie fundusz konserwacyjny Krze
mienicy, 1.800-J-900 K  . . . . . 2.700 K  — S*'

2) wynagrodzenie 19 zaprzysiężnych strażni
ków dla 71-6 km. wałów, a 264 km potoków i rowów 
(licząc jednego strażnika na 10 km. wałów a 20 km.
rowów) po 300 K  . . . . . . . 5.700 „ — n

3) naprawa i uzupełnienie obsiewu wałów sta
nowiących własność funduszu, 71'6 km. po 20 K  . 1.432 „ — v

J
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4) naprawa szkarp i czyszczenie łożysk :
a) potoków i głównych kanałów:
~ 28 km.
Chorzelowskiego 
Kiełkowskiego 
Starego Brnia

n 23 77

n 5 77

?7 12 77

razem . 68 km. po 60 K 4.080 K  -  gr

b) rowów osuszających łącznej długości 196
km. po 10 K  . . . . . .  . . . 1.960 „ -  „

Razem . 15.872 K  — gr.

Dochód z wydzierżawiania trawy na wałach
w latach 1904 i 1905 wynosił przeciętnie . . . 4.500 K  — gr.

tak iż w porównaniu z preliminowanym wyda
tkiem 15.872 K  czyli w okrągło . . . 16.000 „ — n

okazuje się niedobór . 11.500 K — gr.
który ma być pokryty po połowie przez kraj i powiat. 50n/0 datek 
w kwocie 5.750 K  wstawił W ydział krajowy do preliminarza krajowego 
na r. 1907, a odezwą z 27. lipca 1906 1. 75.255 przesłało, k. Namiestni
ctwu projekt ustawy konserwacyjnej celem przedłożenia o. k. Minister
stwu rolnictwa.

Gdyby to Ministerstwo zażądało wprowadzenia jakich zmian do 
projektu ustawy, to zmiany te zakomunikujemy komisyi, której W ys. 
Sejm przydziel1 niniejsze sprawozdanie do załatwienia.

C) Uzasadnienie rub. IX. poz. 13. i 14. preliminarza wydatków 
fnndusźu krajowego na r. 1907.

W  poz. 13. preliminuje W ydział krajowy na r. 1907 zasiłki na 
popieranie mniejszych robót melioracyjnych w myśl uchwały sejmowej 
z 26. listopada 1889 w sumie 360.002 K, zatem w porównaniu ze sumą 
tych zasiłków uchwalonych na r. 1906 (289.705 K) więcej o 70.297 K, 
a mianowicie :

a) Na konserwacyę osuszenia bagien Rudnickich (do r. 1908) 
2 .8 0 0  K jak na r. 1906

b) Na konserwacyę osuszenia bagien Stojanowskich (do r. 1914)
1.200 K jak na r. 1906.

c) Na konserwacyę osuszenia bagien Oleskich (do r. 1925) 1.000 K
jak na r. 1906.

C. k. Ministerstwo rolnictwa przyznało na, ten cel zasiłek spółce 
wodnej w kwocie 670 K.

d) Na drenowanie gruntów włościańskich, VII, rata (z 10-lecia) 
8 0 -0 0 0  K, jak na r. 1906-



e) Na zabudowanie potoków Harbutówki i Gościbki 
(w pow. Myślenickim)

nie preliminuje się III. raty, gdyż roboty nie zostały dotychczas rozp0 
częte. . ,

Nadmieniamy przytem, że preliminowana w generalnym pr0Je 
cie suma kosztorysowa 72.548 K  podwyższoną została przy opracowa# 
szczegółowego projektu przez sekcyę Samborską c. k. oddziału ieSJ-i 
technicznego na 129.000 K, tak iż 5O0/0 zasiłki kraju i państwa wyn°s _ 
będą po 64.500 K. Grdy W ys. Sejm w budżetach r. 1905 i 1906 uch^“ 
lił na to zabudowanie 2 raty po 12.100 K, razem 24.200 K, zostaną 
jeszcze do pokrycia z funduszu krajowego reszta zasiłku w kwoc 
40.300 K.

f) Na zabudowanie potoku Czerwonego w gminie Grybów ill. rata
(ostatnia) 10.800 K.

Koszta tego zabudowania obliczyła sekcya Samborska c. k. 0(J 
działu leśno-technicznego na 47.000 K, z czego miały pokryć kraj i p fn 
stwo po 45°/o t- j- po 21.150 K  w 3 ratach rocznych po 7.050 K, gmllia 
Grybów zaś 10°/0, t. j . kwotę 4.700 K. Przy sporządzeniu szczegółow i.0 
projektu podwyższoną została suma kosztorysowa na 54.500 K, J' 
o 7.500 K, którą to nadwyżkę ze względu na niepomyślne stosunki 
nansowe gminy proponuje W ydział krajowy pokryć po połowie ze ska> 1 
kraju i państwa, tak iż zasiłek krajowy zostałby podwyższony o 3.750h- 

Grdy W ys. Sejm w budżetach r. 1905 i 1906 uchwalił pierws2® 
2 raty po 7.050 K, wstawił W ydział krajowy do preliminarza funduszu 
krajowego na r. 1907 trzecią ratę 7.050 K  wraz z połową nadwyżki k°' 
sztów. 3.750 K, razem 10.800 K.

g) Na zabudowanie potoku Dąbrówka (pow. Nowy Sącz) II. rata 
(z 2-lecia) 7.729 K.

Uzasadniono w zeszłorocznem sprawozdaniu o melioracyad1
(pag. 76).

h) Na regulacyę potoku Mikoszki w Rzeszowie, II. rata (z 5-lecia) 
6 432  K, jak n? r. 1906

Uzasadniono w zeszłorocznem sprawozdaniu melioracyjne#1
(pag. 76 i 77).

i) Na osuszenie gruntów w gminie Bojaniec (pow. Żółkiew), II. rata 
(z 3-lecia) 12.000 K.

Uzasadnienie w zeszłorocznem sprawozdaniu o melioracyack
pag. 77).

k) Na osuszenie gruntów w gminie Żydaczów, 
Ib rata (z 3-lecia) 9 367 K.

Uzasadniono w zeszłorocznem sprawozdaniu o melioracyach
(pag. 78.)
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I Na zabudowanie potoku Piekiełko w gminie Maniowy 
(pow. Nowy Targ), II. rata (ostatnia) 11.125 K.

Uzasadniono w zeszłorocznem sprawozdaniu o nrelioracyach 
(pag. 79).

m) Na zabudowanie potoku Zborowskiego w gminie Sędziszowa 
(pow. Grybów), kredyt dodatkowy 1.250 K.

Na pokrycie kosztów zabudowania tego potoku uchwalił Wys. 
Sejm w (budżecie r. 1906 zasiłek 50°/0 w kwocie 12.750 K.

Przy opracowaniu szczegółowego projektu okazała się potrzeba 
podwyższenia sumy kosztorysowej o 2.500 K, którą pokrywa po połowie 
fundusz krajowy i skarb państwa (państwowa dotacya dyspozycyjna na 
popieranie drobnych melioracyj).

n) Na regulacyę Złotego Potoku w gminie Padew (pow. Mielec),
II. ra*a (ostatnia) 13.333 K.

Uzasadniono w zeszłorocznem sprawozdaniu o melioracyach 
(pag. 80).

o) Na zabudowanie potoku Stańkowskiego (pow. Nowy Sącz), 
I. rata (z 2-lecia) 6 .425 K.

W skutek petycyi gminy Zbikowice, którą W ys. Sejm uchwałą 
z 3. listopada 1904 odstąpił W ydziałowi krajowemu, zarządziło c. k. Mi
nisterstwo rolnictwa na wniosek AYydziału krajowego opracowanie pro
jektu zabudowania potoku Stańkowskiego (dopływu Dunajca), którego 
koszta preliminuje sekcya Samborska c. k. oddziału leśno-technicznego 
na 30.500 K. Ponieważ w projekcie przyjęto profil potoku za wielki 
(dla odpływu 5 m 3 na sekundę z 1 km2 przy dorzeczu 9,5 km2), zatem 
kraj. biuro melioracyjne zredukowało sumę kosztorysową (przyjm ując 
odpływ wody 4 m 3 z 1 km2) na 25.700 K.

Ponieważ zabudowanie tego potoku, który płynie w łożysku 
wzniesionem ponad sąsiedni teren i zatapia przy każdem wezbraniu 
grunta i domy, jest nieodzownie potrzebne, postanowił W ydział kra
jow y  przedłożyć W ys. Sejmowi wniosek na przyznanie 50°/0 zasiłku 
z funduszu krajowego w kwocie 12.850 K  płatnego w 2 równych ratach 
rocznych po 6.425 K  i ustawił I. ratę tego zasiłku do preliminarza kra
jow ego na r. 1907.

Nadmieniamy przy tern, że c. k. Ministerstwo rolnictwa reskryp
tem z 2. października 1905 1. 26.216 przyznało w zasadzie 50°/0 zasiłek 
państwowy, oraz że wedle relacyi sekcyi Samborskiej c. k. oddziału le
śno-technicznego z 9. października 1906 1. 930 szczegółowy projekt te
chniczny wykończony zostanie w drugiej połowie grudnia 1906.

p) Na lokalną regulacyą Prutu pod Kołomyją 11.250 K.

Na wielokrotne prośby nadbrzeżnych właścicieli gruntów i W y
działu powiatowego w Kołom yi zarządziło c. k. Namiestnictwo opraco
wanie projektu lokalnej regulacyi Prutu pod Diatkowcami, Kołomyją,

8



Sopowem i Werbiążem niżnim, której koszta obliczono na 90.000 K l0  
niosło się odezwą z 23. lutego 1904 1. 4.736 do W ydziału krajoweg 
o wyjednanie na ten cel zasiłku krajowego.

Gdy kraj Bukowina przyczynia się do regulacyi Prutu datk1®̂  
1272%) postanowił W ydział krajowy przedłożyć W ys. Sejmowi wnios 
na przyznanie 12V2%  zasiłku z funduszu krajowego w kwocie 11.259 •

W edle odzwy c. k. Namiestnictwa z 26. listopada 19U5 1 166.5 
zatwierdziło c. k. Ministerstwo spraw wewnętrznych reskryptem z ' 
listopada 1906 1. 38.532/04 projekt techniczny i przyjęło resztę koszt° 
w kwocie 78.750 K  na państwową dotacyę nadzwyczajną Prutu, j 
Namiestnictwo zaś wydało zarządzenie w celu przeprowadzenia p_oS * 
powania wodno-prawnego z wiosną 1906. W obec tego W ydział krajowi 
wstawił 121/ 2° / 0 zasiłek do preliminarza krajowego na r. 1907.

r) Na zabudowanie potoku Biczyczanki (pow. Nowy Sącz) 
I. rata (z 2-lecia) 15.000 K.

Na prośbę gmin Chełmiec polski, Chełmiec niemiecki i Biczyc® 
niemieckie odniósł się W ydział krajowy odezwą z 3. marca 1904 1. 1. 
do c. k. Namiestnictwa o wyjednanie u c. k. Ministerstwa rolnięt^ 
zarządzenia opracowania projektu zabudowania potoku Biczyczanki cer 
lem ewentualnego wykonania potrzebnych robót ochronnych przy P0* 
mocy kraju i państwa.

Opracowany przez sekcyę Samborską c. k. oddziału leśno-techn^ 
cznego projekt generalny przewiduje budowę 5 kamiennych za] ór, za 
lesienie stoków i pogłębienie potoku, wraz z obwałowaniem koszteI11
60.000 K, nadto zaś rozszerzenie objektu kolejowego z 3 na 10 m. na 
linii Zwardoń-Nowy Sącz, którego koszta mają być pokryte z da/tk 
kolei państwowej w kwocie 5.500 K.

Gdy interesowane gminy wedle sprawozdania W ydziału poWia' 
towego w Nowym Sączu z 7. lutego 1906 1. 510 zobowiązały się utrzy' 
mywać zaprojektowane roboty, postanowił W ydział krajowy przedłoży? 
W ys. Sejmowi wniosek na przyznanie 50%  zasiłku w kwocie 30.000 h  
płatnego w 2 równych ratach po 15.000 K  i odniósł się odezwą z r  
marca 1906 1. 14.619 do c. k. Namiestnictwa u wyjednanie u c. k. M1' 
nisterstwa rolnictwa zarządzenia projektu szczegółowego oraz 5O0/o z- ' 
siłku z państwowej dotacyi dyspozycyjnej na drobne melioracye.

Reskryptem z 19. października 1906 1. 32.558 oznajmiło c. k' 
Ministerstwo rolnictwa, że wykonanie tego zabudowania zależnem JeS 
jeszcze od stanowiska c. k. Ministerstwa kolejowego, które nie odp0' 
wiedziało jeszcze na pismo Ministerstwa rolnictwa z 23. marca 10" 
1. 9.143.

W  oczekiwaniu przychylnego załatwienia tej sprawy przez c- k" 
Ministerstwo kolejowe i rolnictwa wstawił W ydział krajowy L ratę za 
siłku krajowego do preliminarza na r. 1907.

s) Na zabudowanie Dniestru w gminie Wołcze 18.350 K.

W skutek powodzi, jakie się wydarzyły w górnem dorzeczu 
.Dniestru w latach 1899 do 1902, zdziczało do tego stopnia łożysk0 
Dniestru w gminie W ołcze powiatu Turczańskiego, iż zabudowani? 
łożyska dla ochrony domów i gruntów, tudzież regulacyi wykonanej 
poniżej z funduszu zabudowań potoków górskich stało się konieczne- 
Projekt sekcyi Samborskiej c. k. oddziału leśno-technicznego obejmuje 
uregulowanie łożyska Dniestru na długości l -8 km za pomocą tam
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Seelinga, ustalenie dna progami poprzecznymi i zalesienie szutrowisk 
kosztem 36.700 K.

C. k. Ministerstwo rolnictwa reskryptem z 13. stycznia 1906 
1. 35.811/05 przyznało na to zabudowanie z dotacyi dyspozycyjnej na 
drobne melioracye 50°/0 zasiłek 18.350 K, który wprawdzie będzie pła
tny w 3 latach od r. 1906 do 1908 po 6.116 K  66 gr, jednakże nie prze
szkodzi wykonaniu robót w ciągu r. 1907, jeżeli trzecia rata zasiłku 
państwowego zaliczoną zostanie w r. 1907 na krótki stosunkowo czas 
z funduszu krajowego.

W ydział krajowy zgodził się na tę propozycyę i uprasza W ys. 
Sejm o uchwalenie 50°/0 zasiłku krajowego 18.350 K  w budżecie r. 1907.

t) Na osuszenie niwy Dunaj i Klasnę w Jaślanach (pow. Mielec) 
8 .067  K.

Wskutek licznych petycyj wnoszonych do W ys. Sejmu i do 
W ydziału krajowego żarządził W ydział krajowy opracowanie projektu 
osuszenia niwy „Dunaju i „Klasne“ w gminie .Jaślany powiatu mielec
kiego, tudzież przysiółka Pierzchną ad Jaślany o powierzchni 369 morgów 
za pomocą rowów otwartych łącznej długości 8-452 km, których koszta 
obliczono na 22.500 K.

Gdy gmina Jaślany uchwałą Rady z 9. stycznia 1906 zobowią
zała się pokryć 1/3 część kosztów osuszenia niwy „Dunaj “ i „Klasne“ , 
oraz wykonane roboty w należytym stanie utrzymywać, postanowił W y
dział krajowy w uwzględnieniu niezbędnej potrzeby odwodnienia pod
mokłych gruntów o płaskienr położeniu w tej gminie, przedłożyć W ys. 
Sejmowi wniosek na przyznanie z funduszu krajowego 331/a0,/0 zasiłku 
w kwocie 7.500 K, oraz w wysokości połowy 331/3°/0 datku konkuren- 
cyjnego przypadającego na przysiółek Pierzchnę, którego mieszkańcy 
z powodu ubóstwa nie mogą się przyczynić do kosztów tego osuszenia, 
a który to datek po strąceniu wartości gruntów obliczono na 1.333 K 
87 gr. w kwocie 566 K  94 gr., razem 8.066 K  94 gr. — i odniósł się 
odezwą z 26. lutego 1906 1. 19.918 do c. k. Namiestnictwa o wyjednanie 
u c. k. Ministerstwa rolnictwa zasiłku z państwrowej dotacyi dyspozy
cyjnej na drobne melioracjSe w tej samej wysokości.

Gdy c. k. Ministerstwo rolnictwa reskryptem z 3. lipca 1906 
1. 13.278 przyznało żądany zasiłek państwowy, wstawił W ydział kra
jow y  do preliminarza krajowego na r. 1907 zasiłek krajowy w kwocie 
okrągłej 8.067 K.

u) Na zabudowanie potoku Zabawy (pow. Wieliczka) 14.000 K.

Potok Zabawa w powiecie, Wielickim, który -uregulowanj? został 
w dolnym biegu kosztem funduszu obwałowania prawego brzegu AVisły 
między Podgórzem w Niepołomicami, podlega częstemu zapiaszczeniu 
materyałem nanoszonym z debr i stoków górskich w gminach Zabawa 
i Mała Wieś, wskutek czego łożysko tego potoku dla zapobieżenia zaba- 
gnieniu urodzajnych gruntów nadbrzeżnych co kilka lat musi być na 
nowo odkopywane.

Na wniosek W ydziału spółki wodnej poparty przez W ydział 
krajowy zarządziło c. k. Ministerstwo rolnictwa opracowanie projektu 
zabudowania tego potoku, który obejmuje budowę 2  zapór kamiennych, >. 
ubezpieczenie urwistych brzegów, ustaleń e debr za pomocą skarpowania 
i żywych płotków, oraz zalesienie 4 ha sztoków kosztem 28.000 K,



Gdy projekt został przez c. k. Ministerstwo rolnictwa zatwi®1 
dzony, wstawił W ydział krajowy 5(J°/0 zasiłek krajowy w kwo®1
14.000 K  do preliminarza kraj. na r. 1907.

w) Nd zabudowanie potoku Dubień v» yminie Spas (pow. S t a r y  Sambor) 
I. rata (z 2-lecia) 12.500 K.

Na prośbę stron interesowanych popartą przez W ydział krajowi 
zarządziło c. k. Ministerstwo rolnictwa opracowanie projektu zabudów® 
nia potoku Dubień, który zasypuje żwirem łożysko Dniestru, oraz zat® 
pia i niszczy w dolnym swym biegu wartościowe grunta i domy w ml6J 
seowości klimatycznej Spas.

Koszta robót, mianowicie budowy 2 zapór kamiennych, k orek t1 
potoku między zaporami na długości 1.600 m, budowy kunety karni®11' 
nej poniżej zapory dolnej na długości 1.050 m we wsi Spas, oraz z®^, 
sienią obliczyła sekeya Samborska na 50.000 K. Ze względu na nagł®sC 
zaprojektowanych robót przyznało c. k. Ministerstwo rolnictwa reskryF 
tern z 22. stycznia 1906 1. 946 z dotacyi dyspozycyjnej na drobne me' 
lioracye 50°/0 zasiłek państwowy w kwocie 25.000 K  w przypuszczeni11) 
że fundusz krajowy pokryje drugą połowę kosztów.

Uchwałą z 11. maja 1906 1. 19.857 postanowiłjjWydział krajowy 
przedłożyć W ys. Sejmowi wniosek na przyznanie 50°/0 zasiłku krajoweg®
25.000 płatnego w 2 równych ratach rocznych w r. 1907 i 1908 po 12.000 K 
i wstawił I. ratę do preliminarza krajowego na r, 1907.

x) na osuszenie gruntów w gminie Łysaków (pow. Mielec) 7.833 K.

Na prośbę gminy i obszaru dworskiego Łysaków zarządził W y- 
dział krajowy zdjęcie dla osuszenia ich gruntów, które z powodu pł®' 
skiego położenia narażone są na podmakanie.

Opracowany przez kierownika obwałowania W isły i W isłoki pro
jekt obejmuje 2 rowy na gruntach gminnych na długości 3-373 km i 3 
rowy osuszające na gruntach dworskich długości 3‘572 km, których ko
szta obliczono na 23.500 K.

Uznając potrzebę wykonania zaprojektowanych rowów, postano
wił W ydział krajowy przedłożyć W ys. Sejmowi wniosek na przyznani® 
337 ,%  zasiłku pod warunkiem, jeżeli c. k. Ministerstwo rolnictwa udzieli 
na ten cel subwencyi w tej samej wysokości, i wezwał reskryptem z 28. 
sierpnia 1906 1. 84.344 W ydział powiatowy w Mielcu do przedłożenia 
deklaracyi stron interesowanych co do pokrycia 1/ 3 części kosztów i kon
serwacyi zaprojektowanych rowów.

W  przypuszczeniu, że roboty w r. 1907 zostaną wykonane, wsta
wił W ydział krajowy do budżetu na r. 1907 zasiłek krajowy w kw°ci® 
okrągłej 7 833 K.

y) Na lokalną regulacyę Białego Dunajca w gminie Biały Dunajec fpow. 
Nowy Targ) 6 .2 0 0  K.

Dla ochrony mostu na drodze krajowej Nowy Targ-Zakopane, 
tudzież gruntów nadbrzeżnych w gminie Biały Dunajec okazała się na
gląca potrzeba uregulowania Białego Dunajca między mostem drogowym 
a kolejowym.



61

Projekt sporządzony na podstawie zdjęć inżyniera dróg krajo
wych w Nowym Targu preliminuje koszta robót na 18.600 K, z czego 
pokryje krajowy fundusz drogowy jako strona interesowana 1/ 3 częsc 
a 2/ 3 części krajowa i państwowa dotacya na drobne melioracye.

Na wniosek "Wydziału krajowego, przedłożony odezwą z dnia 1. 
grudnia 1905 1. 91.406 c. k. Namiestnictwu przyznało c. k. Ministerstwo 
rolnictwa reskryptem 16. maja 1906 1. 6.707 zasiłek 331/s°/0 w kwocie
6.200 K płatny w 2 równych ratach rocznych w r. 1906 i i907, W ydział 
krajowy zaś uprasza W ys. Sejm o uchwalenie 33'/„ “/o zasiłku w rubr.
IX . budżetu r. 1907 w tej samej wysokości.

Nadmieniamy przytem, że gdy powódź, która się wydarzyła na 
Białym Dunajcu 7. czerwca 1906, zniszczyła prawy przyczółek i przę
sło mostu na drodze krajowej, zarządził W ydział krajowy wykonanie 
połowy robót już w roku bieżącym.

z) Na obwałowanie Wisły i Wisłoki w powiecie Mieleckim kredyt do
datkowy 24.166 K.

W ydatek ten uzasadniono w części III. A) punkt 5. niniejszego 
sprawozdania.

aa) Na osuszenie gruntów w Mazurówce (pow. Źydaczów) 5 .3 0 0  K.

Na prośbę gminy Mazurówka popartą przez W ydział powiatowy 
w Zydaczowie zarządził W ydział krajowy opracowanie projektu osusze
nia 205 morgów gruntów w tej gminie, którego koszta obliczono na 
15.900 K.

Gdy wykonane już osuszenia aluwialnych gruntów naddniestrzań- 
skich w gminach Żurawno, Pobereże, Rogoźno przyniosło znakomite 
rezultaty, a gmina uzyskała na wykonanie robót konsens władzy poli
tycznej i zobowiązała się pokryć część kosztów, oraz wykonane ro
boty własnym kosztem utrzymywać, postanowił W ydział krajowy prze
dłożyć W ys. Sejmowi wniosek na przyznanie 331/3°/0 zasiłku krajowego 
w kwocie 5.300 K i odniósł się odezwą z 13. lipca 1906 1. 68.309 do 
c. k. Namiestnictwa o wyjednanie 33 '/3°/0 zasiłku państwowego u c. k. 
Ministerstwa rolnictwa.

bb) Na regulacyę potoku Strymby w gminie Nadworna 6.375 K.

Celem umożliwienia budowy dojazdu kolejowego do stacyi kolei 
państwowej Nadworna, okazała się niezbędna potrzeba uregulowania po
toku Strymby.

Projekt lokalnej regulacyi i obwałowania tego potoku sporządzony 
przez biuro melioracyjne na podstawie zdjęć kraj. biura drogowego pre
liminuje koszta robót na. 25.500 K.

Ponieważ wskutek tej regulacyi zostaną ochronione także grunta 
nadbrzeżne najlepszej jakości (ogrody) w Nadwornej, postanowił W y 
dział krajowy przedłożyć W ys. Sejmowi i c. k. Ministerstwu rolnictwa 
wniosek na pokrycie połowy kosztów z krajowej i państwowej dotacyi 
na drobne melioracye, tak iż konkurencya drogowa (kolej, powiat i kraj) 
poniosłaby tylko połowę kosztów. 25n/0 zasiłek krajowy w kwocie 6.375 
K wstawił W ydział krajowy do preliminarza na r. 1907.



cc) Na zakupno pras drenarskich 17.500 K.

Wydatek uzasadniono w I, części niniejszego sprawozdania.

dd) Do dyspozycyi Wydziału krajowego 5 0 .0 0 0  K.

W  porównaniu z kwotą 40.(X>0 K uchwaloną w budżecie r. 190® 
preliminuje W ydział krajowy więcej o 10.000 K, gdyż zamierza z tej 
dotacyi pokryć różnicę kursu papierów wartościowych, w jakich zaci^f 
gnie pożyczkę 5-milionową na osuszenie i drenowanie gruntów, tak ażeby • 
właściciele otrzymali pełną kwotę pożyczki.

Wedle umowy zawartej z D yrekcją Banku krajowego pożyczk® 
zostanie zaciągniętą w 4°/n obligacyach komunalnych Banku krajowe#0 
po kursie l/ 4°/0 niższym od kursu giełdy wiedeńskiej „płacąu (Geld). P°' 
nieważ kuis ten z końcem listopada 1905 wynosił 970/„, zatem p rz y ty k  
kursie wyniesie strata przy wypłacie gotówką 3 V4% , czyli przy roczneJ 
sumie pożyczki 500.000 K  16.250 K, tak iż w rzeczywistości dotacy® 
dyspozycyjna na subwencyonowanie drobnych melioracyj wyniesie w 
1907 tylko 33.750  K.

Po strąceniu ze sumy zasiłków w poz. 13 . . (360.002 K)
powyższej k w o t y   16.250 „
tudzież zasiłku pod lit z), która zostanie po

krytą z funduszu melior. . . . . .  24.166 „   
Razem . . . .  40.416 „ ^

zostanie kwota . . . . . . . . .  319.586 K,
która wymaga udzielenia zasiłków w tej samej wysokości z państw ow i 
dotacyi dyspozycyjnej na drobne melioracye. Ponieważ jednak z tej do 
tacyi udziela c. k. Ministerstwo rolnictwa stałego zasiłku na utrzymani® 
kraj. biura melioracyjnego w kwocie . . . .  16.000 K
i z tej dotacyi pokryje w r. 1907 4,t procent od pożyczki
500.000 K  na osuszenie i drenowanie gruntów . . 20.500 „
zatem przy uwzględnieniu wszystkich wniosków W ydziału
krajowego do subwencyonowania drobnych melioracyj
sumą . . . . . . . . . . .  319.586 „
wyniósłby udział Galicyi w państwowej dotacyi dyspozy- 
nej w r. 1907, która wstawioną została do preliminarza 
państwowego na r. 1907, w sumie 2 milionów koron . 356.086 K
czyli 17'87o, który to udział nie odpowiada ani potrzebie ani powierzchni 
gruntów uprawnych w  Galicyi.

Powodem tego niedostatecznego udziału Galicyi w państwowej 
dotacyi dyspozycyjnej na drobne melioracye są trudności stawiane przez 
c. k. Ministerstwo rolnictwa, które od innych krajów nie żąda równo
czesnego subwencyonowania tych robót z funduszów krajowych i przepro
wadza roboty częstokroć wyłącznie na koszt państwa, od Galicyi zas 
domaga się subwencyonowania z funduszu krajowego i zazwyczaj odsyła 
te roboty do funduszu melioracyjnego, jak to np. ma mieiejsce przy kre
dytach dodatkowych na obwałowanie W isły  i W isłoki w powiecie 
Mieleckim.

Zauważa się przytem, że w preliminarzu funduszu krajowego na 
r. 1907 figuruje na drobne melioracye wydatek wyższy b r u t t o  w su
mie 812.725 K, gdyż oprócz zasiłków krajowych 3JS.002 K  prelimino
wane także zasiłki państwowe i datki konkurencyjne 452.723 dla tych 
robót, które będą wykonane przez W ydział krajowy.

W  p o z .  14 preliminuje W ydział krajowy na d o ś w i a d c z e n i a  
z k u l t u r ą  t o r f o w i s k  dotacyę z funduszu kraj owego w kwocie
8 .5 0 0  K, w porównaniu z r. 1906 wyższą o 4.000 K, a to celem pou
czenia ludności pod względem zakulturowania osuszonych nieużytków



torfowych. W  tym celu oprócz trzech istniej ących pól doświadczalnych w- .Ta- 
dachach, Rzochowie i Ohladowie mają być założone dalsze 2 pola w pe- 
rymetrze regulacyi Pustej w Dmytrowie i Połoniczny, 2 pola w pery- 
metrze regulacyi Błotni w Sielcu i Kuliczkowie, 1 pole na torfowisku 
gminnem w Peczeni w powiecie przemyślańskim i 1 pole w Rzęsny poi 
skiej pod Lwowem.

Oprócz dotacyi 4.500 K na te pola doświadczalnSjpreliminuje 
"Wydział krajowy 4.000 K  na zakupno nawozów mineralnych na 'torfo
wiska włościańskie w perymetrach publicznych robót melioracyjnych.

W  przypuszczeniu, że c. k. Ministerstwo rolnictwa udzieli na 
ten cel dalszych zasiłków w wysokości dotacyi kraj ow ej, preliminuje 
W ydział kraj. w tej pozycyi w y d a t e k  b r u t t o  17.000 K.

IV. Obecny stan państwowego funduszu melioracyjnego
Do preliminarza państwowego funduszu melioracyjnego na rok 

1906 (aleg. 2665 stenogr. protokołów Izby posłów Rady państwa — 
X V II. sesya 1906) wstawione zostały zasiłki państwowe dla 58 n o- 
w y c h  p r z e d s i ę b i o r s t w  m e l i o r a c y j n y c h :

a) l w  Austryi dolnej ;
b) 1 w „ górnej ;
cj 1 w Salzburgu;
d) 3 w S tyry i;
e) 1 w Karyntyi;
fj  3 w K rainie;
g) 1 w Tyrolu ;
h) 30 w Czechach;
i) 8 na M orawie;
k) 4 na Szląsku;
l) 3 w G alicy i;
m) 2 w Dalmacyi;

a m ianowicie:

n6

go
P<
cś

riD
N azw a przedsiębiorstwa

Koszt 
całego przed

siębiorstwa

Zasiłek 
z państwowego 
funduszu melio

racyjnego
NO• i—( Koron ° //o Koron

1

a)  Aastrya dolna:
Odwodnienie w Neudorf, Kottingneusiedl 

i Laa nad Tają (drenowanie) 420.000 f 30 
I 20

101.400

2
& ) Austrya górna:

Ubezpieczenie rzeki Traun pod Weis 34.000 30 10.200

3
c )  Salzburg:

Regulacya potoku Berchtesgadener Ache . 194.000 50 97.000

Do przeniesienia 648.000 — 208.600
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N azw a przedsiębiorstwa

Koszt 
całego przed
siębiorstwa

Zasiłek 
z państwowego 
funduszu melio

racyjnego
NO

Koron °// 0 Koron

Z przeniesienia 648.000 — 208.600

4
d )  Styrya:

Regulacya Mury pod mostem Lantschach 75.000 50 37.500)
5 Odwodnienie Grubegg , 44.000 50 22.000
6 Regulacya potoku Póssnitz*) 130.000 45 58.500

7
e )  Karyntya:

Zabudowanie potoku Ruckenbach 14.000 50 7.000

8
f )  Kraina:

Osuszenie torfowiska Lublańskiego 4,184.000 45 1,882.800
9 W odociąg dla gminy Krainburg i okolicy 620.000 40 248.000

10 Zabudowanie potoku Zeier i Racewa 26.000 50 13.000

11
g )  Tyrol:

Regulacya potoku W orgler Dorfbach 91.520 50 45.760

12
h )  Czechy:

Osuszenie gruntów w gminie Aurzez 192.476 \ 30 
1 20 45.949

13 Regulacya Nissy w Reichenbergu 1,398.052 30 419.416
14 Regulacya Upy w Czeskich Skalicach

(kredyt dodatkowy) . . . . 182.050 45.789
15 Regulacya potoku Hredel i Skrupina 168.000 40 67.200

16 Regulacya Dubrawki we W ezejan 956.984  ̂30 
1 20 271.223

17 Regulacya potoku Puber w Lhocie 135.920 l 30 
(20 38.449

18 Melioracya w Sopercz . . ■ . 73.330 15.990
19 Zabudowanie potoku W alhot 26.800 47 V2 12.730
20 Segulacya Cydliny w pow. Jiczyn (kredyt 

dodatkowy) . . . . . . 275.321 78.445
21 Melioracya w Slemeno . . . . 97.700 20 19.540
22 Regulacya potoku Mummelbach w gm.

Harrachsdorf . . . . . . 259.500 50 129.750
23 Melioracya w gm. Czemilow 4,817.200 — 1,126.870
24 „ w Końigshau-Schwarzwasser 251.600 — 49.740
25 Osuszenie w Mlinarschen . . . . 100.000 30 30.000
26 Dalsza subwencya na regulacyę Nissy

w Massersdorf . . . . . 105.000 30 31.500
27 Zabudowanie potoku Goldenhóher Bach

w Seifen . . . . . . 100.000 50 50.000

Do przeniesienia 14,972.453 4,955.751

*) Sejm Styryjski nie uchwalił jeszcze  projektu ustawy.
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Nazw a przedsiębiorstwa

Koszt 
całego przed

siębiorstwa

Zasiłek 
z państwowego 
funduszu melio

racyjnego

Koron c/10 Koron

28

Z przeniesienia 

Melioracya w Oharz . . . . .

14,972.453

69.900

4,965.751

15.900
29
BO

Melioracya w Liszyc-Lowczyc 128.785 — 28.429
„ w Bolehoszt . . . . . 260.907 — 64.512

31 „ w Hradysku . . . . . 101.370 — 21.746
32Q d „ w Żyżelicach . . . . 189.100 — 41.707
33 „ w Rohoźnicach . . . . 102.069 20 20.414
34 Regulacya potoku Ćertik . . . . 264.284 — 67.373
35Cl Melioracya w Łużec-Nepolis 637.939 — 141.800
36 „ w Klamosz . . . . . 270.000 — 59.228
37 „ w Dobrowicach . . . . 423.200 — 89.840
38 Osuszenie w gm. Rowen . . . . 145.900 30 43.770
39 Zabudowanie debr w gm. Deszenic i Di- 

wiszowie . . . . . . 33.900 50 16.950
40 Korekcya potoku Langensack 144.000 45 64.800
41 Osuszenie gruntów w Hennersdorf 138.200 — 28.883

42
i )  Morawa:

Zabudowanie potoku Lubina-, Łomna i By- 
strzynka 365.000 50 182.500

43 Zabudowanie w dorzeczu Ossy 3,000.000 50 1,500.000
44 Regulacya potoku Mahrich-Triibau z nawo

dnieniem . . . . . . . 167.000
\ 30 
/  20 47.900

45 Drenowanie w Nikolsburgu . . . . 266.600 — 59.610
46 Melioracya w Kisielowicach i Chropinie 183.618 \ 2B 

f 20" 41.432
47 Regulacya potoków w gminach Mahrisch- 

Neustadt, Einoth i Dittersdorf 120.000

/

30 36.000
48 Osuszenie w gm. Kunzendorf, Czuszyce 

i Neudorf . . . . . 98.700 23.980
49 Regulacya potoku Tannowickiego 70.000 30 21.000

50
k )  Szlązk:

Rekonstrukcya kanału Łobnickiego 135.000 50 67.500
5l Regulacya potoku Schwarzer Teichbach 61.000 — 26.500
52 „ ,, Ropiczanka 

Zabudowanie potoków na Szlązku
51.000 50 20.500

53 7,007.000 50 3,503.500

54
ł )  Galicya:

Regulacya rzeki Raty . . . ' . 7,600.000 40 3,040.000

55 „ „ Tyśmienicy 6.560.000 [ 50 
1 40 2,717.600

56 „ „ Pełtwi . . . . 5,770.000 40 2,308.000

67
m )  Dalmaeya:

Zabudowanie potoku Wratnik-Klokun 67.000 50 38.600
58 „ „ Rupotina . 40.000 50 20.000

Razem 49,443.925 — 19,270.525
do r. 1905 włącznie 190,165.499 — 70,982.685

Ogółem 239,609.424 — 90,253.210



Z powyższych sum strącić jednak należy koszta trzech przedsi?' 
biorstw galicyjskich, które uwzględnione zostały w preliminarzach tuli' 
duszu melioracyjnego na r. 1904 i 1905 a z powodu odmowy sankcy1 
Cesarskiej nie przyszły do skutku, m ianowicie:

1. podwyższenia lewego wału nadwiślańskiego od ^
ujścia Białuchy do granicy państwa . . . . .  900.000

2. podwyższenia prawego wału nadwiślańskiego
od Podgórza do Niepołomic . . . . . - . 1,100.000 »

3. obwałowania lewego brzegu W isły  od Grzegó
rzek do ujścia Białuchy . . . .  330.0Q0jł-

razem . . 2,330.000 %■

Udział tych przedsiębiorstw w państwowym funduszu meliora- 
cyjnym  miał w yn osić :

ad 1.............................................................. 450.000 K
ad 2. . . . , . . . 550.000 „
ad 3. . . ______165.000  _________ „

razem . 1,165.000 K.

Po strąceniu tych kwot okaże się suma kosztów wszystkich 
przedsiębiorstw melioracyjnych z końcem roku 1906 237,279.424 K y 
udział zaś tych przedsiębiorstw w państwowym funduszu^melioracyj'
nym 89,088.210 K.

Z  powyższej sumy kosztów 237,279.424 K  przypada na koszta 
przedsiębiorstw galicyjskich 81,860.066 K, zapewniony zaś dla tych 
przedsiębiorstw zasiłek z państwowego funduszu melioracyjnego 
28,109.290 K, czyli 31,55% zaangażowanej sumy 89,088.210 K.

Na galicyjskie przedsiębiorstwa melioracyjne wstawiło c. k. Mi' 
nisterstwo rolnictwa do preliminarza funduszu melioracyjnego na r. 1906 
następujące kwoty:

1. na regulacyę Biały, 15 ratę (ostatnią) . 127.080 K  48 gr•
2. na regulacyę Dniestru między Rozwado

wem a Zurawnem, 14 ratę . . . 42.666 „ 66 n
3. na regulacyę górnego Dniestru, 7 ratę . 65.714 „ — n
4. na zabudowanie potoków górskich w do

rzeczu Dniestru 11 ratę , . . 40.400 „ — „
5. na regulacyę Łomnicy 9 ratę . . 35.617 „ 98 „
6. _ „ Soły 9 ratę . . . 33.658 „ 12 „
7. na obwałowanie W isły i Wisłoki w po

wiecie Mieleckim, 8 ratę (ostatnią) . 89.740 „ — „
8. na obwałowanie lewego brzegu W isły od 

Krakowa do granicy państwa, 7 ratę
9. na obwałowanie prawego brzegu W isły 

od Podgórza do Niepołomic, 6 ratę 
(ostatnią) . . . . . .

10. na obwałowanie W isły w powiecie Dą
browskim, 5 ratę . . . .

11. na regulacyę Nowego Brnia 6 ratę
12. na regulacyę Pustej 5 ratę .
13. na regulacyę Łęgu w pow. Niżańskim 

i Kolbuszowskim 5 ratę
14. na zabudowanie debr w gminie Zniesie

nie 3 ratę (ostatnią) . . . .
15. na obwałowanie W isły od Niepołomic do 

Raby 3 ratę . . . . .
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16. na regulacyę Błotni 2 ratę .
17. na osuszenie bagien Rzemieńskich i
18. na obwałowanie W isły  od Raby do 

rogowskiej 8 ratę
19. na regulacyę Raty 1 ratę
20. „  „ Tyśmienicy 1 ratę .
21. „ „ Pełtwi 1 ratę .

Razem

ę 25.333
.o. — gi.
n 33 r

i
90.000 n t>

121.600 n r>
135.880 n t>
128.222 r, 23 „

. 1,296 4 34  K 46  gr.

Na 175 przedsiębiorstw melioracyjnych w całem państwie wsta
wiło c. k. Ministerstwo rolnictwa do preliminarza funduszu melioracyj
nego na r. 1906 sumę zasiłków 4,971.887 K 93  gr. (oprócz kwoty
143.000 K  na utrzymanie oddziału leśno-technicznego dla zabudowań 
jiotoków górskich), z czego przypada na 21 przedsiębiorstw galicyjskich 
26,07% , podczas gdy udział 27 przedsiębiorstw galicyjskich wynosił 
w r. 1905 29,56%  (1,274.867 K  60 gr.) wobec preliminowanej sumy
4,311.730 K  22 gr.

Jeżeli się jednak zważy, że z powyższej sumy 1,296.434 K  46 
gr. kwoty pod 19, 20, 21 wstawione na regulacyę Raty, Tyśmienicy 
i Pełtwi w r. 1906 wcale nie zostały użyte, zredukuje się suma zasił
ków wypłacona w r. 1906 rzeczywiście na przedsiębiorstwa galicyjskie 
na (1,296.434 K  46 gr. -  385.702 K  23 gr.) =  910.732 K 23 gr., która 
w porównaniu z preli mino wan y m na całe państwo wydatkiem (4,971.887 
K  93 gr. — 358.702 K  23 gr.) =  4.586.185K 70 gr. przedstawia tylko 
19,85% (zamiast nominalnych 26,07%).

Powodem tak szczupłego rzeczywistego udziału Galicyi w pań
stwowym funduszu melioracyjnym jest przewlekanie załatwiania spraw 
przez Administracyę państwa, ja k : opóźnianie przedłożenia do Najwyż
szej sankcyi uchwalonych przez W ys. Sejm projektów ustaw i opóźnia
nie zatwierdzania rozporządzeń wykonawczych, obok tego zaś rozkłada
nie robót galicyjskich na dłuższy szereg lat, aniżeli w innych krajach.

Na podstawie powyższego sprawozdania W ydział krajowy ma 
zaszczyt przedłożyć następujące wnioski:

Wysoki Sejm raczy uchwalić:

I. Sprawozdanie W ydziału krajowego z dnia 4. grudnia 1906 1. 
112.481 Sejm przyjm uje do wiadomości;

II. Sejm przyznaje na popieranie mniejszych robót melioracyj
nych w myśl uchwały swej z dnia 26. listopada 1889 w rub. IX . poz.
13. wydatków na rok 1907 następujące zasiłki:

a) na konserwacyę osuszenia bagien Rudnickich (do
r. 1908) . . . . .  . . 2.800 K

b) na konserwacyę osuszenia bagien Stoj anowskich
(do r. 1914) . . . . . . .  1.200 „

c) na konserwacyę osuszenia bagien Oleskich (do
r. 1925) . . . • ■ L00°  »

d) na drenowanie gruntów włościańskich VII. rata
(z 10-lecia) . . . . . . .  80.000 „

e) na zabudowanie potoków Harbutówki i Gościbki
(w pow. Myślenickim) III. rata (ostatnia) . , — »

f) na zabudowanie potoku Czerwonego w gminie
Grybów III. rata (ostatnia) . 10.800 „
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g) na zabudowanie potoku Dąbrówka (pow. Nowy 
Sącz), II. rata (ostatnia) . . . . .

h) na regulacyę potoku Mikoszki w Rzeszowie II. 
rata (z 5-lecia) . . . . . . .

i) na osuszenie gruntów w gminie Bojaniec (pow.
Żółkiew), II. rata (z 3-lecia) . 

k) na osuszenie gruntów w gminie Żydaczów II. 
rata (z 3-lecia) . . . . . . .

1) na zabudowanie potoku Piekiełko w gminie Ma
niowy (pow. Nowy Targ), II. rata (ostatnia) 

m) na zabudowanie potoku Zborowskiego w gminie 
Sędziszowa (pow. Grybów), kredyt dodatkowy 

n) na regulacyę Złotego Potoku w gminie Padew 
(pow. Mielec), II. rata (ostatnia) . . . .

o) na zabudowanie potoku Stańkowskiego (pow. Nowy 
Sącz), I. rata (z 2-lecia) 

p) na lokalną regulacyę Prutu pod Kołom yją . 
r) na zabudowanie potoku Biczyczanki (pow. Nowy 

Sącz) I. rata (z 2-lecia) . . . .  .
s) na zabudowanie Dniestru w gminie W ołcze 
t) na osuszenie niwy Dunaj i Klasnę w Jaślanach 

(pow. Mielec) . . . . . . .
u) na zabudowanie potoku Zabawa (pow. W ieliczka). 

w) na zabudowanie potoku Dubień w gminie Spas 
(pow. Stary Sambor), I. rata (z 2-lecia) 

x) na osuszenie gruntów w gminie Łysaków (pow. 
Mielec) . . . . . . . .

y) na lokalną regulacyę Białego Dunajca w gminie 
Biały Dunajec (pow. Nowy Targ) 

z) na obwałowanie W isły w powiecie Mieleckim, kre
dyt dodatkowy . . . . . . .

aa) na osuszenie gruntów w gminie Mazurówka (pow. 
Żydaczów) . . . . . . .

bb) na regulacyę potoku Strymby w gminie Nadworna 
cc) na zakupno pras drenarskich . . . .
dd) do dyspozycyi W ydziału krajowego

Ogółem

7.729 # 

6.482 «

12.000 t

9.367 «

11.125 t

1.250 «

7 3.338 u

6.425 » 
11.250 t

15.000 ii 
18.350 n

8.067 n

14.000 »

12.500 v 

7.833 v 

6.200 «

24.166 «

5.300 „ 
6.375 *

17.500 *
50.000 „

. 3 6 0 .0 0 2  K

III. Sejm przyznaje na popieranie doświadczeń z kulturą torfo'

1. w Jadacłiach .
2. w Rzochowie . , ,
3. w Ohladowie .
4. w Dmytrowie .
5. w Połoniczny .
6. w Sielcu (pow. Sokal)
7. w Kuliczkowie (pow. Sokal)
8. w Peczeni (pow. Przemyślany)
9. w Rzęśny polskiej

10. na nawozy mineralne na grunta torfowe wło
ściańskie :

w perymetrze bagien Oleskich i Stoj anowskich po
1.000 K, a w perymetrze bagien Rzemieńskich, 
tudzież regulacyi Pustej, Błotni i górnej Trze- 
śniówki po 500 K, razem . . . 4.000

Ogółem . 8-500  K

zasiłk i: 

500 K
5u0 7?
500 77
500 77
500 77
500 77
500 77
500 77
500 77
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Alegat
10-15.

IY. Sejm powiększa personal techniczny krajowego biura melio
racyjnego o jednego etatowego starszego inżyniera, jednego etatowego 
inżyniera I. klasy, jednego etatowego inżyniera II. klasy i jednego eta
towego inżyniera-adjunkta i upoważnia W ydział krajowy do obsadzenia 
tych posad z dniem 1. stycznia 1907.

Y. Sejm zmienia postanowienia §. 1. i ustępu pierwszego §. 10. 
instrukcyi służbowej dla biura melioracyjnego z dnia 9. maja 1893. Dz.
u. i rozp. kraj. Nr. 67, które zostają uchylone w dotychczasowem brzmie
niu i mają opiewać, jak  następuje.

§• 1.

„Do zakresu działania krajowego biura melioracyjnego należy:
1. inicyowanie, projektowanie, wykonywanie i nadzór regulacyi 

wód niespławnych, ulepszeń gruntów za pomocą osuszenia i nawodnienia, 
tudzież b u d o w y  w o d o c i ą g ó w  i k a n a l i z a c y i  w g m i n a c h ;

2. konserwacya i nadzór wykonanych przy pomocy funduszu 
krajowego przedsiębiorstw melioracyjnych ;

3. ulepszenie podziału pól i komasacya gruntów wraz z zakłada
niem dróg polnych;

4. udzielanie fachowych opinij w sprawach podpadających pod 
postanowienia’ ustawy wodneja.

§. 10. (ustęp pierwszy).

„W  miarę przyzwolonych przez Sejm funduszów, oraz sił 
dyspozycyjnych biura melioracyjnego i jego  ekspozytur udziela W ydział 
krajowy bezpłatnej pomocy technicznej poszczególnym właścicielom 
gruntów do projektowania, wytyczania i kontroli robót melioracyjnych, 
n i e z a m o ż n y m  z a ś  g m i n o m  d o  p r o j e k t o w a n i a  i b u d o w y  
w o d o c i ą g ó w  i k a n a l i z a c y i " .

VI. Sejm ustanawia w biurze melioracyjnem dwie posady eta
towych inźynierów-adjunktów, którzy mają być użyci do projektowania 
i budowy wodociągów i kanalizacyi, i upoważnia W ydział krajowy do 
obsadzenia tych posad z dniem 1. stycznia 1907.

VII. Sejm otwiera W ydziałowi krajowemu kredyt do wysokości 
3.500 K  na podróże naukowe dla inżynierów przeznaczonych do proje
ktowania i budowy wodociągów i kanalizacyi.

VIII. Sejm uchwala załączone •/. projekty ustaw;
1. o uzupełnieniu regulacyi rzekL Bugu;
2. o uzupełnieniu regulacyi rzeki Biały z dopływami;
3. o regulacyi potoku Błożewki z dopływ am i;
4. o zabudowaniu potoku K rzem ionki;
5. o udzieleniu dalszych zasiłków z funduszu krajowego i pań

stwowego funduszu melioracyjnego na uzupełnienie obwałowania W i
sły i W isłoki w powiecie M ieleckim ;

6. o konserwacyi obwałowania W isły i W isłoki w powiecie Mie
leckim.

IX . Sejm przyznaje na rok 1907 tytułem I. rat zasiłków krajo
wych następujęce kwoty:



1. na regulacyę rzeki Pełtwi z dopływami 128.222 K ;
2. na uzupełnienie regulacyi rzeki Bugu 56.089 K  :  ̂ ^
3. na uzupełnienie regulacyi rzeki Biały z dopływami łO.
4. na zabudowanie potoku Krzemionki 30.000 K ; .0Cje
5. na konserwacyę obwałowania W isły i W isłoki w p°

Mieleckim 5.750 K.
'a kwotX . Sejm upoważnia W ydział krajowy do wydatkowania 

preliminowanych w rub. IX . dziale B) na rok 1907 do końca u 
1909.

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz 
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

Marszałek krajowy:
St. Badeni, w r.

Sprawozdawca :
Dr. Tadeusz Piłat, w. r.

Członek W ydziału krajowego.



^lggat 1. do sprawozdania Wydziału krajowego I. 112.481/06.

O d p i s

°dezwy Wydziału krajowego z d. Ł września 1906 1. 89.268 
do c. k. Prezydyum Namiestnictwa.

Odnośnie do odezwy tamtejszej z d. 29. sierpnia r. b. 1. 11.994/pr. oznaj- 
laruy c. k. Prezydyum, że do zredagowania zarysu rozporządzenia wykonaw- 

2ego do ustawy z dnia 23. lipca 1906 o regulacyi rzeki Pełtwi z dopływami jest 
lezbędnie potrzebny projekt techniczny tej regulacyi, który przedłożony został 
•. k. Ministerstwu rolnictwa przy protokole reambulacyi udzielonym c. k. Namiest- 
ictwu odezwą tutejszą z d. 26. lipca 1904, 1. 71.701.

Gdy ten projekt techniczny nie został dotychczas W ydziałowi krajowemu 
W rócony, upraszamy c. k. Prezydyum o wyjednanie u c. k. Ministerstwa rol
nictwa rychłego zwrotu, poczem projekt rozporządzenia wykonawczego będzie bez- 
Zl̂ łocznie przedłożony.

Ponieważ c. k. Ministerstwo skarbu w odezwie z d. 6. maja 1906, 1. 28.377 
Wystosowanej do c. k. Ministerstwa rolnictwa, która to odezwa udzieloną nam zo
rała  przez posła p. TeołilaMerunowicza, uczyniło zawisłem subwencyonowanie reguła
mi Pełtwi od warunku, ażeby na pokrycie datków zaciągniętą została pożyczka, 
św iadczy ł W ydział krajowy w piśmie z d. 12. czerwca r. b. 1. 52.347 wystosowa
łem dla przyspieszenia sprawy bezpośrednio do c. k. Ministerstwa rolnictwa goto
wość przyjęcia tego warunku, a to wyjątkowo ze względu na ważność tej reguła
mi, oraz przedłożenia Sejmowi odnośnego projektu ustawy o zaciągnięciu na ten 
Ceł pożyczki krajowej. Gdy 40"/0 datek kraju i państwowego funduszu meliora
cyjnego wynosi 2,308.000 K, okazuje się dla uzyskania tej gotówki przy obecnym 
kursie 4°/n obligacyj krajowych 97"/0 potrzeba wypuszczenia w obieg okrągło
2 .380 .000  koron imiennej wartości obligacyj. Przy 25-letniem umorzeniu, jak 
tego żąda c. k. Ministerstwo skarbu wedle reskryptu c. k. Ministerstwa rolnictwa 
z d. 16. maja 1904, 1. 5.998, intymowanego odezwą c. k. Namiestnictwa z d. 29. 
czerwca 1904 1. 76.890, wyniesie rata anuitetowa kraju i państwowego funduszu 
Melioracyjnego 152.348 K 47 gr. przez lat 25, podczas gdy coroczna rata uisz
czona w gotówce bez zaciągania pożyczki przy 18-letnim okresie budowy wynosi-

1 łaby 128.222 K 23  gr., tak iż kraj, zarówno jak  i państwowy fundusz meliora
cyjny przy zaciągnięciu pożyczki muszą uiścić po 3,808.714 K 6 0  gr. zamiast
2.308.000 K, czyli więcej po 1,500.714 K 6 0  gr., jak  się to okazuje z załączonego 
'/• planu umorzenia.

Tym wyższym nakładem uzyskałoby się pewne przyspieszenie robót, które 
Jednak jak  wogóle przy regulacyi rzek, nie jest wyłącznie zależne od dyspozycyj
nych funduszów, a którego pożytek nie stałby w odpowiednim stosunku do wyso
kości nakładu. Jak bowiem z profilu podłużnego Pełtwi, tudzież protokołu ream- 
bulacyjnego okazuje się, roboty mogą być rozpoczęte tylko na trzech punktach,
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a wskutek tego może być użytych do budowy tylko 3 inżynierów, którzy wykol1' 
czyć mogą roboty w okresie 18-letnim, przebudowując rocznie po 106.851 K  85 g1, 
(razem 320.555 K  55 gr.).

Ponieważ zaś robót regulacyjnych Pełtwi, gdzie chodzi o znaczne pog^' 
bienie łożyska, nie można rozpoczynać w dowolnych miejscach i na wielu punf" 
tach, jak  n. p. przy budowie kolei lub kanałów spławnych, zatem przyspieszeni6 
robót m ogłoby nastąpić tylko przez przydzielenie czwartego inżyniera do budowy 
objektów, których koszta preliminuje kosztorys na 1,108.886 K  36 gr., a wówczaS 
czas budowy m ógłby być skrócony tylko do lat czternastu.

Gdy mimo dyspozycyjnych funduszów okres budowy obejmie lat 14, efekjj 
finansowy zaciągnięcia pożyczki okaże się mniej niekorzystnym, bo przez lat l® 
mogą być lokowane na 3,6u/„ w książeczkach oszczędności, lub asygnatach kaso- 
wych nieużyte na budowę fundusze, a mianowicie z datków kraju i państw6 
w pierwszym roku cały datek mniej T‘T część użyta na budowę (2,308.000^ 
164.857 K  14 gr.), 2,143.142-68 gr., w drugim roku (2,143.142,86 — 164.857,u ) ^ 
1,978.285 K  72 gr. itd., aż do roku trzynastego, w którym pozostanie do lokacy1 
tylko 164.857 K  18 gr.

Procent z tej lokacyi obniży ratę anuitetową w 1. roku o 77.153 K  
gr., w drugim roku o 71.218 K  28 gr. — a w 13. roku o 5.934 K  85 gr., tak i? 
rata anuitetowa zredukuje się z 152.348 K  47 gr. w roku pierwszym na 75.195 fi 
33 gr. do 146.413 K  62 gr. w roku trzynastym, jak to w zestawieniu pod B) uwi
doczniono.

Mimo to jednak kraj i państwowy fundusz melioracyjny w porównaniu 
z wypłatą datków w gotówce (po 128.222 K  23 gr.) miałyby pewną ulgę tylk6 
przez lat 9 (od r. 1907 do r. 1915), bo opłacałyby od 75.195 K  33 gr. do 122.674 fi 
19 gr., lecz od roku dziesiątego podnosiłyby się raty ponad 128.222 K  23 gr. u? 
do 14 (1916 do 1920), w którym przypadłaby już pełna rata anuitetowa 152.348 fi 
K  47 gr., która musiałaby być spłacaną przez lat 12 do r. 1931, — tak iż ogółem 
kraj i państwowy fundusz melioracyjny musiałyby uiścić przy 14-letnim okresm' 
budowy w razie zaciągnięcia pożyczki po 3 ,268 .642  K 6 4  gr., zamiast 2,308.000 fi> 
czyli Wlęc«*.| po 0 6 0 .6 4 2  Iv 6 4  gi-

Rozumie się samo przez się, że gdyby okres budowy m ógł być skrócony 
poniżej lat 14, to wynik finansowy pożyczki byłby jeszcze bardziej niekorzystny) 
bo zm niejszyłyby się procenta od lokowanych funduszów.

W obec tego wyniku obliczeń postanowił W ydział krajowy odstąpić od za
miaru zaciągania pożyczki na pokrycie 40e/o datku kraju i wypłacić ten datek 
począwszy od r. 1907 w 18 równych ratach rocznych okrągło po 128.222 K  w go
tówce, a natomiast w myśl swego oświadczenia złożonego w piśmie z dnia
12. czerwca r. b. 1. 52.347 przedłożyć Sejmowi wniosek na zaciągnięcie pożyczki 
w obligacyach krajowych tylko na pokrycie 40°/0 datku państwowego funduszu 
melioracyjnego, ewentualnie 10n/0 datku państwowej dotacyi wodnej, jeżeliby inte
resowane Ministerstwa po zbadaniu przeprowadzonych obliczeń rzeczywiście miały 
obstawać przy żądaniu zawartem w odezwie c. k. Ministerstwa skarbu z 6. maja 
1906 1. 28.377, jakkolwiek taka operacya finansowa i dla państwa i dla kraju by
łaby niekorzystną. Dla państwa, bo około miliona koron byłoby niepotrzebnie wy
danych, — a dla kraju, bo pozornie zwiększyłby się udział Galicyi w państwowym 
funduszu melioracyjnym o milion koron, któreby wcale w kraju na roboty nie były 
użyte, lecz dostałyby się kapitalistom.

O wyjednanie rychłej decyzyi c. k. Ministerstw interesowanych W ydział 
krajowy uprasza.



Alegat 2. do sprawozdania Wydziału krajowego 1. 112.481/906.

O d p i ^
°dezwy Wydziału krajowego z dnia 21. grudnia 1905 1. 101.455 

do c. k. Namiestnictwa.

Odnośnie do tamtejszej odezwy z dnia 21. października rb. 1.141.805 oznaj
miamy c. k. Namiestnictwu, że kraj. biuro melioracyjne podziela wprawdzie zapa
trywania tamtejszego departamentu wodnego co do niepewności obliczenia wielkiej 
^ody W isły  na podstawie maksymalnych opadów atmosferycznych, nie uważa je 
dnak za dostateczną, dla ochrony Krakowa od powodzi ilości wody obliczonej przez 
tamtejszy oddział hydrograficzny (2.250 m 3 względnie 2.700 m 8), a to z następu
jących pow odów :

1) Biorąc rzecz praktycznie, zbudowane już poniżej Krakowa wały powinny 
były wytrzymać napór wody z r. 1903, która notorycznie była mniejszą od wiel
kiej wody z r. 1813, bo niweletę tych wałów obliczyła krakowska ekspozytura 
biura melioracyjnego dla ilości wody większej, aniżeli 2.250 m 3, względnie 2.700 m 3.

Tymczasem, jak  wiadomo, wały te okazały się niedostatecznymi, bo choć 
korona ich zbudowaną została 0-5 m nad obliczoną niweletę wielkiej wody z r. 
1813, to zwierciadło wody z r. 1903 na lewym wale W isły poniżej Białuchy ró
wnało się z koroną, a w niektórych punktach woda przez koronę się przelewała, 
tak iż wał musiał być przez wojsko nadsypywanym.

2) Sposób obliczenia wielkiej wody z r. 1813 na podstawie pomiarów z r. 
1903, które to obliczenie przeprowadził galic. oddział hydrograficzny, nasuwa wąt
pliwości w trzech kierunkach:

a) Pomiary przeprowadzono przy spadaniu wody, kiedy spad się zmniejsza, 
a więc ilość wody przy tym samym stanie wodoskazu jest mniejsza.

b) Krzywą przepływu obliczono z pomiarów przy niższych stanach, co jest 
niedopuszczalne, bo ilości wody dla wyższych stanów z takiej krzywej wypadają 
niepewne. (§. 47. instrukcyi: Grundsatzliche Bestimmungen fiber die ilurchfuhrung 
hydrometrischer Erhebungen“ ).

c) Pomiary z r. 1903, kiedy W isła płynęła tylko jednem łożyskiem między 
Krakowem a Podgórzem, zastosowano do obliczenia ilości wielkiej wody z r. 1813, 
kiedy płynęła W isła dwoma łożyskami (dzisiejszem i starą Wisłą), przyjmując, że 
'woda z r. 1813 w dzisiejszem jednem łożysku nie osiągnęłaby wyższego stanu, 
aniżeli w 2 ówczesnych łożyskach. Tymczasem według projektu przekopu W isły 
przedłożonego przez miasto Kraków przekrój przepływu w r. 1813 wynosił rze
czywiście 1.443'84 m 2, podczas gdy według przyjęcia galic. oddziału hydrogra
ficznego przekrój ten mierzyłby tylko 8 6 8 ’32 m 2.

W szystkie te usterki wpłynęły na to, że ilość wody z r. 1813 otrzymano 
Ka m a ł ą .

W obec niepewności powyższych 2 obliczeń za najprawdopodobniejsze przy
ją ć  należy przybliżone obliczenie z przekroju poprzecznego w Dębnikach dokonane

Ul
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przez c. k. radcę dworu p. Jana Matulę, kraj. biuro melioracyjne i c. k. cen r̂a 0̂ 
biuro hydiograficzne, w których zachodzą wprawdzie zn»czne różnice z p_°^°  ̂
przyjętych do rachunku odmiennych współczynników przepływu, k tó r e  jed» 
mogą być użyte do obliczenia niwelety projektu, jeżeli się na odwrót zastosuj 
tę samą metodę obliczenia (współczynniki przepływu) przy unormowaniu wys0 
ści wałów, względnie murów ochronnych.

W  projekcie podwyższenia niwelety wałów nadwiślańskich poniżej Erako^® 
przesłanym c. k. Prezydyum Namiestnictwa odezwą tutejszą z dnia 26.
1904 1. 2.408, obliczono ilość wielkiej wody z r. 1813 w profilu w Dębnikach y? 
3.790 m3 z uwzględnieniem spadu wielkiej wody z r. 1813 (l =  0-379c/0„),
W ilg i zaś do Białuchy na 3.880 m 3 i ze względów ostrożności należałoby tę Jo _ 
przyjąć za podstawę przy unormowaniu wysokości murów ochronnych w Kra _ 
wie, zwłaszcza że chodzi tu o zabezpieczenie od szkód powodziowych daleko w1% 
kszych wartości, aniżeli powyżej lub poniżej Krakowa, gdzie celem ochrony 
grunta uprawne i osady wiejskie.

Co się tyczy normalnego przekroju W isły w Krakowie, gdzie Wisła ^  
być skanalizowaną, to zajdzie potrzeba nietylko rozszerzenia łożyska, lecz takz 
obniżenia berm między tamami regulacyjnemi a brzegiem, przyczem się nad®1® 
nia, że utrzymanie profilu średniej wody normalnej na skanalizowanej przestrzeń1 
jest zbyteczne, a natomiast konieczne takie obniżenie berm, ażeby minimalna 
bokość wzdłuż murów ochronnych wynosiła 2 m, gdyż w razie przeciwnym stat* 
w  Krakowie nie m ogłyby bez przeszkód kursować.

Obniżone bermy (ze wzniesieniem ku brzegom 1:10) należałoby wybruk0) 
wać, a dla powiększenia konsumcyi profilu normalnego brzegi ubezpieczyć murain1 
bulwarowymi, co praktykuje się nawet w mniejszych miastach i miasteczka® 
w Austryi górnej na rzekach i potokach, a co nie tylko ze względu na potrzeby 
lecz także ze względów estetycznych w mieście stołecznem, jak Kraków, JeS 
wskazane.

Szerokość normalnego profilu poprzecznego W isły w obrębie Krakowa nal0' 
żałoby zastosować do profilu pod mostem Podgórskim, którego rozpiętość w świet1 
wynosi 133‘4 m, a 4 filary po 2-6 m =  104 m, razem 143'8 m.

Przy nachyleniu murów bulwarowych 10 : 1, a zastosowaniu współczyn1̂ ' 
ków Ganquillet-Kuttera n =  0'025 dla środkowej sekcyi profilu (dno z zie®l- 
n =  0 017 dla przybrzeżnych sekcyj, gdzie obwód zwilżony stanowi bruk i r®11’ 
wyniesie przy spadzie I == 0-00048 zastosowanym w projekcie c. k. Na®iesT""j 
nictwa, który był przedłożony komisyi w kwietniu rb. w Krakowie, dla Q 4 =  3.880 ® 
warstwa wielkiej wody nad zwierciadłem uwidocznionem w profilu hydrometry02 
nym z rzędną 197-492 (— 1-568 wodoskazu Podgórskiego) 7'20 m, czyli 5 .6 3 2 111 
nad zerem wodoskazu Podgórskiego, podczas gdy wielka woda z r. 1813 odp0' 
wiadała stanowi mniej więcej +  5-0 m tego wodoskazu.

Proponowany poprzeczny profil normalny wkreślono w profil hydrometry1cz11̂  
(km 78-828) alternatywa I. linią czerwoną, a zwierciadło wielkiej wody (Q4 =  3-880® ' 
uwidoczniono w tym profilu również linią czerwoną.

Gdy więc przeprowadzenie wielkiej wody z r. 1813 w ilości 3-880 m 3_°ka' 
żuje się możliwem bez znaczniejszego podwyższenia brzegów, W ydział krajowy 
oświadcza się za wykonaniem takich ochronnych budowli w Krakowie, któreb} 
zabezpieczały miasto przed największą wodą z r. 1813, którą kraj. biuro meliora' 
cyjne obliczyło na 3.880 m 3 między W ilgą a Białuchą.

Załączniki powołanej na wstępie odezwy zwracamy •/. z wyjątkiem op111!, 
c. k. centralnego biura hydrograficznego, którą odebrał dnia 13. bm. w krótki eJi 
drodze c. k. nadradca budownictwa p. Roman Ingarden.



jjggat 3 do sprawozdania Wydziału krajowego 1. 112.481/06.

O d p i s

odezwy c k. Prezydyum Namiestnictwa z 80. marca 1906 
1. 8.68*2/p r . do Wydziału krajowego

, _ Na odezwę z 5. marca b. r. L. 22.032 i poprzednie zwracam W ydziałowi
r jowemu szczegółowe projekta podwyższenia wałów wiślanych:

a) od stacyi kolei w Grzegórzkach po ujście Białuchy,
b) od ujścia Białuchy do granicy Państwa i
c) od Podgórza do Niepołomic nadesłane odezwą z 26. lutego 1904 1. 2.408 

2 Uwagą, ze projekta dotyczących ustaw krajowych, uchwalone przez Sejm na 
posiedzeniu z 24. października 1903, a nadesłane mi odezwą z 24. października 
f'U3 Ls. 3312 nie mogły być przedłożone do Najwyższej Sankcyi, techniczne pro- 
Jekta podwyższenie wałów, służące za podstawę uchwalonych przez Sejm projektów 
Ustaw, wymagają bowiem, według przytoczonego wyżej reskryptu c. k. Minister
stwa rolnictwa przerobienia.

Reskryptem z 16. lutego b. r. 1. 666/53, którym powyższe projekta zwro- 
c°no, orzekło c. k. Ministerstwo rolnictwa po porozumieniu się z c. k. Minister
stwem spraw wewnętrznych, co następuje.

Na konferencyi technicznej, odbytej w c. k. Ministerstwie spraw wewnę
trznych w dniach od 14. do 16. grudnia 1905 celem ostatecznego ustalenia wyso
kości i niwelety korony budowli ochronnych na W iśle między Krakowem a Pod 
Sorzem, postanowiono, że zwierciadło najwyższej ewentualnie wody W isły pod 
Krakowem między obustronnemi budowlami ochronnemi 145 m od siebie odległemi 
Uia leżeć 1.08 m., zaś korona tych budowli ochronnych 1.35 m nad wyrównałem 
2Wierciadłem powodzi z roku 1903. zastępcy c. k. Ministerstwa handlu względnie 
c- k. Dyrekcyi budowy dróg wodnych przedłożyli bowiem przekrój normalny pro- 
ktowanego przekształcenia koryta W isły między Krakowem a Podgórzem poniżej 
ujścia W ilgi po skanalizowaniu W isły celem utworzenia w korycie rzeki obustron- 
Uych przeładowni, a c. k. centralne biuro hydrograficzne obliczyło, że przekrojem 
tuk przekształconym, którego kopię dołączam, przepłynie przy wyrównanym spadku 
zrvierciadła wysokiej wody 0.51°/0 także obliczona przez to biuro idealna powodz 
W isły u objętości 3300 m 3/sek.

Przekrój ten zgadza się prawie, co do szerokości rozstawienia budowli 
ochronych i wysokości najwyższego zwierciadła wody, z przekrojem proponowanym 
przez W ydział krajowy w odezwie z 21. grudnia 1905 1. 101.455 przedłożonej ta
kże wprost ę. k. Ministerstwu spraw wewnętrznych, chociaż W ydział krajowy 
przyjął do jego  obliczenia o wiele większą objętość wody.

W  przekroju hydrometrycznym W isły pod Krakowem w km 78.828 przed-^ 
stawionym na dołączonym planie przekształcić się mającego koryta odpowiada 
rzędna najwyższego idealnego zwierciadła_wody wysokości 204.56 m, zwierciadło
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tej wody będzie zatem przy moście kolei państwowej w km 79.190 leżało 
powyższym  spadku na wysokości ‘204.38 m.

Ze względu na bardzo nieznaczne powiększenie się objętości wielkiej wody 
poniżej Krakowa należy do obliczenia obwałowania W isły od Krakowa po Kiep0' 
łomice przejąć taką, samą objętość wody, co dla budowli ochronnych p° 
Krakowem.

Gdy zaś projekta W ydziału krajowego oparte są na objętości wody 3.8^ 
m 3/sek. i 4.000 m 3/sek. muszą być one zatem odpowiednio przerobione.

Powyższa rzędna wysokość najwyższego zwierciadła wody powodziowi 
tuż poniżej mostu c. k. kolei państwowych (Karola Ludwika km 79.190) pod Kra" 
kowem ma służyć za punkt wyjścia do obliczenia niwelety najwyższej wody 
między wałami od Krakowa po (Niepołomice tak, aby nie mogło poniżej most11 
tego powstać spiętrzenie zwierciadła wody, wywołujące cofkę w górę tego most11 
pod Krakowem i Podgórzem.

Przeprowadzone w centralnem biurze hydrograficznem dochodzenia na pod' 
stawie dołączonych projektów szczegółowych podwyższenia wałów, których wynik 
wykazany jest w przekroju podłużnym Podgóx'ze-Nie^ołomice zielonemi liniam1 
wykazały, że między istniejącymi wałami nie ma we wielu miejscach dostatecz- 
nego wolnego przypływu dla najwyższej wody, że wskutek tego jest odpowiedni 
skopanie istniejących brzegów wysokich konieczne, aby uniknąć przy istniejącem 
już rozstawieniu wałów nadmierną ich wysokość, względnie nadmierne spiętrzani*5 
wody między wałami, zagrażające wskutek wielkiego ciśnienia wody bezpieczeń' 
stwu wałów.

Szczególnie są takie skopania konieczne w km 79.4 do 79.5, km 80.5 do 
81.3, km 83.5 do km 88.5, km 93.0 do 97.5 i km 100.5 do 101.2.

Materyału uzyskanego ze skopania tych przekroi wielkiej wody nadmiernie 
zwężających brzegów można skutecznie użyć do podwyższenia wałów, oszczędza
ją c  tym sposobem wywłaszczenia pod rowy materyałowe na całej długości, a co 
najmniej na znacznej długości wałów.

C. k. Ministerstwo nie mogło przeprowadzić szczegółowych badań i obli
czeń co do rozmiaru rozszerzenia przekroju wielkiej wody za pomocą tych skopów 
konieczne są bowiem w tym celu lokalne badania, które W ydział krajowy zechce 
na miejscu przeprowadzić.

C. k. Ministerstwo orzekło następnie, że podobnie, jak  przy budowlach 
ochronnych pod Krakowem i Podgórzem, należy także przy obwałowaniu poniżej 
Krakowa po Niepołomice przyjąć w celu większego bezpieczeństwa podwyższenie 
korony wałów ponad teoretyczne zwierciadło najwyższej wody w wysokości naj
wyżej 30 cm pod Krakowem, przyjęto 25 cm cm do 30 Cm, a to teinbardziej, że 
według przyjęcia centralnego biura hydrograficznego już odływ W isły w objętości
4.000 m 3/sek. zapewnia znaczne bardzo bezpieczeństwo przeciw powodzi i że wy- 
pośrodkowanie idealnej powodzi o objętości 3 300 m 3/sek. uskuteczniono na podsta
wie przyjęcia możliwie najniekorzystniejszych warunków, wskutek czego już w po
jęciu  tej idealnej powodzi jest częściowo zawarta przyjmowana zwykle dla zwię
kszenia bezpieczeństwa nadwyżka wysokości korony wałów.

W obec tego powinna korona wałów tuż poniżej mostu kolei państwowej 
w km 79.190 leżeć najwyżej na rzędnej 204.68 m.

Ponieważ c. k. Dyrekcya budowy dróg wodnych projektuje mniej więcej 
w km 81 W isły jaz celem skanalizowania W isły pod Krakowem a zarazem odpo
wiednie przekształcenie teraźniejszego koryta; ponieważ dalej trasa prawego wału 
W isły poniżej mostu kolei państwowej z powodu projektowanego przez c. k. Dy- 
rekcyę budowy dróg wodnych portu pod Płaszowem prawdopodobnie także ule- 
gnie zmianie, zechce się W ydział krajowy w tej sprawie przed wypracowaniem 
nowego projektu porozumieć z Ekspozyturą tej c. k. Dyrekcyi w Krakowie, podo
bnie, jak to ma uczynić c. k. Namiestnictwo co do projektu budowli ochronnych 
pod Krakowem i Podgórzem.

Z  uwagi na ogólnie uznaną konieczność jak najspieszniejszego uzupełnie
nia obwałowania prawego brzegu W isły pod Podgórzem i Płaszowem (km rzeki
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9-2 do 83.2) a niemniej od stacyi w Grzegórzkach po ujście Białuchy na lewym 
rzegUj zechce W ydział krajowy jak najspieszniej przeprowadzić dotyczące docho- 
zenie celem wyznaczenia niwelety korony wałów, opracować projekt szczego- 

(0̂ y, ażeby roboty dotyczące w myśl reskryptów c. k. Ministerstwa rolnictwa 
*27.  maj a 1904, L. 11.988 i 30. czerwca 1905 L. 18.592/1963 zakomunikowanych 
podziałow i krajowemu odezwami z 29. czerwca 1904, L. 7.412/pr. i z H - wrze
śnia 1905 L. 98.757, w jak najkrótszym czasie mogły być rozpoczęte i prze
prowadzone.

Przy sposobności przeprowadzania badań terenowych celem zestawienia 
j^wego projektu uwzględniającego skopania brzegów, o których wyżej mowa, na
leży następnie dokładnie zbadać, w których przestrzeniach między wałami i w ja 
kich rozmiarach mają b§pć z terenu inundacyjnego usunięte przeszkody wstrzy
kujące odpływ wysokich wód i zwężające oka odpływu wody potrzebny konie
cznie wolny przekrój poprżeęzny, a to istniejące między wałami wysokopienne 
Sęste lasy i grupy drzew, w poprzek inundacyi stojące aleje drzew, budynki mie
szkalne i gospodarcze, poprzeczne płoty i parkany, stare poprzeczne wały i tp.

Ponieważ jednak właściciele tych dla swobodnego odpływu wysokiej wody 
szkodliwych objektów będą niezawodnie wymagali za ich usunięcie z terenu innn- 
^acyjnego wTysokiego wynagrodzenia i odszkodowania, jest c. k. Ministerstwo rol
nictwa zdania, że w celu możliwego zmniejszenia tych kosztów m ogłyby bardziej 
°<ł brzegów właściwego koryta odległe parcele leśne w tych przestrzeniach obwa
rowania pozostać, w których przekroje poprzeczne z powodn większego rozsta
wienia obustronnych wałów niż normalne, są stosunkowo rzerokie zwłaszcza jeżeli 
W przestrzeniach tuż poniżej położonych jest rozstawienie wałów znacznie węższe. 
W każdym razie należałoby jednak te w inundacyi częściowo pozostać mające 
Pnrcele leśne odpowiednio przeciąć i z gęstych krzaków oczyścić.

Pomimo tych powyżej podanych zarządzeń będzie znaczne skoncentrowanie 
wielkich wód między wałami przy istniejącem już ich rozstawieniu nie do um- 
knienia, wobec tego jest c. k. Ministerstwo rolnictwa zdania, że w celu możliwego 
zapobieżenia przerwania wałów, należy je  nie tylko ze względu na ich wytrzy
małość w oddowiednich wymiarach projektować, ale nadto pod każdym wzlędem 
starannie wykonywać i dobrze utrzymywać.

W  tym celu należy we wszystkich przestrzeniach wałów, w których korona 
Jch leży wyżej niż 2.5 m nad terenem naturalnym (zamiast dotychczasowych 3.0 m) 
Wykonywać przy szkarpil od strony lądu najmniej 2.0 m szerokie ławeczki (benny) 
po stronie zaś rzeki pozostawiać między rowem materyałowym a stopą szkarpy 
wału dostatecznie szeroki nienaruszony pas rodzimego gruntu w myśl dołącznych 
postanowień c. k. Ministerstwa rolnictwa z 28. września 1905 L. 6572. W  miej
scach, w których wały muszą być sypane dla braku lepszego materyału z ziemi 
piasczystej, należy w wałe wykonywać rdzeń z gliny lub z ziemi gliniastej, jeżeli 
koszta dowozu tego odpowiedniejszego materyału nie będą za wysokie, a w osta
tnim razie wzmocnić odpowiednio przekrój wału.

Co do samego wykonywania wałów i rowów materyałowych powołuje się c. k. 
Ministerstwo rolnictwa na reskrypt z 28. września 1905 L. 6572 zakomunikowany 
W ydziałowi krajowemu odezwa c. k. Namiestnictwa z 21. stycznia 1906 L. 151472 
ex 1905.

C. k. Ministerstwo rolnictwa oznajmiło następnie, że w celu powiększenia 
Wytrzymałości i odporności wałów należy dążyć do uzyskania na szkarpach wałów 
gęstej i zdrowej darni, takową zawsze w dobrym stanie utrzymywać a w tym 
celu dobierać starannie nasiona traw do obsiania szkarp, zastosowane do jakości 
ziemi, z której wały sypano. Trawy wysoko rosnące a wskutek tego zwykle rza
dkie i mające grube korzenie są do tego rj-lu mniej odpowiedne, zwłaszcza, że 
wskutek wysókiego porostu zakrywają otwory nor zwierząt gnieżdżących się na 
wałach.

Jest rzeczą ogółnie doświadczoną, że chodniki i nory myszy, kretów, cho
mików i t. p. sżkodników powodują bardzo czysto pęknięcia wałów tudzież, że 
nienależycie osiednięte wały nie mają dostatecznej wytrzymałości. Ażeby więc
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z jednej strony spowodować lepsze osiadanie się nasypów wałowych, niż to 
pomocą ubijania można uzyskać, z drugiej zaś strony powstrzymać ile możnos01 
zagnieżdżanie się wymienionych wyżej szkodników w nasypach wałowych i W 1 
sposobem wzmocnić skutecznie odporność wałów podczas powodzi, jest c. k. Mm1' 
sterstwo rolnictwa zdania, że należy na koronach wałów zezwolić bezwarunkoW0 
na komunikacyę pieszą i wozową, a w ostatnim celu wyszutrować korony wał°^ 
w szerokości 2-6 m i w grubości 20 cm.

Ponieważ W ydział krajowy sprzeciwia się dotąd używaniu korony wało^ 
do komunikacyi pieszej i wozowej głównie z tego powodu, że się zmniejszy d0' 
chód z trawy na koronach wałów rosnącej, poleciło c. k. Ministerstwo rolnictwa 
zwrócić uwagę W ydziału krajowego na okoliczność, że korzyści, wynikające p°, 
względem -wytrzymałości wałów z używania ich korony do komunikacyi piesz0! 
i wozowej powinny być w pierwszej linii uwzględnione i że wobec tego wzglĄ 
na utratę nieznacznego dochodu z trawy na koronach wałów rosnącej jest mał° 
znaczący.

Utrzymywanie pokładu żwirowego na koronach wałów po ukończeń111 
budowy powinien pokrywać fundusz konserwacyjny.

Nadto należy polecić kierownikom budowy wałów, a po ukończeniu ip  ̂
budowy spółkom wodnym wałowym względnie dozorcom wałów, aby nad tęp10' 
niem myszy, kretów i t. p. szkodników we wałach pilnie czuwali.

W reszcie uznało c. k. Ministerstwo rolnictwa za konieczne, aby służ* 
celem ochrony wałów na wypadek powodzi należycie zorganizowano i wydano 
dotjmzącą instrukcyę po porozumieniu się z W ydziałem krajowym, c. k. Nanam* 
stnictwo nie omieszka przeto przedstawić W ydziałowi krajowemu odpowiedm0 
wnioski.

Co do odezw W ydziału krajowego z 29. kwietnia i 26. czerwca 1905 
L. 36.290 i 58.676, z których pierwsza dotyczy kwestyi, czy W isła poniżej Kra
kowa jest rzeką górską czy nie, druga zaś przyspieszenia budowy wału prawegp 
pod Podgórzem-Płaszowem, orzekło c. k. Ministerstwo rolnictwa, że w drugmj 
kwestyi wydało zarządzenie reskryptem z 30. czerwca 1905 L. 18.592 zakomun1' 
kowane W ydziałowi krajowemu odezwą z 11. września 1905 L. 98.757, w pierw
szej zaś co następuje:

Co do charakteru "Wisły poniżej Krakowa nie podniósł zastępca W ydział0 
krajowego w protokole konferencyi technicznej w Krakowie z 7. kwietnia 1905 
przeciw dotyczącym wywodom zastępców rządu żadnych zarzutów.

W prawdzie zgadza się z rzeczywistością, że z dorzecza W isły, mierzącego 
po ujście potoku Kościelnickiego 8.796*6 km'2, s/ s dorzecza przypada na teren 
górzysty i że odpływ W isły pod Krakowem do Niepołomic zależy w wysokim 
stopniu od odpływu dorzecza Soły i Skawy, jednak już ta okoliczność, iż l/3 do
rzecza W isły ma charakter nizinny wskazuje, że w mowie będąca część koryta 
W isły nie ma właściwości charakterystycznych rzek górskich (potoków i rzek 
w górach).

Decydującą w tym kierunku jest przyznana przez W ydział krajowy oko
liczność, ż.ę spadek W isły w tej częci koryta, charakteryzujący właściwość rzek1, 
jest mniejszy niż na karpackich dopływach tej rzeki.

Naprowadzony przez W ydział krajowy przykład z Adygi między M a s s e to  
a Nomi nie nadaje się wogóle do takiego porównąniu, ponieważ spadek Adyg1 
w tej przestrzeni jest w porównaniu do spadku W isły znacznie większy, m0 
wspominając już, że spadek w średniej i górnej regulowanej sekcyi Adygi wy
nosi od 3.9% „ do 9.06yoo.

Nawet w wskazanej przez W ydział krajowy sekcyi poniżej ujścia AvisiV 
wykazuje Adyga spadek 1.57°/0(), zatem prawie 4 razy większy, niż W isła poni
żej Krakowa.

Ze rzeki alpejskie mają wogóle większe spadki niż W isła w przestrzeń1 
w mowie będącej, nie wymaga dalszego dowodu. Również dopływy W isły : Soła 
i Skawa nie posiadają w ich dolnych biegach większego spadku niż l° /00.
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■pp.. Jeżeli zatem w protokole de dto. Kraków 7. kwietnia 1905 zaznaczono, że 
"isła między Krakowem a Niepołomicami nie jest rzeką górską, miano na oku 
°We rzeczywiste potoki i rzeki górskie.

Na uwagę zasługuje także okoliczność, że W ydział krajowy sam ani 
y  pierwotnym projekcie obwałowania W isły w tej przestrzeni, ani też w pro- 
J6ktach obwałowania reszty przestrzeni Wisły nie uważał W isły za rzekę górską. 
, Wskutek tego też żądał W ydział kraj owy przyczynienia się do kosztów bu- 
uowy obwałowania W isły między Krakowem-Podgórzem a granicą państwa-Nie- 
P°łomicami z państwowego funduszu melioracyjnego zasiłku w wysokości 30°/0> 
Który to zasiłek został też przyznany i w drodze ustawodawczej zabezpieczony.

Na wywód W ydziału krajowego co do przyznania 50-procentowego za
siłku państwowego do kosztów regulacyi W isły na Śląsku między Ustroniem 
a Ujściem Białki, zauważa się, że zasiłek ten spowodowany został szczególnymi 
stosunkami (rzeka graniczna) a nie przez rzekomo górski je j charakter i że wsku- 
l0k tego zasiłek powyższy przyznano z d o t a c y i  w o d n e j ,  a nie z funduszu 
Ulelioracyjnego, jak  W ydział krajowy twierdzi.

Zasiłki z funduszu melioracyjnego przyznano tylko do regulacyi W isły 
Powyżej granicy państwa a to w przestrzeni od mostu drogi powiatowej w Dro
gomyślu do Ustronia w wysokości tylko 30°/0, zaś do kosztów regulacyi górnej 
przestrzeni od tego mostu po ujście potoku Kopidło 45°/0 (ślązka ustawa krajowa 
z 6. kwietnia 1885 dz. u. kr. Nr. 21 i 22).

Nawet do kosztów regulacyi potoków górskich w ślązkiem dorzeczu W isły 
Przyznano z państwowego funduszu melioracyjnego zasiłek tylko 45 procentowy, 
Podczas gdy strony prywatne mają pokryć 15°/0, kosztów (ślązka ustawa krajowa 
z 6. kwietnia 1885 dz. u. kr. Nr. 24).

Jak wiadomo, przyczyniają się strony interesowane także do. kosztów re
gulacyi rzek alpejskich n. p. Adygi w wysokości 22°/0, którą się przytacza z po
rodu, że ona jest również obwałowaną.

Również w Gałioyi mają strony prywatne przyczyniać się częściowo do 
kosztów regulacyi rzek górskich.

Jeżeli zatem ze względu na przytoczone wyżej powody należy ze stano
wiska hyrotechnicznego orzec, że W isła od Krakowa w dół nie ma charkterysty ■ 
°znych znamion rzeki górskiej, to nie zachodzi także na razie potrzeba ostatecznej 
decyzyi w tej kwestyi, ponieważ projekta podwyższenia wałów muszą być prze
robione, wyłania się zatem wskutek tej zmiany w proponowanych kosztach bu
dowy, co niezawodnie spowoduje W ydział krajowy do przedłożenia Sejmowi no
wych sprawozdań i wniosków w tej sprawie.

Jeżeli W ydział krajowy zamierza ile możności zmniejszyć datki stron in
teresowanych, które zdaniem c. k. Ministerstwa rolnictwa na pewne uwzględnie- 
Uie zasługują, może to mieć miejsce tylko w ten sposób, że dotyczące przedsię
biorstwo będzie uznane jako przedsiębiorstwo dotyczącej spółki wodnej a nie za 
przedsiębiorstwo krajowe (§. 4. ustęp 2. ustawy z 30. czerwca 1884 Dz. u. p. Nr. 
116), w tym wypadku bowiem miałyby strony mniejszą część kosztów budowy 
pokrywać, jeżeli resztę kosztów w myśl §. 6. ustęp 2. cytowanej ustawy, obejmie 
kraj i państwowy fundusz melioracyjny po połowie.

Przerobione projekta i kosztorysy, które mają obejmować także roboty 
ochronne celem powiększenia bezpieczeństwa wałów zaznaczone w powyższych 
zarządzeniach c. k. Ministerstwa rolnictwa, tudzież uwzględniać instrukcyę co do 
budowy wałów zarządzoną przez c. k. Ministerstwo rolnictwa reskryptem z 28. 
Września 1905 L. 6.572 zakomunikowanego W ydziałowi krajowemu odezwą c. k. 
Namiestnictwa z 22. stycznia 1906 L. 151.472 ex 1905, następnie wnioski co do 
Wykonania robót jako przedsiębiorstwo spółki wodnej i co do subwencyonowania 
tych robót przez kraj i strony interesowane zechce W ydział krajowy ile możności 
spiesznie nadesłać, celem przedłożenia ich c. k. Ministerstwu rolnictwa do decyzyi.

Ponieważ podane wyżej roboty ochronne celem wzmocnienia wytrzyma
łości wałów i usunięcia z terenu inundacyjnego między wałami przeszkód wstrzy
mujących swobodny odpływ wysokich wód, są potrzebne nie tylko na przestrzeni
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W isły między Krakowem-Podgórzem, a granicą państwa-Niepołonicami, ale pr^  
wszystkich wykonanych dotąd lub w budowie będących obwałowaniach ^  l 
i je j dopływów w dolnych biegach, a w pierwotnych projektach i kosztorysie 
nie przewidziano potrzebnych na ten cel kosztów, będzie wskazanem postarać si? 
zawezsu o pokrycie tych dodatkowych robót. W ydział krajowy zechce prz0to 
opracować dotyczące projekta i kosztorysy, dla każdego jedną ustawą krajowi 
objętego przedsiębiorstwa obwałowania z osobna i nadesłać te opeiata celem 
jednania u c. k. Ministerstwa rolnictwa udzielenia odpowiedniego zasiłku z paD 
stwowego funduszu melioracyjnego.

Powyższem zarządzeniem c. k. Ministerstwa rolnictwa jest na razie za' 
łatwioną także rezolucya Sejmu z 11. listopada 1905 zakomunikowana mi odezWĄ 
z 11. listopada 1905 Ls. 3.521 a dotycząca przyspieszenia Najwyższej Sankcy1 
uchwalonych przez Sejm projektów 3 ustaw, o których na wstępie mowa, 
tudzież odezwa W ydziału krajowego z 13. stycznia 1906 L. 3.458, o ile ona tyczJ 
się dyspozycyi robót przy tych obwałowaniaeh na rok 1906.

Ponieważ wskutek zarządzonego przez c. k. Ministerstwo rolnictwa przerO' 
bienia projektów pociągającego za sobą konieczność uchwalenia przez Sejm &0' 
wych projektów ustaw po uzyskaniu decyzyi tego c. k. Ministerstwa co do wVs°' 
kości kosztów budowy i rozdziału ich na kraj, państwowy fundusz melioracyjny 
i strony interesowane, wykonanie prawego obwałowania W isły pod Podgórze111 
i Płaszowem, którego tak W ydział krajowy, jak  nie mniej strony interesował10 
całkiem słusznie się domagają, musiałoby się na dłuższy czas odwlec, zechce W T  
dział krajowy wziąć pod rozwagę, czyby przecież nie należało z wiosną b. r. r°z' 
począć budowę tego obwałowania w myśl reskryptów c. k. Ministerstwa rolnictwa 
z 27. maja 1904 1. 11988 j z 30. czerwca 1905 1. 18.592, o których wyżej moWa> 
tem bardziej, że nie wiadomo, kiedy buduwa jazu celem skanalizowania Wisty 
pod Krakowem tudzież portu kanału spławnego pod Płaszowem czy w Dębnika0*1 
będzie rozpoczętą. W prawdzie powyższe reskrypta zezwalają na sypanie wałoW 
do wysokości 50 cm nad zwierciadło powodzi z roku 1903, gdy jednak teraz j eS 
ju ż udecydowaną wysokość korony wału przy moście kolei państwowej w k®1.' 
79’19 na rzędnej 204.68 m, nie będzie oznaczenie niwelety korony wału poniz®J 
pod Podgórzem i Płaszowem przy spadku średnim zwierciadła wysokiej wody
O.421°/00 i ustanowionem już rozstawieniem wałów podlegało trudności.

Ponieważ różnica między temi wysokościami jest już nieznaczną, m o ż n a b y  
wały wykonać do tej prowizorycznie oznaczyć się maj ącej nowej niwelety, 1110 
wątpię bowiem, że c. k. Ministerstwo rolnictwa zgodzi się na dotyczący wniosek; 
chociaż projekt szczegółowy nie będzie jeszcze opracowany ani też dotycząca usta' 
wa krajowa sankeyonowaną.

W prawdzie nie było po roku 1903 powodzi na Wiśle, nie można jednak 
przewidzieć, czy się ona w najbliższym czasie nie pojawi. Ażeby więc strony inte' 
resowane zabezpieczyć przed ponowną klęską, sądzę, że jak  najspieszniejsze rozpO' 
częcie budowy prawego wału na brakującej jeszcze przestrzeni jest konieczn0; 

■zwłaszcza, że ewentualna nadwyżka kosztów, gdy się jeszcze jaka zmiana w p0' 
łożeniu niwelety korony nieodzowną okazała, nie stoi w żadnym stosunku do strat; 
jakieby w razie powodzi strony interesowane poniosły, gdybyby W ydział krajowy 
chciał dalej trwać w dotychczasowem wstrzymaniu tych pilnych robót, aż do osta' 
tecznego załatwienia sprawy w myśl zarządzeń powyższych c. k. Ministerstwa 
rolnictwa.



^Alegat 4. do sprawozdania Wydziału krajowego LW. 112.481 06.

O d p i s

°dezwy Wydziału krajowego z 1. maja 1906 1. 35.082 do c. k. 
Prezydyum Namiestnictwa.

. Odezwą z dnia 30. marca 1906 1. 3.632/pr. zawiadomiło nas c. k. Pzezy-
yum, że uchwalone przez W ys. Sejm dnia 24. października 1903 trzy projekty

i*staw o obwałowaniu W isły od stacyi kolejowej w Grzegórzkach do ujścia JBia-
^ h y  tudzież o podwyższeniu wałów nadwiślańskich od ujścia Białuchy do gra

nicy pańswa i od Podgórza do Niepołomic nie mogły być przedłożone do Naj
wyższej sankcyi, projekty techniczne bowiem służące za podstawę tych projektów 
Ustaw wymagają przerobienia.

Gdy potrzeba wymienionych obwałowań wywołaną została katastrofą po
wodziową w r. 1903, a w podobnych wypadkach w krajach alpejskich Administracya 
Państwa z własnej inicyatywy bezpośrednio po klęskach powodziowych zarządzała 
Wykonanie nagłych robót ochronnych milionowym nakładem ze skarbu państwa i opra- 
o°wywała projekty, których zrealizowanie w ciągu kilku miesięcy, jak np. w Ty- 
Uolu po powodzi w r. 1882, zapewniała w drodze ustaw krajowych i państwowych, — 
.Wydział krajowy wyrazić musi głębokie ubolewanie, że samo rozpatrywanie^ pro
jektów mających na celu zabezpieczenie okolicy Krakowa od powodzi, które to 
Projekty musiały być sporządzone przez kraj. biuro melioracyjne w ciągu dwóch 
Miesięcy przed sesyą sejmową w r. 1903, wymagało mimo licznych przypomnień 
*e strony W ydziału krajowego i dwukrotnie przez Sejm w r. 1904 i 1905 uchwa
lonych rezolucyj przeszło dwóch lat czasu, a co gorsza wydało rezultat ujemny, 
który tak na ludność dotkniętą wylewem, jak  i na kraj cały przygnębiające musi 
Wywrzeć wrażenie.

Co się tyczy powodów przytoczonych w powołanej odezwie, które skłoniły 
C' k. Ministerstwo rolnictwa do wydania tak nieprzychylnej dla kraju decyzyi, 
Przedkłada W ydział krajowy następujące uwagi, które c. k. Prezydyum Namie
stnictwa raczy jak  najrychlej podać do wiadomości tego Ministerstwa.

I. Co do przerobienia projektów technicznych.

Potrzeba przerobienia projektów technicznych, obwałowania W isły poniżej 
Krakowa w yłoi iła się dopiero na konferencyi technicznej odbytej w .c. k. Mini
sterstwie spraw wewnętrznych od 14. do 16. grudnia 1905, a więc prawie we 2 
lata po przedłożeniu projektów obwałowania, — a to z tego powodu, że dla prze
prowadzenia wielkiej wody W isły w Krakowie zaprojektowano całkiem słusznie 
z braku miejsca na wały ziemne profil podwójny ujęty murami bulwarowymi, 
^  którym woda przepływa z większą chyżością, podczas gdy poniżej^ Krakowa 
yr osadach wiejskich powiększenie łożyska W isły nie jest przewidziane i projekto-

11
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wane są wały z ziemi, między którymi z powodu mniejszej pojemności naturalnej 
łożyska W isły cliyżość wody jest mniejszą i zwierciadło wielkiej wody musi Dy, 
wyższe. Różnica wysokości zwierciadła wielkiej wody, która przy moście ko ■ 
państwowej w profilu krakowskim ujętym murami ma rzędną 204,38 a tuż 
mostu (wedle projektu biura melioracyjnego) 204,77, wynosi przy tym naos 
0,39 m. Przerobienie więc projektu obwałowania miałoby na celu obniżenie zwi01̂ 
ciadła wielkiej wody na przestrzeni poniżej Krakowa o 0,39 nr, a to przez rozsz® 
rżenie łożyska W isły, czyli jak się reskrypt ministeryalny wyraża, przez skopan 
istniejących wysokich brzegów, które miałoby obciążyć fundusze obwałowy1 
W isły poniżej Krakowa, tj. fundusz krajowy i państwowy fundusz melioracyjity

Otóż co do tego żądania pozwalamy sobie zwrócić uwagę, że przeo 
wszystkiem postanowienie konferencyi technicznej z grudnia 1906 nie jest jeszc 
dla W ydziału krajowego obowiązujące, gdyż projekt murów bulwarowych w b-r,_ 
kowie (od mostu kolejowego do ujścia W ilgi), których koszta pokrywać m» paD 
stwowy fundusz kanałowy, nie został jeszcze udzielony W ydziałowi krajowe)#11’ 
jakkolwiek odnosiliśmy się o to odezwą tutejszą z d. 28. grudnia 1906 1. 124W 
do c. k. Prezydyum Namiestnictwa, wskutek czego W ydział krajowy nie mog 
o tym projekcie wyrazić swego zdania po myśli §. 10. ustawy z d. 11. czerwę8 
1901. Dz. p. p. Nr. 66. Dalej skuteczność podobnego rozszerzenia profilu (skopa#1* 
brzegów) poniżej Krakowa bez równoczesnego wybrukowania berm i skarp by-łaU/ 
krótkotrwałą, gdyż namulanie berm i skarp porośniętych wegetacyą zmniejsz8 
loby stopniowo profil i doprowadziłoby go po pewnym czasie do dzisiejszego sta##'

Następnie jak  z przeglądowego profilu obliczonej niwelety wielkiej wody 
okazuje się, rozszerzenie łożyska W isły (skopanie brzegów) musiałoby być usk1# 
tecznione na znacznej przestrzeni aż poniżej Niepołonic dla uzyskania d ep ressy1 
zwierciadła wody przy moście kolei państwowej w Podgórzu o 0 ,39 m, co byłoby 
połączone z wielkimi kosztami obciążającymi przedsiębiorstwo obwałowania, ty 
fundusz krajowy i państwowy fundusz melioracyjny.

W reszcie należy tu zaznaczyć, że kwestya skopywania brzegów na przestrzel1 
W isły poniżej Krakowa, poruszana dwukrotnie przez departament wodny c. 
Namiestnictwa przy zatwierdzaniu pierwotnych projektów obwałowania W isły 0 
Podgórza do Niepołomic i od Krakowa (ujścia Białuchy) do granicy państwai 
została stanowczo załatwioną reskryptem c. k. Ministerstwa rolnictwa z d. 1"' 
kwietnia 1897 1. 2.303, w którym orzeczono, iż podobne roboty w łożysku Wisty 
nie mogą obciążać funduszu obwałowania, lecz państwowy fundusz budowli w0' 
dnych. Odnośny ustęp reskryptu ministeryalnego opiewa dosłownie:

„Die vom Wasserbau-Departament der k. k. Statthalterei im Głutachte# 
vom 13. Janner 1. J. im Absatze III. beantragten Abgrabungen im Bereiche des 
Mittelhochwasserbettes. in der Nahe der Kilometerzeiger 82, 83, 84, 86, 88, 91, 
und 96 k o n n e n  n i c h t  g e n e h m i g t  w e r d e n ,  da  d i e s e l b e n  e i n e r s e i t s 
ai s  i m e i g e n t l i c h e n  PI  u ss s c h l a u  c he  g e l e g e n ,  d e m  WasserbaufondCi 
n i c h t  a b e r  d e m  f u r  d i e  b e a b s i c h t i g t e  B e d e i c h u n g  z u  s c h a f F e n d e #  
B a u f o n d e  z u r  L a s t  f a l l e . n  s o l l t e n ,  andererseits aber auch ais entbehrlio# 
zu bezeichnen sind.“

Żądanie więc obecne zawarte w reskrypcie c. k. Ministerstwa rolnictwa z <k
16. lutego 1906 1. 606, ażeby skopanie brzegów W isły było wykonane przęz 
zarząd obwałowania, nie licuje z powołaną decyzyą zasadniczą, która jest z u p e łn 10 
słuszną i uzasadnioną, a wobec której W ydział krajowy nie może przyjąć na 
fundusz obwałowania kosztów rozszerzania łożyska W isły, ani też zarządzić prze' 
robienia projektu.

W ydział krajowy sądzi też, iż nie zajdzie potrzeba powiększania poj6' 
mności łożyska W isły poniżej Krakowa, jeżeli c. k. Dyrekcya budowy dróg wo* 
dnych uwzględni w projekcie murów bulwarowych w  Krakowie cofkę w y w o ł a n i  
różnicą zwierciadeł wody przy moście kolejowym, a mianowicie podwyższy mury o# 
0,39 m w km 79,19 przy moście kolei państwowej do 0,16 m w km 74., o co się ju# 
odniósł W ydział krajowy do ekspozytury tej Dyrekcyi w  Krakowie, a co jest daleko 
łatwiejszem do zaprojektowania i tańszem do wykonania na przestrzeni 5 kilome' 
trów, aniżeli projektowanie wykonanie rozszerzenia łożyska W isły na przestrzeń1 
kilkudziesięciu kilometrów.
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, , W  sprawie tej otrzymał też dyrektor kraj. biura melioracyjnego przychylne 
świadczenie ekspozytury c. k. Dyrekcyi budowy dróg wodnych w Krakowie, że 
na żądanie W ydziału krajowego postawione przy komisyd reambulacyjnej Dyrek
tyw budowy dróg wodnych podwyższy mury ochronne w Krakowie, zwłaszcza że 
°szta tego podwyższenia będą nieznaczne.

Przechodząc do szczegółów i dat hydrotechnicznych podanych w powoła
nej na wstępie odezwie, które bez udzielenia sprawozdania technicznego c. k. 
śntralnego biura hydrotechnicznego tylko z trudnością mogą być zrozumiane, 
.Bdzież do kwestyj konserwacyi, które pozostają tylko w luźnym związku z pro- 
Jektami technicznymi, zauważamy, co następuje:
,. 1) II o ś ć w i e l k i e j w o d y  W i s ł y  obliczoną została tak przez krajowe
0lUro melioracyjne jak i przez c. k. centralne biuro hydrograficzne z tego samego 
Profilu W isły  w Dębnikach, a mianowicie przez biuro melioracyjne według wzorów 
^anguillet-Kuttera, przez biuro hydrograficzne zaś według wzorów Siedeka, 
^których pierwsze dają większą ilość wody (3.880 m 8) drugie mniejszą (3,300 m 8). 
ponieważ kraj biuro melioracyjne obliczyło niweletę wielkiej wody W isły poniżej 
^rakowa według wzorów G - a n g u i l l e t - K u t t e r a ,  zatem za podstawę obliczenia 
^Usi być przyjętą na odwrót ilość wody 3.880 m 3, otrzymana z rachunku przepro
wadzonego według tych samych wzorów.

Rezultat zresztą otrzymany z obu obliczeń biura melioracyjnego (linia 
śerwona') i biura hydrograficznego (linia zielona w przeglądowym profilu podłu- 
*Bym) jest prawie identyczny, przy moście kolejowym w Podgórzu bowiem niwe- 

biura hydrograficznego jest o 0,2 m dlatego wyższą, ponieważ nie uwzglę
dniono depressyi od km 81,300 w górę, a pod Niepołomicami dlatego niższą, ponie
waż rachunku nie rozpoczęto od profilu, 102,348, gdzie odstęp wałów wynosi 
tylko 345 m i spiętrzenie wody wałami jest większe, lecz dopiero od km 100,930, 
Sdzie rozstaw wałów jest szerszy (450  m.) a tern samem zwierciadło wody spię
trzonej wypadło z rachunku niższe. Natomiast na przestrzeni od km 88, gdzie 
Przestaje działać depressya profilu 100,930, do km 81,300 obie niwelety są prawie 
klentyczne.

Drugim powodem wyjaśniającym niższą niweletę wielkiej wody obliczonej 
Przez binro hydrograficzne w dolnej przestrzeni, jest okoliczność iż w tej prze
drzem łożysko W isły nie zamuliło się jeszcze poza tamami, a biuro hydrografi
czne przyjęło do rachunku profil podwójny z hermami po 16,7 m na każdym 
brzegu, a więc profil szerszy o 33u m w myśl uchwały komisyi międzynarodowej 
z r. 1896, gdy tymczasem biuro melioracyjne trzymało się ściśle decyzyi wydanej 
Przez c. k. Ministerstwo rolnictwa reskryptem z d. 15. lipca 1900 1. 7.666 i przez 
c- k. Ministerstwo spraw wewnętrznych reskryptem z dnia 16. kwietnia 1898 1. 
2.025, wedle której to decyzyi na takie wytworzenie się profilu podwójnego nie 
należy reflektować, a która to decyzya widocznie biuru hydrograficznemu nie 
była zakomunikowaną.

Co do przyjęcia ilości wody w Krakowie (3.880 m 3, względnie 3.300 m 3) 
Bfa całej przestrzeni do Niepołomic, względnie do granicy państwa (na brzegu le- 
"ym ), W ydział krajowy zwraca uwagę, że dorzecze W isły zwiększa się na tej 
Przestrzeni dopływami ze stromych pagórków (Białucha, Dłubnia, Srawa i Podłę- 
sówka z 8.029 km2 na 8.714,8 km2, a więc o znaczną powierzchnię 685, kmWpra- 
hde o 8°/0)) które to zwiększenie powinno być zdaniem W ydziału krajowego przy 
obliczeniu niwelety wałów uwzględnione.

2 ) S p a d  w o d y  przyjęło kraj. bfiiro melioracyjne do obliczenia niwelety 
^ałów według stanu średniej wody normalnej z r. 1900, który zbliża się do spadu 
zwierciadła wody z r. 1851 przed rozpoczęciem wykonania licznych przekopów 
tttiędzy Krakowem a Niepołomicami i prawdopodobnie bliskim jest ostatecznego 
spadu, do jakiego dojdzie rzeka po osiągnięciu równowagi zwichniętej przekopami. 
Obliczona według tego spadu, a wyrównana niweleta wielkiej wody okazuje spad 
0,3273°/oo nieco większy, gdyż w górnej przestrzeni brzegi są wyższe, a tern samem 
profil inundacyjny dla przepływu wielkiej wody mniej korzystny.

Przyjęcie więc spadu wielkiej wody na O,4210/00, o którym wspomina mimo-
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cliodem powołana na wstępie odezwa tamtejsza, nie zostało wyjaśnione i nie wi* 
domo, na jakiej się opiera podstawie.

3) W z n i e s i e n i e  k o r o n y  w a ł ó w  ponad obliczoną niweletę najwyższej 
wody poleca c. k. Ministerstwo rolnictwa przyjąć „w c e l u  w i ę k s z e g o  b e z p i  
c z e ń s t w a “ najwyżej na 3 0  cm, podczas gdy dotychczas budowano wszystk 
wały nadwiślańskie jak  i wały na dopływach W isły z wzniesieniem korony na
50  cm.

Otóż pozwala sobie W ydział krajowy zwrócić uwagę, że wzniesienie 30 cin 
może być wystarczające dla murów w Krakowie, które nie mogą uledz spłukani1-1 
przez wodę i takie wzniesienie przewidziało też kraj. biuro melioracyjne dla mnrn 
ochronnego w Podgórzu, nie może jednak być zastosowane takie wzniesienie^ PlZ  ̂
wałach ziemnych na rzece, gdzie fala wody przenosi 30 cm. i może narazić 
na zerwanie, zwłaszcza że grubość wału w poziomie zwierciadła wielkiej wo<v 
przy szerokości korony 3 m wynosiłaby tylko 3 -f- 3,b x  °)3 =  4>o5 m - Podnieść t l  
także należy, że jak z niwelacyi wielkiej wody z r. 1903 okazuje się, zwierciam 
wielkiej wody w tym samym profilu jest na brzegu wklęsłym o 0,20 do 0,25 wy2” 
sze, aniżeli na brzegu wypukłym, przy unormowaniu zatem wzniesienia korony na 
0,3 m i wydarzającem się w czasie wezbrań osiadaniu wału zachodziłaby obaWa 
przelania się wody przez koronę i rozerwania wału.

Polecone przez Ministerstwo wzniesienie korony wałów 0,3 m nie zost^1? 
zastosowane na żadnej większej rzece ani w Europie, ani w Ameryce, a w Galicyj 
przyjęte zostało ze względów oszczędnościowych przy tak małych potokach, j a^' 
Babulówka, Żabnica i Kisielina.

Wzniesienie korony wałów nad zwierciadłem wielkiej wody wynosi np- 119 
W iśle w Prusiech 1,5 do 3 m, na Renie powyżej granicy holenderskiej 1,3 do ln 
m, na Dunaju we W ęgrzech 1,0 m do 2,„ m, na rzece Cisie 1,„ m, l ,2a— l,.2r>— 
do 1,6 (według rozporządzenia ministeryalnego z r. 1888 ma być zastosowali® 
wzniesienie korony wałów Cisy nad wielką wodę p ó ł t o r a  metra), na Adydz® 
w Tyrolu w sekcyi I. 0,8 ■ m, w sekcyi I. A  0,6 m, w sekcyi II. 0,5 m, w sekcy1
III. 0,6 m. na potokach górskich, jak  Brenta 1 m, a na rzece Missisipi w Am®' 
ryce 0,9 m.

Przyjęte więc dla W isły w Gralicyi wzniesienie korony wałów 0,5 m nalepy 
uważać za m i n i m a l n e ,  a zmniejszenie tego wzniesienia narazić może teren ob' 
wałowany na zalew i na ogromne szkody.

4) Co się tyczy u s u n i ę c i a  p r e s z k ó d  z profilu inundacyjnego W isły,
o ile W ydziałowi krajowemu wiadomo, domy w Dąbiu i Mogile na brzegu lewy10’ 
a w Niepołomicach na brzegu prawym zostały przeniesione za wał przy pomocy 
zasiłków z funduszów budowy, dwa zaś domy w Przylasku rusieckim i Rogowi® 
nad Wisłą, gdzie mieszkają dzierżawcy promu i przebywają powroźnicy, położoU® 
blisko granicy rosyjskiej na razie mogą być pozostawione w inundacyi, jak  dług0 
Rząd rosyjski nie przystąpi do podwyższenia wału lewego.

Usunięcie lasu w Łęgu i Mogile należącego do klasztoru Cystersów wyiua' 
gałoby wielkich kosztów, gdyż w czasie rokowań kierownika budowy zarząd dóbr 
klasztornych żądał zbyt wysokiego odszkodowania. Las ten wysokopienny nie wy' 
wołał zresztą w r. 1903 spiętrzenia wielkiej wody, gdyż stan wody w km 86 i 87> 
gdzie powinno być widoczne spiętrzenie, wynosił - j -  6,„ m nad średnią normalni 
(z r. 1900), podczas gdy ten stan w km 84 i 85 wynosił * 6,2„ m.

Czy i o ile kępy, las Mogilski i sporadycznie stojące drzewa należy z prO' 
filu inundacyjnego W isły  usunąć, zechce zbadać c. k. Namiestnictwo, jako władza 
sprawująca policyę wodną na rzekach spławnych, a W ydział krajowy nie omieszka 
pokrjrć ewentualnego odszkodowania z funduszu budowy, jeżeli się na to zgodzi 
c. k. Ministerstwo rolnictwa.

Jeżeli jednak wszystkie przeszkody z profilu inundacyjnego mają być usii' 
nięte za odszkodowaniem z funduszów obwałowania, byłoby pożądanem," aby Ad' 
ministracya państwa również nie wstrzymywała przepływu wody, jak  n. p. przeZ 
budowę fortu w Lasówce ad Płaszów, który częściowo wysunięty żostał poza prawy
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^ał w profp inundacyjny, lub przez budowę domu komisyjnego dla technicznej 
Uzby wodnej w Ujściu jezuickiem.

5. Co się tyczy p o ł o ż e n i a  k o r o n  ł a w e c z e k  ( ber m)  wzmacniających 
^ały oc\ gtrony lądu, to unormował W ydział krajowy w porozumieniu z c. k. Na
miestnictwem w instrukcyi z r. 1889 wysokość tych berm na 3 m pod koroną wa- 
°y> a to wedle normy przyjętej na W iśle w Prusiech. Jak z doświadczenia oka- 

się, bermy te są częstokroć zdyteczne nawet przy wałach ponad 3 m wyso- 
®ch, gdzie teren naturalny nie przepuszcza wody, natomiast w gruncie piaskowym 
n&Wet przy wałach 2-metrowych wzmocnienie jest potrzebne.

W ydział krajowy sądzi tedy, że co do wzmocnienia wałów bermami nale
żałoby pewna inicyatywę pozostawić kierownikom budowy i komisyom kolauda- 
eyjnym.

6j Zamiast wykonywania r d z e n i a  w a ł u  z g l i n y  w gruncie piaskowym 
^łaściwem jest użycie gliny na skarpy od strony W isły  celem utworzenia gęściej- 
Szej darni i zwiększenia odporności przeciw prądowi wody.

7) Co do otwierania r o w ó w  m a t e r y a ł o w y c h  zwracamy uwagę, że gdy 
Białuchy do granicy państwa i od Płaszowa do Niepołomic wały już są zbu

dowane, nie może przy tern obwałowaniu znaleśe w zupełności zastosowania prze
pis o pozostawieniu między rowem materyałowym a skarpą wału szerszego nie
naruszonego pasa rodzimego gruntu, gdyż rowy materyałowe już tam są wybrane 
? istniejący pas naturalnego gruntu nie może być rozszerzony. Zresztą powołu
jemy się co do tej kwestyi na tutejszą odezwę z cl. 10. kwietnia 1906, 1. 10.574.

8 ) Zarzut nieodpowiedniego d o b o r u  n a s i o n  t r a w  do obsiewu wałów 
polega widocznie na mylnej informacyi, do obsiewu bowiem używa się nasion traw 
Wysokich i niskich, a raczej traw tworzących darń zbitą i luźną, tak ażeby cała 
powierzchnia skarp i korony pokryta była gęstą darnią. Zresztą kraj. biuro melio
racyjne ma do dyspozycyi inżynierów, którzy także są obeznani z rolnictwem 
i potrafią dobrać mieszankę odpowiednią do rodzaju ziemi. Jeżeli zaś c.. k. Mini
sterstwo rolnictwa powołało jednego z funkcyonaryuszów kraj. biura melioracyj
nego na państwowego inspektora kultury torfowej i poleciło Drowi W iktorowi Zei- 
lerowi odbyć praktykę w kraj. biurze melioracyjnem, to może także i co. do odpo
wiedniego doboru nasion traw polegać na znajomości rzeczy tego biura.

9) U ż y w a n i e  k o r o n y  w a ł ó w  do  k o m u n i k a c y i  jest powszechnie 
Wzbronione, a to z dwóch pow odów : najpierw ponieważ korona wałów wskutek jeżdże- 
nia się obniża i wymaga ciągłego nadsypywania, a powtóre, ponieważ korona wałów 
używana do komunikacyi podczas powodzi, kiedy właśnie najpotrzebniejsze jest 
jej użycie dla dowozu materyałów ratunkowych, po ulewnych deszczach tak jest 
rozmokłą i śliską, iż przejazd i przechód z niebezpieczeństwem jest połączony. 
Dlatego też nie tylko w Europie, ale nawet w najmłodszem cywilizowanem pań
stwie, t. j. Zjednoczonych Stanach Ameryki północnej, gdzie nad rzeką Missisippi 
zbudowano 2.097 kilometrów wałów ochronnych, jeżdżenie po wałach jest wzbro
nione (Oester. Wochenschrift fur den óffentlichen Baudienst, zeszyt 30. z r. 1905, 
pag. 472). Stąd też np. w rozporządzeniu wykonawczem do kroackiej ustawy wo
dnej (§. 83. ustępu5.) jeżdżenie po koronie wałów jest bezwarunkowo wzbronione, 
podobnie jak i w wydanych dotychczas w G-alicyi ustawach konserwacyjnych.

Przypuszczenie, jakoby jeżdżenie po wałach zapobiegało gnieżdżeniu się 
szkodników (myszy, kretów itp.), jest złudzeniem, gdyż relacye kierowników bu
dowy wałów stwierdzają, że nie tylko w nasypach drogowych, lecz także kolejo
wych, po których kursują pociągi błyskawiczne (na przestrzeni Podgórze-Podłęże 
sąsiaduj ącej z obwałowaniem w mowie będącem) gnieżdżą się te szkodniki. Podobnie 
też nie można uznać za uzasadnione twierdzenia, jakoby jeżdżenie lekkimi wo
zami po gotowym wale 3 do 4 m wysokim mogło skomprymować dolne warstwy 
nasypu, jeżeli się zważy, że nieznaczne ciśnienię koła na koronie rozkłada się 
u podstawy na szerokość 14 do 17 m.

Jeżdżenie po koronie wałów byłoby dopuszczalnem tylko wówczas, gdyby 
wyszutrowano koronę wałów i taką drogę szutrowaną stale utrzymywano, jak to 
proponuje c. k. Ministerstwo rolnictwa, czemu jednak stoi na przeszkodzie kwestya



86

ponoszenia kosztów, a przeciw czemu przemawia kwestya użyteczności takiej 
drogi.

Ponieważ grunt pod obustronne wały W isły od JBiałuchy do granicy paI1' 
stwa i od Płaszowa do Niepołomic nie został wykupiony i użytkowany jest przez 
dotychczasowych właścicieli, musiałaby być przeclewszytkiem wykupioną korona 
wału, następnie wobec wysokości wałów przekraczającej 2 m musiałaby byc ko
rona z obu stron oporęczoną ze względów bezpieczeństwa.

Pomijając kwestyę wykupna gruntów, oblicza się koszta urządzenia jednęg0 
metra bieżącego drogi na wałach w rozmiarach proponowanych przez c. k. Mik1' 
sterstwo rolnictwa na podstawie cen praktykowanych przy równoległej do W isv  
drodze krajowej Kraków-Czyżyny-Cło, jak  następuje:

1. korytowanie 0.2 m głębokości a 2.5 szerokości z bankietami — K  31 g1,
2. 0.5 m3 tłuczonego sztutru porfirowego z Chełmka spła

wianego W isłą po 12 K  .  ............................................................................. 6 „ — n
3. szutrowanie 0.5 m 3 po 40 gr. . . . . . . — „ 20 «
4. walcowanie . . . . . . . . . — „ 13 n
5. poręcze z kątówek 2 X 6 =  12 lub ze starych rur osadzo

ne na betonie 2X 3.50=7.00  K  przyjm uje się tańsze poręcze po . 7 „  n-
U T U  9r

czyli 13.640 koron za jeden kilometr.
Długość W isły od mostu kolei państwowej do granicy państwa, wzgięd111® 

Niepołomic- wynosi okrągło 24 km., droga więc urządzona po obustronnych wałach 
na długości 48 km kosztowałaby 6 54 .72 0  koron.

Mimo tak znacznych kosztów droga ta nie mogłaby być oddaną do publi
cznego użytku, gdyż szerokość między poręczami wynosiłaby (strącając po 3 cin; 
na bankiety i poręcze po każdej stronie) tylko 2 .40  m, na której to szerc :osd 
nie m ogłyby się minąć wcale dwa wozy.

W obec tego stanu rzeczy W ydział krajowy nie mógłby doradzać Sejmowi 
przyjęcia części kosztów urządzenia i utrzymania takiej drogi na fundusz krajowy; 
a prawdopodobnie także i c. k. Ministerstwo rolnictwa nie przyjmie na fundusz 
melioracyjny tak znacznego nieproduktywnego wydatku, zwłaszcza że z powodu 
licznych żądań krajów fundusz ten nie wystarcza już obecnie na pokrycie datkoW 
państwa do właściwych robót melioracyjnych.

10. W  dotychczasowych specyalnych ustawach melioracyjnych zastrzeżono 
ustawom konserwacyjnym z o r g a n i z o w a n i e  o b r o n y  g r o b e l ,  oraz wydame 
innych zarządzeń potrzebnych dla utrzymania wykonanych budowli po ukończe
niu robót.

§. 9. uchwalonego pzzez W ys. Sejm d. 11. listopada 1905 projektu ustawy 
konserwacyjnej dla obwałowania W isły i Sanu w powiecie Tarnobrzeskim zawiei-3, 
szczegółowe postanowienia co do obrony wałów, wydanie zaś przepisów w drodze 
rozporządzenia porucza- c. k. Namiestnictwu w porozumieniu z W ydziałem kra
jowym .

Jakkolwiek więc w myśl specyalnych ustaw mają być ułożone osobne 
przepisy o obronie wałów dla każdego przedsiębiorstwa, pożąda-nem jest wydani® 
zapowiedzianej przez c. k. Prezydynm ogólnej instrukcyi tak dla obrony wałoW, 
jak  i ratowania ludności na wypadek powodzi.

Kwestye powyższe pod 4) do 10) wymienione a poruszone w powoł uiej 
na wstępie odezwie nie stoją w ścisłym związku z projektem podwyższenia wałoW 
nadwiślańskich poniżej Krakowa, a o ile przy poruszeniu tych kwestyj zamie
rzono poddać krytyce budowę wałów prowadzoną przez W ydział krajowy i w ten 
sposób powód zalewu prawego brzegu W isły w r. 1903 przypisać nie niwelecie 
niedostatecznej, opartej na datach c. k. Starostwa krakowskiego (ilości 2.800 np 
wielkiej wody), lecz wadliwemu wykonaniu wału, W ydział krajowy skontatowac 
musi, że prawy wał nadwiślański w Płaszowie, który w r. 1903 przerwany został 
w dwóch miejscach od km 8,600 do 8,670 i od km. 8,689 do 8,774, zbudowany 
został przez techniczne organe rządowe, a wykonane w r. 1896 przez techniczne 
organa krajowe podwyższenie starego wału wynosiło nad pierwszą przerwą 0.3 m, 
nad drugą zaś zalewie 0.15 do 0.20 m.



, Ponieważ z opracowanym w r. 1903 projektem podwyższenia wałów nad- 
.ańskicli poniżej Krakowa powikłano tyle najróżnorodniejszych kwestyj, których 

yjaśnienie i załatwienie, o ile wnosić można z badania projektu, wymagałoby 
nowii ze dwa lata czasu, zatem dla przyspieszenia załatwienia tej niecierpiącej 

zWłoki sprawy, której nagłość uznaje także Administracya państwa, upraszamy 
c- k. Namiestnictwa o wyjednanie u c. k. Ministerstwa zarządzenia konferencyi 

c- .k. Prezydyum, w której wzięliby udział delegaci c. k. Ministerstwa rol
nictwa (departamentu wodnego c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych) c. k. Dy- 
r cyi budowy dróg wodnych, c. k. Namiestnictwa i W ydziału krajowego.

II. Sankcya projektów ustaw.

Jakkolwiek na wstępie powołanej tamtejszej odezwy c. k. Prezydyum 
Podało jako powód nieprzedłożenia do Najwyższej sankcyi trzech projektów ustaw 
Potrzebę przerobienia projektów, to jednak w drugiej części tej odezwy zakwe- 
styonowano wymiar mającego się_przyznać 50°/y zasiłku z pańtwowego funduszu 
melioracyjnego, wskutek czego zmienione projekty ustaw miałyby być ponownie 
Przedłożone W ys. Sejmowi do uchwały.
, Co do górskiego charakteru W isły od Krakowa do Niepołomic, który za-
kwestyonowany został przez zastępców ę.< k. Rządu w protokole z 7. kwietnia 
1905, podnosi c. k. Ministerstwo rolnictwa, że delegat W ydziału krajowego nie 
Podniósł przeciw wywodom zastępców c. k. Rządu żadnych zarzutów, że Wisła 
Pod Krakowem posiada mniejszy spad, aniżeli Adyga, oraz że 50°/, zasiłek pań
stwowy przyznany został na regulacyę i obwałowanie W isły szląskiej od Stru
mienia do ujścia Białki z dotacyi wodnej ze względu na szczególne stosunki 
(.rzeka graniczna), nie zaś z funduszu melioracyjnego.

Zastępca W ydziału krajowego nie podnosił wprawdzie zarzutów przeciw 
Wywodom powołanego protokołu, gdyż twierdzenie, jakoby W isła pod Krakowem 
me była rzeką górską, nie zostało poparte żadnymi m otywam i; jak jednak z udzie
lonego nam odezwą c. k. Namiestnictwa z d. 11. września 1905 1. 98.757 orygi
nalnego protokołu okazuje się, zastępca ten nie zgodził się także z tymi wywo
dami, a podpisał tylko zamieszczone w języku polskim na lewej stronie protokołu 
Redagowanego w języku niemieckim oświadczenie co do wykonania muru ochron
nego i wału od Podgórza do Płaszowa z funduszu budowy utworzonego ustawą 
z d. 26. września 1900 dz. u. kraj. Nr. 101.

Że spad W isły  pod Krakowem jest mniejszy,, aniżeli spad Adygi w Tyrolu, 
zaznaczył to już W ydział krajowy w odezwie z d. 29. kwietnia 1905 1. 36.290, 
mimo to jednak ta przestrzeń W isły nie jest nizinną, bo oprócz spadu charakte
ryzują rzekę górską inne momenty przytoczone w tej odezwie, jak  przeważające 
górskie dorzecze (%  całego dorzecza pod Krakowem), materyał, jaki toczy Wisła 
Pod Krakowem, a przedewszystkiem różnica między ilością małej a wielkiej wody 
(na W iśle 1 : 70, a na Adydze 1: 47), wreszcie górski charakter objętych proje
ktem prawych dopływów W isły  w powiecie Wielickim, Zabawa, Srawa i Podłę- 
zowka, z których pierwszy dla powstrzymania materyału w górze ma byc 
zabudowany.

Dlatego też techniczne organa rządowe uważały dotychczas W isłę w 1 !a- 
licyi za rzekę górską (Wildfłuss), jak się to okazuje z memoryału c. k. kraj. Dy- 
rekcyi budownictwa w Krakowie z d. 18. lutego 1857 1. 1.147, a nawet pruski 
tajny radca budownictwa H. Keller w obszernej monografii W isły  uznał Wisłę 
pod Krakowem za rzekę górską, a poniżej Dunajca za rzekę górską przepływa
jącą w nizinie.

Czy na regulacyę i obwałowanie szląskiej W isły od Strumienia do ujścia 
•Białki przyznany został 5U"/0 zasiłek z dotacyi wodnej, lub funduszu melioracyj
nego, jest dla kraju obojętne, a W ydział krajowy notuje ten fakt, jako illustracyę 
Powtarzanego często przez c. k. Rząd faworyzowania (lalicyi, że c. k. Rząd przy- 
znał na obwałowanie granicznej W isły na Szląsku zasiłek 50%  z dotacyi wodnej, 
podczas gdy po kilkuletnich rokowaniach odmówił zasiłku z tej dotacyi na obwa



łowanie granicznej W isły  w powiecie Dąbrowskim i to w żądanej przez W ydzl, 
krajowy skromnej wysokości iO°/0- Nadto należy tu także sprostować twierdz©11.10’ 
jakoby W isła szląska na całej długości od Strumienia do ujścia Białki stanowi1 
granicę państwa, gdyż od Strumienia do Zarzecza oba brzegi leżą na terytory®1® 
Szląsku austryackiego, — a w r. 1886 podczas zwiedzania robót przez inżynierom 
kraj. biura melioracyjnego prowadził Rząd krajowy szląski roboty przy porn©©? 
50°/# zasiłku państwowego właśnie na tej przestrzeni, która nie stanowi gram0/  
państwa.

Gdyby nawet jednak mimo tych decydujących znamion nie przyznało ©' 
k. Ministerstwo rolnictwa W iśle pod Krakowem charakteru rzeki górskiej, 
jednak odmówienie zasiłku 50°/c z funduszu melioracyjnego na obwałowanie, ktor® 
ma na celu, jeżeli nie wyłącznie, to przynajmniej częściowo odprowadzenie wo© 
górskich, nie ma uzasadnienia w państwowej ustawie melioracyjnej z d. 30. cz©r' 
wca 1884, Dz. p. p. Nr. 116. Ustęp 1. §. 6. tej ustawy bowiem przewiduje udzi© 
lenie 50°/c zasiłku dla tych przedsiębiorstw, które mają za przedmiot wyłączfl1? 
albo c z ę ś c i o w o  urządzenia dla nieszkodliwego odprowadzenia wody górski©J 
(ausschlieslich oder t h e i l w e i s e  Yorkehrungen zur unschadlichen Ableitung e}' 
nes Gebirgswassersa) ; — gdy zaś samo ę. k. Ministerstwo rolnictwa przyznało, 12 
W isła pod Krakowem z 2/3 części dorzecza swego odprowadza wody górskie, przy' 
toczone postanowienie ustawy niewątpliwie do obwałowania W isły pod Kraków©1® 
powinno być zastosowane bez względu na to, czy spółki wodne przyczynią się d° 
kosztów, czy też ich datek pokryje w myśl uchwalonych przez Sejm projektom 
ustaw fundusz krajowy.

W idocznie też tak interpretowało c. k. Ministerstwo rolnictwa postanowi©' 
nie §. 6. państwowej ustawy melioracyjnej, udzielając 50°/c zasiłku na rowy 0(1' 
prowadzające wodę z wylotów drenowych w gminach Scharndorf, łłóflein i B©' 
hrau w Austryi dolnej, a co najbardziej godne uwagi, przyznało nawet 50°/# z&' 
siłek, nie na odprowadzenie wód górskich, lecz na n a w o d n i e n i e  gruntów n® 
lewym brzegu rzeki Avisio w Tyrolu, czego powołany reskrypt ministeryalny 
wcale nie wyjaśnia. Co więcej, wedle preliminarza państwowego funduszu meliO' 
racyjnego na r. 1905 przyznało c. k. Ministerstwo rolnictwa z tego funduszu 50 /» 
zasiłek na wykonanie rowu odwodniającego Lano w Tyrolu, który wedle spraw©' 
zdań Sejmu tyrolskiego z r. 1902—1903 (alegat 71) ma na celu o s u s z e n i e  2®' 
bagnionej niziny na prawym brzegu Adygi przez obniżenie wód stojących (Seń! 
kung der s t a g n i e r e n d e n  Wasser, beziehungsweise Ableitung durch Reguh©' 
rung des ganzen Grabenlaufes des Lanaer-Nalser-Giessens, sowie des Krepsbaches)-

W obec takich precedensów w innych kraj ach koronnych W ydział krajowy 
musiałby uważać odmówienie zasiłku 50°/0 na obwałowanie W isły  od Krakowa do 
Niepołomic za pokrzywdzenie Galicyi i z tego powodu uprasza gorąco c. k. Prezy' 
dyum o poparcie uchwalonego przez Sejm w^projektach ustaw rozkładu koszto^ 
na kraj i państwo z całym naciskiem i życzliwością, na jakie ta sprawa zasługuj©-

Dla rozstrzygnięcia sporów technicznych między Administracyą państw3 
a Reprezentacyą kraju powoływano wprawdzie ekspertów zagranicznych, jak  np- 
przy regulacyi rzeki Traun w Austryi górnej, którą przeprowadza c. k. Rząd wy' 
łącznie na koszt skarbu państwa; — W ydział krajowy nie stawia jednak wniosku 
na powołanie takiej ekspertyzy dla rozstrzygnięcia kwestyi, czy obwałowani® 
w mowie będące ma na celu nieszkodliwe odprowadzenie wody górskiej, bo sądzi, 
że wobec wyraźnego postanowienia państwowej ustawy melioracyjnej c. k. Mini' 
sterstwa rolnictwa po ponownem rozważeniu tej sprawy przychyli się do uchwał 
sejmowych.

III. W sprawie budowy muru ochronnego i prawego wału
nadwiślańskiego

od nasypu kolei państwówej w Podgórzu do Płaszowa pozwalamy sobie zwróci© 
uwagę c. k. Prezydyum Namiestnictwa, że W ydział krajowy wcale nie wstrzymyf 
wał wykonania tych robót, jak  to podniesiono w końcowym ustępie powołanej 
odezwy tamtejszej, lecz przeciwnie uważając zamknięcie tego wału od Podgórza d©
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, aszowa za sprawę niecierpiącą zwłoki, w ciągu lat 1904 i 1905 odnosił się kil- 
^potnie tak do c. k. Prezydyum i J. E. p. Ministia dla Galicyi, jako też bezpo- 
,r®dnio do c. k. Ministerstwa rolnictwa o upoważnienie do zbudowania wału na 
j6! przestrzeni według projektu z r. 1903. Mianowicie prosiliśmy o wyjednanie 

upoważnienia względnie o zatwierdzenie niwelety celem rychłego rozpoczęcia 
^ t  odezwami wystosowanemi do c. k. Prezydyum:

a, 1) z d. 14. marca 1904 1. 26.141; 2) z d. 15. kwietnia 1904 1. 37.762; 
z d. 9. lipca 1904 1. 66.816; 4) z d. 29. lipca 1904 1. 72.518; 5) z d. 18. sierp- 

1904 1. 81.940: 6) z d. 12. września 1904 1. 87.628; 7) z d. 22. października 
^°4 1. 98.178; 8) z d. 14. listopada 1904 1. 110.319; 9) z d. 16. stycznia 1905 1. 
•165; 10) z d. 11. marca 1905 1. 23.529; 11) z d. 14. kwietnia 1905 1. 35.451; 
w z d. 26. czerwca 1905 1. 58.675.

Nadto odnosił się W ydział krajowy w tej sprawie do o. k. Namiestnictwa 
Odezwami z d. 18. kwietnia 1904 1. 37.770 i z d. 4. października 1905 1. 87.648, 
jj0_JE. p. Ministra dla Galicyi pismem z d. 18. marca 1904 1. 26.547 i bezpośre
dnio do c. k. Ministerstwa rolnictwa pismami z d. 22. lipca 1905 1. 69.681 i z d. 
*4. sierpnia 1905 1. 75.235.
, W obec tego W ydział krajowy zastrzedz się musi przeciw zarzutowi, ja- 
?°by wstrzymywał zamknięcie prawego wału nadwiślańskiego od Podgórza do 
paszowa, bo przeciwnie zarzut ten może spotkać tylko Administracyę państwa, 
ftóra ze względów fiskalnych nie pozwalała zbudować wału według niwelety pro- 
!ektu z r. 1903, lecz tylko do wysokości zwierciadła wielkiej wody z r. 1903, 
ewentualnie 0-5 m ponad to zwierciadło, które jest niższe od l -4 m od projekto

wo- ^anej niwelety.
Nadmieniamy przytem, że skoro c. k. Prezydyum oświadczyło obecnie, 

n& 12 c. k. Ministerstwo rolnictwa zgodzi się na dotyczący wuiłsek, W ydział krajowy
ilny °4niósł się odezwą z dnia 22. kwietnia rb. 1. 14.999 do c. k. Namiestnictwa o za-
dio- Sądzenie postępowania wodno-prawnego, wydanie konsensu na budowę i wywła-
(f/t ®zozenie gruntów pod budowę tego wału od km 10-130 do km 12'909 w gminach
T/fCr baszów, Dąbie i Podgórze,
za'
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Alegat 5. do sprawozdania Wydziału krajowego 1. 112.481/06.

O d p i s
protokołu z 19. października 1906 w sprawie obwałowania 
sły od mostu kolei państwowej w Krakowie (Podgórzu) do gra' 

nicy państwa względnie Niepołomic.

^ r o to łr ó ł
i

spisany w Krakowie, dnia 19. października 1906 w sprawie wyniku doc hodz®11' 
przeprowadzonych na konferencyi, zarządzonej przez c. k. Namiestnictwo gal1 ‘ 
< Itto 20. września 1906 1. 13318/pr. wskutek reskryptu c. k. Ministerstwa roJnict^ 
z dnia 3. września 1906 1. 19715, odnoszących się do projektu obwałowania W lS™ 

na przestrzeni od mostu kolei żelaznej Kraków-Podgórze do granicy Państwa
względnie do Niepołomic.,

O b e c n i :

1. Jako zastępcy rządu :
Dr. Stanisław Ustyanowski c. k. radca Namiestnictwa i Roman Ingarden 

c. k. starszy radca budownictwa jako delegaci galic. c. k. Namiestnictwa,
Artur Herbst, c. k. starszy radca budownictwa jako delegat c. k. Minister' 

stwa rolnictwa,
Jan Czerwiński, c. k. radca budownictwa ze strony Dyrekcyi dla b u d o ^  

dróg wodnych w c. k. Ministerstwie handlu,
Ludwik Regiec, c. k. starszy inżynier, kierownik regulacyi rzeki Wisły-

II. Jako zastępcy galic. W ydziału krajowego:
Zastępca Marszałka krajowego c. k. Radca dworu, Dr. Tadeusz Piłat, 
Andrzej Kędzior, dyrektor krajowego biura melioracyjnego,
Stanisław Szczepanowski, starszy inżynier kraj. biura melioracyjnego.

W  celu wyjaśnienia i rozstrzygnięcia kwestyi technicznych, jakia17się wy' 
łoniły przy projekcie uzupełnienia względnie podwyższenia wałów W isły na przy 
strzeni między mostem kolejowym Kraków-Podgórze a granicą Państwa względu1® 
Niepołomicami objawił W ydział krajowy życzenie zwołania konferencyi, które®11 
to życzeniu uczyniło zadość c. k. Ministerstwo rolnictwa reskryptem z dnia 
września 1906 do 1. 19.715.

Wskutek zarządzenia c. k. galic. Namiestnictwa z dnia 20. września 1906 d°
1. 13.318/pr. rozpoczęła się konfereneya dnia 16. października 1906 w Krakowie-
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. Po w y I: z er p uj ą cg m omówieniu sprawy objechano i oglądnięto dnia 1(1. pa- 
^^ernika 1906 przestrzeń, będącą przedmiotem dochodzeń komisyjnych, poczem 
i Krakowie w dniach 17— 19 października 1906 wyjaśniono odnośne techniczne 

estye i pi zeprowadzono potrzebne hydrotechniczne obliczenia.
Konferencya doszła do następujących, zgodnie powziętych

TJ c  ł i  w  a  ł :

I. Trasa wałów.

 ̂ a) Dla przestrzeni od mostu kolejowego do ujścia Białuchy km rzeki 79'19— 
®1 przedłożono komisyi szczegółowy plan sytuacyjny, w który wkreślono zielo- 

, kolorem trasę obustronnych wałów na podstawie porozumienia się W ydziału 
rajowego z c. k. Expozyturą Dyrekcyi budowy dróg wodnych.

W  myśl postanowień objętych reskryptem c. k. Ministerstwa rolnictwa 
* dnia 8. września 1906 1. 24.244 sprawdziła komisya położenie trasy pomienionych 

ałow i uznała trasę tę za odpowiednią.
Przytem nadmienia się jednakże, że wrazie, gdyby przy szczegółowem 

opracowaniu projektu okazała się potrzeba przesunięcia trasy lewego wału ku lą- 
°wi na przestrzeni rzeki km 80-2—8P8 należałoby to przesunięcie uwzględnić 

Przy sporządzeniu szczegółowego projektu.
Ponieważ Dyrekcya budowy dróg wodnych projektuje połączenie ładowni 

na lewym brzegu W isły w Krakowie ze stacyą kolejową Grzegórzki, uważa komi
k a  za uzasadnione, aby koszt zabezpieczenia lewego brzegu W isły w przylegaj ą- 
|jej części tejże między km 79-26U—79‘67 również pokryto z funduszu budowy 
11 'óg wodnych, a względnie, aby budowle zabezpieczające wykonano aż do końca 
P°mienionej stacyi położonego od strony odpływu.

h) Trasę wałów w przestrzeni rzeki od ujścia Białuchy do granicy państwa, 
Względnie od Płaszowa do Niepołomic km rzeki 8P91 —103 należy poprowadzić 
Wzdłuż istniejących już zrekonstruowanych wałów.

II. Ukształtowanie łożyska rzeki

a) W  przestrzeni rzeki między mostem kolei państwowej km 79‘19 a wy
lotem kanału lateralnego, projektowanego przez c. k. Dyrekcyę dróg wodnych na 
le\vym brzegu W isły w km 814/5 należałoby ze względu na to, że trasa prawego 
^ału leży tuż nad brzegiem rzeki, skopać brzeg lewy na głębokość do PO m nad 
spiętrzonem zwierciadłem wody przez projektowany jaz w km rzeki 81‘0 na sze
rokość, jaka okaże się potrzebną, względnie aż do uzyskania potrzebnej pojemno
ści koryta rzeki. Bliższe szczegóły co do sposobu wykonania tych wykopów, zo
staną ustalone przez krakowską ekspozyturę c. k. Dyrekcyi budowy dróg wodnych 
w porozumieniu się z biurem melioracyjnem W ydziału krajowego.

b) W  przestrzeni rzeki km 814/ 3—(D3 należy dla koryta rzeki w myśl po
stanowień komisyi międzynarodowej dla regulacyi W isły z r. 1896 i 1901 przyjąć 
Profil podwójny, mianowicie dla średniej wody normalnej i dla średniej wielkiej 
Wody, i ukształtować go w ten sposób, jak to jest przedstawione w dołączonym 
szkicu dla przestrzeni rzeki powyżej i poniżej ujścia potoku Dłubni.

Koszta, jakieby wynikły z powodu potrzebnego w tym celu skopania, na
tężałoby pokryć z państwowego funduszu budowli wodnych.

Odnośnie do powyżej przyjętego profilu właściwego koryta rzeki będzie 
należało utrzymywać kultury wikliny zewnątrz koryta dla normalnej wody na ła
weczkach, położonych w wysokości od 0-60 m do D00 m nad tą wodą, tudzież na
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brzegach tylko tak długo, dopóki nie zostanie przez namulenie osiągniętą unori»° 
wana wysokość brzegów.

Po osiągnięciu powyżej opisanego ukształtowania się brzegów należało J 
odnośne powierzchnie ubezpieczyć według potrzeby darniną.

W  tych przestrzeniach koryta rzeki, w których jeszcze nie osiągnięto Pr® 
jektowanej głębokości koryta rzeki przy stanie średniej wody normalnej 
do 1'24 m) należałoby wykonać potrzebne roboty dla pogłębienia.

III. Spady.

Ze względu na pogłębienie koryta rzeki, które w ostatnich latach dalej 
postąpiło, okaznje się potrzebnem przyjąć dla obliczenia spadów jako p o d s t a w ę  
obecny stan rzeki.

a) Normalnemu stanowi wody odpowiada na podstawie spostrzeżeń z ostó 
tnich 6 lat od 1900 do 1906 stan na wodoskazie w Krakowie — l -60 m na wodo 
skazie w Niepołomicach -|- 1'75 m.

W ziąwszy pod uwagę trwały staD wody od 8. do 16. września 1903, 
okazuje się:

w km 78-620 rzędna 198-963-1-61 =  197-363,
„ „ 101-068 „ 188-616+1-76 =  190-366,

a więc I =  0-3099°/00 okrągło 0-31°/00.
b) Spad wielkiej wody wypada większy jak spad wody normalnej z P0' 

wodu skrócenia biegu przy większej wodzie.
Obliczenie spadu wielkich wód przedstawia pewną trudność z powodu, ze 

w mowie będąca przestrzeń rzeki jest dotychczas tylko częściowo obwałowaną, 
wskutek czego obecny przepływ wielkich wód nie daje dostatecznego obrazu 
o przyszłym przebiegu tychże po wykonaniu obustronnych wałów.

W ziąwszy pod uwagę przestrzeń rzeki km 82—87, która jest obecni0 
obustronnie obwałowaną, jakoteż przebieg wielkiej wody z r. 1903, która się tu 
pomiędzy wałami mieściła, przedstawi się obliczenie spadku, jak następuje:

km 82, rzędna wielkiej wody 202-66 m 
„ 87, „ „ „ 200-67 m

z czego I  =  0-376°/00.
Przy uwzględnieniu przyszłej długości biegu wody w przestrzeni między 

wodoskazami w Krakowie i Niepołomicach, wynoszącej 20-6 km zamiast d ł u g o ś c i  
łożyska rzeki o długości 22-648 km, otrzyma się spadek 0-34°/00.

Po wyczerpującem rozpatrzeniu przyjęto ze względu na to, że spad wiel
kiej wody w r. 1903 w przestrzeni km 82— 87 został wywołany przez depresyę, 
powstałą w Niepołomicach, do obliczenia pojemności dla przepływu wielkiej wody, 
powyżej wypośrodkowany spadek 0-34°/ł#.

IV. Objętość wielkiej wody.

Objętość wielkiej wody należałoby przyjąć w myśl reskryptu c. k. Mini
sterstwa rolnictwa z dnia 16. lutego 1906 1. 606 na 3.300 m 3 na sekundę, zaś przy 
wypośrodkowaniu pojemności profilów użyć dla obliczenia chyżości wzór Siedeka, 
zaś dla cofek i depresyi wzoru Ruhhnanna.

V Wymiary wałów.

Szerokość korony wałów ma wynosić 3-0 m, szkarpy od strony wody 
o nachyleniu 1 : 2, zaś od strony lądu 1 : l l/.r
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i . . Korona wałów ma leżeć 0-5 m nad wypośrodkowanem zwierciadłem wiel-
le] Wody, ponieważ ta nadwyżka okazuje się pożądaną z powodu większego 
zniesienia się nurtu przy brzegach wklęsłych, tudzież użycia ziemi do usypania

■ Od strony lądu należy wykonać w wysokości 2'5 m pod koroną wału ła
szk i. Szerokość tychże ma wynosić stosownie do użytego materyału 2 3 m.
, Gdyby te ławeczki miały służyć do komunikacyi wozowej, którą to kwe-

należy ustalić przy dochodzeniu wodno-prawnem, należałoby je  wyszutrowac.

VI. Rowy materyałowe.

. ; Row y materyałowe mają być zakładane wzdłuż brzegów, przyczem należy 
mieć na względzie, o ile możności utworzenie regularnych linii brzegów, tudzież
P°ziomów.
, W  szczególności ma dno rowów materyałowych mieć spad ku rzece. W y
d a n ia  progów poprzecznych między rowami materyałowymi należy zaniechać.

VII. W  obrębie przyszłego terenu zalewowego należy wszystkie tamże 
Położone domy, stare wały, wstrzymujące odpływ wielkiej wody, płoty, szeregi 
orzew, krzaki usunąć, a potrzebną na to kwotę wstawić do kosztorysu.

W  szczególności jest wskaznem skopanie i wyrównanie terenu położonego
P° lewym brzegu w km 82 (w pobliżu sąsiedniej cegielni).

Gelem wskazanego usunięcia części fortu Lasówka (Las Płaszowski) 
® 'Względnie odnośnych zarośli, które leżą w inundacyi po prawym brzegu w km 

należy wdrożyć osobne rokowania.
Las wysokopienny w Moglie, położony w km 88—89 może pozostać, 

Jednakże należy wszystkie w nim znajdujące się zarośla usunąć.

VIII. Ponieważ na prawym brzegu rzeki w km 79% jest projektowany 
Przez Dyrekcyę budowy dróg wodnych wjazd do przyszłego portu Płaszowskiego, 
piożna prawo-brzeżny wał w przestrzeni km 79V2 — 79% uważać jako tymczasowy 
1 stosownie do tego przyjąć szerokość korony 2'0 m.

IX . Komisya uważa za wskazane, aby opracowano instrukcye dla służby
* celu ochrony wałów, tudzież organizacyi tejże podczas wielkich wód dla rzeki 
Wisły na całej je j długości.

X . Obecnie istniejące niskie wały po lewym brzegu rosyjskim W isły po
niżej km 103 wywołują w tem miejscu depresyę poziomu wielkiej wody.

Tę okoliczność należy przy niwelecie prawego wału w ten sposób uzwzglę- 
dnić, iż wykona się przejście tejże niwelety w koronę wału istniejącego poniżej 
km 103 na długości około 4 km, mianowicie po połowie powyżej i poniżej km 103.

X I. Zastępcy W ydziału krajowego oświadczają, że jakkolwiek według ich 
udania %  części dorzecza W isły po Kraków ma charakter górski, wskutek czego 
przewidziano w projektach ustaw przedłożonych galic. Sejmowi 50% datek z pań
stwowego funduszu melioracyjnego, zgadzają się na przedłożenie Sejmowi nowych 
projektów ustaw, według których wzmiankowane obwałowania będą miały byc 
Wykonane jako przedsiębiorstwa spółkowe wzgl. gminne pod kierownictwem W y 
działu krajowego. W  tym wypadku zostałyby datki państwa i kraju^w myśl 
postanowień reskryptu c. k. Ministerstwa rolnictwa z dnia 26. października 1905 
k 19.287 na podstawie odnośnej ustawy z dnia 30. czerwca 1884 dz. u. p. Nr. 116 
Wymierzone w równej wysokości.

Komisya zgadza się z tem końcowem oświadczeniem.
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X II. Niniejsze postanowienia komisyi należy przedłożyć do decyzyi \  
Ministerstwa rolnictwa z prośbą o porozumienie się w tej sprawie z c. k. Mm1' 
sterstwem spraw wewnętrznych i handlu.

W  nadziei zatwierdzenia niniejszych uchwał należałoby bezzwłocznie przy* 
stąpić do opracowania szczegółowych projektów.

Zakończono i podpisano z uwagą, że poruszona w reskrypcie c, k. Mmi 
sterstwa rolnictwa z dnia 20. lipca 1906 1. 21.524 sprawa dochodzeń na miejscu- 
tycząca się zmiany instrukcyi dla wykonania wałów wiślanych, nie mogła byc 
wziętą pod obrady z powodu braku czasu. Obrady te odracza się przeto ua 
później.

Zastępcy W ydziału krajowego upraszają o odpis niniejszego protokołu.



Alegat 6. do sprawozdania Wydziału krajowego L 112.481/06.

O d p i s

odezwy Wydziału krajowego z d. 24. stycznia 1906 1. 114.885 
do c. k. Namiestnictwa.

Zwracając •/■ załączniki tamtejszej odezwy z d. 27. listopada 1905 1. 
j68.505 (2 sprawozdania c. k. Starostwa sanockiego i 4 teki), tudzież protokół z d. 
10. kwietnia 1905 udzielony przy tamtejszej odezwie z d. 7. sierpnia 1905 1. 
114.488, oznajmiamy c. k. Namiestnictwu stosownie do reskryptu c. k. Ministerstwa 
rolnictwa z d. 23 lipca 1905 1. 36.209 ex 1904, co następuje:

A) Co do wyniku reambulacyi projektu uzupełnienia regulacyi Wisłoka i Pielnicy
z dopływami.

"W protokole z d. 10. kwietnia 1905 zakwestyonowali delegaci c. k. R ządu :
I. trasę regulacyjną "Wisłoka między mostem na gościńcu podtatrzańskim 

1 mostem kolei państwowej, od km 6,5 do 5,s na długości 700 m, żądając zastoso
wania łuków zamiast linii prostej dla zmniejszenia spadu;

II. szerokość normalną W isłoka, żądając powiększenia szerokości, tak ażeby 
Zamiast projektowanego stosunku głębokości do szerokości 1 : 15 (0,6 do 7,6 m), 
stosunek ten wynosił 1 : 25;

III. zastosowanie tam faszynowych dla ubezpieczenia brzegów Wisłoka, 
Żądając zastąpienia ich budowlami kamiennemi;

IV. projektowany za wielki spad dopływów W isłoka i Pielnicy, który do
chodzi do 7U/00;

V. wreszcie wymiar 50%  zasiłku z państwowego funduszu melioracyjnego, 
gdyż wedle ich zdania tylko W isłok, który prowadzi żwir, może być uważany za 
Wodę górską, dopływom z ł  W isłoka, mimo znacznego ich spadu nie może byc 
przyznany charakter wód górskich, bo nie prowadzą żwiru, lecz tylko namuł, 
a nadto przestrzenie tych dopływów objęte projektem nie są położone w górach, 
lecz w kotlinie W isłoka.

ad I) Trasy regulacyjnej W isłoka od km 6,B do 5,s, gdzie ta rzeka płynie 
między rozległemi szutrowi'.kami i po każdej wielkiej wodzie zmienia łożysko, nie 
uważa W ydział krajowy za definitywną, bo trasa ta. zależną będzie od kierunku 
i stanu łożyska, jakie się wytworzy bezpośrednio przed rozpoczęciem robót na tej 
przestrzeń1 (w ostatnim roku budowy). Zasadę postawioną przez delegatów c. k. 
Rządu, aby trasa była prowadzoną w łukach, W ydział krajowy uważa za zupeł
nie słuszną, w tym wypadku jednak powyższa zasada z trudnością da się zasto
sować z powodu bliskości L mostów, drogowego i kolejowego, pod które łożysko 
W isłoka musi być przeprowadzone w kierunku normalnym (równoległym do fila
rów mostów).

ad II)  W  proj ekcie przewidziano przekrój normalny dla Wisłoka :
a) powyżej ujścia Pielnicy z dorzeczem 219,7 km2 dla ilości średniej wody 

normalnej Q2, '4 l ,8 m 2 o szerokości dna 6I ; , a. głębokości wody 0 (r,’ni, tak iż przy



nachyleniu skarp budowli 1 : V j2 szerokość zwierciadła wody wynosi 7I5 ni, a s 
sunek głębokości do szerokości zwierciadła wody Ol5: 7IB= 1: 15;

b) poniżej ujścia Pielnicyz dorzeczem 321 do 380 km2 dla Q ,2~ 3 ,2 m ? o sz°' 
rokości dna 8 ,, m, a głębokości wody O,5 m, tak iż przy nachyleniu skarp bud0' 
wli 1 : i y 2 szerokość zwierciadła wody wynosi 9 ,5 m, a stosunek głębokości d° 
szerokości zwierciadła wody 0 IB. 9 ,5= 1: 19.

W edle doświadczeń zrobionych przez W ydział krajowy przy regulacY1 
Biały stosunek głębokości do szerokości 1: 15 okazał się odpowiedni, a gdy 
słok w stosunku do innych rzek karpackich prowadzi przystanie średnim normalny111 
i niskim daleko mniejszą ilość wody, powiększenie szerokości przy równoczesneC1 
zmniejszeniu głębokości nie byłoby wskazane, gdyż wskutek tego znacznie by sl? 
zmniejszyła chyżość i żywa siła wody, a uregulowane łożysko podlegałoby' zaszU' 
trowaniu.

Gdyby c. k. Ministerstwo rolnictwa miało obstawać przy powiększeniu 
szerokości wody normalnej, W ydział krajowy m ógłby się zgodzić co najwięcej na 
takie powiększenie szerokości, ażeby głębokość wody normalnej wynosiła 0,4 U1 
powyżej ujścia Pielnicy, a 0 ,46 m poniżej Pielnicy.

W  takim razie przedstawiałby się normalny przekrój poprzeczny W is ło k a ,  
j  ak następuj e :

a) powyżej Pielnicy, gdzie powierzchnia przekroju średniej wody normal" 
nej wynosi 3,375 m 2, wynosiłaby szerokość zwierciadła wody przy głębokości 0 ,4 ^
9 ,0 m (szerokość dna 7,g m) zamiast 7,. (w dnie 6,0 m), stosunek zaś głębokość1 
do szerokości 0,4 : 9 „ =  1 : 22,5 ;

b) poniżej Pielnicy, gdzie powierzchnia normalnego przekroju mierzy 4,3tb 
m 2, wynosiłaby szerokość zwierciadła wody przy głębokości 0 ,4G m 10,2 m zamiast 
9,5 m (szerokość dna 8,g m zamiast 8,0 m), a stosunek głębokości do szerokości 
0,40 • ‘10,2=#1: 2 2 .

Dalsze zwiększenie szerokości poniżej ujścia Pielnicy byłoby połączou® 
z trudnościami, gdyż na znacznej przestrzeni istniejąca szerokość jest nawet mniej' 
szą niż 10,2 m, tak iż dla wbudowania tam równoległych łożysko musiałoby byc 
sztucznie rozkopywane, a nadto przy dalszem powiększeniu szerokości woda przy 
niskich stanach gubiłaby się na dnie szutrowem.

ad III)  Na proponowane przez delegatów c. k. Rządu ubezpieczenie brze
gów W isłoka tamami kamiennemi zamiast proj ektowanemi faszynowemi, zgadza 
się w zupełności W ydział krajowy, zwłaszcza jeżeli zastosowanie budowli kamien
nych nie spowoduje przekroczenia preliminarza kosztorysowego.

Z  kamienia należałoby tylko zbudować tamy równoległe, budowle zaś pro
stopadłe z faszyn, gdyż w praktyce okazały się p r o s t o p a d ł e  tamy faszynoW® 
odporniej szemi na rzekach górskich, aniżeli kamienne.

ad IV) Również podziela W ydział krajowy zapatrywanie delegatów c. k- 
Rządu co do potrzeby ewentualnego zabezpieczenia dna dopływów W isłoka i Piel
nicy progami betonowymi, a to w miarę doświadczeń, jakie będą zrobione w cza
sie budowy.

W edle dotychczasowych doświadczeń kraj. biura melioracyjnego dno po
dobnych potoków utrzymuje się dobrze w gruncie piaskowym przy spadzie do 
l°/oo) w gruncie zaś gliniastym do 3°/00, nie jest zatem wykluczoną ewentualność, 
że przy większym spadzie zajdzie potrzeba ubezpieczenia dna dopływów WGłoka 
i Pielnicy progami, których koszta zostałyby pokryte z rubryki wydatków nie
przewidzianych.

ad V) Zdaniem W ydziału krajowego nie tylko W isłok jest wodą górską, 
lecz także objęte projektem dopływy, a przedewszystkiem potok Pielnica.

Charakterystyką tych dopływów są ich źródła położone na znacznych w y
sokościach w górnym eocenie, piaskowcach magórskich i ciężkowickich, tu d z ie ż  
w warstwach menilitowych, oraz ich wielki spad, który się zmniejsza dopiero 
w kotlinie W isłoka i Pielnicy.

I  tak Pielnica wypływa na znacznej wysokości 778 m w Beskidzie i od 
źródeł do mostu na gościńcu podtatrzańskim w Zarszynie (z rzędną brzegu 278 m) 
okazuje spad 500 m na długości 18,0 km czyli przeszłe?, 26"/00. Od tego mostu do 
ujścia na długości 7)u km spad Pielnicy zmniejsza się na 1,8 do 0,g na 1 km. za-



ty

sze jednak charakteryzuje wodę górską. Potok Budzina wypływa z pagórków 
^zniesieniu 368, 408 i 37B m, potoki w Trześniowie z wyżyny 367 i 431 m, 

P°tok Znaienniczka na wysokości 436, 442 i 434 m, potok Kurowy i Głęboki 
działu wód o wysokości 425, a Siedliczka z wysokości 472 m. 

ni Ponieważ zaś rzędne brzegów Wisłoka, gdzie te potoki wpadają, wynoszą 
'0 do 280 m, a brzegi Pielniuy 270 do 278, zatem absolutny spad tych potoków 

, ynosi od 100 do 200 m, tak iż przy stosunkowo krótkim biegu tych potoków, 
torych długość z wyjątkiem Zmienniczki i Siedliczki wynosi 3,6 do 6 km, spad 

jP1 jest bardzo znaczny, bo od źródeł do załamania stoków górskich wynosi kil- 
adziesiąt metrów na kilometr, a w kotlinie W isłoka na przestrzeniach objętych 

Projektem od 121/, do l° /00.
I tak spady tych potoków w kotlinie W isłoka wynoszą :

1) na potoku z Trześniowa Nr.I. 3,4% 0 (km 0,0—0,5) do 12% % 0 (hm 0,5—1,9);
2) na potoku z Trześniowa Nr. II. 6,4°/0o (km 0—1) do 11,6%„ (km 1—2);
3) na potoku Zm ienniczce:

(od km 0—2) l ,9°/00;
O  A  q  o /  .

11 1 ) a  ^  ^ 1 8  / O O  7
A  ^  A  O  .

11 11 ^  ? 4  ) 5  / 0 0  1
4) na potoku Kurowym 1,3% 0 do 7°/<ł0;
5) „ „ Głębokim 2 ,66°/00 do 551% 0 ;
6) „ „ Gianiczmk 2,66"/00 do 7°/00;
7) „ ,, Siedliczka 0,95% 0 do 3,7% „ ;
8) „ „ z Zarszyna l ,66°/0(l do 3 „ % 0 ;
9) „ „ Pudzina 3,0"/00 przy ujściu, a 6 do 70/00 pofł stokiem gor,

środkowej zaś przestrzeni między wysokim namulonym brzegiem Wisłoka
a górną przestrzenią kotliny namuloną ze stoków górskich spad się zmniejsza na 
0,6 do l ,8"/00;

10) na potoku z Hrabenia od l ,6°/#0 do 6,4°/00;
Z powodu materyału naniesionego z górskiej partyi dorzecza woda w tych 

potokach płynie po części w łożyskach wzniesionych nad sąsiednim terenem, jak 
Slę to np. okazuje z przekrojów poprzecznych: Zmienniczki od km 0,6 oo 1,9 — 
Potoku Kurowego od km 0 ,4 do 1,05 — Garłowca III. od km 2 ,45 do 5,45 —
^edliczki od km 0 do 1,7 i Granicznika od ujścia do km 0,65.

Ponieważ źródła tych potoków znajdują się w skałach zwietrzałych, które 
stanowią glebę rodzimą, zatem materyał, jaki te potoki niosą, nie może być żwi- 
rem, lecz jest gliną i piaskiem. Z tęgo jednak jeszcze nie wynika, ażeby dopływy 
Wisłoka i Pielnicy prowadzące glinę i piasek nie miały być wodami górskiemi, 
a tem samem, ażeby do nich nie mogło być zastosowane postanowienie państwo
wej ustawy melioracyjnej, która przyznaje dla tego rodzaju robót 50"/() zasiłek
Państwowy, jak  to się wydaje delegatom c. k. Pządu. Przeciw temu całkiem no
wemu zapatrywaniu musi się stanowczo oświadczyć W ydział krajowy, tem bar
dziej, że ma za sobą opinię c. k. oddziału leśno-technicznego i niejednokrotną de- 
cyzyę c. k. Ministerstwa rolnictwa, na podstawie których przyszedł do skutku 
przy- pomocy 50%  zasiłków państwa cały szereg regulacyj i zabudowań potokow, 
które nie prowadzą wcale żwiru, lecz tylko glinę i piasek, m ianowicie:

a) przy 50%  udziale państwowego funduszu melioracyjnego na podstawie 
specyalnych ustaw krajowych:

1) regulacya Łęgu w powiatach Niżańskim i Kolbuszowskim ;
2) zabudowanie potoku Glińsko w powiecie Żółkiewskim ;
3) zabudowanie debr w Mikołajowie nad Dniestrem;
4) zabudowanie debr w gminie Zniesienie powiatu Lwowskiego ;
b) przy 50%  zasiłkach z państwowej dotacyi dyspozycyjnej na drobne me

lioracye: _ , . ■ ■
5) zabudowanie i regulacye potoków Bzinki i Szabelni w powiecie ż ó ł

kiewskim ;
6) zabudowanie i regulacya potoku Tumierz;
7) zabudowanie debr w Zołczowie pow. Bohatyn ;

13



98

8) regulacya i zabudowanie potoku Młoszówki w powiecie Chrzanowski®i
9) regulacya i zabudowanie potoku Byczynki w powiecie Chrzanowski® 

i inne mniejsze roboty melioracyjne.

To stanowisko technicznych organów państwowych wobec Galicyi, a ® iai 
nowicie kwestyonowanie wysokości zasiłków państwowych należących się krajowi 
w m yśl obowiązującej ustawy, wydaje się tern dziwniejsze, ile że w innych kra
jach  koronnych te same organa państwowe w podobnych wypadkach nietylko n® 
dążą do uszczuplenia 60%  zasiłków z państwowego funduszu melioracyjnego, leĈ  
przeciwnie dopomagają krajom dalszymi zasiłkami z innych działów Administracy1 
państwa (dotacyi drogowej, wodnej i t. p.), tak iż np. w Austryi górnej do ko
sztów każdej takiej roboty, jak regulacya Wisłoka, Pielnicy i t. p. potoków, pa® 
stwowy fundusz melioracyjny przyczynia się datkiem 60% , inne zaś interesowano 
działy Administracyi państwowej datkami w w ysokości' 22% % , tak iż fundusz 
krajowy pokrywa tylko 27Y2°/0.

Zresztą gdyby nawet dopływy W isłoka objęte projektem nie posiadały 
charakteru wód górskich, to i w takim wypadku nie może być kwestyonowany wy
miar zasiłku państwowego w w ysokości'60% ; ustęp 1. §. G. państwowej ustawy 
melioracyjnej bowiem wyraźnie przepisuje, że taki zasiłek ma być przyznany, j e' 
żeli przedsiębiorstwo ma za przedmiot wyłącznie lub c z ę ś c i o w o  („ausschlieslich 
oder t h e i l  we-i s e“ ) zarządzenia dla nieszkodliwego odprowadzenia wody górsk®J 
(„Yorkehrungen zur unschadlichen Ableitung einer Gebirgswassers“ ).

B) Co do wyniku postępowania wodno-prawnego.

Pom ijając gminy Nowosielce i Posadę zarszyńską, na których terytoryu® 
nie przewidziano żadnych robót w projekcie uzupełnienia iegulacyi W isłoka i Piel
nicy z dopływami, należy skonstatować, że przy dochodzeniach komisyjnych prze
prowadzonych przez c. k. Starostwo sanockie w czasie od 20. października do 7. 
listopada 1906 oświadczyły się za wykonaniem zaprojektowanych robót wszystkie 
obszary dworskie, z wyjątkiem właściciela obszaru dworskiego W zdów  p. Dra 
Adama Ostaszewskiego, z 11 zaś gmin włościanie w 6 gminach: Zarszyn, Besko, 
Milczą, Bzianka i Jasionów za wykonaniem robót, włościanie w 6 gminach: Dłu
gie, Trześniów, Buków, W zdów  i Jaćmierz przeciw projektowi, włościanie wreszcie 
z gminy Posada jaćmierska oświadczyli, że na swoich gruntach sami sobie pogłę
bią Garłowiec III., a jeżeli na obszarze dworskim uregulowane zostaną dopływy! 
to szkody przez wylewy na ich gruntach zostaną uchylone.

Opozycyę gmin Długie, Trześniów, Buków, W zdów  i Jaćmierz w jjaśn®
c. k. Starostwo Sanockie w sprawozdaniu z d. 13. littopada 1906 1. 32.610 agita- 
cyą przewodniczącego W ydziału spółki (usuniętego przez c. k. Namiestctwo)i 
p. Dra Adama Ostaszewskiego, który nie uiścił dotychczas wcale datku 
konkurencyjnego przypadającego nań po myśli ustawy z dnia 1. lipca 1886 Dz-
u. kraj. Nr. 68, a przed terminem komisyi objeżdżał wszystkie gminy, namawia
ją c  włościan, ażeby się oświadczyli przeciw projektowanemu uzupełnieniu regula
cyi W isłoka i Pielnicy, a natomiast za oddaniem funduszów na ten cel przezna
czonych spółce wodnej na pokrycie zaległych datków konkurencyjnych.

Ponieważ roboty projektowane w gminach Trześniów, Buków, W zdów 
i Jaćmierz dotyczą także dóbr fundacyjnych Trześniów i Buków, tudzież gminy 
i obszaru dworskiego Jasionów, wreszcie obszarów dworskich Jaćmierz i Posada 
jaćmierska, a tak pełnomocnik kuratora fundacyi, jak i gmina Jasionów, oraz wła
ściciele obszarów dworskich Jasionów, Jaćmierz i Posada jaćmierska żądają ry
chłego wykonania zaprojektowanych robót uzupełniających; — W ydział krajowy 
oświadcza się za wykonaniem wszystkich zaprojektowanych robót w tych gminach 
i obszarach dworskich. Natomiast z uwagi, że regulacya potoku Siedliczki na te- 
rytoryum gminy Długie od km 3,s do 3,8 na długości 600 m stanowi końcową 
przestrzeń tego potoku i przewiduje nieznaczne jego  pogłębienie, proponuje W ydział 
krajowy zgodnie z żądaniem gminy Długie zaniechanie pogłębienia Siedliczki na 
wymienionej przestrzeni.
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nj . Przechodząc do żądań stron interesowanych, które dotyczą zmian, uzupeł- 
enia lub rozszerzenia projektu, W ydział krajowy oświadcza:

i . 1) Żądanie zastępców c. k. kolei państwowych i c. k. gościńca podtatrzań-
5ta>e®°’ ażeby  dno potoków i rowów pod objektami kolejowymi i drogowymi zo- 
• i 0 ubezpieczone, W ydział krajowy uważa za uzasadnione, a szczegółowe pro- 
. y tego ubezpieczenia, którego koszta znajdą pokrycie w rubryce wydatków 

^przew idzianych, przedłoży w trakcie budowy c. k. Dyrekcyi kolei państwowych 
■Krakowie i c. k. Namiestnictwu, 

uh • z4danie zastępcy c. k. funduszu drogowego, ażeby fundusz regulacyjny 
ezpieczył oba przyczółki mostu drogowego na W isłoku w Besku, W ydział kra- 

i ^  nie może złożyć obowiązującego oświadczenia, zwłaszcza że wedle projektu 
rasa Wisłoka ma być przeprowadzoną przez jeden ze środkowych otworów mo- 
owych, tak iż oba przyczółki pozostaną poza trasą regulacyjną. Co się tyczy zas 

Poboru szutru z łożyska Wisłoka, to powołuje się W ydział krajowy na postano- 
lenia §. 15_ kraj. ustawy wodnej, 

i 2) Kwestya. komunikacyi i odszkodowań za grunta odcięte przekopami wy-
. ouanymi przez spółkę wodną tak na Wisłoku, jak  i na Pielnicy, nie dotyczy pro- 
j ektu uzupełnienia regulacyi i jak  to słusznie podnieśli znawcy techniczni, rzeczą 
Jest spółki wodnej załatwić te zaległe sprawy ze stronami interesowanemu

3) Za nieuzasadnione uważa W ydział krajowy następujące żądania:
a) obszaru dworskiego Posada zarszyńska i gminy Zarszyn o przedłu- 

Zenie regulacji Pielnicy od mostu na gościńcu przedtatrzańskim w Zarszynie cło 
granicy gminy Długie, gdyż wedle opinii rządowego znawcy technicznego Pielnica 
P°siada na tej przestrzeni łożysko zwarte i o takiej pojemności, że wystarcza do

0 przeprowadzenia wielkiej w ody;
b) obszaru dworskiego Jasionów o pokrycie nadwyżki kosztów budowy 

?. 1Uzy  do nawodnienia na potoku Zmienniczce z powodu projektowanego pogłę
bienia tego potoku, — szluza ta bowiem wcale nie istnieje i niewiadomo, czy wo- 
S°le będzie zbudowaną.

4) Natomiast proponuje W ydział krajowy zgodnie z opinią rządowego znaw- 
cy technicznego uwzględnić następujące żądania stron:

a) gminy Bzianka o zbudowanie dodatkowego przepustu w lewym wale 
Wisłoka;

b) gminy Buków o przesunięcie trasy potoku Zm ienniczki;
c) właścicielki obszaru dworskiego Jasionów o urządzenie 3 do 4 poideł na 

potoku Zmienniczce i pozostawienie przejazdu między km 1,840 a l,g50-
d) właściciela obszaru dworskiego Jaćmierz i Posada jaćmierska o odbu

dowanie szluz do nawodnienia na potoku Kurowym i Głębokim, które przy pogłę
bieniu tych potoków zostaną usunięte. _

5) Co się tyczy żądanych przez gminę i dwór Besko, Milczą i Bzianka 
szluz do nawodnienia na potoku Rudzinie i dopływach, dodatkowych rowów dru- 
RorZędnych i przedłużenia regulacyi potoków, W jTdział krajowy musi uczynic za- 
kżnem wykonanie tych robót dodatkowych od stanu funduszu, jaki po ukończe
niu robót programowych będzie do dyspozycyi i od zezwolenia c. k. Ministerstwa 
jfolnictwa, tern bardziej, że preliminowana na uzupełnienie regulacyi Wisłoka

Pielnicy suma 780.000 K  i tak już jest bardzo wysoka.
Reasumując powyższe uwagi, W ydział krajowy uprasza c. k. Namiestnictwo 

0 przedłożenie wyniku postępowania wodno-prawnego wraz z projektem techm- 
l'znym, protokołem komisyi reambulacyjnej i powyższem oświadczeniem W ydziału 
krajowego c. k. Ministerstwu rolnictwa, tudzież o wyjednanie zatwierdzenia Pf°- 
Jektu technicznego i przedłożenia do Najwyższej sankcyi uchwalonego przez bejm 
dniu. 3. listopada 1904 projektu ustawy.



Alegat. 7. do sprawozdania Wydziału krajowego LW 112.481/06.

O d p i s

odezwy W ydziału krajowego z 19. kwietnia 1906 LW . 36.335 
do c. k. Namiestnictwa.

Odnośnie do tamtejszej odezwy z d. 5. bm. 1. 29.000 oznajmiamy c. k. 
miestnictwu, że obwałowanie W isły od ujścia Przemszy do Krakowa objęte y 
programem robót melioracyjnych w kraju i koniecznem jest dla ochrony od spu' 
stoszeń powodziowych całej doliny W isły na tej przestrzeni tak samo, jak  wyk0' 
nane już, lub w toku wykonania znajdujące się obwałowanie W isły między KJ’a' 
kowem a Zawichostem.

Zdjęcia dla obwałowania W isły od ujścia Przemszy do Krakowa zarZ f̂ 
dzone zostały w r. 1903 wskutek uchwały sejmowej z d. 11. lipca 1902 powzięty 
po dwóch powodziach, jakie się wydarzyły w krótkich odstępach czasu w r. 13 . 
i 1902, a potrzebę rychłego wykonania tego obwałowania wykazała najdobitmeJ 
powódź w r. 1903.

Jak ze sprawozdań W ydziałów  powiatowych w Chrzanowie i Krakowi^ 
tudzież w Biały, W adowicach i W ieliczce okazuje się, dotkniętych było w r. 190° 
wylewem W isły i dopływów na tej przestrzeni:

a) na l e w y m  b r z e g u  W i s ł y  o d  G o r z o w a  do  B i e l a n  
(km. W isły 0,0 do 69,5) :

w powiecie c h r z a n o w s k i m  10 gmin i obszarów dworskich: Bobrek 
G-romiec, Żarki, Mętków, Janowice, Olszyny, Rozkochów, Źródła, Okleśna i Pod' 
łęże z liczbą 7.338 m i e s z k a ń c ó w ;

w powiecie k r a k o w s k i m  14 gmin i obszarów dworskich: Kamień, R u' 
socice, K łokoczyn, Czernichów, Czernichówek, Zagacie, W ołowice, Dąbrowa 
Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary, Kryspinów i Bielany z liczbą 9.743 m i e' 
s z k a ń c ó w ;

b) na p r a w y m  b r z e g u  W i s ł y  o d  m o s t u  k o l e i  p ó ł  n o c n e j  
w B a b i c a c h  d o  B o d z o w a  (km. W isły 0 ,0 do 71,4) :

w powiecie b i a l s k i m  w 6 gminach i obszarach dworskich; Babice, 
Broszkowice, Oświęcim, Kruki, Dwory i Monowice z liczbą 11.550 m i e s z k a ń c ó w ;

w powiecie w a d o w i c k i m  w 14 gminach i obszarach dworskich: Przeci
szów, Podolsze, Zator, Palczowice, Smolice, Miejsce, Spytkowice, Ryczów , ŁV



j?aily> Chrząstowice, Brzeźnica, Jaśkowice, Lipowa i W ielkie drogi z liczbą
d.llB m i e s z k a ń c ó w ;

wreszcie w powiecie p o d g ó r s k i m  ( a u t o n o m i c z n y m  w i e l i c k i m )  
?  10  gminach i obszarach dworskich: Pozowice, Facimiech, Ochodza, Zelczyna, 
■̂ ■opanka, Skawina, Samborek, Tyniec, Kostrze i Bodzów z liczbą 5.785 mi e -  
Sz t  a ń c ó  w ;

ogółem w p i ę c i u  p o w i a t a c h  a w p i ę ć d z i e s i ę c i u  c z t e r e c h  g m i-  
Hach 47.857 m i e s z k a ń c ó w .

W  wymienionych 54 gminach znajdują się nietylko grunta uprawne, lecz 
lakże d o m y  m i e s z k a l n e  i z a b u d o w a n i a  g o s p o d a r c z e  w terenie munda- 
cjjnym , a m ianowicie:

o) n a  b r z e g u  l e w y m :
1) c a ł a  g m i n a  Bobrek z Bobrownikami górnemi i dolnemi i.przysiółkiem 

mistynią (z wielką fabryką cegieł, dachówek i drenów);
2) c a ł a  g m i n a  Gromiec ;
3) c z ę ś ć  gminy Żarki i c a ł y przysiółek Ostropole;
4) c z ę ś ć  gminy M ętków ;
5) c z ę ś ć  gminy Jankowice;
6) c z ę ś ć  gminy R ozkochów ;
7) c z ę ś ć  gminy Ź ród ła ;
8) c a ł a  gmina Okleśna;
9) c z ę ś ć  gminy Podłęże;

10) c a ł a  gmina R usocice;
11) c a ł a  gmina K łokoczyn;
12) c z ę ś ć  gminy Czernichów, a całe przysiółki Pasieka i Kępa, tudziez 

krajowa średnia szkoła rolnicza z folwarkiem krajowym ;
13) c a ł a  gmina W ołow ice;
14) c a ł a  gmina Jeziorzany;
15) c z ę ś ć  gminy Ściejowice;
16) c z ę ś ć  gminy Piekary;
17) studnie wodociągu krakowskiego w gminie B ielany;

b) na b r z e g u  p r a w y m :
18) c z ę ś ć  gminy B abice;
19) c a ł a  gmina Broszkowice ;
20) c z ę ś ć  domów w Oświęcimiu;
21) c a ł a  gmina Kruki;
22) c z ę ś ć  gminy Dwory I. i c a ł a  gmina Dwory II.;
23) folwarki w gminie Monowice i przysiółek Bajczarki;
24) c z ę ś ć  gminy Przeciszów ;
25) p r z e s z ł o  p o ł o w a  gminy P odolcze;
26) domy niżej położone w Zatorze nad Skaw ą;
27) c a ł a  gmina Sm olice;
28) c a ł a  gmina M iejsce;
29) przysiółki Kępki i Dębina ad Spytkow ice;
30) przysiółki gminy R y czó w ;
31) c a ł a  gmina Lipowa;
32) c a ł a  gmina Ł ączany;
33) c a ł a  gmina Chrząstowice;
34) c z ę ś ć  gminy Brzeźnica;
35) c z ę ś ć  gminy Jaśkowice;
36) c z ę ś ć  gminy W ielkie drogi;
37) c a ł a  gmina Pozowice;
38) c a ł a  gmina Facim iech;
39) c a ł a  gmina Ochodza;
40) c a ł a  gmina Kopanka;
41) c a ł a  gmina Samborek;
42) c z ę ś ć  gminy Tyniec.



Ogółem więc w d z i e w i ę t n a s t u  gminach wszystkie domy mieszdy1̂ . 
i zabudowania gospodarskie narażone są na zalew, w 23 gminach zaś częs° 
budowań. . a£.

Nadto na znacznych przestrzeniach znajduje się pod ■ zalewem kolej p j 
stwowa Oświęcim-Podgórze, wskutek czego w r. 1903 ruch na tej kolei m 
być wstrzymanym. . ^

Teren inundacyjny oznaczony za pomocą niwelacyi, którą odniesiono 
znaków wielkiej wody z r. 1903, wynosi:

a) na brzegu lewym . . . .  51,09 km2
b) „ „ prawym . . . .  74,39 „
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razem 125,48 km2

aż»ie

tej

czyli okrągło 21.800 morgów, która to powierzchnia znajdująca się przew 
pod kulturą rolną, ma być ochronioną projektowanymi wałami.

Suma szkód zrządzonycłi jednorazowym wylewem Wisły w r. 1903 na 
przestrzeni, w^ynosiła wedle wykazów W ydziałów  powiatowych:

1) w pow. chrzanowskim (w 10 gminach) . . 398.018 K
2) „ „ krakowskim (w 14 gminach) . . 546.153 „
3) „ „ bialskim (w 6 gminach) . . . 259.000 „
4) „ „ wadowickim (w 14 gminach) . . 1,159.906 „
5) „ „ podgórskim (w wielickim w 10 gm.) . 438.063

razem 2,801.140 K.

Powyższą sumą objęte są szkody wyrządzone przez wylew w plonach 
nych, a częściowo także straty w zburzonych lub uszkodzonych budynkach; ® 
tomiast nie są objęte tą sumą szkody w komunikacyach (kolejach i droga0 >' 
tudzież szkody w ochronnych budowlach wodnych (tamach i groblach).

Bardzo dotkliwą była też szkoda w gospodarstwach stawowych w powie0’ 
W adowickim, gdzie hodowla ryb stoi bardzo wysoko, gdyż z powodu rozerwać 
grobel stawowych strata w rybach wynosiła w tym powiecie w r. 1903 45.680 t

Już powyższe cyfry wykazują dobitnie nie tylko potrzebę, ale koniecznej 
rychłego zabezpieczenia od powodzi doliny W isły  między Przemszą a Kraków0#1’ 
— a dodać tu jeszcze należy, że przez korekcyę i obwałowanie wsteczne liczny 
dopływów górskich umożliwi się odwodnienie gruntów, a w szczególności drenj 
wanie, które dotychczas z powodu braku odpływu było utrudnione, a często 
możliwe, — co najważniejsze zaś, odwodnienie kanału spławnego Zator-Sambor0 
i odprowadzienie wody zatamowanej projektowanymi nasypami kanałowymi będ#  ̂
możliwe dopiero po przeprowadzeniu korekcyi licznych potoków górskich po pra 
wym brzegu W isły  na tej przestrzeni.

W obec tak ogromnych klęsk powodziowych, które w ciągu lat pięcin 0 
r. 1899 do 1903 nawiedziły trzykrotnie dolinę W isły  powyżej Krakowa, tudzi0 
wskutek nalegań interesowanych powiatów i gmin przyspieszył W ydział krajom? 
zdjęcia dla opracowania projektu obwałowania W isły  i dopływów powyżej KJ® 
kowa, które to pomiary przeprowadzone zostały w zupełności w latach 19ą 
i 1904; — a gdy projekty kraj. biura melioracyjnego dotyczące obwałowani® 
W isły napotykały od r. 1888 na trudności stawiane przez departament w o d A  
c. k. Namiestnictwa, a to z powodu różnicy zdań co eto ilości wielkiej wody y
W isły napotykały od r. 1888 na trudności stawiane przez departament w o p łl  
c. k. Namiestnictwa, a to z powodu różnicy zdań co eto ilości wielkiej wody y  * 
sły, — W ydział krajowy pragnąc przyspieszyć zrealizowanie tego projektu, odnio 
się pismem z d. 28. kwietnia 1904 1. 42.574 do c. k. centralnego biura hydrogra' 
licznego o dostarczenie dat odnoszących się do wielkiej wody W isły  z r. 1813 mA 
dzy Przemszą a Krakowem, tudzież wielkiej wody Soły, Skawy^i Skawinki, n 
czego to biuro w myśl §. 1. i §. 6. ust. 7. statutu organizacyjnego jest powołań0- 

Ponieważ mimo kilkakrotnych przypominań i bezpośredniego odniesienia 
się do c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych c. k. centralne biuro hydrografie^# ̂  
nie nadesłało dotychczas dat żądanych, W ydział krajowy nie chcąc odwlekać wy
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^fOCZen̂ a projektu,, przyjął za podstawę do unormowania niwelety wałów ilość 
c 1/  z r. 1813 obliczoną z profiilu w Dębnikach, który to profiii zużytkowało 
s t r cenkralne biuro hydrograficzne także do swego obliczenia, odstęp zaś obu- 
dn01111̂70̂ 1 wałów P° porozumieniu się projektanta z Szefem Departamentu wro- 

c- k. Namiestnictwa na 340 m od Krakowa do ujścia Skawy, 300 m od 
a^y do ujścia Soły, a 270 nr od Soły do ujścia Przemszy.

. .Obliczona przez centralne biuro hydrograficzne według wzoru Siedeka ilosc 
obp ej wody w r. 1813 wynosiłaby w Dębnikach 8 .190  tli3, podczas gdy ta ilosc 
^  l jZona dla projektu podwyższenia wałów nadwiślańskich poniżej Krakowa 
iw S p rób ow a n ych  wzorów Ganguillet-Kuttera powszechnie zastosowywanych
3 '-QQeiI1Czeck nawet dla nawodnień, gdzie chodzi o wielką dokładność) wynosi 
ró n 1®3, Ponieważ przepływ wody oblicza kraj. biuro melioracyjne według wzo- 
ko^ n§ llillet-Kuttera, zatem dla unormowania niwelety wałów powyżej Kra- 

Przy jst° ilość wielkiej wody 3.798 nr3, zmniejszając ją  w miarę zmniejszania 
* dorzecza według modelów Iszkowskiego, a mianowicie:

1) od ujścia Sanki do ujścia Skawinki na 3.540 m 3;
2) od ujścia Skawinki do ujścia Skawy na 3.380 m 3;
3) od ujścia Skawy do ujścia Soły na 2.660 m 3;

1 powyżej zaś ujścia Soły aż do ujścia Przemszy, gdzie przeważa nizinne
0rzecze Przemszy, przyjęto ilość wody zgodnie z opinią centralnego biura hydror

6ralicznego na 820 m 3.
)_■ Ilość wielkiej wody Skawy przyjęto zgodnie z obliczeniem centralnego
jilu,r,a hydrograficznego udzielonem c. k. Dyrekcyi budowy dróg wodnych na 1.450 m 3, 

°Sc zaś wielkiej wody Soły na 1.873 m 3. 
k ■ W ydział krajowy wyraża zdanie, że jeżeli za podstawę obliczenia wyso- 
r ci wałów przyjm uje się dość wody z r. 1813 odpowiednio do powierzchni do- 
Zecza, cała W isła może być obwałowaną bez narażenia jakiejkolwiek przestrzeni 

hole, bo ewentualua nadzwyczajna katastrofalna pow odi, któraby przewyższyła 
lelką wodę z r. 1813, przebierze przedewszystkiem koronę wałów na górnej 

PrZestrzeni.
1 Co się tyczy zakomunikowanych nam postanowień wiedeńskiej konferencyi
Cchnicznej, do której nie zaproszono W ydziału krajowego, a na której mimo 

. yraźnego postanowienia §. 18. statutu krajowego decydowano kwestye dotyczące 
Jheresów kultury krajowej bez wysłuchania Reprezentacyi kraju, zwracamy uwagę 
' k. Namiestnictwa:

1) że W ydział krajowy nie może uważać za załatwioną kwestyę budowy 
.cyników górskich w dorzeczu Soły, gdyż kwestya ta nie została dotychczas na

|Qlejscu zbadana po myśli uchwały komisyi dla regulacyi rzek w Gralicyi z dnia 
Hpca 1905;

2) że W ydział krajowy nie może się zgodzić na lokalne obwałowania 
Zagrożonych gmin i objektów, gdyż w dolinie W isły, która powyżej Krakowa rna
y° obwałowaną, znajdują się przeważnie, albo wyłącznie grunta orne, które nie 
°gą być pozostawione w inundacyi przy wydarzających się na W iśle w lecie 
ylewach, a oprócz tego osady i folwarki w tej dolinie tak są rozrzucone, ze 

yigość wałów chroniących zabudowania nie byłaby mniejszą od długości obu- 
ronnych wałów W isły  przy systematycznem obwałowaniu.



Alegat 8. do sprawozdania Wydziału krajowego LW. 112.481/06.

Wykaz fa-
którym została wypożyczoną prasa drenarska z przyborami, oraz 

w roku

L.
 

po
rz

.

Miejscowość i nazwisko Powiat

Wyproduko-
o śre-

właściciela 4 cm 6 cm 8 cm

1 Albigowa, Spółka drenarska Łańcut _ --- --

2 Błożew, Stanisław Agopsowicz Stary Sambor 17.800 16.660 3.870

3 Biegonice, Bracia Kwiecińscy Nowy Sącz — 180.000 32.000

4 Balice, Bronisław Skibniewski Mościska — — —

5
.

Bełżec, "Wiktor Jasiński Złoczów — 10.000 —

6 Busk, J. E. Kazimierz hr. Badeni Kamionka str. — — —

7 Biały kamień, Z g i . SS. Miłosierdzia Złoczów — — —

8 Brody, W . A. i W . J. Schmidt Brody — — —

9 Czarnołoźce, Róża Puzynina Tłumacz — 86.000 8.000

10 Czyszki, Maryan hr. Łoś Sambor — 41.000 17.000

11 Czudec, Aleksandra W iktorowa Strzyżów — — - -

12 Cieszanów, Jan Gfnoiński Cieszanów 87.800 26.400 2.500

13 Czermna, Stanisław Zaykowski Jasło 31.000 6.800 2.600

14 Dobrzechów, Roman hr. Michałowski Rzeszów 63.000 412.000 60.000

16 Dydiatycze, Stanisław Brykczyński Mościska — — —

16 Dołpotów, Franciszek Rozwadowski Kałusz 30.260 26.880 6.230

17 Dubowica, Henryk Mierzeński Kałusz — — _  .

18 Dynów, Stefan Trzecieski Brzozów — 31.678 6.460



bryk drenów,
wykaz ilości wyprodukowanych i sprzedanych rurek drenowych 
1905.

'Wano
dnicy

drenów S p r z e d
0 ś

a n o
r e d

d r e 
n i c y

n ó w

U w a g a
10 cm 13 cm 15 cm 4 cm 5 cm 8 cm 10 cm 13 cm 15 cm

— — — — — — — — — Cegielnia w bu
dowie.

100 — — — — — — — — Dla własnego 
użytku

10.000 6.000 — 12.000 183.000 35.000 11.300 8.000 —

— — — — 40.000 7.000 — — — Nie wyrabiano. 1

— — — — — — — — —

- — — — — — — — — Nie wyrabiano.

— — — — — — — — — Nie wyrabiano.

— — — — — — — — — Nie wyrabiano.

6.000 3.000 2.000 — — — — — —

6.400 1.200 — — 28.700 — — — —

— — — — — — — — — Nie wyrabiano

— — — — — — — — —

— 250 — 3.000 — — — — —

43.240 6.370 3.800 130.000 250.000 40.000 8.000 — —

— — — — — — — • — — Nie podano.

6.180 2.704 1.954 15.250 21.880 3.330 4.380 1.500 900

— — — — — — — — — Nie podano.

1.870 722
-

— 2.460 482 763 — —

l l



tS3SnOo . Miejscowość i nazwisko Powiat

Wyprodako-
o śr

właściciela
4 cm 5 cm 8 cm

19 Gwoździec stary, W ł. Komorowski Kołomyj a 115.337 13.245 2.454

20 Harta, Zdzisław Skrzyński Brzozów — 53.880 8.350

21 Honiaiycze, Kapituła łacińska we 
Lwowie Rudki — — ■ —

22 Huta komorowska, Adam Kozło- 
wiecki Kolbuszowa — 40.000 4.000

23 Jarosław, Teofil Kosiński Jarosław — 278.000 27.000

24 Kostarowiee, spadk. Duklana Sło- 
neckiego Sanok — — —

25 Kamionka str., Jan Brandys Kamionka str. — 50.000 5.000

26 Kobylnica wołoska, Julian Kapi- 
szewski Jaworów — — --

27 Leszczowate, Dr. W incenty Kra- 
iński Lisko — — --

28 Lubaczów, Marya hr. Gołuchowska Cieszanów — 40.000 4.000

29 Łąkta górna, Dr. Klemens Rutowski Bochnia — — -

30 Mieczyszczów, Herscb Horowitz Brzeżany Nie podano wyrobie**

31 Niemstów, Ludwik br. Wattmann Cieszanów — 91.000 _

32 Nadyby, W ładysław Tchórznicki Sambor — — —

33 Nart, Stanisław Dolański Nisko — 223.250 30.048

34 Oleszyce, W ładysław  ks. Sapieha Cieszanów — 55.000 6.000

35 Pawełcze, Karol Mencel Stanisławów — — —

36 Podlipcey Roman Treter Złoczów ■ — — —

37 Potok złoty, W łodzim ierz Gniewosz Buczacz — — —

38 Przeworsk, Ordynacya ks. Lubo
mirskich Przeworsk — 400.900 50.860

39 Płaszcw, Karol Czecz W ieliczka — — —

40 Rogoźno, Franciszek hr. Czosnowski Jaworów , — 41.500 6.000

41 Rudniki, W ładysław Polański Żydaczów — — —
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^ano drenów 
dnicy

S p r z e d  
0 ś

a n o
r e d

d r e 
n i c y

n ó w
U w a g a

10 cni 13 cm 15 cm 4 cm 5 cm 8 cm 10 cm 13 cm i ó  cm

2.904 1.500 1.096

' 480 — — — 5.000 — — — —

— — — — — — — — — Nie wyrabiano.

3.000 2.000 1.000 — — — — — —

8.000 4.000 — — 225.000 21.000 6.500 3.500 —

— — . — — — — — — — Nie podano.

3.000 2.000 1.000 — — — — — —

— — — — — — — — — Prasę udzielono 
w 1905 r.

— — — — — — — — —

3.000 2.000 1.000 — — — — — —

— . — — — — — — — Nie wyrabiano

nej ilości rurek. — — — — — —

— — — — — — — — —

— — — — — — — — — Nie wyrabiano.

3.350 4.340 531 — — — — — —

1.600 1.200 800 — — — — — —

— — — — — — — — — Nie wyrabiano.

— — — — — — — — — Nie wyrabiano.

— — — — — — — — — Nie wyrabiano.

3.130 1.600 180 — — — — — —

— — — — — — — — — Nie podano.

— — — — 15.000 3.000 — — —

— — — — ■ — — — — — Prasę udzielono 
w  1905 r
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L.
 

po
rz

.

Miejscowość i nazwisko Powiat

Wyproduko-
o śre-

właściciela
4 cm 5 cm 8 cio

42 Sławentyn, Julian Gołębski Rohatyn 205.060 29.520 10.030

43 Stubno, Józef Myszkowski Przemyśl — 36.795 8.260

44 Strupków, Zygm unt Regenstreif Nadworna — — —-

45 Tiutków, Maurycy Sommerstein Podhaj ce -

46 Werynia, Janusz hr. Tyszkiewicz Kolbuszowa - 128,330 8.820

47 W ierzchnia polna, Dr. Stanisław 
Bieliński Kałusz — 100.339 947

48 W ysocko, spdk. Stefana hr. Za
moyskiego Jarosław — — —

49 W itkowice, Józef Michałowski Ropczyce 38.000 40.000 5.000

50 W ielkie Oczy, Stanisław br. Hagen Jaworów — — —

51 W ołczyniec, Dr. Karol Halpern Stanisławów — —

52 Zyrawa, W itołd Czajkowki Żyda cz ów — 13.850 5.200

53 Żurawno, Antoni Skrzyński Żydaczów — 74.000 4.000

54 Zawadów, W alery a mrgr. Gordo- 
donowa Stryj 63.600 14.100 -

55 Zwiernik, Katarzyna Zwiemicka Pilzno — — -
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uko-
śre-

cm

3.03(j

3.260

:.820

947

000

300,

XX).

Tari°  drenów 
Pilicy

S j r z e d 
0 ś

a n o  d r e 
r e d n i c y

n ó w
U w a g a

10 cm i c m IB cm 4 cm 5 cm 8 cm 10 cm 13 cm IB cm

1.660 _ _ 230.000 33.520 12.620 3.020 80 30

1.04B — — — 41.250 5.4B0 — — —

— — — — — — — — — Nie wyrabiano.

— — — — — — — — — Nie wyrabiano.

3.030 — — — — — — —

10.434 1.213 2.937 — 3B0 — 32B — —

— — — — — — — — — Nie wyrabiano.

1.800 — — — — — — — —

— — — — — — — — — Prasę udzielono 
w  r 1905.

— — — — — — — — — Nie podano.

400 1.350 B00 — — — — — —

21.000 900 50 — — — — — —

— — — 93.400 11.160 12.686 16B 70 46

— — — — — — — — Nie wyrabiano.



Alegat 9. do sprawozdania Wydziału krajowego 1. 112.481/06.

w

Sprawozdanie;
z czynności c. k. krajowego Oddziału hydrograficznego 

za r. 1905.

C. k. krajowy Oddział hydrograficzny był w roku sprawozdawczym zaj 
zarządem stacyi ombrometrycznych wodoskazowych i śniegoskazowych, zbieram6 _ 
i sprawdzaniem raportów, wydawnictwem map śniegowych, przygotowaniem 
teryału do rocznika hydrograficznego 1904, inspekcyą stacyi wodoskazowych, 
stępnie wykonaniem pomiarów hydrometrycznych na W iśle i przygotowaniem 
teryału do opracowania generalnego proj ektu na regulacyę Dniestru od ŻuraW11 
do Okopów.

1. Obserwacye ombrometryczne.

W  roku 1905 funkcyonowało w Galicyi stacyj ombrometrycznych 432. 
Z tych przypada na dorzecze:

o) W isły . . . . .  251
6) Dniestru . . . . .  151
c) D n i e p r u ...............................................6
d) P r u t u .............................................24

Razem . . 432
W  porównaniu z ilością czynnych stacyi w r. 1904 436

ubyło . . 4
z powodu braku obserwatorów.

Z powyższych stacyi funkcyonow ało:
184 przez 12 miesięcy i nadesłało ogółem 4608
12 r t 11 r r n r t 77 132
7 n 10 n r t n 77 70
4 r t 9 r t 77 n 77 36

10 Tl 8 V n 77 77 80
6 n 7 n 77 77 77 42
5 77 5 r t 77 77 rt 25
1 r t 4 r t 77 77 77 g  4
2 rt 3 r t 77 r t " 6
1 n 1 77 77 77 77 1

432 stacyi nadesłało razem ; 5004 raportów.
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Nadto nadesłały :
ze Ślązka 8 stacyi po 12 raportów, czyli razem 96 
i z Bukowiny 1 stacya 12 raportów.

Oprócz zwyczajnych raportów przesyłały następujące stacye, zaopatrzone 
Satttopiszące przyrządy, wykresy ombrograficzne, a mianowicie:

1. Krempna za czas
2. Lutowiska -
3. Łowcza
4. Rajcza
5. Zazadnia

A) w dorzeczu Wisły.

od
1 n 
n

1. maja 
5. czerwca 
1. maja 
5. maja 
1. czerwca

do 1. grudnia 1905. 
1 paździem. 1905. 
1. grudnia 1905. 
1. listopada 1905. 
1. październ. 1905.

B) w dorzeczu Dniestru'.

3. Przemyślany za czas~od 1. maja do 1. listopada 1905.
7. W yżłów  „ „ „ 1. czerwca „ 30. październ. 1905.

2. Obserwacye wodoskazowe.

Czynnych stacyi wodoskazowych istniało w Galicy: w roku 1905 
Z tych przypada na dorzecze:

1. W isły  . , . 133

224

79
1

11
224
227

2. Dniestru . . . .
3. Dniepru . . . .
4. Prutu . . . .

Razem
W  porównaniu z ilością stacyi w roku 1904

ubyło
powodu braku obserwatorów.

Z  galicyjskich stacyi wodoskazowych funkcyonow ało:
216 przez 12 miesięcy i nadesłało ogółem 2592 raportów. 

4 „ U  „ „ 44
2 n  ̂ n n n 48
4 n f  „ n n f
4 n 6 h ,, w, 6

ty

224 stacyi nadesłało ogółem . . . 2667 raportów.
Nadto nadesłały ze Ślązka 5 stacyj po 12 raportów razem 60 raportów.
Prócz zwyczajnych raportów przesyłały następujące stacye zaopatrzone 

samopiszące przyrządy, wykresy limnigraficzne, a mianowicie:

A) w dorzeczu Wisły.
1. Dzików na W iśle za czas od 1. kwietnia do 1. listop. 1905.
2. Kraków „ „ „ „ „ — „ _
3. Nisko „ Sanie , „ „ 1. lutego do 31. grudn. 1905.
4. Przemyśl „ 1. maja do 12. listop. 1905.

w dorzeczu Dniestru.
5. Zaleśce na Dniestrze za czas od L. maja do 10. listopada 1905,
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3' Obserwacye śniegoskazowe.
, 904;

W  ciągu zimy 1905/906 funkcyonowało w Gralicyi stacyi śniegoskazowych .
W  porównaniu z iliością stacyi w zimie 1904/05 . . . .  • Ą ,-

ubyło . ' \
Tutejszy Oddział hydrodraficzny zbierał oprócz raportów z galicyjsk10 

stacyi śniegoskazowych także raporty z 2 stacyi w dorzeczu W isły  na Slązkui 
oraz z 32 stacyi w dorzeczu Prutu i Seretu na Bukowinie.

Na podstawie raportów śniegowych nadsyłanych każdej niedzieli, wyd 1̂10 
14 w 440 egzemplarzach tygodniowych map śniegowych z raportami za czas od 1 ' 
grudnia 1905 do 24. marca 1906, obejmujących dorzecze W isły, Dniestru, StyrU| 
Prutu i Seretu w granicach Austryi.

4. Ewidencya siacyi hydrograficznych i sprawdzanie raportów.

W szystkie raporta nadsyłane ze stacyi hydrograficznych w dorzeczu Wisty’ 
Dniestru i Dniepru sprawdzano i uzupełniano w Oddziale hydrograficznym i prz®" 
syłano je  następnie w odpisach c. k. centralnemu biura hydrograficznemu 
Wiedniu.

Dla wszystkich stacyi hydrograficznych prowadzi się księgę przeglądo^  
stacyi, wykazy nadsyłanych raportów, księgi obserwatorów i dzienniki wydatko^'

5. Przygotowanie materyału do rocznika hydrograficznego c. k. centralnego
biura za rok 19U4.

Oprócz spisu wszystkich stacyi hydrograficznych dorzecza W isły, Dniestru 
i Dniepru sporządzano tabelaryczne zestawienie codziennych spostrzeżeń opadli 
zestawienie ilość dni z opadem, i codzienne spostrzeżenia ciepłoty, następnie ze" 
stawienie codziennych miesięcznych i rocznych temperatur średnich, wreszcie tabfi' 
laryczne zestawienie codziennych spostrzeżeń wodoskazowych, czasu trwania roZ' 
maitych stanów wody i tabelaryczne zestawienie ciepłoty wody.

6. Niwelacyę ustalonego zwierciadła wody uskuteczniono

na W iśle od Niepołomic km 100 do Popowic km 287.

7. Badania hydrometryczne wykonano

na W iśle od Krakowa po Popowic w następujących przekrojach;
Kraków-Podgórze 29. lipca . . . . . . . 1
Przylasek-Pasternik 1. sierpnia . . . . . . 1
Sierosławice-Grrobla 3. i 6. sierpnia i 7. i 12. wrżeśnia . 4
Morsko-Popędzyna 4. sierpnia i 11. września . 2
Rogów-Demblin 7. sierpnia . . . . . . .  1
Nowe miasto-Borusowa 9. sierpnia i 9. września . . 2
Pawłów 12. sierpnia i 18. września* . . . . 2
Niekurza-Ostrówek 14. sierpnia i 14. września . . .  2
Niekurza-Niziny 17. sierpnia i 20. września . . 2 •
Mścijów-Dąbrowa wrzaws. 19. sierpnia . . . .  1
Szczytniki-W itko wiec . . . . . . . .  1

Ogółem . . , 1 9 .
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8. Elaborata hydrometryczne

opracowano na podstawie pomiarów wykonanych na W isłoce i dopływach 
*  roku 1904 w ilości 21.

9. Przypotowano materyał

opracowania generalnego projektu na regulacyę Dniestru od Żurawna do 
kopow.

10. Pisma urzędowe i korespondencya.

Z nadesłanych do protokołu c. k. krajowego Oddziału hydrograficznego 
roku 1905 — 13.570 pism, sprawozdań, raportów, przypomnień] urzędowych, za

protokołowano i załatwiono 2312 ekshibitów i uskuteczniono 10.615 ekspedycyi, 
W których mieści się 839 przesyłek pieniężnych.
, Oprócz tych -2312 ekshibitów Oddziału hydrograficznego załatwiono 404 
kshibitów c. k. Namiestnictwa.

11. Personai techniczny i manipulacyjny Oddziału hydrograficznego.

1 Personai techniczny składał się z 1 c. k. nadinżyniera, 2 c. k. inżynierów, 
| adjunkta bud., 1 praktykanta bud., 4 asystentów służby hydr. i 1 pomocnika 
6chnicznego, którzy pobierali swe płace wyłącznie z funduszów służby budowni- 

cWa państwowego.
Oprócz powyższego personalu było zajętych 8 pomocników technicznych 

1 manipulacyjnych robotami manipulacyjnemi, sporządzaniem grafikonów, kopio
waniem planów, zestawianiem dat statystycznych, wykonywaniem tygodniowych 
^ap śniegowych i czynnościami polowemi.

12. Koszta służby hydrogravcznej.

A) W ydatki pokryte przez c. k. Namiestnictwo, względnie przez c. k. 
filtra Ine biuro hydrograficzne na rachunek dotacyi funduszu Hydrogra
ficznego :

1. Urządzenie stacyi ombrometrycznych
2. Utrzymanie „ „ . . .
3. Remuneracye obserwatorów stacyi ombrometycznych .
4. „ „ „ wodoskazowych
5. R yczałty przyznane obserwatorom na pokrycie kosztów po

słańca pocztowego . . . . . .
6. Dyurna pomocników technicznych i manipulacyjnych .
7. Publikacye tygodniowych map i raportów śniegowych
8. Druki dla obserwatorów i dla c. k. krajowego Oddziału hy

drograficznego . . . . . . .
9. Utrzymanie biura . . . . . . .

10. Płaca sługi pomocniczego . . . . . .
U . Zakupno przyborów rysunk. i kancelaryjnych
12. Udział w Kosztach publikacyi c. k. centralnego biura hydro

graficznego . . . . . . .
13. Zakupno dzieł technicznych . . . . .

1.137 K  54 gr
224 7) 28 7?

11.933 71 — 7?

7.946 77 20 7?

481 7) 80 77

12.439 71 46 77

635 7)
50 77

1.889 7) 03 77

8Q4 71
58 77

1.109 7) 34 77
360 >7 48 77

11.210 7) - 77
493 T i

72
15

77
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14. Koszta pomiarów hydrometrycznych 
IB. Różne wydatki

4.147 K  48 p- 
4B8 „ 04 Ł

Do pozycyi 3. i 4. 
w roku 190BJprzyznano:

c. k. krajowy Oddział hydrograficzny nadmienia, 12

Razem . . BB.270 K  B6 P '

o) obserwatorom ombrometrycznym:

2 p o 12 K 2 4 - - K
176 77 24 n • • • 4 .2 2 4 -- n

1 n 30 ?? • • 3 0 - - 55
2 n 32 55 • • • 6 4 - - 57

134 7? 36 75 • * • 4.824-— n
7 w 40 77 . . . 2 8 0 -- 57

47 n , 48 57 * t • 2 .2 5 6 -- 77
4 n BO 75 • • • 200-'— 77
4 n 60 75 . . . 240-— 57

377 obserwatorom . . 12 .142-- K

rzeczywisty zaś wydatek wynosił 11 .933 -- K.

bj obserwatorom wodoskazowym

13 p o 12 K 156-— K
1 57 18 57 • • • 18-— 77
B 77 20 75 • • • 100-— 55

81 57 24 57 . . . 1.944-— 77
i 77 32 57 • • • 32-— 77

30 77 36 57 • • . 1.080-— 77
7 ?ł 40 77 • i * 280-— ?7
1 77 43-20 K  . 43-20 77

84 77 48 K 4.032- - 77
1 57 50 57 . . . 50-— 57

55 60 77 . . . 180-— 57
1 57 72 57 . . . 72-— 57

228 obserwatorom . . . . . .  7.987-20 K

rzeczywisty zaś wydatek z tego tytułu wynosił ,
w roku 1 9 0 B ............................................. 7.946-20 K.

B) W ydatki pokryte przez c. k. Namiestnictwo z funduszu wodnego, 
a mianowicie na koszta urządzenia i utrzymania wodoskazów: 
wynoszą razem . . . . . . . . . 7.466-72 K
do tego wydatki ad AJ . . . . . . . . 55.270-55 „

Ogółem . . 62.737-10 K.

Do tych kosztów przyczynił się W ydział krajowy zasiłkiem asy-
gnowanym odezwą z 25. stycznia 1906 1 8288 (1. Nam.
15.438/906) w kwocie . . . . . . .  16.000-— K

resztę zaś w kwocie . . 46.737-10 K.
pokrył państwowy fundusz hydrograficzny i wodny.



Alegat 10. do sprawozdania Wydziału krajowego 1. 112.481/06-

U s t a w a
z dnia . . .  o uzupełnieniu regulacyi rzeki Bugu.

Za zgodą Sejmu M ojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ
stwem Krakowskiem rozporządzam, co następuje:

§• 1.

Uzupełnienie regulacyi rzeki Bugu od ujścia Pełtwi do 
ujścia Kąty ma być wykonane jako przedsiębiorstwo kra
jowe.

§• 2.

Za podstawę techniczną uzupełnienia tej regulacyi słu
żyć ma projekt W ydziału krajowego z r. 1904, który preli
minuje koszta robót na 2,524.000 koron.

W ydział krajowy zostaje jednak upoważniony do poczy
nienia zmian w tym projekcie w porozumieniu z Admmistra- 
cyą państwa w granicach powyższej sumy kosztorysowej.

§. 3.

Koszta uzupełnienia tej regulacyi włącznie z wydatkami 
na utrzymanie w czasie budowy i kosztami zarządu pokryte 
będą z mającego się w tym celu utworzyć funduszu regula
cyjnego.

Fundusz regulacyjny ma być utworzony:

a) z datku funduszu krajowego w wysokości czterdziestu 
procent preliminowanych kosztów;

b) z datku państwowego funduszu melioracyjnego w myśl  ̂
§. 6. ustępu 1. i §. 4. ustępu 1. ustawy z dnia 30. czerwca 
1884, Dz. u. p. Nr. 116 w wysokości trzydziestu procent pre
liminowanych. kosztów z zastrzeżeniem konstytucyjnego ze
zwolenia ;

c) z datku państwowej dotacyi budowli wodnych ze 
ze względu na zamierzone uspławnienie całej przestrzeni Bugu
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od ujścia Pełtwi do ujścia Raty w wysokości trzydziestu pr° 
cent kosztów z zastrzeżeniem konstytucyjnego zezwolem®'

§• 4.

Czas budowy, tudzież wysokość i termina płatności cofO 
cznych rat datków kraju i państwa oznaczy W ydział krajo'"'; 
wspólnie z Administracyą państwa.

§■ 5-

Dla utrzymania wykonanych robót ma być utworzony 
oddzielny fundusz.

Fundusz ten składać się będzie:

1. z kwoty osiągniętej ze sprzedaży uzyskanych prz®2 
regulacyę grantów, jako kapitału zakładowego;

2. z odsetek tej kwoty, jakie narosną w czasie budowy’
3) z dochodów uzyskanych ze sprzedaży wikliny i z

dzierżawiania skarp rzeki;
4. z grzywien nakładanych przy tem przedsiębiorstw6 

w myśl art. I. ustawy z dnia 4. stycznia 1903, Dz. u. kr®!' 
Nr. 12.

Dalsze postanowienia co do pokrycia kosztów utrzyma®1® 
administracyi funduszu konserwacyjnego i innych zarządź®5 
potrzebnych dla utrzymania wykonanych budowli wydane zp' 
staną w drodze ustawodawstwa krajowego po skończeń1® 
budowy.

§. 6.

W ykonanie robót, oraz zarząd funduszu regulacyjneg® 
i konserwacyjnego obejmie W ydział krajowy.

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kosztp' 
rys oznaczyć ma W ydział krajowy w porozumieniu z Adn®' 
nistracyą państwa, której przyznany będzie wpływ odpoW e' 
dni na tok spraw technicznych i ekonomicznych przedsi?' 
biorstwa.

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierani® 
tego wpływu, oraz co do ewentualnego bezpośredniego współ' 
działania państwowych organów technicznych przy wykon®' 
niu tego przedsiębiorstwa określi rozporządzenie wykonawcza 
które ułoży W ydział krajowy wspólnie z Administracyi 
państwa.

§• 7.

W ykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom roln1' 
ctwa, spraw wewnętrznych i skarbu.



Al<‘g t 11. do sprawozdania Wydziału krajowego ł. 112.481/06.

U s t a w a
z dnia . . . .  o uzupełnieniu regulacyi rzeki Biały 

z dopływami.

Za zgodą Sejmu M ojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ
stwem Krakowskiem rozporządzam, co następuje:

§• 1.

Uzupełnienie regulacyi rzeki Białej z dopływami ma byc 
wykonane jako przedsiębiorstwo krajowe.

§• 2 .

Za podstawę techniczną uzupełnienia tej regulacyi słu- 
żyć ma projekt W ydziału krajowego z r. 1905, który preli- 

' minuje koszta robót na 530.000 K.
W ydział krajowy jest jednak upoważnionym do poczy

nienia zmian w tym projekcie w porozumieniu z Administra- 
cyą państwa w granicach powyższej sumy kosztorysowej.

§• 3.

Koszta uzupełnienia tej regulacyi włącznie z wydatkami 
na utrzymanie w czasie budowy i kosztami zarządu pokryte 
będą z mającego się w tym celu utworzyć funduszu regu
lacyjnego.

Fundusz regulacyjny ma być utworzony:
1. z datku funduszu krajowego w wysokości czterdzie

stu procent preliminowanych kosztów w kwocie 212.000 K ;
2. z datku państwowego funduszu melioracyjnego w myśl 

§. 6. ustępu 1. ustawy z dnia 30. czerwca 1884 Dz. p. p. Nr. 
116 w wysokości pięćdziesięciu procent preliminowanych 
kosztów w kwocie 265.000 K  z zastrzeżeniem konstytucyjnego 
zezwolenia;



3. z datku państwowej dotacyi budowli wodnych ^ 
sokości dz iesięciu procent preliminowanych kosztów w &W
53.000 K  z zastrzeniem konstytucyjnego zezwolenia.

§■ 4.

Czas budowy, tudzież wysokość i termina płatności co* 
cznych rat datków państwa i kraju oznaczy W ydział 
jow y  wspólnie z Admmistracyą państwa.

§• 5-

W ykonanie regulacyi, oraz zarząd funduszu regulftĈ  
nego obejmie W ydział krajowy.

Administracyi państwa zastrzega się odpowiedni_ 
na tok spraw technicznych i ekonomicznych przedsiębiors ^ ^

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu w yw iej. r. 
tego w pływ u, oraz co do sposobu wykonania przedsi^c 
stwa określa rozporządzenie wykonawcze z dnia 21. i |
1893 Dz. u. i rozp. kraj. Nr. 7. ex 1894.

Co do konserwacyi wykonanych robót obowiązywać 
dzie postanowienie §. 6. ustawy z dnia 1. września 1892 V
u. kraj. Nr. 72.

§• 7.

W ykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom. 
nictwa, spraw wewnętrznych i skarbu.



12 do sprawozdania Wydziału krajowego LW. 112.481/06.

U s t a w a
z dnia . . .  o regulacyi potoku Błożewki z dopływami.

Za zgodą Sejmu M ojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 
Krakowskiem rozporządzam, co następuje:

§• 1.

Regulacya potoku Błożewki od Błożwi górnej do ujścia 
do Strwiąża z dopływami ma być wykonaną jako przedsię
biorstwo przymusowej spółki wodnej, mającej się zawiązać 
na podstawie §. 45. krajowej ustawy wodnej z 14. marca 1875, 
Dz. u. kraj. Nr. 38, subwencyonowane z funduszu krajowego.

§• 2 .

Za podstawę techniczną tej regulacyi służyć ma pro
jekt W ydziału krajowego z r. 1906, który preliminuje koszta 
robót na 1,122.000 koron.

W ydział krajowy zostaje jednak upoważniony do poczy
nienia zmian w tym projekcie w porozumieniu z Administra- 
cyą państwa w granicach powyższej sumy kosztorysowej.

§. 3.

Koszta budowy wraz z wydatkami na utrzymanie w cza
sie budowy i kosztami zarządu pokryte będą z mającego się 
w tym celu utworzyć funduszu regulacyjnego.

Do pokrycia tych kosztów mają się przyczynie :
a) fundusz krajowy bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości 

czterdziestu procent preliminowanych kosztów ;
b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl §. 6. ustępu 

2 i §. 4. ustępu 2a) ustawy z dnia 30. czerwca 1884 Dz. u. p. 
Nr. 116 bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości czterdziestu pro
cent kosztów z zastrzeżeniem konstytucyjnego zezwolenia;

c) wreszcie właściciele gruntów i zakładów, które poło
żone są w okręgu konkurencyjnym przez władze admimstra-



cyjne oznaczyć się mającym, resztą preliminowanych koszto^ 
budowy, a to w myśl §. 66. kraj. ustawy wodnej z dnia 1,' 
marca 1875 Dz. u. kr. Nr. 38 według stosunku korzyści, kto- 
rych oczekiwać należy, lub w miarę wielkości niebezpieczen- 
stwa, które ma być usunięte, albo też, o ile rozkład koszto^ 
na tej podstawie nie da się oznaczyć, według wartości ty0® 
gruntów i zakładów.

§• 4.

Termin rozpoczęcia robót i czas trwania budowy, tudzie* 
wysokość i termina płatności corocznych rat datków krajU) 
państwa i stron interesowanych w §. 3. pod c) wymieniony011 
oznaczy W ydział krajowy wspólnie z Adunnistracyą państw®’

§• 5.

Dla utrzymania wykonanych robót ma być utworzony 
oddzielny fundusz.

Fundusz ten składać się będzie:
1) z dochodów uzyskanych z wydzierżawiania skarp p0” 

toku Błożewki i dopływów;
2) z grzywien nakładanych za przekroczenia wodne przy 

tem przedsiębiorstwie w myśl Art. I. ustawy z dnia 4. sty* 
cznia 1903 Dz. u. kr. Nr. 12;

3) z corocznych datków kraju i prestacyj konkurencyj'
nych.

Dalsze postanowienia co do wysokości datków kraju 
i prestacyj konkurencyjnych na konserwacyę, oraz co do za
rządzeń potrzebnych dla utrzymania wykonanych budo^U 
wydane zostaną w drodze ustawodawstwa krajowego.

§• 6.

Zarząd budowy oraz funduszu regulacyjnego i konserwa
cyjnego obejmie W ydział krajowy.

Sposób, w jaki ma być utworzony W ydział Spółki wo
dnej, tudzież liczbę członków tego W ydziału, określi statut, 
mający się ułożyć przez władzę polityczną.

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny koszto
rys oznaczyć ma W ydział krajowy w porozumieniu z Namiest
nictwem, któremu podobnie jak  i stronom interesowanym 
przyznany będzie wpływ  odpowiedni na tok spraw techni
cznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania 
tego wpływu, oraz co do ewentualnego bezpośredniego współ
działania państwowych organów technicznych przy wykonaniu 
tego przedsiębiorstwa określi rozporządzenie wykonawcze, które 
ułoży W ydział krajowy wspólnie z Administracyą państwa.

§ . 7 .

W ykonanie tej ustawy poruczam Mojemu Ministrowi 
rolnictwa.



.Alegat, 13. do sprawozdania Wydziału krajowego 1. 112.481/06.

U s t a w a
z dnia . . .  o zabudowaniu potoku Krzemionka.

Za zgodą Sejmu M ojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ
stwem Krakowskiem rozporządzam, co następuje:

§• 1.

Zabudowanie potoku Krzemionka w dorzeczu Dniestru 
w gminach Bereźnica, Kokło i W ola koblańska ma być wy
konane po myśli §. 4. ustawy z dnia 30. czerwca 1884 Dz. p. 
p. Nr. 116 jako przedsiębiorstwo krajowe.

§. 2.

Za podstawę techniczną tej m e l i o r a c y i  służyć ma projekt 
c. k. oddziału leśno-technicznego dla zabudowsnia 
górskich z r. 1905, preliminujący koszta robót na 240.000 
koron.

W ydział krajowy jest jednak upoważnionym do poczy
nienia zmian w tym proj ekcie w porozumieniu z Administr i- 
cyą państwa w granicach powyższej sumy kosztorysowej.

§. 3.

Do pokrycia kosztów budowy przyczynić się ma tak ga
licyjski fundusz krajowy, jak  i państwowy fundusz meliora- 
cyjny, ostatni z zastrzeżeniem konstytucyjnego  ̂zezwolenia, 
bezzwrotnym zasiłkiem w maksymalnej wysokości po 150 pro
cent preliminowanych kosztów, t. j .  kwotą po 120.CK 1 - u m

§• 4.

Datki państwa i kraju mają być uiszczone w czasie bu
dowy w miarę rzeczywistej potrzeby dla wykonania lobot 
programem objętych.



Bliższe postanowienia co do terminu rozpoczęcia i czasu 
trwania budowy, dalej co do sposobu wykonania przedsiębior
stwa, kierownictwa budowy i wpływu Administracyi państwa 
na tok spraw technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa 
określi rozporządzenie wykonawcze, które ułoży W ydział kra
jow y  wspólnie z Administracyą państwa.

§. 6.

Dla utrzymania wykonanych robót ma być po ukończe
niu budowy utworzoną po myśli §. 45. ustawy krajowej z dnia
14. marca 1875 Dz. u. kraj. Nr. 38. w drodze administracyj
nej spółka 'interesowanych właścicieli gruntów i innych nie
ruchomości, a to bez względu, czy się na to zgodzą lub nie, 
a rozkład datków na poszczególnych członków spółki ma być 
uskuteczniony według postanowień §. 66. powołanej ustawy.

§• 7.

W ykonanie tej ustawy poruczam Mojemu Ministrowi 
rolnictwa.



\ 14. do sprawozdania Wydziału krajowego 1- 112.481/06.

U  s t a w a
 ̂  o udzieleniu dalszych zasiłków z funduszu
aJ°Wego i państwowego funduszu melioracyjnego na uzupeł- 
Q,enie obwałowania W isły i Wisłoki w powiecie mieleckim.

Stty. Za zgodą Sejmu Mej ego Królestwa Gralicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 
^  -Krakowskiem rozporządzam, co następuje:

§• h

Nadwyżka kosztów uzupełnienia obwałowania W isły 
i W isłoki w powiecie mieleckim w kwocie 60.415 K 80 h ma 
być pokrytą przez kraj, państwo i powiat m i e l e c k i  w stosunku 
unormowanym w §. 8. ustawy z dnia 26. października 1899 
Dz. u. kraj. Nr. 188.

.Mianowicie pokryć ma:
a) fundusz kraiowy czterdzieści procent tej nadwyżki w kwo

cie 24.166 K  32 h ; 
bj państwowy fundusz melioracyjny w myśl §. 6. ustępu 2. 

i §. 4. ustępa 2 a) ustawy z dnia 30. czerwca 1884 
Dz. p. p. Nr. 116., z zastrzeżeniem konstytucyjnego 
zezwolenia, czterdzieści procent tej nadwyżki w kwocie 
24:166 K  32 h ;

c) powiat mielecki dwadzieścia procent nadwyżki w kwocie 
12.083 K 16 h.

§• 2.

Datki kraj a, państwa i powiatu maj ą być ^wpłacone do 
funduszu budowy utworzonego w mj'śl §. 3. ustawy z dnia 
26. października 1899 Dz. u. kraj. Nr. 138. w ciągu r. 1 17-.

§. 3.

W ykonanie tej ustawy poruczam Mojemu Ministrowi 
rolnictwa.



Alegat 15. do sprawozdania Wydziału krajowego 1. 112.481/06

TT s t a .  "W a.
z dnia . . . .  o konserwacyi obwałowania Wisły i 

w powiecie Mieleckim.

Za zgodą Sejmu M ojego Królestwa G-alicyi i Lodomeryi z W ie lk ie j 
stwem Krakowskiem rozporządzam na podstawie §. 5. ustawy z dnia 26. paZ 
nika 1899 Dz. u. kraj. Nr. 138, co następuj e :

§• 1.

Koszta zwyczajnego utrzymania obwałowania 
i W isłoki w powiecie Mieleckim mają być pokrywane: I

1. z dochodów uzyskanych z wydzierżawiania 'vpa i
ochronych; ^  ^

2. z odszkodowań i grzywien nakładanych za PrZ.â ry ! 
czenia wodne przy tych budowlach w myśl art. I- uS
z dnia 4. stycznia 1903 Dz. u. kraj. Nr. 12;

3. z corocznych datków kraju i powiatu MieleckieS^jg 
Koszta zarządu technicznego pokrywane będą wy*^°

z funduszu krajowego.

§• 2.

W ysokość corocznych datków kraju i powiatu 
ckiego w §. 1. pod 3. wymienionych, wynosić ma bez wZęL 
na istotną potrzebę w pierwszych trzech latach od r. 1̂ . 
roku 1909 włącznie po 5.750 Kor. czyli razem 11.500 K

W ysokość corocznych datków w latach następnych^^  
nosić ma sumę, jaka z przecięcia rzeczywistych wyu& 
w ostatnich trzech latach wypadnie.

§. 3.

Pozostałe z końcem roku 1906 zapasy funduszu &. 
wacyjnego, które uzyskane zostały z dochodów po mysU 9 ^  
ustawy z dnia 26. października 1899 Dz. u. kraj. Nr- jj 
niemniej też nieużyte nadwyżki dochodów wymienić



w §§. 1. i 2. mają, być odpowiednio fruktyfikowane i służyć 
będą jako fundusz rezerwbwy na pokrycie nadzwyczajnych 
wydatków na utrzymanie, wynikłych z powodu szkód elemen
tarnych lub innych nadzwyczajnych wypadków.

§• 4.

O ileby fundusz rezerwowy okazał się niewystarczającym 
na pokrycie nadzwyczajnych wydatków na utrzymanie, bra
kująca reszta rozłożoną zostanie niezależnie od stałych datków 
rocznych w §. 2. ustanowionych po połowie na kraj i powiat 
Mielecki.
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§. 5.

"Wykonanie robót konserwacyjnych i zarząd funduszu 
konserwacyjnego, zarówno jak  i naczelny nadzór nad wyko- 
nanemi robotami prowadzić będzie W ydział krajowy.

Datki na utrzymanie wpływać mają do Kasy krajowej 
w półrocznych ratach z góry dnia 1. stycznia i 1. lipca 
każdego roku.

§• 6 .

Datki powiatu Mieleckiego mają być corocznie wsta
wiane do budżetu powiatowego.

§• 7.

W szelkie uszkodzenia wałów, ubezpieczeń brzegów po
toków i rowów, szluz, przepustów, ramp i innych urządzeń 
jest wzbronione.

W  szczególności wzbronione zostają:
o) przejazd i przepęd zwierząt przez wały, potoki i rowy, 

oraz pojenie zwierząt w innych miejscach, aniżeli do tego 
przeznaczonych.

b) wydobywanie ziemi, mułu, piasku, lodu i t. p. z po
toków i rowów, w miejscach niedozwolonych;

c) skopywanie brzegów potoków i rowów, tudzież skopy- 
wanie, przebijanie, zasadzanie drzewami i wiklinami i wogole 
jakiegokolwiek rodzaju uszkodzenia wałów ochronnych, ramp 
i ogrodzeń ku ochronie wałów służących;

d) paszenie zwierząt i zbieranie trawy bez_ zezwolenia 
W ydziału krajowego na wałach ochronnych, tudzież na skar
pach potoków i rowów.

§. 8.

Ze względów bezpieczeństwa publicznego zostaje wzbro
nione :

a) wznoszenie budynków, wałów poprzecznych i jakich
kolwiek budowli tamujących przepływ wody, tudzież sadzenie



drzew z wyjątkiem wikliny (lit. d .) w profilu in u n d a c y jn y m  
W isły i W isłoki, tudzież Starego B rnia;

6) kopanie dołów dla dobywania piasku, gliny itp. zbior
ników wody i studzien w odległości do dwudziestu metrów 
włącznie od w ałów ;

c) oranie ziemi bliżej aniżeli dwa metry jio  obu stro
nach wałów i potoków, a na pół metra od row ow ;

dj sadzenie wikliny w profilu inundacyjnym W isły i W i
słoki, tudzież Starego Brnia z wyjątkiem miejsc, gdzie to sa
dzenie jest bezwzględnie koniecznem dla ubezpieczenia brze
gów i ustalenia odsypisk. Miejsca te, które mają być oznaczone 
w sposób łatwy do poznania dla ogółu, -wskaże w profilu 
inundacyjnym W isły  i W isłoki c. k. Namiestnictwo, na Sta 
rym Brniu zaś W ydział krajowy.

Gdzie wały narażone są na uszkodzenie przez lody, ma 
być wyjątkowo zasadzony szereg drzew w odległości przynaj
mniej pięciu metrów od stopy wałów. — Przestrzenie te wy
magające ochrony od lodów oznaczy c. k. Namiestnictwo 
w porozumieniu z W ydziałem krajowym.

§• 9.

W razie zagrożenia wałów ochronnych przez wielką 
wodę obowiązane są gminy i obszary dworskie położone w te
renie narażonym na zalew, na wezwanie inspektorów wało
wych, których ustanowi c. k. Namiestnictwo w porozumieniu 
z W ydziałem  krajowym dla poszczególnych sekcyj wałów, 
dostarczyć bezzwłocznie potrzebnych sił roboczych i pociągo
wych, oraz materyałów i narzędzi do ochrony wałów.

Siły robocze i pociągowe mają być dostarczone bezpła
tnie, za materyały zaś otrzymają strony interesowane wyna
grodzenie z funduszu konserwacyjnego (rezerwowego) według 
cen, jakie ustanawiać będzie co pięć lat z góry c. k. Namie
stnictwo w porozumieniu z W ydziałem  krajowym i W ydziałem  
powiatowym Mieleckim.

Dalsze postanowienia mające na celu ochronę wałów 
w czasie powodzi, zarówno jak  i ochronę uregulowanych po
toków i rowów wydane zostaną w osobnem rozporządzeniu 
wykonawczem przez c. k. Namiestnictwo w porozumieniu 
z W ydziałem  krajowym.

Rozporządzenie to ma być przedłożone Ministerstwu rol
nictwa i spraw wewnętrznych do zatwierdzenia.

§ . 10.

Przekroczenia niniejszej ustawy, o ile nie będą podlegać 
przepisom powszechnej ustawy karnej, karane będą według 
postanowień krajowej ustawy wodnej z dnia 14. marca 1875 
Dz. u. kraj. Nr. 38, oraz ustawy z dnia 4. stycznia 1903 Dz.
u. kraj. Nr. 12.

§. 11.

W ykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolni- 
nictwa i spraw wewnętrznych.


