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Rezolucye
sejmowe.

W e Lwowie, dnia 31. grudnia 1906.

Aleg 41

Sprawozdanie
Wydziału krajowego o budowie dróg wodnych.

Wysoki Sejmie!
W  załatwieniu sprawozdania komisyi wodnej o budowie drog 

wodnych powziął W ysoki Sejm na posiedzeniu z dnia 14. listopada 1905 
następuj ące uchw ały:

„I. Sejm przyjm uje do wiadomości sprawozdanie Wydziału kra
jow ego z dnia 5. września 1905 1. 78.341 o budowie dróg wodnych.“

„II. Sejm zastrzega się ponownie przeciwko zaniedbywaniu ze 
strony c. k. Rządu oznaczonego ustawą z 11. czerwca 1901 Nr. 66. Dz. 
u. p. terminu rozpoczęcia budowy kanału spławnego na terytoryum kró
lestwa Galicyi i Lodomeryi z W ielkiem księstwem Krakowskiem i wzywa 
c. k. Rząd, ażeby w ciągu roku 1906 rozpocjŁte zostały roboty około 
budowy kanału spławnego na przestrzeni trasy pod względem techni
cznym zupełnie już do budowy przygotowanej. Sejm oczekuje, _ ie  do
tychczasowa zwłoka nie da powodu do opóźnienia w wykończeniu spra
wnego połączenia Wiednia z Krakowem do roku 1912“ .

„III. Sejm wzywa c. k. Rząd, ażeby bez dalszej zwłoki i to 
w jak  najkrótszym czasie rozstrzygnął stanowczo i ostatecznie sprawę 
skutecznego zabezpieczenia Krakowa i sąsiednich miejscowości od po
wodzi i przystąpił bezwarunkowo jeszcze w ciągu. 1906 r. do rozpoczę
cia robót“ .

„ IV. Sejm upoważnia W ydział krajowy do wypłacania Admi- 
nistracyi państwm -w myśl §. 1. ustawy z 11. czerwca 1901. Nr. 66. Dz. 
u. p., tudzież §. 1. ustawy z 28. lutego 1904. Dz. u. kraj. Nr. 37.  ̂ dat
ków kraju, jakie będą potrzebne po oprocentowania i umorzenia ósmej 
części tych obligacyj, które c. k. Rząd wyda na wykonanie kanałów 
spławnych -wymienionych wr §. 1. powołanej ustawy krajowej, z wyłą
czeniem robót przedwstępnych, potrzebnych do rozpó'częcia budowy, 
które w myśl §. 12. w związku z §. 6. państwowej ustawy kanałowej 
mają być pokryte wyłącznie przez skarb państwa14.



Na rezolucyę ad II) nie otrzymał W ydział krajowy żadnego za* 
wiadomienia ze strony c. k. Ministerstwa handlu, które też nie rozp0' 
częło w  r. 1906 żadnych robót przy budowie kanału spławnego między 
Odrą a Wisłą.

Jakkolwiek bowiem reambulacya polityczna przestrzeni kanału  
Zator-Samborek zustała w lipcu 1905 r. ukończoną, a W ydział krajowy 
wskutek reskryptu c. k. Ministerstwa handlu z 30. listopada 19^a 
1. 1.752/W. St. przesłał pismem z 14. grudnia 1905 1. 117.388 przychylni 
opinię po myśli §. 13. rozporządzenia ministeryalnego z 23. k w ietn ia  
1903 Dz. p. p. Nr. 90; — to jednak ani konsens na budowę tej prze- 
strzeni kanału nie został wydany, ani wywłaszczenie gruntów nie zo
stało przeprowadzone, ani też nie wydano żadnych zarządzeń dla roz
dania robót.

Natomiast, o ile W ydziałowi krajowemu wiadomo z re sk ry p ty  
c. k. Ministerstwa rolnictwa dotyczących obwałowania W isły poniżej 
Krakowa, zarządziło c. k. Ministerstwo handlu opracowanie proj ektu ka- 
nalizacyi W isły  wraz z budową murów bulwarowych od km. 81 (lia 
przekopie W isły  w Dąbiu) w górę do ujścia W ilgi. Lecz i ta sprawa wcale 
nie postąpiła; bo chociaż projekt opracowany przez krakowską ekspo
zyturę Dyrekcyi budowy dróg wodnych znajduje się od kilku miesięcy 
w  c. k. Ministerstwie handlu, dotychczas nie zarządzono nawet ani r®' 
wizyi trasy, ani reambulacyi politycznej.

Na rezolucyę ad III.) w sprawie zabezpieczenia Krakowa i są
siednich miejscowości nie otrzymał W ydział krajowy również odpowie
dzi od c. k. Rządu.

Sprawa ta jednak prawdopodobnie w r. 1907 zostanie zadecy
dowaną, gdyż c. k. Namiestnictwo obwieszczeniem z dnia 17. września 
1906 1. 119.263 zarządziło przeprowadzenie postępowania wodno-praW- 
nego i rozprawy ekspropryącyjne dla części projektu, mianowicie prze
leżenia i obwałowania Rudawy, na długości 3,7 km., które to rozprawy 
odbyły się w październiku i listopadzie 1906, a do których zaprosił0 
c. k. Namiestnictwo także W ydział krajowy ze względu na projekto
wane przełożenie drogi krajowej w Zwierzyńcu.

Delegaci W ydziału krajowego zwrócili uwagę komisyi, że przfe- 
dewszystkiem powinna być zadecydowaną niweleta wałów nadwiślań
skich poniżej Krakowa, tudzież wałów i murów ochronnych w Krakowie; 
od której zależną będzie wysokość wałów wstecznych nad Rudawą; 
nadto zaś na niedostateczną wysokość projektowanych wałów nad Ru
dawą, której niweletę przyjął departament budownictwa wodnego c. k. 
Namiestnictwa tylko na 0,27 m. nad zwierciadłem wielkiej wody, podczas 
gdy to wzniesienie unormowane zostało dla wszystkich wałów nadwi
ślańskich tudzież wałów wstecznych dopływów na 0,*5 m.

Przytem zwrócili uwagę delegaci W ydziału krajowego na nie
dostateczne dymenzyonowanie wałów Rudawy, za płytkie założenie 
przepustów w prawym wale Rudawy w Zwierzyńcu, mylne obliczenie 
zwierciadła spiętrzonej wielkiej wody Rudawy, wskutek czego wały 
Rudawy w km 1,2 okazują się za niskie, a w km 3,7 o 1 m za wyso
kie, wreszcie na zbędność zaprojektowanych wałów skrzydłowych w W oli 
justowskiej i Bronowicach małych wobec zamierzonej i zaprojektowanej 
już  dalszej regulacyi potoku Rudawy od km 3,7 w W oli justowskiej 
do Dulowy w powiecie Chrzanowskim.

Na rezolucyę ad IV) oznajmiło c. k. Ministerstwo handlu w re
skrypcie z d. 18. września 1906 1. 1.516/W. St. intymowanym odezwą 
c. k. Namiestnictwa z dnia 2. października 1906 1. 126/243, że stara0 
się będzie przed rozpoczęciem budowli usunąć zachodzące różnice co do 
udziału Głalicyi w dotychczasowych kosztach służby budowy dróg wo
dnych, jakoteż budowy próbnego elewatora.
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W  myśl §. 2. ustawy z 2. marca 1904 Dz. u. kraj. Nr. 36 poio- 
ôdnTCł̂ 1'^zum iew aó się ma W ydział krajowy z Administracyą _państwa celem 
r i907lld ustanowienia corocznych 121/2°/0 datków kraju do kosztów budowy diog 

wodnych.
Jakkolwiek mimo wyraźnego przepisu ustawy z dnia 11. czewca 

1901 Dz. p. p. Nr. 66. budowa dróg wodnych w r. 1904 nie została 
rozpoczęta, W ydział krajowy w oczekiwaniu, że budowa ca przynaj
mniej w r. 1907 zostanie podjętą, odniósł się pismem z dnia 11. czerwca 
1906 1. 59.053 do c. k. Ministerstwa handlu o udzielenie preliminarza 
kosztów budowy dróg wodnych, której wykonanie w r. 1907 w (Mhcj-i 
jest zamierzone.

Nadesłany przy powołanym reskrypcie ministeryalnym prelimi
narz budowy dróg wodnych na r. 1907 obejmuje następujący wydatki.

Kierownictwo centralne.

Rui). 1. Pobory osobiste
., IL Koszta podróży i przesiedlenia
„ 111. Remuneracye i zapomogi .

IV. Urządzenia dobroczynne 
,, V. Potrzeby i sprzęt}7 kancelaryjne ,
„ VI. Najem i utrzymanie lokalu kanc.
„ A II. Opłaty publiczne (podatki)
., VIII. W ydatki rozmaite
,, IX . Zwroty . . . .
„ X . Roboty przygotowawcze w polu .

E l e w a t o r  p r ó b n y  av A u j e z d .  
rub. X I. do X X . druga rata na budowę

Ogółem .

Budowa dróg wodnych w Galicyi
A) Ekspozytura w Krakowie.

Rub. 1. Pobory osobiste
„ II. Koszta podróży i przesiedlenia .
,, III. Remuneracye i zapomogi

IV. Urządzenia dobroczynne 
„ V. Potrzeby i sprzęty kancelaryjne .
„ VI. Najem i utrzymanie lokalu kancel.
„ VII. Opłaty publiczne
„ VIII. AVy datki rozmaite

IX . Zwroty dochodów 
„ X . Roboty przy gotowa wczę w polu .

l>) Kanalizacya Wiały w Krakowie.

rub. X I. Dalsze wykupno gruntów 300.000 K 
„ X II .—X X . 2 rata budowlana 2,000.000

C) 1 6 , kwota wydatków kierownictwa cen
tralnego w r. 1907 . . • •

Do przeniesienia .

523.268 K
30.000 77

17.000 7)
500 77

38.000 77

40.000 77

2.000 77

30.000 77

60.000
77

_ 7 7_
""740.768' 77

3,000.000 ?7_____,

3,740.768 h.

191.027 K
25.000 77

7.000 77

500 77

17.000 77

13.000 77

20.000 77

2.000 7?

20.000
*7

77

295.527 77

2,300.000 77

606.004 K
3,201.531 K



Z przeniesienia . 3,201.531 K

D) IG,,0/,, kwota wydatków centralnego kiero
wnictwa :

w r. 1904 (ze sumy 835.077 K) 135.282 K
w r. 1905 ( „ 595.452 „) 96.403 „
w r. 1906 ( „ 1,616.200 „) 261.824 „ 493.569 „

E) Zwrot kosztów robót przygotowawczych dla 
kanałów w (la licy i. w r. 1904 42.117 K

„ 1905 111.815 „
„ 1906 3,057.760 „ 3,211.692 „

Ogółem ! 6,906 792 T

Przy 95°/0 kursie pożyczki preliminuje c. k. Ministerstwo handlu 
na te wydatki w gotówce kapitał nominalnej wartości 7,270.307 K- 
a półroczną ratę anuitetową 4°/0 pożyczki umarzalnej w latach 90 w kwo
cie 149.796 K , z czego przypadłaby na kraj w r. 1(|07 J/8 cześć w kwo
cie 18.724 K.

W  raj^śl rezolucyi W ysokiego Sejmu pod IY) przytoczonej, tudzież 
z powodów wyluszczonych w zeszłorocznem sprawozdaniu o budowie 
drog wocRłych z d. 5, września 1905 1. 78.341 zakwestyonował W ydział 
krajowy w odezwie z d. 31. października 190$ 1. 102.214 wydatki pod 
lit. D) i E) i wstawił do preliminarza krajowego na r. 1907 tylko je 
dną ósmą część półrocznej raty auuitetowej na oprocentowanie i umo
rzenie tej sumy, jaka w r. 1907 będzie potrzebną na pokrycie kosztów 
utrzymania ekspozytur^ w Krakowie, 16,2%  c e n t r a ln e j  kierownictwa 
(bez kosztóiv elewatora w Aujezd, tudzież wj'kupna gruntów i kosztów 
budowy, m ianowicie:

A) na ekspozyturę w Krakowie . . . . . .  295.527 K
B) na kanalizację W isły  w Krakowie . . . 2,300.000 „
C) na centralne kierownictwo 16'2°/0 kwoty 740.768 K  . 120.004 „

razem . , 2,715.531 K
(zamiast preliminowanej przez c. k. Ministerstwo handlu sumy 
6,906.792 K).

Przypadająca na kraj tangenta wynosi zatem w ulEśl rezolucjo

W ys. Sejmu ad IY. 18.724 X  =  7.361 K  68 gr., czyli okrą-J J 6,906.792 & J
gło 7.362 K i o uchwalenie tej kwoty w budżecie r. 1907 W ydział kra
jow y  uprasza.

Pozwalamy sobie przytem zwrócić uwagę W ys. Sejmu, że pod
czas gdy c. k. Ministerstwo handlu na kanał łączący Odrę z Wisłą, któ
rego przestrzeń między Zatorem a Samborkiem jest zupełnie do budowy 
dojrzałą, preliminowało na r. 1905 sumę 5,600.000 K, to w preliminarzu 
na r. 1906 zredukowało już tę sumę na 1,840.000 K, a z preliminarza 
na r. 1907 kanał ten zupełnie wyeliminowało, wstawiając tjdko kwotę
2,300.000 K  na niedojrzałą jeszcze kanalizacyę W isły.

W reszcie nadmieniamy, że na budowę dróg wodnych w innych 
krajach koronnych preliminuje c. k. Ministerstwo handlu na r. 1907 na
stępujące kw oty:

a) w Austryi dolnej . . . , 2,686.663 K
b) na Morawie . . . . . .  3,581.947 „
c) w Czechach . . . . . .  22,867.893 „

z czego przypada na właściwą budowę (roboty i wykupno gruntów):



aj w Austryi dolnej na fiykupno gruntów 500.000 K .
In ISTa Morawie rwj budowę zbiorników wody n a B y s t i z y c z i e

072.000 K fz tego 272.000 K  na grunta a 700.000 K na roboty):
o  w Cz acha eh 8.650.000 K  (4,000.000 K  tytułem 2. r a t y  budo

wlanej na kanalizacyę W ełtawy w Pradze, 650.000 K  na wy arpno 
gaintów  a 4,000.000 ty tułam" 2. ra-ty budowlanej na kanahzacy ę i i ep j 
lacyę Łaby powyżej Melnika. wreszcie ffiO.O® K  na konserwacy ę io  x> 
regulacyjnych na Łabie powyżej Melnika z powodu objęcia zaiząc u k 
gulaoyi Łaby przez Ijjfrekeyę budowy dróg wodnych.

Na podstawie powyższego sprawozdania "Wydział krajowy u n osi.

Wysoki Sejm raczy uchwalić:

.'EJ Sprawozdanie Wydziału krajowego z d. 31. grudnia 1400 
1. iaO .dlS  o bntlftwie dróg w odnych Sejm  przyjm uje do wiadomości.

II) Sejm przyznaje w rub. IX . poz. 6. wydatków funduszu kia- 
jow ego na r. 1007 kwotę 7.362 K  tytułem 12V.% datku kraju na opio- 
Aentowanie i umorzenie obligów mających się emitować w r. 190f ])izez 
państwo na budowę kanałów spławnyeh w Głalicyi.

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz 
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

Marszałek krajowy:
>St- D a  t l e n i ,  w . r.

Sprawozdawca :
D r .  T a d e u s z  P i l o t , w. r.

Członek AVydziału krajowego.




