
L. s. 939/93.

Aleg. 191.

Sprawozdanie
komisyi gospodarstwa krajowego o sprawie regulacyi górnego Dniestru.

Wysoki Sejmie!
Uchwałą Wysokiego Sejmu z 6. kwietnia 1892, ustalono projekt regulacyi Dniestru między 

Żurawnem i Rozwadowem, upoważniono Wydział krajowy do wypłaty 18 000 zł. celem umożli­
wienia c. k. Rządowi wykonania nagłych robót pod Rozwadowem, Waryniem i Zaleścami i po­
lecono, ażeby Wydział krajowy wykończył projekt regulacyi górnego Dniestru z dopływami, 
uzupełnił studya do projektu melioracyi bagien naddniestrzańskieb, dołożył starań o jak  najry­
chlejsze rozpoczęcie robót około zabudowania potoków górskich i zalesień, wreszcie, ażeby zdał 
sprawę o postępie tych robót na najbliższej sesyi sejmowej.

Gdy według odezwy c. k. Namiestnictwa udzielenie Najwyższej sankcyi dla powyższej 
ustawy zależnem było jedynie od konstytucyjnego przyzwolenia funduszów melioracyjnych na 
rok 1893, co już nastąpiło, przeto rozpoczęciu robót nic nie stoi na przeszkodzie.

Kwota 18.100 zł. nie została zużytą, gdyż c. k. Rząd nie wykonał robót zaprojektowanych 
jako nagle na rok 1892 a kwota powyższa wpłynie do 40%-wej zaliczki płatnej z funduszu 
krajowego w roku 1893 na koszta regulacyi Dniestru.

Co do poleceń danych Wydziałowi krajowemu w powołanej uchwale sejmowej czyni W y ­
dział krajowy w oduośnem sprawozdaniu z dnia 11. kwietnia 1893 L. 12.926 następujące uwagi:

Projekt regulacyi górnego Dniestru musi obejmować:
1. regulacyi Dniestru od Rozwadowa do Hordyni na długość 55 kilom.;
2. y> Dniestru od Hordyni do źródeł na długość 82 kiłom.:
3. » Strwiąża od ujścia do młynówki Samborskie., na długość 22 kilom
4 n Strwiąża od młynówki Samborskiej w górę na długość 65 kilom.;
5. » Iiłodnicy na długość 46 kilom.;
6. 7) Letnianki na długość 20 kilom.;
7. ?) Tyśmienicy na długość 46 kilom.;
8. n Ludnicy na długość 12 kilom.;
9. » Bystrzycy na długość 67 kilom.;

10. ?? Wereszycy na długość 70 kilom.;
U . n Błożewki na długość 32 kilom.
Razem 517 kilometrów.
12. Kolmatacyi bagien naddniestrzańskich zajmujących obszar 13.000 hektarów w gminach: 

Hordynia, Bilina, Bilinka wielka, Majnicz, Wołoszcza, Dolobów, Czajkowice, Pohorce, Podolce, 
Susułów, Mosty, Manasterzec, Tersząków, Koniuszki Siemianowskie, Chłopczyce, Nową wieś, 
Powerchów i Kojodruby,
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13. Zabudowanie potoków górskich i zalesienia w górnem dorzeczu Dniestru w powiecie 
Turczańskim i Staromiejskim.

Dla powyższych trzynastu przedsiębiorstw potrzeba wypracować projekty techniczne. W ypra­
cowanie projektu zalesień i zabudowań potoków górskich, należy do e. k. oddziału leśno-techni- 
cznego przy Ministerstwie rolnictwa, wszystkie inne muszą być wypracowane przez inżynierów 
binra melioracyjnego, co zajmie około 10 lat ezasn.

Ze względu że u źródeł Dniestrn w powiecie turczańskim i staromiejskim , lasy zajmują 
zaledwo 26‘86% obszaru, że na domiar złego jest tam 56,000 morgów pustek i możliwie naj­
gorszych pastwisk. Sprawa zalesień nabiera wielkiego znaczenia, a dla tego zażądał Wydział 
krajowy, ażeby do projektu robót górskich, wciągnięto także i zalesienie, co też c. k. Minister­
stwo rolnictwa w reskrypcie dnia 25. czerwca 1892 L. 10.639 uznało za niezbędnie potrzebne. 
Sekcya przemyska c. k. oddziału leśno-technicznego przy c. k. Ministerstwie rolnictwa, otrzymała 
polecenie objęcia projektem zabudowań potoków górskich także i tych przestrzeni, których zale­
sienie nie może być zarządzone na inoey ustawy lasowej. W roku 1892 wykonano 19 zdjęć 
w górnym dorzeczu Dniestru, cały projekt techniczny wykończonym będzie najdalej z początkiem 
roku 1894.

Zważywszy, że kolmatacya bagien naddaiestrzańsk.ch i nawodnienie łąk  tą kolmatacyą 
meliorowanych, może bardzo znaczne przysporzyć korzyści, że kolmatacya wymagać będzie 
dłuższego przeciągu czasu, a jak to komisya gosp. kraj. w zeszłorocznem sprawozdaniu podniosła, 
tylko przy dzisiejszym, dzikim stanie wody, powodującym częste wylewy, może postępować szybko, 
należy przedewszystkiem przystąpić do wygotowania projektu dla tego właśnie przedsiębiorstwa 
melioracyjnego.

Do końca roku 1892 zdjęto 4.000 hekt. bagien, przeprowadzono niwelaeyę, wykonano son­
dowania i zbadano jakość gruntu. Do zdjęcia reszty 9.000 hektarów potrzeba zdaniem Wydziału 
krajowego dwóch lat czasu przy tych siłach technicznych jakiemi biuro melioracyjne dziś roz­
porządza, a chcąc roboty o jeden rok przyspieszyć, należałaby powierzyć zdjęcia inżynierom 
eywiluym, co spowodowałoby wydatek 10.000 zł. Te same zdjęcia wykonane przez inżynierów 
biura melioracyjnego kosztowałyby 6.000 zł., tak że to przyspieszenie zwiększyłoby wydatek
0 4.000 zł. Jest to kwota bardzo nie wielka, a pożytek jakioy przysporzono właścicielom tych 
13.000 hektarów bagien, przyspieszając o jeden rok ich melioracyę, pokryłby ją  wielokrotnie, 
pomimo to jednak nie może kom. gosp. krajowego przemawiać za tym wydatkiem, a to z nastę­
pujących powodów:

Gdyby zdjęcie powierzono inżynierom cywilnym za dziennym wynagrodzeniem, praca ich 
trwałaby zdaniem Wydziału krajowego 10 miesięcy, to jest do końca kwietnia 1894, więc p ro ­
jekt tej regulacyi, chociażby zaraz z wiosną 1894 uzyskał zatwierdzenie Sejmu, nie mógłby 
otrzymać Najwyższej sankcyi, gdyż Rada państwa nie uchwaliłaby dać wcześnie potrzebnych 
funduszów, a roboty nie mogłyby być rozpoczęte przed rokiem 1895. Do jesieni rokn 1894 
może być cały projekt wygotowany siłami technicznemi biura melioracyjnego, a wówczas nic 
nie będzie stało na przeszkodzie, żeby wszelkie do zrealizowania potrzebne zarządzenia były 
wykonane i nchwały powzięte. Nie można też pominąć uwagi, że zdjęcia na bagnach tak roz­
ległych, należy niezawodnie do najtrudniejszych, wymagają wiele pracy i doświadczenia, a przytem 
muszą być nadzwyczaj dokładne i pewne, gdyż tworzyć będą podstawę dla bardzo rozległego
1 kosztownego przedsiębiorstwa. Roboty wykonane przez techników za dziennym wynagrodze­
niem. nie dawałyby zupełnej gwarancyi dokładności, jeśliby przez inżynierów biura mcioracyj- 
nego nie były kontrolowane i sprawdzane.

Dla tych powodów uważa komisya gosp. krajowego wykonanie zdjęć przez biuro meliora­
cyjne za jedynie właściwe i nie wątpi ze Wvdział krajowy zarządzi co uzna za potrzebne, aby 
do jesieni 1894 r. cały projekt był wykończony i do uchwały przygotowany. Użycie pomocy 
jnżynierów cywilnych i to jedynie do wypracowań biurowych byłoby tylko w takim razie wską-
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zanem, a wydatek tem spowodowany usprawiedliwionym, gdyby od tego było zależnem wykoń­
czenie projektu w terminie wyżej zaznaczonym.

Z uwagi, że przez cały czas trwania kolmatacyi, właściciele tych namulonych gruntów nie 
będą mogli użytkować je w jakikolwiek sposób, przez co znaczny poniosą uszczerbek w docho­
dach, byłoby pożądanem odroczyć ściąganie datków konkurencyjnych, aż do czasu, kiedy roboty 
zostaną ukończone. Cel ten dałby się osiągnąć przez zastosowanie §. 7, państwowej ustawy 
melioracyjnej z dnia 80. czerwca 1884, która oprócz zasiłków przyznaje krajom także pożyczki 
z państwowego funduszn melioracyjnego do wysokości 50% tej sumy, jaką  kraj obraca na pewną 
robotę melioracyjną, bądź w formie subwencyi, bądź w formie pożyczki. Fundnsz krajowy mógłby 
spółce mającej się zawiązać dla kolmatacyi bagien naddniestrzańskich udzielić pożyczkę bezpro­
centową zwrotną w pewnych ratach po ukończeniu robót do wysokości całego datkn konkuren­
cyjnego, natomiast zaś uzyskać w myśl §. 7. państwowej ustawy melioracyjnej z państwowego 
funduszu melioracyjnego, pożyczki tej samej wysokości spłacalną w tych samych ratach, gdyż 
nnormowana nstawą suma pożyczki w wysokości połowy datku i pożyczki krajowej (40#  i 30#) 
wynosiłaby 35#, zatem więcej jak potrzeba dla pokrycia konkurencyi właścicieli gruntów.

Z powyżej wymienionych 11 robót regulacyjnych, najpilniejszą jest regulacya Dniestrn od 
Rozwadowa do Hordyni, i regulacya górnego Strwiąża. Regulacya ta winna być przeprowadzoną 
w ten sposób i w takich rozmiarach, ażeby Dniestr na przestrzeni od Rozwadowa do Dołobowa 
uczynić splawnym, a to ze względu na projekt połączenia Dniestru ze Sanem i Wisłą a dalej 
i Odrą. Połączenie to nie jest trudnein do wykonania, należy jedynie rzekę Wisznię, którą 
wielkie wody dniestrowe spływają do Sanu, odpowiednio rozszerzyć i pogłębić. Projekt połą­
czenia Dnnaju z Odrą jest blizkim zrealizowania, a dla zbytu płodów węgierskich nowe 
otworzą się pola, na których dotąd dla produkcyi naszego kraju lepsze istniały warunki. Dla 
zwalczania konkurencyi węgierskiej potrzeba stworzyć arteryę, którąby możliwie najtaniej można 
przewozić snrowe płody w dolinę Odry, to jest drogą wodną od Dniestru do Odry, przez wybu­
dowanie kanałów Dniestr, San, Wisła i Odra.

Sprawa to niezwykłej doniosłości osobliwie dla wschodniej części krajn.
Ze względu, iż Dniestr może być spławnym między Rozwadowem i Dołobowem, będzie 

tuożliwem uzyskać dla regulacyi tej części rzeki pomoc państwową z funduszn melioracyjnego 
i z funduszu budowli wodnych podobuie jak dla części Dniestru między Żurawnem a Rozwa­
dowem.

Na podstawie powyższego sprawozdania kom. gosp. kraj. wnosi:

Wysoki Sejm raczy uchwalić!

I- Sprawozdanie Wydziału krajowego z dnia 11. kwietnia 1893 L. 12.726 o regnlaeyi gór­
nego Dniestru przyjmuje Sejm do wiadomości.

II. Na rok 1894 otwiera się Wydziałowi krajowemn kredyt do wysokości 2.000 zl. na wy­
nagrodzenie inżynierów cywilnych, o ile by ten wydatek okazał się koniecznym.

Lwów dnia 5. maja 1893.

Przew odniczący :

Wolanowski w. r.
Spraw ozdaw ca:

J. Gnoiński w. r.




