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Sprawozdanie
Komisyi gospodarstwa krajowego o wniosku posła Paszkowskiego i tow. 
w przedmiocie przyspieszenia obwałowania lewego brzegu Wisły między Kra

kowem a granicą państwa.

Wysoki Sejmie!

Wedle uchwalonego przez Wysoki Sejm dnia 5. lutego 1897 projektu ustawy 
ma być wykonane obwałowanie lewego brzegu Wisły między Krakowem a granicą pań
stwa w drodze przedsiębiorstwa krajowego.

Roboty przy tern obwałowaniu m ają być rozpoczęte po wejściu w życie projektu 
ustawy, którego sankcya zależną jest od prawomocnego zawiązania Spółki wodnej i wsta
wienia pierwszej raty zasiłku państwowego do preliminarza funduszu melioracyjnego.

Ponieważ projekt techniczny został przez c. k. Ministerstwo rolnictwa zatw ier
dzony, a postępowanie wodno prawne przez c. k. Starostwo w Krakowie przeprowadzone, 
uchwalił Wysoki Sejm w budżecie krajowym z r. 1899 pierwszą ratę 4O°/0 zasiłku kra
jowego w kwocie 21.774 zł. w przypuszczeniu, że projekt ustawy w ciągu r. 1899 uzyska 
Najwyższą sankcyę i budowa zostanie rozpoczętą.

Tymczasem, chociaż wszystkie formalności dla zawiązania Spółki wodnej zostały 
dopełnione, a nawet c. k. Namiestnictwo wydało w r. 1899 konsens na budowę, roboty 
nie mogły być dotychczas rozpoczęte, gdyż c. k. Ministerstwo rolnictwa nie wstawiło 
pierwszej raty 3 0 °/0 zasiłku do preliminarza państwowego funduszu melioracyjnego na 
r. 1899, a c. i k. komenda fortecy w Krakowie, która po myśli art. IX. rozporządzenia 
ministeryalnego z 21. grudnia 1859 Dz u. p. Nr. 10. z r  1860 do udzielania koncesyi 
na budowle w obrębie fortecy jest powołaną, uczyniła zaleźnem przeprowadzenie obwa
łowania od równoczesnego wykonania takich urządzeń kosztem funduszu budowy, które 
z obwałowaniem nie m ają żadnego związku, a wymagają dalszego nakładu kilkudziesięciu 
tysięcy złotych, jaki powinny ponieść obie połowy Monarchii z budżetu wspólnego.

Z tego powodu Komisya gospodarstwa krajowego popiera gorąco wniosek posła 
Paszkowskiego i tow. mający na celu przyspieszenie obwałowania Wisły w powiecie 
Krakowskim i usunięcie trudności stawianych przez c. i k. komendę fortecy w Krakowie, 
uznając to obwałowanie za sprawę bardzo nagłą, gdyż przeciwległy w ał prawy w po
wiecie Podgórskim i Wielickim został już obwałowany, a zeszłoroczny dwukrotny wylew 
Wisły w powiecie Krakowskim wyrządził szkody na przeszło pół miliona złotych.

Przyjmując w zasadzie wniosek posła Paszkowskiego i tow., wprowadza Komisya 
zmianę w proponowanej rezolucyi do c. k. Rządu, która to zmiana odpowiada obecnemu 
stanowi sprawy, oraz eliminuje rezolucyę do Wydziału krajowego aby bezzwłocznie roz



począł roboty, nie czekając na sankcyę ustawy, gdyż projekt techniczny, bez którego roz
poczęcie robót jest niemożliwe, znajduje się w biurach W ładz centralnych.

Komisya gospodarstwa krajowego wnosi:

Wysoki Sejm raczy uchwalić:

Wzywa się c. k. Rząd, ażeby:
1. opstąpił od warunków postawionych w piśmie c. i k. komendy fortecy w K ra

kowie z dnia 11. października 1899 l  7.046, od których Administracya wojskowa wyko
nanie obwałowania lewego brzegu W isły w powiecie Krakowskim czyni zależną, a które 
uniemożliwiają przeprowadzenie tego przedsiębiorstwa;

2. wstawił pierwszą ratę 30%  zasiłku państwowego na to obwałowanie do pre
liminarza funduszu melioracyjnego na rok 1900 i jak  najrychlej przedłożył do Najwyższej
sankcy: uchwalony przez Sejm dnia 5. lutego 1897 odnośny projekt ustawy;

3. zwrócił jak najrychlej Wydziałowi krajowemu projekt techniczny celem bez
zwłocznego rozpoczęcia robót, których podjęcie tak dla ochrony zagrożonego powodziami 
powiatu Krakowskiego, jak  i dla dostarczenia zarobku ludności dotkniętej ciężko zeszło
rocznym dwukrotnym wylewem Wisły nagląco jest potrzebne.

Przewodniczący : Sprawozdawca:

G orayski.Sanguszko ,


