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ZARZADZENIE NR I
MINISTRA BUDOWNICTWA
I PRZEMYSEU MATERIALOW BUDOWLANYCH

z dnia 6 lutego 1978 r.

w sprawie racjonalnego ttonsnsnU zelbetowych ptyt drogowych

(xnak: NP-4 AB 532 R/78)

W zwiazku z decyzja nr 66 Prezydium Rzadu x dnia 21 maja
1976 r w sprawie zmniejszenia materialochtonnosci budownictwa
w latach 1976—1980 i kierunkowo do 1990 r. zarzadza si¢, co na-
stepuje:

9 t.1. Zelbetowe plyty drogowe moga byé stosowane jedynie
do budowy tymczasowych drég wewnegtrznych, placow sktado-
wych I postojowych dla sprzetu budowlanego I $rodkow tran-
sportowych oraz podlozy pod urzadzenia montazowe w ramach
zagospodarowania placu budowy.

1. Zakres stosowania tymczasowych elementow zagospodaro-
wania placu budowy, o ktéorych mowa w ust. 1, okresla projekt
organizacji robot 1 zagospodarowania placu budowy.

S 2.1. Projekt organizacji robot I zagospodarowania placu bu-
dowy powinien przewidywaé wykorzystanie dla celow budowy
sieci drog statych, przewidzianych w projekcie technicznym In-
westycji.

2. Harmonogram realizacji Inwestycji powinien przewidywac
wyprzedzajace wykonanie sieci drog statych w terminie umozli-
wiajacym ich wykorzystanie dla potrzeb budowy,

1. Przy projektowaniu statych drég oraz placéw skladowych
1 postojowych nalezy uwzglednia¢ takie rozwigzania konstruk-
cyjno-materialowe, ktoére zapewnia maksymalne wykorzysta-
nie do ich budowy miejscowych materiatow i surowcoéw odpa-
dowych. lak: zuzel, tluczen, kamien polny, pyty, itp.

I U. Wprowadza si¢ zakaz produkcji zelbetowych ptyt drogo-
wych w 1978 r.

S. Zapotrzebowanie na zelbetowe plyty drogowe w 1978 ,r. po-
winno by¢ pokryte przez zwickszenie obrotu 1 wykorzystanie
posiadanych -ptyt

§$ 1. Naczelny Dyrektor Zjednoczenia Przemystu Betondéw usta-
li wytyczne stosowania I technicznie uzasadnione normy eksplo-
atacji typowych zelbetowych ptyt drogowych, * uwzglgdnieniem
wielokrotno$ci ich stosowania 1 okres6w amortyzacji.

pot 4 — nr 3 i dnia 3 lutego 1978 r, w sprawie limitowania,
rozliczania i kontroli wzycia materiatdbw w produu-
cji przedsigbiorstw budowlano-montazowych,
Komunikat

I 5. Zelbetowe plyty drogowe powinny byé zinwentnryzowane
w termini* do dnia 30 czerwca 1978 r. Jako elementy zagospoda-
rowania placu budowy wielokrotnego uzycia I wprowadzone do
ewidencji majatku przedsigbiorstwa.

9 6. Za prawidlowo$¢ rozwiagzan oraz racjonalne stosowanie
tymczasowych nawierzchni na ptacach budo» ry sa odpowiedzial-
ni generalni wykonawcy.

i 7. Dyrektorzy zjednoczen (jednostek réwnorz¢dnych) nadzo-
rujacych przedsigbiorstwa budowlano-montazowe, przedsigbior-
stwa produkujaca zelbetowe elementy prefabrykowane. Jedno-
stki projektowania oraz dyrektorzy jednostek projektowania bez-
posrednio podlegtych ministrowi zapewnia, stosownie do wta-
sciwosci, skuteczng kontrole w zakresie przestrzegania ustalen
niniejszego zarzadzenia.

1 8 Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

MINISTER
A. Glazur

ZARZADZENIE NR 1
MINISTRA BUDOWNICTWA
I PRZEMYSLU MATERIALOW BUDOWLANYCH

z dnia 8 lutego 1978 r.

w sprawie limitowania, rozliczania i kontroli zuzycia materiatow
w produkcji przedsigbiorstw budowlano-montazowych

(znak: EF-3/JK-2400/77)

W zwiazku z decyzja nr 68 Prezydium Rzadu z dnia 21 maja
1976 r w sprawie zmniejszenia materiatochlonnosci budowni-
ctwa w latach 1976—1930 i kierunkowo do 199) r. oraz w celu
usprawnienia systemu rozliczania I kontroli zuzZycia materia-
téow 1 ich ewidencji w produkcji przed.sigix>rstw 'budowlano-
-montazowych, zarzadza »lg, co nast¢puje:

4 1. Przedsigbiorstwa budowlano-montazowe resortu budow-
nictwa | przemystlu materiatdbw budowlanych sg obowigzane do

iloSciowego limitowania 1 rozliczania materialow zuzytych do
produkecji.

Tryb oraz zasady limitowania, rozliczania 1 kontroli zuzycia



Str. >

materiatdw w  przedsigbiorstwach

okre$la ramowa instrukcja, stanowiaca zalacznik do zarzadzenia.

1 2.1. Wprowadza si¢ obowiazek limitowania zuzycia materia-
16w w produkcji budowlano-montazowej oraz w produkcji po-
mocniczej z zastrzezeniem ust. 4.

2. Limit zuzycia materiatlow ustala dyrektor przedsigbiorstwa

budowlano-montazowego, zwanego dalej ,przedsi¢gbiorstwem?”,

w trybie i na zasadach okre$lonych w ramowej instrukcji.
S. W przypadkach prowadzenia rob6t budowlanych na pod-
stawie dokumentacji projektowej dostarczanej czg¢$ciami, limi-

ty zuzycia materialdw nalezy ustalaé¢ sukcesywnie.

DZIENNIK URZEDOWY MIN. BUD. I PRZEM.

budowlano-montazowych-,

A

MAT. BUD. Nr 2

Latgeinlk do zarzadzenia nr I - Ministra Bu-
downictwa I Przemystu Materialtow Budowla-
nych z dnia S lutego 1978 i,

RAMOWA INSTRUKCIJA

w sprawie limitowania, rozliczania i kontroli zuzycia materiatow
w produkcji przedsigbiorstw budowlano-montazowych

9 1. Zasady ogoélne

1. Instrukcja okresla tryb 1 zasady limitowania, rozliczania

i kontroli zuzycia materiatdbw w produkcji podstawowej i po-

4. Przy robotach remontowych obowiazujaca forma rozliczeh mocniczej

zuzycia materialdéw sa rozliczenia powykonawcze.
| S. Dyrektorzy przedsigbiorstw:

1) na podstawie ramowe]j instrukcji opracujg instrukcje szczego-
towe w sprawie limitowania, rozliczania i kontroli zuzycia
materialdw i po zatwierdzeniu przez dyrektora zjednoczenia
wprowadza je do stosowania,

2) okre$la, w uzgodnieniu z dyrektorem zjednoczenia, listy ma-
terialdw nie podlegajacych ilosciowemu rozliczeniu.

| 4. Naczelni (generalni) dyrektorzy zjednoczen (jednostek
rownorz¢dnych) udziela niezbgdnej pomocy i zapewnia instruk-
taz przy opracowywaniu szczegotowych- Instrukcji przedsig-
biorstw oraz zapewnia niezbe¢dna jednolito$§¢ przyjetych rozwia-

zan

1 S. Naczelni (generalni) dyrektorzy zjednoczen (jednostek ro-
wnorzednych) zapewnia:

1) wyznaczenie odpowiedniej komodrki organizacyjnej w pionie
technicznym centrali zjednoczenia, wtasciwej w zakresie li-
mitowania, rozliczania i kontroli zuzycia materiatow w pro-
dukcji przedsigbiorstw budowlano-montazowych,

2) wzmocnienie dyscypliny gospodarki materiatowej,

3) ustalenie sposobu I trybu wymiany migdzy przedsigbiorstwa-

mi informacji o limitach zuzycia materialowego dla typo-
wych 1 powtarzalnych obiektow (robot).
{ 6.1. Dyrektorzy przedsigbiorstw sa obowiazani:

1) w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego zuzycia mate-

riatbw — do wyciagnigcia w stosunku do winnych konsek-

wencji stuzbowych, a w razie stwierdzenia czyndw nosza-

cych znamiona przest¢pstwa do powiadomienia o tym orga-
noéw $cigania,

2) w przypadku wystapienia po zakonczeniu i rozliczeniu obiek-
tu (robot) koniecznos$ci dodatkowego zuzycia materiatow dla
wykonania robot poprawkowych — do ograniczenia premii
kierownikowi budowy i zalodze.

2 W razie stwierdzenia nie przestrzegania obowiazku limi-
towania zuzycia materialow, o ktorym mowa w'§ 1, lub rozli-
czania tego zuzycia w sposOb niezgodny z ustalonym w niniej-
szym zarzadzeniu, dyrektorzy przedsigbiorstw sa obowiazani do
wyciagni¢cia konsekwencji sluzbowych i pozbawienia w czgsci
lub w calo$ci premii pracownikow winnych zaniedban, a zwta-
szcza pracownikow kierownictwa przedsigbiorstw i budéw.

9 7. Traci moc zarzadzenie nr 72 Ministra Budownictwa i Prze-
mystu Materialdow Budowlanych z dnia 31 grudnia 1959 r. w
sprawie rozliczen i kontroli zuzycia materiatéw w produkcji bu-
dowlanej, i montazowej (Dz Urz. MBiPMB z 1970 r. Nr 1 poz. 3)
z zastrzezeniem § 8

9 8. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia z moca
od dnia 1 stycznia 1978 r. i ma zastosowanie do materiatow
uzytych w obiektach (robotach) budowlanych i w -produkcji
pomocniczej rozpoczetych po tym terminie.

MINISTER
w z. Z. Grela

2. Limitowanie zuzycia materialdw polega na okresleniu nor-
matywnej ilosci zuzycia materiatow przed rozpoczgciem robot

3. Limit zuzycia materialéw ustala przedsigbiorstwo na pod-
stawie dokumentacji projektowej dla danego obiektu oraz har-
monogramu robo6t budowlano-montazowych, przy uwzglednie-
niu normatywnej ilo$ci zuzycia, wyliczonej zgodnie zobowiazu-
jacymi normami i katalogami.

4. Nie ma obowiazku ustalania limitéw dla materiatow wy-
stepujacych w niewielkich ilosciach.

Materiaty te podlegaja doraznej kontroli celowosci ich zuzy-
cia, ktora prowadzi kierownik budowy (robot), zaktadu lub wy-
dzialu produkcji pomocniczej.

List¢ materiatdow nie podlegajacych limitowaniu zuzycia usta-
la dyrektor przedsigbiorstwa w uzgodnieniu 7z dyrektorem zjed-
noczenia.

List¢ materialow nie podlegajacych limitowaniu nalezy okre-
sowo aktualizowa¢, uwzgledniajagc dane z zakresu zuzycia tych
materialdow w okresach poprzednich oraz dokonane zmiany w
technice i organizacji wykonawstwa robot.

5. Materiaty uzyte do robot, w ktoérych sposob ich zastosowa-
nia oraz ilo§¢ wskazuja na zastosowanie odmiennych warunkow
utycia niz przyje¢te przy sporzadzaniu listy materialow nie pod-
legajacych limitowaniu, nalezy obja¢ limitowaniem.

6 Materiaty dostarczone przez inwestora, a nie zaliczane do
warto$ci produkcji budowlano-montazowej, rozliczane sg i in-
westorem wedtug odrebnych zasad.

9 2. Zasady, terminy i tryb limitowania
I. Limitowanie zuzycia materialow:

1) w produkcji budowlanej odnosi si¢ do obiektu (robodt) z po-
dziatlem na elementy obiektu (robot) stosowanym w ksiggach
obmiaru, zgodnie z zasadami prowadzenia dokumentacji pro-
dukcyjnej; w przypadku odbioru poszczegdlnych czgsci obiek-
tow lub robot, stanowiagcych okreslony w umowie przedmiot
odbioru, limitowanie zuzycia materialdw prowadzi si¢ dla-
tych czgsci obiektow lub robot,

2) w produkcji pomocniczej odnosi si¢ do kazdego zlecenia pro-
dukcyjnego produkcji przemyslowej powtarzalnej, a w przy-
padku produkcji przemystowej powtarzalnej seryjnej do

produkcji w okre-

okreslonej jednorodnej wykonywanej

sie kwartatu.

2. Limitowanie zuzycia materialdow wyraza si¢ w nastgpuja-
cych podstawowych zasadach:

1) limity zuzycia poszczegdlnych materiatow ustala si¢ przed

rozpoczeciem robot (produkcji pomocniczej):

a) w produkcji budowlano-montazowej na podstawie doku-
mentacji projektowej 1 obowiazujacych jednostkowych
norm zuzycia materiatow,

b) w produkcji pomocniczej na podstawie kart technologicz-

nych lub kalkulacyjnych.
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2) lim.ty zuzycia materialdw powinny by¢ opracowane dla na-
stepujacych elementow:

a) w produkcji budowlano-montazowej dla poszczegdlnych
jednorodnych pozycji harmonogramu budowy,

b) w produkcji pomocniczej dla zlecenia produkcyjnego pro-
dukcji lub dla jednorodnej
produkcji przemystowej wykonywanej
okresie kwartatu,

przemystowej powtarzalnej

powtarzalnej, »

3 z magazynu do

~

zapotrzebowanie i wydawanie materialow
produkcji budowlano-montazowej powinni by¢ dokonywana
zgodnie z ustalonymi limitami w powiazaniu z harmonogra-
mem budowy; w przypadku wyczerpania limitu zuzycia ma-
teriatow przed ukonczeniem robodt, dalsze wydawanie mate-
riaiow wymaga zgody dyrektora przedsigbiorstwa, po uprze-
dniej analizie dotychczasowego zuzycia,

4) w przypadku stosowania czynnego =zaopatrzenia, harmono-

gram budowy oraz limity zuzycia materialow stuza réwno-

cze$nie do okres$lenia zapotrzebowania w podstawowe ma-

teriaty budowlane i surowce,

3) limity zuzycia materialdw powinny uwzgledniaé wszystkie
zimany, jakie sa wprowadzone w wykonawstwie robot bu-
dowlano-montazowych w stosunku do rozwiazan dokumen-
tacji projektowej,

6) zmiany limitéw dokonywane w trakcie wykonywania robot
w wyniku zmiany zakresu rzeczowego, technologii lub me-
tod wykonywania robdt, moga mie¢ miejsce po uzyskaniu na
nie zgody dyrektora przedsigbiorstwa lub upowaznionego
przez niego zastepcy; zmian tych dokonuje si¢ przy zastoso-

waniu obowiazujacych jednostkowych norm zuzycia mate-

riatow,
7) phy ocenie
wptyw, jaki na ich poziom wywieraja zmiany limitu, o kto-

kosztéw materialowych nalezy uwzglednié
tych mowa w pkt. 6, jak rowniez dodatkowe ilosci pobranych
materialéw, o ktérych mowa w pkt. 3 oraz rezultaty rozli-
czen zuzycia materiatow.

limitéw zuzycia materialdéw na wykonanie
budowli, instalacji

3 Przy ustalaniu
tymczasowych budynkow,
placu budowy, powinna by¢ rownoczes$nie ustalana ilo$¢ tzw. od-

urzadzen i na
zysku materiatlowego, jaki ma nastapi¢ przy likwidacji tych bu-
dynkéw, urzadzen itp. ! *

4. Limitowanie zuzycia materialtdw do wytworzenia miesza-
nek betonowych dokonuje si¢ na podstawie
norm zuzycia materiatow budowlanych.

obowigzujacych

3 Jezeli po zakonczeniu budowy (robdt) i sporzadzeniu kon-
cowego rozliczenia nastapi konieczno$§¢ wykonania rob6t dodat-
kowych lub uzupelniajacych, nalezy dla nich ustali¢ odregbny
limit i dokona¢ rozliczenia. Limit ten ustala si¢ stosowmie do

zakresu robot przy zastosowaniu jednostkowych norm zuzycia
materialow

$ 3. Zasady i terminy rozliczania zuzycia materiatéw

1. Sprawdzenie faktycznego =zuzycia materialdw nastepuje
w rozliczeniu koncowym lub kwartalnym.

Faktyczne zuzycie materiatdw wynika z iloSci pobranych do
produkcji materiatldéw na podstawie dowoddw magazynowych
lub odpowiednich tabulogramow.

2. Rozliczenie polega:

1) w produkcji budowlano-montazowej- — na sprawdzeniu wy-
konania zakresu robot objetych umowa (zleceniem) i porow-
wzglednie w

naniu z limitem,

przypadkach rozliczen powykonawczych (§ 2 ust 4 zarzadze-

ilosci zuzytych materiatow

nia), na poréwnaniu z wyliczonymi ilo$ciami dopuszczalnego
zuzycia ustalonego w oparciu o normy zuzycia,

2) w produkcji pomocniczej — na poréwnaniu zuzytych materia-
tow z limitem zuzycia materiatow, ustalonym dla przedmiotu
zlecenia lub wyodrebnionej jego czesci.

BUD. I PRZEM. MAT. BUD. Str 1

3. Koncowe rozliczenia prowadzi si¢ dla poszczegdlnych obiek-

tow, jak tez dla czg$ci obiektéw lub robdt, stanowiacych w umo-

wie przedmiot odbioru.
4 W przypadku stosowania rachunku

kosztow postulowanych przy wykorzystaniu maszyn matema-

w przedsigbiorstwie

tycznych, jak tez w odniesieniu do obiektéw niewielkich i nie-
od metody rachunku kosztow

rozliczenia kwartalne

skomplikowanych, niezaleznie
1 wyposazenia w sprze¢t informatyczny,
zuzycia materialdw prowadzi si¢ dla produkcji budowlanej wy-
kazanej w raporcie produkcji. Rozliczenie to polega na porov>
naniu faktycznego zuzycia materialdw z normatywnym.

5. Faktyczne zuzycie materialdow wynika z iloSci pobranych
do produkcji materiatldow na podstawie dowoddéw magazyno-
wych lub odpowiednich tabulogramoéw potwierdzonych prze*

upowaznionego pracownika ksiggowosci.

6. W razie zmiany na stanowisku kierownika budowy, obiek-
tu, robot, zaktadu lub wydziatu produkcji pomocniczej, a tak-
ie w razie zmiany wykonawcy robdot budowlano-montazowych
nastgpuje rozliczenie zuzycia materialdw, niezaleznie od usta-

lonych w instrukcji okresow rozliczen.
7. Termin dokonania koncowych rozliczen zuzycia materia-
16w oraz ich sprawdzenia i zatwierdzenia ustala sig:
1) do 12 tygodni po zakonczeniu zadania inwestycyjnego wielo-
obiektowego,
2) do 6 tygodni po zakonczeniu obiektu (robot), w robot
remontowych lub modernizacyjnych,

tym

8) do 3 tygodni od zakonczenia robot wykonanych na podsta-
wie zlecenia produkcyjnego produkcji pomocniczej.

4) do 4 tygodni od zakonczenia miesigca, w ktorym roboty wy-
konane na podstawie zlecenia produkcyjnego produkcji po-
mocniczej, zostaly zakonczone — w przypadku otrzymywa-
nia przez ksiggowo$¢ materialowa odpowiednich tabulogra-
mow.

8 Przy dokonywaniu rozliczen koncowych zuzycia materiatow
dla kazdego obiektu dopuszcza si¢, aby przekroczenia i oszczed-
nodci zuzycia materialdw rozlicza¢ lacznie w obiektach prowa-
dzonych w tym samym okresie przez jednego kierownika bu-
dowy, o ile obiekty sa w bezposrednim sgsiedztwie.

9. 1 Rozliczenia przeprowadza si¢ na formularzach ustalonych
w instrukcjach szczegétowych przedsigbiorstw, dostosowanych
do specyfiki dziatalno$ci produkcyjnej przedsigbiorstwa.

2. Wzory formularzy, o ktérych mowa w pkt. 1, stanowia za-
taczniki do niniejszej instrukcji.

t 4. Zasady kontroli rozliczen materiatow
1. Rozliczenia podlegaja kontroli pod wzgledem:

1) zastosowania w nich opisu i ilosci jednostek robot (wyrobow
produkcji pomocniczej), zgodnego -» uzasadnionym technicz-
nie i ekonomicznie wykonaniem robot,

2)'prawidlowego zastosowania norm zuzycia materiatow, wta-
sciwych dla wyszczegdlnionych pozycji robot (wyrobow pro-*
dukcji pomocniczej),

3) ujecia wszystkich materialdw podlegajacych rozliczeniu ilos-
ciowemu,

4) ustalenia, czy ilo$ci zuzytych materialow sa zgodne ¢ doku-
mentami posiadanymi w ksiggowosci,

5) prawidtowosci wyliczen rachunkowych.

2. Wyliczone w wyniku poréownania limitu i faktycznego zuzy-
cia materiatldw, a przy rozliczeniach powykonawczych do-
puszczalnego i faktycznego zuzycia materialdow, przekroczenia
zuzycia oraz oszczgedno$ci wymagaja pisemnego udokumento-
wania i zatwierdzenia przez dyrektora przedsigbiorstwa Dyrek-
tor przedsigbiorstwa ustala terminy zlozenia pisemnych wy-
jasnien biorac pod uwage ustalenia zawarte w § 3 ust. 7.
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8. W przedsiebiorstwach stosujacych zmechanizowany system
planowania i ewidencji zuzycia materiatbw nalezy wykorzysty-
wat do limitowania, rozliczania i kontroli zuzycia materiatéw

odpowiednie tabulogramy.
>

t 5. Obowazki i odpowiedzialno$¢ w zakresie ustalania i roz-
liczania limitow zuzycia materiatéw

1. Limity i rozliczenia zuzycia materiatow zatwierdza dyrek-
tor przedsigbiorstwa lub upowazniony przez niego zastepca.

2. Kierownicy budéw (obiektow, robot),
dziatéw produkcji pomocniczej sg obowigzani rozlicza¢ si¢ z ma-

teriatow pobranych do produkcji.
\

zaktadéw lub wy-

3. Za rozliczenia zuzycia materiatbw odpowiadajg, stosownie
do wtasciwosci, kierownicy budéw \ub zaktadéw (wydziatéw)
produkcji pomocniczej oraz ich personel techniczny.

Obowigzani sg oni do $cistego przestrzegania zasad podanych
w instrukcji o gospodarce magazynowej.

4. Za straty powstate w wyniku niewtasciwej gospodarki ma-
teriatami pobranymi z magazynu do produkcji odpowiadajg:
kierownik budowy (obiektu, robot), zaktadu lub wydziatu pro-
dukcji pomocniczej, majstrowie, kazdy w zakresie wiasnycb obo-
wigzkow

5. Za prawidtowe opracowanie i aktualizacje limitow zuzycia
materiatéw i sprawdzenie rozliczen zuzytych materiatéw sg od-
powiedzialni wyznaczeni pracownicy pionu technicznego zarzgdu
przedsigbiorstwa.

6 Za uwzglednienie w limitach zuzycia materiatow uzasad-
nionych technicznie i ekonomicznie zmian wynikajgcych z ana-
lizy dokumentacji projektowej lub zmian projektowych i ro-
b6t dodatkowych, majgcych wptyw na rodzaj | ilos¢ normatyw-
nego zuzycia materiatbw odpowiedzialni sg pracownicy pionu
technicznego zarzadu przedsigbiorstwa, przeprowadzajgcy te
analize

7 Kontrole sporzadzonych rozliczen zuzycia materiatow prze-
prowadzajg pracownicy pionu technicznego, zarzadu przedsie-
biorstwa

8 Kazdorazowa zmiana na stanowisku kierownika budowy
(obiektu, robot), zaktadu Ilub wydziatu produkcji pomocniczej
wymaga protokoélarnego przekazania stanowiska i rozliczenia sie
t pobranych do produkcji materiatbw. Rozliczenie to powinno

by¢ sporzadzone w oparciu o inwentaryzacje wykonanych ro-
bét | obowigzujgce normy i katalogi zuzycia.
9. Za funkcjonowanie, prawidtowo$¢ ustalenia limitéw i do-

konywania rozliczen w przedsigbiorstwie jest odpowiedzialny

dyrektor przedsigbiorstwa.

10. Giéwny ksiegowy przedsiebiorstwa jest obowigzany pro-
wadzi¢ kontrole terminowos$ci | kompletno$ci rozliczen materia-
towych,-jak tez opiniowa¢ wnioski o uZnanie rozliczenia budo-
wy za zakonczone z punktu widzenia jego poprawnosci i zasad-
nosci. ¢

BUD. | PRZEM. MAT. BUD. NF 1

fi 8. Rozliczanie i kontrola zuzycia materiatdw wielokrotnego
uzytku

i kontroli zuzycia objete sg materiaty
wielokrotnego uzytku, jak: rusztowania drewniane (drabiny),
drewno ustugowe (przeznaczone do wykonania konstrukcji lub
urzagdzen pomocniczych, uzytych w produkcji budowlano-mon-
tazowej bezposrednio na placu budowy), gotowe zestawy desek
wielkowymiarowe okute blachg i wzmocnione
stalg profilowg, elementy barakéw sktadanych, stemple drew-
niane i zelazne, podesty rusztowan, zelbetowe ptyty drogowe,
podktady pod torowiska, zinwentaryzowane elementy ogrodzen.a
tymczasowego itp.

1. Zakresem rozliczen

oraz szalunki

2. Rozliczenie materiatéw wielokrotnego uzytku nalezy pro-
wadzi¢ w oparciu o limitowanie

3. Limit zuzycia materiatow wielokrotnego uzytku ustala sie
na podstawie dokumentacji produkcyjnej budowy lub zlecenia
produkcyjnego i obowigzujgcych norm resortowych.

4. Jezeli w zleceniu roboczym sposdéb obmiaru robot dla ce-
low rozliczenia robocizny rézni sie od obmiaru roboét, dla kto-
rych ustalone sg normy zuzycia (np drewna ustugowego), nale-
zy dokona¢ przedmiaru robo6t wedtug jednostek obmiaru stano-
wigcych odniesienie norm zuzycia materiatow

5. Rozliczenie materiatéw wielokrotnego uzytku przeprowa-
dza sie w odniesieniu do poszczegdélnych obiektéw.

W przypadku, gdy roboty prowadzone na kilku obiektach w
bezposrednim sgsiedztwie i podlegajg temu samemu kierow-
nikowi budowy, dopuszcza sie dokonanie wspdlnego rozliczenia
dla tych obiektéw. Limitowanie zuzycia materiatow wielokrot-
nego uzytku powinno dotyczyé tylko fragmentéw obiektu, przy
wykonywaniu ktérych zastosowanie elementéw typowych (de-
skowan, rusztowan, form) jest technicznie i ekonomicznie ni«
uzasadnione.

6. Zuzycie drewna wbudowanego na state w produkcji pod-
stawowej podlega rozliczeniu i kontroli zuzycia zgodnie z za-
sadami ustalonymi w § 2

7. Przy przeprowadzaniu rozliczen zuzycia drewna nalezy je-
dnoczesnie dokona¢ oceny gospodarki odpadami, powstajgcymi
w trakcie obrébki drewna oraz montazu i demontazu konstrukciji
i urzgdzen pomocniczych. Przez odpady drewna nalezy rozumiec¢
odpady, ktérych wielko$¢ powinna sie miesci¢ w granicach nor-

matywnego zuzycia drewna ustugowego, okreslonego normag
zuzycia.
Odpady nalezy zwraca¢ systematycznie z produkcji do ma-

gazynu za dowodem ,Zw”, a nastepnie w miare potrzeby roz-
chodowywaé¢ na podstawie dowoddéw ,Rw”.

fi 7. Postanowienia koncowe

Rozliczenie zuzytych materiatdw nalezy sporzadzaé¢ w jednym
egzemplarzu | przechowywa¢ w przedsiebiorstwie w ciggu trzech
lat od daty zatwierdzenia rozliczenia obiektu, robo6t lub zlecenia
produkcji pomocniczej.
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KOMUNIKAT

Zostaly wydane, a nie sa ogloszone nast¢gpujace akty norma-

tywne

Zarzadzenie Ministra:

I. Nr 5z 23.11.19J8 r. znak: PP-378 w sprawie wynagradza-
nia pracownikow przedsigbiorstw produkcji pomocniczej

i zaopatrzenia budownictwa.

2. Nr Bz LIIL.1978 r. zriak: BP-MS/78 w sprawie kontroli in-
formatycznej realizacji inwestycji szczegdlnie waznych dla

gospodarki narodowej.

J Nr 7z 7.I11 1978 r. znak: WO/78 w sprawie posiadania, uzy-

wania, ewidencjonowania i przechowywania broni prze-
znaczonej do konwojowania warto$ci pienigznych t innych,

przedmiotéw wartosciowych.

4 Nr 8 z 8111,1978 r. znak: PP-3 78 zmieniajace zarzadzenie
w sprawie premiowania niektérych pracownikow przy-

czyniajacych si¢ do wykorzystania tadownos$ci 1 préoznych
przebiegow cig¢zarowych pojazdéw samochodowych i przy-

czep

Zarigd/rnie (Or) Ministra

1 Nr 1z 5.1.1978 r. znak: GM6-0121-1/78 w sprawie przekaza-

nia-przej¢cia Zakiadu Ceramicznego ,Szczucin” w Szczu-
cinie

2 Nr 2 z 511978 r. znak: GM6-0121-2 78 w sprawie przeka-

zania przej¢cia Zaktadu Ceramicznego ,Strzegocice" w

Strzegoeicach

3 Nr 3z 12, 1978 r. znak- GMti-0121-4/78 w sprawie zmiany

zarzadzenia o utworzeniu przedsi¢gbiorstwa panstwowego
pod nazwa: Przedsigbiorstwo Remontowm-Budowlane Prze-
my$lu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego w Cho-
ruli.

4. Nr 4z 12.1.1978 r. znak: GM6-0121-3/78 w sprawie utworze-
nia przedsigbiorstwa panstwowego pod nazwa: Kombinat

Budowlany w Pile.

5. Nr 5 z 14.1.1978 r. znak: GM6-0121-11/78 w sprawie utwo-
rzenia przedsi¢biorstwa panstwowego pod nazwa Przedsig-
biorstwo Ustug Socjalnych Budownictwa Elektrowni w

Betchatowie.

6 Nr 8 z 19.1.1978 r. znak: GM6-0121-13 78 zmieniajace za-
rzadzenie. o utworzeniu przedsi¢gbiorstwa panstwowego pod
Krakowskie Przedsi®biorstwo

nazwa: Elewacyjno-Budo-

wlane.

7. Nr T z 1911978 r. znak: GM6-0121-14 78
rzadzenie o utworzeniu przedsi¢gbiorstwa panstwmwego pod

zmieniajgce za-

nazwa: Krakowskie Przedsigbiorstwo Instalacji Sanitar-

nych i Elektrycznych.

B Nr 8 z 19 1.1978 r.
rzadzenie o

znak: GM6-0121-9/78
przedsigbiorstwa

zmieniajace za-

utworzeniu panstwowego

pod nazwa: Krakowskie Przedsi¢gbiorstwo Instalacji Bu-

downictwa.

DZIENNIK URZEDOWY MIN. BUD.

I PRZEM MAT. BUD. Nr 2

9. Nr 9 z 20.1.1978 r. znak: GM®6-0121-19/78, w sprawie utwo-
rzenia przedsigbiorstwa pafstwowego pod nazwa: Kombi-

nat Cementowy ,Przyjazn” w Wierzbicy.

10 Nr 10 z 25.1.1978 r. znak GMR-0121-17 78 w sprawie utwo-
Przed-

slzolacja” w

rzenia przedsigbiorstwa panstwowego pod nazwa.
sigbiorstwo Materiatow

Budowie w Zielonej Gorze.

Izolacji Budowlanej

II. Nr 11 z 2511978 r. znak: GM6-0121-18 78 w sprawie utwo-
Przed-

sigbiorstwo Materiatow Izolacji Budowlanej w Budowie w

rzema przedsigbiorstwa pafnstwowego pod nazwa:

Ciechanowie.

12. Nr

dzenia w sprawie powotania

12 z 24,1 1978 r. znak GM®6-0121-27/78 o zmianie zarza-
pelnomocnika Ministra Bu-
dowmiclwa i Przemystu Materiatoéw Budowlanych do spraw
budowy i rozruchu Cementowni Goérazdze i Strzelce Opol-

skie.

13. Nr 13 z 26.1 1978 r. znak: GM6-0121-21 o

dzenia w sprawie utworzenia przedsi¢gbiorstwa

zmianie zarza-
panstwo-
Kombinat

wego pod nazwa: Tarnobrzeski Budowlany w

Stalowej Woli.

14. Nr
rzenia przed.si¢gbiorst.wa panstwowego pod nazwa:

14 z 2H.I 1978 r. znak: GM6-0121-22/78 w sprawie utwo-
Przed-
»Instal” w Belcha-

sigbiorstwo Instalacji Przemystowych

towie.

15. Nr 15 z 26.1 1978 r. znak: GM6-0121-20/78 w sprawie pota-
czenia przedsigbiorstw pafnstwowych pod nazwa: Zaktady
Produkcji Elementéow Hal Przemystowych ,Gralewo”, Ol-
sztyfiskie Przedsigbiorstwo Produkcji Betonow w Lidzbar-
ku Welskim

18 Nr IB z 28 11978 r. znak GM6-0121-26 78 w spraw'ie zmia-

ny zarzadzenia o utworzeniu przedsi¢biorstwa pastwo-

wego pod nazwa Biuro Projektow Przemystu Kruszyw

2

i Surowcow Mineralnych ,Biprokrusz

17. Nr 17 z 8.11.1978 r. znak GM6-0121-1K 78 zmieniajace za-
rzadzenie w sprawie utworzenia przedsigbiorstwa panstwo-
wego pod nazwa Przedsigbiorstwo Budownictwa Inzynie-

rii Miejskiej ,Inzynieria — Ostrow Wlkp”. -

18. Nr 18 z 8.I1.1978 r. znak: GM6-0121-11/78 w sprawie utwo-

Przed-

»Inzynie-

rzenia przedsigbiorstwa panstwowego pod nazwa

sigbiorstwa Budownictwa Inzynierii Miejskiej

ria — Tarndéw”.

19 Nr
rzadzenia

19 z 16.11.1978 r. znak: GM6-0121-28/78 o zmianie za-
przedsigbiorstwa pan-
Produkcji Po-

w sprawie utworzenia

stwowego pod nazw'a: Przedsigbiorstwo

mocniczej- ,Budostal” w Krakowie.

20 Nr 20 z 20.11.1978 r. znak: GM6-0121-25/78 zmieniajace za-
rzadzenie o utworzeniu

Przedsigbiorstwo

przedsigbiorstwa
Konstrukcyjno-Montazowe

panstwowego
pod nazwa:
,Budostal” w Krakowie.

21. Nr 21 i 2411.1978 r znak. GM6-0121-10 78 w sprawie utwm-
Przed-

Luzem w

rzenta przedsigbiorstwa panstwowego pod nazwa:

sigbiorstwo Transportu 1 Spedycji Cementu

Warszawia.
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Nr 22 z 24.11.1078 r. znak: GMS8-Q121-48/78 zmieniajace za-
rzadzenie o utworzeniu przedsi¢biorstwa panstwowego pod
nazwa: Biuro Zbytu I Organizacji Przewozéw Cementu,
Wapna i Gipsu w Sosnowcu.

BUD. 1 PRZEM. MAT. BUD. Str. 15

23.

Nr 23 z 25.11.1978 r. znak: GM6-0121-44/78 w sprawie zmia-
ny nazwy przedsigbiorstwa panstwowego pod nazwa: Dol-
noslaskie Przedsigbiorstwo Budownictwa  Przemysto-
wego.

WARUNKI PRENUMERAT*

Prenumerat¢ na kraj przyjmuja oddzialty RSW ,Prasa Ksiazka Ruch” oraz urzedy
pocztowe i dorgczyciele
do 25 listopada na ealy rok nastepny,

w kazdym czasie w ciggu danego roku biezacego * realizacja wstecz od numeru 1
wydanego za ten rok.

Cena prenumeraty rocznej zi 12.—

Jednostki gospodarki uspotecznionej, Instytucje i organizacje spoteczno-polityczne
sktadaja zamowienia w miejscowych Oddziatach RSW , Prasa Ksiazka Ruch".
Zaktady pracy I Instytucje w miejscowosciach, w ktéorych nie ma oddziatow RSW
oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiaja prenumerat¢ w urzgedach pocztowych
lub u dorgczycieli.

Prenumerate ze zleceniem wysytki za granice ktéra jest o 50% drozsza od prenu-
meraty krajowej, przyjmuje RSW ,Prasa Ksiagzka Ruch” Centrala Kolportazu Prasy
i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa konto PKO nr 1531-71.

Sprzedaz odrgczna poszczegélnych numerdw Dziennika prowadzi Centralny Os$rodek
Informacji Budownictwa Wydziat Zbytu, ul. Instalatorow 7c. 02-337 Warszawa.
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