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Pełny zapis przebiegu posiedzenia

Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (nr 144)
11 czerwca 2019 r.
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, obradująca, pod przewodnictwem 
posła Jacka Osucha (PiS), zastępcy przewodniczącego Komisji, zrealizowała 
następujący porządek dzienny:

– rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Kontroli Państwowej sprawozda-
nia z działalności Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3366) w zakresie działa-
nia Komisji,
– rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli reali-
zacji Programu Budowy Małych Przyszkolnych Krytych Pływalni „Dolnoślą-
ski Delfinek”.

W posiedzeniu udział wzięli: Mieczysław Łuczak wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli wraz ze współ-
pracownikami, Marcin Żyłowski dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki.

W posiedzeniu udział wziął Krzysztof Majer z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych 
Kancelarii Sejmu.

Przewodniczący poseł Jacek Osuch (PiS):
Dzień dobry państwu, bardzo serdecznie państwa witam. 
Przepraszam za spóźnienie, ale wynika ono z dzisiejszej pogody. Opóźnienia komuni-

kacyjne dotyczą również mnie i państwa oraz – z tego, co wiem – także przewodniczącego. 
Szanowni państwo, wedle listy obecności stwierdzam kworum. 
Serdecznie witam pana Mieczysława Łuczaka, wiceprezesa NIK. 
Porządek dzienny obrad został państwu dostarczony. Czy są do niego uwagi? 
Nie słyszę. 
Bardzo proszę pana Mieczysława Łuczaka, wiceprezesa NIK, o zabranie głosu – punkt 

pierwszy to rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Kontroli Państwowej sprawozda-
nia z działalności Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Mieczysław Łuczak:
Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, będę bardzo precyzyjny – oddam głos 
dyrektorowi departamentu, aby omówił temat w skrócie, bo każda minuta jest cenna.

Przewodniczący poseł Jacek Osuch (PiS):
Proszę bardzo.

Wicedyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK Konrad 
Janiec:

Dziękuję bardzo. 
Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, jak powiedział pan prezes, postaram się 

w skrócie przedstawić sprawozdanie z działalności NIK w zakresie kompetencji Komisji. 
W 2018 roku kierownictwo i pracownicy Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzic-

twa Narodowego uczestniczyli w 15 posiedzeniach Komisji Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki. W 2018 roku NIK w obszarze sportu i turystyki zrealizowała łącznie 9 kon-
troli, z czego 6 przeprowadził Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 
a 3 – inne jednostki organizacyjne NIK. 
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W 2018 roku Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego przeprowadził 
kontrolę wykonania budżetu państwa w 2017 roku w części 25 – Kultura fizyczna, czę-
ści 40 – Turystyka oraz wykonania planów finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla 
Uczniów oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. To standardowa kontrola, którą NIK 
dokonuje co roku. Druga kontrola przeprowadzona przez departament objęła utrzymy-
wanie przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”. Kolejna kontrola dotyczyła wspierania wyczynowego uprawiania sportów zimo-
wych. Czwarta kontrola to kształcenie i doskonalenie zawodowe trenerów sportów wyczy-
nowych. Następna kontrola objęła promocję turystyczną Polski. Ostatnia, którą przepro-
wadził departament zbadała zwalczanie dopingu w polskim sporcie wyczynowym.
Najwyższa Izba Kontroli w materiale, który został przedstawiony Wysokiej Komisji, 

szczegółowo omówiła dwa wybrane zagadnienia, które pokrótce zostały przedstawione 
państwu w sprawozdaniu, nie będę wchodził w szczegóły. Dotyczy to kontroli utrzymy-
wania przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”. Wyniki tej kontroli były przedstawione państwu na posiedzeniu Komisji. Drugą 
kontrolą, którą chcieliśmy państwu przybliżyć i zamieściliśmy w sprawozdaniu jest kon-
trola wspierania wyczynowego uprawiania sportów zimowych. Ustalenia tej kontroli 
również były wysokiej Komisji przedstawione.
Jeśli chodzi o kontrole innych jednostek organizacyjnych NIK, były trzy: przestrze-

gania zasad zrównoważonego rozwoju gospodarowania zasobami wodnymi w gminach 
turystycznych – to robiła delegatura w Krakowie; realizacji Programu Budowy Małych 
Przyszkolnych Krytych Pływalni „Dolnośląski Delfinek” – dziś będą mieli państwo oka-
zję zapoznać się z jej wynikami; przygotowania oraz wykorzystania obiektów na świa-
towe igrzyska sportowe – również przeprowadzona przez delegaturę we Wrocławiu.
Chciałbym jeszcze krótko powiedzieć, jakie kontrole departament i Izba planują prze-

prowadzić w 2019. Pierwsza jest kontrola wykonania budżetu państwa w 2018 roku 
w częściach, o których wcześniej wspomniałem. Będą też dwie kontrole problemowe – 
jedna dotyczy funkcjonowania ośrodków sportu i rekreacji, a druga – rozwoju aktywno-
ści fizycznej dzieci i młodzieży. 
W tym roku inne jednostki organizacyjne NIK przeprowadzą dwie kontrole: korzysta-

nia z obiektów Centralnego Ośrodka Sportu przez osoby niepełnosprawne oraz nadzoru 
nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Jacek Osuch (PiS):
Dziękuję, panie dyrektorze. 
Państwo z NIK wyczerpali swoją wypowiedź w tym punkcie. Zwracam się do posłów 

– czy są jakieś uwagi odnośnie do tej opinii? 
Nie słyszę. 
W związku z powyższym proponuję, abyśmy przyjęli opinię Komisji Kultury Fizycz-

nej, Sportu i Turystyki uchwaloną na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019 roku dla 
Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w sprawie Sprawozdania z działalności Depar-
tamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK w 2018 roku (druk nr 3366) 
w zakresie działania Komisji. 
„Na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019 r. Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Tury-

styki rozpatrzyła – w zakresie swojego działania – Sprawozdanie z działalności Najwyż-
szej Izby Kontroli w 2018 r. – druk nr 3366. Po zapoznaniu się z informacją na ww. temat, 
przedstawioną przez wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli i dyrektora Departamentu 
Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK oraz analizie otrzymanych dokumentów 
oraz przeprowadzonej dyskusji, Komisja pozytywnie ocenia działalność Departamentu 
Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK w roku 2018. 
Komisja bardzo wysoko ocenia wartość merytoryczną informacji o wynikach przepro-

wadzonych kontroli oraz ich przydatności dla prac Komisji, podkreślając jednocześnie rze-
telność i dokładność przedkładanych materiałów i dokumentów. Komisja wyraża podzię-
kowania kierownictwu i pracownikom Departamentu za bardzo dobrą współpracę”. 
Podpisze to przewodniczący Komisji.
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Szanowni państwo, proponuję, abyśmy przyjęli tę opinię przez aklamację. 
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do punktu drugiego – rozpatrzenia informacji Najwyższej Izby Kon-

troli o wynikach kontroli realizacji Programu Budowy Małych Przyszkolnych Krytych 
Pływalni „Dolnośląski Delfinek”. Punkt przedstawi prezes NIK. 
Bardzo proszę.

Wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak:
Panie przewodniczący, panowie posłowie, szanowni państwo, kontrola realizacji Pro-
gramu Budowy Małych Przyszkolnych Krytych Pływalni „Dolnośląski Delfinek” została 
przeprowadzona z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli. Główne pytanie defi-
niujące: czy program został prawidłowo przygotowany i zrealizowany i czy przyniósł 
zakładane efekty, czy program „Dolnośląski Delfinek” był prawidłowo przygotowany, 
wdrożony i realizowany, czy przygotowanie i realizacja inwestycji oraz wdrożenie ich 
do użytkowania przeprowadzono prawidłowo, czy osiągnięto zamierzone efekty pro-
gramu? 
Kogo kontrolowano? Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Mia-

sta i Gminy w Chocianowie, Urząd Miejski w Głuszycy, Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, Urząd Miasta i Gminy w Górze. 
Kontrolą objęliśmy lata 2015-2018. Kontrolę prowadziła Delegatura NIK we Wro-

cławiu. Obecni są pan wicedyrektor i pani koordynator kontroli. Zastosowaliśmy ocenę 
opisową kontrolowanej działalności. 
W ocenie NIK pilotażowa i pierwsza edycja programu małych przyszkolnych krytych 

pływalni „Delfinek” przyniosła zakładany efekt. Przyjęta współpraca pomiędzy samo-
rządem województwa dolnośląskiego, Ministrem Sportu i Turystyki oraz gminami sta-
nowiła dobry przykład wykorzystania możliwości wynikających z partnerstwa publicz-
no-publicznego. W pięciu dolnośląskich miejscowościach wybudowano kryte pływalnie 
wykorzystywane głównie do nauki pływania dzieci i młodzieży. 
Realizacja tej edycji nie przebiegała jednak zgodnie z przyjętymi założeniami. Zakoń-

czyła się z prawie rocznym opóźnieniem a każdy z pięciu beneficjentów przeznaczył 
na budowę pływalni co najmniej 30% więcej środków niż przewidywano. 
Panie przewodniczący, aby się nie powtarzać, bo mam materiał opisowy – jest też 

prezentacja, którą pan dyrektor przedstawi.

Przewodniczący poseł Jacek Osuch (PiS):
Bardzo dziękuje, panie prezesie. 
Bardzo proszę, panie dyrektorze.

Wicedyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu Krzysztof Całka:
Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, państwo posłowie, jak wspomniał pan prezes, 
kontrola była koordynowana przez delegaturę wrocławską i dotyczyła budowy małych 
obiektów. 
Proszę o włączenie prezentacji. 
Jak wspomniał pan prezes, kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK a jej 

inspirację stanowiły publikacje w mediach, które informowały o autorskiej koncepcji 
budowy małych przyszkolnych krytych pływalni, realizowanej przez władze samorzą-
dowe województwa dolnośląskiego we współpracy z Ministrem Sportu i Turystyki. Do tej 
pory NIK nie realizowała kontroli w tym zakresie, jak wspomniał pan prezes, podjęliśmy 
tę kontrolę na terenie województwa dolnośląskiego. 
Mogą państwo zobaczyć na slajdzie w jakich lokalizacjach przewidziano budowę tych 

basenów, ich odległość do basenów funkcjonujących. 
Dlaczego podjęliśmy kontrolę tego programu? Podstawowa różnica między basenem 

standardowym a wybudowanym w ramach tego programu jest taka, że miały to być 
małe, przyszkolne baseny, które mają uczyć najmłodszych pływania. Widzimy różnicę: 
parametry niecki basenowej – jest ona mniejsza a basen jest płytszy. Dzieci zachęcane 
są do korzystania z nauki pływania.
Pan prezes omówił szczegółowe cele tej kontroli. Jednostki objęte kontrolą też zostały 

wymienione, przejdę więc do szczegółowych ustaleń naszej kontroli. 



6												                    j.s.

Pełny Zapis Przebiegu Posiedzenia:  
Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Nr 144)

Jeśli chodzi o kontrolę samorządu województwa dolnośląskiego, które było autorem 
wdrożenia i współautorem jego finansowania, ustaliliśmy, że tworząc model obiektu pły-
walni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” kierowano się, przede wszystkim, 
względami ekonomicznymi, nie badając w tym zakresie potrzeb społecznych. Opraco-
wana na jego zlecenie w 2015 roku analiza funkcjonalno-użytkowa, w trakcie realiza-
cji pierwszej edycji programu okazała się nieaktualna a jej wytyczne nie były w pełni 
uwzględniane przez beneficjentów programu na etapie realizacji inwestycji. Samorząd 
województwa dolnośląskiego zadbał o dofinansowanie budowy pływalni z budżetu pań-
stwa, zawierając w tej sprawie porozumienie z Ministrem Sportu i Turystyki. Posta-
rał się także o wsparcie dydaktyczne, podejmując współpracę z Akademią Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu w celu przeprowadzenia szkolenia instruktorów pływania 
dostosowanego do nauczycieli zamierzających prowadzić zajęcia na pływalni „Dolnoślą-
ski Delfinek”.
Były cztery podstawowe źródła finansowania, które były możliwe w tym programie: 

z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego, z budżetu Ministra Sportu i Tury-
styki, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych 
posiadaliśmy wiedzę, że skorzystano z dwóch źródeł: środków budżetu województwa 
dolnośląskiego i Ministra Sportu i Turystyki.
Samorząd województwa dolnośląskiego, wedle ustaleń kontroli, właściwie przeprowa-

dził nabór do programu „Dolnośląski Delfinek” i udzielił finansowego wsparcia 5 gmi-
nom, na terenie których nie było do tej pory krytych pływalni. Była to kwota w wyso-
kości 25% prognozowanych kosztów budowy. Nie stworzono jednak systemu wsparcia 
beneficjentów w trakcie trwania procesu inwestycyjnego. Nie przeprowadzono żadnej 
kontroli wykorzystania dotacji udzielonych na realizację programu „Dolnośląski Delfi-
nek”. Nadzór sprawowany nad jego przebiegiem nie był skuteczny. 
W reasumpcji, z punktu widzenia celów podstawowych programu „Dolnośląski Del-

finek”, jego pierwsza edycja przyniosła pozytywne efekty, niemniej żadna z inwestycji 
nie zakończyła się w terminie zakładanym przez twórców programu (do końca listopada 
2017 roku), pierwsza pływalnia została oddana do użytku w marcu a ostatnia w paź-
dzierniku 2018 roku.
Jeśli chodzi o ustalenia, których dokonaliśmy w trakcie kontroli, bezpośrednio w gmi-

nach, które uczestniczyły w tym programie, dotyczyły one następujących faktów:
– przed przystąpieniem do programu „Dolnośląski Delfinek”, cztery z pięciu skontro-

lowanych gmin podejmowały działania na rzecz nauki pływania uczniów swoich szkół; 
– za budową krytych pływalni przemawiały również potrzeby zgłaszane przez miesz-

kańców; 
– składając rzetelne dokumenty aplikacyjne 5 gmin skorzystało z dofinansowania 

zaproponowanego przez samorząd województwa dolnośląskiego oraz Ministra Sportu 
i Turystyki. 
Biorąc udział w programie, skontrolowane gminy w różny sposób wybierały wyko-

nawców dokumentacji projektowej, z zastosowaniem przepisów dotyczących zamówień 
publicznych lub w oparciu o procedury wewnętrzne, a także decydowały się na mniej lub 
bardziej rozbudowane zaplecze rekreacyjne pływalni czego wynikiem były różnice w cenie 
ich projektów. We wszystkich gminach, wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej popełniali błędy, których ostateczne koszty zostały poniesione przez te gminy.
Kolejny slajd obrazuje koszty dokumentacji projektowej. 
Najmniejsze zostały poniesione w gminie Głuszyca a najwyższe w gminie Twar-

dogóra, niemniej podkreślić należy, że wiąże się to z faktem, iż koszty były zależne 
od wielkości inwestycji. Gminy w różny sposób zagospodarowały sobie te obiekty, o czym 
za moment wspomnę. Żadna z czterech gmin, które do czasu zakończenia kontroli NIK 
przekazały pływalnie do użytkowania mieszkańcom nie oszacowała z należytą staran-
nością wartości tego zadania inwestycyjnego, do czego zobowiązywały przepisy ustawy 
– Prawo zamówień publicznych. We wszystkich skontrolowanych gminach, przy wybo-
rze wykonawców robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego stwierdzono 
nieprawidłowości, które miały jednakże charakter formalny i nie wpływały na doko-
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nany wybór. Ponadto w trakcie kontroli w gminach stwierdziliśmy, że w trzech z nich 
nie było umów o roboty budowlane, nie zawierały one wszystkich klauzul wymaganych 
przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jedna z gmin nie wyegzekwowała 
od wykonawcy robót budowlanych wniesienia wymaganego zabezpieczenia, co dotyczyło 
inwestycji, która wydłużyła się w czasie. Problemy z wykonawcami robót budowlanych 
w trzech skontrolowanych jednostkach doprowadziły do ich zmiany, przy czym w jed-
nym przypadku budowy podjął się podwykonawca, NIK uznała takie działanie za nie-
legalne. Ze względu na niewywiązywanie się wykonawców ze swoich zobowiązań dwie 
gminy odstąpiły od umów na roboty budowlane, czego skutkiem były przerwy w reali-
zacji inwestycji.
Ostatecznie, stwierdzony stan w zakresie rozpoczęcia użytkowania pływalni mogą 

państwo zobaczyć na slajdzie. Zakładano w programie termin 30 listopada: Strzegom 
– 16 marca, Głuszyca – 12 lipca 2018 roku, Chocianów – 16 lipca, Góra – 3 września 
i najpóźniej, bo 8 października 2018 roku – Twardogóra.
Koszty nadzoru inwestorskiego, którym też się przyglądaliśmy w naszej kontroli były 

wysokie, szczególnie w przypadku gmin, które zlecały go firmom zewnętrznym. W sytuacji, 
w której wykonawców było więcej niż jeden, były znacząco wyższe. Najmniejsze koszty, 
w kwocie 68 tys. zł zostały poniesione w Chocianowie, najwyższe w Górze – 129 tys. zł.
Koszt budowy żadnej z pływalni, powstałych w ramach programu „Dolnośląski Del-

finek” nie utrzymał się w prognozowanej przez samorząd województwa dolnośląskiego 
granicy 5 mln zł. Wynikało to m.in. z zainstalowania dodatkowego wyposażenia w części 
komercyjnej. Dodatkowo wyposażono pływalnię w Chocianowie w dwie sauny i pomiesz-
czenie ze zbiornikiem schładzającym, w Głuszycy – w saunę z natryskiem, brodzik dla 
dzieci oraz wannę typu jacuzzi, w Twardogórze – w zespół saunowy i dodatkowe miej-
sca hotelowe, w Górze – w dwutorową kręgielnię z zapleczem sanitarno-szatniowym 
przeznaczonym również dla basenu, a w Strzegomiu w wannę typu jacuzzi, brodzik dla 
dzieci i saunarium (3 sauny, zbiornik schładzający i zaplecze sanitarne). Ostatecznie 
koszty budowy pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” przedstawiały 
się jak na slajdzie. Najtańsza inwestycja została zrealizowana w Głuszycy a najdroższa 
w Twardogórze, tam obiekt ostatecznie kosztował 13,5 mln zł, wraz z zapleczem tech-
nicznym i infrastrukturą.
Jeśli chodzi o przygotowanie gmin do budowy krytych pływalni, nasza kontrola 

pokazała, że gminy z reguły przestrzegały warunków umów o dofinansowanie zawar-
tych z samorządem województwa dolnośląskiego oraz Ministrem Sportu i Turystyki. 
Cztery zakończone inwestycje mieściły się w minimalnym zakresie rzeczowym określo-
nym w umowach dotacyjnych. Trzy z nich nie były w pełni zgodne z wytycznymi samo-
rządu województwa dolnośląskiego. Trzy z pięciu skontrolowanych gmin z opóźnieniem 
wywiązały się z obowiązków sprawozdawczych wobec podmiotów dotujących budowę 
pływalni. Tylko w dwóch przypadkach zrealizowane zostało założenie dotyczące zarzą-
dzania pływalnią przez kadrę kierowniczą sąsiadującej z nią szkoły a tylko w jednym 
przypadku regulamin korzystania z obiektu został wprowadzony w sposób właściwy dla 
obowiązującego prawa miejscowego. 
Ponadto gminy skorzystały z możliwości wyszkolenia instruktorów pływania, finan-

sowanego po połowie z samorządem województwa dolnośląskiego. Kwalifikacje w ten 
sposób zdobyło 61 osób. Dwie gminy natomiast nierzetelnie rozliczyły dotacje otrzymane 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach szkolenia. Jedna 
gmina delegowała na szkolenie nauczyciela, który posiadał już uprawnienia instruk-
tora pływania. Osoba ta nie brała udziału w szkoleniu, ale pokryto koszty jej uczestnic-
twa w wysokości tysiąca złotych, co NIK uznała za działanie niegospodarne. Czterech 
pracowników gminnego ośrodka sportu i rekreacji, którzy nie byli nauczycielami i nie 
mogli w przyszłości prowadzić zajęć dydaktycznych na basenie z dziećmi i młodzieżą też 
w takim szkoleniu uczestniczyło.
Efekty realizacji inwestycji budowy. 
Ze względu na opóźnienia w realizacji inwestycji programu „Dolnośląski Delfinek” 

kontrolą NIK objęto dotychczasową dość krótką działalność czterech nowo wybudo-
wanych pływalni trwającą od dwóch tygodni do prawie sześciu miesięcy, nie objęliśmy 
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oceną budowy pływalni w Twardogórze. Po tym okresie można było stwierdzić, że cel 
podstawowy programu „Dolnośląski Delfinek” został osiągnięty. Małe przyszkolne kryte 
pływalnie były wykorzystywane, przede wszystkim, do nauki pływania uczniów a zajęcia 
prowadzili wyszkoleni na koszt gmin i samorządu województwa dolnośląskiego instruk-
torzy pływania, nauczyciele. Jedna z gmin niezgodnie z wytycznymi do programu „Dol-
nośląski Delfinek” udostępniała szkołom pływalnię odpłatnie. W gminach realizujących 
program „Dolnośląski Delfinek” zwielokrotniła się liczba uczniów objętych nauką pły-
wania. Poza godzinami pracy szkół, pływalnie w ramach działalności komercyjnej były 
wykorzystywane przez lokalne społeczności.
Na slajdzie, kolorem czerwonym zaznaczeni są uczniowie objęci programem nauki 

pływania przed wybudowaniem pływalni a kolorem niebieskim uczniowie, którzy już 
skorzystali z obiektów po oddaniu ich do użytkowania. W gminie Chocianów 40 uczniów 
korzystało z zajęć korekcyjnych a po oddaniu obiektu do użytkowania było ich 753.
Analiza dotychczasowych wyników finansowych czterech oddanych do użytkowania 

pływalni wskazuje, że w trzech gminach nie osiągnięto prognozowanych przez samo-
rząd województwa dolnośląskiego przychodów z tytułu udostępniania tych obiektów. 
W czwartej, gdzie przychody z tytułu prowadzenia pływalni były nieznacznie wyższe 
od zakładanych, ich źródło ponad w połowie stanowiły opłaty pobierane od szkół, co było 
niezgodne z założeniami programu „Dolnośląski Delfinek”. Koszty utrzymania pływalni 
znacznie przewyższały prognozy samorządu województwa dolnośląskiego. 
W konkluzji stwierdzić należy, że ze względu na sformułowaną przez samorząd 

województwa dolnośląskiego przed naborem do programu „Dolnośląski Delfinek” tezę, 
że wybudowane w ramach tego programu pływalnie będą tanie w utrzymaniu, powyższe 
ustalenia należy na tym etapie uznać za niepokojące.
Pan prezes przedstawił ocenę NIK zawartą w informacji o wynikach kontroli. Pozwolę 

sobie jeszcze przedstawić wnioski, które skierowane zostały do marszałka województwa 
dolnośląskiego. W szczególności dotyczyły one:
– przeprowadzenia analizy szans i zagrożeń realizacji programu „Dolnośląski Delfi-

nek”, które powinny mieć wpływ na rekomendację kontynuacji programu; 
– zapewnienie samorządom biorącym udział w programie systemowego, merytorycz-

nego wsparcia na etapie przygotowania przedsięwzięcia i w trakcie prowadzenia procesu 
inwestycyjnego; 
– aktualizację analizy funkcjonalno-użytkowej, jednoznaczne określenie mocy wiążą-

cej tego dokumentu w zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego umowach 
o udzielenie dotacji na budowę pływalni; 
– wzmocnienie nadzoru sprawowanego nad realizacją zadań dotowanych w ramach 

programu „Dolnośląski Delfinek”. 
Ponadto skierowaliśmy w wyniku tej kontroli wnioski do wójtów, burmistrzów i prezyden-

tów miast objętych kontrolą. Dotyczyły one poprawy rentowności funkcjonowania wybudo-
wanych pływalni poprzez zapewnienie optymalnego wykorzystania tych obiektów.

Przewodniczący poseł Jacek Osuch (PiS):
Bardzo serdecznie dziękuję. 
Czy pan prezes chciałby coś dodać?

Wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak:
To wszystko, jeśli chodzi o sprawy merytoryczne. 
Chciałbym wskazać państwu, że dodatkowe instalacje, które zostały zamontowane 

miały charakter komercyjny, co wyraźnie trzeba powiedzieć. Jeśli ktoś instaluje w pły-
walni opiewającej na określoną kwotę, saunę i jacuzzi i wiele innych instalacji (nie 
mówię, że robi źle) wykracza poza założenia programu (program przewidywał pływalnię 
dla dzieci). Jak w życiu bywa, każdy chce mieć więcej i tak zrealizowano te inwestycje. 
Powiem jedno, to bardzo ważne: cel był bardzo szczytny. Efekt został osiągnięty, mimo 
kosztów. Wydatki i czasochłonność realizacji były niewspółmierne do zakładanych wcze-
śniej umów. 
To wszystko z naszej strony, dziękuję.
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Przewodniczący poseł Jacek Osuch (PiS):
Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i panu prezesowi. 
Otwieram dyskusję. 
Czy są jakieś uwagi odnośnie do przedstawionej przez NIK informacji o wynikach 

kontroli – pytam państwa posłów? 
Nie słyszę. 
Dziękuję bardzo.
Wyczerpaliśmy porządek dzienny. 
Dziękuję państwu i państwu posłom, do zobaczenia. 
Posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak:
Materiał prezentował państwu…

Przewodniczący poseł Jacek Osuch (PiS):
Panie prezesie, formalności stało się zadość.


