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7 lutego 2018 r.
Komisja Łączności z Polakami za Granicą, obradująca pod przewodnictwem 
poseł Anny Schmidt-Rodziewicz (PiS), przewodniczącej Komisji, rozpatrzyła: 

– informację prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na temat budowy 
„Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Domu Polskiego 
we Lwowie”.

W posiedzeniu udział wzięli: Dariusz Bonisławski prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wraz 
ze współpracownikami, Grzegorz Seroczyński dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP, 
Mateusz Stąsiek dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, Rafał Wolski konsul generalny RP we Lwowie.

W posiedzeniu  udział  wzięli  pracownicy  Kancelarii  Sejmu: Leszek Jasiński i Bogdan Wojtów  
– z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dzień dobry. Witam państwa na posiedzeniu Komisji Łączności z Polakami za Granicą. 
W pierwszej kolejności pragnę przywitać naszych gości. Witam pana Rafała Wolskiego, 
konsula generalnego RP we Lwowie. W imieniu pana ministra Jana Dziedziczaka, który 
z powodu nagłych obowiązków nie może uczestniczyć w posiedzeniu, choć pierwotnie 
to planował,  obecny  jest  pan Mateusz  Stąsiek,  dyrektor Departamentu Współpracy 
z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. Witam przedstawicieli Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska”  –  pana Dariusza Bonisławskiego,  prezesa,  pana Krzysztofa Łachmań-
skiego – wiceprezesa oraz pana Romana Winiarskiego. Witam przedstawicieli Kancela-
rii Senatu, którzy reprezentują pana ministra Jakuba Kowalskiego – szefa Kancelarii 
Senatu. Witam państwa serdecznie.
Witam panie i panów posłów. Stwierdzam kworum. Porządek posiedzenia obejmuje 

w pkt 1 informację prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na temat budowy „Cen-
trum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Domu Polskiego we Lwowie”, zaś w pkt 
2 sprawy bieżące. Czy są uwagi państwa posłów do porządku obrad? Nie widzę. Stwier-
dzam przyjęcie porządku dziennego.
Przechodzimy do procedowania pkt 1, czyli zapoznania się z informacją prezesa Sto-

warzyszenia „Wspólnota Polska” na temat budowy „Centrum Kultury Polskiej i Dialogu 
Europejskiego – Domu Polskiego we Lwowie”. Przypomnę, że delegacja Komisji kilka 
miesięcy temu gościła z kilkudniową wizytą we Lwowie. Jednym z głównych elementów 
programu była wizyta na placu budowy Domu Polskiego. Delegacja Komisji zapoznała 
się ze stanem prac związanych z tą inwestycją. Monitorujemy na bieżąco przebieg prac 
związanych z budową. Gościłam w towarzystwie przedstawicieli Senatu oraz wiceprze-
wodniczącego senackiej Komisji Emigracji  i Łączności z Polakami za Granicą Artura 
Warzochy 2 miesiące temu z kolejną wizytą na placu budowy. Spotkaliśmy się z przed-
stawicielami rady konsultacyjnej. Towarzyszył nam pan konsul generalny Rafał Wolski. 
Rozmawialiśmy również z przedstawicielami wykonawcy, który realizuje  inwestycję. 
W wizycie uczestniczył również pan Dariusz Bonisławski. 
Obie  izby  parlamentu  na bieżąco  monitorują  postępy  związane  z realizacją  tej 

inwestycji. Dzisiejsze spotkanie odbywa się zgodnie z zapowiedziami, że co jakiś czas 
będziemy się spotykać i rozmawiać o postępach w realizacji budowy Domu Polskiego. 
Oddam głos panu prezesowi Bonisławskiemu. Przypomnę, że na państwa tablety został 
wysłany bieżący kosztorys oraz plan inwestycyjny, który został przesłany do sekreta-
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riatu Komisji przez prezesa Bonisławskiego. Dziś usłyszymy kolejne informacje. Bardzo 
proszę, panie prezesie. 

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski:
Bardzo  dziękuję,  pani  przewodnicząca.  Dzień  dobry  państwu.  Ogromnie  dziękuję, 
że inwestycja bardzo ważna dla Polaków mieszkających na Ukrainie, ale także dla pań-
stwa jako przedstawicieli parlamentu zajmujących się w sposób szczególny tą problema-
tyką, została uwzględniona w pracy Komisji. Cieszymy się, że będziemy mogli opowie-
dzieć, co wydarzyło się w minionym roku. Mam nadzieję, że zdążymy również powie-
dzieć, co zaplanowane jest na rok bieżący i kolejne. 
Rok  2017  poświęciliśmy  na dwa  obszary  istotne  dla  prowadzenia  tej  inwestycji. 

Z drugiej strony poświęciliśmy czas na wypracowanie z Biurem Polonijnym Kancela-
rii Senatu mechanizmu realizacji  inwestycji. Zmieniliśmy sposób rozliczania budowy 
z ryczałtowego na kosztorysowy. Każde przedsięwzięcie objęte umową jest uzupełnione 
o szczegółowy kosztorys zawierający informacje, co i za ile zostało zrobione. Poświęci-
liśmy czas na inwentaryzację samego procesu budowania w latach wcześniejszych, ale 
również na przygotowanie kontynuacji budowy. Rozpoczęliśmy realizację dalszej części 
inwestycji po podpisaniu umowy z Senatem. Do końca grudnia 2017 r. udało się zre-
alizować w zasadzie prawie wszystkie założone na ten rok prace, zarówno w zakresie 
budowlanym, jak i projektowym. 
Pragnę przypomnieć, że w 2015 r. została podjęta decyzja o realizacji tej inwestycji 

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a więc najpierw został stworzony projekt konstruk-
cyjny, który był realizowany od momentu podpisania umowy i przekazania placu budowy, 
a następnie prowadzone były prace, zgodnie z podpisanymi umowami na kontynuowanie 
prac projektowych i realizowanie kolejnych etapów. Jest ze mną pan inżynier Roman 
Winiarski, który opowie państwu,  jaki był zakres prac budowlanych zrealizowanych 
w ubiegłych roku i jak przedstawia się perspektywa na rok 2018. Bardzo proszę. 

Koordynator projektów inwestycyjnych Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Roman 
Winiarski:

Witam państwa – Roman Winiarski. Umowę na prace w roku 2017 podpisaliśmy dopiero 
na początku października, natomiast udało nam się wykonać prawie wszystkie zapla-
nowane prace na rok 2017. W ramach realizacji drugiego etapu prac zostały wykonane 
elementy konstrukcyjne i strop drugiej oraz trzeciej kondygnacji, elementy konstruk-
cyjne i strop czwartej i piątej kondygnacji. Udało się nam wyposażyć rozdzielnię śred-
niego napięcia z montażem transformatorów, bez uruchomienia ich testu, oraz wykonać 
podłączenie do systemu sieci. Z uwagi na krótki czas realizacji prac wykonano elementy 
konstrukcyjne – słupy, belki, płyty stropowe, łącznie z nadbudową i konstrukcją stalową 
dachu na budynku starym, już istniejącym. Wykonane zostało pokrycie dachu płytami 
wielowarstwowymi w budynku drugim oraz konstrukcja żelbetowa kotłowni, bez pokry-
cia dachowego, czyli ściany zewnętrzne murowane i pierwszą kondygnację. 
Zakończyliśmy również etap projektów wykonawczych. Nie udało nam się wszyst-

kiego zrealizować. Nie wykonaliśmy kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej 
i harmonogramu rzeczowo-finansowego, również z uwagi na brak czasu. Poza tym cały 
plan związany z budową stanu surowego otwartego na rok 2017 został wykonany. 

Prezes Dariusz Bonisławski:
Może dodam jeszcze, że choć umowa została podpisana bardzo późno ze względu na prace 
przygotowawcze, konieczność wypracowania zasad działania, sporządzenia kosztorysów, 
ze względu na ilość środków, które zostały przyznane, udało się zrealizować plan. Jest 
plan, o czym będzie zapewne mówił dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu, żeby 
w tym roku znacznie wcześniej podpisać umowę, co zapewni zrealizowanie na koniec 
grudnia 2018 r. stanu surowego zamkniętego wraz z przyłączami i własnym źródłem 
energii. Do tego służą już zakupione stacje transformatorowe i rozdzielnie.
Ważne jest, o czym wspomniała pani przewodnicząca, że w proces inwestycyjny bar-

dzo aktywnie, oprócz Biura Polonijnego Kancelarii Senatu, włączyła komisja sejmowa, 
pani przewodnicząca. Na bieżąco  jest prowadzony dialog, przekazywane są informa-
cje. Ogromną pomocą służy konsulat we Lwowie, który bardzo dobre relacje przekłada 
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na lepsza skuteczność tej inwestycji. Mamy kontakt na bieżąco. Zarówno nasze spostrze-
żenia, jak i uwagi konsulatu przyczyniają się do bieżącego modyfikowania tego, co ewen-
tualnie wymaga zmian. Sądzimy, że realne jest, aby w 2020 r. zamknąć tę inwestycję. 
Można dyskutować, czy w zakresie wyposażenia uda się w 2020 r. sfinalizować prace, 
czy proces ten będzie rozłożony na dłuższy okres. Oczywiście wiąże się to z finansami. 
W 2018 r. zaplanowaliśmy dyskusję na forum Kancelarii Senatu, Biura Polonijnego, 

z udziałem pani przewodniczącej komisji  sejmowej, nad ostatecznym kształtem celu 
użytkowego Domu Polskiego i jego funkcjonalnością. Jesteśmy na etapie szczegółowego 
precyzowania, jak Dom ma wyglądać, jeśli chodzi o wystrój, funkcjonalność, tego typu 
detale, które nie są banalne ze względu na dobre dopasowanie ich do potrzeb środowi-
ska, ale też na koszty, które będą generowały. Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dziękuję bardzo. Czy pan konsul zechce zabrać głos?

Konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski:
Bardzo dziękuję. Szanowna pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, szanowni 
państwo, Dom Polski we Lwowie to placówka, która ma być jednocześnie wizytówką Pol-
ski, polskich tradycji i możliwości. Ma być bazą materialną dla życia polskiego we Lwo-
wie i w tamtej części Ukrainy. Jest to placówka, o znaczeniu której nikogo z państwa nie 
muszę przekonywać. Dobrze się stało, że w 2017 r. nawiązaliśmy zupełnie inny poziom 
komunikacji i wiedzy o projekcie. Przyznaję, że głucha cisza, jaka zapanowała po wmu-
rowaniu aktu erekcyjnego w listopadzie 2015 r., a trwała do wiosny 2017 r., bardzo nas 
niepokoiła. Jeszcze bardziej niepokoiła środowiska polskie Lwowa, które czuły się pozo-
stawione na uboczu decyzji, które zapadały za ich plecami. 
Bardzo dobrze, że dzięki odważnym decyzjom podjętym przez właściwe, dysponu-

jące odpowiednimi środkami gremia, budowa w 2017 r. nabrała dynamiki. Skończyły 
się zadawane nam z przekąsem pytania, o co właściwie chodzi z tym Domem Polskim, 
dlaczego tak długo trwała o ten Dom walka, a teraz nie widać żadnego postępu. 
Ważny aspekt, który wiąże się z tą nową dynamiką, jest taki, że Dom Polski to rów-

nież inwestycja w polskie istnienie we Lwowie, w polskie środowisko. Szczęśliwie kilka 
polskich struktur ma swoje siedziby i możliwości organizacyjne, ale to nie są siedziby 
na miarę  i potrzeby  polskiego  środowiska we Lwowie  i na potrzeby  placówki,  która 
ma pokazywać Polskę współczesną we Lwowie, który jest miastem prawie milionowym, 
wcale nie ma tak dużo obiektów kulturalnych, a na pewno nie ma obiektów ukierunko-
wanych na pokazywanie kultury w szerszym wymiarze, ponadgranicznym. Bardzo się 
cieszę jako kierownik polskiego urzędu konsularnego we Lwowie z dynamiki, o której 
pan prezes Bonisławski wspominał. 
Jestem bardzo wdzięczny paniom i panom posłom, paniom i panom senatorom, przed-

stawicielom wszystkich struktur, które odpowiadają za Polonię i Polaków za granicą, 
za stałe zainteresowanie tym obiektem. Źle by się stało, gdybyśmy przeszli do porządku 
dziennego nad tym, że realizowany jest projekt, ale jest to projekt jeden z wielu. To nie 
jest projekt jeden z wielu. Jest to niesłychanie ważne przedsięwzięcie, które jest bardzo 
potrzebne lwowskiemu środowisku. Dobrze się dzieje, że jest ono z tym środowiskiem 
konsultowane, że nie powstaje wrażenie, iż jest narzucany jakiś dar z zewnątrz, na które 
polskie środowisko wcale nie czeka. 
Jest potrzebne pomieszczenie dla różnego rodzaju polskich struktur, potrzebna jest 

biblioteka  polskojęzyczna,  w której  będzie  dostępna  współczesna  literatura  polska, 
bo literatura do 1939 r. siłą rzeczy jest dobrze reprezentowana. Potrzebne jest miejsce, 
gdzie będzie można usłyszeć żywe polskie słowo, prezentować współczesną Polskę, miej-
sce, do którego mieszkańcy Lwowa innych narodowości będą mogli przychodzić, żeby 
ciekawie, zajmująco spędzić czas i przekonać się na własne oczy, jak ważną rolę w histo-
rii, współczesności, przyszłości miasta odgrywa polska kultura. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dziękuję, panie konsulu. Czy ktoś z przedstawicieli MSZ pragnie zabrać głos? Panie 
dyrektorze, bardzo proszę.
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Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Mateusz 
Stąsiek:

Dziękuję bardzo. Z perspektywy MSZ dostrzegamy ogromne znaczenie tego projektu. 
Jest to symbol polskiej obecności we Lwowie. MSZ deklaruje gotowość uczestniczenia, 
w porozumieniu  ze wszystkimi  zainteresowanymi  podmiotami  polskimi,  lwowskimi, 
w dalszych działaniach koncepcyjno-merytorycznych. Pan prezes Bonisławski planuje 
takie spotkania w bieżącym roku. Dziękuję. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Bardzo dziękuję. Poproszę o zabranie głosu Kancelarię Senatu. Wiemy, że pod koniec 
ubiegłego roku odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Emigracji  i Łączności z Pola-
kami za Granicą. Macie państwo na bieżąco wiedzę o postępie prac. Poproszę zatem 
o kilka słów.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:
Dziękuję bardzo. Grzegorz Seroczyński – dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu. 
Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że pan 
konsul Wolski zauważył,  iż budowa Domu Polskiego we Lwowie otrzymała w 2017 r. 
odpowiednią  dynamikę.  Jest  to kolejny  dowód na to,  że decyzja  o powrocie  środków 
do budżetu Kancelarii Senatu jest jak najbardziej uzasadniona. Kancelaria Senatu bar-
dzo stara się o to, żeby wyjaśnić wszystkie zawiłości dotyczące tej budowy. Jesteśmy 
na dobrej drodze, żeby dynamika prac była kontynuowana w latach następnych. 
Mam nadzieję, że budowa Domu zakończy się nieco wcześniej niż pod koniec 2020 r. 

Plany są takie, by jednak do końca 2019 r. oddać budynek w takim kształcie, w jakim 
będzie funkcjonował jako Dom Polski we Lwowie. Początek 2017 r. poświęciliśmy na to, 
żeby wyprostować sytuację budowy. Musieliśmy otrzymać odpowiednie dokumenty, które 
pozwoliły nam zainwestować środki budżetu państwa w tę budowę, którą pod swoim 
stałym nadzorem ma szef Kancelarii Senatu i Biuro Polonijne Kancelarii Senatu. Sądzę, 
że teraz, gdy połączymy siły Kancelarii Senatu, MSZ, Wspólnoty Polskiej, to zadanie uda 
nam się owocnie zakończyć w 2019 r. Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie otworzyć dyskusję  i jako pierwsza chciałabym zadać 
kilka pytań do pana prezesa Bonisławskiego. Panie prezesie – jaka kwota jest planowana, 
biorąc pod uwagę tempo realizacji inwestycji, z państwa strony na ten rok? Ile pieniędzy 
jest potrzebne na zrealizowanie etapu prac, które zostały zaplanowane na rok 2018 r.?
Drugie pytanie. W materiałach, które przesłał pan prezes do Komisji, mamy kwotę 

ponad 43 mln zł. Czy to jest kwota, która zamyka inwestycję w sposób całkowity, włącznie 
z wyposażeniem, czy odnosi się tylko do stanu surowego zamkniętego bez wyposażenia?
Trzecie  pytanie  dotyczy  pozwolenia  na budowę. Rozmawialiśmy  o tym w trakcie 

naszej ostatniej wizyty we Lwowie. Ruszyły procedury związane z wystąpieniem o nowe 
pozwolenie na budowę w związku z tym, że zmienił się charakter inwestycji. Zmiana 
architektoniczna pociąga za sobą konieczność zgromadzenia nowej dokumentacji. Czy 
strona ukraińska już wydała to pozwolenie? Na jakim etapie jesteśmy?

Prezes Dariusz Bonisławski:
Pani  przewodnicząca, wszystkie  pytania  pilnie  zapisuję. Na 2018 r.  zaplanowaliśmy 
harmonogram  robót,  który  jest  dostosowany  do wysokości  środków  na poziomie  8 
mln zł. Oczywiście ważne jest, kiedy rozpoczniemy proces realizacji. Kwota 8–10 mln zł 
odpowiada harmonogramowi. Pan inżynier pokazuje mi dokładne dane – 10,9 mln zł 
to zgodna z harmonogramem kwota, którą moglibyśmy w tym roku wydatkować w spo-
sób odpowiedzialny. 
Co do kosztorysu, który przedstawiliśmy, zakłada on cenę, jaka według wskaźników 

odpowiada oddanie budynku nie w stanie surowym zamkniętym, ale bez wyposażenia, 
czyli całość prac budowlanych „pod klucz”. Kwestię wyposażenia musimy uzgodnić. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Czy powstał wstępny plan wyposażenia obiektu?
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Prezes Dariusz Bonisławski:
Nie. Wszystko wiąże się z kosztami. Nie możemy zlecać konkretnych opracowań, dopóki 
nie  mamy  podpisanego  wniosku  o finansowanie.  W naszym  wniosku  aplikacyjnym 
do Senatu są uwzględnione środki na przygotowania stosownego opracowania w roku 
bieżącym, oczywiście z uwzględnieniem uwag inwestora, Senatu, komisji sejmowej, doty-
czącego wyposażenia.
Co do trzeciego pytania dotyczącego pozwolenia na budowę, to pozwolenie cały czas 

jest aktualne, natomiast wymagana była jego aktualizacja. W ramach aktualizacji trzeba 
było uzyskać ekspertyzę urzędu budowlanego, że proponowane zmiany są zaakcepto-
wane. Taka zgodę uzyskaliśmy i przesłaliśmy do Kijowa. Czekamy na odpowiedź władz 
w Kijowie. To jest decyzja administracyjna, która nie ma nic wspólnego z pozwoleniem 
na budowę. Pozwolenie na budowę jest, prace są prowadzone. Pozwolenie jest aktualne. 
W Polsce również się tak dzieje. W ramach procesu budowlanego można wprowadzać 
zmiany, które wymagają zgłoszenia. Mogliśmy to zrobić dopiero po opracowaniu doku-
mentacji projektów wykonawczych. Trzeba było pokazać, co konkretnie chcemy zmienić. 
Mamy nadzieję, że w miarę szybko to zostanie zaakceptowane. Powtarzam – to nie jest 
pozwolenie na budowę. Pozwolenie jest aktualne i w ramach tego prowadzone są legal-
nie prace. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Pozwolę sobie zadać ostatnie pytanie. W trakcie ostatniej wizyty na placu sformuło-
wałam sugestię, którą wsparł senator Warzocha i przedstawiciele rady konsultacyjnej. 
Otóż z uwagi na fakt, że projekt na pewien czas utknął w martwym punkcie, co spo-
woduje opóźnienie w oddaniu inwestycji (pierwotne plany zakładały oddanie inwesty-
cji naszym rodakom na 100-lecie odzyskania niepodległości, czyli pod koniec bieżącego 
roku), a także biorąc pod uwagę, że jest dużo projektów, którymi Wspólnota Polska się 
opiekuje, zajmuje i które realizuje, warto byłoby, panie prezesie, pochylić się nad ukon-
stytuowaniem grupy ludzi w ramach Stowarzyszenia zajmującej się tylko i wyłącznie 
tym projektem. 
Rozumiemy, że wszystkie projekty są ważne z punktu widzenia różnych inwestycji 

i celów, które są realizowane przez diasporę polską w różnych krajach. Wiemy nato-
miast, jaki jest kontekst tej inwestycji. Ponad 20 lat były czynione zabiegi, podejmowano 
rozmowy ze stroną ukraińską, żeby budowa mogła dojść do skutku. Jest to zatem kwe-
stia prestiżowa dla państwa polskiego. Były pewne przestoje, o których wspominał pan 
konsul. Warto pochylić się nad tą inwestycją, którą należy uznać za priorytetową, reali-
zowaną przez państwo polskie poza granicami kraju dla naszych rodaków. To ma być 
nie tylko Dom Polski, ale także centrum dialogu, centrum kultury, obiekt o znacznie 
szerszym zakresie funkcjonalności i szerszym znaczeniu, z punktu widzenia państwa 
polskiego, ale także Polaków mieszkających na Ukrainie. 
Warto pomyśleć o tym, żeby jakaś grupa osób zajmowała się wyłącznie tym projek-

tem, który powinien uzyskać jeden z najwyższych priorytetów wśród inwestycji, które 
państwo realizujecie. Poproszę, żeby pan prezes zechciał odnieść się do tej propozycji. 
Pragnę paniom i panom parlamentarzystom powiedzieć, że na jednym ze spotkań, 

które odbyły się z udziałem pana prezesa, pana ministra Jakuba Kowalskiego – szefa 
Kancelarii Senatu, przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju oraz innych osób uczestni-
czących w realizacji tego przedsięwzięcia, powstał pomysł, żeby powołać roboczy zespół 
złożony z przedstawiciela Senatu (minister Kowalski wyrażał wolę i wielkie zaintereso-
wanie uczestnictwem w tych pracach), mojej skromnej osoby reprezentującej komisję 
sejmową, senatora Warzochy z komisji senackiej, pana prezesa, przedstawiciela MSZ, 
pana konsula. Członkowie zespołu będą na bieżąco spotykać się, monitorować przebieg 
prac i czuwać nad tym, żeby na kolejnych posiedzeniach Komisji zdawać państwu relację 
z postępu prac. Kończę moją wypowiedź. Zanim oddam głos państwu posłom, chciałabym 
poprosić pana prezesa o komentarz do tej inicjatywy. 

Prezes Dariusz Bonisławski:
Zacznę od pierwszej sprawy, która jest ogromnie istotna, a którą poruszyła pani prze-
wodnicząca,  mianowicie  właściwego  nadzoru  nad  inwestycją.  Wchodzimy  w proces 
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realizacji  inwestycji  obejmujący  nie  tylko  prace  budowlane,  ale  również w zakresie 
branży elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej. Oczywiście wymaga to stworzenie odpowied-
niego zespołu inspektorów nadzoru. Przypomnę, że zgodnie z prawem ukraińskim nie 
ma konieczności zatrudniania inspektora nadzoru. Dla nas jest to dziwne, gdyż logiczne 
jest, że inspektor nadzoru reprezentuje instytucję, która zleca budowę. W prawie ukra-
ińskim nie ma takiego wymogu. Zgodnie z ukraińskim prawem inspektor nadzoru jest 
zatrudniany przez wykonawcę, nie przez inwestora. My oczywiście mamy zatrudniony 
zespół, który planujemy w bieżącym roku znacznie wzmocnić. Jest koordynator, kierow-
nik projektu z wszelkimi uprawnieniami. Jest zaczątek zespołu inspektorów nadzoru, 
który będzie rozwijany.
Ta koncepcja została przedstawiona panu ministrowi Kowalskiemu i uwzględniona 

w naszym wniosku, gdyż to wszystko wiąże się z kosztami. Mamy świadomość, że te 
koszty muszą być poniesione, żeby inwestycja była budowana bezpiecznie. Musi być 
dobry zespół, który prowadzi projekt. Zespół jest przygotowywany i już działa. Będzie 
rozbudowywany ze względu na rozpoczęcie kolejnych prac.
Co do kwestii powołania zespołu  roboczego,  oczywiście  jestem  jak najbardziej  za. 

To jest ogromna wartość dodana, jeśli przedstawiciele różnych instytucji wyrażają swoje 
zdanie. Jest to także istotne z innego punktu widzenia. Inwestycja musi mieć dobre głosy, 
wsparcie. Należy pamiętać o jej znaczeniu dla Polaków tam mieszkających, ale także dla 
instytucji takich jak Senat i Sejm. Dlatego potrzeba na nią dodatkowych środków, które 
muszą być przekazane w ramach wymogów konkursowych. Trzeba wnieść 5%. W ubie-
głym roku Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” swoje środki przekazało na pokrycie tego 
5-procentowego udziału. Jest oczywiste, że przy tej skali budowy nie jesteśmy w stanie 
co roku kwot rzędu 200–300 tys. zł przekazywać. 
Mamy deklarację samorządów, choćby samorządu podkarpackiego, który chciałby 

włączyć się w proces budowy. Chcemy wyjść szerzej. Polonia jest otwarta, żeby wspierać. 
Ogromna prośba o pozytywne przedstawianie tego projektu, bo wiąże się to z dobrymi 
reakcjami. Bardzo dziękuję za te pomysły. W moim przekonaniu sa one bardzo dobre 
i potrzebne. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, panie pośle. 

Poseł Leszek Ruszczyk (PO):
Dotarła do mnie grupa mieszkańców obwodu lwowskiego z propozycją, żebyśmy pomogli 
w wybudowaniu hospicjum dla polskich dzieci. Mam pytanie: Czy jest taka potrzeba? Czy 
państwo macie wiedzę w tej sprawie? Dziękuję. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Może pan konsul zechce zabrać głos w tej sprawie.

Konsul RP Rafał Wolski:
Bardzo  dziękuję.  Opieka  paliatywna  to na Ukrainie  problem  bardzo  poważny,  bez 
względu na narodowość osób, które tej opieki potrzebują. Przyznam szczerze, że nie 
wiem nic o żadnej inicjatywie, więc będę bardzo panu posłowi wdzięczny na informacje, 
żeby dowiedzieć się, z jakich kręgów ta inicjatywa się wywodzi i jak można tym osobom 
pomóc.
Na naszym terenie są ludzie aktywni w strukturach mniejszości polskiej, ale ta grupa 

się starzeje. Wzrasta liczba osób starszych, które będą wymagać opieki. Jest to zjawi-
sko, nad którym będziemy musieli w stosunkowo krótkim czasie się pochylić. Trzeba 
zastanowić się, jak tym ludziom efektywnie pomagać. Na całym obszarze mojego kręgu 
konsularnego jest zaledwie jeden ośrodek, gdzie osoby starsze i ciężko schorowane mogą 
znaleźć opiekę. Ośrodek jest prowadzony przez Caritas archidiecezji lwowskiej. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Pan poseł Ruszczyk, bardzo proszę. 



k.n.                9

Pełny ZaPis PrZebiegu Posiedzenia:  
Komisji łączności Z PolaKami Za granicą (nr 79)

Poseł Leszek Ruszczyk (PO):
Postaram się przygotować wniosek do pani przewodniczącej albo krótką  informację. 
Korzystając z okazji, chciałbym podziękować panu konsulowi, bo uratował mieszkańca 
ziemi radomskiej, interweniując w szpitalu we Lwowie, w którym nie ma żadnych zasad 
higieny i żadnych leków. Bardzo dziękuję. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dziękuję za wypowiedź. Pan poseł Zbigniew Gryglas, bardzo proszę. 

Poseł Zbigniew Gryglas (PiS):
Pani  przewodnicząca,  szanowni  państwo,  większość  z państwa  zabierających  głos 
mówiła o potrzebie budowy Domu Polskiego. Nas, członków Komisji Łączności z Pola-
kami za Granicą, nie trzeba do tego przekonywać. Mamy do czynienia z problemami, 
które wiążą się z tym, że koszt wykonania obiektu zostanie znacznie przekroczony. Ter-
min został znacznie przekroczony i na tym powinniśmy się koncentrować. Przypomnę 
kluczową kwestię, którą poruszaliśmy na pierwszych spotkaniach w tej sprawie. Mam 
na myśli  okres  dzierżawy  i wiążącą  się  z tym  stabilność  inwestycji. Wszyscy wiemy, 
że inwestowanie na gruntach, których okres użytkowania jest ograniczony, jak w tym 
przypadku, jest mało odpowiedzialne. Jest wręcz niedopuszczalne. Były rozmowy na ten 
temat, aby tę sytuację formalno-prawną zmienić bądź wydłużyć okres dzierżawy. Lepiej 
inwestować na podstawie prawa własności, które jest jedynym pewnym prawem. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dziękuję bardzo. Pani poseł Joanna Fabisiak, bardzo proszę. 

Poseł Joanna Fabisiak (PO):
Bardzo dziękuję. Odnosząc się do kwestii pierwszej, pani przewodnicząca mówiła przed 
chwilą, że 20 lat trwały debaty i brak było rozwiązania. Brak było pozytywnej decyzji 
po stronie ukraińskiej, żeby rozpocząć budowę. Stąd ta bardzo trudna decyzja. Żadna 
osoba z wypowiadających się nie powiedziała, że to jest niepotrzebna inwestycja. Jest 
ona absolutnie niezbędna. Jest bardzo ciekawa i nowoczesna i najlepszym tego słowa 
znaczeniu. Może nastąpić wiele  zmian,  ale  to jest  instytucja,  centrum, które będzie 
mogło samo się finansować. To jest bardzo ważne nie tylko w obecnych warunkach ukra-
ińskich. Kultura polska, język polski, całe spektrum spraw polskich będzie mogło istnieć, 
bo jednocześnie będzie na siebie zarabiało. Przy różnorodnych zmianach, które mogą 
nastąpić, to będzie instytucja funkcjonująca. 
Co do możliwości wykupu po okresie dzierżawy, tego teraz nie wiemy. Wydaje mi się, 

że należy podziękować za tę decyzję i życzyć powodzenia, żeby ją jak najszybciej zreali-
zować. 
Moje pytanie  jest następujące. Na całą inwestycję przewidziano 43 mln zł. Na rok 

bieżący będzie to kwota 10 mln zł. Duża suma już została zainwestowana. Jaka kwota 
jest potrzebna, by w przyszłym roku zakończyć tę inwestycję? Z największą życzliwością 
trzymamy kciuki i życzymy sobie, żeby Polacy mieli tę instytucję, miejsce nie tylko spo-
tkań, konferencji, lecz kultywowania kultury polskiej. Jaka kwota jest potrzebna na rok 
– to pytanie kieruję do pana prezesa – jeśli inwestycja ma być zakończona do końca roku? 
Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dziękuję bardzo. W kwestii wątpliwości wyrażanych przez pana posła Gryglasa popro-
szę o odpowiedź pana konsula. Bardzo proszę, który z panów zechce zabrać głos w tej 
sprawie?

Prezes Dariusz Bonisławski:
Bardzo byśmy chcieli, żeby dzierżawa była dłuższa niż 49 lat. Prawo ukraińskie ustawą 
reguluje taki okres jako maksymalny. Jest oczywiste, że myślimy o tym. Nie ma jeszcze 
możliwości, aby mówić o tym konkretnie, ale jest koncepcja przekształcenia dzierżawy 
w prawo własności. To jest możliwe. 20 lat Polacy czekali na realizację tej inwestycji. 
Udało się Ministerstwu Spraw Zagranicznych, konsulatowi wynegocjować akurat taką 



10                   k.n.

Pełny ZaPis PrZebiegu Posiedzenia:  
Komisji łączności Z PolaKami Za granicą (nr 79)

formę przekazania ziemi. Teraz trzeba będzie zrobić kolejny krok. Takie działania będą 
podejmowane, jestem przekonany, że z dobrym skutkiem.
Jeśli chodzi o pytanie pani poseł Joanny Fabisiak, to zapewnienie pana dyrektora 

Grzegorza Seroczyńskiego, iż 2019 r. jest rokiem kluczowym, jest dla nas sprawą klu-
czową i napawa nas optymizmem. O ile prace konstrukcyjne, które są częścią budowy 
najtrudniejszą,  bo nie  da  się  tego  przyspieszyć,  o tyle  prace wykończeniowe można 
przyspieszać  w sposób  dowolny,  zatrudniając  firmy,  które  będą  je realizowały.  Jeśli 
tylko będzie taka wola w Senacie – a rozumiem, że jest – żeby inwestycja zakończyła się 
w 2019 r., to jestem przekonany, że tak właśnie będzie. Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł. 

Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS):
Dziękuję, pani przewodnicząca. Ostatnio odbyliśmy burzliwą dyskusję w sprawie tej 
inwestycji. Mieliśmy otrzymać informację o kosztach bezpośrednich i pośrednich budowy, 
ponieważ nie satysfakcjonował nas efekt, który zobaczyliśmy podczas wizji  lokalnej, 
w postaci betonowych słupów. Nie było to adekwatne do wydanych pieniędzy. Pan prezes 
wtedy był wiceprezesem i mówił, że się tym nie interesował. Dziś, jak rozumiem, ma pan 
znacznie większą wiedzę, więc czekam na informację w tej sprawie.
Po drugie, to jest ponad 1 mln euro. Jak na warunki wschodnie, są to bardzo duże 

pieniądze. Jeśli pan mówi, że tak wota pozwoli na uzyskanie stanu zamkniętego, ale bez 
sprzętu, to poprosiłabym o informację, jakie będą kolejne koszty związane z wyposaże-
niem. Z informacji wynika, że to jest przede wszystkim hotel. Będzie tam wiele pokoi, 
duże stołówki. Obiekt będzie serwował śniadania. Skupiacie się państwo na działalności 
hotelowej. Jeśli tak ma być, to jaka jest prognoza utrzymania tego obiektu? Po pierwsze, 
musi być odpowiednie obłożenie. Trzeba pokryć koszty mediów, bieżące koszty utrzyma-
nia budynku, koszty remontów. Po drugie, jeśli mają tam mieć swoje siedziby organizacje 
polskie, to chciałabym zapytać,  ile  jest tych organizacji,  jaki to jest koszt, kto będzie 
za to płacił,  ile pomieszczeń przewiduje się dla organizacji. Interesuje mnie również, 
kto jest właścicielem tej inwestycji. Do kogo będą wpływały dochody, z których ma się 
utrzymać ten obiekt. 
Proszę państwa, to jest biznes, gdyż obiekt musi się utrzymać. Jest to zatem nor-

malna działalność gospodarcza połączona z centrum, które ma kultywować polską kul-
turę. Konieczne są olbrzymie pieniądze na utrzymanie tego budynku. Musimy odgrani-
czyć szczytne cele od ekonomicznego wysiłku, jaki trzeba włożyć, żeby ten obiekt utrzy-
mać. Istotne jest, żeby nie okazało się, że skończy nam się dzierżawa, budynek będziemy 
musieli oddać, a wcześniej zainwestujemy 80 mln zł. Zakładam każdy wariant, ponieważ 
obiekt nie jest budowany w Polsce. Nie wystarczy mi uspokajająca informacja, że być 
może w przyszłości uda się wykupić grunt. Chcę wiedzieć,  jaka jest wartość wykupu 
działki. Z tym wiążą się kolejne wydatki. Wokół są obiekty, które stanowią istne miasto. 
Przewidziany jest rozwój miejsca, w którym Dom Polski ma stanąć. 
Wydaje mi się, że to są bardzo ważne pytania. Zależy nam na pielęgnowaniu kultury, 

na tym, żeby w komforcie i spokoju nasze organizacje mogły funkcjonować. Zabrakło 
mi uwzględnienia stałej wystawy. Mowa jest o pomieszczeniach wystawowych. Czy prze-
widziana jest wystawa stała? Kto będzie to robił? Kto będzie tam przyjeżdżał? Jak będą 
generowane przychody? To są bardzo ważne sprawy opiewające na miliony złotych. Cho-
dzi o utrzymanie hotelu 35-pokojowego oraz centrum wystawienniczego. To jest tak, 
jakbyśmy organizowali targi. Obiekt jest ogromny. 
Niejeden z nas budował dom lub prowadził firmę i wie, z czym wiąże się tego typu 

inwestycja.  Nie  myślmy  beztrosko,  że budżet  państwa  wszystko  udźwignie.  Jeśli 
to ma żyć, przynosić dochód, utrzymać się, musimy spojrzeć na tę inwestycję jak na nor-
malne przedsięwzięcie biznesowe. To są koszty, które się nie zwrócą. Musimy wiedzieć, 
kto będzie ponosił koszty,  jakie będą koszty  eksploatacji,  jakie będą koszty wykupu 
działki. Jaki będzie koszt, gdy nie część hotelowa nie będzie generowała przychodów? 
Kto za to zapłaci? Potem przekształci się to w program rządowy utrzymania obiektu 
i asygnowania stałej kwoty przez Senat na rzecz utrzymania Domu Polskiego. 
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Proszę o odpowiedź na te pytania. Jeśli nie zdoła pan teraz udzielić odpowiedzi, panie 
prezesie, to poproszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezesie. 

Prezes Dariusz Bonisławski:
Dziękuję bardzo. Zacznę od najprostszej sprawy, która na początku była wyartykuło-
wana w formie pytania, a dotyczyła kosztów prowadzenia budowy. Jest pan dyrektor 
Grzegorz Seroczyński. Na prowadzenie tej inwestycji otrzymujemy 3%. Jeśli ktoś z pań-
stwa budował dom, wie, że 3% to cena, którą bierze inspektor nadzoru. W ramach 3% 
realizowaliśmy do tej pory całość inwestycji. Był realizowany nadzór inwestorski, koor-
dynator, finansowany był zespół prowadzący ten projekt.
Jeśli chodzi o sposób finansowania, rada konsultacyjna, która decydowała o tym, jak 

obiekt ma wyglądać, jak działać, opierała się na jedynym w taki sposób funkcjonującym 
obiekcie zrealizowanym poza granicami kraju, mianowicie na Domu Polskim w Wilnie. 
Jest to podobna funkcjonalność, która zakłada połączenie kilku elementów. W Wilnie 
są pokoje noclegowe, restauracja, sala wystawiennicza, sala koncertowa, liczne pokoje, 
które zagospodarowują poszczególne organizacje polskie działające w Wilnie. Dom Pol-
ski prowadzony jest przez fundację powołaną specjalnie w tym celu, w której zasiadają 
przedstawiciele organizacji polskich na Litwie i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 
Ten Dom nie jest dotowany przez państwo polskie i przez Senat w sposób bezpośredni, 
czyli utrzymuje się. 
Takie jest założenie również odnośnie do Domu Polskiego we Lwowie, żeby on działał, 

służył lokalnej społeczności, a jednocześnie nie generował dodatkowych kosztów. Jeste-
śmy przekonani, że jest to możliwe. Na pewno w taki sposób będzie on funkcjonował 
po zakończeniu inwestycji. 
Wszystkie odpowiedzi na pytania dotyczące ceny działki czy ostatecznego wystroju 

w ramach prac zespołu, o którym pani przewodnicząca mówiła, będziemy na bieżąco 
przesyłać. Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dziękuję bardzo. Pani poseł Wypych. 

Poseł Małgorzata Wypych (PiS):
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. 

Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS):
Przepraszam, nie uzyskałam odpowiedzi na poprzednie pytania. Czy mógłby mi pan 
odpowiedzieć na te pytania? Dotyczyły one kosztu wykupu działki, utrzymania. Kto jest 
właścicielem Domu Polskiego?

Prezes Dariusz Bonisławski:
Ale właśnie przed chwilą…

Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS):
Nie państwo polskie, tylko Wspólnota Polska. Tak?

Prezes Dariusz Bonisławski:
Nie. Powołana jest fundacja w Wilnie. Do rady fundacji i jej zarządu wchodzą przedsta-
wiciele organizacji polskich działających na Litwie. W tym wypadku będą to organizacje 
polskie działające na Ukrainie i oczywiście przedstawiciele Wspólnoty Polskie. W skład 
fundacji mogą wejść również przedstawiciele Sejmu, Senatu, dowolnych instytucji.
Jeśli chodzi o koszt działki, nie mam pojęcia, jaki on będzie. W tym momencie nie pro-

wadzimy takich rozmów. Mówiłem, jaki jest plan i jaka jest możliwość. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Pani poseł Wypych, w dalszej kolejności pan poseł Bakun i pani poseł Joanna Fabisiak. 
Bardzo proszę.
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Poseł Małgorzata Wypych (PiS):
Bardzo  dziękuję,  pani  przewodnicząca.  Szanowni  państwo,  możemy  wzorować  się 
na innych rozwiązaniach. Pytanie, czy te rozwiązania są takie same na Litwie i na Ukra-
inie, jeśli chodzi o warunki własnościowe. Akurat to chciałabym wiedzieć. Jeśli chodzi 
o Ukrainę,  to wiemy,  jaki  jest  czas  dzierżawy.  Interesuje mnie  zatem,  jaki  jest  stan 
na Litwie.
Jest  to bardzo  duża  inwestycja.  Koszty  inwestycji  z roku  na rok  wzrastają.  Nie 

ma jeszcze wyposażenia, czyli nie rozmawiamy o końcowym budżecie. Po kilkudziesięciu 
latach pozostawimy to Ukrainie. Pojawia się pytanie o wykup działki. 
Rozumiem,  że rada  konsultacyjna  na Ukrainie  składa  się  z konkretnych  osób. 

Na poprzednim spotkaniu poświęconym tej problematyce próbowaliśmy poznać szcze-
góły. Oczywiście można mówić o pewnych gremiach składających się z kilku osób, ale 
cały  czas  otrzymujemy  rozmytą  odpowiedź.  Chciałabym wiedzieć,  jakie  organizacje 
wchodzą w skład federacji. Kto wchodzi w skład rady konsultacyjnej? To są konkretne 
osoby, które odpowiadają za to, co się tam dzieje. Jaki  jest stan budowy, widzieliśmy 
na poprzednim  spotkaniu. Wizualizacja wygląda  bardzo  pięknie,  ale  nas  interesuje 
realny obraz. Wiemy, że są żelbetonowe słupy i nie przypominam sobie, żeby był dach. 
Jeśli państwo polskie robi coś dla naszych rodaków poza granicami kraju, w tym 

przypadku na Ukrainie, to musimy mieć kontrolę nad realizacją inwestycji, a Polacy tam 
mieszkają muszą mieć realną możliwość korzystania z tego, a nie przez 20 lat. Dziękuję 
bardzo. 

Prezes Dariusz Bonisławski:
Kwestia związana z zakupem jest brana pod uwagę. Pan inżynier podpowiada mi, że jest 
nawet określona w umowie zawartej z władzami Lwowa. Jest to możliwe. Prawdę powie-
dziawszy, jest to kolejny krok, który będzie zrealizowany. Jeśli chodzi o radę konsulta-
cyjną, jej przewodniczącym jest pan prof. Rzegucki – rektor Uniwersytetu Medycznego 
we Lwowie…

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Który dziś miał być z nami, ale obowiązki służbowe uniemożliwiły mu przyjazd. Dekla-
rował chęć uczestniczenia w posiedzeniu Komisji. Mam nadzieję, że na kolejnym posie-
dzeniu, które odbędzie się w nieodległym czasie, będziemy mogli go gościć. 

Prezes Dariusz Bonisławski:
Pani Emilia Chmielowa – prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i pan Emil 
Legowicz prezes Towarzystwa Kultury Ziemi Lwowskiej. Rada konsultacyjna została 
powołana w tym składzie. 
Jeśli chodzi o cenę wykupu działki, ustalimy to i przedstawimy. Z zapisów umowy 

wynika, że mamy do tego prawo. Mamy prawo pierwokupu. Cena nie jest wysoka. Prze-
ślemy państwu dokładne dane. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Pan poseł Wojciech Bakun, bardzo proszę. 

Poseł Wojciech Bakun (Kukiz15):
Pani przewodnicząca, szanowna Komisjo, szanowni zgromadzeni goście. Mam pytanie: 
Jak będą kształtowały się kwoty na realizację inwestycji w kolejnych latach? Mamy zało-
żony bardzo ambitny cel dwuletni. Jego realizacja powinna się udać. Kluczem są oczy-
wiście pieniądze. Wiemy, że nastąpiła zmiana, jeśli chodzi o rozdzielanie środków przez 
Senat. Większa część została przekazana na Wspólnotę Polską. To Wspólnota będzie 
decydowała o projektach, które będą realizowane, a nie każdy projekt będzie rozpatry-
wany przez komisję senacką. Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić. 
W związku z tym moje pytanie. Wiemy, że tych projektów zawsze wpływało bardzo 

dużo – zarówno do Senatu, jak i bezpośrednio do Wspólnoty Polskiej. Czy środki, które 
będą wykorzystywane na budowę Domu Polskiego nie spowodują, że będziemy zabierać 
innym środki? To jest bardzo duża inwestycja. 43 mln zł to inwestycja rzędu półtorarocz-
nego budżetu na pomoc Polakom. Inne projekty, w tym kulturalne, edukacyjne skiero-
wane do Polonii na całym świecie mogą na tym ucierpieć. Czy jest pomysł stworzenia 
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dobrego otoczenia dla tej inwestycji i zwyczajnie poszukania dodatkowych źródeł finan-
sowania? Mogłyby to być środki celowe z jakiejś rezerwy. Nie wiem, jakie są możliwości. 
Mam na uwadze  także wniosek, który składaliśmy wspólnie ze stowarzyszeniami 

na Ukrainie. Wiem, że rokrocznie pojawiała się duża liczba wniosków o finansowanie. 
Duża liczba była odrzucana. Czy ta inwestycja nie stanowi zagrożenia dla finansowania 
mniejszych projektów? Ile środków będących w dyspozycji Senatu zostanie przekaza-
nych w roku bieżącym i przyszłym na ten cel?

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Może poproszę pana dyrektora o odniesienie się do tej kwestii. Usłyszeliśmy już, jaka 
kwota planowana jest na rok bieżący. Jest to suma ok. 10 mln zł. Rozumiem, że skoro 
mówimy o kwocie 43 mln zł na realizację inwestycji, a w roku bieżącym wydatkowana 
będzie kwota 10 mln zł, na kolejny rok zostanie kwota w wysokości 33 mln zł. 

Prezes Dariusz Bonisławski:
Nie. Część środków już została wydatkowana. Na rok kolejny będzie to kwota ok. 20 
mln zł. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Istotne jest, żebyście państwo powiedzieli, ile zostało wydane z kwoty 43 mln zł. Jaka 
jest kwota brakująca do zamknięcia inwestycji – zgodnie z kosztorysem, który państwo 
przedstawili?

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:
Może odpowiem na pierwszą część pytania. Procedura rozpatrywania ofert na zadania 
o charakterze inwestycyjnym jest taka sama, jak była do tej pory. Najpierw dana oferta 
jest opiniowana przez zespół finansów polonijnych, następnie przez senacką komisję 
emigracji, a ostateczną decyzję podejmuje Prezydium Senatu. Niestety, nie mogę odpo-
wiedzieć na pytanie, jaka to będzie kwota w roku bieżącym. To są wyłączne kompeten-
cje Prezydium Senatu. Decyzję marszałków poznamy, mam nadzieję, w połowie lutego. 
Kwestia budowy Domu Polskiego we Lwowie jest priorytetowa. Oferta będzie rozpatry-
wana wcześniej, poza pozostałymi ofertami inwestycyjnymi.
Myślę, że na drugą część pytań powinien odpowiedzieć pan prezes Bonisławski. 

Prezes Dariusz Bonisławski:
Wniosek, który złożyliśmy, opiewa na rok bieżący na kwotę ok. 10 mln zł. Prace  już 
wykonane zostały opłacone w wysokości podobnej. Pozostaje do wykorzystania kwota 
ok. 22 mln zł.

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Czyli to byłaby kwota potrzebna do zadekretowania na rok 2019, zgodnie z harmono-
gramem prac. Dziękuję bardzo. Pani poseł Joanna Fabisiak. 

Poseł Joanna Fabisiak (PO):
Chciałam poruszyć dwie kwestie. Pierwsza dotyczy funkcji obiektu. W tej sprawie toczy 
się wewnętrzna dyskusja na forum Komisji. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za bardzo 
ciekawy materiał, pokazujący, jak wiele funkcji może być wypełnianych przez ten Dom. 
W pytaniach państwa posłów powiało niepokojem. Wydaje się jednak, że wyprzedziliśmy 
pewną dyskusję. Na razie obiekt jest budowany. Wiadomo, co tam będzie. Potem skon-
struowany zostanie biznes plan. Zostanie powołana grupa ludzi, którzy wybiorą oferenta 
do prowadzenia działalności gospodarczej i przeanalizują plan biznesowy. Jak wiadomo, 
plan biznesowy powinien zamykać się w dwóch elementach. Po pierwsze, dotyczyć utrzy-
mania części gościnnej. Po drugie, uwzględniać sfinansowanie działalności kulturalnej. 
Przygotowując się do dzisiejszej dyskusji, przeanalizowałam liczbę wizyt turystycz-

nych we Lwowie przez cudzoziemców. Są to ogromne liczby. Czego poszukują turyści? 
Hoteli, a ten hotel ma mieć poziom europejski. Osobiście sądzę, że nie powinno być pro-
blemu przy dobrym marketingu z zapełnieniem miejsc hotelowych i z zarobkowaniem. 
To jest tylko przypuszczenie, ale dane to już są konkretne. Jest wiele wizyt turystycz-
nych we Lwowie. Cudzoziemcy niespecjalnie mają gdzie nocować. Jeśli nasz obiekt ofe-
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rowałby usługi za niezbyt wygórowana cenę, byłby popyt. Ta placówka zapewniać będzie 
przyzwoity standard.
Sądzę, że odpowiedzenie na wszystkie pytania biznesowe w tej chwili nie jest moż-

liwe, bo to nie jest ten etap. To zawierało się w całej koncepcji i w myśleniu, aby część 
gościnna sfinansowała część statutową. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dziękuję bardzo. Pani poseł Arciszewska-Mielewczyk. 

Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS):
Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, nie zgadzam się z moją przedmówczynią. Jeśli 
podejmuje  się  realizacji  inwestycji  na taka  skalę,  to trzeba mieć  wszystkie  aspekty 
uwzględnione i gotowy plan biznesowy. Jeśli ktoś nie wydaje swoich pieniędzy, jest mu 
obojętne, kto  i ile  przeznaczy  środków z budżetu państwa. Takie myślenie powinno 
odejść do lamusa. To są nasze pieniądze, wszystkich podatników. Chcemy kultywować 
polską kulturę i pomagać naszym rodakom, ale nie jest tak, że nie mam prawa wiedzieć, 
na co idą nasze pieniądze, jaki jest plan biznesowy, kto utrzyma obiekt, za ile, jakie będą 
koszty eksploatacji. 
Jeśli mamy doświadczonych konsulów  i prezesów  fundacji, która od lat prowadzi 

tego typu inwestycje, to powinniśmy widzieć, jakie jest zapotrzebowanie na pokoje hote-
lowe. Wszystkie te elementy już powinny być wiadome. Tymczasem nie wiemy, kiedy 
inwestycja się zakończy. Pozostały nam 33 lata dzierżawy, bo 7 lat już minęło od decy-
zji o wydzierżawieniu działki. Potem będziemy zastanawiać się, jak wyposażymy hotel. 
Obecnie nie wiadomo, czy będzie wystawa stała, czy czasowa, czy przeznaczenie obiektu 
będzie bardziej hotelowe, czy w większym stopniu będą udostępniane pomieszczenia 
organizacjom polskim. Kiedy zatem ma powstać plan biznesowy? Dopiero po wybudowa-
niu obiektu? My będziemy oddawać go w ajencję i szukać firmy, która będzie zarządzała 
Domem Polskim jak prywatnym hotelem? Bardzo przepraszam, ale to jest tak poważne 
przedsięwzięcie, że koncepcja funkcjonowania i wszelkich kosztów związanych z wydat-
kowaniem środków publicznych powinna być nam w sposób całościowy przedstawiona. 
Interesuje mnie ponadto, jakie firmy budują obiekt – polskie, ukraińskie? Czy to jest 

konsorcjum? Kto ogłasza przetargi? Czy odbywa się to we współpracy z ambasadą, czy 
robi to Wspólnota Polska bądź rada konsultacyjna? Gdzie idą pieniądze? Kto je dostał? 
Przecież do tej pory wydatkowano ponad 20 mln zł na słupy. Mamy prawo to wiedzieć. 
Mieliśmy mieć do wglądu wniosek, żebyśmy mogli zorientować się, na co wydatkowane 
są środki, komu są zlecane prace, na jakich zasadach. Wszystko wskazuje na to, że wyda-
jemy te pieniądze lekką ręką, a nie wiemy, na co one są przeznaczone. 
Oddzielmy szlachetny cel od przedsięwzięcia, na które kierowane są konkretne pie-

niądze. Nie wyobrażam sobie, żebym ja,  jako minister,  jako parlamentarzysta, osoba 
odpowiedzialna  za przekazywanie  pieniędzy  budżetowych  Stowarzyszeniu,  nie wie-
działa, na co idą te pieniądze i kto nimi zawiaduje. Nie mam pewności, kto jest właści-
cielem budynku. Nie wiem, kto jest właścicielem. W radzie zasiadają trzy osoby. Jest 
jeszcze federacja organizacji polskich. Nie powiedział pan, ile organizacji skupia fede-
racja i jakie to organizacje. W radzie konsultacyjnej są trzy bądź cztery osoby. Kogo one 
reprezentują? Jakie mają możliwości dysponowania państwowymi pieniędzmi? Czy mają 
kompetencje  do podpisywania  umów,  ogłaszania  przetargów,  do zbierania  pieniędzy 
i zarządzania obiektem?
Drodzy państwo, proszę nas poważnie potraktować. Możemy każde pieniądze prze-

znaczyć na Polonię. Sama w Senacie to robiłam dwie kadencje. Chciałabym dysponować 
takimi pieniędzmi. Za takie pieniądze można by wybudować niejeden Dom Polski. Te 
informacje są nam potrzebne nie po to, żeby zastopować działania, tylko żeby uzyskać 
wiedzę, kto jest właścicielem, jakie mamy prawo do tego, jaka przyszłość czeka ten Dom, 
jak on będzie utrzymywany, żebyśmy mogli potem przekazać poszczególnym stowarzy-
szeniom wskazówki. Przecież będziemy pośrednikami, ambasadorami. Nam wszystkim 
będzie zależało na tym, żeby Dom Polski żył. Chcę wiedzieć, z kim mam rozmawiać, 
kto jest właścicielem. Przeznaczamy środki z budżetu państwa, ale właściwie dla kogo 
budujemy ten Dom. Chciałabym znać odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. 
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Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Panie prezesie, bardzo proszę. 

Prezes Dariusz Bonisławski:
Bardzo  dziękuję,  pani  przewodnicząca.  Dotychczas  wydaliśmy  nie  20 mln zł,  tylko 
10 mln zł. To jest  istotna różnica. Każda złotówka, która została wydana,  jest ujęta 
w kosztorysie i została rozliczona. Ponieważ powstaje wrażenie, że nikt tej inwestycji 
nie kontroluje, przypomnę, że inwestycja jest prowadzona w ramach środków senackich. 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” najpierw na etapie wniosku dostarcza szczegółowe 
kosztorysy dotyczące wszystkiego, a potem te kosztorysy, zgodnie z umową, rozlicza. 
W Biurze Polonijnym Senatu czuwają nad tym osoby, nie jedna, ale kilka, które na bie-
żąco z nami każdą złotówkę nadzorują, zatwierdzają, rozliczają, proszą o wyjaśnienia. 
To jest proces, który prowadzimy dzień w dzień. 
Nie jest tak, że jakieś pieniądze są wydawane poza czyjakolwiek wiedzą. Tak jest zor-

ganizowana struktura wydawania pieniędzy na Polonię, że tę inwestycję prowadzi Senat 
i jego organy do tego delegowane, czyli Biuro Polonijne. Kancelaria Senatu dysponuje 
wszystkimi dokumentami. Nie mamy nic do ukrycia. Wszystkie prace są ujęte w kosz-
torysie. Dokładnie tyle zostało zapłacone, ile powinno być zapłacone.
Jeśli chodzi o konkretne osoby, przed chwilą je wymieniłem. Jeśli chodzi o plan biz-

nesowy, wszystko  zostało  policzone,  zaplanowane. Na tej  podstawie  zostały  podjęte 
ustalenia, ze inwestycja ma przynosić dochód. Koncepcja była dyskutowana zarówno 
w ramach organizacji polonijnych, jak i konsulatu. Poczyniono ustalenia, że we Lwowie 
nie ma pokoi noclegowych, sal konferencyjnych. Te aspekty brano pod uwagę. Niepo-
trzebnie stwarzane jest wrażenie, że dzieje się coś, na co nikt nie ma wpływu. Powta-
rzam, że inwestycja jest prowadzona przez Biuro Polonijne Kancelarii Senatu. Jest kon-
trolowana w sposób bardzo szczegółowy na każdym etapie. Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dziękuję  bardzo.  Zanim  oddam  głos  panu  przewodniczącemu  Ziemniakowi,  mam 
prośbę  do przedstawicieli  Kancelarii  Senatu,  żeby  przygotować  materiał  i przesłać 
do sekretariatu Komisji Łączności z Polakami za Granicą na temat kwot wydatkowa-
nych, z wyszczególnieniem, na co zostały wydane środki. Mówimy o kwocie 10 mln zł. 
Na co zostały wydane te pieniądze w ramach prac, które już zostały wykonane? Popro-
simy również o plan budżetowy na rok bieżący. Tu zwracam się również do pana pre-
zesa Bonisławskiego. Decyzja, czy kwota 10 mln zł zostanie przyznana, ciągle jest przed 
nami. Mówił o tym pan dyrektor z Kancelarii Senatu. Posłowie chcą uzyskać wiedzę, 
na co wydano 10 mln zł i co zostanie sfinansowane z kolejnych 10 mln zł?
Poproszę  również  o przesłanie  informacji  dotyczące  pomysłu na strukturę,  która 

w przyszłości ma zarządzać obiektem. Jeśli to jest rada konsultacyjna, nie wszyscy pań-
stwo posłowie znają te nazwiska. Jeśli zarządca obiektu ma być docelowo rada konsul-
tacyjna, federacja organizacji polskich, to musimy wskazać z imienia i nazwiska osoby, 
które te organizacje po stronie polskiej na Ukrainie będą reprezentować. 
Prośba o materiał i do Senatu, i do Wspólnoty Polskiej. 
Pan przewodniczący Ziemniak, bardzo proszę. 

Poseł Wojciech Ziemniak (PO):
Pani przewodnicząca, szanowna Komisjo, moje pytanie dotyczy źródeł finansowania. Czy 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” otrzymuje pieniądze wyłącznie z Senatu, czy MSZ 
partycypuje w kosztach inwestycji?
Pan dyrektor zaznaczył, że dobrze, iż pieniądze na ten cel są w budżecie Kancelarii 

Senatu. Być może, tylko my nic o tym nie wiemy. Jaki jest budżet na rok bieżący na ogół 
spraw  polonijnych?  Jeśli  10  mln zł  zostanie  przeznaczonych  wyłącznie  na budowę 
Domu Polskiego, to jaki to jest procent ogółu środków na Polonię? Jak przebiega reali-
zacja innych celów polonijnych? Czy inne inwestycje mają szansę? Jak kształtowało się 
to w latach poprzednich?
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Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Myślę, że powinniśmy poczekać z odpowiedzią na to pytanie, ponieważ nie wiemy, jaka 
kwota wpłynie. Wiemy, że budżet Kancelarii Senatu na cele polonijne to ok. 100 mln zł 
rocznie. Nie wiemy,  jaka kwota  zostanie w bieżącym roku przeznaczona na budowę 
Domu Polskiego. 10 mln zł to nasze pobożne życzenia. Można jednak założyć, że będzie 
to ok. 10% całej kwoty. Senat będzie w stanie udzielić informacji, o które pan przewodni-
czący pyta, kiedy ta kwota będzie zakontraktowana i docelowo przeznaczona na kolejny 
etap realizacji. Senat dysponuje kwotą ok. 100 mln zł na Polonię. Oprócz tego są środki 
do dyspozycji poszczególnych ministerstw celowane sektorowo na konkretne zadania. 
Mam na myśli resort edukacji, kultury, MSZ. 

Poseł Wojciech Ziemniak (PO):
Jeśli  Senat  przeznaczy  10%  całego  budżetu  rocznego  na Polonię  na jedną  budowę, 
to są olbrzymie  środki.  Odbywa  się  to kosztem  innych  kierunków  geograficznych 
i innych zadań. Polonię mamy na całym świecie. Sformułowałem moje pytania na pod-
stawie informacji, które uzyskaliśmy na dzisiejszym posiedzeniu. Dziękuję. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Panie dyrektorze, czy zechce się pan odnieść do wypowiedzi pana posła Ziemniaka?

Dyrektor Biura Polonijnego KS Grzegorz Seroczyński:
Rzeczywiście w ustawie  budżetowej,  którą  państwo  posłowie  zaakceptowali,  budżet 
na Polonię jest wysokości 100,5 mln zł. Budżet został wstępnie zaplanowany na poszcze-
gólne kierunki działań na rzecz Polonii i Polaków poza granicami: na edukację ok. 30 
mln zł, na kulturę 20 mln zł, na działania  inwestycyjne 17,5 mln zł. Oczywiście  jest 
to budżet  ruchomy.  Ten  podział  został  przyjęty  po tym,  jak  określiliśmy  pieniądze 
na poszczególne kierunki. Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, proszę się nie obawiać. 
Najważniejsze inwestycje nie będą odrzucane. Dom Polski we Lwowie nie będzie budo-
wany kosztem innych inwestycji. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dziękuję bardzo. Pan poseł Sonik. 

Poseł Bogusław Sonik (PO):
Chciałbym wyrazić ubolewanie, że te pieniądze zostały przesunięte do Senatu. Senat 
z natury rzeczy nie ma możliwości prowadzenia skutecznej kontroli działań inwesty-
cyjnych. Mówię o części inwestycyjnej, która moim zdaniem powinna podlegać admini-
stracji państwowej. Szkoda, że MSZ nie sprawuje nad tym pieczy w sposób całościowy. 
Słuszny wydaje się wniosek, aby Senat przedstawił Komisji informację całościową. 
Po raz drugi przysłuchuję się debacie na temat tej  inwestycji. Sądzę, że stosowne 

byłoby skierowanie do Najwyższej Izby Kontroli wniosku o skontrolowanie przebiegu 
całości programowania i realizacji inwestycji. Zgadzam się, że to musi być realizowane 
zgodnie z konkretnym programem. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dziękuję bardzo. Pan poseł Baszko, bardzo proszę. 

Poseł Mieczysław Kazimierz Baszko (PiS):
Panie i panowie posłowie, panie konsulu, przerażają mnie takie kwoty. Mam wielkie 
doświadczenie w budowie obiektów sakralnych. W Nowogródku dokonaliśmy, jako Sto-
warzyszenie Pomocy Rubież, renowacji obiektu. Otrzymaliśmy tylko kikut. Powiem pań-
stwu, co można zrobić. Prace trwały 7 lat. Były to 4 kondygnacje po 700 m2. Oddaliśmy 
obiekt z wykończeniem „pod klucz” 3 czerwca 2017 r. Inwestycja kosztowała 2 mln zł. 
Cztery miesiące temu podpisałem umowę na renowację klasztoru brygidek. Można 

zobaczyć, jaka to jest inwestycja. Koszt to 8 mln zł. Można zobaczyć na stronie interne-
towej Rubieży, co już zostało zrobione. 
Podejrzewam cwaniactwo ze strony ekip budowlanych. Dworzec w Białymstoku kosz-

tował 14,5 mln zł plus 3 mln zł. Zbudowano potężne rozjazdy, centrum przesiadkowe. 
Ta inwestycja staje się wzorcowa w Polsce. Czyli można z uporem coś dobrego zrobić. 
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Popieram  stanowisko  pani  poseł,  że w przypadku  inwestycji  we Lwowie  idziemy 
w stronę przepychu, bo przecież są to pieniądze z budżetu państwa. Kolejny przykład 
– Muzeum im. Adama Mickiewicza w Nowogródku. Budowała  je firma polska. Mogę 
powiedzieć, jaki był koszt inwestycji, tylko to był mniejszy obiekt. Inny przykład – szkoła 
polska w Grodnie, wraz z wyposażeniem. Przez lata było i jest tak, że dajemy złotówkę 
dla Wspólnoty Polskiej, a 40 groszy dociera do potrzebujących. Trzeba uważnie przyjrzeć 
się, dlaczego środki finansowe są w tej wysokości. 
Pan poseł wspomniał o hospicjum. W Białymstoku Rubież również wybudowała spo-

łecznie hospicjum, wraz z wyposażeniem. Dajemy dla Grodna, dla Nowogrodka łóżka 
i chodziki. To są zupełnie inne kwoty. Stowarzyszenie, które prowadzi mądrą politykę, 
jest dużo tańsze w porównaniu z budżetem jakiejś firmy. Wykonawcy wiedzą, że polska 
strona zapłaci. Trzeba mieć tego świadomość. Mówię to na podstawie praktyki inwesty-
cyjnej na Wschodzie od 1994 r. 
Wszystkim nam zależy na tym, żeby budynek Domu Polskiego we Lwowie powstał. 

Ja zatrudniłem specjalistę z firmy UNIBEP, który dokładnie wyliczył nam kosztorys 
w odniesieniu do klasztoru brygidek. Człowiek z Suwałk policzył nam za dach 4 mln zł. 
Były to całkiem inne kwoty. Kto realizuje inwestycje na Wschodzie, wie, za ile można 
wykonać  prace.  Nie  słuchajcie  państwo  cwaniaków.  Apeluję,  żeby  solidnie  podejść 
do kwestii kosztów. Ważną osobą jest inżynier budowy, a także firma budowlane. Wiem, 
jakie istnieją ryzyka. Firma może zejść z budowy po zainkasowaniu części pieniędzy. 
Proszę wziąć pod uwagę ten głos. Dziękuję. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dziękuję. Przychylam się do tej opinii. 
W związku  z tym mam pytanie  –  jaka firma,  polska  czy  ukraińska,  buduje Dom 

Polski? Czy była druga ekspertyza budowlano-finansowa? Każdy z nas wie, że jak się 
buduje dom, to trzeba porównać ceny oferowane przez różnych wykonawców, co naj-
mniej dwóch. Każda firma ma swoje ceny. Dana usługa może być wyceniona przez jedną 
firmę za 1000 zł, a przez inną za 700 zł bądź 500 zł. 
Pytanie do pana prezesa – czy firma polska, czy ukraińska realizuje tę inwestycję? 

Czy to jest kosztorys ostateczny w tym sensie, że zasięgnięto opinii innych wykonawców, 
innych architektów, ile to może kosztować? Jeśli mówimy dziś o 43 mln zł na sam stan 
zamknięty, a do tego wyposażenie będzie kosztowało co najmniej kilka milionów złotych, 
to oznacza, że inwestycja kosztować nas będzie minimum 50 mln zł, a może więcej. Pro-
szę pana prezesa o odpowiedź. 

Prezes Dariusz Bonisławski:
Firma z Przemyśla – ABM Wschód przejęła inwestycję realizowaną wcześniej na Ukra-
inie pod nazwą „Budowa Domu Polskiego…

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Od kiedy Polacy realizują tę inwestycję?

Prezes Dariusz Bonisławski:
Ja mówię o przejęciu inwestycji polegającej na budowie Domu Polskiego w Barze. Była 
tam realizowana inwestycja przez firmę ukraińską, budowa Domu Polskiego. Niestety, 
nie można było kontynuować współpracy. Firma ukraińska źle wywiązywała się, a w zasa-
dzie nie wywiązywała się z umów. Została polecona firma ABM Wschód  jako mająca 
doświadczenie w realizacji prac budowlanych poza granicami kraju, m.in. we Lwowie. 
Została zakończona budowa Domu Polskiego w Barze i firma złożyła w konkursie ofertę 
na budowę Domu Polskiego we Lwowie. 
Realizacja  inwestycji  prowadzona  jest  przy udziale  podwykonawcy ukraińskiego, 

który dotychczas dobrze wywiązuje się z podpisanych umów. Oczywiście mamy różne 
problemy związane z realizacją tej  inwestycji, która odbywa się w innych niż polskie 
warunkach prawnych i przyzwyczajeniach. Została jednak zatrudniona osoba, która jest 
kierownikiem projektu, a także inspektor nadzoru oraz firma zajmująca się sprawdza-
niem kosztorysów, żeby uniknąć sytuacji, w której pieniądze są przepłacane bądź pła-
cone niezgodnie z wykonaną usługą. 
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We Wspólnocie Polskiej jest zatrudniona firma, w której pracuje biegły kosztorysant, 
który dla nas sprawdza kosztorysy. Dzięki temu mamy pewność, że to, co jest uzgod-
nione,  zostanie  zapłacone  według  standardów  cenowych  obowiązujących  w Polsce 
i na Ukrainie.
Jeśli chodzi o pytanie pani przewodniczącej związane z ceną, oczywiście kosztorys 

jest wskaźnikowy, szacunkowy. Negocjacje z wykonawcą mogą spowodować, że będzie 
to inwestycja tańsza. Opracowanie kosztorysu daje podstawę do rozpoczęcia negocjacji. 
Kosztorys musiał zostać opracowany według istniejących wskaźników, żebyśmy mieli 
orientację, jaki jest koszt inwestycji. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Kosztorys, jak rozumiem, przygotowała firma z Przemyśla?

Prezes Dariusz Bonisławski:
Nie. Kosztorys przygotowało polskie biuro kosztorysowe, które dla nas pracuje. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Nie udzielił pan odpowiedzi na pytanie. Kosztorys przygotowała firma na zlecenie Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska”. Czy państwo zasięgnęliście drugiej opinii innej grupy 
ekspertów, biura projektowego, kogokolwiek, komu można było przedstawić plan inwe-
stycyjny z pytaniem, jaki jest koszt całej inwestycji? Co drugi wykonawca na to? 
Oczywiście  ceny  z wykonawcą można  negocjować  i o tym  pan  prezes wspominał 

w trakcie wizyty we Lwowie, ale to jest działania wtórne. My rozmawiamy o etapie przy-
gotowania kosztorysu. Czy była druga firma, drugi projektant, który jako zewnętrzna, 
niezależna firma przygotował alternatywny sposób finansowania inwestycji?

Prezes Dariusz Bonisławski:
Czekamy na decyzję Senatu. Kiedy będziemy mieć podpisana umowę z Senatem przyzna-
jącą kwotę i zakres zadań, przystąpimy do negocjacji z firmą, która będzie wykonywała 
prace. Taki jest proces realizacji tej inwestycji. Inwestycja jest realizowana w systemie 
konkursowym rocznym. To jest taka sama procedura jak procedura dotycząca dowolnego 
wniosku na wsparcie Polonii. Tak naprawdę dowiadujemy się co roku, co będziemy mogli 
zrobić i ile środków dostaniemy. Nie mamy możliwości prowadzenia negocjacji wcześniej, 
niż ustalimy z Senatem zakres zadań na dany rok. Na podstawie kosztorysu wskaźniko-
wego, jego wycinka na dany rok zaakceptowanego przez Biuro Polonijne Senatu, można 
prowadzić negocjacje.

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Panie prezesie, nie o to pytam. Po raz trzeci zadam pytanie. Rozumiemy, że państwo 
działacie w ramach kwot przyznawanych w skali rocznej. Nie macie państwo zakontrak-
towanej całej sumy na inwestycję, tylko finansowanie odbywa się w skali roku budżeto-
wego w ramach kwot, które przyznaje Senat. Doskonale znamy tę procedurę. 
Moje pytanie nie dotyczyło negocjacji, bo trudno negocjować na etapie wykonawczym 

obniżkę cen, jeśli państwo nie wiecie, jaki zakres prac możecie wykonać, bo nie wiecie, 
ile środków dostaniecie. To jest działanie wtórne – negocjowanie i obniżanie cen z wyko-
nawcą. Nie pytałam o proces wykonawczy, lecz o proces inwestycyjny. Czy na etapie pro-
jektowym Wspólnota Polska zleciła innej firmie, oprócz tej pracującej na państwa zlece-
nie, przygotowanie kosztorysu? Czy druga firma też wyceniła inwestycję na 43 mln zł, czy 
np. na 25 mln zł, skutkiem czego państwo polskie zaoszczędziłoby kilkanaście milionów?

Prezes Dariusz Bonisławski:
Trzeba oddzielić dwie sprawy. Pierwsza dotyczy corocznych negocjacji z firmą wykonaw-
czą, za ile dany zakres prac będzie wykonany. Na początku inwestycji oczywiście były 
zebrane oferty, z których została wybrana najkorzystniejsza. Nie bardzo wyobrażam 
sobie co roku zmieniać wykonawcę na zasadzie przetargu, bo nigdy nie skończylibyśmy 
tej inwestycji. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dziękuję bardzo. Pani poseł Arciszewska-Mielewczyk, bardzo proszę. 
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Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS):
Chciałam zareagować na wypowiedź pana posła Sonika. Absolutnie nie podzielam jego 
zdania. Dobrze się stało, że Senat dysponuje środkami. Robił to przez wiele lat. Patrzę 
przez pryzmat swojego doświadczenia. Z panem marszałkiem Karczewskim wprowadzi-
liśmy zasadę, że każdy wydawany pieniądz był sprawdzany w ramach wyjazdów komisji. 
Senatorowie sprawdzali, co się dzieje z przekazanymi pieniędzmi, jak postępują budowy, 
czy zostały przekazane książki, komputery, czy są użytkowane, czy stoją w magazynie. 
Każdy wniosek był przeglądany na komisji. 
Wiem,  jak kształtują się ceny na Wschodzie i co można za te pieniądze zbudować. 

Mam prośbę, żeby wspólnota nie zrzucała odpowiedzialności na Senat, bo to nie Senat 
jest winny. Senat rozpatruje wnioski pod względem formalnym – czy dany wniosek roz-
liczony jest prawidłowo. Cała otoczka, wskazywanie na koszty bezpośrednie i pośrednie, 
analiza i przedstawienie projektu spoczywa na Wspólnocie Polskiej, która się tego podej-
muje. Proszę nie zrzucać odpowiedzialności na Senat, który jest życzliwy i przekazuje 
państwu pieniądze. To jest po prostu nieuczciwe. 
Nieuczciwe jest również to, że nie potraficie, albo nie chcecie państwo odpowiedzieć 

nam na wiele pytań. Pieniądze łatwo przyszły i łatwo się je wydaje. Wiemy, co można 
za takie pieniądze wybudować na Wschodzie. Problem przedstawia się następująco. Nie 
ma planu biznesowego. Nie wiemy, jak będą kształtować się koszty po wybudowaniu – 
czy zarobimy, czy stracimy. Nie wiemy, ile będzie kosztowało wyposażenie. Nie możemy 
dowiedzieć się od państwa, na co wydatkowano środki i kto buduje oraz kto jest właści-
cielem. Inwestycja zaczęła się w 2015 r., czyli MSZ realizowało wieloletnie programy. Ten 
proces rozpoczął się wcześniej, za poprzedniego rządu. Pan prezes był wtedy wicepreze-
sem, więc powinien pan mieć orientację w tej inwestycji. 
Dzierżawa  trwa.  Będziemy  to budować  przez  następne  x  lat,  a potem  okaże  się, 

ze metr działki w tej dzielnicy kosztuje bardzo dużo i zapłacimy dwa razy tyle za wykup 
działki. Okaże się, że wybudowaliśmy taki obiekt, że władze ukraińskie będą chciały 
mieć go w swoim władaniu. Mówię o tym nie dlatego, żeby państwa denerwować. Sytu-
acja wydaje się jednak podobna do tej z wkopaniem gazociągu o metr niżej. Pan Sikorski 
nie miał uzgodnień na piśmie. Teraz będziemy zmieniać głębokość gazociągu, żeby statki 
mogły wpływać do portu w Szczecinie. 
Nie macie państwo nam nic do przedstawienia. Nie odpowiadacie na nasze pytania. 

Naprawdę doskonale się orientujemy, co można za te pieniądze zbudować i jak powi-
nien wyglądać plan biznesowy. Chcemy, żeby było 10 domów polskich w ramach środ-
ków, które państwo przedstawiacie do wydania. To jest przerażające, że będą potrzebne 
kolejne środki. Proszę nas traktować poważnie, bo wiemy, o czym mówimy. 
Państwa  odpowiedzi  nie  są odpowiedziami  na nasze  pytania.  Absolutnie. 

To są publiczne pieniądze. Nadal nie wiem, czy buduję to państwu, jako Stowarzysze-
niu. Nie wiem, kto ogłasza przetargi. Kto będzie decydował o czymkolwiek? Kto będzie 
zbierał pieniądze? Jaka uregulowana jest kwestia odpowiedzialności Wspólnoty Polskiej, 
rady, innych organów wobec państwa polskiego? 
Przedstawiciele organizacji polskich będą użytkować pomieszczenia. Co to znaczy? 

Czy będą podpisywane umowy? Czy oddamy im to w użytkowanie, czy nadal będziemy 
utrzymywać obiekt? Jeśli bilans będzie ujemny, to czy będziemy dokładać środki? Powin-
niśmy to wiedzieć wcześniej. Składając wniosek, powinniście państwo takie szacunkowe 
dane przedstawić od razu. To tak jakby co roku pan zaczynał budowę. Otóż jest to przed-
sięwzięcie rozłożone na ileś lat. Państwo nie odpowiadacie na nasze pytania. Przykro 
to stwierdzić. Są osoby, które wiedzą, jaka jest wartość pieniądza na Wschodzie. 
Otrzymałam niejeden sms, ile można by za te pieniądze wybudować domów polskich. 

Proszę  to wziąć pod uwagę. Nadal nie wiem, komu budujemy w sensie  zarządzania 
Domem. Wiemy, że Polacy tego potrzebują. Pieniądze są wydawane, ale nie ma osią-
gniętego celu. Dziękuję. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dziękuję. Bardzo proszę, panie prezesie. 
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Prezes Dariusz Bonisławski:
Starałem się odpowiedzieć na państwa pytania, ale mogę przesłać odpowiedź w formie 
pisemnej. Sądzę, że jesteśmy w stanie rozwiać wątpliwości pani poseł. Przedstawiali-
śmy informacje na różnych etapach. Zbierzemy je i przekażemy pani przewodniczącej. 
Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Prosiłabym o dołączenie do tego materiału informacji na temat kosztorysów firm, które 
zgłosiły  się w trybie konkursowym, przetargowym. Mówicie państwo, że wybraliście 
najatrakcyjniejszą finansowo ofertę. Chcielibyśmy też poznać oferty na wykonanie tej 
inwestycji innych firm, które zostały odrzucone, żeby móc dokonać porównania. 
Będziemy czekać na informację od państwa we wszystkich sprawach, które zostały 

poruszone. 

Poseł Andrzej Kryj (PiS):
Pani przewodnicząca – w odniesieniu do wszystkich firm, które są zaangażowane, inte-
resuje nas, w jakim trybie były wybierane. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
O tym mówię. 

Poseł Andrzej Kryj (PiS):
Chodzi o wszystkie firmy, nie tylko wykonawcze, ale też te kontrolujące.

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Panie pośle, mówiłam o tym, że chcemy sprawdzić, jakie były oferty innych firm, w jakim 
trybie zbierane, i porównać, czy rzeczywiście została wybrana najlepsza cenowo oferta. 
Trzeba mieć porównanie z ofertami, które zostały odrzucone. 

Poseł Andrzej Kryj (PiS):
Pani przewodnicząca, chodzi nie tylko o firmy realizujące inwestycję. Są firmy, które 
kontrolują kosztorysy. Interesują nas wszystkie firmy zaangażowane w tę inwestycję, 
nie tylko przy jej realizowaniu, ale także przy nadzorze. Jak były wybierane? Czy były 
inne oferty?

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Mam pytanie do pana dyrektora z Kancelarii Senatu, czy państwo dysponujecie taką 
wiedzą?

Dyrektor Biura Polonijnego KS Grzegorz Seroczyński:
Mamy przedstawiane kosztorysy, które zostały zaakceptowane przez Wspólnotę Polską.

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Czyli kosztorysy gotowe do sfinansowania. Jest to zatem pytanie do Stowarzyszenia. 
Bardzo proszę, panie prezesie, o przygotowanie dla parlamentarzystów tej informacji. 
Pan poseł Ziemniak. 

Poseł Wojciech Ziemniak (PO):
Skoro kwota wydatkowana dotychczas w wysokości 10 mln zł była rozliczana w Senacie, 
to czy Senat sprawdzał wydatkowanie tych środków? Rozumiem, że wyłącznie na pod-
stawie zestawień kwot. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Dotychczas rozliczenia inwestycji prowadziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Poseł Wojciech Ziemniak (PO):
Mówimy o ubiegłym roku, w którym wydatkowano 10 mln zł. 

Przewodnicząca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS):
Proszę państwa, zachowajmy powagę Komisji. 
Mam prośbę do pana dyrektora Stąsieka. Inwestycja rozpoczęła się w 2015 r. Rozu-

miem, że jakaś kwota została wydatkowana do końca roku od momentu, kiedy inwesty-
cja ruszyła, zanim środki zostały przekazane do Senatu. W tej części, w której inwestycja 
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była objęta nadzorem MSZ, prosilibyśmy o informacje kosztorysowe i budżetowe zwią-
zane z decyzjami, które zapadły na tym etapie w MSZ.
Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać glos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dys-

kusję w pkt 1. Proszę MSZ, Wspólnotę Polską i Kancelarię Senatu o informacje.
Przechodzimy do pkt 2 – sprawy bieżące. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie 

widzę.
Stwierdzam wyczerpanie porządku obrad. Zamykam posiedzenie Komisji. Dziękuję 

bardzo. 


