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Pełny zapis przebiegu posiedzenia

Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (nr 17)
26 października 2020 r.
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, obradująca pod przewodnictwem 
posła Dariusza Olszewskiego (PiS), zastępcy przewodniczącego Komisji, roz-
patrzyła:

– informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania 
oraz wykorzystania obiektów na Światowe Igrzyska Sportowe – The World 
Games 2017.

W posiedzeniu udział wzięli: Anna Krupka sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu wraz ze współpra-
cownikami, Marcin Kaliński p.o. dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu wraz 
ze współpracownikami.

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Krzysztof Majer, Mariusz Pawełczyk  
– z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.

Przewodniczący poseł Dariusz Olszewski (PiS):
Dzień dobry państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Tury-
styki. Witam państwa posłów i zaproszonych gości. Obecny jest pan Marcin Kalinowski 
– pełniący obowiązki dyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu wraz ze współpracow-
nikami. Witam serdecznie. Witam serdecznie sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu 
panią Annę Krupkę wraz z pracownikami obecnymi na miejscu. Dziękuję państwu, 
że zawsze można na was liczyć.
Informuję, że dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane przez panią marszałek Sejmu 

na podstawie art. 198j ust. 2 regulaminu Sejmu i prowadzone będzie z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. 
Posłom uczestniczącym zdalnie przypominam, że przed posiedzeniem otrzymali państwo 
instrukcje w sprawie zgłaszania się do dyskusji i zabierania głosu w trakcie posiedzenia. 
Informuję, że posłowie, członkowie Komisji obecni na sali obrad Komisji, głosują przy 
użyciu urządzenia do głosowania za pomocą legitymacji poselskiej. Wówczas nie używają 
tabletów i nie logują się w systemie komunikacji elektronicznej.
W celu stwierdzenia kworum przeprowadzone zostanie teraz głosowanie. Bardzo pro-

szę o uruchomienie maszyny. Proszę państwa obecnych na sali o zagłosowanie za pomocą 
legitymacji, a uczestniczących zdalnie o zalogowanie do aplikacji i naciśnięcie przycisku 
w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Przystępujemy do głosowania. Pocze-
kamy chwilkę. Mamy już 21 osób. Czekamy jeszcze chwilę. Bardzo proszę. Damy jesz-
cze minutę naszym koleżankom i kolegom. Wiemy, jak to wygląda, gdy uczestniczy się 
zdalnie. Zamykam głosowanie. Bardzo proszę o podanie wyniku. Głosowało 24 posłów. 
Dziękuję. Stwierdzam kworum.
Porządek dzienny posiedzenia przewiduje rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby 

Kontroli o wynikach kontroli przygotowania oraz wykorzystania obiektów na Światowe 
Igrzyska Sportowe – The World Games 2017. Państwo posłowie otrzymali wyniki kon-
troli NIK w rozpatrywanym zakresie. Są one również dostępne w aplikacji na poselskich 
iPadach. Przystępujemy do realizacji porządku dziennego posiedzenia. Proponuję przed-
stawienie informacji Najwyższej Izby Kontroli, dyskusję i pytania posłów, odpowiedzi 
przedstawicieli resortu i przedstawicieli NIK. Czy są inne propozycje lub zgłoszenia 
zdalne? Nie słyszę. Uznajemy, że porządek dzienny posiedzenia został zaakceptowany 
przez wszystkich posłów. Bardzo proszę przedstawiciela NIK o przedstawienie wyników 
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kontroli przygotowania oraz wykorzystania obiektów na Światowe Igrzyska Sportowe 
The World Games 2017.

P.o. dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu Marcin Kaliński:
Dzień dobry państwu. Marcin Kaliński, pełniący obowiązki dyrektor Delegatury Najwyż-
szej Izby Kontroli we Wrocławiu. Chciałem zapytać, czy państwo mnie widzą i słyszą?

Przewodniczący poseł Dariusz Olszewski (PiS):
Widzimy i słyszymy. Bardzo proszę.

P.o. dyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu Marcin Kaliński:
Dziękuję bardzo za potwierdzenie. Mamy prezentację, którą za chwilę uruchomimy, 
i omówię wyniki kontroli. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni 
państwo, pragnę w sposób syntetyczny zaprezentować wyniki kontroli dotyczące przy-
gotowania oraz wykorzystania obiektów na Światowe Igrzyska Sportowe The World 
Games 2017. 
Kilka słów wstępu. Wydarzenie to odbyło się w dniach od 20 do 30 lipca 2017 roku, 

a organizatorem tej imprezy był Wrocław. Do współzawodnictwa stanęło blisko 3,5 tys. 
sportowców z ponad 100 krajów, którzy rywalizowali w różnych dyscyplinach sporto-
wych, takich jak np. łucznictwo, żużel, taniec sportowy, squash, sumo, narciarstwo 
wodne czy też bieg na orientację.
Delegatura NIK we Wrocławiu zbadała, czy prawidłowo przygotowano igrzyska i czy 

efektywnie wykorzystano obiekty sportowe w trakcie i po zakończeniu tej imprezy. 
Nie bez znaczenia dla podjęcia kontroli był fakt, że przeprowadzenie tego wydarzenia 
budziło kontrowersję od początku podjęcia starań o jego organizację. Podkreślano, że nie 
są precyzyjnie znane zarówno koszty przeprowadzenia igrzysk, jak i wpływy finansowe 
oraz korzyści dla miasta wynikające z organizacji tej imprezy. Ponadto kwestie z tym 
związane były również przedmiotem skarg, jakie wpływały do NIK.
Dążąc do rzetelnego ustalenia stanu faktycznego, kontrolerzy NIK skontrolowali 

Urząd Miejski Wrocławia oraz 3 miejskie jednostki odpowiedzialne za organizację 
igrzysk. Kontrola objęła okres 8 lat – od 1 stycznia 2012 roku do 30 kwietnia 2020 roku. 
Przedmiotowa kontrola miała interdyscyplinarny charakter i dotyczyła szerokiego 
zakresu przedmiotowego. Ponadto brali w niej udział m.in. powołani przez NIK biegli 
oraz inne organy kontroli działające na zlecenie NIK, jak np. główny inspektor nadzoru 
budowlanego czy też komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że przygotowania do Światowych Igrzysk Sporto-

wych The World Games 2017 nie przebiegały w pełni prawidłowo w sferze organizacyj-
nej, a w sferze inwestycyjnej nie były prawidłowe. Umożliwiły jednak przeprowadzenie 
tego wydarzenia. Wybudowane i zmodernizowane obiekty sportowe efektywnie wyko-
rzystywano w trakcie igrzysk, jak i na ogół po ich zakończeniu. NIK wskazuje, że stwier-
dzone w wyniku kontroli nieprawidłowości i ujawniony stan tych obiektów mogą nega-
tywnie wpływać na ich dalsze wykorzystywanie. Badanie kontrolne NIK objęło dwie 
sfery – organizacyjną i inwestycyjną.
W sferze organizacyjnej działania gminy Wrocław i jej jednostek dotyczyły przygoto-

wania igrzysk, obejmowały problematykę związaną z podjęciem decyzji o ubieganie się 
o prawa do organizacji igrzysk, a następnie zawarcie i realizację umowy w tym zakresie. 
Koszty wyniosły około 108 mln zł. W sferze inwestycyjnej na potrzeby igrzysk przygoto-
wano i przeprowadzono przedsięwzięcia obejmujące renowację stadionu olimpijskiego, 
budowę pływalni krytej i przebudowę pływalni letniej przy ulicy Wejherowskiej oraz 
budowę kompleksu torów wrotkarskich w rejonie Parku Tysiąclecia. Łączna wartość 
nakładów w tym zakresie wyniosła ponad 218 mln zł.
Kontrola NIK wykazała, że przyjęte przez miasto Wrocław początkowe założenia 

dotyczące źródeł i wysokości finansowania igrzysk okazały się nierealne. W momen-
cie zawierania umowy na organizację igrzysk miasto Wrocław nie miało zapewnionego 
finansowania, a przed złożeniem aplikacji w związku z ubieganiem się o igrzyska nie 
sporządziło odpowiednich analiz ryzyka i zbyt optymistycznie założyło m.in. kwoty 
wpływów od sponsorów zewnętrznych. Ostatecznie koszty przygotowania i przeprowa-
dzenia imprezy wyniosły ponad 326 mln zł – o ponad 40 mln zł więcej, niż pierwotnie 
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zakładano. Główny ciężar finansowania igrzysk poniósł Wrocław, wydając z własnych 
środków niecałe 284 mln zł – o ponad 82 mln zł więcej, niż zakładano. Igrzyska zostały 
sfinansowane ze środków publicznych niemal w całości, bo w kwocie ponad 313 mln zł, 
uwzględniając dotację z budżetu państwa i samorządu województwa dolnośląskiego 
na budowę obiektów sportowych w wysokości około 30 mln zł.
Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych wyniosły ponad 218 mln zł, 

przy czym w aplikacji złożonej w związku z ubieganiem się o igrzyska na te inwestycje 
planowano wydatkować 160,5 mln zł. Różnicę pokryto w części środkami z dotacji uzy-
skanych przez miasto Wrocław. Wydatki wzrosły przede wszystkim z powodu wyższych 
faktycznych kosztów inwestycji, wynagrodzeń wykonawców wypłaconych na podstawie 
zaakceptowanych ofert, a także modyfikacji ich zakresów rzeczowych, zarówno na etapie 
planowania, jak i realizacji inwestycji. W sferze organizacyjnej koszty wyniosły ponad 
107 mln zł. Pierwotnie szacowano je na 125 mln zł, planując ich pokrycie w kwocie  
75 mln zł ze środków zewnętrznych, czyli od sponsorów, partnerów i ze sprzedaży bile-
tów. Finalnie udział środków własnych Wrocławia w kosztach organizacyjnych wyniósł 
nieco ponad 94 mln zł, pomimo iż w aplikacji wydatki w tym zakresie planowano w kwo-
cie 41 mln zł. Wpływy zewnętrzne okazały się dużo niższe, niż zakładano, gdyż wyniosły 
tylko 13 mln zł, co stanowiło jedynie niecałe 18% kwoty zakładanej w aplikacji.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła istotne nieprawidłowości na każdym etapie przy-

gotowania i organizacji igrzysk. Uwagi NIK dotyczące sfery organizacyjnej dotyczyły 
w szczególności: braku adekwatnych analiz w zakresie korzyści, ryzyk oraz kosztów 
i przychodów związanych z organizacją igrzysk: braku adekwatnego rozpoznania poten-
cjału igrzysk jako wydarzenia mającego promować Wrocław oraz zdrowy styl życia jego 
mieszkańców; przeprowadzenia szczegółowej analizy umowy organizacji igrzysk dopiero 
po wskazaniu Wrocławia jako gospodarza. Główne ryzyka związane z igrzyskami, w tym 
finansowe, przeniesione zostały na gminę Wrocław. Brak było możliwości określenia 
efektów realizacji igrzysk wobec nieodniesienia się bezpośrednio do sposobów sprawdze-
nia i zmierzenia pożądanych poziomów założonych celów.
Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w sferze organizacyjnej dotyczyły: nie-

uwzględnienia w wieloletniej prognozie finansowej, dacie zawarcia umowy na organiza-
cję igrzysk środków finansowych na ten cel; niezgodnego z przeznaczeniem wydatkowa-
nia środków na kwotę około 3 mln zł, w tym umożliwiających zakup za 2 mln zł obligacji 
klubu WKS Śląsk Wrocław; naruszenia zasad udzielania dotacji na kwotę ponad 2 mln zł, 
naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych na kwotę ponad 3 mln zł; braku wie-
loletnich planów finansowych przedsięwzięcia. Przygotowanie i realizacja inwestycji nie 
przebiegały prawidłowo. NIK stwierdziła liczne istotne nieprawidłowości, przejawiające 
się działaniami nielegalnymi, niegospodarnymi i nierzetelnymi.
Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w sferze inwestycyjnej, dotyczące sta-

dionu olimpijskiego, dotyczyły: wyboru wykonawców robót budowlanych, niespełnia-
jącego wymogów określonych w przetargu w zakresie posiadania wymaganej zdolności 
finansowej; nienaliczania kar umownych na łączną nominalną kwotę ponad 98 mln zł; 
zawyżenia wynagrodzenia wypłaconego wykonawcom na kwotę 3 mln zł; dopuszczenia 
do realizacji kontraktu z naruszeniem wymogów wynikających z opisu przedmiotu zamó-
wienia, w wyniku czego przez część 2015 r. i cały 2016 r. użytkowanie stadionu nie było 
możliwe; odbioru obiektu niezapewniającego bezpieczeństwa widzów – występowanie 
ponadwymiarowych kamieni w nawierzchni toru żużlowego i zbyt niska osłona mająca 
zabezpieczać widzów przed materiałem przedostającym się z toru żużlowego. Ponadto 
zaakceptowano wykonanie zbiornika retencyjnego o trzykrotnie zaniżonej pojemności, 
co wpływa negatywnie na możliwość zapewnienia właściwego odwodnienia stadionu. 
Nierzetelnie egzekwowano usuwanie wad i usterek. Zaakceptowano, zaprojektowano 
i wykonano niezgodnie ze sztuką budowlaną stopnie schodowe o różnej wysokości. Zaak-
ceptowano też wykonanie jedynie 26 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich, co wią-
zało się z niespełnieniem przyjętych w tym zakresie norm zapewnienia co najmniej  
110 takich miejsc.
Najistotniejsze nieprawidłowości w sferze inwestycyjnej, dotyczące kompleksu torów 

wrotkarskich, dotyczyły: nienaliczania kar umownych na nominalną kwotę ponad  
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1 mln zł; zawyżenia wynagrodzenia wypłaconego wykonawcom na kwotę niemal  
1 mln zł; nieuprawnionego wydłużenia wykonawcy robót budowlanych terminu na reali-
zację zobowiązań wynikających z kontraktu; odbioru obiektu pomimo wadliwie wykona-
nych robót, skutkujących m.in. zaleganiem wód opadowych na torze do jazdy szybkiej; 
prowadzenia inwestycji niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i warun-
kami kontraktu; usterek i pogarszającego się stanu technicznego toru do jazdy szybkiej.
Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w sferze inwestycyjnej w zakresie 

kompleksu pływalni dotyczyły: nienaliczania kar umownych na kwotę ponad 1 mln zł; 
nieprawidłowości mających wpływ na wybór wykonawcy w związku z udzieleniem zamó-
wień na opracowanie projektu budowlanego oraz zmianę projektu budowlanego; wypłaty 
wykonawcy wynagrodzenia w kwocie ponad 312 tys. zł z tytułu robót dodatkowych, 
które były objęte głównym kontraktem; akceptacji projektu budowlanego obiektu oraz 
jego zmian, niespełniających części wymogów do uzyskania homologacji dla pływalni 
krytej; nieuprawnionego wydłużenia wykonawcy terminów na realizację robót budow-
lanych i sporządzenie projektów wykonawczych.
Teraz przedstawię najważniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie wyko-

rzystania obiektów po igrzyskach. To bardzo ważne, gdyż te obiekty służą społeczności 
lokalnej, a NIK miała w tym zakresie zastrzeżenia i stwierdziła nieprawidłowości, które 
wiążą się z komfortem użytkowania tych obiektów oraz ich bezpieczeństwem. W zakre-
sie stadionu olimpijskiego: nie podjęto działań zmierzających do wyeliminowania lub 
ograniczenia niebezpieczeństwa związanego z występowaniem przekraczających dopusz-
czalne wymiary kamieni w nawierzchni toru żużlowego; wykonano ciąg komunikacyjny 
w sektorze super VIP trybuny zachodniej wokół przejścia do sali VIP oraz dodatkowe 
przejście do tego pomieszczenia bez uzyskania wymaganych pozwoleń; dokonano nie-
uprawnionej zmiany sposobu użytkowania obiektu, poprzez montaż dodatkowych sie-
dzisk, m.in. w przestrzeni, która nie była przeznaczona na pobyt ludzi; nieprawidłowo 
ustalono należności za korzystanie ze stadionu olimpijskiego – zaniżenie należności 
wyniosło ponad 103 tys. zł; nierzetelnie weryfikowano, czy stwierdzone usterki systemu 
monitoringu podlegały usunięciu w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę.
Jeśli chodzi o tory wrotkarskie, najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakre-

sie wykorzystania obiektów po igrzyskach to: udostępnienie obiektu na rzecz podmiotów 
trzecich na cele komercyjne w sposób ograniczający jego dostępność na potrzeby rekre-
acji mieszkańców; nierzetelne weryfikowanie stanu technicznego torów wrotkarskich 
oraz opieszałe zgłaszanie usterek; nierzetelne sprawowanie nadzoru nad dokonywaniem 
miejscowych napraw nawierzchni toru do jazdy szybkiej.
Najistotniejsze nieprawidłowości w zakresie wykorzystywania obiektów w komplek-

sie krytych pływalni dotyczyły tego, iż zarządca obiektów nie dokonywał niezwłocznie 
zgłoszeń występujących usterek oraz z powodu przekroczenia dopuszczalnej powierzchni 
strefy pożarowej stan techniczny budynku pływalni krytej naruszał przepisy rozporzą-
dzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie.
W trakcie kontroli stwierdzono 155 nieprawidłowości, sformułowano 32 uwagi,  

33 wnioski pokontrolne, spośród których 9 zostało już zrealizowanych, a 24 jest w trakcie 
realizacji. Finansowe rezultaty kontroli wyniosły ogółem 242 200 tys. zł. Ośmiu innym 
organom kontroli zlecono kontrole i w ich wyniku stwierdzono istotne nieprawidłowości. 
W wyniku kontroli skierowano wnioski do ministra sportu o: wypracowanie we współ-
pracy z jednostkami samorządu terytorialnego narzędzi umożliwiających precyzyjne 
określenie międzynarodowych imprez sportowych, których realizacja w perspektywie 
długoterminowej może być strategicznym celem Polski; opracowanie katalogu zaleceń 
i dobrych praktyk dotyczących zagadnień związanych z przeprowadzeniem dużych mię-
dzynarodowych imprez sportowych finansowanych ze środków publicznych. Skierowano 
również wniosek do organów jednostek samorządu terytorialnego, podejmujących decy-
zję o organizacji dużych wydarzeń sportowych. To wnioski na przyszłość, aby ustrzec 
organizatorów od popełniania błędów, które wystąpiły w związku z organizacją igrzysk 
The World Games we Wrocławiu.
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Dziękuję bardzo za uwagę. Z naszej strony to wszystko. Jesteśmy otwarci i chętnie 
odpowiemy na pytania, jeśli takie będą. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Dariusz Olszewski (PiS):
Dziękuję uprzejmie, panie dyrektorze. Otwieram dyskusję. Oddaję głos panu przewod-
niczącemu Tomaszewskiemu.

Poseł Tadeusz Tomaszewski (Lewica):
Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni przedstawiciele Najwyższej Izby 
Kontroli, jak zwykle raport NIK jest precyzyjny i odnosi się do faktów, podnosi ważne 
kwestie. 
Na początku chciałbym serdecznie podziękować władzom samorządowym Wrocła-

wia i wszystkim wolontariuszom oraz ludziom sportu, którzy podjęli się organizacji tej 
imprezy we Wrocławiu w 2017 r. Wrocław poniósł, jak wynika z raportu NIK, najwyższe 
koszty związane z organizacją imprezy z własnego budżetu. Teraz te obiekty sportowe 
służą jego mieszkańcom. Fakt, są określone uchybienia, ale trzeba pamiętać, ze starto-
wanie o prawo organizacji imprezy odbywa się w określonej dynamice. Na początku nie 
ma pewności, gdy składa się wniosek aplikacyjny, czy w ogóle jest szansa na organizację 
imprezy. To było ważne wydarzenie. Takie zawody jak mistrzostwa Europy w Polsce 
w piłce nożnej, mistrzostwa świata w siatkówce czy imprezy w piłce ręcznej odbywały się 
i będą się odbywać. Na bazie tego raportu chciałbym zaproponować pani minister, aby 
zechciała w swoim ministerstwie powołać grupę osób, które będą zbierały dobre praktyki 
polskich miast i związków sportowych w zakresie organizacji imprez o charakterze euro-
pejskim i światowym. Mam wrażenie, że odbijamy się jakby od ściany do ściany. Dlaczego 
mam wniosek do pani minister? Od kilku lat, również w budżecie na 2021 r., przewi-
dziane są środki na wsparcie tych imprez ze strony budżetu resortu. Skoro wspieramy, 
to nie tylko finansowo.
Biorąc też pod uwagę doświadczenia organizacji wielkich imprez w Polsce, które gene-

ralnie są pozytywne, chciałoby się wykorzystać je chociażby przed następną imprezą, 
która nas czeka, której polski rząd zdecydował się udzielić wsparcia. Chodzi o euro-
pejskie igrzyska olimpijskie – Kraków-Małopolska 2023. To jest wyzwanie. Zaciekawiło 
mnie, że nie wzięli państwo pod uwagę takiego dokumentu, a może w ogóle go nie było 
lub nikt na niego nie trafił, jak deklaracja rządu wsparcia tego projektu. Bez takiej dekla-
racji Wrocław nie dostałby prawa organizacji tej wielkiej imprezy. Nie wiem, czy to się 
nie odbyło? Mamy teraz informację, że przed staraniem się o igrzyska taka deklaracja 
zawsze była. Tak samo kiedyś staraliśmy się o igrzyska zimowe w Zakopanem. Była 
nawet stosowna uchwała Sejmu itd. Zawsze miasto, które stara się o organizację wspól-
nie z danym związkiem sportowym, w przypadku takich dyscyplin jak piłka nożna musi 
mieć wsparcie danego rządu. W związku z powyższym chciałem zapytać, czy ten doku-
ment był przedmiotem analizy? Czy taki w ogóle był? Czy państwo go widzieli i czego 
dotyczył?
Na koniec kwestia dotycząca tych kamieni na stadionie żużlowym. Myślę, że już 

chyba usunęli te kamienie, skoro odbywają się tam zawody grand prix na żużlu i mistrzo-
stwa świata. Może to miało miejsce w czasie przebudowy, a teraz to nie występuje, skoro 
stadion jest odbierany przez organizatorów imprez żużlowych najwyższej klasy. Stwier-
dzono jednak ten fakt i w wyjątkowej sytuacji mogło to zagrażać zdrowiu i życiu kibiców. 
To prawda. Wystarczy, aby był taki przypadek – ostatnio kosiłem trawę, kamyczek wpadł 
do kosiarki i okno zostało wybite. Co by się stało, gdyby taki kamień uderzyłby kogoś 
obecnego na stadionie żużlowym?
Jeszcze raz dziękuję za ten materiał. Warto przesłać go organizatorom wszystkich 

imprez, aby nie popełniali takich błędów. Podkreślam, że to przedsięwzięcie, które 
z chwilą otrzymania prawa organizacji takiej imprezy ma swoją dynamikę. Terminy 
są bezwzględne. Często brak odniesienia się do dobrych praktyk. Proszę panią minister 
o stworzenie w ministerstwie bazy dobrych praktyk organizacji w Polsce dużych imprez 
sportowych, z której można byłoby później korzystać.

Przewodniczący poseł Dariusz Olszewski (PiS):
Dziękuję. Czy mamy jakieś zgłoszenia? To pytanie do sekretariatu. Dziękuję.
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Pozwolę sobie zabrać głos. Pan poseł Tomaszewski powiedział połowę tego, co chcia-
łem sam powiedzieć. Mam nadzieję, że szyba została wymieniona i już jest cała. Mam 
jedną uwagę. Igrzyska europejskie 2023 będą jedną z większych imprez organizowanych 
w Polsce w najbliższych latach. Mam gorącą prośbę do pana dyrektora z NIK i do Mini-
sterstwa Sportu o przesłanie materiałów z kontroli. Gdy będziemy pilnowali się nawza-
jem, łatwiej będzie tych błędów nie popełniać. Wiemy o tym, że przy takich imprezach 
i takich funduszach zawsze mogą być jakieś błędy. Zacząłem się zastanawiać, czy przy 
okazji tej imprezy we Wrocławiu coś było dobrze. Praktycznie do wszystkich inwestycji 
były jakieś uwagi. Pan przewodniczący powiedział – zwracamy na to również uwagę jako 
komisja do spraw sportu – że mieszkańcy danego regionu korzystają z infrastruktury 
sportowej, która powstaje dzięki takim imprezom. To bardzo ważne.
Mam gorącą i serdeczną prośbę, aby do pana prezydenta Krakowa przesłać taką 

informację. Słucha nas też pan przewodniczący Ireneusz Raś. Irku – gorąca prośba 
do ciebie – aby taki materiał wpłynął do organizatorów, aby mogli się z nim zapoznać, 
aby unikać tych błędów. Chodzi o to, aby później nie było wielu stron uwag ze strony 
NIK, ale same pochwały. O to bardzo serdecznie proszę zarówno przedstawicieli NIK, 
jak i Ministerstwa Sportu. Bardzo proszę też sekretariat, aby pan przewodniczący Raś 
otrzymał te materiały. Nie słyszę więcej pytań. Oddam głos pani sekretarz stanu Annie 
Krupce. Bardzo proszę panią minister o zabranie głosu.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu Anna Krupka:
Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie dyrektorze, państwo parlamentarzyści, 
zanim oddam głos konkretnym dyrektorom odpowiedzialnym za infrastrukturę i Depar-
tament Sportu Wyczynowego, którzy odniosą się szerzej do przedstawionych niepra-
widłowości, chciałam zdecydowanie zapewnić, że uwagi, które zostały przedstawione, 
zostaną uwzględnione w ramach przygotowań organizacji igrzysk Europejskich w 2023 r. 
To rzeczywiście ważne doświadczenie, z którego powinniśmy czerpać przed tym jakże 
ważnym dla nas wydarzeniem. Bez wątpienia będziemy rozważali, czy powołać kon-
kretny zespół, czy też w inny sposób te uwagi uwzględnić w dalszej pracy Ministerstwa 
Sportu. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Tomaszewskiemu za tę propozycję, 
wskazówki i uwagi. Bez wątpienia takie doświadczenia, jak te związane ze światowymi 
igrzyskami The World Games 2017 we Wrocławiu powinny być uwzględniane.
Szanowni państwo, to było bardzo duże przedsięwzięcie – w 31 sportach objętych 

programem The World Games 2017 było 27 sportów w oficjalnym programie i 4 cztery 
sporty na zaproszenie gospodarza igrzysk. W zawodach w 54 dyscyplinach wzięło udział 
107 państw – łącznie 3280 zawodników. Rywalizacja sportowa odbywała się na 24 obiek-
tach, w tym na 20 we Wrocławiu, jak również w Świdnicy, Trzebnicy, Jelczu-Laskowi-
cach oraz Szymanowie. To było duże przedsięwzięcie. Podkreślenia wymaga również 
fakt, że ówczesne Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej dofinansowało budowę i modernizację infrastruktury sportowej igrzysk, 
w tym przebudowę kompleksu basenów we Wrocławiu w wysokości 26,5 mln zł. Dzięki 
tym środkom powstała pływalnia olimpijska o długości 50 m, z miejscami dla widowni  
na 800 osób, torem rozgrzewkowym, ruchomym dnem, możliwością podziału basenu 
za pomocą mobilnych pomostów. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł niemal 70 mln zł, 
z czego 23 mln zł to dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Ponadto ze środków ówczesnego ministerstwa, czyli ze środków FRKF, którymi dys-

ponowało, dofinansowano kwotą 1,5 mln zł zadanie inwestycyjne – kompleks torów 
wrotkarskich, o którym tu była mowa, w obrębie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu. 
To tory do jazdy szybkiej, długiej, maratonu ulicznego. Zmodernizowano też lodowisko 
w Świdnicy i dofinansowano kwotą 2 mln zł.
W latach 2015–2017 w ramach programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez 

dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzyna-
rodowym MSiT dofinansowało łącznie zadania w wysokości ponad 64 mln zł. W 2017 r. 
były to niemalże 22 mln zł. To było też zadanie dla Polskiej Agencji Antydopingowej, 
która prowadziła kontrole antydopingowe i pobrała 389 próbek w tym celu. Pokazuje 
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to jak szerokie było to przedsięwzięcie i jak znacznie dofinansowane, jak duże było 
wsparcie MSiT. 
Musimy jednak wyciągnąć wnioski z nieprawidłowości przedstawionych przez Naj-

wyższą Izbę Kontroli. Chciałam bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi Mar-
cinowi Kalińskiemu za ich przedstawienie. To dla nas ważne doświadczenie, także przy 
okazji organizacji igrzysk europejskich w 2023 r. To będzie kolejne ważne wydarzenie 
sportowe, które odbędzie się w Małopolsce, przede wszystkim w Krakowie.
Bardzo proszę o zabranie głosu w sprawie tych nieprawidłowości pana dyrektora 

Jerzego Bazylewicza.

Przewodniczący poseł Dariusz Olszewski (PiS):
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru MS Jerzy Bazylewicz:
Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo, powinni tu być też obecni 
przedstawiciele miasta Wrocław, gdyż wszystkie ustalenia również ich dotyczą. Nie-
wątpliwie ustalenia są dość poważne i bardzo istotne dla organizatorów przyszłych 
imprez sportowych w Polsce. Jeśli chodzi o wnioski skierowane do ministra, pani mini-
ster w swoim stanowisku do informacji podkreśliła, że trudno będzie je zrealizować, 
ale zostaną one rozpatrzone i wzięte pod uwagę. Z naszej strony to wszystko. Dziękuję 
za uwagę.

Przewodniczący poseł Dariusz Olszewski (PiS):
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z ministerstwa chciał zabrać głos? Pani minister? Nie ma zgło-
szeń. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przedstawiciela Najwyższej Izby kontroli o usto-
sunkowanie się do zgłoszonych w dyskusji uwag i pytań. Panie dyrektorze, oddajemy 
głos. Bardzo proszę.

P.o. dyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu Marcin Kaliński:
Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, pani minister, szanowni państwo, 
odnośnie do zalegających kamieni pragnę poinformować, że powiatowy inspektor nad-
zoru budowlanego dla miasta Wrocławia wydał we wrześniu decyzję wstrzymującą użyt-
kowanie części rzędów najbliżej toru z uwagi na zalegające kamienie. We wrześniu ten 
problem jeszcze występował. 
Jeśli chodzi o dokument rządowy w zakresie zapewnienia finansowania, chciałem 

wskazać, że miasto Wrocław w aplikacji składanej do stowarzyszenia IWGA deklarowało 
wsparcie rządu w tym zakresie. Pragnę przywołać dezyderat Komisji Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki z kwietnia 2011 r. do prezesa Rady Ministrów w zakresie finanso-
wania tej inwestycji. Taki dokument rządowy w ramach przeprowadzonej kontroli nie 
został ujawniony. Jeśli chodzi o przekazanie informacji o wynikach kontroli również 
innym podmiotom, chciałem poinformować, iż informacja o wynikach kontroli została 
przekazana m.in. do Związku Miast Polskich i do Związku Powiatów Polskich. Mam też 
informację, że do wszystkich włodarzy miast i starostów ta informacja została przeka-
zana. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Dariusz Olszewski (PiS):
Dziękuję uprzejmie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Może ktoś online chce zabrać głos? 
Nie słyszę.
Szanowni państwo, państwo posłowie, pani minister, panie dyrektorze, szanowni 

goście, na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny posiedzenia Komisji. Dziękując jeszcze 
raz NIK za włożoną pracę, dziękuję również ministerstwu. Uwaga pana dyrektora była 
bardzo celna – pytanie, dlaczego nie ma przedstawiciela miasta Wrocławia. To dla mnie 
dziwne. Zaproszenie było wysłane i nie było potwierdzenia. Przysłuchują się online. 
Poprosimy przedstawicieli miasta Wrocławia o uwagi. Dziękuję.
Szanowni państwo, zamykam posiedzenie. Życzę wszystkim dużo zdrowia. Kłaniam się.


