
Ls. 6.125/1910. We Lwowie, dnia 17. lutego 1910.

Alea 7C0 !

Sprawozdanie
Komisyi budżetowej o zamknięciu funduszu budowy krajowego Zakładu dla

umysłowo chorych w Kulparkowie.

Wysoki Sejmie!

K redyt przeznaczony przez W ysoki Sejm uchwałami z 24. października 1903 
i z 31. października 1904, na cel rozszerzenia krajowego Zakładu dla obłąkanych 
w Kulparkowie wynosił 1,670.000 K. Budowa pawilonów dla chorych i domów mie
szkalnych w Zakładzie Kulparkowskim trw ała trzy lata z górą, to je s t od roku 1904 
do roku 1907, a okres ten był dla stosunków budowlanych wyjątkowo niekorzystny, 
gdyż cena robocizny i materyałów budowlanych podskoczyła o 35%, co wpłynęło 
na podwyższenie kosztów budowy obliczonych wedle cen z roku 1904.

Koszt doprowadzenia wodociągu zwiększył się nadto wskutek natrafienia na 
wodę zaskórną w przejściu pod torem kolejowym. A w końcu rozszerzenie istnieją
cego już Zakładu spowodowało dodatkowe zarządzenia W ydziału krajowego, zmie
rzające do zaspokojenia wyłaniających się w ciągu budowy racyonalnych potrzeb 
Zakładu.

W skutek tego, ogólny koszt budowy wynosi kwotę 2,034.773 K 53 gr. 
a w porównaniu z uzyskanem pokryciem w kwocie 1,618.742 K 64 gr. pozostaje 
niedobór w kwocie 416.030 K 89 gr., k tóry wypada pokryć dodatkową pożyczką, 
wynoszącą w gotówce zaokrągloną kwotę 416.000 K.

Z tych przyczyn Komisya budżetowa wnosi:

Wysoki Sejm raczy uchwalić :
1. Sejm przyjmuje sprawozdanie W ydziału krajowego o zamknięciu funduszu 

budowy krajowego Zakładu dla obłąkanych w Kulparkowie do wiadomości.
2. Sejm upoważnia W ydział krajowy do zaciągnięcia w Banku krajowym 

pożyczki w gotówce w kwocie 416 000 K na pokrycie niedoboru funduszu budowy 
Zakładu kulparkowskiego, o r a z  do  w s t a w i a n i a  r a t  p o t r z e b n y c h  n a  s p ł a t ę  
t e j  p o ż y c z k i  do  b u d ż e t u  k r a j o w e g o  Z a k ł a d u  d l a  o b ł ą k a n y c h  w Ku l -  
p a r k o w i e .

Przewodn iczący :

PinińskL
Spraw ozdaw ca:

Lewicki.




