
L. 17.025/1874.

Sprawozdanie Wydziału krajowego
o potrzebie całkowitego wykończenia zakładu dla umysłowo-chorych 

w Kulparkowie i o funduszach na ten cel użyć się mających.

Wysoki Sejmie!

Zbliżając się do ukończenia zakładu dla uraysłowo-chorycli w Kulparkowie w granicach 
kosztorysów zmniejszonych przez komisyę budżetową a przyjętych przez Wysoki Sejm uchwałą z 14, 
Stycznia 1874 — zadawaliśmy sobie pytanie, czy i o ile zakład ten w przyzwolonych rozmiarach 
odpowie swemu przeznaczeniu pod względem dogodnego pomieszczenia chorych według* właściwych 
kategoryj i pod względem pomieszczenia służby lekarskiej i administracyjnej.

Pomni z jednej strony na poczynione nam uwagi przez komisyę budżetową na poprzedniej
sesyi Wysokiego Sejmu, z drugiej strony mając na oku doniosłość cgjów pomienionego zakładu, sta­
raliśmy się wniknąć jak  najdokładniej we wszystkie szczegóły tej sprawy, by Wysolciej Izbie przed­
łożyć odpowiedni projekt uzupełnienia zakładu z jak  najmniejszym wydatkiem.

Tym celem badaliśmy na miejscu wykonane roboty porównywajcie takowe z planami bu­
dowy, następnie wysłuchaliśmy opinii zwołanej ad hoc aukięjjj w sztuce biegłych w zawodzie lekar­
skim i technicznym i zastanawialiśmy się nad sposobem, by z jak  najmniejszem obciążeniem budżetu 
krajowego, wskazanym nam przez tę komisyę brakom i niedogodnościom zakładu kulparkowkiego za- 
pobiedz i Instytut ten na taką stopę postawić, iżby wymogom doświadczeń na tem polu nabytych 
w zagranicznych szpitalach potrafił odpowiedzieć.

Zapatrywania ankiety wyprowadzają zgodne wyniki, które mamy ząszczyt przedstawić ni- 
niejszem sprawozdaniem Wysokiej Izbie.

Przedewszystkiem zauważyła ankieta, iż zakład ludparkowski w zmniejszonych rozmiarach 
niż pierwotni ie było projektowanem, mający po ukończeniu obejmować budynek główny wraz z t/3
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częścią bocznych pawilonów, budynek ekonomiczny, ’/ ,  łazienek wraz z dwoma korytarzami nie odpo­
wiada najskromniejszym rzeczywistym potrzebom tak pod względem sanitarnym jak  i administracyjnym.

Objętość budynku na szpital przezuar/oućnjo jest niedostateczną, a wskutek tejgi ilość 
znajdujących się ubikacyj czyli sal jest tak małą, iż nic dostarczy potrzebnego pomieszczenia dla 
wszystkich chorych iiuząe w przecięciu po 850 stóp kub. powietrza na jEluego, — chyba gdyby w b iw  
zasadom racjonalnej hygieuy a z narażeniem stanu zdl-owia chorych o kilka łóżek więcej niz projek­
towano ua salach ustawiono. W lwowskim szpitalu powszechnym na oddziale umyslowo-chorych męż 
czyzu na jednego chorego wypada 800 stój) kub., a na oddziale chorych kobiet, gdzie przepełnienie 
jest daleko większe, zaledwo G00 stóp kub. Tylko przy bardzo dobrej wenty hćcyi, któl-ą spodziewamy 
się osiągnąć w Kulparkowie 850 stój) knb. na chorego będzie; wystarczającym.

Powtóre zwrócić nalH y uwagę na ważną okoliczność, że oprócz uwzględnionego w rozkła­
dzie budynku osobnego pomieszczeni* pici obojej umysłowo-ohorzy muszą być na kategorye dzieleni 
a w następstwie, tego na osobnych od/ialach umies!iez;t.ii, — odmienum bowiem postępowanie byloijy 
nieprawidłowem i przeinaczeniu zakładu wprost!jjrzęc-iwnem,• jefeeli się zważyć żejvv gronie obłąkanych 
znajdują się spokojni obok furyatów, osoby lepszego wychowania obok eiiorych niższych warstw ąpo- 
leczcffstwilry owrowdeńoy obok obłożnie chorych i t. d.

Dla lepszego wyjaśnienia dodać trzpbaę j iż przyj obecnych rozmiarach gmaclu główny po­
mieścić może w razie uwzględnienia właściwych kategoryj-chorych 250. W każdym razie niezbędną 
jest rzdczą zaprowadzać osobny!oddział dla furyatów w pewnem oddalaniu od innych sal, w którymto 
oddziale będą cele dla pojedynczych chorych w odpowiedni sposób urządzone, w dzisiejszym zaś 
gmachu podobnego oddziału urządzićby nie można.

Po trzecie nie obojętnem powunnoby bym także dla zakładu kulparkowskiego, by podobnie, 
jak  za granicą spokojni chorzy I. i II. klasy mieli o^obąp sale wygodni' j  i lepiej urządzone, — a gdy 
przy umiejętnej opiefce lekarskiej i wygodach w zakładzie naszym .Samophrcąj^ch chorych z każdym 
dniem więcej spodziewać się można, okazuje się brak potrzebnej na to ilości sal w gmachu na ukoń­
czeniu będącym.

Po czwarte zastęp umyslowo-chorych przechodzący liczbę 420 mieści się już teraz w szpi­
talach lwowskim, krakowskim i żółkiewskim, tudzież za.granicą kraju w Ybs. hTosteriieiibiirg, w P ra­
dze i  Peszcie, których ztam tad zaraz po otworzeniu zakładu ofujonć musimy. Zważy., zy zarazem, 
że według rządowycn wykazów statystycznych wielu obłąkanych (mraniczać się musi dotychczas na 
domowej kurąeyi dla braku odpowiednego pomieszczenia a v  naszych szpitalach, liczba chorych według 
■wszhlkiej rachuby w bardzo krótkim czasie wzmoże się znacznie, (.idyby więc zakład w Kulparkowie 
stanąć m iał w nakreślonych przez Wyśokę Izbę szczuplejszych rozmiffraeh —  nieuniknionem byłoby 
następstwem, iż wićlu chorym musmnoby odmówić pomieszczenia i opieki dla braku miejsc;! »<

Tyle co do p o m iesza n ia  chorych.
*'1 Kównoćześnie pomyśleć wypada o uzupełnieniu zakładu kulparkows.,ie'gó stosownemi lokal- 

nościaini na biura i jiomieszkainia dyrektora zakładu, urzędników zarządu .i części niższej służby szpi­
talne^' dla którycli obecne budowle przy mij.skrupulatuiejszenT obliczeniu wystarczyć nie mogą, kud/ież 
o'wystawdeiiiu trupiarni i prefsektoryum i zabudowań gospodarskich, wreszcie o urządzeni u • we wnętrz - 
nem zakładu i zrestaurowaniu istuii jącytih już starych budynków folwarcznych.

Wszystkim powyż wsporanionym brakom i niedogodnościom z jednej strony i niezbędnym 
potrzebom z drugiej strony miało się zaradzi®‘z- zastóśowanidm się Jo pierwotnych projektów z r. 1871 
przez dobudowanie dalszych części bocznych pawilonów, oddałeluyi h domów furyatów domu admini­
stracyjnego, tudzież przez wystawienie ‘nnyeli pomniejszych budowli, stanowić mających organiczną 
całość zakładu. Zmierzające do tego. propozycyp, cyfrowe, oparte na .szczegółowych planach i kosztu-



rysach stawialiśmy już kilkakrotnie do Wysokiej Izby, których Wysoka Izba z uwagi, by budżetu 
krajowego nie przeciążać, przyjąć nie raczyła.

Idąc jednakże za myślą przewodnią, która kierowała uchwałami Wysokiego Sejmu, aby 
z najmniejszym kosztem wykonać wszystko to, co niezbędnie jest potrzeBnem dla dobra zakładu 
odstępujemy częściowo po wysłuchaniu zdania ankiety lekarsko - technicznej od pierwotnego projektu 
i ograniczymy się* na tern minimum, bez którego zakład kulparkowski nie mógłby odpowiedzieć 
swefnu przeznaczeniu.

Zamierzamy boczna część pawilonów gmaaliu głównego powiększyć o jedną salę przez 
wysokość dwóch p iątr po' obu skrzydłach; dobudować do tej części przedłużonej bezpośrednio na 
zewnątrz zwrócone ryzality na pomieszczenie turyatów i pewnej ilości elidryćh spokojnych; dalej 
wybudować na podstawie pierwotnych planów z roku 1871 dóm administracyjny na biura i pomieszkanie 
dla Dyrekcji zakładu, urzędników' zarządu i dla części służby sspitaluej; następnie wystawić bsobne 
budowle na trupiarnię i prosektoryum tudzież niezbędne zabudowania gospodarskie ; w końcu przez 
odpowiednią restaurację przysposobić stare budynki folwarczne do użytku zakładu.

Koszta tych proponowanych budowdi i ;idoptąeyi zakładu kulparkowskiego obliczone są 
na oxóhiąus u m ę . ; ,,, , • . . . . . . £38„5o0 zł. u l ct.

Przedkładając do bliższego rozpatrzeniA* sprawy dotyczące plany i kosztorysy dodać musimy 
t|?u\vjlgę pOćudżfmą w zes/Joroczuem uAszom sprawozdaniu z IG. Grudnia 1873, iż w razie podej­
mowania w dalszej przyszłości zaniechanych na tdraz robót koszta iu u o w  wtedy o wiele byłyby 
zAczniejsiW niż dzisiaj, z powodu, iż wypadałoby'ma nowi organizować biuro techniczne do kierowania 
budową i obmyśl6ć dla niego pomieszczenie, iż mhtS^yriły1 do rlisztoAuiń trzobaby na nowo zakupowa^ 
i że 'cały plab budowy musiałby być odgraniczońj1’ od zakładu kośztowuiym parkauemj* a jednak mimo 
tego odgraniczenia wywołałaby późniejsza budowa zamieszanie porządku w zakładzie i Niepokoiłaby 
obłąkaiych.

Znajdujemy sic dzisiaj z naszym Zakładem już w tom stadyum, iż w razie uieprzychylenia 
się Wysokiego Sejmu do przedstawiouogo projektu i zastanowienia w skutek tego w połowie rozpoczętej 
budowy^ naraziłoby się sprawę naszego zakładu na Vielkie straty a nadto nieodpowriedz;elibyśmy 
słusznym wzoldwaiiiom kraju cidogo, iż wszysjA- umysłowo chorzy, którzy nie sa jeszcze w odpo­
wiednich zakładach dla braku pomiószczeuia, zuajdą umiejętna- p iiłzS  lekarską w zakładzie kul- 
parlj.ow'skim.

W ]i)'zeko;i:i,ip'u. iż nasze, przedstawienie uzyska poąhich w Wysokiej Izbie przystępujemy 
już wprost do pftzj;tvwncgo przedłożeniu dalszych potrzeb zakładu kulparkowskiego.

Sumą 238.550 zł. (il ct. pokryją się kosztami*
1) rozszerzenia i zakończenia gmachu głównego po bokach obu pawilonów
z  t r A k t e m  d l a  i . ł r i i y a t ó w e ’1 i i u . i  - , i h .  , v  r l n i i p ,  ' .  < u i ' j W s  u ' i 1 3 0 . 7 4 0 zł. 0 ( i  c t ,

2 )  b u d o w y  d o m u '  a d m i n i s t r a c y j n e g o G O . 8 0 0 55 G 5  „

3 )  ' w y s t a w i e n i a  t r u p i a r n i  i  p r o s o k t o r y u m 7 . 0 0 0 55 55

’ 4 )  w y s t a w i e n i a ,  z a b u d o w a ń  g o s p o d a r s k i c h G . 0 0 0 5 ) 55

5 )  j f c s t a u r a c y i  s t a r y d i  b u d y n k ó w -  f o l w a r c z n y c h 5 . 0 0 0 55 55

doliczając, do Sego
") osUbmimi kosztorysami uzasadnione koszta robót dodatkowych przy 

budowlach już przez Wy " k i  Sejm przyjętyel^ jak  niektórych robót murarskich 
1 kamieniarskich poprzednio przepomniauyc.h, trudiłiejszych konstrukcji robót 
stolarskich, dodatkowych robót bkteharskich i oraz różnych dodatkowych robót

1*
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w budynku ekonomicznym wywołanych zmianą z wielką korzyścią, dla zakładu
w pomieszczeniu, pralni.  ........................................................................................................ 20.054 zł. ,95 ct.

b) koszta wewnętrznego urządzenia zakładu . . . . . . .  50.000 „ —  „
c) koszta dalszego prowadzenia budowy . . . . . .  15.000 „ — „

w sumie . . . 05.054 zł. 95 ct.
wypadnie zatem do pokrycia ogólna suma kosztów . . . .  303.605 zł. 56 ct.

Należy zauważyć, że wykończenie budowy zakładu w rozmiarach pierwotnie projektowanych 
przy obecnem podniesieniu się ceny materyałów i robotnika 'wymagałoby sumę 413.269 zł. 29 ct.
porównanie zatem z kosztem wykonania zmian obecnie proponowanych z osiągnięciem organicznej
całości zakładu zaleca się nadto oszczędnością im korzyść funduszu krajowego

w sumie . . . 109.663 zł. 73 ct.
Wykończenie budowy zakładu obłąkanych w Kulparkowie jest od lat kilku przedmiotem 

starań naszych i uchwał sejmoivych, zwłaszcza, że przeznaczone na ten cel fundusze pierwotne. uznane
zostały z góry za niedostateczne. Przewidując, że doraźne usposobienie spodziewanego braku p’$ńię-
żnego spowodować będzie musiało, albo zaciągnienie pożyrczki pod warunkami ueiążliwemi, albo zbytnie 
obciążenie budżetu krajowego, zaprojektowaliśmy w budżecie na rok 1868 Eubr. VI. poz. 27. dotacyę 
w kwocie 30.000 zł., którą corocznie tak długo odkładać i fruktyfikować zamierzaliśmy, aż dopóki
by cała, do ukończenia budowy potrzebna kwota uzyskaną nie została.

Wszelakoż Wysoki Sejm nie przychylił się do tego projektu, lecz na wniosek komisyi 
budżetowej, uchwałą z dnia 7. Października 1868 wykreślił żądąną dotacyę.

Następnie, gdy koszta rozpoczętej budowy zakładu, wedle odnośnych planów i kosztorysów, 
dokładniej skreślić się dały i z porównania funduszów na ten cel przeznaczonych z potrzebami, okazał 
się niedobór w kwocie. 453.234 zł. 44 ct., w sprawozdaniu z dnia 29. Września 1871 do L. 13176 
pizedłożyliśmy projekt:

1) odsprzedania części gmachu szpitala lwowskiego, należącego do oddziału obłąkanych, 
oddziałowi chorych po poprzedniem oszacowaniu;

2) użycia kwoty, uzyskanej z tej sprzedaży, jako też kapitału do funduszu chorych nale­
żącego na częściowe pokrycie kosztów budow y; oprócz tego

3) zaciągnięcia pożyczki do wysokości 450.000 zł. na dalsze pokrycie kosztów tej budowy 
i spłacenie funduszowi stypendyjnemu Głowińskiego resztująeej ceny kupna tej części gmachu szpi­
talnego, która do oddziału obłąkanych należy.

Wysoki Sejm i tego wniosku nie uwzględnił, lecz na podstawie sprawozdania komisyi 
budżetowej uchwaliwszy na dniu 17. Października 1871 proponowane w powyższych art. 1 i 2 od­
stąpienie części gmachu lwowskiego szpitala powszechnego, należącej do zakładu obłąkanych na rzecz 
zakładu chorych, zezwolił na zaciągnienie pożyczki nie w kwocie proponowanej 450.000 zł., lecz tylko 
do wysokości 150.000 zł. z funduszów samoistnych.

Na skutek tej uchwały spieniężyliśmy papiery wartościowe fundusów samoistnych i wypo­
życzyliśmy na podstawie naszego wniosku, zatwierdzonego uchwałą sejmową z dnia 27. Listopada 1872 
z uzyskanej gotowizny funduszowi zakładu obłąkanych od funduszu domestykalnego . 66.000 zł.
od funduszu szkoły kucia koni . . . . . . . . . . .  44.000 „
od funduszu kultury krajowej . . . . . . . . . . .  40.000 „

razem powyższe 150.000 zł.
Pożyczka ta  m iała być zwróconą z funduszu krajowego, wedle planu amortyzacyjnego 

w przeciągu lat 21, na który to cel zamieszczono w budżecie funduszu
krajowego Rozd. VI. kwotę . . . .  12.000 zł.

i pierwszą ratę w tej wysokości wedle zamknięcia rachunkowego za rok 1873 rzeczywiście uiszczono.
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Z upoważnienia jednak danego nam do sprzedaży zakładowi chorych części budynku szpi­
talnego lwowskiego, będącego własnością zakładu obłąkanych, spłace\fia reszty długu należącego fun­
duszowi stypendyjnemu Głowińskiego i użycia pozostać mającej gotowizny na dalsze potrzeby budowy 
Kulparkowskiej —  nie można było korzystać, ponieważ zakład chorych nie posiada na to odpowiednich 
funduszów, a uzyskaną od miasta Lwowa sumę ryczałtową wynagrodzenia w kwocie 61.469 zł. za 
udzielane temuż zakładowi z funduszu krajowego zaliczki, Wysoki Sejm uchwałą z dnia 13 i 16 Sty­
cznia 1874 przeznaczył na koszta pokrycia nowym dachem budynku szpitalnego we Lwowie.

Ubytek spodziewanych kwot tak znacznych z jed n ej, zaś ciągłe wzmaganie się drożyzny 
w cenach robocizny, jako też materyałów z drugiej strony, zniewoliły nas do przedstawienia stanu 
rzeczy Wysokiemu Sejmowi sprawozdaniem z dnia 16. Grudnia 1873, w którem także technicznymi 
planami i kosztorysami udowodniliśmy potrzebę rozmaitych ulepszeń i rozszerzenia, budowy zakładu 
obłąkanych w Kulparkowie i żądania przyzwolenia do zaciągnięcia pożyczki na wykończenie budowy 
w kwocie ,318.834 zł. a spłacić się mająęej w 20 latach wraz z 7°/0 po 29.780 zł. rocznie z funduszu 
krajowego.

Jednakże Wysoki Sejm nie raczył się przychylić i do tego wniosku, lecz uchwalił na dniu 
14. Stycznia 1874 tylko kwotę 125.000 zł. na wykończenie zamierzonej budowy, która pokrytą być 
miała, albo /oszczędzeń funduszu krajowego, albo też w drodze 7°/0 (procentowej) pożyczki, umorzyć 
się mającej w 20 latach i na ten wypadek ostatni wstawiono do budżetu na rok 1874 Rubr. VI. 
funduszu krajowego, obok uchwalonej dawnej sumy amortyzacyjnej 12.000 zł., dalsze 11.706 zł., czyli 
razem 23.796 zł. roczne, aż do zupełnego umorzema pożyczki.

Mając rozporządzalną kwotę zaoszczędzoną z r. 1873, nie .Naciągaliśmy pożyczki, lecz 
przenieśliśmy sumę 125.000 zł. z funduszu krajowego do funduszu zakładu Kulparkowskiego. Dalej 
uiściliśmy na poczet przypadających w roku 1874 ra t umorzenia na rachunek pożyczki zaciągniętej
w roku 1873 w kwocie 150.000 zł. funduszowi domestykalnemu obie raty w kwocie 5.280 zł.
funduszowi kultury krajowej t y l k o ....................................................................... . 800 n
funduszowi szkoły kucia koni t y l k o ........................................................................ . 800 W

razem . . . . . • 6.880 zł.

w porównaniu zatem z kwotą przeznaczoną początkowo na ten cel . . 12.000 zł. — ct.
mniej o . . . . . . . . . . . . 5.480 n
zaś w porównaniu z kwotą w budżącie na rok 1874 preliminowaną . . 23.706 n
mniej o . . . . . . . . . . . . • 16.826 W Y)

Zamierzając kupić realność odpowiednią na założenie szkoły kucia 
a mając na razie dostateczną ilość gotówki rozporządzalnej, spłaciliśmy 
resztująćy kapitał należący funduszowi kultury krajowej w kwocie. .

koni,
cały

38.485
i funduszowi szkoły kucia koni w kwocie . . . . . . . • 42.333 „ 50

razem . . . . . . • 80.818 zł. 50 ct.

Przez spłatę— tego długu przekroczyliśmy Rubr. VI. budżetu z roku
właściwie o . . . .

1874
64.072 zł. 50 et.

Obecnie zatem pozostaje do umorzenia tylko pożyczka zaciągnięta od funduszu domesty- 
kalnego w kwocie kapitałowej 61.941 zł., od której wedle planu amortyzacyjnego przypada na rok 1875 
do spłacenia wraz z procentami 5280 zł., którą też kwotę wstawiono do budżetu funduszu krajowego 
(Rubr. VI. poz. 39 str. 10).

Wszakże wedle poniżej wyłuszczonego wniosku, chcąc sprawę zakładu kulparkowskiego 
załatwić stanowczo i uniknąć rozdrobienia pożyczki na kilka osobnych pozycyi, które zawikłanie 
w rachunkach sprowadzają —  projektujemy spłacić w całości należącą funduszowi domestykalnemu
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resztę w.kwocie 01.941 zł., a uatonmist ząciągmjć,poży<jzkę pokrywającą całą aa wykończenie budowy 
potrzebna sumę.

Wedle zabielonego zestawienia sumarycznego, wynosi potrzeba wykończenia budowy zakładu
obłąkanych w Kulparkowie sumę   50 4.299 zł. 98 et.

N.u pokrycie takowej posiadamy z Ifoficem
Sierpnia f87*ł*

u) Materyałów budowlanych 'wartości . . . 32.272 zł jO et.
b) Już zapłacone w ostatnim czasokresie wydatki . 00.7051 „ 10 ,,

&tt) zapas gotowizny rozporządzalnej . . . .  107.050 „ 22 ,.
rażeni . . . . . . . .  _!0t).(>MM zl. *2 ct.

Okazuje się zatełu brak . . . . . . . . . . .  909.005 zł. 50 et.
Dolieźywsży. do tego wyżwykazany dług spłacie się; mający funduszowi domesty-
kalnemu . . . . . . . . . . . . . .  G l . (J41 zł. — et.
przypadnie ślina  pożyczką pokryć się mająca . . . . . . .  305.540 zł. 5G et.

liltożyczkę tę pokryć można przez dalszą cmisył; •obligaeyj pożyczki z roku 1879.
Wprawdzie kurs tych obligah.yj dochodził w notowMNhwU giełdowych 87 , lecz to uważać 

należy itk •diwilowe tylko podniebienie się kdrśft, spowodowane nlfgłem zażądaniem znaczniejszej ilości 
obligów przez partyo pojedyncze; stałego popytu o te efekta jeszcże nie bjrło .1 Uwzględniając możliwy 
spadek kurków wobctf1 zndcznej ilości obligttóyj "sprzedać się mających, tyrzyjm ujem f1 żal podśftiwę 
zamierzonej pożyczki, emisyę lub sprzed.tz ph 85 za 100. Uwzględniwszy dalej koszta stemplowe od 
obligaeyj i kuponów? podatek doehodorty od kuponów w pierwszym roku uiścić się mający, koszta 
druku obligaiiyj; iuseratów, komisowe i t. p., potrzeba będzie pożyczkę zamierzoną zaciągnąć najmniej 
w kwocie nominalnej 450.000 zl.

Iludowę zakładu obłąkanych w Kulparkowue rozpoczęto za inicyatywh. c. k. Rządu, kttfry 
na-ten ćJl przeznaczył zysk z wielkiej'loteryi losowej z roku 1802 i przy oddaniu fuuduśzur krajowych 
w zarżąd Reprezentacji krajowej, otrzyina.no na ten <)el kwotę w gbtowiźnib . 289.19# zł. 17 ct.
i w efektach kwotę . . . . . . . . . . . .  5.019 „ 9 7  „
tudzież dar płiamwany przej' gminę miasta Lwowa w obligacjach lndemniza-
cyjnyeh imienąej wartości . . . . . . . . . . . .  4.000 ,, — ,.

Oprócz tego oddano nam na zbudowanie zakładu przez c. k. Rząd 
zakupioną posiadłość, w Kulparkowie.

Otrzymam; kapitały lokflwano przez -nas, na procencie, przyniosły 
wraz z ażyem od akcyj kolei krajowych w odsetkach . . . . .  72.40G „ — „

Operacye kredytpwe wynikłe z zakupna, wymiany, losowania i t. p. 
przyniosły .po koniec Sierpnia 1874 zysku . . . . . . .  18.4-71) 71,] ,,

Dochod z p'ropinacyi, najmu gruntów i innych źródeł adm inistracji 
przyniósł po koniec Sierpnia IR/4 . ’ ■ . . . . . . . 7.Owi 9]

Rażeni . . ' 390.117 zł. 15 et.
W skutek .ueliwftły tyjuiowej z dnia 27. Listopada 1872 wypożyczono z funduszów samo­

istnych kwotę1150.000 zł., która1 wśzakże, 'jjak już wyżej powidllzfano. spłaconą została aż do pozo­
stającej 'Feśzty '01.941 zł. Zaś z funduszu krajoWdtyi otrzymano wedlH* zamkuićóia rachunkowego za 
rok 1873 dotacyi z Rubryki VI. na amortyziJtyę pożyczki 15().()0d-zł. . . . 12.000 zł.
tudzież z zaoszczędzeń roku 1871 przeznaczona uchwałą sójmową z dnia
ł t .  Stycznia 1874 k w o t a   125.000 zł.
z której po konifec- Sierpnia h. r. wydano na hudbwę 17.3<t3i'zł. 78 ct., za.ś 'reszta 107.050 zł. 22 ct. 
znajduje się w gotowiźuie ua pokrycie Wydatków bieżących jak  wyżej pod lit.vfcj wykazano.
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Okazuje się zatem, że fundusz krajowy dotąd stosunkowo nie zbyt wielką kwotą przyczynił 
się do budowy zakM lu, spodziewamy się więj( iż Wysoki Sejm do obecnego wniosku naszego, a mia­
nowicie do przyzwolenia zaciągnięcia pożyczki w kwocie 305.540 zł. 56 ct. przychylić się raczy.

Według załączonego planu umorzenia, projektowana pożyczka po 6%  na lat 38 spłacić 
sio ma w półrocznych ra tach , zaSj każdoroczna ra ta  wynosić będzie 29.800 zł. 50 ct. w. a. Oprogz 
te g o  przypadnie zapłacić podatek dochodowy, który jednak nie da się z góry obliczyć dokładnie.

W razie zatwierdzenia niniejszego projektu, przypadnie wykazane raty umorzenia wstawić 
do budżetu funduszu krajowego, jako wydatek rubryki VI., a ponieważ uchwałą sejmową z d. 17. Paź­
dziernika 1871 przeznaczoną była na ten sam cel kwota amortyzacyjna . . . 12.000 zł.
która przez la t 20 spłacaną być m iała, przeto różnica w pierwszem dwudzie­
stoleciu wynosiłaby corocznie tylko . . . . . . . . . .  17.800 zł.

Lubo według przedstawionego planu operacji finansowej spłata zaciągnąć się mającej 
pożyczki trwałaby lat 40 a więc o 20 lat dłużej, niż w uchwale Wysokiego Sejmu z roku 1871 
zamierzouem .by ło , to jednak za plailem tym przemawiają względy słuszności, a miaiiowicie, aby 
późniejsza generacja przyczyniła się stosunkowo w małej części do wzniesienia zakładu, w każdym 
razie doniosłego znaczenia, jakim  być może szpital (Ua umysłowo chorych w Kulparkowie.

W takim stanie rzeczy upraszamy, raczy Wysoka Izba załączone •/. wnioski do uchwały 
i ustawy przyjąć.

We Lwowie dzia 14. Września. 1874.

L eon książę Sapieha w. r.
M arszałek krajowy

Sprawozdawca:
Maciej Zenon Serw atow ski w. r.

Zastępca, członka Wydziału krajowego.
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Plan amortyzacy ny*)
kapitału  450.000 zł. a. w. umorzyć się mającego wraz z 6% odsetkami 

w półrocznych ratach w przeciągu lat 40.

Ił o k
Pół­
rocze

K a p i t a~T 
umarzający sie

Półroczne 
odsetki 3"/n

S u m a 
przeznaczona 
na umorzenie 

kapitału
A n u i t e t a

zł. ct. zł. ct. zł. ct. zł. ct.

1. I. 450.000 13.500 1.400 29 14.900 29
II. 44 4  ii'-* 71 13.457 99 1.442 30 14.900 29

*2. I. 447.157 41 13.414 72 1.485 57 14.900 29
II. 445.671 84 13.3 (0 16 1.530 13 14.900 29

3. I. 444.141 71 13.324 25 1.57 6 04 14.900 29
11. 442.565 67 13.2fc> 97 1.623 32 14.900 29

4. I. 440.942 35 13.228 27 1.672 02*' 14.900 29
II. 439.270 33 13.17*8 - 11 1.722 i 18 14.900 29

5. I. 437.548 15 13.126 4-4 1.773 85 5 4.900 29
II. 435.774 30 13.073 23 1.827 06 14.900 - 29

6. I. 433.947 24 13.018 42 1.881 87 14.900 29
II. 432.065 37 12.961 9-6 1.938 33 14.900 29

i . 1. 430.127 04 12.903 $1 1.996 48 14.900 29
II. 428.130 56 1 2 ®  3 92 2.056 37 14.900 29

8. I. 426.074 19 12.712 23 2.118 06 14.900 29
II. 423.956 I? ' 12.718 68 '. 2.181 61 14.900 29

9. I. 421.774 52 12.653 24 2.247 05 14.900 29
II. 419.527 47 12.585 82 . 2.314 47 14.900 29

10. I. 417.213 — 12.516 39 2,383 90 14.900 29
II. 414.829 10 12.444 87 2.455 42 14.9L00 29

11. I. 412.373 6g . 12.371 21 2.529 08 14.900 29
II. 409.844 60 12.295 34 2.604 95 14.900 29

12. I. 407.239 65 12.217 19 2.683 10 14.900 29
II. 404.556 55 12.136 70 2.7 63 14.900 29

13. I. 401.792 96 12.053 79 2.846 50 14.900 29
II. 398-946 46 11.968 39 2.931 {/& 14.900 29

14. I. 396.014 56 11.880 44 3.010 85 14.900 29
II. 392.994 71 11.789 84 3.110 45 14.900 29

15. I. 389."88‘4 , 26 11.696 53 3.203 76 14.900 29
II. 386.680 50 11.600 41 3.299 88 14.900 29

16. I. 383.380 62 11.501 42 3.39*8 * 87 14.900 29
II. 379.981 75 11.399 45 3.500 84 14.900 29

17. I. 376.480 91 11.294 43 3.605 86 14.900 29
II. 372.875 ■ 05 11.186 25 3.714 04 14.900 29

18. I. 369.161 01 11.074 83 3.S25 46 14.900 29
II. 365.335 55 10.960 07 3.940 22 14.900 29

19. I. 361.395 33 10.841 86 4.058 43 14.900 29
II. 357.336 90 10.720 11 4.180 18 14.900 29

20. I. 353.156 72 10.594 70 .4.305 59 14.900 29
II. 348.851 13 10.465 53' 4.434 76 14.900 29

*) Uwaga. Dodatek do sprawozdania Wydziału krajowego 1. 17.025 o funduszach na 
dokończenie budowy domu obłąkanych w Kulparkowie.



Ii o k
Pół­

rocze

Ku p i t a ł  
umarzający się

Półroczne 
odsetki 3"/,,

S u m a  
przeznaczona 
na umorzenie 

kapitału
A n u i t  e t  a

zł. ct. zł. ct. zł. ct. zł. ct.

21. I. 344.4 IG 37 10.332 49 4.567 80 14.900 j y
II. 339.848 57 10.195 46 4.704 83 14.900 29

22. I. 335.143 74 10.054 31 4.845 98 14.900 29
II. 330.297 76 9.908 93 4.991 3 ' 14.900 29

23. I. —'325.306 40 9.7y9 19 5.141 10 14.900 —*2) -
II. 320.165 30 9.604 96 5.295 3 3 14.900 29

24. 314.869 97 9.446 10 5.454 19 14.900 29
JUL. 309.415 78 9.282 47 5.617 14.900 29

25. 303.797 96 9.113 94 5.786 35 14,900 29
IL 298.011 61 8.940 35 5.959 94 14.900 29

26. I. 292.051 67 8.761 55 6.138 74 14.900 29
II. 285.912 93 8.577 39 6.322 90 14.900 2!)

27. I. 279.590 03 8.387 70 6.512 59 14.0^0 29
II. 273.077 44 8.192 32 6.707 97 14.900 29

28. ^ 266.369 47 7.991 08 6.909 * 21 14.900 29
I i’. 259.460 26 7.783 81 7.116 48 14.900 29

29. I. 252.343 78 7.570 31 7.329 98 i! ,:g n 29
II. 245.013 80 7.350 41 7.549 88 14,900 29

30. I. 237.463 92 7.123 92 7.776 3,V 14.900 29
II. 229.687 55‘" 6.890 63 8.009 66 14.900 29

31 I. 221.677 89 6.6.50 34 8.249 95 14.900 29
II. 213.427 94 6.402 84 8.497 45 14.9 OT) 29

32. I. 204.930 49 6.147 91 8.752 38 14.900 29
II. 196.178 11 5.885 34 9.014 95 14.900 29

33. I. 187.163 16 5.614 89 9.285 40 14.900 29
II. 177.377 76 5.336 33 9.563 96 14.900 29

34. I. 168.313 80 5.049 41 9.850 m  i 14,900 29
11. 158.462 92 4.753 89 10.146 40 14.900 29

35. I. 148.^16 52 4,449- 50 10.450 79 14.9 Ci 29
II. 137.865 73 4.135 97 5 10,764 32 14.900 29

36. 127.101 41 3.813 04 11.087 25 14.900 29
i i ! 116.014 16 3.480 42 11.419 87 14.900 29

37. i . 104.594 29 3.137 83 11.762 46 14.900 29
i i . 92.831 83’ 2.784 95 12.115 : | | 14.900 29

38. i. 80.716 49 2.421 49 12.478 80 14.900 29
i i . 68.2*37 69 2.047 13 12.853 16 14.900 29

39. i. 55.384 53 1.661 54 13.238 75 14.900 29
i i . 42.145 78 1.264 o >—O ( 13.635 92 14.900 29

40. 28.509 S6 855 30 14.044 99 14.900 29
u ’. 14.464 87 433 95 14.464 87 14.898 

— 1

82

47



Liczba
porząd. Jr* r  z  e  d  m  i  o  t* )

Koszta przyzwolone 
uchwałą Wys. Sejmu 

z dnia 14. Stycznia 1874 
tudzież koszta na dodat­
kowe i nowe roboty uza­

sadnione w obecnem spra­
wozdaniu Wydziału 

krajowego
zł. ct.

1 Budynek główny i części jego bocznych pawilonów . . . 139928 47
2 Bndynek e k o n o m ic z n y .................................................................... 47247 83%! OO Ł a z ie n k i ................................................................................................. 4424 71%
4 Korytarze łączące budynek główny z budynkiem ekono­

micznym ...................................................................................... 5120
5 K a n a ł y ................................................................................................. 2480 ---
G Dziedzińce (bruki, ścieki kamienne, chodniki i makademy) . 17487 75
7 O g r o d y ................................................................................................. 4000 —
S Przybudowanie gmachu głównego po bokach obu skrzydeł 

wraz z traktem  dla f u r y a t ó w .............................................. 15Ó740 9G
9 Budynek a d m in is tra c y jn y ............................................................... 69S09 65

10 Trupiarnia i p ro sek to riu m ............................................................... 7000 —
11 Bestauracya starych domów f o lw a r c z n y c h ............................. 5000 —
12 Zabudowania g ospodarsk ie .................................. ............................ G000 —
13 Urządzenia wewnetrzne z a k ła d u ................................................... 30000 —
14 Koszta prowodzenia b u d o w y ......................................................... 15000 —

Suma ogólna . . 504239 38

*) Uwaga. Dotyczący robót przy budowie domu obłąkanych w Kuiparkowie.





U c h w a ł a
z  d n i a ........................................................

Sejm krajowy Królestwa Galicyi i Lodom eryi z Wielkiem Księstwem Kra- 
kowskiem

1- przyjmuje zatwierdzają-co do wiadomości sp ła tę  
długów zaciągniętych od funduszu kultury k ra ­
jowej w kwocie 38.485 zł. i od funduszu szkoły 
kucia koni w kwocie 42.333 zł. 50 ct. i uważa 
niniejszem przedstawione przekroczenie rubryki 
VI. budżetu funduszu krajowego za rok 1874 
w kwocie 04.072 zł. 50 ct. za usprawiedliwione;

2. uchwala załączoną ustawę •/.
3. przyzwala ('z uzyskanej, na podstawie wyżprzy- 

wiedzionej Ustawy kwoty) na całkowite sp ła­
cenie reszty funduszowi domestykalnemu nale­
żącego długu w kwocie 01.941 zł.,

4. przyzwala na wykończenie budowy zakładu 
obłąkanych w Kulparkowie i przeznacza na 
ten cel sumę 303.005 zł. 50 ct.,

5. wstawia na umorzenie zaciągnąć się mającej 
pożyczki, do budżetu funduszu krajowego, aż do 
zupełnego spłacenia kapitału wraz z 6°/0 od­
setkami przypadającą corocznie kwotę 29.500 zł.

0. poleca Wydziałowi krajowemu wstawić corocz­
nie do budżetu krajowego kwotę, jaka  przy­
padnie na pokrycie podatku od kuponów,

7. poleca Wydziałowi krajowemu, ażeby przed­
stawił c. k. Rządowi cel czysto hum anitarny 
tej pożyczki i usilnie się s ta ra ł o uwolnienie 
takowej od opłaty stempli, podatków i porta.





U STAW A

z dnia   względem pokrycia kosztów budowy
zakładu dla umysłów o-chorych 10 Kulparkowie z pożyczki krajoioej zaciągnąć 

się mającej na mocy ustawy z dnia 12. Lutego 1873.

Zgodnie zuchw ałą  Sejmu Mego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wiel- 
kiem Księstwem Krakowskiem rozporządzam, co następuję:

Upoważnia się W ydział krajowy do użycia 
z przyzwolonej ustawą z dnia 12. Lutego 1873 
Dz. ust. kr. Nr. 31 pożyczki krajowej 365546 zł. 
56 ct. w. a. w gotówce, na pokrycie kosztów bu­
dowy zakładu dla umysłowo - chorych w Kulpar- 
ko\s ie.
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