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T R E Ś Ć :  

OKÓLNIK MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 

Poz. 137 Nr 67 z dnia 9.XII.1955 r. w  sprawie zasad i trybu sporządzania planu techniczno-ekonomicznego na 1956 r.
przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

137. 

OKÓLNIK Nr 67 

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 

DEPARTAMENT PLANOWANIA

z dnia 9 grudnia 1955 roku

w sprawie zasad i trybu sporządzania planu techniczno- 
ekonomicznego na 1956 rok przedsiębiorstw budowlano- 

montażowych.

P lan  techniczno-ekonom iczny przedsiębiorstw  budow lano- 
m ontażowych na rok  1906 należy sporządzić w edług zasad 
i w  tryb ie  ustalonym  w  instrukcji, stanow iącej załącznik do 
niniejszego okólnika.

w/z M I N I S T R A
Inż. St. Bęć 

Podsekretarz Stanu

Załącznik do okólnika N r 67 M ini­
sterstw a Budow nictw a Przem ysło­

wego z dnia 9 grudnia 1955 r.

INSTRUKCJA 

w sprawie zasad i trybu sporządzania planu techniczno- 
ekonomicznego na 1956 rok przedsiębiorstw budowlano- 

montażowych.

C Z Ę Ś C I .

Tryb sporządzania i zatwierdzania planu rocznego

1. In strukcja  niniejsza usta la  zasady opracow yw ania p la­
nów techniczno-ekonom icznych przedsiębiorstw  (zjednoczeń) 
budow lano-m ontażow ych i podległych im  jednostek  na pe ł­
nym w ew nętrznym  rozrachunku gospodarczym oraz zaliczo­
nych do budow nictw a przedsiębiorstw  pom ocniczo-usługo- 
wych (np. przedsiębiorstw  produkcji pomocniczej).

2. Roczne plany techniczno-ekonom iczne jednostek budo­
w lano-m ontażow ych opracow uje się na podstaw ie p rogra­
mów produkcji i w skaźników  w ynikających z zadań NPG — 
rozpracowanych przez M inisterstw o dla centralnych zarzą­
dów i przez centralny zarząd dla zjednoczeń i przedsię­
biorstw.

L>ia zarządów budow lano-m ontażow ych i jednostek  rów no­
rzędnych na pełnym  w ew nętrznym  rozrachunku gospodar­
czym zadania u sta la ją  zjednoczenia.

3. jed n o stk a  p lanująca w inna przeprow adzić szczegółową 
analizę dotychczasowej działalności i zadań planowych, 
u jaw niając rezerw y produkcyjno-ekonom iczne i popraw iając 
jakościowe w skaźniki planu.

P lan  techniczno-ekonom iczny opracow ują jednostki posia­
dające osobowość p raw ną (zjednoczenia — przedsiębiorstw a) 
oraz podległe im  jednostki działające na pełnym  w ew nętrz­
nym rozrachunku gospodarczym (zarządy budow lano-m onta­
żowe i rów norzędne jednostk i pomocniczo-usługowe).

4. Za praw idłow e i term inow e sporządzanie p lanu  tech­
niczno-ekonomicznego odpowiada dyrek to r (kierownik) p la­
nującej jednostk i organizacyjnej.

Poszczególne części p lanu  opracow ują i podpisują w łaści­
we kom órki funkcjonalne jednostki organizacyjnej, koordy­
nuje zaś kierow nik  kom órki planow ania podpisujący w szyst­
kie form ularze i odpowiedzialny -przed dyrektorem  za te rm i­
nowe i praw idłow e zestaw ienie całości planu.

Po rozpatrzeniu  p lanu  w  zespole kierow niczym  pracow ni­
ków zjednoczenia i przedyskutow aniu go n a  naradzie w y­
twórczej przy współudziale załogi dy rek to r zjednoczenia 
podpisuje p lan  w raz z załącznikami.

5. P lan  zjednoczeń zatw ierdza dyrek tor centralnego za­
rządu. P lan  zjednoczeń podległych bezpośrednio M inistrow i 
zatw ierdza dyrek to r D epartam entu  P lanow ania w  porozu­
m ieniu z zainteresow anym i departam entam i i centralnym i 
zarządam i funkcjonalnym i.

Po uzyskaniu zatw ierdzenia p lanu dyrek tor zjednoczenia 
zatw ierdza plany podległych zarządów budow lano-m ontażo­
wych i równorzędnych jednostek pomocniczo-usługowych.

P lan  zatw ierdza się jako całość przesznurow aną i zabez­
pieczoną pieczęcią.

6. Rozdzielnik p lanu zjednoczenia w inien przewidzieć:
1 egzem plarz przeznaczony dla M inisterstw a,

2 egzem plarze przeznaczone dla centralnego zarządu 
(w tym  1 do podziału na w łaściw e kom órki funkcjo­
nalne),

1 egzem plarz przeznaczony flla miejscowego oddziału 
B anku Inwestycyjnego,

1 egzem plarz przeznaczony dla zjednoczenia.
P lan  należy przedłożyć do zatw ierdzenia w  centralnym  za­

rządzie w powyższej ilości (5 egz.).
Rozdzielnik planu zarządu budowlanego w inien odpowied­

nio uwzględnić:
2 egzem plarze dla zjednoczenia,
1 egzem plarz dla zarządu,
1 egzem plarz dla oddziału B anku Inwestycyjnego.
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7. C entralne zarządy złożą w D epartam encie P lanow ania 
1 kom plet zatw ierdzonych planów  podległych zjednoczeń 
oraz 1 egzem plarz ogólnego zestaw ienia podstaw owych 
w skaźników planu rocznego w  układzie na zjednoczenia 
i zbiorczym.

N adto cen tralne zarządy złożą w  D epartam encie P lano­
w ania zbiorcze form ularze p lanu  kosztów. Obowiązek sk ła­
dania dalszych form ularzy  zbiorczych innym  departam entom  
i centralnym  zarządom  funkcjonalnym  został określony
w ram ach  objaśnień do poszczególnych wzorów bądź zosta­
nie określony odrębnie.

8. Roczny plan techniczno-ekonom iczny nie ulega w ciągu 
roku  zmianom.

Zm iany stanu zleceń oraz inne zm iany zachodzące w okre­
sie realizacji p lanu  uw zględniane są w  planach operatyw ­
nych kw artalno-m iesięcznych i miesięcznych.

9. P lan  techniczno-ekonom iczny zjednoczeń (przedsię­
biorstw) budow lano-m ontażow ych składa się z części pro­
dukcyjnej, a m ianowicie:
z opracow yw anych na podstaw ie niniejszej instrukcji

— planu  sieci i s tru k tu ry  organizacyjnej Bp-1 
•— program u produkcji podstaw owej i pomocniczej Bp-2

do Bp-6
— planu  m echanizacji i pracy sprzętu  Bt-7
— planu  zatrudnien ia i funduszu płac Bz-8 do Bz-11
— planu zaopatrzenia m ateriałow ego Bm-12
— planu przewozów Btr-13 do Btr-15
— planu  kosztów w łasnych i ich obniżenia Bk-16 do Bk-19 

i z opracow yw anych na podstaw ie odrębnych instrukcji, lecz 
stanow iących in tegralną część p lanu  techniczno-ekonom icz­
nego:

— planu  oddaw ania obiektów  do użytku, opracowanego j 

na podstaw ie Tymczasowej In stru k cji z dn. 18.V.1955 r. 
w spraw ie planow ania i oddaw ania obiektów  do użytku,

— planu  rozwoju techniki,
— planu  finansowego.
Obowiązuje uzupełnienie p lanu  techniczno-ekonom icznego 

częścią opisową, zaw ierającą założenia p lanow e nie dające 
się u jąć w  form ularzach planu, lecz m ające isto tne znaczenie 
dla pracy przedsiębiorstw a.

10. Dla każdej budowy należy ustalić w  oparciu o doku­
mentację techniczno-organizacyjną dyrektyw ny, term inarzo­
wy p lan  budowy i inne dokum enty norm ujące przebieg b u ­
dowy — plan rzeczowy budowy — dla w ykonaw stw a gene­
ralnego, sił w łasnych oraz podwykonawców.

Pod pojęciem  planu rzeczowego należy rozum ieć zadania 
produkcyjne dla danego okresu czasu, k tó re  pow inny być 
w tym  okresie w  ściśle ustalonych term inach  ukończone lub 
zaaw ansow ane w przew idzianym  stopniu. P lan  rzeczowy 
określa ponadto:

1) na podstaw ie norm  i w skaźników  ilości i rodzaje środ­
ków produkcji, przy k tórych użyciu pow inny być w y­
konane zadania produkcyjne z zachow aniem  odpowied­
nich w skaźników w ydajności i poziomu kosztów w łas­
nych,

2) term iny przejściowe w ykonania poszczególnych robót, 
w arunku jące kolejne term inow e w ykonanie innych ro­
bót w  procesie budowy.

Rzeczowość planu  polega na u jęciu  i uw ypukleniu  w  p la­
nie określonych m ateria ln ie  i zw iązanych ścisłymi term inam i 
zadań produkcyjnych z w yodrębnieniem  poszczególnych 
ogniw procesu produkcyjnego w  ich w zajem nej zależności 
technologicznej i w  pow iązaniu z niezbędnym i do ich wyko­
nania środkam i produkcji — w sposób um ożliw iający kon­
tro lę i ocenę stopnia gotowości poszczególnych ogniw p ro ­

dukcyjnych oraz zadania produkcyjnego jako całości tech­
nologicznej i użytkowej.

W odniesieniu do budow y należy przyjąć jako ogniwa p ro ­
dukcyjne kom pleksy rozruchow o-użytkow e, obiekty, węzły 
i rodzaje robót, obiekty — szeregu węzłów, kom pleksy roz­
ruchow e — szeregu obiektów.

W celu ustaw ienia dokum entacji w edług w ym agań rzeczo­
wości należy ustalić dla każdej budowy nom enklaturę jej 
składników  zgodną z technologią budowanego zakładu w  po­
danym  wyżej' układzie.

P lan  rzeczowy budow y pow inien znajdow ać swój w yraz 
w ustaw ieniu  w szystkich harm onogram ów, p lanu  p roduk­
cyjnego, zestaw ienia w ystępujących rodzajów  robót, p lanu  
dostaw  m ateriałów , p lanu  dostaw  i m ontażu konstrukcji s ta ­
lowych, planu dostaw  i m ontażu w yposażenia technicznego, 
p lanu zabezpieczenia budowy w  m aszyny i m echanizm y b u ­
dowlane, planów  zatrudnien ia i kom pletow ania kad r oraz 
krótkookresow ych planów  operatyw nych.

O pracow anie form ularzy p lanu techniczno-ekonom icznego 
należy oprzeć na dokum entacji uzgodnionej z planem  rze­
czowym budów.

11. Poszczególne cen tralne zarządy mogą zlecić podległym 
zjednoczeniom w prow adzenie dodatkow ych elem entów  do 
planu, specyficznych dla ich działalności.

12. T erm inarz opracow ania rocznego planu  techniczno- 
ekonomicznego będzie ustalony odrębnie.

C Z Ę Ś Ć  II

A. Ogólne zestawienie wskaźników podstawowych 
na rok 1956

C entralny zarząd nie sporządza zbiorczego p lanu  tech­
niczno-ekonomicznego, natom iast w inien sporządzić „Ogólne 
zestaw ienie w skaźników  podstaw owych na 1956 r .“ w  u k ła ­
dzie podległych zjednoczeń. Znaczy to, że w  zakresie danego 
w skaźnika należy "kolejno (w kolejnych wierszach) podać 
dane dla podległych zjednoczeń, a następnie zbiorcze dla 
centralnego zarządu.

Obowiązuje podana niżej nom enklatura w skaźników  pod­
staw ow ych w  następującym  układzie: (drukow anych form u­
larzy nie ma) 

kol. 1 — L. p. 
kol. 2 — W yszczególnienie 
kol. 3 — Jednostka m iary 
kol. 4 — P lan  na rok 1956
kol. 5 — P lan  na I k w arta ł 1956 r.
kol. 6 — P lan  na II k w arta ł 1956 r.
kol. 7 — P lan  na III kw arta ł 1956 r.
kol. 8 — P lan  na IV kw arta ł 1956 r.

NOMENKLATURA WSKAŹNIKÓW PODSTAWOWYCH 
PLANU NA 1956 R.

(wyszczególnienie kol. 1 i 2)

I. Produkcja (w tys. zł.)

1. Program  w ykonaw stw a (generalnego i bezpośredniego).
2. Z adania produkcyjne w  produkcji podstawowej.
3. W skaźniki kw arta lne  sezonowości w produkcji podsta­

wowej (sum a kw arta łów  = 100).
4. W artość produkcji pomocniczej w cenach bieżących.
5. W artość usług produkcyjnych (tylko dla jednostek usłu­

gowych na pełnym  rozrachunku).
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II. Mechanizacja — sprzęt budowlany

6. W artość sprzętu  (maszyn i m echanizm ów budowlanych) 
w  połowie roku  (w tys. zł.)

7. W skaźnik usprzętow ienia w zakresie m aszyn i m echa­
nizm ów budow lanych (stos. °/« w artości m aszyn i m echa­
nizm ów w  połowie roku do w artości produkcji)

8. W skaźnik °/o m echanizacji robót ziemnych
9. W skaźnik °/o m echanizacji robót tynkarskich

10. W skaźnik °/e m echanizacji wydobycia kruszyw a
11. W skaźnik °/» m echanizacji sortow ania kruszyw a

III. Transport

12. Przewóz ładunków  ogółem (tys. ton)
13. W artość w łasnych środków transportow ych w połowie 

roku (tys. zł.)
14. W skaźnik usprzętow ienia w zakresie transpo rtu  (stosu­

nek °/o w artości środków transportow ych w  połowie roku 
do w artości produkcji)

15. P raca  przewozowa w łasnym  taborem  samochodowym 
(tys. tkm)

16. Przewóz własnym  taborem  samochodowym (tys. ton)

IV. Wydajność

17. W artość produkcji podstawowej na 1 robotniko-godzinę 
w produkcji podstaw owej (zł.)

18. G lobalny nak ład  pracy  — robotniko-godzin w produkcji 
podstaw owej (tys. godz.)

19. E fektyw ny fundusz czasu pracy na 1 robotnika w  pro­
dukcji podstaw ow ej (godz.) •

20. W artość produkcji podstaw ow ej na 1 robotnika w  p ro­
dukcji podstaw owej (zł.)

21. W artość produkcji pomocniczej 'n a  1 robotnika w  p ro­
dukcji pomocniczej (zł.)

V. Zatrudnienie — osób

22. Z atrudnienie ogółem w przedsiębiorstw ie
23. w  tym  robotnicy
24. „ pracownicy inż.-techniczni
25. „ pracownicy adm inistracyjni
26. Z atrudnien ie ogółem w  produkcji podstaw owej
27. w  tym  robotnicy
28. „ pracownicy inż.-techniczni
29. „ pracownicy adm in.-biurow i
30. Z atrudnienie ogółem w  produkcji pomocniczej
31. w  tym  robotnicy
32. Z atrudnien ie ogółem w  usługach
33. w  tym  robotnicy
34. Z atrudnienie ogółem w grupie niewytwórczej

VI. Średnie place w  zl.

35. Ś rednia płaca ogółem w przedsiębiorstw ie
36. w  tym  na robotnika w grupie wytwórczej
37. „ na pracow nika inż.-techn.
38. „ na pracow nika adm in.-biurow .
39. Średnia płaca ogółem w  produkcji podstawowej
40. w tym  na robotnika
41. „ na pracow nika inż.-techn.
42. „ na pracow nika adm in.-biurow .

43. Ś rednia płaca ogółem w  produkcji pomocniczej
44. w  tym  n a  robotnika
45. Ś rednia p łaca ogółem w  usługach
46. w  tym  n a  robotnika
47. Ś rednia p łaca ogółem w  grupie niewytwórczej.

VII. Fundusz płac w tys. zł.

48. Fundusz płac ogółem w przedsiębiorstw ie (osobowy)
49. j. w. w  °/o w artości produkcji podstawowej
50. Fundusz płac w grupie wytwórczej
51. w  tym  robotników
52. „ pracow ników  inż.-techn.
53. „ pracow ników  adm in.-biurow .
54. Fundusz płac ogółem w  produkcji podstawowej
55. w  tym  robotników
56. „ pracowników  inż.-techn.
57. „ pracow ników  adm in.-biurow .
58. Fundusz płac ogółem w produkcji pomocniczej
59. w  tym  robotników
60. Fundusz płac ogółem w  usługach
61. w  tym  robotników
62. Fundusz płac ogółem w grupie niewytwórczej
63. Bezosobowy fundusz plac

VIII. Koszty własne produkcji podstawowej tys. zł.

64. Koszty ogółem bez uw zględnienia założeń oszczędnościo­
wych

65. W skaźnik °/o obniżki kosztów
66. K w ota obniżki kosztów
67. Koszty ogółem po uw zględnieniu założeń oszczędnościo­

wych
68. Stosunek %  kosztów do w artości produkcji (poz. 67 : 

poz. 2)

IX. Nakłady na środki trwale

69. Ogółem nakłady na inw estycje w łasne (wg zatw ierdzo­
nych tytułów)

70. Ogółem nakłady na kap italne rem onty
Przy w skaźnikach w ym ienionych w poz. 6, 7, 13, 14, 64, 

65, 66, 69, 70 podział na kw arta ły  nie je s t wymagany.

B. Objaśnienia do poszczególnych wzorów

Uwaga ogólna: W objaśnieniach pom inięto treść w ierszy i ko­
lum n nie w ym agających omówienia.

Wzór Bp-1

Struktura i sieć organizacyjna

Plan  ten sporządza kom órka planow ania w porozum ieniu 
z inspektorem  organizacyjnym . W części opisowej całości 
planu  należy specjalnie uwzględnić założenia organizacyjne 
oraz charak ter rozwojowy podległych zjednoczeniu jedno­
stek.
kol. 2 — Należy wpisać w pierwszej kolejności je d ­

nostki produkcji podstawowej, potem  pomoc­
niczej i jednostk i usługowe (zarząd budow la­
ny, zakład  pomocniczy, kategorię usług) z po­
daniem  dla każdej jednostki dokładnego 
adresu.
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kol. 3 — 1 2  —  P odaje się dane osobno dla każdej jednostk i , 

wym ienionej w  kol. 2 i ogółem dla zjedno­
czenia.

Wzór Bp-2 

P rogram  produkcji wg obiektów

Wzór ten  je s t podstaw ą do określenia zadań produkcyj­
nych. Sporządza go kom órka p lanow ania łącznie z działem 
produkcy j no-technicznym .
kol. 2 — Należy podać w  układzie na inw estorów  cen­

tra lnych  nazw ę budow y i w ym ienić wszystkie 
obiekty wchodzące w  skład tej budowy. Każdą 
budow ę i dla każdego inw estora centralnego 
należy podsumować. Budowy o charak terze 
specjalnym  należy w ym ienić tylko symbolem, 
podając dane dla całości budowy bez w ym ie­
nienia obiektów, 

kol. 7 — Podać odpow iednią dla danego rodzaju  bu ­
dow nictw a poz. wg wzoru Bp-4. 

kol. 8—9 — Techniczną wielkość określam y przez podanie:
a) dla budynków  — całkow itej ilości jedno­

stek  technicznych niezależnie od tego, czy 
obiekt będzie w  planow anym  okresie od­
dany do użytku, czy też w ykonany czę­
ściowo,

b) dla innych obiektów  i robót — ilości jed ­
nostek technicznych do w ykonania w  p la­
now anym  okresie.

Po podsum ow aniu globalnej w artości p rogram u produkcji 
należy dodać lub  odjąć rezerw ę i w yprow adzić w artość za­
dań, w ynikającą z N.P.G., podaną przez C entralny  Zarząd. 
W osobnym w ierszu należy podać w artość przypadającą na , 
inw estycje i kap italne rem onty w łasne oraz rozbicie zadań 
rocznych na kw artały.

Wzór Bp-3
Program produkcji wg budów

kol. 2 — Należy podać w  układzie na zarządy budo­
w lane. Kolejność w pisyw ania budów  należy 
zachować ja k  w e wzorze Bp-2. 

kol. 5 — Scharakteryzow ać budowę
a) „K“ lub  „N“ — kontynuow ana lub nowa
b) „G“ lub  „B“ — w ykonaw stw o generalne 

lub  bezpośrednie
c) „1“ lub  „11“ — ty tu ł inw estycyjny I  lub II 

grupy. Np. Budow a nowa I grupy w  gene­
ralnym  w ykonaw stw ie — podać „NGI“.

Wzór Bp-3a ^

Program produkcji wg Centralnych Inwestorów

F orm ularz ten  należy sporządzać w  oparciu o dane za­
w arte  w form ularzu Bp-3 i Bp-2.

Wzór Bp-4

Program produkcji bud.-montaż, wg rodzajów budownictwa

kol. 5—6 — Należy podać w  postaci ułam ka: w  liczniku 
w cenach 1956 r., w m ianow niku w cenach 
1955 roku

kol. 8—9 — Należy podać na podstaw ie danych z form u­
larza Bp-2 w cenach 1956 roku.

Na stronie 4-tej należy podać ilość w ykonanych i p lano­
w anych do w ykonania siłam i w łasnym i głównych asorty­
mentów. W artość w ykonanych w  1955 roku  podać w  cenach 
1956 r. Udział °/o-wy w  całości robót odnieść do zadań. 
W m iarę potrzeby centralne zarządy usta lą  dodatkow e asor­
tym enty  specyficzne dla poszczególnych zjednoczeń.

Plan produkcji pomocniczej

P lan  produkcji pomocniczej opracować należy na form u­
larzach:

1. Bp-5a — P rodukcja pomocnicza, p lan  wg ilości
2. Bp-5 — P rodukcja pomocnicza, p lan  wg w artości
3. Bp-6 — P rodukcja pomocnicza, p lan  zatrudnien ia ro ­

botników, efektyw nego funduszu czasu pracy
i w ydajności na 1-go robotnika.

Zjednoczenia budow lano-m ontażow e nadzorujące zakłady 
produkcji pomocniczej opracu ją dla tych zakładów  plan  p ro ­
dukcji na wyżej podanych wzorach.

W ydzielone przedsiębiorstw a produkcji pomocniczej opra­
cują p lan  techniczno-ekonom iczny na wzorach obow iązują­
cych dla jednostek  budow lano-m ontażow ych uzupełnionych 
dpłączonymi form ularzam i Bp-5a, Bp-5 i Bp-6.

P lan  produkcji pomocniczej oprzeć należy n a  potrzebach 
produkcji podstawowej z uw zględnieniem  m aksym alnego 
postępu w w ykorzystaniu po tencja łu  produkcyjnego w  po­
w iązaniu z planem  postępu techniki i przedsięwzięć o rgani­
zacyjno-technicznych.

P lan  produkcji pomocniczej n a  w szystkich szczeblach o r­
ganizacyjnych opracować należy w  przekro ju  branżowym  
wg nom enklatury  grup branżow ych i  asortym entow ych (za­
łącznik N r 1) oraz w  przekro ju  organizacyjnym .

We wszystkich form ularzach p lanu  produkcji pomocniczej 
dane dotyczące w ykonania p lanu  n a  r. 1955 należy dostoso­
w ać do uk ładu  organizacyjnego obowiązującego w  roku  p la ­
nowym, elim inując dane dotyczące zakładów  przekazanych 
i w łączając dane dotyczące zakładów  przejętych na dzień 
1.1.1956 r.

Przedsiębiorstw a opracu ją p lan  zbiorczo w  układzie asor­
tym entow ym  (wzór Bp-5a) i branżow ym  (wzory Bp-5 i Bp-6) 
oraz na tych sam ych w zorach w  układzie organizacyjnym , 
tj. w  rozbiciu zadań zbiorczych p lanu  n a  poszczególne za­
kłady, z w ykazaniem  dla tych zakładów  zadań asortym ento­
wych i branżowych.

C entralne Zarządy opracują zbiorczy p lan  produkcji po­
mocniczej n a  w szystkich w zorach w  układzie asortym ento­
w ym  (wzór Bp-5a) i branżow ym  (wzory Bp-5 i Bp-6) oraz 
w  układzie organizacyjnym  n a  zjednoczenia (zbiorczymi po­
zycjam i na w zorach Bp-5 i Bp-6).

C entralne Zarządy przedłożą w  Dep. P lanow ania zbiorczy 
p lan  produkcji pomocniczej w  dw u egzem plarzach. C en tra l­
ny Zarząd M ontażu Urządzeń E lektrycznych i C entralny  Za­
rząd Instalac ji Przem ysłowych dołączą do p lan u  zbiorczego 
produkcji pomocniczej po 1 egz. pełnego opracow ania p lanu 
dla nadzorowanych przedsiębiorstw  produkcji pomocniczej.

Do planu  produkcji pomocniczej, zarówno przedsiębior­
stw a jak  i cen tralne zarządy, podadzą uzupełniające w yjaś­
nienia w  w yczerpującej części opisowej, zaw ierającej 
w  szczególności omówienie:

a) pow iązania zadań produkcji pomocniczej z produkcją 
podstawową,

b) pow iązania z planem  przedsięwzięć organizacyjno- 
technicznych,

c) pow iązania z planem  inw estycji i kap italnych  rem on­
tów,



Nr 24(95) poz. 137 BIULETYN M INISTERSTW A BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Str. 5

d) pow iązania z planem  zaopatrzenia m ateriałow ego zjed­
noczeń budow lano-m ontażowych,

e) organizacji i technologii p rodukcji w powiązaniu z eko­
nom iką zakładów  produkcji pomocniczej — ze szczegól­
nym  uw zględnieniem  specjalizacji zakładów,

f) trudności planu i w skazanie w ąskich przekrojów .

Objaśnienia do wzorów

Wzór Bp-5a — Plan wg ilości

Kol. 1, 2, 3 — W zestaw ieniu zbiorczym podać wg przekaza­
nej nom enklatury  grupy asortym entow e 
i branżow e oraz jednostkę m iary  produkcji. 
W części zestaw ienia wg układu  organizacyj­
nego, przedsiębiorstw a w ykażą kolejno dla 
każdego zakładu grupy asortym entow e 
i branżowe.

Kol. 5, 6, 7 — Podać wg pozycji z kolum ny 2 wielkości
określające potrzeby produkcji podstawowej 
na w yroby z produkcji pomocniczej, zgłoszo­
ne do pokrycia przez produkcję pomocniczą, 
zestaw ione w  form ie bilansowej z w ięlkościa- 
mi p lanu  produkcji.

Pozostałe kolum ny nie w ym agają objaśnień.

Wzór Bp-5 — Plan wg wartości

Kol. 1, 2 — W pozycjach p lanu  obejm ujących zestaw ie­
nie zbiorcze w ym ienić grupy branżowe, w  po­
zycjach obejm ujących uk ład  organizacyjny 
podać kolejno dla każdego wyszczególnionego 
.zakładu grupy branżowe.

Kol. 3, 4 — Podać w  odniesieniu do pozycji wg kol. 2
rzeczywiste w ykonanie p lanu  wg stanu  za­
kładów  na dzień 1.1.1956 r. wg spraw ozdaw ­
czości (kol. 3) i przeliczone w g cen 1956 r. 
(kol. 4).

Pozostałe kolum ny nie w ym agają objaśnień.

Wzór Bp-fi — Plan zatrudnienia robotników efektywnego 
funduszu czasu pracy i wydajności na 1 -go 
robotnika

Kol. 1, 2 
Kol. 3,

Kol. 4

Kol. 5

- jak  we wzorze Bp-5.
- „robotnicy" podać średni stan  zatrudnien ia 

robotników  grupy produkcyjnej,
- „efektyw ny fundusz czasu pracy" — podać 

średni czas pracy  w  godzinach na I-go ro ­
botnika.

- „w ydajność" — określić w artość planow anej 
produkcji na 1-go robotnika.

Wzór Bt-7

Plan mechanizacji robót wg asortymentu do wykonania 
silami własnymi

Dane form ularza Bt-7 pow inny być uzgodnione i pow ią­
zane ze szczegółowym opracowaniem  zagadnienia m echani­
zacji w  ram ach  p lanu rozw oju techniki (wzór TE-1). 
kol. 4 — Podać ogólny przerób w  danym  asortym encie

robót w g spraw ozdania rocznego, 
kol. 5 — Podać ilość robót w ykonanych mechanicznie,
kol. 6 — Podać ilość robót w ykonanych ręcznie.

kol. 7 — Podać "/'o zm echanizowania odpowiedniego
asortym entu  robót, jak i osiągnięto w  roku 
sprawozdawczym.

kol. 9 — Wpisać zaplanow any dyrektyw ny w skaźnik
zm echanizowania dla danego asortym entu  
robót.

kol. 10 — W pisać planow any przerób zm echanizowany
stanow iący iloraz iloczynu liczb ru b ry k  8 i 9 
przez liczbę 100.

kol. U  — Podać planow any przerób ręczny, k tó ry  s ta ­
nowi różnicę liczb rub ryk i 8 m inus rubr. 9.

U w a g a :  W rubryce 5 w pisuje się dla przedsięwzięć, w y­
m ienionych pod punktam i A-2, 3, 4 i B-2 liczby 
porządkowej, ilości robót w ykonanych m etodam i 
podanym i w kol. 2.

Wzór Bt-7a

kol. 2

kol. 3

kol. 8

Plan pracy sprzętu budowlanego

— Kolejność w pisyw ania nazwy sprzętu należy 
zachować wg kolejności w  tabeli norm  rocz­
nego przerobu.

— Jednostkę charak teryzującą sprzęt należy po­
dać zgodnie z określeniem  w  tablicy  norm  
rocznego przerobu.

— Średnioroczną ilość jednostek charak teryzu­
jących sprzętu przewidzianego z dostaw y n a ­
leży określić z uw zględnieniem  zaplanow ane­
go średniego okresu  pracy  danej grupy sprzętu 
w planow anym  roku.

Np. ogólna ilość jednostek  charak te ryzu ją­
cych dla beton iarek  wynosi 18; planujem y, że 
średni efektyw ny okres pracy  tych betoniarek  
wynosić będzie w  1956 roku  6 miesięcy, w tedy 
ilość jednostek  charakteryzujących w  przero­
bie rocznym będzie:

18 x  ~ ~  =  9 jedn. charakt.

kol. 9 — Zaplanow anie sprzętu do w ycofania winno 
być uzasadnione bądź bezpośrednio n a  form u­
larzu, bądź w  części opisowej planu. O ile p la ­
nu je się w  tej pozycji przekazanie sprzętu 
innej jednostce w  ram ach resortu , należy 
uzgodnić, by jednostka przem ująca sprzęt 
um ieściła go w  Swoim p lanie (kol. 6—8).

— Średnioroczną ilość jednostek  charak teryzu ­
jących do w ycofania należy określić z uw zględ­
nieniem  średniego okresu od w ycofania go do 
końca 1956 roku.

— Należy podać roczną norm ę przerobow ą obo­
w iązującą w  1956 r. d la danej m aszyny na 
jednostkę charakteryzującą.

— Należy podać w ielkość przerobu rocznego
mnożąc sum ę jednostek  charakteryzujących
(kol. 12) przez roczną zdolność przerobow ą 
jednej jednostki (kol. 13).

kol. 15—18 — Należy podać podział na kw arta ły  wielkości
przerobu rocznego z kol. 14 wg w skaźników
sezonowości i stanu  ilościowego sprzętu  w  po­
szczególnych kw artałach.

Po obliczeniu jednej grupy sprzętu należy 
podkreślić i podsum ować w pisane ilości.

kol. 11

kol. 13

kol. 14
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U w a g a :  A rkusze w powyższej form ie w ypełniają budowy 
priorytetow e, zarządy budów i zjednoczenia. Cen­
tra lne  zarządy zaś w ypełniają om awiany arkusz 
jako zbiorczy z podległych zjednoczeń, sum arycz­
nie g rupując sprzęt, np. spycharki, kopark i łyż­
kowe, kopark i chw ytakow e, lokom otywki parowe, 
lokom otywki spalinow e itp.

Wzór Bz-8
Plan zatrudnienia i płac

Zaliczenia robotników  i pracow ników  n a  odpowiednie 
grupy należy dokonać zgodnie z okólnikiem  Nr 47 z dnia
4.VIII.1955 r. M inisterstw a Budow nictw a Przemysłowego 
w  spraw ie sprawozdawczości statystycznej przedsiębiorstw  
budow lano-m ontażow ych budow nictw a przemysłowego (Biu­
le tyn  M BPrzem. N r 16 z dn. 15.IX.1955 r.), wzór B-5 dział I — 
„Przeciętne liczby zatrudnionych".

P lan  za trudnien ia w  przekro ju  wojewódzkim  należy spo­
rządzić wg wzoru z roku 1955 (form ularze n ie  będą w ydru­
kowane) i przesłać do w łaściw ej terenow o W ojewódzkiej 
Kom isji P lanow ania Gospodarczego a w  m. st. W arszawie 
i w  Łodzi do M iejskiej K.P.G.

Wzór Bz-9

Plan wskaźników techniczno-ekonomicznych

W artości p rodukcji oraz ilości zatrudnionych robotników  
należy przenieść z odpowiednich form ularzy Bp-2, Bp-5, 
Bp-6 i Bz-8.
poz. 6 i 11 — podać % -w y stosunek robotniko-godzin p la­

now anych do w ykonania w  akordzie — do 
ogólnej liczby robotniko-godzin. 

poz. 7 i 12 — podać stosunek °/«-wy liczby planow anej do 
w ykonania robotniko-godzin wg norm y do 
planowego faktycznego zużycia ilości robot­
niko-godzin (w akordzie).

Wzór Bz-10
Plan zapotrzebowania robotników

Należy wykazać tych robotników  kw alifikowanych, k tó ­
rych okres szkolenia wynosi ponad 1 miesiąc, 
kol. 6 — Wielkość przewidywanego uby tku  robotników

na skutek  śmierci, kalectw a, niezdolności do 
pracy, odejścia robotników  do w ojska, szkół 
itp., u sta la  się w  oparciu o dane z roku ubie­
głego (orientacyjnie ca 2,5%).

Do przewidywanego uby tku  nie należy w łą­
czać uby tku  na sku tek  przechodzenia robot­
ników z jednego zakładu pracy  do drugiego, 

kol. 8 — Podać ilości planowanego uzupełnienia robot­
ników  ze źródeł pozazakładowych, a więc w er­
bunek, szkoły zawodowe itp. 

kol. 9 — Podać planow ane uzupełnienie k ad r w ykw a­
lifikow anych drogą szkolenia w ew nątrzza­
kładowego.

Wzór Bz-lOa

Plan szkolenia wewnątrzzakładowego

kol. 3—4 — P odaje się dla poszczególnych zawodów liczby
robotników, planow ane do przeszkolenia w  po­
szczególnych system ach wyuczenia zawodu.

kol. 6—7 — Podaje się dla poszczególnych zawodów ogól­
ną liczbę robotników  p lanow aną do przeszko­
lenia w  zakresie podwyższenia kw alifikacji, 

kol. 9 — P odaje się dla poszczególnych zawodów ogól­
ną liczbę robotników  planow aną do przeszko­
lenia w  zakresie w yuczenia zawodu i podwyż­
szenia kw alifikacji, 

kol. 10 — Podaje się dla poszczególnych zawodów sumę
kosztów szkolenia w zakresie wyuczenia za­
wodu i podwyższenia kw alifikacji.

Wzór Bz-11

Plan nakładów na bezpieczeństwo i higienę pracy

Wzór ujm uje nakłady i koszty bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Odnośne kw oty podzielone są na 3 działy:

1. inw estycje (nakłady)
2. kap italne rem onty (nakłady)
3. eksploatacja (koszty).

N akłady na inw estycje i kap italne rem onty planow ać n a­
leży zgodnie z w nioskam i inw estycyjnym i i planem  k ap ita l­
nych remontów.

Wzór zaw iera kolum ny w ykonania roku przedplanowego 
(na podstaw ie właściwej sprawozdawczości).

W kol. 1 podano wyszczególnienie podstawowych k ie ru n ­
ków nakładów  i kosztów bezpieczeństw a i higieny pracy.

W kol. U  i 12 należy podać koszt bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przypadającej na jednego robotnika grupy produkcji 
podstaw owej n a  podstaw ie faktycznego w ykonania poprzed­
niego roku i w ynikającej z planu.

Szczegółowe objaśnienia odnośnie sposobu planow ania oraz 
obowiązującą nom enklaturę podaje in strukcja  w ydana przez 
Głównego Inspektora Bezpieczeństwa i H igieny P racy M ini­
sterstw a.

Plan zaopatrzenia materiałowego

1. P lan  zaopatrzenia m ateriałow ego obejm uje następujące 
elem enty :

a) plan zużycia m ateriałów
b) p lan  zapasów m ateriałow ych
c) zapotrzebowanie.

2. P lan  zużycia m ateriałów  pow inien zaw ierać ilości 
i w artości m ateriałów  niezbędne dla całości działalności zjed­
noczenia (przedsiębiorstwa), a więc na cele:

a) podstaw owej produkcji budow lano-m ontażow ej
b) produkcji pomocniczej
c) transportu
d) sprzętu budowlanego
c) inne cele.

P rzy obliczaniu zużycia m ateriałów  na cele produkcji bu ­
dow lano-m ontażow ej należy oprzeć się na danych w ynika­
jących z dokum entacji projektow o-kosztorysow ej, planow a­
nych asortym entach robót oraz norm ach zużycia m ateriałów .

W przypadku posiadania dokum entacji tylko dla części 
budów, plany zaopatrzenia d la  nich należy obliczyć na pod­
staw ie dokum entacji, dla pozostałych budów — na podsta­
wie wskaźników.

Zużycie m ateriałów  dla produkcji pomocniczej należy obli­
czać na podstaw ie zatwierdzonego, asortym entow ego planu 
produkcji przy zastosowaniu obowiązujących ilościowych 
norm  zużycia na jednostkę wyrobu.
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Potrzeby m ateriałow e dla tran sp o rtu  i sprzętu budow la­
nego należy obliczyć na podstaw ie ustalonych zadań prze­
wozów i pracy sprzętu  budowlanego, przy zastosowaniu obo­
wiązujących norm  zużycia m ateriałów .

3. P rzy  obliczaniu zużycia m ateriałów  należy uwzględnić 
zadania oszczędnościowe, w ynikające z:

a) elim inacji przypadków  m arnotraw stw a m ateriałowego
b) stosowania m ateriałów  nowych i zastępczych
c) w prow adzania zm ian organizacyjno-technicznych, przy­

czyniających się do bardziej oszczędnej gospodarki m a­
teriałam i

d) pneepisów nakazujących ograniczanie stosowania n ie­
których m ateriałów  deficytowych.

P lanow ane zadania oszczędnościowe w inny być skoordy­
now ane z zam ierzeniam i, w ynikającym i z planu postępu 
technicznego.

4. P lanow ana w artość zużycia m ateriałów  ustalona w p la ­
nie zaopatrzenia m ateriałow ego pow inna być ściśle skoordy­
nowana z odpowiednim i pozycjami planu kosztów zjedno­
czenia (przedsiębiorstwa).

5. P lan  zaopatrzenia m ateriałow ego według ilości i w ar­
tości należy sporządzić na wzorze Bm-12 w  zakresie tych 
m ateriałów , k tó re  są objęte wykazem  m ateriałów  do planu, 
ustalonym  przez C entralny Zarząd Zaopatrzenia Mat. Tech­
nicznego.

6. P lan  dostaw  złomu należy opracować wg wzoru Bm-12b.
7. P lan  obrotów  m ateriałow ych w  u jęciu  wartościow ym  

należy opracować na tym  sam ym  wzorze (Bm-12) w ru b ry ­
kach „wartość".

8. Do planowanego zużycia sta li prętow ej, b lach stalo­
wych, cem entu, cegły, tarcicy obrzynanej i nieobrzynanej 
zjednoczenia (przedsiębiorstwa) sporządzą uzasadnienia na 
wzorze Bm-12a.

W stosunku do innych m ateriałów , k tórych planow ane zu­
życie w ym aga specjalnego uzasadnienia, zjednoczenia (przed­
siębiorstwa) sporządza tak ie  uzasadnienia, opierając się na 
rozeznaniu potrzeb większych budów, asortym entach robót 
i norm ach zużycia lub danych statystycznych z ubiegłych 
okresów.

L istę tych m ateriałów  usta lą  cen tra lne  zarządy w  dostoso­
w aniu  do specyfiki produkcji zjednoczeń (przedsiębiorstw).

9. P lanow ane zapasy poszczególnych m ateriałów  na koniec 
roku 1956 pow inny być usta lane na podstaw ie

— norm y zapasu,
— specjalnych uzasadnień w skazujących na konieczność 

zgrom adzenia sezonowych zapasów ponadnorm atyw ­
nych.

10. P lanow ane zapotrzebow ania poszczególnych m ateria­
łów powinno być usta lane przy  pełnym  uw zględnieniu możli­
wości w ykorzystania posiadanych zapasów  ponadnorm atyw ­
nych uzasadnionych gospodarczo dla częściowego pokrycia 
planowanego zużycia na rok  1956.

U. C entralne zarządy:
a) przeprow adzą analizę planów  zjednoczeń (przedsię­

biorstw),
• b) w prow adzą niezbędne popraw ki na otrzym anych egzem­

plarzach planów  zjednoczeń, pow iadam iając o tym  za­
in teresow ane zjednoczenie,

c) opracują zbiorcze zestaw ienie planów  Bm-12 i Bm-12b 
w  skali centralnego zarządu i przedstaw ią te  zestaw ie­
n ia C entralnem u Zarządow i Zaopatrzenia Mat. Tech­
nicznego, załączając uzasadnienia Bm-12a dla sta li p rę ­
towej, cem entu i cegły, opracow ane dla centralnego 
zarządu jako  całości.

” Z jednoczenia bezpośrednio podległe M inistrowi Budow ni­
ctwa Przemysłowego przekażą p lany  łącznie z uzasadnienia­
mi bezpośrednio do Centralnego Zarządu Zaopatrzenia M ate­
riałowo-Technicznego.

12. O pracow anie p lanu  zaopatrzenia m ateriałow ego po­
szczególnych zjednoczeń (przedsiębiorstw) oraz zbiorczych 
zestawień planów  w  cen tralnych zarządach powinno nastąpić 
w term inach ustalonych dla opracowania całości planów  
techniczno-ekonom icznych.

Wzór Bm-12

P lan  zaopatrzenia m ateriałow ego

Form ularz obejm uje ilość i w artość planowanych m ate­
riałów.

Dane dotyczące każdej branży należy podać na odrębnym 
form ularzu.

kol. 1—4 — N om enklaturę m ateria łów  oraz jednostki m ia­
ry podaje się w edług listy  m ateriałów  do p la­
nu  rocznego 1956 r. Do listy  tej zjednoczenia 
(przedsiębiorstwa) mogą w prow adzić dodat­
kowo inne m ateriały , w ażne z punk tu  w idze­
nia specyfiki przedsiębiorstw a.

kol. 5 — należy podać rzeczyw iste zużycie 1955 r. po
uprzednim  spraw dzeniu faktycznych przycho­
dów m ateriałów  i posiadanych zapasów na 
początek i koniec roku 1955. W tym  celu n a ­
leży sporządzić następujący  bilans:

np. zapas na 1.1.55 
realizacja przydziału 
przychody z innych źródeł

30 ton 
400 ton 

5 ton

razem  435 ton

zapas na 31.XII.55 — 10 t
upłynnienie — 2 t
przekazane do innego
przedsiębiorstw a — 1 t  13 ton

kol. 6 —

kol. 7

kol. 9

kol. 11—13

zużycie w r. 1955 422 ton

Należy podać ceny obowiązujące w roku 1956 
dla jednostek  m ia r podanych w  kol. 4.

W stosunku do pozycji m ateriałow ych, g ru ­
pujących szereg asortym entów , podaje się 
cenę średnio ważoną, opracow aną w edług w y­

tycznych centralnych zarządów, stosownie do 
pism a CZZMT znak ZA-P1-15-4 w  spraw ie 
cen ew idencyjnych do p lanu zaopatrzenia na 
rok 1956.

P odaje się ilości m ateriałów  niezbędne dla 
całokształtu  działalności przedsiębiorstw a, 
obliczone według w ytycznych podanych w  
p k t  2 niniejszej instrukcji.

S tan  zapasu na 1.1.1956 r. należy podać zgod­
n ie z rzeczywistym  stw ierdzeniem  z natury .

- W kol. 11 zjednoczenia podadzą w skaźniki 
dotychczas obow iązujące z w yjątk iem  m ate­
riałów, dla k tórych  w skaźniki w  dniach zo­
staną podane przez CZZMT dla centralnych 
zarządów, a przez cen tralne zarządy dla pod­
ległych zjednoczeń.
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W kol. 12 należy podać ilości w ynikające 
z obliczenia:

kol. 7 X w skaźnik (kol. 11)

kol. 14

kol. 16

kol. 18

kol. 20—23

kol. 9, 10, 
13, 15, 17, 
19

360

W kol. 13 w artość norm y w ynika z przem no­
żenia kol. 12 przez cenę (kol. 6).

W yliczenia te dotyczą m ateriałów  w ym ie­
nionych w  poszczególnych branżach.

Norm ę dla m ateriałów  niewym ienionych 
należy usta lić  w skaźnikowo w  ujęciu w arto ­
ściowym.

Ogólna w artość norm atyw ów  zapasów po­
w inna być zgodna z p lanem  finansowym . 
P lanow any stan  zapasów na koniec roku po­
daje  się w  zasadzie n a  poziomie norm y (kol.
12). P lanow anie zapasu wyższego wym aga 
uzasadnienia.
P lanow ana sprzedaż obejm ow ać w inna:
— ilości m ateriałów  przeznaczone do upłyn­

nienia,
— w yroby w łasnej p rodukcji pomocniczej, 

przeznaczonej do sprzedaży poza zjedno­
czenie (przedsiębiorstwo),

— ew. inne uzasadnione przypadki sprzedaży, 
jak  np. odpadów  itp.

P lanow ane zapotrzebow anie rów na się kol. 
7 4- kol. 14 +  kol. 16 m inus kol. 9.
Podział łącznej ilości planow anego zużycia na 
kw arta ły  pow inien być przeprow adzony na 
podstaw ie kw arta lnych  zadań produkcyjnych 
z uw zględnieniem  sezonowych nasileń zużycia 
poszczególnych m ateriałów .

w ynikają z przem nożenia odpowiednich liczb 
z kol. 7, 9, 12, 14, 16 i 18 przez cenę z kol. 6.

K olum ny dotyczące w artości m ateriałów  
wym ienionych ilościowo pow inny być podsu­
m ow ane w  ram ach każdej branży i uzupeł­
nione w artością m ateriałów  niewym ienionych. 
N adto z planow anej w artości zapasów należy 
w yodrębnić zapas ponadnorm atyw ny i wpisać 
do kol. 15.

Przykładow o podsum ow anie każdej branży 
w inno przedstaw iać się w  sposób następujący: 
B ranża II: wym ienione

m ateria ły  (rubr. 8,10, 13, 15,17,19) 
inne n iew y- *■
m ienione (rubr. 8,10,13,15,17,19) 
razem  w ar­
tość br. I I  (rubr. 8,10,13,15,17,19) 
w  tym  za­
pas ponad­
norm atyw ny (rubr. 15)

P<* podsum ow aniu w szystkich branż należy 
podać w  kolum nach w artościow ych wzoru 
Bm-12 następujące zbiorcze kwoty:

Razem w artość m ateriałów
w ym ienionych ...........................

Razem w artość m ateriałów
niewym ienionych ...........................

Razem w artość m ateriałów  ...........................

Koszty zakupu i m agazyno­
w ania ............................

Ogółem w artość m ateriałów
norm ow anych...........................................................

w tym  zapasy ponadnorm a­
tyw ne ............................

K olum ny w artościow e wzoru Bm-12 będą 
służyły rów nież do sporządzenia planu obro­
tów  m ateriałow ych, k tóry  przy planach na 
rok 1956 nie będzie opracowyw any na spe­
cjalnych wzorach.

Przykładow o rozpracow any plan  obrotów  
zostanie przez CZZMT przesłany dodatkowo.

Wzór Bm-12a

Uzasadnienie planu zużycia na rok 1956

Część A

kol. 1—3

kol. 4 i 7 .

kol. 5 i 6

kol. 8 
kol. 9 
kol. 10

kol. 11 
kol. 12

— Należy wyszczególnić asortym enty  robót b u ­
dowlano-m ontażowych, przy których w ykona­
n iu  w ystępuje zużycie danego m ateria łu , sto­
sując przy  tym  nom enklaturę w edług kol. 1—3 
wzoru Bp-4 część 2-ga.

Po pozycji zbiorczej „P rodukcja budow lano- 
m ontażow a" należy wym ienić w yroby p ro ­
dukcji pomocniczej, w ym agające zużycia d a­
nego m ateriału , stosując nom enklaturę wg 
kol. 1—3 wzoru Bp-5a.

Pozycja „inne cele" dotyczy przypadków  
zużyw ania danego m ateria łu  na cele sprzętu, 
tran sp o rtu  itp.

— Należy odpowiednio podać ilość produkcji 
wykonanej w  roku 1955 i planow anej na 
rok 1956.

W stosunku do asortym entów  robót budo­
w lano-m ontażow ych ilości te  pow inny być 
zgodne z danym i z kol. 4 i 8 wzoru Bp-4, zaś 
w  stosunku do produkcji pomocniczej z dany­
mi wg kol. 4 i 8 wzoru Bp-5a.

— Należy podać ilość rzeczywistego zużycia m a­
te ria łu  na jednostkę asortym entu  produkcji 
w  roku 1955 (kol. 5) oraz łączna ilość zużycia 
na dany asortym ent produkcji (kol. 6 = kol. 
4 x  kol. 5).

Łączna ilość rozliczanego zużycia (suma 
kol. 6) pow inna w  zasadzie odpowiadać ilości 
w ykazanej w  spraw ozdaniach GM-4 za rok
1955. W ystępujące w w yjątkow ych p rzypad­
kach rozbieżności w ym agają równoczesnego 
w yjaśnienia korygującego podane uprzednio 
dane sprawozdawcze.

— Należy powtórzyć dane według kol. 5.
— Równa się kol. 7 X kol. 8.
— Należy podać planow ane zużycie m ateria łu  

na jednostkę asortym entu produkcji w  roku
1956, uw zględniając zadania oszczędnościowe 
w  stosunku do poziomu z roku 1955.

— Równa się kol. 7 X kol. 10.
— Równa się kol. 9 — kol. 11.

Część B

Planow ane zadania oszczędnościowe należy oprzeć przede 
w szystkim  na p lanie rozw oju techniki, opracow anym  przez 
zjednoczenie (przedsiębiorstwo) w  ram ach planu techniczno- 
ekonomicznego na rok 1956.
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Dodatkowo należy uwzględnić zadania w ynikające z elim i­
nacji m arno traw stw a m ateriałów  w  czasie transportu  w e­
wnętrznego i przeładunków , uspraw nienia gospodarki m a­
gazynowej, pełniejszego w prow adzenia zasad lim itow ania 
i kontroli zużycia m ateriałów  na budow ach itp.

Poszczególne kolum ny zestaw ienia należy wypełnić jak  
następuje:

Przykład dotyczy stali prętow ej:

1 2 3 4 5

1. Zwiększenie stosowania stali 
żebrowanej OW-50 100 t

2. Rozszerzenie centralnych 
zb ro jam i 300 t
itp.

Dane z kol. 3—5 oznaczają (przykładowo), że p lanuje się:
— zwiększenie stosow ania sta li OW-50 o 100 ton, co daje 

oszczędność na 1 tonę rów ne 0,15 ton (15%>), a łącznie 
15 ton,

— rozszerzenie centralnych zbro jam i o rocznym przero­
bie 300 ton  stali, co daje oszczędność na 1 tonę równą 
0,07 ton ( T U ) ,  a łącznie 21 ton.

Łączna sum a w edług kol. 5 część B = sum ie kol. 12 część A. 
W kolum nie podać należy uw agi dotyczące podstawowych 

budów, na k tórych prow adzi się om awiane zadania, w aru n ­
ków jak ie  niezbędne są dla realizacji zadania itp.

Wzór Bm-12b

Plan dostaw  złomu

1. P lan  dostaw  złomu należy sporządzać na podstaw ie 
lim itów  podanych przez cen tralne zarządy.

Dostawy planow ane przez zjednoczenia (przedsiębiorstwa) 
nie mogą być niższe od ustalonych lim itów , natom iast 
w przypadku posiadania przez przedsiębiorstw o możliwości 
zrealizow ania większych dostaw, należy planować dostawy 
w ilościach wyższych od podanych limitów.

2. C entralne zarządy pow inny spraw dzić plany zjedno­
czeń co do zgodności z ustalonym i lim itam i.

P lan  przewozów

P lan  przewozów sporządza każda jednostka organizacyjna 
reso rtu  budow nictw a przemysłowego, k tóra obowiązana jest 
do opracow ania planu techniczno-ekonom icznego na rok 1956.

Form ularze p lanu  przewozów są na każdym  szczeblu o rga­
nizacyjnym  identyczne.

U stala się następujący  tryb  opracowania planu przewo­
zów:

a) Zjednoczenia (przedsiębiorstwa) sporządzają p lan  prze­
wozów w  oparciu o p lan  produkcji podstawowej oraz 
plany zaopatrzenia m ateriałow ego i produkcji pom oc­
niczej.

W związku z tym  w prow adzanie zm ian i korekt 
w  tych p lanach pociąga za -so b ą  równoległą korektę 
planu przewozów.

b) C entralne Zarządy w  trakcie przyjm ow ania i analizo­
w ania planów  podległych zjednoczeń (przedsiębiorstw) 
w prow adzają ew entualne popraw ki bez względu na to, 
czy w ynikły one na skutek  korekty  planu przewozów, 
czy na sku tek  zm ian planu produkcyjnego, k tóre m ają 
w pływ  na wielkość p lanu  przewozów.

C entralne Zarządy w term inie 15-dniowym od daty 
zatw ierdzenia planów  zjednoczeń (przedsiębiorstw) spo­
rządzą i prześlą do Centralnego Zarządu T ransportu  
zbiorczy p lan  przewozów Centralnego Zarządu,

c) P lan  przewozów na wszystkich szczeblach organizacyj­
nych opracowują, analizują i korygują działy tran sp o r­
tow e w  porozum ieniu z działam i planow ania, produkcji 
i zaopatrzenia.

Wzór Btr-13

Wyliczenie ilości własnego taboru samochodowego

Koi. 1 — Liczba porządkowa — należy podać liczbę grupy 
pojazdów zgodnie z om ówieniem kol. 2.

K°l- 2 — G rupy pojazdów  podać w  poniższym układzie 
i kolejności:

1 samochody do 0,5 t.
2 „ „ 0,75 t.
3 „ „ 1  t.
4 „ „ 1,5 t.
5 „ „ 2  t.
6 „ „ 2,5 t.
7 razem  samochody do 2,5 t.
8 samochody skrzyń. 3 t.
9 „ „ 3,5 t.

10 „ „ 4 t.
11 „ „ 5 t.
12 razem  samochody skrzyń, powyżej 2,5 do 5 t.
13 w yw rotki 3 t.
14 „ 3,5 t.
15 „ 4 t.
16 „ 5 t.
17 razem  w yw rotki 2,5 do 5 t.
18 samochody skrzyń. 6 t.
19 „ „ 7 t.
20 „ „ 7,5 t.
21 „ „ 8 t.
22 „ „ 10 t.
23 razem  samochody skrzyń, pow. 5 t.
24 w yw rotki 6,5 t.
25 „ 10 t.
26 razem  w yw rotki pow. 5 t.
27 ciągniki 3 t.
28 ciągniki 6 t.
29 razem  ciągniki
30 ogółem pojazdy silnikowe
31 przyczepy do 6 t.
32 przyczepy powyżej 6 t.
33 razem  przyczepy

Nie w ystępujących grup taboru  nie należy wyszczególniać 
na form ularzu. N um eracja (I. p.) pozostałych grup nie ulega 
przez to zmianie.

Do samochodów ciężarowych należy zaliczyć również ciąg­
n ik i siodłowe. Samochody Bedford — betoniark i należy w łą­
czyć do grupy w yw rotek (3 t.).

Dla uproszczenia należy przyjąć, że ciągnik o mocy do 
35 KM — posiada ładowność 3 t., a ciągnik o mocy ponad
35 KM — posiada ładowność 6 t.

Kol 3a — Należy wpisać ilość pojazdów wg stanu ew iden­
cyjnego na dzień 1 stycznia 1955 r. z uwzględ­
nieniem  pojazdów w ym ienianych w ram ach k a ­
pitalnych remontów.

0,15 t. 15 t.

0,07 t. 21 t.
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Kol. 3b — 

Kol. 3c — 

Kol. 3d —

Kol. 3e — 

Kol. 3f —

Kol. 3g —

Należy wpisać ilość pojazdów, k tóre w  ciągu roku 
uległy w ykruszeniu (eliminacji) lub  zostały p rze­
kazane do innych jednostek  organizacyjnych re ­
sortu  łub poza resort.
Należy podać ilość pojazdów, k tóre w ciągu roku 
zostały otrzym ane w ram ach  realizacji przydziału 
taboru  w  1955 r. oraz pojazdów  otrzym anych z in ­
nych jednostek organizacyjnych.
Należy wpisać ilość pojazdów wg stanu  inw en­
tarzowego na dzień 31 grudnia 1955 r. z uw zględ­
nieniem  pojazdów w obrocie rem ontowym . Wiel­
kość tę  należy spraw dzić przez w ykonanie nastę­
pującego działania: 3d = 3a — 3b +  3c.
Należy obliczyć przez podzielenie wozodni w  po­
siadaniu (kol. 3g) przez ilość dni w  roku (365). 
Należy obliczyć przez pomnożenie średniej ilości 
pojazdów (kol. 3e) przez ładowność jednostki ta ­
boru (kol. 2).
Należy obliczyć na podstaw ie spraw ozdań T -l-S , 
do których należy dodać wozodni posiadania po­
jazdów  w  obrocie remontowym .

Dla pozycji zbiorczych (7, 12, 17, 23, 26, 29, 30 
i 33) w szystkie kolum ny należy obliczyć przez 
zsum owanie liczb w szystkich grup taboru  wcho­
dzących w  skład grupy zbiorczej.
Należy wpisać ilość pojazdów wg stanu inw enta­
rzowego na dzień 1 stycznia 1956 r. W ykazana 
ilość pojazdów  pow inna być zgodna z ilością w pi­
saną do kol. 3d.
Należy wpisać łączną ilość pojazdów planow a­
nych w  ciągu roku do w ykruszenia (eliminacji). 
Należy w pisać łączną ilość pojazdów, k tóre b ę d ą ’ 
w prow adzone do eksploatacji w  w yniku realizacji 
przydziału taboru  na rok 1956 lub  w  przypadku 
zm ian organizacyjnych z innych jednostek  gospo­
darczych.
Należy obliczyć przeprow adzając następujące 
działanie: kol. 4d 4a — 4b +  4c.
Należy obliczyć przez podzielenie wozodni (kol. 4g) 
przez ilość dni w roku (366).
Należy obliczyć przez pomnożenie średniej ilości 
pojazdów  (kol. 4e) przez ładowność jednostki ta ­
boru  (kol. 2).
Należy obliczyć p lanow aną ilość wozodni w po­
siadaniu  w  1956 r. (rok 1956 — 366 dni).

W ypełnienie tej kolum ny, a naw et wszystkich 
kolum n dotyczących planu  na 1956 r. w ym aga na 
szczeblu podstaw owej jednostki planującej (zjed­
noczenia — przedsiębiorstwa) przeprow adzenia 
oddzielnych obliczeń dla każdego kw arta łu , które 
prak tycznie m usiałyby być dokonane na arkuszu 
pomocniczym obejm ującym  4 kw artały , przy czym 
kol. każdego kw arta łu  pow inny być analogiczne 
do kol. 4a, b, c, d, e, f, g.

7 i 8 — Zjednoczenia (przedsiębiorstwa) powinny 
wypełnić n a  podstaw ie arkusza pomocniczego, 
o k tórym  m owa wyżej, przenosząc z niego odpo­
w iednie liczby do działek a, b i c każdej z kolumn.

Wzór Btr-13a

P lan  zdolności przewozowej własnego taboru samochodowego

Kol. 4 — plan  na 1955 r. — należy wypełnić na podstaw ie 
kol. 6 form ularza Btr-21 — z planu na 1955 r. 

Kol. 5 — w ykonanie 1955 r.

Kol. 4a

Kol. 4b 

Kol. 4c

Kol. 4d 

Kol. 4e 

Kol. 4f

Kol. 4g

Kol. 5, 6,

poz. 1 — należy obliczyć przez podzielenie poz. 18 
przez poz. 8.

poz. 2 — należy obliczyć przez podzielenie poz. 14 
przez iloczyn pozycji 13 i poz. 1. 

poz. 3 — należy obliczyć przez podzielenie poz. 13 
przez poz. 12. 

poz. 4 — należy obliczyć przez podzielenie poz. 12 
przez poz. 11. 

poz. 5 — należy obliczyć przez podzielenie poz. 11 
przez poz. 10. 

poz. 6 — należy obliczyć przez podzielenie poz. 9 
przez poz. 8. 

poz. 7 — należy obliczyć przez podzielenie poz. 10 
przez poz. 8. 

poz. 8 — w celu doprowadzenia w ykonania 
1955 r. do w arunków  porównyw alnych 
z zasadam i planow ania i spraw ozdaw ­
czości obowiązującym i w 1956 r. w po­
zycji tej należy wpisać wozodni w po­
siadaniu na podstaw ie form ularza 
Btr-13 (po skorygow aniu ilości wozodni 
w ynikającej ze spraw ozdania T l-S  
o wozodni posiadania pojazdów będą­
cych w obrocie remontowym), 

poz. 9 — 14 i 16 należy w ypełniać na podstaw ie 
odpowiednich rubryk  poz. 26 spraw o­
zdania T l-S  za IV k w arta ł 1955 r. 

poz. 17 — należy w ypełnić na podstaw ie form u­
larza Btr-13 poz. 30 (ogółem pojazdy 
silnikowe) kol. 3f. 

poz. 18 — należy obliczyć przez pomnożenie poz.
17 przez ilość dni okresu spraw ozdaw ­
czego (365).

poz. 19 — należy obliczyć przez podzielenie poz. 14 
przez poz. 18. 

poz. 20 — należy obliczyć przez podzielenie poz. 16 
przez poz. 18. 

poz. 21 — należy wypełnić w  oparciu o posiadane 
m ateriały .

Kol. 12—17 — poszczególne pozycje tych kolum n n a­
leży wypełnić w  sposób następujący: 

poz. 1 — na podstaw ie form ularza Btr-13 przez 
podzielenie kol. 4f przez 4e w pozy­
cjach odpowiednich dla danych grup 
taboru.

poz. 2—7 oraz poz. 15 obejm ują wskaźniki, k tóre 
stanow ią założenia planu. Pozycje te 
należy ustalić po przeprow adzeniu do­
k ładnej analizy w skaźników  osiągnię­
tych w  1955 r. Analiza pow inna u jaw ­
nić niew ykorzystane rezerw y eksploa­
tacy jne i tym  sam ym  dać podstaw y do 
zaplanow ania bardziej mobilizujących 
wskaźników  niż te, k tóre osiągnięto 
w  1955 r.

poz. 8 — należy wypełnić na podstaw ie odpo­
wiednich dla danych grup taboru  po­
zycji w  kolum nie 4g form ularza Btr-13. 

poz. 9 — należy obliczyć przez pomnożenie poz.
8 przez poz. 6. 

poz. 10 — należy obliczyć przez pomnożenie poz.
8 przez poz. 7. 

poz. U  — należy obliczyć przez pomnożenie poz.
10 przez poz. 5.

poz. 12 — należy obliczyć przez pomnożenie poz.
11 przez poz, 4.
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poz. 13 — należy obliczyć przez pomnożenie poz.
12 przez poz. 3. 

poz. 14 — należy obliczyć przez pomnożenie poz.
• 13 przez poz. 1 i 2. 

poz. 16 — należy obliczyć przez podzielenie poz.
14 przez poz. 15. 

poz. 17 — należy wypełnić na podstaw ie odpo­
w iednich dla danych grup taboru po­
zycji kolum ny 4f form ularza Btr-13. 

poz. 18 — należy obliczyć przez pomnożenie poz.
17 przez 366 (ilość dni w  1956 r.). 

poz. 19 i 20 tak  jak  podano w  objaśnieniach do
kol. 5.

Kol. 6 „rok“ — należy w ypełnić na podstaw ie kol. 12 
do 17.

poz. 8 do 14 i 16 do 18 należy wypełnić przez 
podsum ow anie odpowiednich pozycji 
w kol. 12 do 17. 

poz. 1 — należy obliczyć przez podzielenie poz.
18 przez poz. 8.

poz. 2—7, 15, 19, 20 — tak  ja k  podano w objaś­
nieniach do kolum ny 5. 

poz. 21 — należy szacunkowo ustalić wielkość 
przewozów załóg robotniczych w 1956 r. 
w  przeliczeniu na tony.

W przypadku, gdy w ynikająca z podsum owania 
kolum n 12 do 17 wielkość p lanu  rocznego w  n ie­
dostatecznym  stopniu uw zględnia zasadę zw ięk­
szenia w ydajności w  stosunku do roku ubiegłego, 
należy odpowiednie pozycje kol. 6 skorygować 
korygując jednocześnie te  sam e pozycje w ko­
lum nach 12 do 17.

Kol. 7—11 dotyczą podziału p lanu  rocznego na kw artały.
poz. 8 i 17 należy w ypełnić n a  podstaw ie odpo­

w iednich d la każdego k w arta łu  pozycji 
i kolum n form ularza Btr-13. 

poz. 9—14 i poz. 16 — należy w ypełnić przez po­
dzielenie liczb zaw artych w  kol. 6 na 
4 kw artały.

poz. 18 — należy obliczyć przez pomnożenie poz.
17 przez ilość dni kw artału .

poz. 1 — należy obliczyć przez podzielenie poz.
18 przez poz. 8.

pozostałe pozycje należy obliczyć tak  jak  podano 
w  objaśnieniach do kolum ny 5.

Przy podziale planu na kw arta ły  należy uwzględnić sezo­
nowość prac budow lano-m ontażow ych i w iążącą się z tym  
sezonowość przewozów oraz w skaźniki osiągnięte w odpo­
wiednich kw arta łach  ubiegłego roku.

Wzór Btr-14

Zestawienie pomocnicze do planu przewozów ładunków

Kol. 2 — przyjęto  podział na grupy w zależności od pocho­
dzenia masy tow arow ej, stąd  opracowanie planu 
w ym aga uzyskania danych i konsultacji w dziale 
produkcji pomocniczej i dziale zaopatrzenia.

Kol. 3 — podać na podstaw ie danych otrzym anych z w/w 
działów  wielkość masy, jak a  była w  obrocie 
w  r. 1955.

Kol. 4 — należy w ypełnić na podstaw ie spraw ozdania T -l 
z uw zględnieniem  ew entualnej korekty  tego sp ra ­
wozdania, w ynikającej z nieścisłości re jestrow a­
nych przewozów. Podziału rodzaju ładunków

pow tarzających się w  poszczególnych grupach 
należy dokonać w oparciu o inform ację zainte­
resow anych działów.

Kol. 5 — współczynnik przewozu w ykazuje stosunek w iel­
kości przewozu do wielkości masy.

Kol. 6 — należy podać na podstaw ie p lanu  produkcji pod­
stawowej i pomocniczej oraz p lanu  zaopatrzenia. 
D la ładunków  w ym ienionych w  poz. 2, 5, U, 12, 
13 kolum ny tej n ie  w ypełnia się.

Kol. 7 — należy wypełnić, przeliczając dane rubr. 6 na 
jednostki wagowe. Wielkość m asy w  pozycji 12 
i 13 należy określić na podstaw ie w ykonania 
w  1955 r.

Kol. 8 — należy w ypełnić dla pozycji 1, będzie to ta  część 
ziemi i gruzu, k tó ra  będzie rozplantow ana na 
m iejscu wydobycia i n ie będzie przewożona.

Kol. 9 — należy w ypełnić w  przypadku, gdy m asa w ym ie­
niona w kol. 7 lub jej część będzie:
— w grupie „A“ odebrana przez odbiorcę jego 

środkam i transportow ym i,
— w yprodukow ana przez jednostkę opracow ującą 

p lan  i złożona w  składowiskach,
— w grupie „B“ jeżeli m asa została dostarczona 

przez dostawcę jego środkam i transportow ym i 
lub  z jego nadania publicznym i środkam i 
transportu .

Kol. 10 — należy w ykazać wielkość m asy jak a  będzie n a­
daw ana do przewozu nie bezpośrednio jeden raz 
ale dwa lub więcej i różnym i środkam i tran sp o r­
towymi, np. dowozimy ładunek  do stacji kolejo­
wej, gdzie nadajem y do przewozu koleją. O trzy­
m ujem y przesyłki wagonowe loco stacja  odbioru, 
skąd odwozimy na budow ę lub magazyn.

W przypadku gdy ma m iejsce dowóz i odwóz, 
należy wielkości te  podsumować i wpisać do 
kol. 10.

Kol. 11 — należy w ypełnić jeżeli zachodzą inne przypadki 
zw iększenia wysyłki, np. gdy wywozić się będzie 
zapasy magazynowe, dokonywać przerzutów  m a­
gazynowych, przerzutów  rem anentów  z budowy 
na budow ę itp.

Kol. 12 — należy wypełnić przez zsum owanie wielkości za­
w artych w  kol. 7, 10, 11 i odjęcie od tej sumy 
wielkości zaw artych w  kol. 8 i 9. Kol. 12 równa 
się kol. 7 — (kol. 8 +  9) +  (kol. 10 +  11).

Kol. 13 — należy obliczyć przez podzielenie kol. 12 przez 
kol. 7.

Kol. 14 i 15 — należy w ypełnić na podstaw ie przeprow adzo­
nego na wzorze Btr-15 podziału globalnej w iel­
kości przewozu na środki transportow e.

Kol. 16 — należy wypełnić na podstaw ie przyznanego lim itu 
przewozów kolejam i norm alnotorow ym i na 1956 r.

Wzór Btr-15

Plan przewozu ładunków

Podstaw ow ym  zadaniem  przy opracow yw aniu tego form u­
larza jest ustalenie praw idłow ego podziału przewozów po­
między różne środki tran sp o rtu  i różnych przewoźników 
oraz podział przewozów na poszczególne kw arta ły  1956 r.

Dokonując podziału pomiędzy różne środki transpo rtu  n a ­
leży kierow ać się technicznym i i ekonomicznymi cechami 
środka transportu  i danej m asy przewozowej. Zgodnie 
z uchw ałą Prezydium  Rządu N r 323 z dnia 26.IV.1952 r. nie 
należy przewozów na kró tk ie odległości planować kolejam i
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norm alnotorow ym i. Dokonując podziału przewozów na tran s­
port samochodowy należy w pełni w ykorzystać zdolność prze­
wozową własnego taboru  i przedsiębiorstw  transportow ych 
resortu. P lanu jąc przewozy na P.K.S. w ybierać tak ie  prze- j 

wozy, k tó re  posiadają dłuższe odległości niż w przewozach J 
w łasnym i pojazdam i samochodowymi.

W zakresie w ykorzystania transpo rtu  samochodowego n a­
leży w  całej rozciągłości stosować zasady podziału zadań 
w ciężarowym  transporcie samochodowym określone uchw a­
łą P rezydium  Rządu N r 805 z dnia 27.11.1952 r. w raz z póź­
niejszym i jej zm ianami.

P lanu jąc przewozy należy w pełni w ykorzystać możliwości 
przewozu żeglugą śródlądow ą na Wiśle i Odrze oraz tra n s­
port miejscowego znaczenia — koleje w ąskotorow e i żeglugą 
przybrzeżną.
poz. A. — należy wypełnić na podstaw ie sprawozdawczości 

za rok ubiegły (spraw ozdanie T -l) z uwzględnie­
niem  ew entualnej korek ty  tego sprawozdania, 
w ynikającej z nieściłości rejestrow anych przewo­
zów.

Z uw agi na to, że główka form ularza obejm uje 
szczegółowsze rozbicie na rodzaje środków  tra n s­
portu  niż to  m iało m iejsce w  spraw ozdaniu T -l, 
należy kolum ny tego spraw ozdania nie odpowia­
dające kolum nom  form ularza Btr-15 podzielić na 
środki tran sp o rtu  przew idziane w  tym  form ula­
rzu w  oparciu o źródłowe dane. 

poz. B. — plan  n a  1956 r.
Kol. 3 — należy wypełnić na podstaw ie form ularza Btr-14 

kolum na 12.
Kol. 4 — należy w ypełnić na podstaw ie przyznanego na 

1956 r. lim itu  przewozów kolejam i norm alnoto­
row ym i PKP.

Kol. 10 — należy wpisać wielkość przewozów planowanych 
do przewozu obcym taborem  konnym  (spółdziel­
czym i prywatnym ).

Kol. 11 — należy w pisać ilość ton p lanow aną do przewozu 
obcymi środkam i tran sp o rtu  nie wym ienionymi 
w  kolum nach 4 do 10, np. obca kolejka linowa, 

kolejki w ąskotorow e innego reso rtu  itp.
Kol. 12 — należy w pisać wielkość przewozów planowanych 

dla w łasnego i dzierżawionego taboru  kolejowego 
norm alnotorow ego i wąskotorowego. W kolum nie 
te j należy również w ykazać przewozy taborem  
szynowym generalnego wykonawcy.

Kol. 16 —■ należy w pisać p lanow aną i uzgodnioną z gene­
ralnym  w ykonaw cą (resortowym) wielkość prze­
wozów w  tonach dla taboru  samochodowego ge­
neralnego wykonawcy.

W uw agach należy podać nazwę zjednoczenia 
generalnego wykonawcy.

Kol. 17 — należy wpisać planow aną wielkość przewozów 
w  tonach w łasnym  taborem  samochodowym opie­
ra jąc  się na planow anej zdolności przewozowej 
własnego taboru  samochodowego pom niejszonej 
o przewozy załóg robotniczych.

Odchylenia od tego mogą nastąpić gdy istnieje 
nadw yżka zdolności przewozowej lub  gdy część 
zdolności przewozowej św iadczona jest na rzecz 
innego zjednoczenia z ty tu łu  generalnego w yko­
naw stw a. W obu przypadkach należy w  uw agach 
form ularza Btr-15 dokładnie określić w  tonach 
nadw yżkę lub wielkość przewozów świadczonych 
dla innych zjednoczeń (zbiorczo i oddzielnie dla 
każdego zjednoczenia).

Kol. 18 — należy wpisać planow aną wielkość przewozów 
w  tonach w łasnym  taborem  konnym  opierając się 
na zdolności przewozowej tego taboru.

Kol. 19 — należy w pisać planow aną ew entualnie ilość ton 
do przewozu innym i środkam i tran sp o rtu  w łas­
nego lub resortow ego (podać w  uw agach — ja ­
kimi).

poz. C. — należy w ypełnić obliczając stosunek procentowy 
poz. B do A dla każdej kolum ny oddzielnie, 

poz. D. — przeznaczone są do w ykazania wielkości planu 
w  układzie terenow ym  oddzielnie dla każdego 
województwa.

PLAN KOSZTOW WŁASNYCH I ICH OBNIŻENIA

Szczegółowy plan  kosztów sporządzają:
1) zarządy budow lano-m ontażow e na pełnym  w ew nętrz­

nym  rozrachunku i jednostk i równorzędne,
2) zjednoczenia (przedsiębiorstwa),
3) cen tralne zarządy.

W m iarę istotnej potrzeby należy opracować dla sam obi- 
lansujących baz sprzętu, tran sp o rtu  i zakładów  produkcji 
pomocniczej wzory pomocnicze.

C entralne zarządy po dokonaniu gruntow nej analizy 
i przyjęciu  p lanu  kosztów w łasnych podległych jednostek 
sporządzą p lany zbiorcze i prześlą je  w raz z uzasadniającą 
częścią opisową do M inisterstw a.

W yjaśnia się, że zbiorcze uzasadnienie p lanu  obniżki kosz­
tów  w łasnych (wzór BK-16a) sporządzić należy w  części do­
tyczącej efektów  w ym iernych przy jednoczesnym  w skazaniu 
głównych k ierunków  zam ierzeń niewym iernych.

P lan  kosztów należy opracować przy współudziale innych 
kom órek przedsiębiorstw a, a w  szczególności w  zakresie:

1) kosztów  m ateriałow ych i tran sp o rtu  — kom órek p ro­
dukcji, zaopatrzenia i transportu ,

2) kosztów osobowych — zatrudnien ia i płac,
3) kosztów sprzętu — głównego m echanika i technicznej,
4) pow iązania założeń obniżki kosztów w łasnych z planem  

rozw oju techniki — technicznej,
'— oraz innych kom órek w m iarę istotnych potrzeb.
W toku p rac należy w  całej pełni w ykorzystać m ateria ł 

analityczno-statystyczny księgowości w  zakresie kosztów 
własnych.

Wzór BK-16

Plan kosztów własnych i ich obniżenia podstaw owej pro­
dukcji budowlano - montażowej wykonywanej własnymi

siłam i

Kol. 3 — należy w pisać dane z planu techniczno-ekono­
micznego n a  1955 r.

Kol. 4 — dla stw orzenia porównyw alności z r. 1956 prze­
w idyw ane (rzeczywiste) w ykonanie kosztów za 
r. 1955 należy podać w  dwóch w artościach: w  licz­
niku  w g przewidywanego rocznego w ykonania 
opartego na spraw ozdaniu z w ykonania p lanu  
kosztów (B-21) z uw zględnieniem  m ateria łów  zle­
ceniodawcy w g B-19 i am ortyzacji zaplecza tech­
nicznego,
w  m ianow niku po potrąceniu  w artości maszyn 
i urządzeń zaliczonych w roku 1955, a nie zali­
czanych w  roku 1956 do w artości produkcji (zgod­
nie z okólnikiem  N r 5 Przewodniczącego PK PG  
z dnia 30.VI.1955 r.).
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Kol. 5 — należy wpisać w skaźniki przeliczeniowe w ynika­
jące ze zm iany na 1.1.1956 r. cen na m ateriały  
i p racę sprzętu podane przez jednostki nadrzędne.

Kol. 6 — otrzym uje się drogą przem nożenia rubryk i 4 
przez w skaźniki przeliczeniowe z rubryk i 5.

Przeliczeniu podlegają tylko kwoty wykazane 
w  m ianow niku rubr. 4.

Kol. 8 — w yprow adza się w skaźniki procentowe w ykona­
nia podanego w  liczniku.

Kol. 9 — otrzym uje się dla pozycji od 1—6 drogą prze­
mnożenia kw ot z rubr. 6 przez w skaźnik p ro ­
dukcji (stosunek % -w y planu  produkcji 1956 r. 
do w ykonania 1955 r. w  w arunkach  porów nyw al­
nych — rubr. 15 poz. 1 danych inform acyjnych).

Kol. 10 — zaw iera kw oty w ynikające z obliczeń efektów 
ekonomicznych planow anych uspraw nień tech­
niczno-organizacyjnych w pływ ających na obniże­
nie poszczególnych pozycji kosztów.

Kwoty te  w inny w  zasadzie w ynikać ze wzoru 
BK-16a.

Kol. 11 — należy w pisać °/o-ty obniżki kosztów w ynikające 
ze stosunku kw ot w ykazywanych w  rubr. 10 do 
kw ot w  rubr. 9 obliczone dla każdej pozycji od­
dzielnie.

Kol. 12 — należy wpisać °/o-ty obniżki kosztów w ynikające 
ze stosunku kw ot w ykazanych w  rubr. 10 do 
planow anej w artości p rodukcji (rubr. 9 poz. 1 da­
nych inform acyjnych).

Kol. 13 — w ynika z rubr. 9 m inus rubr. 10 i w inna być 
pow iązana z pozostałym i częściami planu (planem 
produkcji, zaopatrzenia, funduszu płac itd.).

U kład poziomy
Poz. 1 — pow inna być zgodna z zużyciem m ateriałów  przy­

padających n a  produkcję podstaw ow ą (wzór 
Bm-12 „P lan  zaopatrzenia m ateriałow ego na rok 
1956“). Rozbicie na kw arta ły  winno być zgodne 
z Bm-12.

Poz. 2 — pow inna obejmować koszty transpo rtu  przypa­
dające na m ateria ły  bezpośrednie, koszty zaopa­
trzenia i m agazynow ania przypadające na pro­
dukcję podstaw ow ą oraz pozostałe koszty obcią­
żające pozycję „koszty zakupu“.

Rożbicie na kw arta ły  winno być w  zasadzie 
zgodne z rozbiciem  pozycji m ateriały .

Poz. 3 — pow inna być obliczona na podstaw ie p lanu  fun ­
duszu płac (wzór Bz-8) pozycja „robotnicy p ro­
dukcji podstaw ow ej" w  części dotyczącej w yna­
grodzenia za czas efektyw nie przepracow any 
(płace podstawowe) robotników  zatrudnionych 
bezpośrednio przy w ykonyw aniu robót budow la­
no-m ontażow ych i przy ręcznym  transporcie w e­
w nętrznym  na budowie.

Ponadto pozycja ta  w inna objąć narzu ty  od ro ­
bocizny bezpośredniej w  wysokości 15,5% (Z.L.P.). 
Rozbicie na kw atery  winno być zgodne z rozbi­
ciem planu  funduszu płac robotników  produkcji 
podstawowej.

Poz. 4 — w inna obejm ować koszty usług m aszyn i m e­
chanizm ów budow lanych wg cen sprzedażnych 
oraz koszty usług transportow ych związanych 
z wywozem ziemi i gruzu z te renu  budow y oraz 
przewozem m ateria łów  na terenie budowy.

Rozbicie na kw arta ły  winno być zgodne z roz­
biciem  kw arta lnej planow anej sprzedaży wg wzo­
rów BK-18 i BK-18a.

Poz.

Poz. 8

w inna obejmować koszty wykazane we wzorze 
BK-17 część III  poz. a.

Rozbicie kw arta lne  winno być zgodne z w/w 
wzorem.

kol. 3 — zgodnie z planem  na rok 1955. 
kol. 4 — wyliczyć wg dotychczasowej metody, 
kol. 6 — określa p rocent w ykonania zadań ob­

niżki kosztów w stosunku do w artości 
produkcji (100 — wyk. poziom kosz­
tów).

kol. 13 — określa %  planow anych zadań obniżki 
w  stosunku do w artości produkcji 
(poz. 8 rubr. 6 plus poz. 6 rubr. 12).

Poz. 9 —
kol. 3 — zgodnie z p lanem  na rok 1955. 
kol. 4 — wyliczyć w g dotychczasowej metody, 
kol. 6, 13 — stanow ią różnicę pomiędzy w arto ­

ścią produkcji a kosztam i razem  (poz. 1 
danych inform acyjnych m inus poz. 6).

Dane informacyjne
Poz. 1 — „W artość produkcji podstaw ow ej"

rubr. 3 — wpisać z p lanu na rok  1955. 
rubr. 4 — podać w  dwóch wielkościach:

w liczniku — zgodnie z przewidywanym  
(faktycznym) w ykonaniem  planu p ro­
dukcji wg B -l;
w m ianow niku — dla zachowania za­
sady porównyw alności z planem  na 
rok 1956 po potrąceniu w artości maszyn 
i urządzeń zaliczonych w roku 1955 
a niezaliczanych w  roku 1956 do w ar­
tości produkcji (zgodnie z okólnikiem  
Nr 5 Przewodniczącego PKPG).

Zadania produkcyjne na rok 1956 w inny być zgod­
ne z wzorem  Bp-2 i BZ-9.

Poz. 2—7 w inny być zgodne z odpowiednimi częściami planu 
zatrudnienia i funduszu płac.

Wzór BK-16a \

Uzasadnienie planowanej obniżki kosztów własnych podsta­
wowej produkcji budowlano-montażowej

P lan  przedsięwzięć organizacyjnych równolegle z planem  
uspraw nień technicznych winien uzasadniać konkretnym i 
przedsięw zięciam i zadania ustalone dla zjednoczenia (przed­
siębiorstwa), znajdujące swe odzw ierciedlenie w planie tech­
niczno-ekonomicznym.

Podbudow anie każdego zadania grupą konkretnych przed­
sięwzięć organizacyjnych zabezpieczających w ykonanie tych 
zadań i obliczenie efektów  techniczno-ekonom icznych zapla­
now anych przedsięwzięć oznacza konkretne przygotow anie 
do ich w ykonania i stw orzenia niezbędnych w arunków  dla 
ich realizacji.

Przez przedsięw zięcia organizacyjne należy rozumieć wszel­
kiego rodzaju  przedsięwzięcia wnoszące korzystne zmiany 
w  stosunku do istniejącego stanu  w  dziedzinie organizacji 
produkcji, w pływ ające na jej udoskonalenie i prowadzące 
do podniesienia efektów  w produkcyjno-gospodarczej dzia­
łalności zjednoczenia (przedsiębiorstwa).

W pracach nad  planem  przedsięwzięć organizacyjnych n a­
leży oprzeć się na doświadczeniach i'oku poprzedzającego 
w  zakresie wprowadzonych już uspraw nień, zbadać ich do­
tychczasową efektyw ność i ustalić nowe k ierunk i działania.

Przy opracow aniu p lanu  przedsięwzięć należy uwzględnić 
doświadczenia narad  partyjno-ekonom icznych, a ew entualnie ,
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dotychczas niezrealizowane uchw ały włączyć do planu  przed­
sięwziąć.

Problem ow e zadania oraz k ierunki uspraw nień w ynikające 
z zadań rocznego planu  techniczno-ekonom icznego w zakre­
sie uspraw nień  organizacyjnych w inien ustalić dział p lano­
w ania i przekazać je  poszczególnym służbom zjednoczenia 
(przedsiębiorstwa) do skonkretyzow ania i zlokalizowania 
oraz ustalenia nazw isk osób odpowiedzialnych za realizację 
podjętych uspraw nień. O pracow ane szczegółowo przez po­
szczególne służby przedsięw zięcia stanow ić będą podstawę 
do opracow ania przez dział planow ania ogólnego planu 
przedsięwzięć organizacyjnych (wzór BK-16a).

Przedsięw zięcia przed zatw ierdzeniem  w inny być omó­
wione z w ykonaw cam i pod kątem  ich realności.

Należy przy tym  przeprow adzić akcję w yjaśniającą, k tó ra  
przekona w ykonawców o celowości i słuszności podejm ow a­
nego przedsięwzięcia.

Pam iętać należy, że określenie liczbami efektów  ekono­
micznych m a dużą siłę przekonania w ykonawców do zreali­
zowania postulowanego przedsięwzięcia.

Zw raca się uw agę na konieczność odpowiedniego bilanso­
w ania poszczególnych przedsięwzięć; p lan  przedsięwzięć 
organizacyjnych, opracowany wg wzoru BK-16a w inien w y­
rażać efekty netto, po potrąceniu  ew entualnych nakładów  
ponoszonych na zrealizow anie planowanego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia organizacyjne należy podzielić na dwie 
g ru p y :

3) przedsięwzięcia w pływ ające na polepszenie pracy za­
rządu zjednoczenia (przedsiębiorstw a), popraw ienie p ra ­
cy wydziałów i nadzoru, a w szczególności m etod w spół­
pracy i oddziaływ ania na bezpośrednie ogniwa p roduk­
cyjne, .......

2) przedsięwzięcia w ypływ ające z ustaleń  p lanu  rozw oju 
techniki, w arunkujące, od strony odpowiednich przed­
sięwzięć organizacyjnych, zrealizow anie przedsięwzięcia 
technicznego.

Do grupy 1-szej można przykładow o zaliczyć przedsięw zię­
cia zm ierzające do:

a) zm niejszenia ilości robotników  zam iejscowych w okre­
ślonym stopniu oraz obniżenia w  określony sposób 
kosztu zatrudnienia jednego robotnika zamiejscowego,

b) zm niejszenia etatów  w określonym  stopniu,
c) zm niejszenia zatrudnienia wozaków w  określonym  

stopniu itp.
Do grupy 2-giej można przykładow o zaliczyć przedsię­

wzięcia związane z koniecznością zastosowania, wzgl. w pro­
wadzenia:

a) konteneryzacji cegły,
b) centralnych ciesielni, zbro jam i, betoniarni,
c) podstawowych metod w ykonaw stw a itp.
Niżej podano dalsze przykłady m etod i k ierunków  obli­

czenia zadań w zakresie obniżki kosztów własnych.
1. Obniżkę kosztów materiałowych — otrzym ujem y przez 

wprowadzenie dalszego postępu technicznego i organizacyj­
nego przez likw idację m arno traw stw a m ateriałow ego, jak  
niszczenie cem entu, tłuczenie cegły, w adliw e składow anie 
m ateriałów  m asowych i sypkich (piasek, żwir, kruszyw o itp.) 
niedostateczne w ykorzystanie drew na, zwłaszcza rusztow ań 
i szalunków, poprzez zm niejszenie zużycia m ateriałów  defi­
cytowych i rozszerzenie stosowania m ateriałów  nowych i za­
stępczych, stosowanie właściwych receptur.

2. Obniżkę kosztów zakupu — uzyskujem y drogą likw i­
dacji zbędnych przewozów m ateriałów , przeładunków , lep­
szej organizacji i racjonalniejszego rozmieszczenia m agazy­
nów oraz zm niejszenia niedoborów i m ank w czasie tran s­
portu.

3. Obniżkę kosztów robocizny — uzyskuje się przez ścisłe
przestrzeganie dyscypliny płac, stosowanie nowych metod

Wzi

organizacji pracy, zw iększenie zakresu  m ałej mechanizacji, 
dalszego zm echanizow ania robót, co w pływ a na w zrost w y­
dajności pracy i zm niejszenia nak ładu  pracy żywej.

P rocent obniżki kosztów robocizny bezpośredniej oblicza 
się wg wzoru:

I w skaźnik w zrostu średniej płacy
100 X  i ;w skaźnik w zrostu w ydajności pracy 

Założenie:
np. w stosunku do roku 1954 przyjęto  w zrost wydajności 

pracy o 8,0n/<>,
w zrost średniej płacy ustalono na 2,0%; 
na jednostkę produkcji koszt robocizny wyniesie:

102,0 X  100
=  94,4%t robocizny w r.

Ilkl

Ko:

Ko

1954,
108,0

wobec czego obniżka kosztów robocizny wyniesie:
100 — 94,4 =  5,6°/«.

4. Obniżkę kosztów eksploatacji maszyn i mechanizmów 
budowlanych — uzyskujem y drogą skrócenia cyklów rem on­
towych, lepszego w ykorzystania i zm niejszenia przestojów  
sprzętu; koszt eksploatacji sprzętu ksz ta łtu je  się w  zasadzie 
proporcjonalnie do współczynnika zmianowości pracy sprzętu 
oraz do w skaźnika usprzętow ienia.

W skaźnik usprzętow ienia je s t to stosunek %>-wy średniej 
w artości sprzętu do rocznej w artości produkcji.

w 1955 r. w 1956 r.
Np. w skaźnik usprzętow ienia wynosi 9% 11%

współczynnik zmianowości wynosi 1,8% l,9°/o
W tym  w ypadku skala w zrostu kosztów eksploatacji sprzę­

tu, bez założeń oszczędnościowych, wyniesie:

11 X 1,9 20,9
--------  =  •— =  129", „.

9 X 1,8 10,2

O ile założymy przy tym  obniżkę kosztów jednostkow ych 
o 10% — to koszt pracy sprzętu wyniesie:
1,29 X (100 — 10) =  116,1°/", czyli o 16,1% więcej niż w r. 1954,
w przykładzie założono, że na obniżkę kosztów jednostko­
wych o 10% składa się:

skrócenie cykli rem ontowych ca 3°/"
likw idacja przestojów  ca 5%
intensyfikacja pracy sprzętu ca 2%

10%
Powyższy przykład  dotyczy kosztów pracy sprzętu budo­

wlanego. Obniżkę kosztów wozaków należy planow ać w  opar­
ciu o lepszą kontrolę pracy wozaków, elim inow anie ich pracy 
na budowie — korzystanie z ich usług tylko tam, gdzie nie 
da się zastąpić pracy taboru  samochodowego itp.

5. Obniżkę kosztów ogólnych — zadania obniżki kosztów 
ogólnych należy planow ać w  rozbiciu na w ydatk i osobowe 
i w ydatki rzeczowe. Przy usta lan iu  w ydatków  osobowych 
należy mieć na uw adze w yelim inow anie zbędnych organizacji 
(np. przez połączenie zarządów budow lanych względnie od­
cinków budowlanych).

Na obniżkę w ydatków  osobowych ma również w pływ  sk ró ­
cenie cyklu produkcyjnego.

Obniżkę na w ydatkach rzeczowych, zwłaszcza delegacji, 
kosztów zatrudnien ia robotników , zamiejscowych, odsetek 
bankow ych itp. należy planować na bazie lepszej organizacji 
pracy, lim itow ania tych pozycji kosztów oraz zm niejszenia 
zatrudnienia pracowników fizycznych i umysłowych — za­
miejscowych.
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Wzór BK-17
Plan kosztów ogólnych przedsiębiorstw budowlano- 

montażowych

Układ pionowy
Kol. 4 — zaw iera koszty objęte p lanem  techniczno-ekono­

m icznym na rok 1955.
Kol. 5 — wg przew idyw anego (faktycznego) rocznego w y­

konania opartego na spraw ozdaniu z w ykonania 
p lanu  kosztów (B-21).

Kol. 6 — przeliczeniu w  zasadzie podlega tylko poz. 7 „zu­
życie drobnego sprzętu budowlanego".

Część I. „Inne koszty ogólne"
Kol. 7 poz. 1 — należy obliczyć drogą przem nożenia sumy 

zaw artej w  rubr. 6 przez w skaźnik zmian 
funduszu płac robotników  produkcji pod­
stawowej,

poz. 2 — obejm uje narzuty  (15,5°/o) od płac zaw ar­
tych w poz. 1 oraz nagrody i różne św iad­
czenia dla robotników  zatrudnionych bez­
pośrednio przy produkcji budow lano-m on­
tażowej.

Rozbicie kw arta lne  poz. 1 i 2 winno być 
zgodne z p lanem  funduszu płac robotników  
produkcji podstawowej, 

poz. 3 — w inna być zgodna z planem  kosztów na 
bezpieczeństwo i higienę pracy (Bz-11) 
w części dotyczącej produkcji budow lano- 
montażowej.

Rozbicie kw arta lne  wg w/wym. planu, 
poz. 4 — należy ustalić n a  podstaw ie p lanu  w erbun­

ku i kosztów z tym  związanych z uwzględ­
nieniem  obniżki kosztów na 1-go zatrudnio­
nego.

Rozbicie kw arta lne  winno być zgodne 
z sezonowością zatrudnienia, 

poz. 5 — należy zaplanować uw zględniając obniżkę 
kosztów w  tyt. w yelim inow anie opłat orga­
nizacji spółdzielczych za dozór budów i za­
stąpienie ich pracow nikam i w łasnej straży.

Rozbicie kw arta lne winno być zgodne 
z p lanem  funduszu płac dla prac. straży, 

poz. 6 — należy w ypełnić na podstaw ie danych za 
rok ubiegły z uw zględnieniem  kosztów zu­
życia nowo wprowadzonych do eksploatacji 
tymcz. bud. i urządzeń budowy.

Rozbicie kw arta lne  w inno być praw ie 
rów nom iernie na kw arta ły , 

poz. 7 — w inna uwzględniać oszczędności z ty tu łu  
zaostrzenia kosztów zużycia przedm iotów 
nie trw ałych  przez robotników  budowlanych 
oraz obniżenia kosztów eksploatacji drob­
nego sprzętu budowlanego.

Rozbicie kw arta lne  praw ie rów nom iernie | 
na kw artały .

poz. 8 — w inna być zgodna z zatw ierdzonym  planem  j 
w ydatków  na racjonalizację, wynalazczość j 
i norm alizację (po zm niejszeniu o płace 
obsady kom órek wynalazczości).

Rozbicie k w arta ln e  w g tego planu, 
poz. 9 — stanow i najw iększe źródło obniżki kosztów 

ogólnych, oszczędności należy zaplanować j 
w tyt. elim inow anie odsetek od kredytów  
przeterm inow anych, zlikw idow ania zapła­
conych k a r  za zwłokę i k ar um ownych

ograniczenia postojowego na budowach, 
podniesienie jakości robót itp.

Rozbicie kaw rta lne  — w zasadzie równo­
m ierne w kw artałach.

Część II. „Koszty administracyjno-gospodarcze"
Kol. 6 poz. 1 — należy obliczyć drogą przem nożenia sumy 

zaw artej w  rubr. 5 przez w skaźnik zm ian 
funduszu płac pracowników  umysłowych.

poz. 2 — obejm uje składki z tyt. ubezp. społecznych 
(15,5°/o) odnoszące się do pracow ników  ad­
m inistracyjno-gospodarczych i inż. techn., 
nagrody i różne św iadczenia (np. zw rot 
opłat szkolnych, odpraw y pośm iertne itp.).

Rozbicie kw arta lne  poz. 1 i 2 w inno być 
zgodne z p lanem  funduszu płac pracow ni­
ków umysłowych.

poz. 3 — w inna być obliczana drogą przem nożenia 
sumy zaw artej w rubr. 6 przez w skaźnik 
zatrudnienia pracow ników  umysłowych 
z uwzględnieniem  ograniczenia ilości i kosz­
tów  jednostkow ych delegacji.

Rozbicie kw arta lne  — zgodne z sezono­
wością zatrudnienia pracowników  um ysło­
wych.

poz. 4 — w inna uwzględniać dodatkow e koszty no- 
wowprowadzonych do eksploatacji jedno­
stek tran sp o rtu  osobowego oraz obejmować 
zadania oszczędnościowe w  tyt. lepszej eks­
p loatacji taboru.

Rozbicie kw arta lne  rów nom iernie w k w ar­
tałach.

poz. 5 — podstaw owym  składnikiem  tej pozycji są 
koszty am ortyzacji w ynikające z planu od­
pisów am ortyzacyjnych, w  pozostałych 
składnikach należy planow ać oszczędności 
z ty t. elim inow ania zbędnych w ydatków.

Rozbicie kw arta lne  — rów nom ierne w 
kw artałach.

poz. 6 — pozycja ta  w inna objąć koszty prow adzenia 
kursów  szkoleniowych (płace personelu 
szkolenia kadr, delegacje pracowników  na 
kursy  szkoleniowe itp.).

Rozbicie kw arta lne  — zgodne z planem  
szkolenia kadr.

poz. 7 — w ydatki w  tej pozycji należy obliczyć drogą 
przem nożenia sum y zaw artej w  rubr. 6 
przez w skaźnik za trudn ien ia  pracowników  
um ysłowych z uw zględnieniem  zm niejsze­
nia w ydatków  na jednego pracow nika um y­
słowego.

Rozbicie k w arta ln e  — zgodnie z sezono­
wością za trudnien ia pracowników  umysło­
wych.

poz. 8 — należy obliczyć drogą przem nożenia sumy 
zaw artej w  rubr. 6 przez w skaźnik pro­
dukcji.

poz. 9 — w ystąpi w  planach zbiorczych jednostek 
nadrzędnych utrzym yw anych z narzutu.

Koszty ogólne ustalone w  części I i II  w zoru BK-17 w inny 
być w części I II  „Razem koszty ogólne" rozliczone odpo­
wiednio na n iebilansujące sam odzielnie jednostki:

— produkcji pomocniczej
— usługowe (działalności sprzętowe)
— pozostałych rodzajów  działalności

w  pozostałej części —• na produkcję podstawową.



istr. 16 BIULETYN M INISTERSTW A BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO N r 24(95) poz. 13*?

Wzór BK-19

Plan kosztów produkcji pomocniczej

U w a g i :
Przy planow aniu  kosztów w pozycjach objętych lim itow a­

niem  należy posługiwać się norm am i zatw ierdzonym i dla 
zjednoczeń.

P rzy planow aniu kosztów ogólnych należy pam iętać o w łą­
czeniu do p lanu  zjednoczeń kosztów ogólnych pow stających 
w  sam odzielnie b ilansujących bazach sprzętu (koszty te r e je ­
strow ane są na koncie 161 i 162).

Wzór BK-18

Plan kosztów eksploatacji maszyn i mechanizmów budo­
wlanych

— należy wypełnić w ścisłym  pow iązaniu z p lanem  m e­
chanizacji robót oraz p lanem  usprzętow ienia przedsię­
biorstw a.

P lan  roczny w rubr. 6 pow inien być opracowany przy 
uw zględnieniu założeń oszczędnościowych z ty tu łu  lepszego 
w ykorzystania p racy sprzętu w  stosunku do roku  ubiegłego.

Rozbicie kw arta lne  p lanu  kosztów eksploatacji maszyn 
winno być zgodne z sezonowością pracy sprzętu.

Ogólną w artość usług bazy sprzętu należy rozbić na 
sprzedaż:
poz. l l a  — w ew nętrzną dotyczącą usług na w łasne potrzeby 

wg cen sprzedażnych (cennikowych), 
poz. l lb  — zew nętrzną dotyczącą usług na sprzedaż.

Powyższe zasady nie dotyczą baz sprzętu  działających na 
zasadzie pełnego wew nętrznego rozrachunku gospodarczego, 
k tóre nie w ypełniają pozycji l la .

Wzór BK-18a

Plan kosztów transportu

Podane niżej pow iązania z p lanem  zdolności przewozowej 
wł. taboru  samochodowego należy uzupełnić uw zględniając 
przewozy załóg robotniczych.
Część I. — T ransport w łasny »
poz. 1 — ilość tkm  należy przenieść ze wzoru Btr-13a poz. 14.

Zaznacza się, że koszt jednostkow y transportu  
samochodowego własnego w inien być niższy od 
kosztu jednostkow ego w  r. 1955.

Obniżkę kosztu jednostkow ego tkm  należy p la­
nować poprzez lepsze w ykorzystanie taboru  sam o­
chodowego, bardziej racjonalne rozmieszczenie 
magazynów oraz m iejsc za i wyładunkowych. 
Obniżka kosztu 1 tkm  w inna w ynikać z oszczęd­
ności założonych w  poszczególnych elem entach 
kosztów.

Część II. — „Koszty obcych usług transportow ych" — n a ­
leży planow ać w oparciu o przew idyw ane (fak­
tyczne) w ykonanie (na podstaw ie spraw ozdaw ­
czości) oraz w  pow iązaniu z wzorem  Btr-15. 

Część III. — „Ogółem koszty transpo rtu" — w inna obejm o­
w ać koszty transpo rtu  samochodowego w łasne­
go (część I wzoru poz. 9), koszty obcych usług 
transportow ych (część II) oraz niew ykazane we 
wzorze koszty przewozu innym i w łasnym i środ­
kam i transportow ym i wym ienionym i we wzo­
rze Btr-15 w rubr. 12, 13, 14, 16, 18, 19.

Wzór ten obow iązuje jednostki p rodukcji pomocniczej, k tó ­
rych działalność polegająca n a  produkcji m ateriałów  budo­
wlanych, względnie usług o charak terze przem ysłow ym  u ję ta  
jest p lanem  produkcji pomocniczej.

Wzór należy w ypełnić w układzie poziomym dla wszyst­
kich w ystępujących grup branżowych wg nom enklatury, 
obowiązującej w planow aniu w artości p rodukcji n a  rok 1956. 
Poz. 1 — należy podać koszt w szystkich zużytych do p ro ­

dukcji m ateriałów  łącznie z kosztam i zakupu 
(m ateriały  podstawowe, pomocnicze, paliwo tech­
nologiczne itp.).
kol. 3 — należy wpisać przew idyw ane (faktycz­

ne) w ykonanie na podstaw ie spraw o­
zdawczości.

kol. 4 — należy w pisać przew idyw ane (faktycz­
ne) w ykonanie w  przeliczeniu na ceny 
obowiązujące na 1.1.1956 r. 

kol. 5 — ru b ry k a  ta  w inna być zgodna z zuży­
ciem m ateriałów  przypadających na 
produkcję pomocniczą (wzór Bm-12).

Rozbicie na kw arta ły  winno być zgod­
ne z p lanem  zaopatrzenia m ateria łow e­
go na rok 1956 (wzór Bm-12).

Poz. 2 — należy podać płace podstawowe, uzupełniające, 
narzu ty  na płace w szystkich pracow ników  ujm o­
w ane na koncie 157.
kol. 3 i 4 — należy wpisać przew idyw ane (fak­

tyczne) wykonanie, 
kol. 5 — należy wyliczyć mnożąc sumy z rubr. 3 

przez w skaźnik funduszu płac na rok 
1956 dla p rodukcji pomocniczej.

Rozbicie na kw arta ły  — wg k w arta l­
nego rozbicia p lanu  funduszu płac.

Poz. 3 — kol. 5 — otrzym uje się przez przem nożenie rubr.
4 przez w skaźnik produkcji po odjęciu 
kw ot w ynikających z oszczędności za­
planow anej na rok  1956.

Poz. 5 — kol. 3 — należy podać różnicę rem anentów  pro­
dukcji w  toku na początek i koniec ro­

ku 1955 zgodnie ze sprawozdawczością, 
kol. 4 — podaje się jak  wyżej w  przeliczeniu na 

ceny 1956 r.
kol. 5—9 — wylicza się na podstaw ie norm aty­

wów produkcji w  toku uję tych  w arto ­
ściowo planem* finansowym .

Poz. 7 — kol. 3 — obejm uje koszty sprzedaży wg spraw o­
zdawczości.

kol. 4 — j. w. w  przeliczeniu wg ta ry f obowią­
zujących od 1.1.1956 r. 

kol. 9 — należy zaplanować na całość produkcji 
tow arow ej objętej planem .

Poz. 9 — analogicznie jak  poz. 5.
Poz. 11 — należy podać w artość sprzedaży wg cen zbytu 

wyrobów produkcji pomocniczej ogółem w roz­
biciu na sprzedaż zew nętrzną i w ew nętrzną.

Jeżeli zakład posiada upraw nienie pełnego w e­
w nętrznego rozrachunku gospodarczego całość 
sprzedaży należy trak tow ać jako sprzedaż ze­
w nętrzną.
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